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ANEXO 1 ORD. MZN N° 395/2016 SMA.
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ANEXO 2 ORD. N° 1051/2016 DGOP.
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CARTA GANT EMBALSE CHIRONTA

RECEPCION DE LAS OFERTAS Y APERTURA TECNICA H 8/9/2016
APERTURA OFERTA ECONOMICA ; 14/9/2016
TOMA DE RAZON CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA : ENERO DE 2017
INICIO CONTRATO DE COSTRUCCION i MARZO DE 2017

PROGRAMA DE CONSTRUCCION

£ Duracién Afio 1 Afio 2 Afio3 Afio 4
Actividad
(meses) [1]2]z]4]s] [ 7] [ofufoo]edfue]usfue]or]refes]oo]oa]oloa]oaloslos o rfoeosooafea]za ce] s e o7 e eof aofae] a2 e aaf s as e 7] s
Camino de acceso 12
Instalacién de faena 4

Tiinel de desvio

Excavacién por tales 2

Excavacién tinel 5
Refuerzos 5

Muro

Exploraci én yacimientos

Ataguia

Excavacién laderas

ENIEN [NUIN]

Excavacién fundacién
Rellenos 18

Hormiggn plinto

Inyecciones

Hormiggn pantalla

o |~|e|o

Instrumentacién

Evacuador de crecidas

Excavacién vertedero 10

——

Hormiggn vertedero 3

Obras de entrega
Sala de comandos

Casa de vdlvulas

Montaje valvulas

Instalaciones eléctricas

Pruebas y puesta en servicio

N fw v | |w

Limpieza y desarme faena

Durante la construccidn de las obras esta considerado visitas por parte de los regantes a esta, quienes pueden consultar
al Inspector Fiscal del contrato cualquier inquietud sobre el desarrollo de la obra.
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REF. : "Estudio de Ingeniefia Mejoram‘i'e)rt Red Vial A-15

XV Regién" .~ SAFI N"Zyﬁ)

CON ESTA FECHA EL DIRECTOR REGIONAL DE VI IDAD REGION DE ARICA Y
PARINACOTA (8), HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCI DN:

ARICA, 12 ABR 206

VISTOS: Informe de Adjudicacion de la Comisién de Evaluacion de fecha 18 de Enero de
2016; Actas de Aperturas de Propuesta Técnica y Econémica de fecha 8 de

.C:_S_MAYQ 0 Enero y 18 de Enero de 2016, respectivamente; Ley N° 15.840, cuyo texto
{REG‘MR%}?SC‘: YﬁgNERAL actualizado se fijo por D.F.L. N° 850 de 1997; Resolucion N° 1.800 de 30 de
TOMA BiF W‘g&m‘m Octubre de 2008 de la Contraloria General de Ia Repliblica; Decreto MOP No

- 1093 de 30 de Septiembre de 2003 Yy sus modificaciones posteriores; Decreto
" MOP. N° 48 de 28 de Febrero de 1994 y sus modificaciones posteriores;
Resolucion D.G.O.P. N° 162 de fecha 11 de Octubre de 2013 que aprueba Bases
Administrativas Tipo para Contratos de Estudios de la Direccién de Vialidad del
Ministerio de Obras Publicas Y sus respectivos formularios y sus modificaciones
posteriores; Resolucion DV. DRAP. N° 1412 de fecha 1° de Diciembre de 2015 y
sus modificaciones, que aprueba Anexo Complementario y sus modificaciones; y
en uso de las atribuciones que me confiere la Resolucién Exenta DV. N° 5141 de
fecha 21 de Octubre de 2015 y Resolucién DV. 825 de fecha 5 de Noviembre de

2015,

|
! RECEPCION

Dwision de
1sonal de I
mstracion

+ Divsion ug
+ inlisastiucturs

Administrativa
+ Andlisis Contable

RESUELVO

, CURSA CON ALCANCE o 2292
2.6 Yo 2015

1° APROBACION DE ANTECEDENTES : Apruébase los
Teérminos de Referencia que forman parte de las Bases del Concurso y Circular Aclaratoria N° 1
para el “Estudio de Ingenieria Mejoramiento Red Vial A-15 XV Regién”, cuyo Presupuesto
Oficial asciende a la suma de $ 400.000.000 (Cuatrocientos millones de pesos).

DV. DRAP. N° g

| 2°- ACEPTACION DE LA OFERTA: Acéptase la oferta
presentada por la Empresa Consultora “INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y
SISTEMAS S.A.”, RUT N° 96.61 9.100-7, ascendente a la suma de $ 383.900.000 (Trescientos
ochenta y tres millones, novecientos mil pesos).

3°- MODALIDAD DE LA CONTRATACION: Establécese
que el Contrato individualizado se regira por el sistema de Serie de Precios Unitarios, y
Reajuste de un 100% de la variacién del Indice de Precios al Consumidor (IPC), cuyo Indice
Base corresponde al mes de Diciembre de 2015.

4°- PLAZO DE EJECUCION: EI plazo de ejecucion del
Estudio sera de 740 dias corridos. El plazo regira desde la fecha en que la presente Resolucion
ingrese totalmente tramitada a la Oficina de Partes Regional de la Direccion de Vialidad de

Arica y Parinacota.

5°- GARANTIAS Y RETENCIONES: De acuerdo al Art. 15
de las Bases Administrativas y Art. 55 del Decreto MOP N° 48 de 1994 (Reglamento para
Contratacion de Trabajos de Consultorfa), el Consultor debera presentar una Garantia girada a
nombre de SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PUBLICAS DE ARICA Y
PARINACOTA, equivalente al 5% del monto de la oferta, expresado en U.F., con un plazo de

DIRECCION DE VIALIDAD
Avda. Comandante San Marlin N° 149 - Edif Alborada 2° Piso - Fono (58) 582366 - Fax (58) 582383 Provincia de
Arica - Region de Arica y Parinacota
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vigencia igual al plazo del Contrato aumentado en 12 meses. Las Retenciones se haran de

acuerdo al Art. 85 del mismo Reglamento.

6°- MULTAS: En caso de incumplimiento de los plazos
establecidos, se aplicaran las multas, seguin lo determinado en las Bases del concurso.

7°~ INSPECCION FISCAL: Designase como Inspector
Fiscal del Contrato al Ingeniero Civil de la Direccion de Vialidad, Regién de Arica y Parinacota,
Sefior Gerardo Galindo Valenzuela, C.I. N° 12.222.280-2. Se deja constancia que la Direccion
de Vialidad podra modificar dicha designacion si fuese necesario.

8°- IMPUTACION PRESUPUESTARIA: E gasto
ascendente a la suma de $ 383.900.000 se imputara como sigue :

L.P2016 Subt. 31 - ltem 02 ~ Asig. 002, Cédigo BIP 30301322-0 : $ 52.400.000

El saldo se pagara con futuros presupuestos de la
misma asignacion hasta el afio 2018.

9°.- PROTOCOLIZACION: Una vez tramitada la presente
Resolucién, tres transcripciones de ella deberan ser suscritas ante Notario por el Contratista de

las_Obras, en sefial, de aceptacion de su contenido, debiendo protocolizar ante el mismo
Notario, uno de los ej/ mplares:

Q RN ANOTESE, TOMESE RAZON Y COMUNIQUESE.

Fy A

HUGQ HERMZNDEZ PERALOZA

Director Feg.onal de Vialidad
Subrogante

Regidn Arica y Parinacota

CVF/SGL.-
06.04.16.

DISTRIBUCION : Tl
- Sres. Empresa Consuitora INGELOG CONSULTORES DE INGENIERIA Y SISTENAS §.4."

Direccion de Contabilidad y Finanzas, Region de Arica y Parinacota.

Depto. de Proyectos, Vialidad Region de Arica y Parinacota.

Laboratorio Regional, Vialidad Region de Arica y Parinacota.

Subdepto. De Administracion y Gestion de Contratos, Vialidad Region de Arica y Parinacota.
Inspector Fiscal Sr. Gerardo Galindo Valenzuela, Vialidad Region de Arlca y Parinacota.
Oficina de Partes Regional, Vialidad Regién de Arica y Parinacota.

proceson AYHHLOD).

DIRECCION DE VIALIDAD =
Avda. Comandante San Martin N° 149 - Edif. Alborada 2° Piso - Fono (58) 582368 - Fax (58) 582383  Provincia de

Arica — Region de Arica y Parinacola
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ORD. N° / SD.A.G.C. N° 203

ANT.: Contrato "Conservacion de la Red Vial,
Conservacion Camino Basico Rutas A-177
y A-15, Por Sectores, Provincia de Arica,
Regién de Arica y Parinacota” SAFI :
234537

MAT.:  Nombramiento de Comision de Recepcion
Provisoria.

ARICA, 11 MAY 206

DE : DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD, REGION DE ARICA Y PARINACOTA (S).

A : SR. SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OO.PP., REGION DE ARICA Y
PARINACOTA.

Me permito comunicar a Ud. que con fecha 5 de
Mayo de 2016 fueron terminadas las obras del contrato "Conservaciéon de la Red Vial,
Conservacién Camino Basico Rutas A-177 y A-15, Por Sectores, Provincia de Arica,
Regi6n de Arica y Parinacota”, correspondiente al Registro de Obras Mayores y ejecutado por
la ejecutado por la Empresa "Rio Maule Ltda,. Rut N° 77.274.400-5, en virtud de la Resolucién
DV. DRAP. N° N° 11 de fecha 7 de Julio de 2015.

De acuerdo a lo establecido en el Articulo 166 del
Reglamento para Contratos de Obras Ptblicas, agradeceré a Ud. confirmar su participacién, en
caso contrario designar un profesional en su representacién, para que integre la Comision de
Recepcion correspondiente.

Cabe sefialar, que de acuerdo al citado articulo, esta
Direccion Regional tiene un plazo de 20 dias, desde el informe del Inspector Fiscal, para dictar
la resolucion que designa la Comision de Recepcién.

Saluda atentamente a Ud.

JUAN ALFARO ANGEL
DIRECTOR REGIONAL SUBROGANTE
DIRECCION DE VIALIDAD
REGION DE ARICA Y PARINACOTA

JAA/SCIL.

11.05.76.

DISTRIBUCION;

1. Sr. Secretario Regional Ministerial de OO.PP. Regién de Arica y Parinacota.

2. Jefe Depto. de Conservacion y Administracion Directa Vialidad, Reglon de Arica y Parinacota.
3. Subdepto. de Administracién y Gestion de Contratos Vialidad, Region de Arica y Parinacota.
4. Inspector Fiscal Sr. Jorge Padilla Guzman, Vialidad Regi6n de Arica y Parinacota.

5. Oficina de Partes Vialidad, Region de Arica y Parinacota.

¥ 3]
PROCESO N° )7

DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD
Avda. Comandante San Martin N° 149 - Edificio Alborada 2° Piso - Fono (58) 582366 ~ www.vialidad.c|
Provincia de Arica — Regi¢n de Arica y Parinacota
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Reunién con Comunidades de Arancha y Vilacollo, Sector Alto Valle de Liuta “Embalse Chironta”

HORA 15:00 LUGAR: Sala de Reuniones Direccion Regional de Obras Hidraulicas
ARICA - 16 de Agosto de 2016
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Reunion con Comunidades de Arancha y Vilacollo, Sector Alto Valle de Liuta “Embalse Chironta”
HORA 15:00 LUGAR: Sala de Reuniones Direccion Regional de Obras Hidraulicas
ARICA - 16 de Agosto de 2016
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INFORME DE PRENSA

De: Ximena Astudillo Arancibia (SOP)

Enviado el: miércoles, 04 de mayo de 2016 18:17

Para: jenniferlazo.v@gmail.com; ‘contacto@elconcordia.cl’; ‘radioandina@hotmail.com’; 'Osvaldo
Diaz'; 'udo@chasquis.cl’; albertoloy08@amail.com; 'elpuertolibre@gmail.com’;
masprimavera@gmail.com; 'primeravista.cl@gmail.com’; 'Diario El Morrocotudo'; "Toribio Vergara'
(josetori@yahoo.com); cdiazram@amail.com; rodrigo.stark.delgado@gmail.com;
‘contacto@elconcordia.dl' (contacto@elconcordia.ct); Liliana Bernales Amthor (DOH);
pattytc86@amail.com; 'paula.correa.a@gmail.com’

CC: Ximena Astudillo’; 'elmiradorarica@gmail.com'; 'eddx.woo@gmail.com'’;
daniela.ortega@msag.gob.cl; ‘aricaonlinel@gmail.com’; radiedir@uta.ci;
"luisrodriguezprensa@yahoo.es’; 'bravozapata@gmail.com'; noticias@aricamia.cl;
sonia_saavedra@hotmail.com; 'ramon.latercera@gmail.com'; yessicamolinap@gmail.com;
jcchinga@hotmail.com; 'contacto@regionxv.cl'; pamela.cousins@gorearicayparinacota.gov.cl;
verko2029@gmail.com; 'marrieta@interior.gov.cl'; Cesar Garcia Gonzalez (SOP);
Mario.RojasM@mercurio.cl )

Asunto: DECLARACION PUBLICA SEREMI DE OBRAS PUBLICAS EMBALSE CHIRONTA

Estimados:

Para su difusion, les envio declaracién publica de la Seremi de Obras Publicas sobre
cuestionamientos a construccion del Embalse Chironta.

Atentamente,

Ximena Astudillo Arancibia
Pariedi

et 5191507
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MOP difunde beneficios de Embalse Chironta
en Asamblea de Regantes de Lluta

Seremi Jorge Céceres participd en masiva reunién de accionistas, donde dio a conocer
los avances del proyecto, cuyas obras deberan iniciarse el préximo ario

Los beneficios de contar con el Embalse Chironta en los préximos afios en el valle
de Liuta, expuso el secretario regional ministerial de Obras Publicas, Jorge Céceres ante
una masiva Asamblea General de Socios de la Junta de Vigilancia del rio Liuta y sus
tributarios.

Junto al director regional de Obras Hidraulicas, Esteban Mena, el timonel regional
del MOP respondié a diversas consultas efectuadas por los futuros usuarios del tranque
comprometido dentro del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) del
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

“Este encuentro con los regantes del valle de Lluta ha sido muy provechoso, ya
que hemos podido clarificar las dudas sobre lo que viene, especialmente los plazos de la
licitacion de las obra y la modalidad de pago que tendra esta obra. Estaremos las veces
que sea necesario aqui con ellos, para informar sobre el avance de este compromiso de
la Presidenta Michelle Bachelet, porque esta obra desde hace 40 afios que ha sido
requerida por los agricultores y hoy estamos a punto de hacerla realidad, garantizando
con ella el 85 por ciento de la seguridad de riego”, expres6 Caceres.

Ante la Asamblea, el seremi aclaré las dudas planteadas por algunos regantes
sobre las dos consultas indigenas realizadas por el MOP, para cumplir con el Convenio
OIT N°169 sobre Pueblos Indigenas y Tribales, indicando que ambos procesos “contaron
con la participacion de comunidades directamente afectadas por el proceso de
construccion y operacion del embalse. Hoy hemos avanzado en esos compromiso que
suscribimos el 2014, habilitando un puente en sector de Sora y mejorando el camino de
acceso a Chapisca, Sora y Molinos”.

Agregd que ya se ha avanzado en la protocolizacion de casi un 60 por ciento de
los derechos de aguas de los regantes a nivel notarial, “requisito que ha sido necesario
cumplir solo para licitar las obras. Esta escritura no genera obligacién de pago alguna, ni
tampoco la hipoteca de los predios, solo el compromiso que permite avanzar en la
licitacion, donde estan participando 8 consorcios de alto nivel para adjudicarse las obras.
Esperamos comenzar las obras el proximo afio, una vez que adjudiquemos el contrato de
construccion”.

También la autoridad reafirmo el compromiso del Gobierno de realizar obras
complementarias en la cabecera de la cuenca del rio Lluta, para lograr el desvio de los
dos rios tributarios que aportan una carga de minerales que limita la variedad de cultivos
en el valle.

Por su parte, la secretaria de la organizacién, Soraya Pavleon, valor6 el respaldo
al proyecto que ha dado el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. “Este apoyo ha
sido vital porque, por fin, nuestro valle de Lluta aparece en las prioridades
gubernamentales con un proyecto de esta envergadura. Por eso no entendemos que
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surjan voces disidentes frente a esta gran obra que les cambiara la vida a los
agricultores”, sostuvo.

Asimismo, la dirigente expres6 que el Embalse Chironta es una obra necesaria
“porque con el tranque tendremos seguridad de riego y una mejora en la calidad de las
aguas con las que hoy regamos. En rigor, los agricultores van a poder programar su
siembra y ya no dependeran de lo generosas que sean las lluvias que alimentan el rio
Lluta en verano. El embalse es un elemento vital para que el valle de Lluta se convierta en
una potencia agroalimentaria en los proximos afios”.
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INFORME PRENSA REGIONAL Y NACIONAL

MEDIO www soyarica.cl

FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016

SECCION

PAGINA http:ifveww.soychile.cl/Arica/Saciedad/2016/08/22/413298/Avances-en-

acuerdos-con-liulenos-por-expropiacicnes-para-construccion-de-Embalse-
Chironta aspx

TITULO AVANCES EN ACUERDOS CON LLUTENOS POR EXPROPIACIONES PARA
CONSTRUCCION DE EMBALSE CHIRONTA

Avances en acuerdos con llutefios por expropiaciones para construccién de
Embalse Chironta

Ayer Los trabajo abarcan 8 kilometros y 14 lotes para establecer trazado del camino al tranque

Recorrieron el lugar

B

Con visitas a sus predios y reuniones en Arica, el Ministerio de Obras Pdblicas, a través de un
equipo técnico de la Direccion de Obras Hidraulicas, avanza en lograr acuerdos con un grupo de
propietarios de los sitios aledafios por donde deberan ejecutarse expropiaciones, para construir el
camino que conducira al futuro Embalse Chironta en el Valle de Lluta, proyecto del Plan Especial
de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) que se encuentra en proceso de licitacion.

El secretario regional ministerial de Obras Piblicas, Jorge Caceres detalld que durante esta
semana un grupo de profesionales se trasladd junto a representantes de las familias que deberan
ceder sus tierras, para que haya una via de acceso a la zona donde sera construido el tranque,
cuya inversion se estima en mas de 75 mil millones de pesos.

“Nos trasladamos a zonas como Vilacollo, Arancha, Vinto Sur, y Ancacollo, junto a los
propietarios, para verificar con ellos el trazado del camino y otros sitios que requerira |a
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construccion para emplazar el campamento de faenas y el acopio de material. Esto demuestra
que seguimos avanzando con este proyecto y que lo estamos haciendo siempre de la mano con
la comunidad, tal como es el sello del Gobiemo de la Presidenta Michelle Bachelet. Nuestra idea
es que el impacto sea el menor en sus propiedades y por eso definimos la ruta menos invasiva.”,
indico la autoridad.

La autoridad dijo que tras el frabajo conjunto con los propietarios, que incluyd revision de planos
de 14 lotes y visita a terreno en un rango de 8 kilometros, “logramos modificar el trazado inicial del
camino, lo que significara una disminucion del impacto sobre los terrenos agricolas. De esta
manera, tendremos un mejor proyecto. Cuando asumimos el 2014 establecimos esta modalidad
de trabajo, para ganar las confianzas de los llutefios y reactivar este embalse que la
administracién anterior habia dejado completamente paralizado, pues no tenia aprobado su
estudio ambiental y tampoco se habia hecho la consulta indigena ambiental”.

La construccién del Embalse Chironta mejorara las condiciones de riego en el valle de 2.384
hectareas, especificamente 515 predios, otorgando una seguridad de riego del 85 por ciento. Con
esta obra se verén favorecidos los usuarios de 84 canales de regadio y unas 7 mil personas que
viven directamente de la agricultura y la ganaderia.
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MEDIO www.elconcordia.com
FECHA 23 DE AGOSTO DE 2016
. SECCION = ) .
PAGINA http:/felconcordia.com/avanza-acuerdo-llulenos-expropiaciones-la-
construccion-embalse-chironta/
TITULO AVANZA ACUERDO CON LLUTENOS POR EXPROPIACIONES PARA LA
CONSTRUCCION DE EMBALSE CHIRONTA

Avanza acuerdo con llutefios por expropiaciones para la

construccién de Embalse Chironta

ago 22, 2016
0

Trabajo realizado por el MOP abarca 8 kilémetros y 14 lotes para
establecer trazado del camino al tranque.

Con visitas a sus predios y reuniones en Arica, el Ministerio de Obras Plblicas, a través de
un equipo técnico de la Direccién de Obras Hidraulicas, avanza en lograr acuerdos con un
grupo de propietarios de los sitios aledafios por donde deberén ejecutarse expropiaciones,
para construir el camino que conducird al futuro Embalse Chironta en el Valle de Lluta,
proyecto del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) que se encuentra en

proceso de licitacion.

El secretario regional ministerial de Obras PUblicas, Jorge Caceres detallé que durante esta
semana un grupo de profesionales se trasladé junto a representantes de las familias que
deberan ceder sus tierras, para que haya una via de acceso a la zona donde serd

construido el tranque, cuya inversion se estima en mas de 75 mil millones de pesos.
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"Nos trasladamos a zonas como Vilacollo, Arancha, Vinto Sur, y Ancacollo, junto a los
propietarios, para verificar con ellos el trazado del camino y otros sitios que requerira la
construccion para emplazar el campamento de faenas y el acopio de material. Esto
demuestra que seguimos avanzando con este proyecto y que lo estamos haciendo siempre
de la mano con la comunidad, tal como es el sello del Gobierno de la Presidenta Michelle
Bachelet. Nuestra idea es que el impacto sea el menor en sus propiedades y por eso

definimos la ruta menos invasiva.”, indicé la autoridad.

La autoridad dijo gue tras el trabajo conjunto con los propietarios, que incluyé revisidn de
planos de 14 lotes y visita a terreno en un rango de 8 kilémetros, “logramos modificar el
trazado inicial del camino, lo que significard una disminucidn del impacto sobre los
terrenos agricolas. De esta manera, tendremos un mejor proyecto. Cuando asumimos el
2014 establecimos esta modalidad de trabajo, para ganar las confianzas de los llutefios y
reactivar este embalse que la administracidn anterior habia dejado completamente
paralizado, pues no tenfa aprobado su estudio ambiental y tampoco se habia hecho la

consulta indigena ambiental”.

Caceres sefiald que, paralelamente, el MOP esta trabajando en el proceso licitatorio, donde
estan habilitados ocho consorcios para postular. Al respecto, anuncié que el 14 de
septiembre se conocerdn las ofertas econdmicas de los postulantes a la construccién de

esta obra.

Asimismo, el director de la Junta de Vigilancia del rio Uuta y sus tributarios, Michael
Humire, valord la estrategia acordada con el MOP para avanzar con la construccién del
Embalse Chironta. “A nosotros nos gusta hacer los célculos en terreno. Puedo decir que
estamos llegando a un acuerdo conveniente tanto para una u otra parte. Lo que sf exijo el
cumplimiento exacto de lo acordado porque eso nos dejara a todos tranquilos. Ya tenemos
acuerdo que el camino se ird por la pata del cerro, eso se modificé y ahora esperamos que

se cumpla”.
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La construccién del Embaise Chironta mejorara las condiciones de riego en el valle de
2.384 hectareas, especificamente 515 predios, otorgando una seguridad de riego del 85
por ciento. Con esta obra se veran favorecidos los usuarios de 84 canales de regadio vy

unas 7 mil personas gue viven directamente de la agricultura y la ganaderia.
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AVANZA ACUE’RDO CON LLUTENOS POR EXPROPIACIONES PARA
CONSTRUCCION DE EMBALSE CHIRONTA

Trabajo realizado por el MOP abarca 8 kilémetros y 14 lotes para establecer trazado del camino al tranque

Con visitas a sus predios y reuniones en Arica, el Ministerio de Obras Publicas, a través de un equipo técnico de la Direccion de
Obras Hidraulicas, avanza en lograr acuerdos con un grupo de propietarios de los sitios aledarios por donde deberan gjecutarse
expropiaciones, para construlr e} camino que conducird al futuro Embalse Chironta en el Valle de Liuta, proyecto del Plan Especial
de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) que se encuentra en proceso de licitacion,

El secretario regional ministerial de Obras Publicas, Jorge Céceres detalld que durante esla semana un grupo de profesionales se
trastado junlo a representantes de las familias que deberdn ceder sus tierras, para que haya una via de acceso a la zona donde
sera construido el tranque, cuya inversidn se estima en mas de 75 mil miliones de pesos.

“Nos trasladamos a zonas coma Vilacollo, Arancha, Vinto Sur, y Ancacolio, junto a los propietarios, para verificar con ellos el
trazado del camino y otros silios que requerird la construccion para emplazar el campamento de faenas y el acopio de material.
Esto demuestra que seguimos avanzando con esle proyecto y que lo estamos haciendo siempre de la mano con la comunidad, tal
como es el sello del Gobierno de la Presidenta Michelie Bachelet. Nuestra idea es que el impacto sea el menor en sus
propiedades y por eso definimos la ruta menos invasiva.”, indico la autoridad,

La autoridad dijo que tras el trabajo conjunto con los propietarios, que incluyd revision de planos de 14 lotes y visita a terreno en
un rango de 8 kilometros, “logramos modificar el trazado inicial del camino, o que significara una disminucion del impacto sobre
los terrenos agricolas. De esta manera, tendremos un mejor proyecto. Cuando asumimos el 2014 establecimos esta modalidad de
trabajo, para ganar las confianzas de los Hlutefios y reactivar este embalse que la administracion anterior habia dejado
completamente paralizado, pues no tenia aprobado su estudio ambiental y tampoco se habia hecho la consulta indigena
ambiental’.
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Caceres sefiald que, paralelamente, el MOP esta trabajando en el proceso licilatorio, donde estan habilitados ocho cansorcios
para postular. Al respecto, anuncié que el 14 de sepliembre se conoceran las ofertas econdmicas de los postulantes a la
construccion de esta obra.

Asimisrio, el director de fa Junta de Vigilancia del vio Liuta y sus tributarios, Michael Humire, valoro fa esirategia acordada con el
MOP para avanzar con la construccion del Embalse Chironta. “A nosotros nos gusta hacer los calculos en terreno. Puedao decir
que estamos llegando a un acuerdo conveniente tanto para una u ofra parte. Lo e si exijo el cumplimienlo exacto de lo acordado
porque eso nos dejard a todos tranquilos. Ya tenemos acuerdo que el camino se iréd por la pata del cerro, eso se modificd y ahora
esperamos que se cumpla”.

La construccidn del Embalse Chironta mejorard las condiciones de riego en el valle de 2.384 hectéreas, especificamente 515
predios, otorgando tina seguridad de riego del 85 por ciento. Con esta obra se veran favorecidos los usuarios de 84 canales de
regadio y unas 7 mil personas que viven directamente de la agricultura y la ganaderia
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Arica, 22 de Agosto de 2016.

MINUTA
REUNION CON COMUNIDADES DE ARANCHA Y VILACOLLO, SECTOR ALTO
VALLE DE LLUTA - EMBALSE CHIRONTA

En el mes de mayo 2016, el Seremi MOP Sr. Jorge Caceres en conjunto con el equipo regional, participa
en Asamblea de la Junta de Vigilancia del Rio Lluta, con el objetivo de difundir beneficios del Embalse
Chironta. En esta oportunidad la comunidad del sector Alto de Valle, solicita atender situacién
relacionada al camino y la expropiacién en el Sector de Arancha y Vilacollo.

Con fecha 23 de junio de 2016, se realiza visita a terreno comprometida en reunién del dfa anterior con
la comunidad de Arancha y Vilacollo. En la visita a terreno se conversa y aclara las diversas
inquietudes relacionadas con las expropiaciones y camino de acceso al embalse. Se registré acta de
terreno de esta visita.

Con fecha 16 de Agosto de 2016, en la sala de reuniones de la DOH, el equipo del MOP se retine con la
comunidad de Arancha y Vilacollo, para entregar respuesta a peticion realizada.

La Direccién de Obras Hidraulicas, analiza y evalda dicha peticién, y se procede a realizar la reunién
para entregar respuesta a la comunidad, que consistié en lo siguiente:

Se adjunta listado de asistencia.
DESARROLLO DE LA REUNION

- Primeramente se analiza con planos en mesa, los lotes afectados por las expropiaciones y se
analiza caso a caso.

- Se acuerda realizar terreno el dia jueves 18/08/2016 a las 10:00 hrs., en el sector del cruce
Arancha.

- Se sugiere por parte del Sr. Simedn Humire, que se le avise a los duefios de lotes, con un
documento de la DOH,, para tener un respaldo de que se hicieron los esfuerzos por contactar a
los duefios de predios.

- Seexplica que los roles de predios son aquellos que otorga el Servicio de Impuestos Internos.

- Se informa que el equipo de la DOH acoge peticién y se contempla realizar cambio de trazado
del camino, para no afectar los predios agricolas, de esta manera se favorece a la comunidad.
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- ElSr. Michael Humire, plantea la necesidad de depositar material en algunos sectores, definidos
que sirvan para recuperar terrenos, pero ademas que estos consideren una capa de material
vegetal.

- La Sra. Magdalena Cordova, Celular N° 96775577, proporcionara datos de contacto del Lote 7A
sucesion Pacaje.

- Se indica que camino cruzaba por varios terrenos con siembra, se analizé la solicitud y se
modifica trazado en beneficio de las comunidades.

- Seindica que en el sector de Arancha se protege el canal, con el cambio del trazado del camino.
- ElSr. Dante Humire, indica que esta coordinacion debi6 haberse realizado desde un principio.

- Seindica que el jefe de proyectos Ivan Gutierrez, pidid el cambio de trazado y en la licitacién
estd considerado.

- Se aclara por parte del abogado de expropiaciones que si un propietario esta afecto a
contribuciones, posterior a la expropiacién, se debe retasar, para eliminar impuesto.

- El Sr. Michael Humire, indica que se encuentra satisfecho porque no lo estdn perjudicando,
agradece el criterio para desplazar el camino hacia el cerro.

- Seremi MOP agradece la buena voluntad también que han tenido las comunidades y sefiala que
estamos trabajando de buena fe y que nuestra idea es llegar a acuerdos con la comunidad.

- Los temas que tienen que ver con sectores de relleno para recuperar terrenos para la
agricultura, se veran en terreno el dia jueves.

- Se plantea la necesidad de tener un lugar para la Instalacion de Faenas en Vilacollo, situacién
que también se analizara en terreno el dia jueves.

ACUERDOS
- Realizar el terreno el dia jueves 18 de Agosto de 2016, equipo MOP y comunidad afectada.
- Tomar acta de los temas tratados.

- Definir en terreno temas referidos a sectores de rellenos y sector para la futura Instalacién de
Faenas de la Obra.
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Arica, 22 de Agosto de 2016.

MINUTA
VISITA A TERRENO CON LAS COMUNIDADES DE ARANCHA Y VILACOLLO,
SECTOR ALTO VALLE DE LLUTA - EMBALSE CHIRONTA

Con fecha 18 de Agosto de 2016, se realiza terreno al sector alto del Valle de Lluta, con los duefios de
los predios de los sectores de Arancha, Vilacollo I y Vilacollo 1. En esta visita participo también el
encargado de expropiaciones DOH Nivel Central.

En el sector de Arancha no se presentan observaciones a la solucién propuesta por la DOH, por parte
de los propietarios, ellos se manifiestan conforme con la modificacién de este tramo de camino de
acceso al embalse, pues la misma, conforme a lo solicitado por ellos mismos, no atraviesa por sus
terrenos agricolas.

En el sector de Vilacollo I y II, los hermanos Humire Choque, manifiestan estar conformes y
agradecidos con la adecuacién del tramo del camino que afecta sus terrenos, ya que esta propuesta no
involucra sus terrenos agricolas.

También en dicha ocasién el Sr. Michael Humire Choque informa al Servicio que solo hace un par de
meses presenté los antecedentes en Bienes Nacionales para regularizar su situacién como duefio de los
terrenos, indicando que estaba seguro que se le otorgarfa dicho certificado de propiedad dado que
segtin lo indicado por el abogado de BBNN, el expediente retine todos los requisitos de admisibilidad.

En el sector también se expone, a la familia Humire Choque, que se requiere expropiar por parte de la
Direccién de Obras Hidraulicas (DOH), una porcién de sus terrenos, para la Instalacién de Faenas del
proyecto. Frente a esta peticion los propietarios manifiestan su disposicién a colaborar, siempre que no
se vea afectada su solicitud en Bienes Nacionales, por la expropiacién requerida por la DOH.

El Jefe de Proyecto Embalse Chironta, responde indicando que estamos reunidos en terreno para
atender sus inquietudes y dudas respecto al proyecto, ya que nuestra intencién es trabajar en
busqueda de acuerdos y voluntades que permitan contribuir al mejor éxito del proyecto y de las
comunidades, en ese sentido nuestra intencién no es perjudicarlo.

Por otra parte, DOH expone a los propietarios la factibilidad de utilizar como zona de acumulacién de
material excedente (mismo material del rio), generados producto de los trabajos de construccién de la

presa, en la porcién de sus terrenos que fue erosionada por las crecidas recurrentes del rio Lluta.
f 4 *
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Frente a lo sefialado en el parrafo anterior, los propietarios manifiestan su conformidad y solicitan a la
DOH que los terrenos a rellenar tuvieran un tratamiento que impida el infiltrado del material fino
superficial cultivable.

ACUERDOS

- Formalmente se valida adecuacién del trazado solicitada por los hermanos Humire Choque.

- Seremi MOP se compromete a realizar reunién con la Seremi de Bienes Nacionales para
solicitar urgencia sobre la carpeta presentada por el Sr. Michel Humire Choque.

- Realizar otra reunién con la Seremi de Bienes Nacionales y los hermanos Humire Choque para
clarificar pasos a seguir y ver la situacion actual de la carpeta presentada.

- ElSr. Michel Humire da su compromiso de voluntad, para expropiar terreno para la Instalacién
de Faenas.

- Se utilizara como zona de acumulacién de material excedente, los terrenos de propiedad de la
familia Humire Choque, que fueron erosionados por las crecidas recurrentes del rio Lluta.

- La DOH incorporaré tratamiento superficial a los rellenos dispuestos en terrenos acordados,
para evitar la infiltracion de material cultivable.
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Arica, 01 de Septiembre de 2016.

MINUTA
REUNION CON LA SEREMI DE BIENES NACIONALES
SITUACION SR. MICHEL HUMIRE CHOQUE
EMBALSE CHIRONTA

Con fecha 01 de Septiembre de 2016, a las 10:45 hrs, en la sala de reuniones de la Seremi de Bienes
Nacionales en conjunto con su equipo de profesionales y equipo MOP, nos reunimos con:

- Sr. Michael Humire Choque
- Sr. Dante Humire Choque
- Sr.Simedn Humire Choque

Se inicia la reunién con la palabra de la Seremi de Bienes Nacionales, en donde indica que el Seremi Sr.
Jorge Caceres le solicito analizar el caracter de urgente de la carpeta presentada por el Sr. Michael
Humire para la obtencién de certificado de dominio de propiedad y explica:

- Que el tramite para dicha obtencién es de aproximadamente dos ailos, dado que se requiere de
varios tramites con otros servicios publicos, posteriormente de verificar el terreno y medirlo,
como también cancelar un monto de $1.500.000.-

- Abogado clarifica que esta subsidiado el monto indicado.

- Abogado también indica que la carpeta cuenta con la informacién necesaria y que ya fue
elaborado el Informe Juridico, para comenzar a realizar los tramites.

- La Seremi BBNN indica que si ellos le dan prioridad a la carpeta y todo resulta bien en el
proceso mismo, este plazo podrfa bajar a 1 afio, dado que la carpeta se presenté hace dos
semanas.

- La Seremi de BBNN también les indica que existe una alternativa mdas rdpida de obtener titulo
de dominio de propiedad y es realizar la posesidn efectiva ante notario piblico con la venia de
los hermanos.

- Los hermanos Humire presentes en la reunién manifiestan que es imposible realizar ese

tramite dado que estos terrenos no estan saneados, estos pertenecfan a los abuelos, entonces la
tinica alternativa es seguir por la via de Bienes Nacionales, en donde el Sr. Michael Humire
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Choque puede demostrar que él ha sido el tnico que por mds de 50 afios ha trabajado las
tierras de su familia.

- El Seremi MOP,, Sr. Jorge Caceres, indica que estamos préximos a adjudicar la ejecucién del
proyecto Embalse Chironta y que debemos cumplir con los plazos, es por ello, que se requiere
dar continuidad al proceso, mientras paralelamente se continda con la tramitacién de los
terrenos.

- Director Regional de Obras Hidraulicas, Sr. Esteban Mena, indica que considerando lo que
sefiala el Seremi MOP se requiere mandar a los peritos tasadores a medir en terreno para la
expropiacion, estas personas no pertenecen al MOP, son personas autorizadas por el Ministerio
de Hacienda.

- EIDOH también indica que una vez que se cuente con el Certificado de Propiedad, ellos tendran
que proceder a realizar el cobro de los dineros de la expropiacién, lo cuales quedan
consignados en tribunales.

ACUERDOS

- EIMOP continuard con el proceso expropiatorio, paralelamente a la tramitacién de los terrenos
de la familia Humire Choque.

- Los Hermanos manifiestan que se encuentran de acuerdo con la construccién del embalse, lo
cual significa que se tramite la expropiacién de los terrenos| hecesarios para la ejecucion del
proyecto.

- El MOP seguira realizando reuniones con los hermanos Hymire Choque para ir viendo los
avances de ualquier otra situacién que los involucre.

ESTEBAN MENA VALLADARES
rector Regonal
Dlreccian de Obras Hidrdulicas
Regién de Arica y Parinacots
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ORD. MZN N° 395

ANT.:  Resolucion Exenta N° 036, de fecha 22 de
septiembre de 2014, de la Comisién de
Evaluacién de la Region de Arica y
Parinacota.

MAT.:  Solicita antecedentes que indica.

Arica, 12 de julio de 2016
DE :  SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
A 2 SR. JUAN SANCHEZ MEDOLI
REPRESENTANTE LEGAL
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
En conformidad a lo establecido en el articulo 3° y 28 de la Ley Orgénica de la

Superintendencia del Medio Ambiente, se solicita los siguientes antecedentes refacionados al

proyecto “Embalse Chironta” calificado mediante Resolucion citada en el ANT.:

1. Estado de ejecucién del proyecto, adjuntando cronograma de trabajo para el afio 2016 y
2017, detallando las actividades comprometidas a ejecutar antes del inicio de la etapa de
construccion.

2. Copia del Estudio de Ingenieria de Disefio de fa ruta A-15.

3. Estado de ejecucién de la base estabilizada con solucién asfaltica de la ruta A-15.

4. Registro del convenio con la OMIL de la Municipalidad de Arica.

5. Registro del Estudio de Factibilidad de fa Ruta A-15, en el sector del Sitio arqueologico
Millune.

6. Registro de las reuniones efectuadas durante el afio 2016 con las Comunidades y
Asociaciones Indigenas que participaron del Proceso de Consulta Indigena.

La informacién deberé ser remitida en formato digital en un plazo de cinco dias habiles, 2
contar desde la notificacién del presente oficio, a la oficina ubicada en calle 7 de junio 268
oficina 530 Arica.

Sin otro particular, se despide atentamente,

I

Ministero de Obas Pibicas. Morande N 59, Santiago

YOR

Divisdn d Ficalzacion S (Expediente N" DFZ-2016-3110-XV-ACAA)
Oficina de Partes SA

‘Superintendencia del Medio Ambiente ~ Gobiemo de Chile:
Teatinos 280, pisos 8 y 9, Santiago / www.sma.gob.cl
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ORD.: Ne. 1051 /

ANT. @ ORD MZN N° 395 de SMA de fecha
12/07/2016 SSD 10224432

ORD N°1006 de DGOP de 20/09/2016 SSD
10227266

MAT.: Solicitud de ampliacién de plazo para dar
respuesta a fa Superintendencia del Medio
Ambiente (SMA)

NG, €D con Minuta 099/2016

sanTiago, U6 00T 2076

NOENGIA DEL MEDIO “AMBENTE]|
XV ARICA Y PARINACOTA
DE :  DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 11 0cT 2016
A :  CHRISTIAN ROJOL. OFICINA DE PARTES
SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE RECIBIDO

REGION DE ARICA Y PARINACOTA

En razén de lo pedido en vuestro ORD MZN N° 335 de SMA de fecha 12/07/2016 dela
Superintendencia de Medio Amblente, recibido el 15/09/2016 en este Ministerio, envio
2 Ud. en cd adjunto respuesta a cada solicitud de informacidn.

Saluda atentamente a usted,

W

‘Destinataria? Calle 7 de junio N 268, oficina 530, Arca, XV Regién
e, Mauricio Lavin V. Secretarlo Ejeculivo de Meio Ambienle y Tarritorio DGOP

. 5. Jorge Céceres | Seremi MOP XV Region
e, & Estanan Mana / Director Regional de Obras Hidrdulicas XV Region

. Sra Ivorme Marchant L./ Jefa Division do Riego DOH.

. St. Bois Mihoilovic M. s Depto. Medio Ambiente y Teriorio DOH
e, S Daniei Rivera / Jofo Unidad de Medio Ambiente DOH
Of. ds Partes DGOP

2\OficiostFirma DGOPSMAICHrontaiResp OR MZN 365 Embalse Chironta doc
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

MINUTA UMA DOH N° 099/2016

La Superintendencia del Medio Ambiente Macro Zona Norte (SMA) solicité al
Ministerio de Obras Piblicas informacién referida a la Resolucién de Calificacién
Ambiental (RCA) 36/2014 relativa al proyecto "Embalse Chironta” a través de ORD
MZN N° 395 del 12/07/2016 recepcionada el 15/09/2016. Se responde cada una de las
consultas siguiendo el mismo orden segtin se detalla a continuacién:

1. Estado de ejecucién, adjuntando cronograma de trabajo para el afio 2016 y
2017, detallando las actividades comprometidas a ejecutar antes del inicio de la
etapa de construccion.

Durante el afio 2016 se ha llevado a cabo el proceso de la licitacién del
contrato de obra, el cual ain no se ha adjudicado, ya que se encuentra
en proceso de revision de los antecedentes presentados por los
oferentes de la licitacion. A continuacién se sefialan las siguientes
fechas hito de este proceso:

RECEPCION DE LAS OFERTAS Y APERTURA TECNICA

APERTURA OFERTA ECONOMICA :
TOMA DE RAZON CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA' :
INICIO FASE DE CONSTRUCCION'

8/9/2016
14/9/2016
ENERO DE 2017
MARZO DE 2017

Por otra parte, se informa que las actividades contempladas a ejecutar
antes del inicio de la etapa de construccién corresponden a:

Actividad Periodo de entrega

Modelacién matematica del | Previo al inicio de la etapa de
comportamiento de los sedimentos construccién de la presa

Detalles de la calendarizacién de las | Previa al inicio de las obras de
humectaciones construccién del embalse.

Tabla consolidada y actualizada del | Previo al inicio de las obras de

plan de seguimiento ambiental y las | construccién
fichas para la fiscalizacién

Plan de abandono

contratista
obras de

Serd entregado por el
antes del inicio de las
construccion

El Cronograma de trabajo solicitado se encuentra en “Anexo 1", cuya
fecha de inicio dependera del acto de Toma de Razén de la Resolucién
por la Contraloria General de la Repiiblica

2. Copia del estudio de Ingenieria de Disefio de la Ruta A-15.

"Las Fechas consideradas son periodos estimados Pag. 1de3
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE

Como se comunicé en diciembre de 2015 por medio de ORD DGOP N°
2362, en esa fecha se encontraba por licitar este estudio. Se informa
que se licité y adjudicé el estudio a través de Resolucién DV DRAP N°13
de 12.04.2016 Tramitada el 27.05.2016 y su Cédigo BIP 227731, se
adjunta copia de esta Resolucién en Anexo 2. Este contrato se
encuentra en ejecucién bajo el nombre “Estudio de ingenieria
mejoramiento red vial Ruta A-15 XV Regién”, por lo que a la fecha no
existe un ejemplar del Estudio de Ingenieria puesto que esta en
desarrollo.

Una vez que se cuente con el informe Final, se enviara a la SMA copia
del ejemplar.

3. Estado de ejecucién de la base estabilizada con solucién asfaltica de la ruta A-
15.

Con respecto al Considerando RCA 9.1 calidad del aire N° 2, se informa
que se encuentra terminada la obra denominada “Conservacién
Caminos Basicos, Rutas A-177 y Ruta A-15, por sectores, Provincia de
Arica, Regiéon de Arica y Parinacota” SAFI 234537, que abordé la
aplicacién de un estabilizador iénico entre los km 5.200 al 17.500 que
permitira mantener la estructura de la carpeta de rodado y evitara la
polucién, cumpliendo similar objetivo que la aplicacién de solucién
asfaltica mientras se realiza el diseiio definitivo de la ruta. El estado de
avance de la obra es de un 100% y posee recepcién provisoria del
03.06.2016. Se adjunta ORD N° 608 de nombramiento Comisién de
recepcién provisoria en Anexo 3.

En el Contrato “Estudio de ingenieria mejoramiento red vial Ruta A-15
XV Region” se considera el disefio para la construccién definitiva del
camino, la cual considera la aplicacién de solucién asfaltica.

4. Registro de Convenio con la OMIL de la Municipalidad de Arica.

De acuerdo a lo indicado en MINUTA UMA DOH N°2012/2015 enviada
por medio de ORD DGOP N°2362 de 17.12.2015, esta gestion se
comenzara a realizar una vez adjudicado el proyecto a la empresa
Contratista. A la fecha y como se indica en respuesta a consulta N°1 de
la presente Minuta, la obra no ha iniciado su fase de construccién y en
consecuencia no se ha dado comienzo a este Plan de Capacitacién de
Mano de Obra Local. Este Plan es parte del compromiso de convenio
entre el MOP y la Municipalidad de Arica.

5. Registro del estudio de Factibilidad de la Ruta A—15, en el sector del sitio
arqueolégico Millune.
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El an s de la factibilidad del posible traslado sera abordado en el
Estudio de Ingenieria que se encuentra en ejecucién bajo el nombre
“Estudio de ingenieria mejoramiento red vial Ruta A-15 XV Regién”, el
cual fue adjudicado a través de Res DV DRAP N°13 de 12.04.2016
Tramitada el 27.05.2016 y su Cédigo SAFI 227731.

Una vez que se cuente con el informe Final, se enviara a la SMA copia
del ejemplar.

6. Registro de las reuniones efectuadas durante el afio 2016 con las comunidades
y asociaciones Indigenas que participaron del proceso de consulta indigena.

Se informa que continuando con las reuniones ya ejecutadas en 2015 e
informadas por ORD DGOP 2362 a la SMA, en el Contrato en ejecucién
por la Direccién de Vialidad del Titular MOP, que se denomina “Estudio
de Ingenieria Mejoramiento Red Vial Zona Extrema, Ruta A-15, XV
Regién”, se ha incorporado a los términos de referencia la componente
de Participacién Ciudadana que incluye que las comunidades
participantes del proceso de consulta indigena del Chironta sean parte
del proceso previo.

Considerando el punto anterior, se han realizado 2 reuniones en oficina
(16.08.2016 y 01.09.2016) y 2 reuniones en terreno (23.06.2016 y
18.08.2016) con las comunidades indigenas, donde se han abordado los
temas de terrenos requeridos por la expropiacién para el proyecto.

Los medios de verificacién de minutas, listado de asistencia e informe

de prensa regional y nacional se adjunta en forma digital e impreso en
Anexo 4.
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