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ANEXO 9: FECHAS EJECUCION ENSAYOS

mproterm Carta Gantt - Ensayos c.Ie Valldacu.)n de CEMS, Guacolda Energia S.A.
fimslete Eneriz Chimenea Unidad 4

Fecha

Santt de Ensayos
Gantt de Ensayos 28-abr.-16 | 29-abr.-16 | 30-abr.-16 | 1-may.-16 | 2-may.-16 | 3-may.-16 | 4-may.-16 | 18-may.-16 | 20-may.-16 | 21-may.-16 | 24-may.-16 | 25-may.-16

Flujo . Flujo Flujo Flujo Flujo .
. " " Flujo NOx Flujo NOx-
Desviacién de la calibracién | NOx-CO2- NOx-CO2- [ NOx-CO2- [ NOx-CO2- | NOx-CO2-
C02-502-02 C02-502-02
502-02 S02-02 S02-02 S02-02 S02-02
a A NOX- CO2-
Error de Linealidad $02- 02
NOX- CO2-
Exacti Relativ:
actitud Relativa $02- 02

Exactitud Relativa Flujo Flujo Flujo Flujo

Fecha
Gantt de Ensayos ) )
10-nov.-16 | 12-nov.-16 | 13-nov.-16 | 14-nov.-16 | 15-nov.-16 | 16-nov.-16 [ 17-nov.-16 | 18-nov.-16 | 19-nov.-16 | 20-nov.-16 | 21-nov.-16 | 22-nov.-16 | 23-nov.-16 | 24-nov.-16 | 25-nov.-16 | 26-nov.-16 | 27-nov.-16 | 28-nov.-16 | 29-nov.-16 | 30-nov.-16 | 1-dic.-16 2-dic.-16
PFAC CoMs
PPO coms COMSs COMSs COMSs COoMs Ccoms Coms
Margen de error CEMS MP CEMS MP CEMS MP CEMS MP CEMS MP CEMS MP CEMS MP
Curva de Correlacion CEMS MP CEMS MP CEMS MP CEMS MP CEMS MP CEMS MP CEMS MP CEMS MP

PFAC: Pruebas de funcionamiento y auditorias de campo
PPO: Periodo de Prueba Operacional
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