
Santiago, 16 de febrero de 2021 
 
 
Señor 
Cristóbal de la Maza Gúzman 
Superintendente del Medio Ambiente 
Superintendencia del Medio Ambiente  
PRESENTE 
 
 

Ref.: Reporte MP Minera Florida – Coquimbo, Res. Exenta N° 2499/2020 

 
De nuestra consideración: 
 

Adjunto a la presente, acompañamos el Informe de Ampliación de Plazo para Implementar 

el Proyecto de Neblina Húmeda en su Totalidad, en el cual se justifica el retraso en la implementación 

del sistema de humectación, de acuerdo a lo informado a la Superintendencia de Medio Ambiente 

en el cronograma presentado en el Reporte N°2 y en el Reporte Consolidado de Cumplimiento de 

las Medidas Provisionales Pre Procedimentales que indica a CM Florida S.A., en el marco de la 

operación de la Unidad Fiscalizable Minera Florida, de acuerdo a la Resolución Exenta N° 2499 del 

18 de diciembre de 2020 de la Superintendencia del Medio Ambiente.  

Sin otro particular, le saludan atentamente a usted 

 

 

 
 

 

 
 

Francisco Javier Errázuriz Ovalle  
7.982.073-3 

Representante Legal  
Compañía Minera Florida S.A. 

 

 
 

Alejandro Alberto Puelles Ocaranza 
10.174.215-6 

Representante Legal 
Compañía Minera Florida S.A. 
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LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CORRECTIVOS EJECUTADOS 
Los trabajos correctivos a ejecutar en la Línea N°2 Chancado asociados a las Medidas Provisionales Pre-
Procedimentales solicitadas a CM Florida S.A. mediante la Resolución Exenta N°2499 del 18-12-2020, 
referente al punto 1. Manejo de emisiones atmosféricas. Material particulado Art. 48 letra a) LOSMA, 
numeral ii) Implementar la totalidad de las medidas de mitigación de material particulado faltantes en 
la línea de procesos N°2, en concordancia con lo comprometido en la RCA N°3272016, correspondiente a: 
a) encapsulamiento de la tolva de recepción del chancador 1°; b) implementación del sistema de 
humectación en la tolva de recepción del chancador 1° mediante múltiples boquillas; c) implementación 
de sistema de humectación en el proceso del Chancador 2°; comenzaron anticipadamente su ejecución el 
día 31/12/2020 bajo la Orden de Compra N°14.968 de fecha 24 de diciembre del año 2020, adjudicada a la 
empresa ROCCFLEX. Esto aun cuando el inicio comprometido era el 11/01/2021, tal como fuera informado 
en el Reporte N°1 presentado a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). 
 
A continuación, se presenta mapa esquemático de la localización donde se encuentra bajo ejecución los 
trabajos correctivos.  
 

 
Imagen N°1: Mapa esquemático – Localización de los trabajos correctivos en ejecución. 

CHANCADOR 
PRIMARIO 

CHANCADOR 
SECUNDARIO 
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Tal como se indicará a fiscalizadora de la Superintendencia de Medio Ambiente Sra. Andrea Masuero 
durante la Inspección Ambiental realizada el día 10-02-2021, el proyecto de encapsulamiento y 
habilitación del sistema de supresión de material particulado mediante neblina húmeda en la tolva del 
chancador primario y en el proceso del chancador secundario, ha sufrido una recalendarización hasta el 
27-05-2021, principalmente a causa de su envergadura. Este proyecto involucra dentro de su diseño las 
disciplinas civil, mecánica, eléctrica, automatización e hidráulica. En el Anexo 1 se adjunta carta Gantt con 
la reprogramación del proyecto. 
 
A continuación, se desglosan las actividades realizadas y aquellas necesarias para cumplir con cada medida 
ambiental comprometida al respecto. 
 

1. Tolva de chancador primario 
 

- La revisión de la memoria de cálculo indicó que la estructura actual de la tolva del chancador 
primario se encontrará vulnerable ante la instalación de otra estructura encima de ella (cubierta y 
sistema de neblina húmeda), por lo cual es necesario reforzar estructuralmente dicho edificio. 
Esto en función de cumplir con la normativa chilena correspondiente (NCh 2369). 

 
- Se realizó igualmente un análisis estructural y de esfuerzos bajo estado dinámico del edificio, 

considerando la acción y vibración aportada por el alimentador vibratorio y chancador primario, 
con la finalidad de asegurar la integridad del conjunto, evitar fracturas, evitar fatiga de materiales 
y sobre todo permitir que esta solución sea perdurable en el tiempo. Se utilizó para ello el 
método de los elementos finitos, cumpliendo con la Normativa Chilena de diseño estructural 
industrial NCh 2369. En la Figura N°1 se observa de color amarillo y café la estructura actual del 
edificio, mientras que los colores verde, púrpura y petróleo la estructura reforzante y del 
encapsulamiento propiamente tal. La Figura N°2 muestra un despiece más representativo de la 
estructura a implementar, mientras que la Figura N°3 el resultado del análisis estructural 
dinámico. 
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Figura N°1: Proyección del encapsulamiento del edificio del chancador primario. 

 
 

 
Figura N°2: Despiece isométrico de la estructura a implementar en edificio actual del chancador primario. 
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Figura N°3: Análisis dinámico de esfuerzos en edificio de chancado primario. 

 
- Las 12 boquillas de neblina húmeda se distribuirán según lo indica la Figura N°4, de tal manera de 

abarcar la totalidad del volumen de la tolva (triángulos rojos). 
 

 
Figura N°4: Distribución de las boquillas de neblina húmeda en tolva de chancador primario. 
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- Bajo la contingencia actual deficitaria de la cadena de suministros de construcción, se ha 

determinado que la selección de los materiales se ajustará de la mejor manera posible a la 
disponibilidad de materiales en el mercado local y a consecuencia de ello, se ha ralentizado el 
proceso de colocación de órdenes de compra respectivas. 

 
- Finalmente, en virtud de las fechas de entrega de los materiales necesarios para la construcción; 

se debe calendarizar su implementación de manera coordinada con la operación de la misma 
planta, en función de cumplir con el compromiso ambiental sin afectar la continuidad operacional.  

 
 

2. Implementación del sistema de abatimiento de material particulado mediante neblina húmeda 
en chancador 1° y 2°, respectivamente 

 
- Las boquillas ya se encuentran en poder del Contratista (ROCCFLEX), siendo los componentes que 

poseían mayor plazo de entrega por parte del proveedor. Se compraron al proveedor PIMASA bajo 
la O/C N° 1.515 del 11-01-2021 (Anexo 2). La Figura N°5 muestra los componentes adquiridos (40 
boquillas y 40 adaptadores). 

 
- Para poder asegurar el éxito en el funcionamiento del sistema de supresión de material 

particulado, no solo es necesario construir toda la estructura adicional mencionada en el numeral 
1, sino que además hay que habilitar dos sistemas complementarios: el suministro de agua 
limpia y el aire comprimido. 

 
 

    
(a)                                                           (b) 

 
Figura N°5: (a) Boquilla FP-10 para neblina húmeda y (b) su adaptador. 
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- Para el suministro de agua limpia necesaria se instalará un sistema de filtrado/limpieza tal, que 
permita asegurar la funcionalidad de la neblina húmeda evitando que se tapen o dañen las 
boquillas por incrustación de material sólido y/o precipitación de sales minerales. Este sistema 
contempla lo siguiente:  
 
• Sala de filtros. 
• Línea de agua filtrada para llegar a todos los puntos del sistema de neblina húmeda. 
• Suministro eléctrico. 
• Suministro de agua fresca. 
• Sistema de control. 

 
- Actualmente, no se cuenta con un sistema de aire comprimido dentro de planta en Minera 

Florida, por lo cual se está diseñando un sistema centralizado de aire comprimido tal que permita 
asegurar el funcionamiento de todas las boquillas de manera simultánea en la planta de chancado. 
Este sistema contempla los siguiente:  
 
• Sala de compresor, acumulador, secador y filtros de aire. 
• Línea de aire comprimido para llegar a todos los puntos del sistema de neblina húmeda. 
• Suministro eléctrico. 
• Sistema de control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

ANEXO 1 

 

CARTA GANTT REPROGRAMACIÓN DE 
PROYECTO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin

1 Proyecto Tambillos 76 días? jue 11-02-21 jue 27-05-21
2

3 Etapa : ENCAPSULAMIENTO TOLVA
PRIMARIA

56 días? jue 11-02-21 jue 29-04-21

4 Cotizacion Materiales Estructura 1 día? jue 11-02-21 jue 11-02-21

5 Aprobacion Cotizacion - Envio OC
Materiales

5 días vie 12-02-21 vie 19-02-21

6 Compra Materiales estructura -
Envio a Taller

10 días vie 19-02-21 jue 04-03-21

7 Construccion Estructura en taller 20 días vie 05-03-21 jue 01-04-21

8 Acreditacion Personal Faena 5 días lun 22-03-21 vie 26-03-21

9 Montaje Pie Derecho y estructura 20 días vie 02-04-21 jue 29-04-21

10 ETAPA : SALA DE DISTRIBUCION AIRE-
AGUA

69 días? lun 22-02-21 jue 27-05-21

11 Adquisicion paneles panel de control 10 días lun 12-04-21 vie 23-04-21

12 Instalacion boquillas linea aire-agua 10 días lun 26-04-21 vie 07-05-21

13

14 Cotizacion compresor, sistema de
secado, y acumuladores sistema de
filtrado

5 días lun 22-02-21 vie 26-02-21

15 Aprobacion Mandante Cotizacion 3 días lun 01-03-21 mié 03-03-21

16 Montaje General 10 días lun 03-05-21 vie 14-05-21
17

18 Puesta en marcha supresion general 5 días lun 17-05-21 vie 21-05-21

19 Recepcion de supresion 1 día? lun 24-05-21 lun 24-05-21
20 Limpieza General 2 días mar 25-05-21 mié 26-05-21
21 Retiro del Area general 1 día jue 27-05-21 jue 27-05-21
22 Fin Proyecto 0 días jue 27-05-21 jue 27-05-21

06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20
marzo 2021

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Página 1

Proyecto: proyecto tambillo.mp
Fecha: lun 15-02-21
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junio 2021 julio 2021 agosto 2021
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ANEXO 2 

 

ORDEN DE COMPRA N° 1515  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROCCFLEX LTDA
Rut : 76.132.834-4

Dirección : Las Orquideas #1224 - 
Sindempart, Coquimbo

Soluciones integrales
Geomembrana - Termofusión - HDPE

Teléfono : +569 8223 4760

Correo : jroccflex@gmail.com

ORDEN DE COMPRA

Fecha de emisión: 11/01/2021

Orden de Compra N°: 1515

Cliente: PROVEEDORA INDUSTRIAL MINERA 
ANDINA S.A. (PIMASA)

Rut: 93.305.000-9

Dirección: Calle nueva #1725 Huechuraba, 
Santiago

Teléfono: 985273882

Correo: cgomez@pimasa.com

Servicio prestado: Repuestos sistema supresión de polvo marca TRC

Plazo de entrega: 15 días Vencimiento: 15 días Divisa: CLP

Detalle Unidad Cantidad P. Unitario Total

BOQUILLA FP-10 COMPLETA CR-TI 
CAB/RES/ORIF/VÁSTAGO

un 40 $ 104.928 $ 4.197.120

ADAPTADOR DELRIN CON 
CONECTORES DE AGUA - AIRE 

un 40 $ 56.725 $ 2.269.000

Total neto:
 IVA:

$ 6.466.120
$ 1.228.563

Total: $ 7.694.683
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