
Id Nombre de tarea Duración

1 Implementación medidas de control de ruido - Unimarc Bilbao Iquique 7 Semanas

2 Visita a terreno para rectificación de soluciones - Previa recepción OC Semana 1
3 Confección de planos para fabricación Semana 2
4 Cubicación y compra de materiales Semana 3
5 Fabricación de elementos acústicos Semanas 4 y 5
6 Instalación en terreno Semanas 6 y 7
7

8

9

10
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Tarea manual
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