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1. ANTECEDENTES GENERALES. 
 

1.1. Antecedentes del Proyecto. 
 
La Planta Procesadora de Nueces, ubicada en Paine perteneciente a la empresa 

Exportadora Anakena Ltda., corresponde a un proyecto que desde el año 1998 se ha 

especializado en el procesamiento y exportación de nueces, siendo reconocida en todos 

los mercados por la excelencia en la calidad y homogeneidad de sus productos, 

posicionandose como una empresa líder en la industria de la nuez en Chile y en el 

hemisferio sur. 

 

El proyecto en general consiste en procesar nueces adquiridas de productores agrícolas 

chilenos para posteriormente ser comercializadas en el mercado nacional e internacional, 

los tipos de productos corresponden a nueces sin cascara, nueces con cáscara premium y 

nueces con cáscara standard.  

 

Exportadora Anakena Ltda., procesa cerca del 20% de la producción agrícola nacional de 

nueces, siendo la empresa líder en el rubro y contribuyendo a la actividad de pequeños 

agricultores del país. 

 

Actualmente, debido al crecimiento productivo e incorporación de nuevos y modernos 

procesos, se lleva a cabo la presente Autodenuncia con la finalidad de encuadrar dicho 

crecimiento con las exigencias medioambientales definidas en la normativa actual. 

 
1.2. Identificación del Titular. 

 

Razón Social Exportadora Anakena Ltda. 
RUT 78.185.710-6 

Giro Social Comercialización, Exportación e Importación 

Dirección de Instalaciones Calle 6 Oriente s/n, parcela 164, Paine, Santiago 
Fono 228243702 

 
1.3. Identificación del Representante Legal. 

 
Representante Legal Claudio García Aguirre 

Dirección Calle 6 Oriente s/n, parcela 164, Paine, Santiago 

Rut 10.006.460-k 

E-Mail cgarcia@anakena.cl 
Fono 228243702 
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2. HECHO CONSTITUTIVO DE INFRACCIÓN. 
 
Tal como se señala en la RES. EX. Nº1/ROL A-005-2016 del día 29 de diciembre de 2016 

que Formula Cargos en contra de la empresa Exportadora Anakena Ltda. (Anexo I), el 

hecho constitutivo de infracción es la ejecución de un proyecto agroindustrial que cuenta 

con una potencia instalada de 23.340 KVA, ya que la Ley 19.300 establece en su Art. 8º 

que “Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10º sólo podrán ejecutarse o 

modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la 

presente Ley”.  A su vez, el Artículo 10º señala que “Los proyectos o actividades 

susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán 

someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes:… I) 

Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de 

animales, de dimensiones industriales”.  

 

Asimismo, el Decreto Supremo Nº40 de año 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, que 

Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, señala en su 

Artículo 3º los tipos de proyectos o actividades que son susceptibles de causar impacto 

ambiental y define en los literales I) Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de 

crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales. Se entenderá que 

estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de[…]: I.1 

[…] Agroindustrias que reúnan los requisitos señalados en los literales h.2 o k.1, según 

corresponda, ambos del presente artículo.”, y el literal k.1 señala a las instalaciones 

fabriles cuya potencia instalada sea igual o superior a dos mil kilovoltios-ampere (2.000 

KVA), determinada por la suma de las capacidades de los transformadores de un 

establecimiento industrial. Tratándose de instalaciones fabriles en que se utilice más de 

un tipo de energía y/o combustible, el límite de dos mil kilovoltios ampere (2.000 KVA) 

considerará la suma equivalente de los distintos tipos de energía y/o combustibles 

utilizados.  
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2.1. Antecedentes del Proceso Sancionatorio Res. Ex. N°1/ROL  A-005-2016. 
 

i. Exportadora Anakena Ltda., presentó Autodenuncia el día 08 de julio de 2016 por 
el motivo de la ejecución de un proyecto sin contar con la Resolución de 
Calificación Ambiental. 
 

ii. El motivo de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto 
corresponde a que cuenta con una potencia instalada superior a 2.000 KVA, 
identificado como causal de ingreso en la tipología establecida en el artículo 10, 
letra I), de la Ley 19.300, en relación a literales I.1 y k.1, del D.S. Nº40 del año 2012 
del Ministerio de Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
iii. Como medida adoptada para subsanar los hechos constitutivos de infracción el día 

08 de julio de 2016 la empresa ingresó a evaluación una Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) titulada “Regularización de Planta Procesadora de Nueces”. 

 
iv. Mediante la Resolución Exenta D.S.C. Nº1215 de fecha 28 de diciembre de 2016 se 

procedió a acoger la Autodenuncia presentada al considerar que cumplía con los 
requisitos establecidos en e artículo 41 de la LO-SMA y en el artículo 15 del D.S. 
Nº30/2012. Mediante ese mismo acto se procedió a la designación del Fiscal 
Instructor Titular al Sr. Camilo Orchard Rieiro y como Fiscal Instructor Suplente a 
Don Daniel Garcés Paredes. 

 
v. En las condiciones que la Ley lo señala, el día 23 de enero de 2017 se llevo a cabo 

reunión de asistencia para precisar alcances de la Formulación de Cargos y del 
Programa de Cumplimiento. 

 
vi. El día 23 de enero de 2017 se ingresó por Oficina de Partes de la Superintendencia 

de Medio Ambiente, Solicitud de Ampliación de Plazo, con el fin de contar con un 
plazo adecuado para la presentación del Programa de Cumplimiento. 

 
vii. A la fecha de presentación del presente Programa de Cumplimiento, la evaluación 

de la DIA se encuentra en etapa avanzada, ya que el Servicio de Evaluación 
Ambiental de la Región Metropolitana ha generado el ICSARA 2 el día 23 de 
diciembre de 2016, entregado como plazo de respuesta de las observaciones el día 
20 de febrero de 2017. 

 
viii. En el presente Programa de Cumplimiento se señalan los compromisos de la 

empresa por subsanar los hechos constitutivos de la infracción e indicaciones que 
tiene como objetivo que la empresa funcione en cumplimiento cabal de la 
normativa vigente. 
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3. FORMA EN QUE SE DARÁ CUMPLIMIENTO A LA INFRACCIÓN DESCRITA EN LA 
FORMULACIÓN DE CARGOS. 
 

En Consideración del Hecho Constitutivo de la Infracción, a continuación se describe la 

forma en que se dará cumplimiento a la infracción descrita en el punto anterior y como se 

hará cargo la empresa del funcionamiento en cumplimiento de la normativa vigente. 
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Tabla Nº 1: Forma de cumplimiento de infracción indicada en Hecho Constitutivo de Formulación de Cargos. 

PROYECTO: PLANTA PROCESADORA DE NUECES EXPORTADORA ANAKENA LTDA. 

Objetivo Específico:  
Operación del Proyecto "Planta Procesadora de Nueces de Exportadora Anakena Ltda." 

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de infracción. 
Operación de proyecto sin contar con RCA.  

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones específicas infringidas.  
Ley 19.300 (modificada por Ley 20417). Art. 10º 
Decreto Supremo Nº40. Art. 3º 

Efectos Negativos por remediar. 
No aplica, no existen efectos causados que remediar. 

Resultado 
Esperado 

Acción 
Plazos de 
Ejecución 

Metas Indicadores 
Medios de Verificación 

Supuestos Costo M$ 
Reporte Periódico Reporte Final 

Contar con una 
Resolución de 

Calificación 
Ambiental 

Favorable para 
el desarrollo 
del Proyecto 

I. Presentación de 
la Declaración de 
Impacto Ambiental. 

Realizado 
08/07/2016 

Ingreso a 
tramitación 

Resolución Proceso de 
admisión. 

N/A 
Presentación de 
comprobante 

N/A  15.000 

II.Presentación de 
Adenda 1 

Realizado 
29/11/2016 

Respuesta 
satisfactoria ICSARA 
1 

Aprobación de 
Proyecto o ICSARA 2 
simplificado. 

N/A N/A N/A  3.000 

III. Presentación de 
Adenda 2 

20 de Febrero 
2017 

Respuesta 
satisfactoria ICSARA 
2 

Aprobación de 
Proyecto. 

Revisión Página 
WEB SEA 

Envío de RCA 
 Solicitud de 
Ampliación de 
de plazo.   

 3.000 
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El objetivo general del Programa es dar cumplimiento satisfactorio a la normativa 

ambiental infringida, disponiendo que se efectúen todas las acciones que corresponda 

para dicho objetivo.  

 

A continuación se presenta cronograma de los plazos ejecutados y comprometidos para 

dar cumplimiento a las obras y acciones señaladas en el presente Programa de 

Cumplimiento. 
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Tabla Nº2: Cronograma de ejecución de Programa de Cumplimiento de Hecho Constituvo de Formulación de Cargos. 

CRONOGRAMA 
"Regularización Planta Procesadora de Nueces" 

SEGUIMIENTO DE ACCIONES EN DIA 
Fechas del Proceso de Evaluación 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Ingreso Declaración de Impacto 
Ambiental al SEA 08-07-2016                 

Resolución de Admisibilidad 13-07-2016                 

Registro de publicación en diario oficial    01-08-2016               

Suspensión del proceso de evaluación 
por aviso radial   23-08-2016               

Reanuda proceso de evaluación     14-09-2016             

ICSARA 1     15-09-2016             

Solicitud de extensión de plazo         17-11-2016         

Adenda 1         29-11-2016         

ICSARA 2           23-12-2016       

Fecha entrega Adenda 2                20-02-2016   

Fecha estimada RCA                  30-03-2016 

 

 

 Acciones ejecutadas 

 Acciones por ejecutar 
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Las acciones y metas referidas se hacen cargo de la infracción imputada a Exportadora 

Anakena Ltda.  

Se consideran adicionalmente acciones y medidas a implementar asociadas al origen de 

incumplimiento normativo, es decir el uso de la potencia instalada, además de 

compromisos y acciones asociados al manejo adecuado de los recursos y residuos. 

 

3.1. Potencia Instalada. 
 
Tal como se ha señalado en la DIA que se encuentra actualmente en evaluación y en la 

información presentada en la Autodenuncia, el uso de la potencia instalada depende de la 

actividad que se  encuentre desarrollando la empresa durante el año, determinado 

principalmente por las diferentes etapas del proceso de la nuez. 

 

La potencia instalada con la que cuenta la empresa se puede separar en dos áreas, la Zona 

1 y Zona 2 ambas cuentan con instalaciones eléctricas y de gas independientes entre sí. 

Para mayor explicación, en la siguiente Figura se muestra distribución por zona. 

 

Figura 1: Distribución de Zonas en Exportadora Anakena Ltda. 
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En la Tabla 3 a continuación se indica en resumen la forma en que se encuentra instalada 

la potencia, separandola por Zona y tipo de instalación. 

 

Tabla 3: Potencia Instalada. 

Sector Instalación o Uso Potencia Instalada 

(KVA) 

Zona 1 Transformadores 1087,5 

Generadores (3x330) 990 

Gas 1812,5 

Zona 2 Transformadores 1000 

Generadores (2x500) 1000 

Gas 17450 

 Total 23340 

 

Tal como se indica en la Tabla anterior, la empresa cuenta con 23.340 KVA de potencia 

instalada de los cuales 2.087,5 con de transformadores, 1.990 KVA son de generadores y 

19.262,5 KVA son de instalación asociada al gas. 

 

3.1.1. Uso efectivo de la potencia instalada. 

En complemento a la información presentada en el punto anterior que muestra la 

potencia instalada por zonas, es necesario explicar en mayor profundidad ciertos alcances 

que permiten entender el uso efectivo de la potencia instalada. 

A continuación se describe el uso de la potencia eléctrica y potencia asociada a las 

instalaciones de gas: 

 

a) Potencia eléctrica. 

i. Las Zonas 1 y 2, cuentan con instalaciones independientes entre sí. 

ii. Los generadores y transformadores de ambas Zonas son utilizados como energía 

eléctrica. 

iii. Los generadores de las Zonas 1 y 2 son  utilizados como respaldo en horarios punta 

y como emergencia en caso de corte de electricidad de suministro público. 

iv. Los generadores de las Zonas 1 y 2 no pueden ser utilizados simultaneamente con 

los transformadores de las Zonas 1 y 2. Es decir, cada Zona funciona 

completamente con aproximadamente 1.000 KVA de potencia eléctrica. 
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v. La Zona 2 funciona exclusivamente en los meses de necesidad de mayor capacidad, 

siendo principalmente entre finales del mes de marzo hasta el mes de mayo.  

 

Es decir, durante la gran parte del año la empresa requiere de un uso no mayor a 1.000 

KVA de potencia eléctrica. 

 

b) Potencia asociada a las instalaciones de gas. 

i. Las Zonas 1 y 2, cuentan con instalaciones independientes entre sí. 

ii. Las instalaciones de gas de ambas zonas son utilizadas como combustible para 

generar calor en el proceso de secado de las nueces. 

iii. La Zona 2 se utiliza unicamente para el proceso de despelonado y secado de las 

nueces. La Zona 1 contempla todas las actividades del proceso de la nuez, 

inclusive despelonado y secado de nueces. 

iv. La Zona 1 comienza a operar antes que la Zona 2. La Zona 2 comienza a operar 

una vez que la Zona 1 ya no es suficiente en cuanto a capacidad para el proceso 

de despelonado y secado de nueces. 

v. Las  instalaciones de gas son utilizadas principalmente entre los días finales del 

mes de marzo hasta el mes de mayo, ya que corresponde al periodo de 

recepción de las nueces.  

 

Es importante señalar que las  nueces al momento de ser recepcionadas deben 

someterse a un proceso de despelonado que se realiza con fricción y agua, por lo que 

posteriormente deben ser secadas para no perder calidad del producto.  

 

c) Capacidad de despelonado y secado de nuez en Zona 1 y Zona 2. 

 

Para determinar el uso estimado de la potencia asociada a las instalaciones de gas, se 

señala a continuación en la Tabla 4 las capacidades de proceso (despelonado y secado) de 

ambas Zonas. En base a la siguiente tabla posteriormente se indicará la capacidad de 

potencia instalada. 
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Tabla 4: Capacidad en Zona 1 y Zona 2 para el proceso de despelonado y secado de la 
nuez. 
 

Capacidad máxima de despelonado y secado de nueces 

Zona Sector Nº de Líneas 
Nº de 

cajones 

Capacidad 
de cajón 

(ton) 

Total por 
Sector (ton) 

Total por 
Zona (ton) 

1 
A 2 10 6 120 

230 
B 4 11 2,5 110 

2 (único) 8 10 6 480 480 

 

Tabla 5: Capacidad instalada de potencia y capacidad de despelonado y secado. 

 

 

 Capacidad de despelonado y 
secado (ton/día) 

Capacidad Instalada 
(KVA) 

 Zona 1 230.000 1812,5 

 Zona 2 480.000 17450 

Total 710.000 

 

 

Nota:  

Se informa a la Autoridad que la Capacidad de secado no es directamente proporcional 

con la Capacidad Instalada en KVA, ya que también tiene relación con la autonomía de 

funcionamiento de cada Zona sin necesidad de recarga. Al respecto se señala que la Zona 

1 requiere ser recargada diariamente, mientras la Zona 2 tiene autonomía de 5 días 

aproximadamente.  
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d) Procesamiento estimado de nuez y uso de potencia instalada. 

 

En la Tabla a continuación se indica la cantidad de nuez que se estima será recibida 

durante la temporada de recepción del año 2017. La cantidad indicada se estima en base a 

las experiencias de recepción de temporadas anteriores, con una proyección estimada en 

base al porcentaje de incremento de recepción anual. 

 

Se informa a la Autoridad que en condiciones normales, el proceso de secado de las 

nueces debe durar aproximadamente entre 18 y 22 horas. Adicionalmente, se informa 

que en caso de lluvia por sobre los 20 mm de agua caida en dos días el tiempo de secado 

podría aumentar hasta las 36 horas generando una mayor necesidad de uso de la potencia 

total instalada. 

 
La columna 1 “Días de proceso” de la tabla a continuación, fue estimada en base a las 
experiencias de años anterior, donde por durante 76 días se realizan actividades 
relacionadas a la recepción, despelonado y secado de nueces. Tal como se indica en la 
misma tabla, todos los días no se reciben la misma cantidad de nueces habiendo pocos 
días donde se alcanza el 100% de la potencia instalada. La columna 2 “Estimado de 
recepción diaria” corresponde a la estimación del recepción en base a experiencias de 
años anteriores con un incremento de proceso en base al crecimiento porcentual de la 
empresa. 
 
En la misma Tabla, se indica la columna 3 “Cantidad estimada de procesamiento diario” y 
corresponde a la capacidad de tratamiento de ambas zonas en base a lo indicado en la 
Tabla 5 del presente Programa de Cumplimiento, que indica una capacidad de 
despelonado y secado de 230.000 ton/día en la Zona 1 y de 480.000 ton/día de la Zona 2. 
 
Por su parte la columna 4 indica el “Saldo sin procesar en el día” que es mayor a “cero” 
cada vez que se recibe más cantidad de nueces que la capacidad de realizar el proceso de 
despelonado y secado. El “Saldo sin procesar en el día” es procesado al día siguiente. 
 
Los porcentajes de uso de la capacidad de proceso de despelonado y secado de las Zonas 
1 y 2, indicados en las columnas 5 y 6, fueron calculados en base a la capacidad de cada 
zona (indicada en la Tabla 3) versus la cantidad recepcionada. 
 
Los porcentajes de uso de la capacidad  permiten determinar el uso estimado de la 
potencia traducido a “utilización de potencia estimada” en KVA. 
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Tabla Nº6: Estimación de recepción de nuez y uso de potencia instalada (gas en KVA) 

Día	de	

proceso

Estimado	

recepcion	diaria	

(kg)

Capacidad	

despelonado	y	

secado	(kg)

Saldo		sin	

procesar	en	el	día	

(kg)

%	Capacidad	Zona	

1

%	Capacidad	Zona	

2

Utilización	de	

Potencia	Estimada	

(KVA)

1 111.957,6 111.957,6 0,0 48,7 0,0 882,3

2 116.613,1 116.613,1 0,0 50,7 0,0 919,0

3 202.134,7 202.134,7 0,0 87,9 0,0 1.592,9

4 164.675,6 164.675,6 0,0 71,6 0,0 1.297,7

5 301.206,1 301.206,1 0,0 100,0 14,8 4.401,1

6 245.420,2 245.420,2 0,0 100,0 3,2 2.373,1

7 260.533,5 260.533,5 0,0 100,0 6,4 2.922,5

8 383.344,6 383.344,6 0,0 100,0 31,9 7.387,2

9 8.693,5 8.693,5 0,0 3,8 0,0 68,5

10 183.316,6 183.316,6 0,0 79,7 0,0 1.444,6

11 146.679,3 146.679,3 0,0 63,8 0,0 1.155,9

12 287.378,8 287.378,8 0,0 100,0 12,0 3.898,5

13 198.677,9 198.677,9 0,0 86,4 0,0 1.565,7

14 272.120,2 272.120,2 0,0 100,0 8,8 3.343,7

15 230.103,0 230.103,0 0,0 100,0 0,0 1.816,2

16 478.395,1 478.395,1 0,0 100,0 51,7 10.842,7

17 435.665,5 435.665,5 0,0 100,0 42,8 9.289,3

18 609.653,5 609.653,5 0,0 100,0 79,1 15.614,5

19 507.321,1 507.321,1 0,0 100,0 57,8 11.894,3

20 39.928,3 39.928,3 0,0 17,4 0,0 314,7

21 114.313,5 114.313,5 0,0 49,7 0,0 900,8

22 331.306,5 331.306,5 0,0 100,0 21,1 5.495,4

23 530.805,1 530.805,1 0,0 100,0 62,7 12.748,0

24 798.765,4 710.000,0 88765,4 100,0 100,0 19.262,5

25 655.560,4 710.000,0 34325,8 100,0 100,0 19.262,5

26 964.062,6 710.000,0 288388,4 100,0 100,0 19.262,5

27 175.662,7 464.051,2 0,0 100,0 48,8 10.321,2

28 460.720,1 460.720,1 0,0 100,0 48,1 10.200,1

29 871.777,9 710.000,0 161777,9 100,0 100,0 19.262,5

30 529.490,9 691.268,9 0,0 100,0 96,1 18.581,5

31 708.257,9 708.258,0 0,0 100,0 99,6 19.199,2

32 493.917,0 493.917,0 0,0 100,0 55,0 11.407,0

33 187.427,1 187.427,0 0,0 81,5 0,0 1.477,0

34 36.529,4 36.529,4 0,0 15,9 0,0 287,9

35 151.105,1 151.105,1 0,0 65,7 0,0 1.190,8

36 288.347,3 288.347,3 0,0 100,0 12,2 3.933,7

37 214.923,6 214.923,6 0,0 93,4 0,0 1.693,7

38 143.761,0 143.761,0 0,0 62,5 0,0 1.132,9

39 196.964,1 196.964,1 0,0 85,6 0,0 1.552,2

40 115.503,8 115.503,8 0,0 50,2 0,0 910,2

41 78.779,8 78.779,8 0,0 34,3 0,0 620,8

42 93.472,7 93.472,7 0,0 40,6 0,0 736,6

43 151.369,6 151.369,6 0,0 65,8 0,0 1.192,9

44 107.559,0 107.559,0 0,0 46,8 0,0 847,6

45 51.439,3 51.439,3 0,0 22,4 0,0 405,4

46 5.970,6 5.970,6 0,0 2,6 0,0 47,1

47 42.425,1 42.425,1 0,0 18,4 0,0 334,3

48 35.788,1 35.788,1 0,0 15,6 0,0 282,0

49 14.320,3 14.320,3 0,0 6,2 0,0 112,9

50 25.630,9 25.630,9 0,0 11,1 0,0 202,0

51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

52 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 8.494,3 8.494,3 0,0 3,7 0,0 66,9

54 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 4.368,5 4.368,5 0,0 1,9 0,0 34,4

56 1.091,2 1.091,2 0,0 0,5 0,0 8,6

57 1.195,5 1.195,5 0,0 0,5 0,0 9,4

58 7.646,4 7.646,4 0,0 3,3 0,0 60,3

59 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 467,4 467,4 0,0 0,2 0,0 3,7

61 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

62 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 1.189,5 1.189,5 0,0 0,5 0,0 9,4

64 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 540,2 540,2 0,0 0,2 0,0 4,3

66 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

67 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

71 300,5 300,5 0,0 0,1 0,0 2,4

72 554,3 554,3 0,0 0,2 0,0 4,4

73 238,2 238,2 0,0 0,1 0,0 1,9

74 23.145,8 23.145,8 0,0 10,1 0,0 182,4

75 39.147,2 39.147,2 0,0 17,0 0,0 308,5

76 41.914,2 41.914,2 0,0 18,2 0,0 330,3

ESTIMACIÓN	DE	RECEPCIÓN	DE	NUEZ	Y	USO	DE	POTENCIA	AÑO	2017
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En base a la tabla anterior, se grafican las columnas “1.- días de proceso” versus  la columna “7.- utilización de potencia (KVA)” que 
permiten visualizar fácilmente el uso de la potencia instalada de gas en KVA por fecha estimada de recepción de las nueces. 
 
Gráfico 1: Estimación de utilización de Potencia Instalada de gas (KVA) 

 
 

NOTA. 
Con el fin de disminuir los peak de utilización de la potencia instalada, la empresa coordinará con los productores de nueces 
fechas de recepción de nueces, lo que permitirá tener una utilización adecuada y pareja de la potencia instalada. 
 
Adicionalmente, existirá en el periodo de recepción de las nueces, un encargado de dicha gestión que deberá coordinar con el 
equipo de profesionales del rubro agronómicos de la empresa, las inspecciones que permitan determinar que por el estado de las 
nueces “se podría” o “no” aplazar el procesamiento de las nueces en uno o dos días, permitiendo no utilizar la totalidad de la 
potencia instalada. 
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4. OPERACIÓN DE LA PLANTA EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE. 
 
Con el fin de incorporar en el presente Plan de Cumplimiento el compromiso de 

Exportadora Anakena Ltda. de desarrollar la actividad de Procesamiento de Nueces en 

cumplimiento de la normativa vigente, se describe a continuación detalles de 

compromisos por área. 

 

a) Manejo Adecuado de Respel. 

 

Tal como se señala en la normativa vigente, Artículo 24 de la Ley N° 19.300, los proyectos 

que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deben tramitar 

durante el proceso de evaluación de la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, los 

Permisos Ambientales Sectoriales (PAS). 

Al respecto se señala que el PAS Nº 142 ha sido presentado en la DIA que actualmente se 

encuentra en evaluación y se ha señalado por parte de la Autoridad que los antecedentes 

son suficientes para otorgarlo (Ver Anexo II).  Cabe destacar que una vez que la DIA se 

encuentre aprobada, se realizará sectorialmente la Solicitud de Almacenamiento de 

Residuos Peligrosos que permita la obtención de la Resolución de Funcionamiento de la 

Bodega de Residuos Peligrosos y a la vez la Declaración de los Residuos Peligrosos a través 

de la Ventanilla Única del RETC. 

Por todo lo anterior, los compromisos asociados al manejo adecuado de los residuos 

peligrosos se resume en Anexo III "Compromisos y Acciones Asociadas al Manejo 

Adecuado de los Recursos y Residuos" 

 

Observaciones:  

 

En Anexo IV se presenta consulta a OIRS en el que se indica que primero se debe contar 

con la Autorización de la Bodega de Respel. 

Los residuos que se generen antes de la obtención de la Autorización por parte de Seremi 

de Salud, serán acumulados hasta que se pueda realizar las disposiciones adecuadas de 

éstos. 

 

b) Manejo Adecuado de Residuos No Peligrosos. 

 

Tal como se señala en la normativa vigente, Artículo 24 de la Ley N° 19.300, los proyectos 

que deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental deben tramitar 
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durante el proceso de evaluación de la Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, los 

Permisos Ambientales Sectoriales (PAS).  

Al respecto se señala que el PAS Nº 140 ha sido presentado en la DIA que actualmente se 

encuentra en evaluación y se ha señalado por parte de la Autoridad que los antecedentes 

son suficientes para otorgarlo (Ver Anexo II).  Cabe destacar que una vez que la DIA se 

encuentre aprobada, se realizará sectorialmente la Solicitud de Almacenamiento de 

Residuos No Peligrosos, que permita la obtención de la Resolución de Funcionamiento de 

la Bodega de Residuos No Peligrosos, la Solicitud de Autorización de los Residuos No 

Peligrosos para Fuera de las Instalaciones  y a la vez la Declaración de los Residuos 

Peligrosos a través de la Ventanilla Única del RETC. 

Por todo lo anterior, los compromisos asociados al manejo adecuado de los residuos no 

peligrosos se resume en Anexo III "Compromisos y Acciones Asociadas al Manejo 

Adecuado de los Recursos y Residuos" 

 

c) Medición y Control de Emisiones Atmosféricas. 

 

Las emisiones atmosféricas asociadas al proyecto de Anakena se pueden separar en las 

emisiones de fuentes fijas, las fuentes móviles y las emisiones indirectas causadas 

principalmente por el tráfico de vehículos por el camino no pavimentado en el acceso a la 

planta desde la caletera. 

Dado que son distintos tipos de emisiones atmosféricas, son diferentes las acciones que 

permiten mitigar el posible impacto o molestia causada. Por todo lo anterior, Exportadora 

Anakena se compromete a las medidas señaladas y resumidas en Anexo III "Compromisos 

y Acciones Asociadas a la Medición y Control de Emisiones Atmosféricas", que  incluye 

acciones que permitan un adecuado control. 

 

d) Disminución del consumo de agua y de la generación de aguas del proceso de 

despelonado. 

 

Una de las etapas más importantes de la actividad desarrollada por la empresa 

Exportadora Anakena Ltda. es el proceso de despelonado que consiste en la separación 

del pelón de la nuez. Dicho proceso marca el inicio de la actividad y permite evitar que las 

nueces pierdan calidad por cambio de color o por la aparición de hongos producto de la 

humedad. 

El proceso de despelonado consiste en quitar el pelón o corteza a las nueces (cáscara de 

color verde) en forma mecánica. Para ello la nuez es incorporada a una línea donde se 

adiciona agua a presión y se hace pasar por un tambor centrífugo que cuenta con cepillos. 
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Dada la importancia del proceso y el compromiso de Exportadora Anakena por el uso 

responsable del consumo del recurso agua, se presenta en Anexo III las medidas 

contempladas  para la disminución de consumo de agua y de la generación de aguas de 

despelonado, ya que las medidas se orientan a la recirculación de las aguas utilizadas en el 

mismo proceso. 

 

 

5. ACCIONES Y OBRAS REALIZADAS. 
 
En concordancia con lo indicado en el presente Programa de Cumplimiento, 

principalmente en lo relacionado a mantener un adecuado funcionamiento y no causar 

molestias a la comunidad, se señalan las acciones y obras realizadas que demuestran el 

compromiso de la empresa: 

 
- Implementación Planta de tratamiento de aguas de despelonado. 

- Construcción de Piscina de Acumulación 

- Solicitud de Visita Seremi de Salud para verificación de fuentes fijas 

- Medición de Fuentes Fijas (interna) 

- Inscripción de fuentes Fijas (no requieren detener ) 

- Realización de Medición de Ruido de Molestias a la Comunidad 

- Aplicación de Supresor de Polvo para caminos exteriores e interiores. 

- Medición de efectividad de supresor de polvo 

- Instalación de Luminarias que favorece el tráfico por camino que sirve de 
alternativa para  peatones. 

 
 
6. COMPROMISOS ADICIONALES. 
 
Exportadora Anakena Ltda., adicionalmente a los puntos señalados en el presente 

Programa de Cumplimiento, se compromete a: 

 
- Realizar gestiones de apoyo a la Ilustre Municipalidad de Paine para entrega de 

residuos reciclables con  personas que pertenezcan a programas de apoyo. 

- Incorporar e incentivar "Educación Ambiental" en los trabajadores. 
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- Colaboración de actividades de recreación y esparcimiento que mejoren la calidad 

de vida de vecinos. 

- Anakena fomentara ́estilos de vida saludables a través del fomento de la creación 

de actividades deportivas. 

- Fomento para creación de equipo de futbol que participe en actividades 

comunales. 
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