Programa de Cumplimiento Puerto Lirquén S.A.

	1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

	Identificador del hecho
	1
	 

	Descripción de los hechos, actos y omisiones que constituyen la infracción
	La obtención de un nivel de presión sonora corregido de 50 dbA en horario nocturno, con fecha de 5 de mayo de 2016.

	Normativa pertinente 
	D.S. 38/2011, artículo séptimo, título IV: los niveles de presión sonora corregidos que se obtengan de la emisión de una fuente emisora de ruido, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, no podrán exceder los valores de la Tabla N°1:

	Tabla N° 1 Niveles Máximos Permisibles de Presión Sonora Corregidos (NPC) en dB (A)

	
	De 7 a 21 horas 
	De 21 a 7 horas

	Zona I 
	55
	45

	Zona II
	60
	45

	Zona III
	65
	50

	Zona IV
	70 
	70




	Descripción de los efectos negativos producidos por la infracción 
	[bookmark: _GoBack]Emisión de ruidos molestos en horario nocturno.

	2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

	2.1 ACCIONES EJECUTADAS 

	N° IDENTIFICADOR
	DESCRIPCIÓN
	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN
	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                            
	COSTOS INCURRIDOS       
	 

	 1.1 
	Acción y meta
	 Primera quincena de Marzo 2017
	Envío de carta a Empresas Contratistas. 
	Reporte inicial
	$0
	

	
	Prohibición de trabajos metalmecánicos (Maestranza).
	
	
	· Copia de carta enviada
· Comprobante de recepción de la carta por parte de Empresas Contratistas
	
	

	
	Forma de implementación 
	
	
	
	
	

	
	Envío de carta a contratistas acerca de la prohibición de realizar  trabajos metal-mecánicos (Maestranza) en el sector del patio de contratistas, entre  las 20.00 y las 07.00 horas.
	
	
	
	
	

	2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN 

	N° IDENTIFICADOR
	DESCRIPCIÓN
	FECHA DE INICIO PLAZO DE EJECUCIÓN
	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
	COSTOS ESTIMADOS           
	IMPEDIMENTOS EVENTUALES

	N/A
	Acción y meta
	N/A
	N/A
	Reporte inicial
	N/A 
 
 
 
 
 
 
 
	Impedimentos

	
	 
N/A
	 
 
	  
 
 
 
	N/A 
	
	N/A

	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	
	Reportes de avance
	
	

	
	Forma de implementación
	 
 
	
	N/A
	
	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia

	
	N/A
	 
 
	
	
	
	N/A

	
	
	 
	
	Reporte final
	
	 

	
	
	 
	 
	N/A
 
	
	 

	2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR 

	N° IDENTIFICADOR
	DESCRIPCIÓN 
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN     
	COSTOS ESTIMADOS          
	IMPEDIMENTOS EVENTUALES

	1.2
	Acción y meta
	· 45 días a partir de la aprobación del PdC para la realización del estudio;
· 6 meses desde obtenidos los resultados del estudio para implementar las medidas propuestas.
	Realización de estudio sobre ruido operacional e implementación de las medidas propuestas por dicho estudio. 
	Reportes de avance
	M$2.500
	Impedimentos

	
	Realización de estudio sobre ruido operacional, con el fin de identificar las fuentes de ruido, proponer medidas para hacerse cargo de las mismas e implementar dichas medidas. 
	
	
	· Copia de la adjudicación del estudio a empresa especializada;
· Copia de los resultados del estudio de ruido.
	
	N/A

	
	Forma de implementación
	
	
	Reporte final
	
	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia

	
	Realización de estudio sobre ruido operacional, con el fin de identificar las fuentes de ruido, proponer medidas para hacerse cargo de las mismas e implementar dichas medidas. 
	
	
	· Registro fotográfico que dé cuenta de la implementación de las medidas propuestas.
	
	N/A

	1.3
	Acción y meta
	1 mes a partir de la aprobación del PdC
	Construcción de la barrera acústica.
	Reportes de avance
	M$12.000
	Impedimentos

	
	Implementación de una pantalla acústica en el sector del patio de contratistas que aísle el sector con respecto a los receptores más cercanos.
	
	
	· Planimetría de ubicación de la barrera acústica;
· Especificaciones técnicas de la barrera instalada.
	
	N/A

	
	Forma de Implementación
	
	
	Reporte final
	
	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia

	
	Construcción de una pantalla acústica en el sector del patio de contratistas, con el fin de aislar dicho sector con respecto a los receptores más cercanos. 
	
	
	· Registro fotográfico que dé cuenta de la instalación de la pantalla acústica.
	
	N/A


	1.4
	Acción y meta
	1 mes a partir de entrega resultados finales estudio de ruido operacional indicado en acción 1.2
	Desarrollo del manual de buenas prácticas operacionales. 
	Reportes de avance
	M$5.000
	Impedimentos

	
	Desarrollo de un manual de buenas prácticas operacionales. 
	
	
	· Copia del manual de buenas prácticas operacionales.
	
	N/A


	
	Forma de implementación
	
	
	Reporte final
	
	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia

	
	Desarrollo de un manual de buenas prácticas operacionales que promueva una cultura preventiva con relación a los eventuales impactos de las actividades que se desarrollan en el antepuerto.
	
	
	· Copia del manual de buenas prácticas operacionales.
	
	N/A


	1.5
	Acción y meta
	Cada 6 meses a partir de oficialización de manual de buenas prácticas operacionales indicado en acción 1.4
	Realización de capacitaciones.
	Reportes de avance
	
$0
	Impedimentos

	
	Capacitación del personal en relación a la correcta implementación del manual de buenas prácticas y a la normativa medioambiental vigente.
	
	
	· Copia de los registros de asistencia a las capacitaciones.
	
	N/A


	
	Forma de implementación
	
	
	Reporte final
	
	Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia

	
	Realización de capacitaciones al personal del puerto con el fin de instruir sobre la correcta implementación del manual de buenas prácticas y a la normativa medioambiental vigente. 
	
	
	· Copia de los registros de asistencia a las capacitaciones.
	
	N/A


	2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS  

	N° IDENTIFICADOR
	DESCRIPCIÓN 
	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA 
	PLAZO DE EJECUCIÓN
	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
	 MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
	COSTOS ESTIMADOS         
	 

	N/A
	Acción y meta
	N/A
	N/A
	N/A
	Reportes de avance
	N/A
	

	
	N/A
	
	
	
	N/A
	
	

	
	Forma de implementación
	
	
	
	Reporte final
	
	

	
	N/A
	
	
	
	N/A
	
	






	3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

	3.1 REPORTE INICIAL 

	REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN

	PLAZO DEL REPORTE                     
	10
	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa. 

	 ACCIONES A REPORTAR                     
	N° Identificador
	Acción y meta a reportar

	
	1.1
	Prohibición de trabajos metalmecánicos.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	3.2 REPORTES DE AVANCE

	REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

	TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN

	PERIODICIDAD DEL REPORTE                     
	Bimensual
	 
	A partir de la notificación de aprobación del Programa.                                                    
Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el período de reporte correspondiente.

	
	Mensual
	 
	

	
	Bimestral
	
	

	
	Trimestral
	X 
	

	
	Otro
	

	ACCIONES A REPORTAR                     
	N° Identificador
	Acción y meta a reportar

	
	1.2
	Realización de estudio sobre ruido operacional, con el fin de identificar las fuentes de ruido, proponer medidas para hacerse cargo de las mismas e implementar dichas medidas.

	
	1.3
	Implementación de una pantalla acústica en el sector del patio de contratistas que aísle el sector con respecto a los receptores más cercanos.

	
	1.4
	Desarrollo de un manual de buenas prácticas operacionales.

	
	1.5
	Capacitación del personal en relación a la correcta implementación del manual de buenas prácticas y a la normativa medioambiental vigente.

	
	
	

	
	
	

	
	
	



	3.3 REPORTE FINAL 

	REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

	PLAZO DEL REPORTE                     (en días hábiles)
	10
	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.

	ACCIONES A REPORTAR                   
	N° Identificador
	Acción y meta a reportar

	
	1.2
	Realización de estudio sobre ruido operacional, con el fin de identificar las fuentes de ruido, proponer medidas para hacerse cargo de las mismas e implementar dichas medidas.

	
	1.3
	Implementación de una pantalla acústica en el sector del patio de contratistas que aísle el sector con respecto a los receptores más cercanos.

	
	1.4
	Desarrollo de un manual de buenas prácticas operacionales.

	
	1.5
	Capacitación del personal en relación a la correcta implementación del manual de buenas prácticas y a la normativa medioambiental vigente.

	
	
	

	
	
	

	
	
	







	4. CRONOGRAMA

	EJECUCIÓN ACCIONES
	En Meses 
	X

	En Semanas
	
	Desde la aprobación del programa de cumplimiento
	 
	 

	N° Identificador de la Acción
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1.3
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ENTREGA REPORTES
	 
En Meses
	X

	En Semanas
	
	Desde la aprobación del programa de cumplimiento
	 
	 

	Reporte 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Inicial
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Avance 1
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Avance 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Final
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




