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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS

En el presente documento se detallan los pasos a seguir para la medida de compensacion
de flora nativa relacionada al PdC, Res. Ex. N°4/ROL D-018-2019, de Minera Lumina
Copper Chile, detallando lugar de plantacion, actividades de aprovisionamiento de semillas
y plantas, produccién, viverizacién y Carta Gantt asociada.

2. LUGAR PARA LA PLANTACION

El lugar de plantacion se recomienda preferentemente en el km 10 de la Ruta 1, coordenada
de referencia a continuacion:

Tabla 2-1: Coordenada Referencial de Sector para Compensacion

UTM Este UTM Norte
429.109 6.890.867

La eleccion de este sector obedece a criterios ambientales, operativos y de seguridad, ya
gue en este tramo existe un sector desprovisto de vegetacion y que no puede ser afectado
por lamas, ademas de ser una zona accesible tanto para el transporte de agua e insumos,
como para el recorrido a pie de los operarios que estén encargados de la plantacién y su
posterior mantencion.

La reforestacion considera la plantacion del 160% de los individuos identificados en las
areas afectadas por los derrames de lamas, independiente de la ocurrencia de eventuales
efectos crénicos. Considerando que el nimero de individuos presentes en dichas areas fue
establecido en 474, se considera la plantacion de 760 ejemplares de las especies presentes
en dichas areas.

3. ACTIVIDADES DE APROVISIONAMIENTO DE SEMILLAS Y PLANTAS

Se realizara la recoleccion de semillas en la temporada primavera — verano, siguiendo lo
estipulado en el manual de recoleccién de semillas silvestres del INIA. En primera instancia
se evaluard la floracién y fructificacion de los ejemplares y las poblaciones circundantes con
el fin de ver la disponibilidad futura de semillas. Luego, se realizardn ensayos de
germinacion para cada lote de semillas recolectadas, verificandose los porcentajes de
germinacion y viabilidad. El objetivo de dichos ensayos es conocer el numero de semillas
necesarias para ejecutar la producciéon de plantas por especie.
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En el caso que la floraciobn sea baja, es decir, que no sea exitoso el rescate de
germoplasma, se procederd a regar las poblaciones por especie con el fin de aumentar la
floracién de los ejemplares.

Si aun asi, si esta metodologia no tiene éxito, se procedera a buscar viveros de la zona que
puedan abastecer al proyecto de las especies necesarias para la compensacion.

4. PRODUCCION DE PLANTAS Y VIVERIZACION

En base a estos antecedentes, se procedera a la produccién de plantas en vivero probando
técnicas conocidas y experimentales con el fin de descubrir el mejor método de produccion
para cada especie. El tiempo de produccion de plantas en vivero se estima en 2 a 2,5 afios
para obtener plantas en condiciones de ser llevadas a terreno y en funcion de lo exitoso
gue resulten las pruebas.

En el caso que los porcentajes de germinacion (viverizacion) sean muy bajos, se realizaran
nuevas campafias de recoleccion y se probardn nuevos métodos de produccién hasta
garantizar el nUmero de plantas necesarias para la reposicion del &rea afectada.

Una vez transcurrido el tiempo necesario, se procedera a plantas las especies en terreno,
manteniéndolas con riego hasta que éstas puedan sostenerse solas en su medio ambiente
natural.

5. CARTA GANTT

Con relacion a los plazos asociados a la accidon, en adelante se presenta una carta Gantt
de las actividades a que seran desarrolladas.
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Period
Actividades - = en 0" =
Primavera 2019 Anio 1 Aiio 2 Ao 3
Verano| Otoiio | Invierno | Primavera| Verano | Otoiio |Inviernn Primavera| Verano | Otofio | Invierno | Primavera

Aprovisionamiento de
semillas y plantas

Viverizacian

Plantacion
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