
  
 

Cooperativa Santa Margarita Limitada 
Avda. Balmaceda Nº 3920 Isla de Maipo -  Fono 8192102 

contacto@aguascapsa.cl   

Isla de Maipo, 21 de Julio de 2021. 
 

Señores 
Superintendencia de Medio Ambiente 
A/A: Fiscal Instructor Formulación Cargos 
D-079-2021, Estefanía Vásquez Silva 

 
 
P R E S E N T E 

 
 

Estimado señor: 

 

Nuestra Cooperativa de Servicios de Abastecimientos y Distribución de 

Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental Santa Margarita Limitada, RUT: 

84.662.500-3, con fecha 21 de Julio de 2021, ajustándose a lo acordado durante reunión de 

asistencia, hace entrega a Usted  de Reporte de Implementación de acciones referidas al 

Hecho Infraccional N° 1 de la indicada Formulación.  

A la fecha se han implementado 6 de las 11 acciones propuestas como 

medidas paleativas indicadas en los descargos efectuados a Hecho Infraccional N° 1, conforme 

a los plazos propuestos. 

 

Se adjunta la siguiente documentación: 

 

 Reporte de Implementación de acciones referidas al Hecho Infraccional N° 1 

ROL D-079-2021, CAPSA Ltda. 

 

Sin otro particular se despide muy atentamente 
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REPORTE DE IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE DESCARGOS PROPUESTAS POR CAPSA LTDA. EN 

OPERACIONES PLANTA LA ISLITA, ASOCIADOS A HECHO INFRACCIONAL N° 1 DE R.E. N°1/ ROL D-

079-2021 
ELABORADO POR: RICHARD DONAT 
ASESOR AMBIENTAL COOPERATIVA SANTA MARGARITA LTDA.  
FECHA: 20 DE JULIO DE 2021 
e-mail: rdr.2ambiental@gmail.com 

 

MOTIVO: ADJUNTAR ANTECEDENTES Y COMPROBANTES DE IMPLEMENTACIONDE ACCIONES DE 
ACUERDO A FECHAS PROPUESTAS 
1.- RESULTADOS 

1.1.- LOCALIZACIÓN SUR 

 

 

 

 

1.2.- COMPROBANTES DE ACCIONES IMPLEMENTADAS Y POR IMPLEMENTAR DESCARGOS ROL D-

079-2021 

 

 

ITEM
N° 

ACCION
ACCIONES PLAZO EJECUCION  COSTO ESTIMADO - REAL MEDIOS DE VERIFICACION FECHA LIMITE

FECHA 

IMPLEMENTACION

A 3

Realizar calibración de

equipos de medición de

caudal afluente y efluente

por parte de empresa

especializada.

40 días hábiles

desde 

presentacion 

de descargos

 $        421.731,00 

Se adjuntara en

Reporte Final,

Certificado de

calibración de

equipos de medición

de caudal Afluente y

Efluente de Planta.

07-07-2021 12-05-2021

ACCIONES DE DESCARGOS IMPLEMENTADAS A JULIO 2021

E

N

COORDENADAS

326650

6264500

DATUM WGS84, HUSO19

12 de Mayo de 2021: 

Verificación y ajuste de 

parámetros flujometros 

ultrasónico LUT 430- 

Siemens, según Parshall 

6” 

mailto:rdr.2ambiental@gmail.com
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12 de Mayo de 2021: Verificación y 

medición de comparación en 

Flujometro Electromagnético  

Se realiza entrega de Reporte de 

visita conforme a las verificaciones 

solicitadas 
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Se adjunta Respuesta del proveedor de servicio señalando la imposibilidad de la medición antes de 

desbaste, dada la presencia de sólidos en el flujo a medir. 

Respuesta Proveedor: 

 

 

 

 

ITEM N° ACCION ACCIONES PLAZO EJECUCION  COSTO ESTIMADO - REAL MEDIOS DE VERIFICACION FECHA LIMITE
FECHA 

IMPLEMENTACION

A 4

Se realizara aforo de bombas

de alimentación de agua

cruda a proceso a través de

medición de caudal, por

parte de una empresa

especializada.

40 días hábiles

desde la

presentacion 

de descargos

 $        800.000,00 

Se adjuntara en

Reporte Final,

Certificado de

calibración de

equipos de medición

de caudal Afluente

de Planta.

07-07-2021

Se adjunta 

correo 

respuesta 

proveedor

ACCIONES DE DESCARGOS IMPLEMENTADAS A JULIO 2021
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Sin embargo, dado ello, así como registro de caudalimetro en canaleta parshall, los caudales de 

alimentación de cada bomba de elevación  oscilan entre los 45 y 47 m3/h (donde se debe 

adicionar el agua de cola de separador helicoidal) como señalan los registros de medición para la 

operación continua de dos de tres unidades de elevación. 
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Respuesta: A la Fecha, se cuenta con solicitud de cotización de instalación y montaje de partes y 

piezas de STM2.  Se adjunta registro fotográfico recepción de piñon y dentada del 15 de Junio, así 

como cotización y presupuesto de instalación y montaje. 

 

 

ITEM N° ACCION ACCIONES PLAZO EJECUCION  COSTO ESTIMADO - REAL MEDIOS DE VERIFICACION FECHA LIMITE
FECHA 

IMPLEMENTACION

B 6

Mejorar y/o reemplazar

partes y piezas que

conforman unidad de

aireación mecánica STM 2,

esto es: Piñón de

motoreductor y dentada de

STM 2 con la finalidad de

evitar contingencias futuras

por efecto de fatigas de

material.

45 días hábiles

desde la

presentacion 

de descargos

 $     7.200.000,00 

Se adjuntara en

Reporte de la acción , 

facturas referidas a la

fabricación de los

implementos 

señalados.

14-07-2021

Fecha de 

instalacion de 

partes y piezas

ACCIONES DE DESCARGOS IMPLEMENTADAS A JULIO 2021
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Respuesta: Se adjunta factura de servicio de fabricación y montaje cadena 4.3 

ITEM N° ACCION ACCIONES PLAZO EJECUCION  COSTO ESTIMADO - REAL MEDIOS DE VERIFICACION FECHA LIMITE
FECHA 

IMPLEMENTACION

B 7

Solicitud de fabricación de

cadena de transmisión de

respaldo para estar

disponible en caso de

contingencia producto de

cortes inesperados de esta

unidad en alguno de los dos

sistemas de aireación

mecánica.

30 días hábiles

desde la

presentacion 

de descargos.

$ 5.300.000

Se adjuntara en

Reporte de la acción,

factura referida a la

fabricación del

implemento 

señalado

23-06-2021 08-07-2021

ACCIONES DE DESCARGOS IMPLEMENTADAS A JULIO 2021
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Respuesta: Los trabajos de anclaje y posición, instalación de líneas eléctricas, pruebas de fuerza, 

control y giro fueron efectuadas por el Jefe de Operaciones de CAPSA Ltda. junto a grupo 

operativo a cargo de la instalación, los días 07 y 08 de julio del presente año. Se adjunta registro 

fotográfico para los días señalados. 

Del mismo modo se adjunta factura de adquisición de equipo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ITEM N° ACCION ACCIONES PLAZO EJECUCION  COSTO ESTIMADO - REAL MEDIOS DE VERIFICACION FECHA LIMITE
FECHA 

IMPLEMENTACION

B 8

Habilitar conexión de las

líneas eléctricas de nuevo

aireador sumergible de

respaldo, ya adquirido, ante

contingencias y bajas en las

capacidades de aireación del

sistema de tratamiento en

reactor biológico.

40 días hábiles

desde la

presentacion 

de descargos

$ 1.500.000

Se adjuntara en

Reporte de la acción,

facturas referidas a la

implementación de

líneas y canalización

eléctrica y de anclaje

del equipo

07-07-2021 08-07-2021

ACCIONES DE DESCARGOS IMPLEMENTADAS A JULIO 2021



 

Cooperativa Santa Margarita Limitada 
Avda. Balmaceda Nº 3920 Isla de Maipo -  Fono 8192102 

contacto@aguascapsa.cl   
10 

 

 

 

  



 

Cooperativa Santa Margarita Limitada 
Avda. Balmaceda Nº 3920 Isla de Maipo -  Fono 8192102 

contacto@aguascapsa.cl   
11 

 

 

RESPUESTA: FACTURAS DE COMPRA PRODUCTO NEUTRALIZANTE DE OLORES: Mayo-Julio 2021 por 

un total de 480 Litros de aromatizante CMP100. 

ITEM N° ACCION ACCIONES PLAZO EJECUCION  COSTO ESTIMADO - REAL MEDIOS DE VERIFICACION FECHA LIMITE
FECHA 

IMPLEMENTACION

B 9

Cambio de producto

aromatizante para el control

de olores, por uno de mayor

concentración y cambio de la 

configuración de línea de

aspersores de aromatizantes

que rodean la unidad

biológica a fin mejorar la

efectividad en su aplicación

30 días hábiles

desde la

presentacion 

de descargos.

 $ 2.000.000 / 

Mes

Se adjuntara en

Reporte de la acción,

factura referida a la

adquisición del

producto señalado.

23-06-2021
7 Y 20 DE 

MAYO DE 2021

ACCIONES DE DESCARGOS IMPLEMENTADAS A JULIO 2021
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Se adjunta registro fotográfico  evidenciando la aplicación del producto durante la jornada diaria.  
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RDR-Asesoría e Ingeniería Ambiental 

https://rdrambiental.es.tl 

 


