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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del Plan de Cumplimiento (en adelante PdC), Resolución Exenta N° 9/ ROL D-169-

2020, dentro del cual se contiene, entre otros, el Hallazgo Infraccional N°1 “No fueron 

implementadas las medidas de compensación del medio biótico: construcción de Wetland”, el 

presente Informe contiene los antecedentes que sustentan lo indicado en la Carta SAC 205-22 

respecto a la solicitud de extensión del PdC, en cuanto es necesario por parte de Sacyr Aguas 

Chacabuco S.A. (Sacyr) ingresar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), con el 

fin de dar cumplimiento a la medida de mitigación en caso de ejecutarse la actividad “Secado de 

El Tranque San Rafael”. 

2. ANTECEDENTES DE PROYECTO 
 

Sacyr, desde el año 2020, a través de su PTAS La Cadellada, realiza el saneamiento de las aguas 

servidas de la comuna de Colina, además de una parte de la localidad de Batuco. 

La instalación utiliza la tecnología de lodos activados, en su versión se aireación extendida, 

cumpliendo su descarga con la Tabla n°3 del D.S. 90/2000 del MINSEGPRES. 

La planta cuenta con la Resolución de Calificación Ambiental N°135 del año 2012 "Reconversión 

Tecnológica Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Cadellada“, favorable, perteneciente en 

ese momento a Sembcorp. 

En dicha RCA, se estipula que la reconversión tecnológica implica el secado de El Tranque San 

Rafael, con lo cual la medida de compensación al medio biótico es la construcción de un humedal 

artificial (Wetland). 

 
Figura n°1 Emplazamiento PTAS La Cadellada 
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A la fecha, la medida de compensación se encuentra retrasada dentro de un contexto de 

cumplimiento por parte de Sacyr. 

Para la situación actual, dentro del desarrollo del Plan de Cumplimiento, ha surgido nueva 

información respecto a que la ejecución de la medida de compensación no tendría el efecto 

esperado en la mitigación del impacto, lo cual se sustenta a continuación. 

2.1 Temporalidad 

Hoy la medida de compensación resulta anacrónica, puesto que la situación del año 2012 es 

completamente diferente a la actual, donde, mediante los censos realizados se ha podido 

evidenciar que la actividad en El Tranque es irremplazable para algunas especies. 

2.2 Relación Humedal Batuco / Tranque San Rafael 

Gracias a los censos realizados, hoy se tiene mayor certeza respecto a que estos dos cuerpos de 

agua son complementarios, y en ningún caso uno podría hacerse cargo de la actividad del otro. 

Son independientes al nivel que existen especies que solo prefieren uno de ellos. 

2.3 Ejecución de la medida 

La descripción de ejecución de la medida (mantener activo El Tranque durante al menos dos años 

mientras Wetland alcanza el Índice de Cumplimiento), no asegura que las aves se muevan de un 

punto a otro, generando la necesidad de mantener ambos cuerpos de agua. 

3. SOLICITUD 

Ante este escenario, es que Sacyr solicita la extensión del Plan de Cumplimiento Resolución 

Exenta N° 9/ ROL D-169-2020, para el Hallazgo Infraccional N°1 “No fueron implementadas las 

medidas de compensación del medio biótico: construcción de Wetland”, con el fin de ingresar al 

SEIA, mediante el instrumento que la autoridad estime adecuado (DIA o EIA), y así establecer y 

ejecutar la mejor medida de compensación. 

 

4. ANEXOS  

A continuación, se presentan los anexos con antecedentes de los censos de aves y flujo 

hidrogeológico del Ecosistema Humedal Batuco, en el cual está inmerso El Tranque San Rafael. 

 

 

 

 



 

 

P á g i n a  5 | 6 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. ANALISIS HISTORICO AVIFAUNA  
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