
  
 

 

Proyecto MODO – Manquehue Sur N° 1220, Las Condes Santiago de Chile 
 Teléfono: (02) 596 7000 / Fax: (02) 475 8848 

www.empresasarmas.cl 

 

Santiago, 22 de agosto de 2023 
 
 
 
 
 
Sra. 
Johana Cancino Pereira 
Fiscal Instructora/SMA 
SMA Gobierno de Chile 

 

Presente 
                           Ref.: RES.N°1/ROL D-195-2023 

                 ANT: Denuncia Tabla N°1  
                      MAT: Programa de cumplimiento SMA 

   
 

Por medio de la presente, en relación al documento recepcionado con fecha 16 de agosto del 2023, 
se adjuntan como respuestas: 
 

 
I. Solicitud de reunión de asistencia al cumplimiento (Art.3 letra u) LO-SMA) 

II. Programa de cumplimiento (Art. 42 y 49 LO-SMA) 
 

 
 
 

 
 
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           BERNARDITA HIRIART C.                                                                      RODRIGO GABOR L.            
                             SUBGERENTE LEGAL                                                                          GERENTE GENERAL 

                 Constructora Armas SpA                                            Constructora Armas SpA 
 
 
 
 
 

Digitally signed by BERNARDITA TERESA HIRIART CARAVES
Date: 2023.08.22 21:21:01 UTC

Digitally signed by RODRIGO GABOR LOPEZ
Date: 2023.08.22 21:41:20 UTC
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Ejercicio  2022    /    Acumulado al mes de Diciembre    /     Moneda: Local

CODIGO DESCRIPCION SALDOS BALANCE RESULTADOS

DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA

5000 Ajuste por Redondeo      301.940 253.082 48.858 0 48.858 0 0 0

11001001 Caja Moneda Nacional     0 0 0 0 0 0 0 0

11001003 Fondo Fijo               145.771.079 117.921.079 27.850.000 0 27.850.000 0 0 0

11001004 Banco de Chile           71.134.267.441 72.698.691.827 0 1.564.424.386 0 1.564.424.386 0 0

11001005 Banco Santander          3.401.095.832 4.974.187.006 0 1.573.091.174 0 1.573.091.174 0 0

11001007 Banco de Créditos e Inver 204.013.892 204.781.770 0 767.878 0 767.878 0 0

11001008 Banco Scotiabank         68.437.062 64.358.666 4.078.396 0 4.078.396 0 0 0

11001009 SCOTIABANK (BBVA)        22.980.580 19.657.164 3.323.416 0 3.323.416 0 0 0

11001010 Banco Itau               14.874.324 13.388.626 1.485.698 0 1.485.698 0 0 0

11001013 Banco del Estado         66.861.630 65.548.454 1.313.176 0 1.313.176 0 0 0

11001050 Depositos en Transito    1.377.257.023 1.394.220.851 0 16.963.828 0 16.963.828 0 0

11001051 Operaciones en Transito  144.530.292 120.441.910 24.088.382 0 24.088.382 0 0 0

11003004 Fondos Mutuos            6.502.084.852 6.402.099.850 99.985.002 0 99.985.002 0 0 0

11004004 Retenciones por Cobrar   251.038.050 254.983.521 0 3.945.471 0 3.945.471 0 0

11004006 Clientes                 364.314.685 332.769.105 31.545.580 0 31.545.580 0 0 0

11004007 Retenciones por Cobrar Ma 5.552.102.417 5.437.098.727 115.003.690 0 115.003.690 0 0 0

11004008 Provisión Ingresos por Fa 108.763.580.282 108.290.699.796 472.880.486 0 472.880.486 0 0 0

11005001 Cheques por Cobrar       103.572.000 86.310.000 17.262.000 0 17.262.000 0 0 0

11005006 Documentos protestados   14.232.305 17.078.766 0 2.846.461 0 2.846.461 0 0

11006001 Anticipos Sueldos        0 0 0 0 0 0 0 0

11006004 Fondos por Rendir        581.398.823 544.120.318 37.278.505 0 37.278.505 0 0 0

11006005 Anticipos Proveedores    1.529.847.826 1.395.696.993 134.150.833 0 134.150.833 0 0 0

11006006 Anticipos Honorarios     5.112.000 4.260.000 852.000 0 852.000 0 0 0

11006010 Gastos por recuperar     102.798.425 101.663.965 1.134.460 0 1.134.460 0 0 0

11006011 Cuentas por cobrar       0 0 0 0 0 0 0 0

11006017 Anticipo de Remuneracione 1.320.479.832 1.344.692.483 0 24.212.651 0 24.212.651 0 0

11006018 Créditos al Personal a C/ 38.915.159 32.135.611 6.779.548 0 6.779.548 0 0 0

11006019 Créditos al Personal a L/ 17.147.568 14.289.640 2.857.928 0 2.857.928 0 0 0
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11006021 Pagos a Cuenta de Subcont 1.993.709.265 1.619.795.151 373.914.114 0 373.914.114 0 0 0

11006022 Cuentas por Cobrar       7.542.957.762 7.488.407.630 54.550.132 0 54.550.132 0 0 0

11007001 Cuentas por Cobrar EERR  729.196.229.182 701.303.846.081 27.892.383.101 0 27.892.383.101 0 0 0

11007002 Cuentas por Cobrar EERR ( 1.116.527.496 944.743.841 171.783.655 0 171.783.655 0 0 0

11007003 Transferencia de fondos  988.514 1.221.308 0 232.794 0 232.794 0 0

11007004 FACTURAS POR COBRAR A EER 138.623.717.465 119.492.954.299 19.130.763.166 0 19.130.763.166 0 0 0

11007005 Cuentas por Cobrar EERR  97.957.094.316 97.957.094.316 0 0 0 0 0 0

11007006 Provisión EP Clientes    190.062.028.821 187.443.084.182 2.618.944.639 0 2.618.944.639 0 0 0

11008003 Materiales               42.042.949.931 42.042.949.931 0 0 0 0 0 0

11008005 ANTICIPOS SUBCONTRATISTAS 8.119.243.119 8.119.243.119 0 0 0 0 0 0

11008006 Construcciones para la Ve 0 0 0 0 0 0 0 0

11008007 Traspasos de Bodega      758.178.560 742.605.255 15.573.305 0 15.573.305 0 0 0

11008008 Existencias              21.105.741.228 19.362.128.011 1.743.613.217 0 1.743.613.217 0 0 0

11008009 Anticipo Subcontrato EP  5.602.851.878 5.071.409.349 531.442.529 0 531.442.529 0 0 0

11008010 Terrenos                 0 0 0 0 0 0 0 0

11009001 Pagos Provisionales Mensu 153.962.464 0 153.962.464 0 153.962.464 0 0 0

11009002 Creditos por gastos de Ca 170.298.336 170.298.336 0 0 0 0 0 0

11009004 Credito Fiscal IVA       18.247.791.038 17.586.888.153 660.902.885 0 660.902.885 0 0 0

11009007 Credito 65% IVA          18.275.580.072 17.144.090.157 1.131.489.915 0 1.131.489.915 0 0 0

11009008 Donaciones               97.056.000 97.056.000 0 0 0 0 0 0

11009009 Otros impuestos por recup 2.239.745.109 380.409.212 1.859.335.897 0 1.859.335.897 0 0 0

11009010 Crédito por Sistemas Sola 1.931.196.202 1.838.244.099 92.952.103 0 92.952.103 0 0 0

11009012 PPM 12.35                24.488.019.071 23.962.341.587 525.677.484 0 525.677.484 0 0 0

11010005 Gastos Anticipados       925.816.956 791.754.258 134.062.698 0 134.062.698 0 0 0

11011001 Impuestos Diferidos por c 6.871.178.578 6.273.005.618 598.172.960 0 598.172.960 0 0 0

12003001 Maquinarias y Equipos    1.934.553.660 1.612.128.050 322.425.610 0 322.425.610 0 0 0

12005001 Equipos de Computacion   334.064.340 278.386.950 55.677.390 0 55.677.390 0 0 0

12005002 Muebles y Utiles         148.451.856 123.709.880 24.741.976 0 24.741.976 0 0 0
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12005004 Activos fijos en leasing 2.826.659.622 2.500.310.707 326.348.915 0 326.348.915 0 0 0

12005005 Altas-Bajas activo fijo  339.095.559 260.244.369 78.851.190 0 78.851.190 0 0 0

12006001 Depreciacion acumulada ma 567.128.625 748.324.500 0 181.195.875 0 181.195.875 0 0

12006003 Depreciacion acumulada eq 216.906.233 265.872.809 0 48.966.576 0 48.966.576 0 0

12006005 Depreciacion acumulada mu 123.709.795 148.451.754 0 24.741.959 0 24.741.959 0 0

12006007 Depreciacion acumulada Ac 998.212.241 1.177.654.214 0 179.441.973 0 179.441.973 0 0

13001001 Inversion en empresas rel 155.639.406 129.699.505 25.939.901 0 25.939.901 0 0 0

13008001 Software                 871.437.816 726.198.180 145.239.636 0 145.239.636 0 0 0

13008003 Amortizacion Software    491.227.886 636.467.518 0 145.239.632 0 145.239.632 0 0

14001001 Arriendo en garantia     144.700.896 120.584.080 24.116.816 0 24.116.816 0 0 0

14001002 Boletas de garantía banca 109.167.060 90.972.550 18.194.510 0 18.194.510 0 0 0

21001004 Prestamos Banco Moneda Na 1.241.911.517 1.241.911.517 0 0 0 0 0 0

21001005 Obligaciones por Leasing 798.668.322 798.668.321 1 0 1 0 0 0

21001050 Interes Diferidos por lea 8.469.417 8.469.417 0 0 0 0 0 0

21005001 Proveedores              42.308.971.708 45.879.292.865 0 3.570.321.157 0 3.570.321.157 0 0

21005002 Cuentas por Pagar        967.820.127 1.127.792.657 0 159.972.530 0 159.972.530 0 0

21005003 Honorarios por Pagar     59.318.383 87.957.320 0 28.638.937 0 28.638.937 0 0

21005006 Retenciones por pagar    9.999.350.394 9.999.350.394 0 0 0 0 0 0

21005008 Nominas bancarias proveed 114.344.301 123.577.085 0 9.232.784 0 9.232.784 0 0

21005010 Requerimiento de Pago    10.323.875.201 10.448.066.178 0 124.190.977 0 124.190.977 0 0

21005011 Nomina Bancarias Remunera 1.156.017.274 1.387.571.081 0 231.553.807 0 231.553.807 0 0

21005012 Remuneraciones por Pagar 4.877.444.630 4.792.807.287 84.637.343 0 84.637.343 0 0 0

21005014 Retenciones por Pagar Sub 6.546.416.708 6.919.911.473 0 373.494.765 0 373.494.765 0 0

21005018 Retenciones por pagar    3.016.146.326 3.016.146.326 0 0 0 0 0 0

21007001 Acreedores Varios        44.448.690 53.338.428 0 8.889.738 0 8.889.738 0 0

21008001 Cuentas por pagar EERR   180.383.989.347 201.254.197.735 0 20.870.208.388 0 20.870.208.388 0 0

21008002 Cuentas por pagar EERR (t 9.374.095.326 9.376.017.529 0 1.922.203 0 1.922.203 0 0

21008004 Cuentas por pagar EERR   232.112.390.582 232.112.390.582 0 0 0 0 0 0
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21009001 Provision Garantia Legal 4.121.799 4.121.799 0 0 0 0 0 0

21009003 Provisiones varias       10.710.151.046 11.961.473.152 0 1.251.322.106 0 1.251.322.106 0 0

21009004 Provision Vacaciones     2.615.744.774 2.799.290.739 0 183.545.965 0 183.545.965 0 0

21009007 Provisión Contrato Oneros 67.177.698.057 67.147.132.759 30.565.298 0 30.565.298 0 0 0

21009008 Facturas por Recibir     32.534.456.613 32.882.938.770 0 348.482.157 0 348.482.157 0 0

21009009 Provisión Subcontrato -EP 48.366.685.282 49.568.072.580 0 1.201.387.298 0 1.201.387.298 0 0

21009011 Facturas por Recibir Caja 9.110.204 9.110.204 0 0 0 0 0 0

21010003 AFP Por pagar            8.214 6.845 1.369 0 1.369 0 0 0

21010005 Caja de compensacion     28.779.450 34.535.340 0 5.755.890 0 5.755.890 0 0

21010008 Impuesto unico trabajador 113.281.560 107.596.576 5.684.984 0 5.684.984 0 0 0

21010009 Retencion segunda categor 13.943.840 14.066.721 0 122.881 0 122.881 0 0

21010010 Iva debito fiscal        6.355.620.438 6.355.620.439 0 1 0 1 0 0

21010011 IVA Retenido a terceros  4.725.678 3.938.065 787.613 0 787.613 0 0 0

21010012 Seguro Medico por Pagar  4.689.817 4.614.203 75.614 0 75.614 0 0 0

21010013 Otras Retenciones al Pers 846.845.953 985.076.069 0 138.230.116 0 138.230.116 0 0

21010014 Seguro CHUBB por Pagar   896.800 1.076.160 0 179.360 0 179.360 0 0

21010018 Iva por devengar         280.505.319 312.845.076 0 32.339.757 0 32.339.757 0 0

21010019 Leyes Sociales por Pagar 2.091.631.935 2.191.787.207 0 100.155.272 0 100.155.272 0 0

21010021 Retencion prestamo solida 28.051.308 28.051.308 0 0 0 0 0 0

21011001 Provision Impuesto Renta 1.825.373.185 1.671.805.076 153.568.109 0 153.568.109 0 0 0

21012001 Anticipo Clientes        17.905.045 21.486.054 0 3.581.009 0 3.581.009 0 0

21012002 Ingresos Percibidos por A 54.323.744.915 54.323.744.915 0 0 0 0 0 0

21012005 Anticipo Percibido Obras 36.154.708.095 39.240.919.992 0 3.086.211.897 0 3.086.211.897 0 0

21012008 Ingresos Percibidos por A 6.591.699.552 6.591.699.552 0 0 0 0 0 0

21013001 Impuesto Diferido por pag 9.683.441.516 10.127.259.096 0 443.817.580 0 443.817.580 0 0

23001001 Capital                  84.180.803.460 101.016.964.152 0 16.836.160.692 0 16.836.160.692 0 0

23002001 Reservas revalorizacion c 0 0 0 0 0 0 0 0

23003005 Utilidades acumuladas    46.920.632.427 52.562.478.027 0 5.641.845.600 0 5.641.845.600 0 0
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23003006 Perdidas acumuladas      9.313.372.356 9.313.372.356 0 0 0 0 0 0

23903007 Otras Reservas Adopcion I 15.850.610 19.020.732 0 3.170.122 0 3.170.122 0 0

31010101 Venta bienes raíces factu 152.740 152.740 0 0 0 0 0 0

31010111 Ingresos de Obras        2.584.666.660 22.713.312.213 0 20.128.645.553 0 0 0 20.128.645.553

31010120 Ingresos por  Servicios D 97.492 1.512.191.981 0 1.512.094.489 0 0 0 1.512.094.489

31010310 INGRESO POR RECOBRO C+I  18.285.056.691 21.668.767.942 0 3.383.711.251 0 0 0 3.383.711.251

32010102 Intereses Fondos Mutuos  0 7.137.693 0 7.137.693 0 0 0 7.137.693

33010107 Otros ingresos           1.957.122.432 16.723.319.268 0 14.766.196.836 0 0 0 14.766.196.836

41010102 Costo De Ventas Contrato 533.316.691 764.250.089 0 230.933.398 0 0 0 230.933.398

41010104 Costo De Ventas Ingenierí 18.527.095 18.527.095 0 0 0 0 0 0

41010106  Servicios Aseo Y Limpiez 645.000 645.000 0 0 0 0 0 0

41010107 Costo De Ventas Servicios 1.622.903.001 1.364.798.016 258.104.985 0 0 0 258.104.985 0

41010108 Costo De Ventas Servicios 274.392.029 3.150.000 271.242.029 0 0 0 271.242.029 0

41010111 Costo de Venta por Linear 88.789.497.186 86.704.378.886 2.085.118.300 0 0 0 2.085.118.300 0

41010112 Asesoria Comercial       659.701.415 0 659.701.415 0 0 0 659.701.415 0

41010113 Costo de Ventas Obras    16.027.380.152 1.499.493.707 14.527.886.445 0 0 0 14.527.886.445 0

41010114 Costo de Venta Subcontrat 12.973.387.077 238.645.242 12.734.741.835 0 0 0 12.734.741.835 0

41010115 Costo de Venta Mano de Ob 6.059.298.146 1.641.680.990 4.417.617.156 0 0 0 4.417.617.156 0

41010116 Costo por Gastos Generale 2.215.308.516 662.196.455 1.553.112.061 0 0 0 1.553.112.061 0

41010201 Sueldos                  12.000.000 12.000.000 0 0 0 0 0 0

41010208 Beneficios               170.917.701 135.349.714 35.567.987 0 0 0 35.567.987 0

41010209 Honorarios por servicios 33.541.023 3.441.595 30.099.428 0 0 0 30.099.428 0

41010219 Sueldos y Salarios       2.371.751.955 588.609.121 1.783.142.834 0 0 0 1.783.142.834 0

41010220 Indemnización del Persona 413.948.108 105.347.338 308.600.770 0 0 0 308.600.770 0

41010221 Seguridad Social a cargo 104.257.417 26.874.154 77.383.263 0 0 0 77.383.263 0

41010222 Retribución, regalias apo 60.000 0 60.000 0 0 0 60.000 0

41010226 Vacaciones               720.439.042 667.834.011 52.605.031 0 0 0 52.605.031 0

42010113 Elementos de protección A 890.096 40.000 850.096 0 0 0 850.096 0
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42010114 Ropa de trabajo Admin.   163.951 0 163.951 0 0 0 163.951 0

42010115 Capacitación Admin.      7.142.610 654.600 6.488.010 0 0 0 6.488.010 0

42010201 Telefonía e Internet     0 765.173 0 765.173 0 0 0 765.173

42010202 Telefonía móvil          33.475.206 16.461.574 17.013.632 0 0 0 17.013.632 0

42010203 Energía eléctrica        30.611.060 16.691.082 13.919.978 0 0 0 13.919.978 0

42010204 Agua                     3.859.158 344.480 3.514.678 0 0 0 3.514.678 0

42010205 Internet                 40.025.235 28.254.367 11.770.868 0 0 0 11.770.868 0

42010206 Seguros                  89.120.997 24.902.553 64.218.444 0 0 0 64.218.444 0

42010207 Seguros vehículos        364.996 364.996 0 0 0 0 0 0

42010208 Aseo e higienización de o 350.384 0 350.384 0 0 0 350.384 0

42010209 Monitoreo y seguridad    280.000 0 280.000 0 0 0 280.000 0

42010211 Materiales de Obras      1.300.113 1.300.113 0 0 0 0 0 0

42010302 Imprenta y papelería     3.630.796 2.380.796 1.250.000 0 0 0 1.250.000 0

42010303 Materiales de oficina    3.788.257 3.226.741 561.516 0 0 0 561.516 0

42010304 Suministros computacional 32.294.928 170.000 32.124.928 0 0 0 32.124.928 0

42010306 Correo y encomiendas     118.910 1.340 117.570 0 0 0 117.570 0

42010307 Depreciación Admin.      290.265.939 73.546.551 216.719.388 0 0 0 216.719.388 0

42010309 Membresías y cuotas socia 15.415.963 8.983.128 6.432.835 0 0 0 6.432.835 0

42010311 Patentes comerciales     95.817.540 24.298 95.793.242 0 0 0 95.793.242 0

42010313 Informes comerciales     2.590.873 1.048.231 1.542.642 0 0 0 1.542.642 0

42010401 Gastos notariales,de bien 2.452.200 220.000 2.232.200 0 0 0 2.232.200 0

42010403 Asesoría legal           7.893.911 7.180.200 713.711 0 0 0 713.711 0

42010501 Servicios computacionales 196.190.430 166.157.719 30.032.711 0 0 0 30.032.711 0

42010502 Asesoria contable y tribu 21.114.874 0 21.114.874 0 0 0 21.114.874 0

42010503 Otras asesorias de admini 219.131.474 199.035.301 20.096.173 0 0 0 20.096.173 0

42010504 Certificados Varios      1.200.000 0 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0

42010601 Movilización, peajes y es 148.338.840 136.869.575 11.469.265 0 0 0 11.469.265 0

42010602 Gastos de viajes         281.972.785 227.356.763 54.616.022 0 0 0 54.616.022 0

Balance de ocho Columnas Página                : 6



CONSTRUCTORA ARMAS SPA                                        
                                                          

Fecha Emisión    : 17-03-2023

79.578.400-4        Plan : PLAN FECU Hora Emisión      : 07:11:23

Construccion Inmobiliaria                                   

Ejercicio  2022    /    Acumulado al mes de Diciembre    /     Moneda: Local

CODIGO DESCRIPCION SALDOS BALANCE RESULTADOS

DEBITOS CREDITOS DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA

42010603 Consumos y colaciones    12.922.035 7.884.000 5.038.035 0 0 0 5.038.035 0

42010604 Mantención y reparación d 7.339.186 1.493.076 5.846.110 0 0 0 5.846.110 0

42010608 Iva no recuperable       18.995.500 252.893 18.742.607 0 0 0 18.742.607 0

42010707 Gastos de postventa      11.609.036 5.663.803 5.945.233 0 0 0 5.945.233 0

42010712 Servicios basicos (agua, 458.664 458.664 0 0 0 0 0 0

42010716 Otras Asesorias inmobilia 658.672.820 658.672.820 0 0 0 0 0 0

43010101 Intereses Financieros pag 3.595.730 0 3.595.730 0 0 0 3.595.730 0

43010102 Impuesto timbre          2.404.379 0 2.404.379 0 0 0 2.404.379 0

43010103 Comisiones Bancarias y ot 133.740.376 68.053.731 65.686.645 0 0 0 65.686.645 0

44010107 Intereses, reajustes y mu 3.838.541 0 3.838.541 0 0 0 3.838.541 0

44010108 Otros egresos            4.500.000 0 4.500.000 0 0 0 4.500.000 0

46910108 Reajuste UF Clientes Escr 565.607 0 565.607 0 0 0 565.607 0

46910110 Reajuste Impuestos       23.813.831 211.625.940 0 187.812.109 0 0 0 187.812.109

46910113 Reajuste Moneda UF-USD Ob 25.111.141 25.098.713 12.428 0 0 0 12.428 0

46910114 Resultado por Unidades de 2.776.005.500 2.685.615.158 90.390.342 0 0 0 90.390.342 0

47010102 Variación de cambio pasiv 25.592.672 0 25.592.672 0 0 0 25.592.672 0

48010101 Impuesto a la renta      107.061.918 422.825.669 0 315.763.751 0 0 0 315.763.751

48010103 Impuesto Diferido        4.832.442.034 5.488.541.645 0 656.099.611 0 0 0 656.099.611

50100005 BOLETAS EN GARANTIA      24.247.736.347 22.905.171.319 1.342.565.028 0 1.342.565.028 0 0 0

50200005 RESPONSABILIDAD EN BOLETA 20.527.479.587 21.870.108.587 0 1.342.629.000 0 1.342.629.000 0 0

Suma (Division) 2.662.841.043.177 2.662.841.043.177 100.952.592.511 100.952.592.511 61.310.863.525 59.763.432.647 39.641.728.986 41.189.159.864

Resultado 0 1.547.430.878 1.547.430.878 0

Sumas Iguales 2.662.841.043.177 2.662.841.043.177 100.952.592.511 100.952.592.511 61.310.863.525 61.310.863.525 41.189.159.864 41.189.159.864

Suma (Empresa) 2.662.841.043.177 2.662.841.043.177 100.952.592.511 100.952.592.511 61.310.863.525 59.763.432.647 39.641.728.986 41.189.159.864

Resultado 0 1.547.430.878 1.547.430.878 0

Balance de ocho Columnas Página                : 7



Sumas Iguales 2.662.841.043.177 2.662.841.043.177 100.952.592.511 100.952.592.511 61.310.863.525 61.310.863.525 41.189.159.864 41.189.159.864

Balance de ocho Columnas Página                : 8
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2. FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

Para la elaboración de un PDC se recomienda utilizar el formato presentado a continuación, diseñado de acuerdo a las indicaciones 

descritas en el capítulo precedente. Este formato contempla cuatro aspectos principales: 

1. Descripción del hecho constitutivo de infracción, la normativa pertinente y los efectos negativos asociados. Respecto de los 

efectos negativos generados, se debe describir asimismo la forma en que estos efectos se eliminan o contienen y reducen, 

fundamentar, si corresponde, la imposibilidad de eliminar los efectos producidos y, en caso de afirmar que no se generan 

efectos negativos, fundamentar debidamente dicha afirmación. 

2. El Plan de Acciones y Metas para volver al cumplimiento, y eliminar o contener y reducir los efectos negativos. 

3. El Plan de Seguimiento del Plan de Acciones y Metas.  

4. Cronograma.  

 

➢ Para lo indicado en los puntos 1 y 2, el formato se aplica a cada uno de los hechos constitutivos de infracción, de acuerdo a la 

formulación de cargos respectiva, cuando sea procedente la presentación de un PDC.  

 

➢ Para lo indicado en los puntos 3 y 4, el formato se aplica para el conjunto de acciones contenidas en el Programa, de forma 

única.   

Se recomienda presentar el programa únicamente a través de este formato y no duplicar esfuerzos en la presentación adicional en 

formato de texto plano, a menos que existan aspectos relevantes a considerar de forma complementaria a lo señalado a través del 

formato. Cabe señalar que en el caso en se presenten ambos formatos y se encuentren inconsistencias, la Superintendencia dará 

prioridad a lo que sea presentado en el formato de tabla. 

En el Anexo 5.4 de este documento se encuentra un ejemplo del uso de este formato. 

 

 

 

 



COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN: 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 1   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Se registran faenas por desplazamiento de camión en ralentí, pulido de materiales por arreglo de portón, movimiento de 
tierra mediante excavadoras y despiche de compresor, entre otras actividades propias de una faena de construcción, 
generándose mediciones sobre los 65 dbA. 

NORMATIVA PERTINENTE  D.S. NO 38/2011 MIMA 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA 
DE EFECTOS NEGATIVOS  

La Superintendencia del Medio Ambiente recibió una denuncia donde se indicó que se estaría sufriendo de ruidos 
molestos producto de las actividades desarrolladas por la faena constructiva denominada “Edificio Modo”.  

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE 
NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

1.- Se procede a realizar mantenciones periódicas, para evitar la generación de ruidos excesivos producto del mal 
funcionamiento de los equipos y/o maquinarias.  
2.- Privilegiar el uso de vibradores de inmersión de gran diámetro, disminuir el tiempo de uso.  
3.- Se restringe la velocidad al interior de la obra a 10 km/h.  
4.- Con fecha de abril del 2022 se dan por terminadas las faenas de excavación y retiro de material de excavación de la 
obra “Edificio Modo”.  

 

 

 

 



2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y 
REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

Se ejecutarán medidas de control para disminuir los efectos de ruido en los receptores cercanos a la obra. Para esto, nos enfocaremos en aplicación de:  
 
Medidas Administrativas:  

- Horario de funcionamiento: Programación de actividades en horario diurno, según ordenanza municipal.  
- Programación de eventuales faenas ruidosas.  
- Informar a la comunidad sobre la obra y su programación.  
- Considerar el control de ruido en la planificación de todas las etapas del proyecto.  

 
Medidas de Ingeniería:  

- Requerir el uso de maquinaria más silenciosa.  
- Implementación de barreras acústicas (rígidas o flexibles) 
- Implementación de encierros acústicos.  
- Acelerar la instalación de paneles vidriados termopanel para contener ruidos interiores de las faenas de terminaciones.  
- Cierre de vanos, para disminuir la emisión de ruidos hacia el exterior.  

 
Medidas de programación:  

- Planificación de término de faenas ruidosas (Excavación, Obra Gruesa, Terminaciones Gruesas) 

 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.  
 



N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

 1 

Acción 

Inicio:  
Oct, 2021 
Término: 

Abril, 2022 

En el mes de abril del año 2022, se dan por 
terminadas las faenas de excavación por 
parte de la empresa Soletanche Bachy, 
subcontratada por Constructora Armas 

Reporte Inicial 

  
   

No hay costos 
adicionales por 

término de 
actividad  

 Para la actividad de movimiento de 
tierra mediante excavadoras y 
fabricación de Barretes de hormigón, se 
terminan las faenas en abril del año 2022 

 

Forma de Implementación  

 Término de proceso 

 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

2  

Acción 

 Inicio:  
Nov, 2022 
Término:  

Fin de obra 

Revisión del retiro del personal de obra 
según los cargos que realizan actividad 
indicada en los horarios indicados. 

Reporte Inicial 

Sin costos 
adicionales por 

implementación de 
medida 

 Prohibir realizar actividades ruidosas 
fuera del horario diurno como puntereos 
de muros e instalación de moldajes Recepción de 

herramientas en bodega 
del proyecto 

Forma de Implementación  

 No se realizarán faenas posterior 
a las 20:00 hrs. 

 



N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

3 

Acción 

 Inicio:  
Abril, 2023 
Término:  

Fin de obra 

Revisión de calendario de mantenciones 
de equipos 

Reporte Inicial 

Sin costos 
adicionales por 

implementación de 
medida 

Para los vehículos se deberá realizar 
mantenciones periódicas así evitar 
generación de ruido por mal 
funcionamiento. Registro de informe de 

mantenciones 
Forma de Implementación  

Mantención de los equipos 

 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

4 

Acción 

 Inicio:  
Enero, 2023 

Término:  
Octubre, 

2023 

Se verificará en terreno el uso de grupo 
electrógeno con cabina insonorizada 
junto con el reporte de mantención de 
la HD. 

Reporte Inicial 

Sin costos 
adicionales por 

implementación de 
medida 

Los grupos electrógenos de uso 
permanente operan con una cabina 
insonorizada de fábrica, la que además 
deberá mantenerse en buen estado. Informe de mantención 

de Grupo Electrógeno Forma de Implementación  

Requisito para subcontratación 
de servicio de Grupo Electrógeno 

 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS INCURRIDOS        

  (describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 



5 

Acción 

 Inicio:  
Enero, 2023 

Término:  
Octubre, 

2023 

Informe de terreno con listo de equipos 
y herramientas que se encuentra en 
obra 

Reporte Inicial 

M$2.250 

Privilegiar el uso de vibradores de 
inmersión de gran diámetro, disminuir el 
tiempo de uso.  Orden de Compra N° 

202307074 Forma de Implementación  

Aplicación en faenas de 
hormigonado de muros y losas 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

6 

Acción 

 Inicio:  
Enero, 2023 

Término:  
Fin de obra 

Informe de Prevención de Riesgos 
semanal presentado al Administrador 
de Proyecto 

Reporte Inicial 

Sin costos 
adicionales por 

implementación de 
medida 

Prohibir que mantengan encendido el 
motor en obra durante labores de carga 
y descarga. Listado de ingresos de 

camiones al proyecto Forma de Implementación  

Control de acceso, solicitará a los 
conductores apagar sus vehiculos 

 

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  
 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones 
ya iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse, y plazo de 
ejecución)  

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

        (a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 

Acción Reporte Inicial Impedimentos 



7 

Se utiliza moldaje en buen estado 
para minimizar el trabajo de 
descimbre mediante golpes y de 
terminaciones por picados de 
reparación 

Inicio: 
Abril, 2023 
 Término: 

Fin de obra 

Informe del visitador de 
proyecto en el cual indica 
el cambio de moldaje.  

Registro Fotográfico al inicio 
de la actividad 

Sin costos 
adicionales 

por 
implementac

ión de 
medida 

 Que proveedor no cuente 
con stock de material para 
recambio.  Reportes de avance 

Forma de Implementación Informe en libro de obra 
con cambio de moldajes.  

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

Se realiza una revisión constante de 
los elementos dañados para solicitar 
el cambio al proveedor.  

Realizar mantención de 
moldaje y limpieza de 
estos. 

Reporte final 

 
Informe en libro de obra 
con cambio de moldajes.  

 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones 
ya iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse, y plazo de 
ejecución)  

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

        (a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 

8 

Acción 

Inicio: 
Mayo, 2023 

 Término: 
Fin de obra 

Informe mensual del 
estado de las señaléticas 
del proyecto 

Reporte Inicial 

Sin costos 
adicionales 

por 
implementac

ión de 
medida 

Impedimentos 

Se restringe la velocidad al interior de la 
obra a 10 KM/H. 

Velocidad de los vehículos al 
interior del proyecto excedía 
los 10 km/h emitiendo 
ruidos excesivos en la obra. 

 Que proveedor no cuente 
con stock de material para 
recambio.  

Reportes de avance 

Forma de Implementación 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 



Instalación de letrero al ingreso y 
recorrido de los vehículos. 

Registro fotográfico de 
implementación 

 

Realizar mantención de 
moldaje y limpieza de 
estos. 

Reporte final 

 
Informe Registro de accesos 
a obra, mediante vehículos  

 

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (periodo único a 
partir de la 

notificación de la 
aprobación del PDC, 

definido con un inicio 
y término de forma 
independiente de 

otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 

 9 

Acción 

 5 meses 
Lista de chequeo con el porcentaje de 
instalación de ventanas en la fachada 

norte.  

Reportes de avance 

  

Impedimentos 

 Se adelantará la instalación de 
ventanas y elementos de cierre de 
fachadas, para evitar la propagación 
de ruidos hacia afuera del recinto 
durante la etapa de terminaciones 

 Registro fotográfico al 
inicio de la actividad 

 Avance normal de Obra 
Gruesa, según su 
planificación, 
considerando el 
descimbre de elementos.  

Forma de Implementación Reporte final   

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 



  
Instalación de marcos y ventanas 
priorizando la instalación por la 
fachada norte, ya que son los 
receptores que se encuentran más 
cercanos a la obra.  
 
  

Entrega de todo el sector 
norte con la instalación de 

ventanas  

 Instalación de placas en 
rasgos de ventanas.  

 

 

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la 
ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

  

Acción 

  

    Reportes de avance 

  
        

Forma de implementación     Reporte final 

        

 

 

  



COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES: 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 
3.1 REPORTE INICIAL  
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE                      
(en días hábiles) 

 10 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

 ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

 7 Cambio de moldajes 

 8 Uso de Vibradores 

      

3.2 REPORTES DE AVANCE 
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL REPORTE          
(Indicar periodicidad con una cruz)           

Semanal  

A partir de la notificación de aprobación del Programa.                                                    
Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia 
señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de 
corte comprendida dentro del periodo a reportar. 

Bimensual 
(quincenal) 

  

Mensual  X 

Bimestral   

Trimestral   

Semestral  

ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

 7 Cambio de moldajes 



 8 Uso de Vibradores 

      

   

3.3 REPORTE FINAL  
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DE TÉRMINO DEL 
PROGRAMA CON ENTREGA DEL 
REPORTE FINAL                      

 90 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR                   
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

 9 Instalación de ventanas 

      

   

      

   

 

 

 



 

4. CRONOGRAMA 

EJECUCIÓN ACCIONES En Meses  
 

En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

N° Identificador de la Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7  X                               

8   X                               

9          X                        

                 

                                 

                                  

ENTREGA REPORTES En Meses 
 

En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

Reporte  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

7 X X  X  X  X                       

8 X X  X  X  X                       

9 X X  X  X  X                      

                                 

                                 

                                  

                                  

                                  

X

x 

x 
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Departamento de Prevención de Riesgos Empresas Armas 

Nombre del Proyecto MODO 

Área 
Terreno  
Prevención de Riesgos y Medio Ambiente 

Dirección Av. Las Condes #6980, Las Condes. 
Fecha 17 de agosto de 2023 

Dirigido a: 

SMA SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

Constructora armas SpA adjunta los siguientes antecedentes para presentar un programa 

de cumplimiento. 

1. Identidad y personería con que actúa del representante legal titular, acompañando 

copia de la escritura pública, o instrumento privado autorizado ante notario, que lo 

acredite. 

Nombre RRLL del Titular: Bernardita Teresa Hiriart Caraves y don Rodrigo Gabor López– Se 

adjunta Poder.  

2. Los Estados Financieros de la empresa o el Balance Tributario del último año. De no 

contar con cualquiera de ellos, se requiere ingresar cualquier documentación que acredite 

los ingresos percibidos durante el último año calendario. 

• Se adjunta Balance Tributario del año 2022 

 

3. Identificar las maquinarias, equipos, herramientas, actividades y/o 

dispositivos generadores de ruido dentro de la Unidad Fiscalizable. Indicar el número de 

martillos hidráulicos, martillos, taladros, compresores sierras que se emplearon en la 

construcción del proyecto, indicar el horario del hormigonado, así como la cantidad y 

horario de uso de camiones míxer, en caso de corresponder. 

• Horarios de hormigón con camión míxer desde las 09:00 hasta las 19:00 hrs 

• Sierra Circular 12, 4 en obra gruesa y 8 en terminaciones gruesa 



SOLICITUD DE ANTECEDENTES - SMA 
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Departamento de Prevención de Riesgos Empresas Armas 

• Taladro 12, 6 obra gruesa y 6 Terminaciones Gruesa 

• Cangos 6, 1 en Obra Gruesa y 5 en Terminaciones Gruesas- 

• Compresor 1 en Terminaciones Gruesas. 
 
 

4. Plano simple que ilustre la ubicación de las maquinarias, equipos, herramientas, 

actividades y/o dispositivos generadores de ruido, orientación y referencia con los puntos 

de medición de ruidos, además de indicar las dimensiones del lugar. 

• Se envía planta de ubicación de principales fuentes sonoras  

 

• Planta de ubicación de Obra Modo - Google Maps:  
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5. Indicar horario y frecuencia de funcionamiento de la Unidad Fiscalizable (recinto o 

establecimiento), indicando expresamente el horario de inicio y término de su 

funcionamiento, así como los días de la semana en los que funciona. 

• Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs. Según ordenanza municipal vigente 

• Sábado de 08:00 a 14:00 hrs. Según ordenanza municipal vigente 

6. Indicar el horario y frecuencia de funcionamiento de las maquinarias, equipos, 

herramientas, actividades y/o dispositivos generadores de ruido, indicando expresamente 

el horario de inicio y término de su funcionamiento, así como los días de la semana en los 

que funciona. 

• Lunes a viernes de 08:00 a 20:00 hrs. Según ordenanza municipal vigente 

• Sábado de 08:00 a 14:00 hrs. Según ordenanza municipal vigente 

 

7. Indicar, en el caso que se hayan realizado, la ejecución de medidas correctivas 

orientadas a la reducción o mitigación de la emisión de ruidos, acompañando los medios de 

verificación adecuados para corroborar por parte de esta su correcta implementación y 

eficacia. 
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1.- Término de etapa de excavación (abril, 2022) 

Condición previa (al momento de la 
fiscalización)  

Condición posterior, al término de la etapa de 
excavación  

  
 

2.- Renovación constante de moldaje, para mantener calidad de elementos 
hormigonados. 

Obj. 1: Disminuir trabajo de descimbre 
mediante de golpes. 

Obj. 2: Mejor terminación de muros, 
evitando faenas de picados posteriores. 
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3.- Uso de Grupo Electrógeno con insonorización, traslado a ubicación al 
interior del proyecto 

Condición inicial Condición final, busca mitigar el impacto de 
sonidos hacia puntos receptores.  

  
 

8. Remitir programa de trabajo de la faena constructiva en la cual se precisen las fechas 

de cada etapa de construcción (finalizadas, en ejecución y por ejecutar). En el caso en que 

la faena de construcción se encuentre terminada se deberá remitir a esta Superintendencia 

copia del Certificado de Recepción de Obras Municipales, otorgado por la Dirección de 

Obras Municipales respectiva. 

 

 

 




