
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

0 Plan de cumplimiento 205 días vie 25-04-25 vie 27-02-26
1 1 Llegada de equipos a ProAmbient 0 días vie 25-04-25 vie 25-04-25
2 2 Visita a terreno de ProAmbient 

(montaje)
1 día jue 15-05-25 vie 16-05-25 1FC+13 días

3 3 Preparación de materiales para 
ejecución (ProAmbient)

20 días vie 16-05-25 lun 16-06-25 2

4 4 Traslado de equipos a planta (Opción 
1 COT 14026 Rev 02: Sistema de control 
y alarma [modulo de control y alarmas], 
Sistema de detección y extinción 
[detectores incandecentes, conectores y
aspersores], Kit de conexión a red de 
agua existente)

10 días lun 16-06-25 mar 01-07-25 3

5 5 Requerimientos para ejecución del 
montaje

30 días mié 02-07-25 jue 14-08-25 4

6 6 Montaje de abastecimiento de agua 
(hidropack)

30 días jue 14-08-25 mié 01-10-25 5

7 7 Imprevistos montaje abastecimiento 
de agua

5 días mié 01-10-25 mié 08-10-25 6

8 8 Abastecimiento de agua instalado 0 días mié 08-10-25 mié 08-10-25 7
9 9 Montaje de sistema de detección y 

extinción de chispas en ductos
5 días mié 08-10-25 mié 15-10-25 3;7

10 10 Conexión sistema de abatimiento 10 días mié 15-10-25 mié 29-10-25 9
11 11 Sistema de detección y extinción de 

chispas en ducto instalado
0 días mié 29-10-25 mié 29-10-25 10

12 12 Puesta en marcha sistema de 
abatimiento ProAmbient

1 día mié 29-10-25 jue 30-10-25 11

13 13 Instalación de mangas en el filtro 0 días jue 30-10-25 jue 30-10-25 12
14 14 Marcha blanca Sistema de 

abatimiento completo
60 días jue 30-10-25 jue 29-01-26 13

15 15 Ejecución análisis isocinéticos 
(EcoIngen)

20 días vie 30-01-26 vie 27-02-26 14

16 16 Isocinético obtenido 0 días vie 27-02-26 vie 27-02-26 15
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