
Coronel, 18 de junio del 2026. 

Señora 
Dánisa Estay Vega 
Jefatura de la División de Sanción y Cumplimiento (S) 
Superintendencia del Medio Ambiente 

REF.: Acompaña Programa de Cumplimiento Refundido en procedimiento sancionatorio Rol D-
287-2024. 
ANT.: Resolución Exenta N° 3/Rol D-287-2024, de fecha 30 de abril de 2026, que tiene por 
presentado Programa de Cumplimiento Refundido de Ditoner y Cía Ltda., y realiza 
observaciones. 

De mi consideración: 

Junto con saludar, y en mi calidad de representante legal de Ditoner y Cía Ltda., titular de la 
Unidad Fiscalizable “Cantera Patagual Ditoner”, vengo en dar respuesta a la Resolución Exenta 
N° 3/Rol D-287-2024, de fecha 30 de abril de 2026, que tuvo por presentado el Programa de 
Cumplimiento Refundido de fecha 16 de junio de 2025 y formuló observaciones al mismo, 
otorgando un plazo de 10 días hábiles para subsanarlas, al cual se agregaron 5 días de plazo 
adicionales. 

En este acto, dentro del plazo legal conferido, vengo en acompañar el Programa de Cumplimiento 
Refundido que da respuesta a la totalidad de las observaciones formuladas por esa 
Superintendencia en la Resolución Exenta N° 3/Rol D-287-2024, tanto en sus observaciones 
generales como en las observaciones específicas relativas a los Cargos N° 1, N° 2 y N° 3, así 
como al plan de seguimiento de acciones y metas y al cronograma del programa. 

Conforme a lo solicitado en el considerando 20° de la referida Resolución, se informa que el 
costo total y el plazo total de ejecución propuestos para el presente Programa de Cumplimiento 
Refundido, actualizados conforme a la adopción de la totalidad de las observaciones realizadas, 
son los siguientes: 

Costo total del Programa de Cumplimiento: M$ 399.087  

Plazo total de ejecución del Programa de Cumplimiento: 400 días hábiles, contados 
desde la notificación de la resolución que apruebe el presente Programa de 
Cumplimiento. 

Se hace presente que el presente documento se presenta de forma unificada para la totalidad de 
los hechos infraccionales, incorporando un plan de acciones y metas y un cronograma único, de 
conformidad con lo observado por esa Superintendencia. 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted, 

_______________________________ 
Raúl Bahamondes Soto 

Representante Legal 
Ditoner y Cía Ltda. 
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1- INTRODUCCIÓN 

El presente documento corresponde al Programa de Cumplimiento (en adelante, “PDC”) presentado 

por Ditoner Ltda., titular de la Unidad Fiscalizable “Cantera Patagual”, en el marco del procedimiento 

administrativo sancionatorio Rol D-287-2024 instruido por la Superintendencia del Medio Ambiente 

(en adelante, “SMA”), iniciado mediante la formulación de cargos contenida en la Resolución Exenta 

N°1/Rol D-287-2024. 

 

El presente PDC contiene el conjunto de acciones y metas propuestas por el titular, destinadas a 

asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental aplicable y de las obligaciones establecidas en 

las respectivas resoluciones de calificación ambiental del proyecto, así como a hacerse cargo de los 

efectos asociados a los hechos constitutivos de infracción identificados por la SMA. 

 

Las acciones y metas contempladas en este Programa de Cumplimiento han sido diseñadas 

conforme a los criterios establecidos en el artículo 9° del Decreto Supremo N°30/2012 del Ministerio 

del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia 

y Planes de Reparación. En este sentido, el presente PDC cumple con el criterio de integridad, al 

hacerse cargo de todas y cada una de las infracciones formuladas y de sus efectos; con el criterio 

de eficacia, al contemplar acciones y metas destinadas a asegurar el cumplimiento de la normativa 

ambiental infringida y a contener, reducir o eliminar los efectos derivados de los hechos constitutivos 

de infracción; y con el criterio de verificabilidad, al incorporar indicadores y medios de verificación 

que permiten acreditar objetivamente la ejecución y cumplimiento de las acciones comprometidas. 

 

2- FORMULACIÓN DE CARGOS 

Con fecha 7 de mayo de 2024, fiscalizadores de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) 

realizaron una actividad de inspección ambiental en la Unidad Fiscalizable "Cantera Patagual 

Ditoner", correspondiente a una faena de extracción y procesamiento de áridos regulada 

ambientalmente mediante la RCA N°173/2016 y la RCA N°181/2019, esta última asociada al 

proyecto "Aumento de extracción de áridos, Cantera Patagual", con el objeto de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental 

aplicables al proyecto. 

Los resultados de dicha actividad de inspección fueron sistematizados en el correspondiente Informe 

de Fiscalización Ambiental (IFA), cuyos antecedentes fueron posteriormente remitidos a la División 

de Sanción y Cumplimiento de la SMA para su análisis. 

A partir de los hallazgos identificados durante la actividad de fiscalización y de los antecedentes 

recopilados durante la investigación, la SMA estimó configurados una serie de incumplimientos 
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asociados a las obligaciones ambientales aplicables a la Unidad Fiscalizable, procediendo a formular 

cargos mediante la Resolución Exenta N°1/Rol D-287-2024 de fecha 9 de diciembre del 2024. 

En particular, la SMA imputó los siguientes cargos: 

a) Operar la cuña de extracción de áridos asociada a la RCA N°181/2019 sin respetar su diseño 

técnico, al verificarse taludes con una relación H distinta a 1:1 (45°) y profundidades de excavación 

superiores a las autorizadas. 

b) Operar la cuña de extracción de áridos conforme a la RCA N°181/2019 sin ejecutar las obras de 

modificación de cauce ni el sedimentador gravitacional comprometidos para la evacuación y 

tratamiento de aguas lluvias. 

c) No ejecutar las medidas de revegetación comprometidas para la etapa de cierre del proyecto 

aprobado mediante RCA N°173/2016, correspondientes a la incorporación de vegetación arbórea y 

arbustiva en taludes y terrazas. 

Los cargos formulados fueron tipificados por la SMA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

35 letra a) de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, por corresponder a 

incumplimientos de las condiciones, normas y medidas establecidas en las respectivas Resoluciones 

de Calificación Ambiental aplicables al proyecto. 

Los referidos cargos serán abordados en el presente Programa de Cumplimiento mediante la 

implementación de acciones y metas destinadas a asegurar el retorno al cumplimiento de las 

obligaciones ambientales establecidas en la RCA N°173/2016 y RCA N°181/2019, así como a 

contener, reducir o eliminar los efectos asociados a los hechos constitutivos de infracción. 

3- PLAN DE CUMPLIMIENTO CANTERA PATAGUAL DITONER. 

En lo sucesivo, y según lo dispuesto en el artículo 7 del D.S. N° 30 que Aprueba Reglamento Sobre 

Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación, se presenta el siguiente Plan 

de Cumplimiento para Cantera Patagual Ditoner, el que contiene lo siguiente: 

• Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha 

incurrido, así como de sus efectos. 

• Plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la 

normativa ambiental que se indique, incluyendo las medidas adoptadas para reducir o 

eliminar los efectos negativos generados por el incumplimiento. 

• Plan de seguimiento, que incluye un cronograma de las acciones y metas, indicadores de 

cumplimiento, y la remisión de reportes periódicos sobre su grado de implementación. 

• Información técnica y de costos estimados relativa al programa de cumplimiento que permita 

acreditar su eficacia y seriedad. 
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Además de lo anterior, se presentan todas aquellas acciones necesarias para cumplir con los 

criterios de aprobación, las acciones y metas del PDC, tales como hacerse cargo de todas y cada 

una de las infracciones en las que se ha incurrido y de sus efectos; asegurar el cumplimiento de la 

normativa infringida, así como contener y reducir o eliminar los efectos de los hechos que constituyen 

la infracción; y contemplar mecanismos que permitan acreditar su cumplimiento. 

A continuación, en las siguientes tablas se detallan cada uno de los cargos formulados con su 

respectivo plan de acciones y metas, además del respectivo plan de seguimiento: 
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CARGO N° 1: No respetar el diseño técnico de la cuña de extracción a través de avances escalonados de los taludes. 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

 
IDENTIFICADOR DEL HECHO 

CARGO 1 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

No respetar el diseño técnico de la cuña de extracción a través de avances escalonados de los 

taludes, lo que se constata en:  

1. No mantiene relación H:V=1:1 (45°); 

2. Se construyeron con una profundidad de excavación de más de 8 metros. 

 
NORMATIVA PERTINENTE 

● Considerandos 4.3.1 y 4.3.2 de la RCA N°181/2019. 

● Punto 5.2 Anexo 2.1 de la DIA asociada al proceso de evaluación ambiental de la RCA 

N°181/2019. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS 

La operación de la cuña de extracción sin respetar la geometría aprobada mediante los 

considerandos 4.3.1 y 4.3.2 de la RCA N°181/2019 ha generado los siguientes efectos negativos: 

1. Condición de inestabilidad geotécnica acreditada. 

La evaluación de estabilidad de taludes ejecutada por el Ingeniero Civil Sebastián Bahamondes 

Cisternas, con validación técnica independiente del Ingeniero Civil Jorge Hernández (Anexo 1), 

determinó que la geometría actualmente existente en la cantera no cumple con los criterios mínimos 

de estabilidad establecidos por el Ministerio de Obras Públicas, ni con los factores de seguridad 

considerados en el diseño evaluado ambientalmente mediante la RCA N°181/2019. Adicionalmente, 

bajo condiciones sísmicas, la configuración actual presenta una condición de inestabilidad en que 

las fuerzas desestabilizadoras superan a las fuerzas resistentes del terreno, a diferencia de la 

geometría aprobada ambientalmente, que sí cumple con dichos criterios, configurando un riesgo de 

remoción en masa ante eventos de aceleración dinámica que la geometría aprobada está diseñada 

para prevenir. 

2. Incremento del potencial erosivo y alteración de la escorrentía superficial. 

La ausencia de terrazas intermedias aumenta la longitud efectiva de los taludes expuestos, elimina 

los puntos de disipación de energía del escurrimiento superficial y reduce la capacidad de retención 

temporal de las aguas lluvias sobre las superficies intervenidas, incrementando el potencial de 

arrastre de material hacia el cuerpo receptor. Si bien más adelante (Cargo 2) en este Programa de 

Cumplimiento se fundamenta el descarte de efectos negativos verificables sobre la calidad de las 

aguas superficiales, el riesgo potencial asociado a este efecto subsiste mientras la geometría 

aprobada no sea restablecida, especialmente ante eventos de precipitación de mayor intensidad. 
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3. Impedimento para la implementación de las medidas de recuperación ambiental 

comprometidas. 

La geometría aterrazada aprobada en los considerandos 4.3.1 y 4.3.2 de la RCA N°181/2019 no 

constituye únicamente un requisito operacional de la fase de explotación, sino también la condición 

física necesaria para dar cumplimiento a las medidas de recuperación y abandono del área 

establecidas en la misma resolución de calificación ambiental. La configuración de taludes 

escalonados con bermas intermedias y la relación H:V = 1:1 prevista en el diseño aprobado son los 

elementos que permiten estabilizar físicamente las superficies intervenidas y ejecutar sobre ellas las 

acciones de recuperación comprometidas para la etapa de cierre del proyecto. La geometría 

actualmente existente —con taludes continuos de mayor pendiente y profundidades de excavación 

superiores a las autorizadas— no ofrece las condiciones de estabilidad física ni la morfología de 

terreno requeridas para implementar dichas medidas. 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS 
EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN 
CASO EN QUE NO PUEDAN SER 
ELIMINADOS 

Los efectos identificados serán contenidos y reducidos mediante la reconformación de los sectores 

de la cuña de extracción que actualmente no cumplen con la geometría aprobada ambientalmente, 

favoreciendo la generación de superficies estables y restableciendo las condiciones de estabilidad 

física consideradas en el diseño evaluado ambientalmente. Lo anterior permitirá disminuir el 

potencial erosivo asociado a los taludes intervenidos, mejorar el comportamiento de la escorrentía 

superficial y facilitar la implementación de las medidas de recuperación ambiental previstas para la 

explotación. Para tales efectos, el Titular encargó la elaboración de un Plan de Adecuación de 

Cantera a la empresa asesora externa Sustentar Ingeniería Sostenible para el Desarrollo, bajo la 

responsabilidad de la Ingeniera Ambiental Lucía Rivas P., el cual se presenta en el Anexo 2 del 

presente Programa de Cumplimiento. 

Complementariamente, el Plan incorpora la forma en que se implementarán medidas de control 

operacional destinadas a asegurar que las futuras actividades de extracción se desarrollen conforme 

a las características geométricas aprobadas ambientalmente, evitando la generación de nuevos 

sectores que se aparten de las condiciones establecidas en la RCA N°181/2019. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS 
NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

1) Dar cumplimiento al diseño de la cuña de extracción establecido en los considerandos 4.3.1 y 4.3.2 de la RCA 
N°181/2019, mediante la conformación de taludes aterrazados con una relación H:V = 1:1 (45°), una distancia vertical 
máxima de 8 metros entre terrazas, y en definitiva cumplir con las características geométricas comprometidas 
ambientalmente para la explotación. 
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2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

N° 

IDENTI 

FICADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

INDICADORES 
DE 

CUMPLIMIENTO 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN COSTOS 

INCURRIDOS 

 

1 

Acción 

Fecha Inicio: El inicio 

de la acción indicada 

para este identificador 

fue enero del 2025. 

Fecha término: El 

término de la acción 

indicada para este 

identificador fue abril 

del 2025. 

Elaboración de 

planos 

topográficos y 

perfiles 

transversales que 

permitan identificar 

los sectores que 

no cumplen con la 

geometría 

aprobada 

ambientalmente. 

Reporte final 

M$ 2.087 

Replanteo topográfico zonas 

de extracción, cantera. 

− Anexo 3.1: Plano 
DITONER-01-25-C-DW-
0001 "Planta General". 

− Anexo 3.2: Plano 
DITONER-01-25-C-DW-
0002 "Perfiles 
Transversales 1 de 2". 

− Anexo 3.3: Plano 
DITONER-01-25-C-DW-
0003 "Perfiles 
Transversales 2 de 2". 

− Anexo 3.4: Transmittal N° 
DITONER-01-25-TI-0001 
"Entrega Topografía y 
Cubicación Movimiento 
de Tierra Cantera 
Patagual". 

Forma de Implementación 

Se ejecutó un levantamiento topográfico de 

las zonas intervenidas por las actividades 

extractivas de la cantera, con el objeto de 

determinar la geometría actual de los 

frentes de explotación e identificar los 

sectores que presentan diferencias 

respecto de la configuración aprobada en la 

RCA N°181/2019. Con base en esta 

información, se elaboraron planos y perfiles 

topográficos, así como una estimación de 

los movimientos de tierra necesarios para 

adecuar dichos sectores a las condiciones 

comprometidas ambientalmente. 
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212 

Acción 

Fecha Inicio: El inicio 

de la acción indicada 

para este identificador 

fue febrero del 2025. 

Fecha término: El 

término de la acción 

indicada para este 

identificador fue mayo 

del 2025. 

Evaluación de 

estabilidad de 

taludes ejecutada, 

con determinación 

de los factores de 

seguridad bajo 

condiciones 

estáticas y 

sísmicas. 

Reporte final 

M$ 1.000 

Análisis de estabilidad de taludes de la 

cantera 

− Anexo 1: Informe Técnico 
de Estabilidad de 
Taludes, que contiene la 
evaluación de estabilidad 
de la explotación bajo 
condiciones estáticas y 
sísmicas, incluyendo la 
determinación de los 
factores de seguridad 
asociados a la geometría 
actual de la cantera. 

Forma de Implementación 

Se realizó una evaluación de estabilidad de 

los taludes de la cantera, considerando la 

geometría actual de explotación y las 

características geotécnicas del macizo. El 

análisis contempló la modelación de las 

condiciones de estabilidad bajo condiciones 

estáticas y sísmicas, con el objeto de 

determinar los factores de seguridad 

asociados a la configuración actual de la 

explotación y evaluar su condición de 

estabilidad. 

3 

Acción 

Fecha Inicio: El inicio 

de la acción indicada 

para este identificador 

fue junio del 2026. 

Fecha término: El 

término de la acción 

indicada para este 

identificador fue junio 

del 2026. 

Plan de 

Adecuación de 

Cantera 

elaborado. 

Reporte final 

M$ 800 

 

Elaboración del Plan de Adecuación de 

Cantera. 

− Anexo 2: Plan de 
Adecuación de 
Cantera.". 

 

Forma de Implementación 

Se elaboró un Plan de Adecuación de 

Cantera destinado a restablecer el 

cumplimiento de las condiciones 

geométricas aprobadas la RCA 

N°181/2019. El plan establece las 

actividades necesarias para la 

identificación de los sectores que presentan 

desviaciones respecto de la geometría 

aprobada, la definición de las medidas de 

reconformación requeridas y la 

implementación de controles operacionales 

orientados a asegurar el cumplimiento de 

las condiciones ambientales aplicables a la 

explotación. 
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2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN 

N° 

IDENTI 

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES 
DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
INCURRID

OS 

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

 

Acción 

N/A. N/A. 

Reporte Inicial 

 

Impedimento

s 

N/A. N/A. N/A. 

Forma de Implementación Reporte de avance 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

N/A. N/A. 

N/A. Reporte final 

N/A. 
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2.2.3  ACCIONES POR EJECUTAR 

N° 

IDENTI 

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES 
DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
INCURRID

OS 

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

4 

Acción 

Fecha Inicio: 

El inicio de la acción 

indicada para este 

identificador será en 

un máximo de 5 días 

hábiles desde la 

notificación de la 

resolución de 

aprobación de PdC. 

-Plazo de ejecución: 

El plazo de ejecución 

de este identificador 

tendrá una duración 

de 150 días hábiles 

desde la fecha inicio 

señalada 

precedentemente 

Fecha Término: el 
termino de la 
actividad será 
efectivo en un 

máximo de 155 días 
hábiles a partir de la 

notificación de la 
resolución de 

aprobación de PdC. 

 

100% de los 

sectores 

identificados en el 

Informe de 

Diagnóstico 

Geométrico y 

Directrices de 

Adecuación 

intervenidos y 

reconformados 

físicamente, 

verificando el 

cumplimiento de 

las condiciones 

geométricas 

aprobadas 

mediante la RCA 

N°181/2019, 

acreditado 

mediante el 

Informe de Cierre 

del Plan de 

Adecuación. 

Reporte Inicial 

M$225.000 

Impedimentos 

Ejecución del Plan de Adecuación 
de Cantera 

-Orden de compra, 
contrato o acuerdo de 

contratación de los 
profesionales asociados 

al Plan: 

1. Ingeniero 
Responsable 
2. Supervisor Técnico 
en Terreno 
3. Profesional 
competente en 
Prevención de 
Riesgos 

4. Asesor Ambiental 

No existen 
impedimentos. 

Forma de Implementación Reporte de avance 

Acción alternativa, 
implicancias y 

gestiones asociadas 
al impedimento 

Ejecución progresiva de las 
medidas contempladas en el Plan 
de Adecuación de Cantera, 
incluyendo actividades de 
replanteo topográfico, 
conformación de terrazas, 
perfilamiento de taludes, 
movimientos de tierra, 
reconformación geométrica de 
sectores intervenidos y demás 
acciones necesarias para 
restablecer las condiciones 
geométricas aprobadas mediante 

-  Minuta de Diagnóstico 
Geométrico y 
Directrices de 
Adecuación. 

-Programa de 
Adecuación por Sector 
actualizad (Planilla 1). 

-Consolidado bimestral 
elaborado por el Asesor 
Ambiental, que incluye: 

Registros Diarios de 
Ejecución y 

Seguimiento (Planilla 2) 

N/A. 
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la RCA N°181/2019. 

Las actividades serán ejecutadas 
conforme al Programa de 
Adecuación elaborado para cada 
sector, manteniendo registros de 
avance, control operacional y 
seguimiento de las medidas 
implementadas. 

 

del período. 

Registros Fotográficos 
Georreferenciados del 

período, por sector. 

Actas de Verificación 
Intermedia. 

− Informes Técnicos 
de Ajuste Geotécnico, 
cuando corresponda. 

Reporte final 

− Informe de Cierre del 
Plan de Adecuación. 

− Consolidado del 
Registro Diario de 
Ejecución y 
Seguimiento. 

− Consolidado 
fotográfico de las 
actividades 
ejecutadas. 
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N° 
IDENTI 
FICADO

R 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
INCURRI

DOS 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

5 

Acción 
Fecha Inicio: El inicio de la 
acción indicada para este 
identificador se verificará 
una vez que el Supervisor 
Técnico en Terreno y el 
Ingeniero Responsable 
certifiquen por escrito el 

término de las actividades 
de adecuación geométrica 
contempladas en la Acción 

N°4, hito que deberá 
producirse dentro del plazo 
máximo de 150 días hábiles 

contados desde la 
notificación de la resolución 

de aprobación del PdC. 

Plazo de ejecución: El 
plazo de ejecución de este 

identificador tendrá una 
duración de 30 días hábiles 
contados desde la emisión 

de la certificación de 
término señalada 
precedentemente. 

Fecha Término: un máximo 
de 180 días hábiles a partir 

de la notificación de la 
resolución de aprobación 

del PdC. 

 

Emisión del 
Informe 

Topográfico Final e 
Informe Final de 
Estabilidad de 
Taludes que 
concluyan 

expresamente que 
la totalidad de los 

sectores 
intervenidos 

cumple con las 
condiciones 
geométricas 
aprobadas 

mediante la RCA 
N°181/2019 y que 

los factores de 
seguridad 

obtenidos son 
compatibles con 

las condiciones de 
estabilidad exigidas 

por dicha 
resolución, ambos 
informes suscritos 
por el Ingeniero 

Responsable y el 
Asesor Ambiental. 

Reporte 
Inicial 

M$ 5.000.- 

Impedimentos 

Verificación del 
Cumplimiento del Plan de 
Adecuación de Cantera. 

No aplica 

Para esta acción no se 
identifican impedimentos 

sin embargo pueden 
ocurrir retrasos que 

serán informados debida 
y anticipadamente a la 

SMA.  

Forma de 
Implementación 

Reporte de 
avance 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 

asociadas al 
impedimento 

Una vez finalizadas las 
actividades de adecuación, 

se realizará un 
levantamiento topográfico 
final y una evaluación de 
estabilidad de taludes con 

el objeto de verificar el 
cumplimiento de las 

condiciones geométricas 
aprobadas mediante la 
RCA N°181/2019 y la 

estabilidad de la 
explotación. 

No aplica 

Reprogramación de fecha 
de entrega de reporte 

final. 

Reporte 
final 

− Informe 
Topográfico 
Final. 

− Informe Final de 
Estabilidad de 
Taludes. 
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CARGO N° 2: No implementar las siguientes obras exigidas para evacuar las aguas lluvias de los taludes: canaleta de aproximación, 

pedraplén, conector de salida y sedimentador gravitacional.   

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

 
IDENTIFICADOR DEL HECHO 

 
CARGO 2 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, 
ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No implementar las siguientes obras exigidas para evacuar las aguas lluvias de los taludes: 

- Canaletas de aproximación 

- Pedraplén 

- Conector de salida  

- Sedimentador gravitacional 

 
NORMATIVA PERTINENTE 

● Considerando 4.3.2 de la RCA N°181/2019 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA 
INEXISTENCIA DE EFECTOS 
NEGATIVOS 

En relación con el hecho infraccional objeto del presente procedimiento, se fundamenta técnicamente que los 

antecedentes disponibles no permiten acreditar la existencia de alteraciones persistentes, significativas o 

medibles sobre la calidad de las aguas superficiales de la quebrada Sin Nombre atribuibles a la no 

implementación de las obras de manejo de aguas lluvias comprometidas en el Considerando 4.3.2 de la RCA 

N°181/2019. 

El mecanismo de impacto relevante, identificado tanto en la formulación de cargos como en la evaluación 

ambiental del proyecto, consiste en el eventual arrastre de sedimentos desde los frentes de extracción hacia el 

cauce receptor, con el consecuente aumento de turbidez y sólidos suspendidos. El sistema de manejo de aguas 

lluvias aprobado mediante la RCA N°181/2019, que contempla un sedimentador gravitacional en el marco del 

PAS 156, fue diseñado precisamente para controlar dicho efecto potencial. Los análisis y el sustento técnico de 

esta conclusión se encuentran desarrollados en detalle en el Anexo 4 del presente PDC. 

En el marco de las actividades de fiscalización realizadas por la Superintendencia del Medio Ambiente, y 

habiéndose registrado precipitaciones en la zona días previos a la inspección, se constató la existencia de 

cursos de agua generados por lluvias recientes que se dirigían hacia la quebrada Sin Nombre sin haber sido 

conducidos a través del sistema de manejo de aguas lluvias comprometido en el Considerando 4.3.2 de la RCA 

N°181/2019, el cual no se encontraba implementado a la fecha de la inspección. El titular reconoce 

expresamente este antecedente, el cual confirma que el riesgo de arrastre de sedimentos identificado durante 

la evaluación ambiental era técnicamente plausible y que las obras comprometidas respondían a una necesidad 
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real de control. Sin perjuicio de lo anterior, la ocurrencia de escorrentías con presencia de sólidos durante 

eventos puntuales de precipitación constituye un fenómeno inherente a la dinámica de sistemas fluviales sobre 

suelo intervenido, cuya relevancia ambiental debe evaluarse a partir de indicadores de persistencia, 

acumulación y significancia en el cuerpo receptor, y no únicamente a partir de su ocurrencia puntual. 

Con el objetivo de verificar empíricamente la ocurrencia o ausencia de indicadores vinculados al efecto adverso 

descrito, se realizó un monitoreo de calidad de aguas superficiales en mayo de 2025, ejecutado a través de una 

Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental. Dicha campaña evaluó los parámetros directamente asociados al 

mecanismo de impacto que el sedimentador gravitacional pretendía controlar. Los resultados arrojaron que los 

sólidos sedimentables presentaron concentraciones inferiores al límite de cuantificación analítico en ambos 

puntos de control, y los valores de turbidez, ascendentes a 5,3 UNT y 3,3 UNT, no permiten inferir un aporte de 

material particulado atribuible a las zonas operativas del proyecto. La ausencia de sólidos sedimentables 

cuantificables — indicador directo del mecanismo de impacto que las obras comprometidas buscaban prevenir 

— sugiere que el material particulado eventualmente generado durante los eventos de lluvia no se acumuló en 

el cauce receptor en magnitudes compatibles con una afectación del componente hídrico superficial. 

Adicionalmente, el proyecto no cuenta con una línea de base específica para calidad de aguas superficiales en 

la quebrada Sin Nombre, ni existe un estándar normativo que defina una condición de referencia estática para 

los parámetros evaluados. El análisis se construye por tanto sobre la evaluación del mecanismo de impacto 

investigado y la interpretación técnica de los resultados a la luz de la dinámica fluvial y la literatura científica. La 

diferencia de 2,0 UNT observada entre los puntos de control es de escasa relevancia ambiental en los términos 

evaluados, siendo concordante con el error analítico instrumental propio de la nefelometría de terreno, por lo 

que no puede descartarse que parte de esta variación corresponda a fluctuaciones del propio método de 

medición y no a un aporte real de material particulado externo. Las variables complementarias — pH, 

conductividad, alcalinidad, temperatura y color — muestran comportamiento consistente entre ambos puntos, 

sin aportar antecedentes que permitan inferir efectos negativos asociados al hecho infraccional. 

Respecto de los potenciales efectos sobre el componente biótico acuático, el Canadian Council of Ministers of 

the Environment (CCME, 2002) establece que en condiciones de aguas claras el incremento máximo admisible 

para la protección de la vida acuática es de 8 NTU sobre el nivel de fondo para exposiciones de corto plazo, y 

de 2 NTU para exposiciones de largo plazo sostenidas durante 30 días. En consecuencia, incluso bajo el 

escenario hipotético más desfavorable — asumiendo que los eventos de escorrentía observados introdujeron 

material particulado al cuerpo receptor — los valores registrados se encuentran por debajo de los umbrales a 

partir de los cuales dicho organismo reconoce efectos adversos sobre el componente biótico acuático. Respecto 

del umbral de largo plazo, su aplicación requiere una exposición continua y sostenida durante 30 días, condición 

que no puede verificarse en el presente caso dado que el mecanismo de impacto es de naturaleza episódica, 
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ocurriendo exclusivamente durante eventos de precipitación que en la región del Biobío no superan los 12 días 

lluviosos mensuales en el mes más lluvioso del año. 

En consecuencia, la evaluación integral de los antecedentes disponibles — incluyendo los registros de 

fiscalización que constatan la ocurrencia de escorrentías días posteriores a eventos de precipitación y los 

resultados del monitoreo de mayo de 2025 — permite concluir que dichos procesos no generaron alteraciones 

persistentes, significativas ni medibles en la calidad de las aguas superficiales de la quebrada Sin Nombre. Se 

hace presente que estas conclusiones corresponden a las condiciones observadas durante el período evaluado 

y no permiten asegurar que dicha condición se mantendrá inalterada ante futuros eventos meteorológicos de 

mayor magnitud o variaciones en la dinámica operacional de la faena. 

Por consiguiente, lo anterior en ningún caso exime ni extingue la obligación del titular de implementar la totalidad 

de las obras dispuestas en el Considerando 4.3.2 de la RCA N°181/2019. La ejecución de dichas estructuras 

de control — canaletas de aproximación, sedimentador gravitacional, pedraplén y conector de salida — se 

ratifica como una medida estrictamente necesaria e improrrogable, cuya finalidad es dar pleno cumplimiento a 

los compromisos ambientales establecidos en la RCA N°181/2019 y evitar que los efectos sobre el componente 

hídrico superficial constatados por la Superintendencia del Medio Ambiente en sus actividades de fiscalización 

se repitan o intensifiquen durante las futuras fases operacionales del proyecto. 

FORMA EN QUE SE 
ELIMINAN O CONTIENEN Y 
REDUCEN LOS EFECTOS 
Y FUNDAMENTACIÓN EN 
CASO EN QUE NO 
PUEDAN SER 
ELIMINADOS 

 

El presente apartado tiene por objeto describir las acciones mediante las cuales el Titular dará cumplimiento a 

las obligaciones establecidas en el Considerando 4.3.2 de la RCA N°181/2019, resguardando el objetivo 

ambiental que motivó la incorporación de las obras de manejo de aguas lluvias evaluadas para el proyecto. 

Como parte del proceso de corrección del incumplimiento identificado, el Titular encargó el desarrollo de una 

ingeniería actualizada y detallada del sistema completo de manejo de aguas lluvias, que supera en nivel de 

detalle a la solución originalmente evaluada en el proceso de calificación ambiental. En una primera etapa, se 

desarrolló la memoria de cálculo del sistema de conducción, que comprende el diseño y verificación hidráulica 

de los contrafosos en coronamiento y pie de taludes, las bajadas de agua mediante mediacañas de acero 

corrugado y el canal de conducción hacia el sedimentador. En una segunda etapa, y sobre la base de los 

caudales así determinados, se desarrolló la memoria de cálculo hidráulica del sedimentador optimizado. 

Durante esta revisión se verificó que la solución originalmente evaluada — correspondiente a una estructura de 

hormigón armado con un volumen útil de 180 m³ y un área superficial de 100 m² — presentaba una capacidad 

de retención y sedimentación subdimensionada respecto de los requerimientos hidráulicos recalculados del 

sistema, junto con condiciones constructivas que dificultaban significativamente su implementación en terreno. 

En atención a lo anterior, se desarrolló una propuesta de optimización consistente en reemplazar la estructura 

rígida de hormigón armado por un sedimentador excavado e impermeabilizado, conformado por un pozón en 
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terreno natural revestido con geomembrana HDPE de 1 mm y protección superficial mediante geomalla con 

hormigón G-20. Ambos antecedentes de ingeniería se adjuntan en el Anexo 5 del presente Plan de 

Cumplimiento. 

La modificación propuesta no altera el objetivo ambiental ni hidráulico de la obra, sino que lo fortalece. El 

sedimentador optimizado mantiene su función principal de recibir, conducir y retener temporalmente las aguas 

lluvias, reduciendo la velocidad de escurrimiento y favoreciendo la sedimentación gravitacional de los sólidos 

suspendidos antes de su descarga controlada hacia la quebrada receptora. En cuanto a la comparación entre 

ambas soluciones, la nueva configuración alcanza un largo hidráulico efectivo de 30 m, un ancho de 6 m y una 

altura útil de 2,2 m, con un área superficial de 180 m² y un volumen útil conservador de 396 m³, al que se suma 

un volumen total según planos de 696 m³, valores que superan ampliamente la capacidad de la solución 

originalmente aprobada en hormigón armado (180 m³ y 100 m²). Asimismo, la geomembrana HDPE reemplaza 

ventajosamente al hormigón armado como elemento de impermeabilización, actuando como barrera continua 

que evita la infiltración de aguas hacia el terreno de fundación, mientras que la geomalla hormigonada cumple 

una función de protección mecánica, confinamiento y resistencia frente a solicitaciones superficiales asociadas 

al escurrimiento, limpieza y operación. Estos aspectos han sido verificados mediante memoria de cálculo 

hidráulica, obteniéndose un tiempo de retención de 201,3 s, muy superior al tiempo de sedimentación de 87,0 

s requerido, y una eficiencia de remoción del 90%. 

Desde el punto de vista constructivo, la alternativa adoptada presenta ventajas relevantes respecto de la 

solución originalmente proyectada. Al tratarse de una obra excavada y revestida, se elimina la necesidad de 

ejecutar muros y losas estructurales de hormigón armado, suprimiéndose los requerimientos de moldajes, 

armaduras, emplantillados y rellenos estructurales propios de obras rígidas. Lo anterior reduce los plazos de 

ejecución, disminuye la intervención constructiva del área y permite adecuar la geometría del sedimentador a 

la topografía disponible en terreno. Asimismo, la solución permite compatibilizar de mejor manera la obra con 

los elementos existentes del entorno, minimizando interferencias y reduciendo la posibilidad de afectación de 

vegetación existente. La solución modificada se considera técnicamente viable y ambientalmente equivalente 

— y en varios aspectos superior — respecto del objetivo de control de sólidos sedimentables, en la medida que 

conserva y amplía el volumen útil de diseño, mantiene la impermeabilización del sistema y asegura una 

descarga controlada de las aguas tratadas, siempre que se ejecuten correctamente las uniones, anclajes, 

traslapes, protecciones y labores periódicas de limpieza y retiro de sedimentos acumulados. 

Previo a la construcción del sedimentador, el Titular ingresará una Consulta de Pertinencia ante el Servicio de 

Evaluación Ambiental, con el objeto de que la autoridad competente evalúe si las modificaciones propuestas al 

diseño del sedimentador mantienen la coherencia con la evaluación ambiental vigente y no generan cambios 

de consideración respecto del proyecto originalmente calificado ambientalmente. De esta forma, la solución 
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propuesta será sometida previamente a revisión ambiental, permitiendo verificar que el rediseño del 

sedimentador mantiene los objetivos de resguardo considerados en la RCA N°181/2019 antes de su 

implementación en terreno. 

En consecuencia, la combinación de una solución técnicamente optimizada con mayor capacidad hidráulica 

que la originalmente aprobada, respaldada mediante los antecedentes de ingeniería indicados en el Anexo 5 y 

sometida al análisis de pertinencia correspondiente en lo que respecta al sedimentador, permitirá corregir el 

incumplimiento identificado y materializar una alternativa que mantenga íntegramente los objetivos ambientales 

considerados para el sistema de manejo de aguas lluvias aprobado para el proyecto. La implementación de 

este sistema actualizado permite, además, contener los riesgos de arrastre de sedimentos y reducir los 

potenciales efectos ambientales asociados, restableciendo el objetivo de control hidráulico y sedimentológico 

comprometido para el proyecto. Adicionalmente, la geometría excavada con taludes laterales inclinados, 

protegidos mediante geomalla hormigonada, facilita las labores de inspección, mantenimiento y retiro de 

sedimentos acumulados en condiciones más seguras y eficientes que las propias de una estructura rígida de 

hormigón armado, mientras que el incremento del volumen útil y del área superficial de sedimentación permite 

aumentar la capacidad de laminación de caudales, reduciendo los caudales punta durante eventos de 

precipitación y ampliando el tiempo de retención hidráulica disponible. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

-Cumplir con lo establecido en el Considerando 4.3.2 de la RCA N°181/2019 mediante la implementación del sistema de manejo de aguas 
lluvias destinado a controlar las escorrentías superficiales y reducir el potencial arrastre de sedimentos hacia la quebrada Sin Nombre. 
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2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

N° 

IDENTI 

FICADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

INDICADORES 
DE 

CUMPLIMIENTO 
MEDIOS DE VERIFICACIÓN COSTOS 

INCURRIDOS 

 

6 

Acción 

Fecha Inicio: El inicio 

de la acción indicada 

para este identificador 

fue mayo del 2025. 

Fecha término: El 

término de la acción 

indicada para este 

identificador fue junio 

del 2026. 

Valores de 

turbidez y sólidos 

sedimentables 

obtenidos en 

ambos puntos de 

control de la 

quebrada Sin 

Nombre, con 

resultados 

analizados e 

interpretados 

respecto del 

mecanismo de 

impacto del 

Considerando 

4.3.2 de la RCA 

N°181/2019. 

Reporte final 

M$ 1.700 

Evaluación de calidad de aguas 

superficiales. 

− Anexo 4- 
Fundamentación de la 
inexistencia de efectos 
negativos. 

− Anexo 4.1 Monitoreos 
Calidad de Agua. 
o Informe análisis 

ETFA - 384052-1-
2025_0 

o Informe análisis 
ETFA - 384053-1-
2025_0 

Forma de Implementación 

Se ejecutó una campaña de monitoreo de 

calidad de aguas superficiales en la 

quebrada Sin Nombre mediante una 

Entidad Técnica de Fiscalización Ambiental 

(ETFA), con el objeto de evaluar las 

condiciones ambientales existentes en el 

cuerpo receptor y verificar la eventual 

ocurrencia del potencial efecto identificado 

en la formulación de cargos, 

correspondiente al arrastre de sedimentos y 

al aumento de sólidos suspendidos y 

turbidez asociado a la no implementación 

de las obras de manejo de aguas lluvias 

comprometidas en la RCA N°181/2019. 

Para ello se consideraron dos puntos de 

muestreo y la evaluación de parámetros 

asociados a dicho mecanismo de impacto, 

incluyendo turbidez, sólidos sedimentables, 

pH, conductividad, alcalinidad, temperatura 

y color. Los resultados obtenidos 

constituyeron la base para el análisis 

desarrollado en el Anexo 4 

"Fundamentación de la inexistencia de 

efectos negativos". 
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7 

Acción 

Fecha Inicio: El inicio 

de la acción indicada 

para este identificador 

fue mayo del 2025. 

Fecha término: El 

término de la acción 

indicada para este 

identificador fue junio 

del 2026. 

Sedimentador 

optimizado con 

área superficial 

≥180 m², volumen 

útil ≥396 m³ y 

eficiencia de 

remoción ≥90%, 

verificados 

mediante memoria 

de cálculo 

hidráulica. 

Reporte final 

M$ 1.400 

Optimización del diseño del sedimentador 

gravitacional 

− Anexo 5- Memoria de 
Cálculo Sedimentador. 

− Anexo 5.1 Plano 
sedimentador optimizado. 

Forma de Implementación 

Se desarrolló una propuesta de 

optimización para el sedimentador 

gravitacional comprometido en el 

Considerando 4.3.2 de la RCA N°181/2019 

y en el PAS 156 asociado al proyecto. Dicha 

obra corresponde al sedimentador 

contenido en el Anexo 4.3 de la DIA, 

mediante el cual se aprobó la solución 

originalmente considerada para el manejo 

de aguas lluvias de contacto previo a su 

descarga hacia la quebrada Sin Nombre. La 

propuesta considera la revisión de las 

condiciones hidráulicas del sistema y la 

elaboración de antecedentes técnicos 

destinados a optimizar la geometría y 

características constructivas de la obra 

originalmente contemplada, con el objeto de 

contar con una solución técnicamente 

adecuada y factible de implementar 

constructivamente en terreno, manteniendo 

el objetivo ambiental evaluado durante el 

proceso de calificación, consistente en 

favorecer la sedimentación gravitacional de 

sólidos y reducir el potencial arrastre de 

sedimentos hacia la quebrada Sin Nombre. 
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8 

Acción 

Fecha Inicio: El inicio 

de la acción indicada 

para este identificador 

fue enero del 2025. 

Fecha término: El 

término de la acción 

indicada para este 

identificador fue mayo 

del 2025. 

Sistema de 

conducción 

diseñado para el 

100% del área de 

extracción, con 

contrafosos en 

coronamiento y pie 

de taludes, 

bajadas de agua y 

canal de 

conducción hacia 

el sedimentador, 

verificados 

mediante memoria 

de cálculo 

hidráulica. 

Reporte final 

M$ 1.000 

 

Diseño de conducción de aguas lluvia 

− Anexo 6- Memoria 
cálculo manejo de 
aguas lluvia. 

− Anexo 6.1- Plano 
canalización aguas 
lluvia 

 

Forma de Implementación 

Se elaboró el diseño de conducción de 

aguas lluvia asociado al área de extracción, 

desarrollando los antecedentes técnicos 

necesarios para definir la conducción 

controlada de los escurrimientos 

superficiales generados en el proyecto. Esta 

actividad consideró la evaluación de las 

condiciones topográficas e hidráulicas del 

sector, materializándose en la elaboración 

de una memoria de cálculo hidráulico y un 

plano de diseño de conducción de aguas 

lluvia, los cuales establecen los criterios 

técnicos para la implementación de las 

obras de conducción asociadas al sistema 

de manejo de aguas lluvias del proyecto. 

Los antecedentes generados constituyen 

una base técnica para la implementación de 

las obras destinadas a conducir 

adecuadamente las aguas lluvias hacia el 

sistema de control de sedimentos 

proyectado. 



 
 

   
22 

 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

              2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN 

N° 

IDENTI 

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE INICIO 

Y PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES 
DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
INCURRIDO

S 

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

N/A 

Acción 

N/A - N/A. 

Reporte Inicial 

N/A 

Impedimentos 

N/A N/A N/A 

Forma de 

Implementación 
Reporte de avance 

Acción alternativa, 

implicancias y 

gestiones asociadas 

al impedimento 

N/A 

N/A 

N/A Reporte final 

N/A 
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2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR 

N° 

IDENTI 

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
INCURRI

DOS 

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

21 

9 

Acción 
Fecha Inicio: El inicio 

de la acción indicada 

para este identificador 

será un máximo de 15 

días hábiles desde la 

notificación de la 

resolución que aprueba 

el PdC. 

Plazo de ejecución: El 

plazo de ejecución de 

este identificador tendrá 

una duración de 20 días 

hábiles, a contar de la 

fecha de aprobación del 

PdC. 

Fecha Término: La 

acción indicada para 

este identificador 

corresponderá al 

pronunciamiento por 

parte del SEA, se 

estiman 60 días hábiles, 

a contar de la fecha de 

aprobación del PdC. 

. 

 

Totalidad de 

antecedentes de la 

Consulta de 

Pertinencia 

ingresados 

formalmente en la 

plataforma 

electrónica del SEA.  

Reporte Inicial 

M$ 3.000.- 

Impedimentos 

Elaboración y presentación 

de Consulta de pertinencia 

al SEA. 

-OC, contrato o acuerdo 

de contratación de 

profesional o empresa 

encargada de la 

elaboración y 

presentación de la 

consulta de pertinencia.  

No se identifican 

impedimentos para la 

elaboración e ingreso 

de la Consulta de 

Pertinencia. Se 

reconoce como posible 

causa de retraso para 

el cierre de esta acción 

la demora del SEA en 

emitir su 

pronunciamiento. En 

dicho caso, el Titular 

informará a la SMA con 

al menos 5 días hábiles 

de anticipación al 

vencimiento del plazo 

comprometido. 

Reportes de avance 

-Consulta de pertinencia 

ingresada al SEA 

- Comprobante de 

ingreso de consulta de 

pertinencia. 

 

Forma de 

Implementación 
Reporte final 

Acción alternativa, 

implicancias y gestiones 

asociadas al 

impedimento 

Con base en los 

antecedentes técnicos 

para optimizar el 

sedimentador 

gravitacional, el Titular 

ingresará una Consulta de 

Pertinencia ante el Servicio 

de Evaluación Ambiental. 

Resolución o 

pronunciamiento emitido 

por el SEA respecto de la 

Consulta de Pertinencia. 
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En particular, se evaluará 

que la optimización 

corresponde a una 

rectificación de una parte u 

obra del proyecto 

previamente evaluado 

ambientalmente, que 

mantiene su finalidad y 

funcionalidad ambiental, 

sin modificar los objetos de 

protección considerados 

durante la evaluación 

ambiental ni generar 

nuevos impactos 

ambientales significativos. 

Para ello, se analizará el 

cambio propuesto bajo los 

criterios de los artículos 2 y 

3 del D.S. N°40/2012 del 

Ministerio del Medio 

Ambiente e instructivo 

vigente, con el objeto de 

que la autoridad 

competente ratifique que 

no requiere ingreso 

obligatorio al SEIA.  
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N° 

IDENTI 

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
INCURRI

DOS 

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

10 

Acción 

Fecha Inicio: El hito 

de inicio de la acción 

se verificará en un 

plazo de 30 días 

hábiles contados 

desde la aprobación 

del PDC. 

Plazo de ejecución: 

El plazo para la 

habilitación de las 

obras será de 40 días 

hábiles, contados de 

forma sucesiva desde 

el hito de inicio 

indicado. 

Fecha Término: El 

término de la acción 

será efectivo en un 

plazo de 70 días 

hábiles desde la 

notificación del PDC. 

administrativo 

externo y 

suspensivo). 

-100% de las obras de 
captación y 
conducción de aguas 
lluvias (contrafosos, 
bajadas de agua y 
canal de conducción) 
construidas en terreno 
conforme a los 
antecedentes de 
ingeniería elaborados. 

-Sedimentador 
gravitacional 
construido y operativo 
conforme al diseño 
validado en el 
pronunciamiento de la 
Consulta de 
Pertinencia del SEA, o 
conforme a lo 
determinado en dicha 
resolución. 

Reporte Inicial 

M$ 128.000 

Impedimentos 

Implementación de obras para 
la conducción de aguas lluvias 

y control de sedimentos. 

-Informe de inicio de 
Faenas 

Para esta acción 
no se identifican 
impedimentos. 

Forma de Implementación Reporte de avance 

. El Titular implementará el 
sistema de manejo de aguas 

lluvias, compuesto por las 
obras de captación y 

conducción — contrafosos en 
coronamiento y pie de taludes, 

bajadas de agua y canal de 
conducción — y el 

sedimentador gravitacional, los 
cuales conforman un sistema 

conjunto cuyo objetivo es 
captar, conducir y tratar la 

escorrentía pluvial antes de su 
descarga controlada hacia la 
quebrada Sin Nombre. Las 

obras de captación y 
conducción no están sujetas a 

la Consulta de Pertinencia 
ante el SEA y podrán 
ejecutarse de manera 

independiente conforme a los 
antecedentes de ingeniería 
elaborados. La construcción 
del sedimentador se iniciará 
conforme al pronunciamiento 

del SEA. 

-Informe de control 
intermedio 

Acción alternativa,  

Reporte final 

N/N/A − Informe de 
recepción de obras 
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CARGO N° 3: No ejecutar las medidas establecidas para la etapa de cierre del proyecto aprobado mediante RCA N°173/2016, consistentes 

en la incorporación de vegetación arbustiva y arbórea en taludes y terrazas. 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO CARGO 3 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, 
ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No ejecutar las medidas establecidas para la etapa de cierre del proyecto aprobado mediante RCA N° 

173/2016, lo que se verifica en que el titular: 

1. No incorporó plantación vegetacional arbustiva con condiciones idóneas de la zona en los taludes y 

terrazas diseñadas; 

2. No implementó la vegetación arbórea en el primer tercio del talud y terrazas. 

NORMATIVA PERTINENTE ● Considerando 4.3.3 de la RCA N° 173/2016 

DESCRIPCIÓN DE LOS 
EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA 
INEXISTENCIA DE EFECTOS 
NEGATIVOS 

La no ejecución de las medidas de revegetación comprometidas para la etapa de cierre del proyecto aprobado 

mediante RCA N°173/2016 ha generado los siguientes efectos negativos sobre una superficie aproximada 

estimada de 0,25 hectáreas, correspondiente al área identificada en color verde en el Plano del Anexo 7.1 del 

presente Programa de Cumplimiento como zona de perfilamiento y revegetación: 

1- Exposición de superficies intervenidas sin la cobertura vegetal comprometida y susceptibilidad 

a procesos erosivos. 

La ausencia de plantación arbustiva en los taludes y terrazas diseñadas, y de vegetación arbórea en el primer 

tercio de dichos taludes y terrazas, determina que las 0,25 hectáreas aproximadas delimitadas en el plano 

permanezcan expuestas directamente a la acción de las aguas lluvias y escorrentías superficiales. Esta 

condición favorece la ocurrencia de erosión laminar y el arrastre de material fino desde las superficies 

intervenidas, efecto que se ve potenciado por la carencia de estructuras radiculares —tanto del estrato arbustivo 

como del arbóreo— que aporten sujeción mecánica al sustrato y reduzcan la energía de impacto de las 

precipitaciones sobre superficies sin la cobertura vegetal comprometida. 

2- Limitación del desarrollo de procesos edáficos y biológicos en las superficies intervenidas. 

La falta de establecimiento de ambos estratos vegetacionales comprometidos limita el aporte de materia 
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orgánica al suelo, restringe el desarrollo de la actividad biológica asociada a la rizosfera y dificulta la 

recuperación progresiva de las condiciones edáficas esperadas para la etapa de cierre del proyecto aprobado 

mediante RCA N°173/2016. En ausencia de cobertura vegetal arbustiva y arbórea, los procesos de formación 

y mejoramiento del suelo que dependen de la interacción entre las raíces, la hojarasca y la microbiota del 

sustrato no pueden desarrollarse en la superficie afectada. 

3- Reducción de los atributos ecológicos y paisajísticos esperados para las superficies de cierre. 

La ausencia de la plantación arbustiva y arbórea comprometida impide que las superficies intervenidas 

desarrollen los atributos ecológicos y paisajísticos que se esperaba alcanzar durante la etapa de cierre del 

proyecto. En particular, la falta de establecimiento de ambos estratos vegetacionales limita la generación 

progresiva de condiciones estructurales que, conforme a los principios generales de restauración ecológica 

aplicados en procesos de cierre de faenas extractivas, favorecen la disponibilidad de refugio, alimentación y 

desplazamiento para fauna terrestre asociada a este tipo de ambientes. 

Asimismo, la mantención de superficies sin la cobertura vegetal comprometida en las 0,25 hectáreas 

identificadas en el Plano del Anexo 7.1 implica que el área aún no alcanza las condiciones de integración visual 

y recuperación paisajística previstas para la etapa de cierre del proyecto, manteniéndose una condición distinta 

a la considerada en la RCA N°173/2016. 

En consecuencia, la no ejecución de las medidas de revegetación ha impedido que las superficies intervenidas 

desarrollen las funciones de estabilización superficial, recuperación edáfica, restauración vegetal e integración 

paisajística previstas para la etapa de cierre del proyecto, manteniéndose una condición de incumplimiento 

respecto de las obligaciones de recuperación ambiental establecidas en el Considerando 4.3.3 de la RCA 

N°173/2016. 
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FORMA EN QUE SE 
ELIMINAN O CONTIENEN Y 
REDUCEN LOS EFECTOS 
Y FUNDAMENTACIÓN EN 
CASO EN QUE NO 
PUEDAN SER 
ELIMINADOS 

 

Los efectos identificados serán contenidos y reducidos mediante la implementación de las medidas de 

revegetación establecidas en el considerando 4.3.3 de la RCA N°173/2016, subsanando de forma directa la 

desviación derivada de su no ejecución. 

 

Para tales efectos, se implementará el Plan de Revegetación presentado en el marco de este Programa de 

Cumplimiento, el cual ejecuta la incorporación de vegetación arbórea nativa colindante al punto de inicio del 

cauce, además de la plantación de estratos arbustivos en los taludes y terrazas diseñadas, junto con la 

instalación de vegetación arbórea en su primer tercio. Para dar estricto cumplimiento a la resolución ambiental, 

se priorizará el uso de las especies nativas Nothofagus dombeyi, Aristotelia chilensis y Chusquea quila, las 

cuales se preferenciarán conforme a los criterios y densidades detallados en el Anexo 7 del presente Programa 

de Cumplimiento. 

 

Desde la perspectiva del control de efectos, la incorporación de estos pies arbóreos y arbustivos mitiga 

directamente la susceptibilidad de las superficies a procesos erosivos y escorrentías laminares generados por 

su no ejecución, aportando estabilidad y sujeción mecánica al terreno mediante el desarrollo radicular. De igual 

manera, la medida asegura la conservación del recurso edafológico, asiste a la optimización de la capacidad 

de infiltración y promueve un correcto drenaje del suelo, alcanzando de forma progresiva las condiciones 

ecológicas y de protección del entorno comprometidas para la etapa de cierre. 

 

Adicionalmente, el Plan de Revegetación incorpora un programa de seguimiento y control operativo. En caso 

de detectarse desviaciones respecto del diseño de plantación establecido, se ejecutarán las acciones 

correctivas y de replante que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la medida. 

Mediante esta secuencia de acciones controladas, el Titular garantiza la contención y reducción permanente de 

los efectos de la infracción, restituyendo plenamente el estándar normativo impuesto por el considerando 4.3.3 

de la RCA N°173/2016. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.2 METAS 

- Restablecer la cobertura vegetal en los taludes y terrazas de las zonas de extracción intervenidas, alcanzando el estándar de revegetación 
exigido en el considerando 4.3.3 de la RCA N°173/2016 para la etapa de cierre del proyecto 
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2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS 

N° IDENTI 

FICADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
INCURRIDOS 

11 

Acción 

Fecha Inicio: El inicio de la 

acción indicada para este 

identificador fue junio del 

2026. 

Fecha término: El término 

de la acción indicada para 

este identificador fue junio 

del 2026. 

Plan de Revegetación, 

elaborado por profesional 

competente, suscrito por 

el titular y presentado a la 

Superintendencia del 

Medio Ambiente, que 

contempla la identificación 

del área de revegetación, 

las especies 

comprometidas en la RCA 

N°173/2016, los criterios 

de ejecución, las metas de 

prendimiento, el programa 

de seguimiento y los 

mecanismos de 

verificación del 

cumplimiento. 

Reporte Inicial 

M$ 800 

Elaboración del Plan de 

Revegetación. 

-Anexo 7: Plan de 
Revegetación para el Cierre 
de Cantera, suscrito por 
profesional competente y 
por el representante legal 
del titular, presentado a la 
Superintendencia del Medio 
Ambiente en el marco del 
Programa de Cumplimiento 
Rol D-287-2024. 

Forma de 

Implementación 

Se elaboró un Plan de 

Revegetación para dar 

cumplimiento a las medidas 

comprometidas en el 

considerando 4.3.3 de la RCA 

N°173/2016, estableciendo los 

criterios técnicos para la 

revegetación de las áreas de 

cierre de la cantera. El plan 

define las especies a utilizar, 

las condiciones generales de 

plantación, las medidas de 

mantención y protección, los 

criterios de éxito asociados al 

prendimiento de las especies y 

el programa de seguimiento y 

verificación que permitirá 

acreditar ante la 

Superintendencia del Medio 

Ambiente la adecuada 

ejecución de la medida. 
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2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN 

N° IDENTI 

FICADOR 
DESCRIPCIÓN 

FECHA DE INICIO 

Y PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES 
DE 

CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
INCURRIDOS 

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

21N/A 

Acción 

21N/A  21N/A. 

Reporte 

Inicial 

21N/A 

Impedimentos 

21N/A 21N/A. 21N/A 

Forma de 

Implementación 

Reporte de 

avance 

Acción alternativa, 

implicancias y 

gestiones asociadas al 

impedimento 

21N/A 

21N/A 

N/A  
Reporte 

final 

21N/A 
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2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR 

N° 

IDENTI 

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

COSTOS 
INCURRI

DOS 

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

21 

12 

Acción Fecha de Inicio: 

Dentro de los 

primeros 15 días 

hábiles contados 

desde la 

aprobación del 

PDC, con la 

elaboración del 

Informe Inicial 

contemplado en el 

Plan de 

Revegetación. 

Plazo de 

Ejecución: La 

acción tendrá una 

duración total 

estimada de 400 

días hábiles 

contados desde la 

aprobación del 

PDC, considerando 

la elaboración del 

Informe Inicial, la 

ejecución de las 

labores de 

revegetación una 

vez habilitada el 

área de plantación 

Tasa de 

prendimiento igual o 

superior al 75% para 

Nothofagus dombeyi 

y Aristotelia 

chilensis, y superior 

al 30% de expansión 

de cobertura para 

Chusquea quila, 

acreditada mediante 

el Informe de 

Verificación. En caso 

de no alcanzarse 

dicha tasa, la 

implementación de 

las medidas 

correctivas definidas 

en dentro de los 

plazos establecido 

en el Plan.  

Reporte Inicial 

M$ 30.000. 

Impedimentos 

Ejecución del Plan de 

Revegetación 

- Informe Inicial de 

Diagnóstico elaborado 

por el Ingeniero Forestal 

o Agrónomo 

Responsable. 

No se identifican 

impedimentos para la 

ejecución de la 

presente acción. Sin 

perjuicio de lo anterior, 

la época del año al 

momento de la 

liberación formal del 

sector podrían afectar 

el cumplimiento de los 

plazos de plantación 

comprometidos, lo que 

será oportunamente 

notificado a la SMA 

conforme a los plazos 

indicados en el Plan. 

Reportes de avance 

- Informe de Ejecución de 

la plantación 

-Informes de 

Seguimiento Mensual (6 

informes) 

-Informes de 

Seguimiento Trimestral 

(4 informes) 

Forma de Implementación 

Reporte final 

Acción alternativa, 

implicancias y gestiones 

asociadas al 

impedimento 

La implementación de la acción 

se iniciará con la elaboración 

del Informe Inicial contemplado 

en el Plan de Revegetación, 

mediante el cual se evaluarán 

las condiciones del suelo del 

área comprometida y su aptitud 

para el establecimiento de las 

especies comprometidas en la 

-Informe de Verificación 

de Prendimiento 

-Informe de Medidas 

Correctivas (si 

corresponde). 

. 
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RCA N°173/2016, 

determinándose las medidas de 

preparación del terreno, 

acondicionamiento del sustrato 

y requerimientos de riego que 

resulten necesarios. 

Posteriormente, se ejecutarán 

las labores de revegetación 

conforme a lo establecido en el 

plan, incluyendo la plantación 

de las especies comprometidas, 

las medidas de protección y 

mantención correspondientes, 

el seguimiento periódico de las 

plantaciones y la elaboración de 

los informes de seguimiento y 

verificación de prendimiento. 

y el período de 

seguimiento y 

verificación 

comprometido. 

Fecha de Término: 

Se estima que la 

acción finalizará 

aproximadamente a 

los 400 días 

hábiles contados 

desde la 

aprobación del 

PDC, con la 

emisión del Informe 

de Verificación de 

Prendimiento 

contemplado en el 

Plan de 

Revegetación. 

. 
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PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL    

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE 
(en días hábiles) 

20 
 
Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa. 

ACCIONES A REPORTAR 

(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

4 Ejecución del Plan de Adecuación de Cantera  

9 Elaboración y presentación de Consulta de pertinencia al SEA. 

12 Ejecución del Plan de Revegetación 

3.2 REPORTES DE AVANCE 

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU 
DURACIÓN 

 
 

 
PERIODICIDAD DEL REPORTE 
(Indicar periodicidad con una 
cruz) 

Semanal  

 
 

 
A partir de la notificación de aprobación del Programa. 
Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida 
por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la 
información hasta una determinada fecha de corte comprendida 
dentro del periodo a reportar. 

Bimensual 

(quincenal) 
 

Mensual  

Bimestral x 

Trimestral  

Semestral  



 
 

   
34 

 
ACCIONES A REPORTAR 
(N° identificador y acción) 

 
 
 
 

N° Identificador Acción a reportar 

4 Ejecución del Plan de Adecuación de Cantera 

10 
Implementación de obras para la conducción de aguas lluvias y control de 
sedimentos 

 
 

 
PERIODICIDAD DEL REPORTE 
(Indicar periodicidad con una 
cruz) 

Semanal  
 
 

 
A partir de la notificación de aprobación del Programa. 
Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida 
por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la 
información hasta una determinada fecha de corte comprendida 
dentro del periodo a reportar. 

Bimensual 

(quincenal) 
 

Mensual x 

Bimestral  

Trimestral  

Semestral  

 
ACCIONES A REPORTAR 
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

12 Ejecución del Plan de Revegetación 

 
PERIODICIDAD DEL REPORTE 

(Indicar periodicidad con una 
cruz) 

Semanal  

A partir de la notificación de aprobación del Programa. 
Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por 
la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta 
una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a 
reportar. 

Bimensual 

(quincenal) 
 

Mensual  

Bimestral  

Trimestral x 

Semestral  

 12 Ejecución del Plan de Revegetación 
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3.3 REPORTE FINAL 

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DE TÉRMINO DEL 

PROGRAMA CON ENTREGA 

DEL REPORTE FINAL 

 

400 

 

Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

 

 
 

ACCIONES A REPORTAR 
(N° identificador y acción) 

N° 

Identificador 

 

Acción a reportar 

5 Verificación del Cumplimiento del Plan de Adecuación de Cantera 

9 Elaboración y presentación de Consulta de pertinencia al SEA. 

10 Implementación de obras para la conducción de aguas lluvias y control de sedimentos 

12 Ejecución del Plan de Revegetación 
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CRONOGRAMA 

 

4. CRONOGRAMA        

EJECUCIÓN 

ACCIONES

  

En 

Meses 

  

 

En 

Semanas 

 

 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento 

N° 

Identificado

r de la 

Acción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

4                         

5                         

9                         

10                         

12                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 
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ENTREGA 

REPORTES 

En Meses 

 

En 

Semanas 

 Desde la aprobación del programa 

de cumplimiento 

 

Reporte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Reporte 
inicial 

                        

Reporte de 
avance 1 

                        

Reporte de 
avance 2 

                        

Reporte de 
avance 3 

                        

Reporte de 
avance 4 

                        

Reporte de 
avance 5 

                        

Reporte de 
avance 6 

                        

Reporte de 
avance 7 

                        

Reporte 
Final 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 



 
 

 

- Reportes de avance y acciones a reportar 

Reporte Mes de 

entrega 

Acciones a reportar 

Reporte 

Inicial 

Mes 1 Acción 4 (inicio del Plan de Adecuación de Cantera), Acción 9 (inicio de 

la Consulta de Pertinencia al SEA) y Acción 12 (inicio del Plan de 

Revegetación). 

Reporte de 

Avance 

N°1 

Mes 3 Acción 4 (avance de la reconformación de geometría de la cuña), 

Acción 9 (estado de tramitación de la Consulta de Pertinencia al SEA), 

Acción 10 (inicio de las obras de conducción de aguas lluvias) y Acción 

12 (avance de la revegetación). 

Reporte de 

Avance 

N°2 

Mes 6 Acción 4 (avance de la reconformación de geometría de la cuña), 

Acción 5 (verificación topográfica, en caso de haber finalizado la Acción 

4), Acción 9 (pronunciamiento del SEA), Acción 10 (avance de las obras 

de conducción de aguas lluvias) y Acción 12 (primer seguimiento de 

revegetación). 

Reporte de 

Avance 

N°3 

Mes 9 Acción 5 (informe topográfico y evaluación final de estabilidad), Acción 

10 (recepción de las obras de conducción de aguas lluvias, en caso de 

haber finalizado) y Acción 12 (segundo seguimiento de revegetación). 

Reporte de 

Avance 

N°4 

Mes 12 Acción 12 (tercer seguimiento de revegetación y verificación de 

prendimiento a los 12 meses). 

Reporte de 

Avance 

N°5 

Mes 15 Acción 12 (seguimiento trimestral de revegetación). 

Reporte de 

Avance 

N°6 

Mes 18 Acción 12 (seguimiento trimestral de revegetación). 

Reporte de 

Avance 

N°7 

Mes 21 Acción 12 (seguimiento trimestral de revegetación). 

Reporte 

Final 

Mes 24 Acciones 5, 9, 10 y 12, correspondientes al cierre y acreditación del 

cumplimiento total del programa. 

 


