
1 
 

 

 

 

MAT.: 1) Da respuesta e incorpora 

observaciones al Programa de 

Cumplimiento que indica; 2) Presenta 

Programa de Cumplimiento Refundido; 3)  

Acompaña documentos. 4) Solicita tener 

presente reserva de la información que 

indica. 

 

ANT.: Res. Ex. N°3/Rol D-168-2022, de 

14 de julio de 2023, de la Superintendencia 

del Medio Ambiente.   

 

REF.: Expediente Sancionatorio Rol 

N°D-168-2022. 

 

ADJ.: Anexos en soporte digital 

(Dropbox). 

 

Santiago, 12 de septiembre de 2023 

 

Sra. Dánisa Estay 

Jefa (S) de la División de Sanción y Cumplimiento 

Superintendencia del Medio Ambiente  

Presente 

 

Sr. Daniel Garcés 

Jefe Sección de Programa de Cumplimiento e Instrumentos de Incentivo al Cumplimiento 

Superintendencia del Medio Ambiente 

Presente 

 

Atn: Jaime Alberto Jeldres García Fiscal Instructor de la División de Sanción y Cumplimiento de la 

Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

JOSE LUIS FUENZALIDA RODRÍGUEZ, en representación de Australis Mar S.A. (“Australis” 

o “Compañía”), RUT. N°76.003.885-7, ambos domiciliados para estos efectos en Decher N°161, 

comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos, en procedimiento sancionatorio Rol N° D-168-2022, 

vengo en presentar en la forma y oportunidad exigida, el siguiente Programa de Cumplimiento Refundido, 

Coordinado y Sistematizado y sus Anexos (“PdC Refundido”), que incluye y aborda las observaciones 

formuladas mediante Resolución Exenta N°3/Rol D-168-2022 de la Superintendencia del Medio 
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Ambiente (“Superintendencia” o “SMA”), notificada al Titular con fecha 26 de julio de 2022, al 

Programa de Cumplimiento (“PdC”) presentado el 15 de septiembre de 2022. 

 

Se hace presente que este PdC Refundido se presenta en forma y en la oportunidad legal, considerando 

que mediante Resolución Exenta N°4/Rol D-168-2022, de 21 de agosto de 2023, esta Superintendencia 

otorgó un nuevo plazo para presentar el PdC Refundido, correspondiente a 10 días hábiles adicionales, 

contados desde el vencimiento del plazo original. Luego, mediante Resolución Exenta N°5/Rol -168-

2022, de 21 de agosto de 2023, se amplió dicho plazo en 5 días adicionales.  

 

Cabe destacar que el costo total aproximado del PdC Refundido asciende a la suma de $2.856.653 MCLP 

(miles de pesos chilenos), según el siguiente detalle:  

 

 

N° de 

acción 

DAcción Detalle (miles de 

CLP) 

1 Instalación y operación de sistema de oxigenación en el CES 
Punta Lobos  

642.600 

2 No operar y por consiguiente no producir salmones en el CES 
Punta Lobos durante el ciclo productivo siguiente (2023-2025), 
para hacerse cargo del total de la sobreproducción del ciclo 
2017-2019 del mismo CES.  

2.204.183 

6 Conectar en línea el CES Punta Lobos con los sistemas 
informáticos de SMA vía API y reportar las variables de 
biomasa y mortalidad del CES 

9.860 

Total 
2.856.653 

 

 

 

I. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE SANCIÓN Y DE LA 

FORMULACIÓN DE CARGOS 

 

a) Del proyecto de Australis y la unidad fiscalizable “CES Punta Lobos (RNA 120164) 

(Centro de Cultivo Canal Gajardo, Bahía Buckle Isla Riesco Sector 1 N° 207121279)” 

 

Australis, es titular del Proyecto “CES Punta Lobos (RNA 120164) (Centro de Cultivo Canal Gajardo, 

Bahía Buckle Isla Riesco Sector 1 N° 207121279)” (en adelante, “el Proyecto” o “CES Punta Lobos”), 

calificado favorablemente mediante Resolución Exenta N° 229, de fecha 27 de noviembre de 2012, de la 

Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Magallanes y Antártica Chilena (en adelante, “RCA 

N° 229/2012”) 

 

Conforme consta en dicha autorización, este proyecto consiste en la instalación y operación de un centro 

de cultivo de recursos hidrobiológicos, ubicado al Sur de Punta Lobos, Isla Riesco, Canal Gajardo, Bahía 

Buckle, Sur de Punta Lobos, Isla Riesco, a 135.7 KM (73.2 Km) al oeste de Punta Arenas, comuna de 

Río Verde, Región de Magallanes y Antártica Chilena, al interior de la Reserva Nacional Kawésqar.  El 
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Centro pertenece a la Agrupación de Concesiones de Salmónidos N°53, y se encuentra inscrito en el 

Registro Nacional de Acuicultura con el código 120164. 

 

 

b) De la Formulación de Cargos y el presente proceso sancionatorio 

 

En base a estos antecedentes, con fecha 25 de agosto de 2022, mediante la Res. Ex. N°1, se formularon 

cargos a mi representada por los siguientes hechos, actos u omisiones, por estimar que corresponden a 

incumplimientos de normas, condiciones, y medidas establecidas en la RCA que regula el Proyecto, con 

las clasificaciones de gravedad que se indican: 

 

Tabla 1: Cargos formulados en Res. Ex. N°1 

# Hecho Infraccional Gravedad 

1 

Superar la producción máxima autorizada en 

el CES Punta Lobos durante el Ciclo 

productivo ocurrido entre el 27 de noviembre 

de 2017 y el 25 de agosto de 2019. 

● Grave, por incumplir gravemente las 

medidas para eliminar o minimizar los 

efectos adversos de un proyecto o 

actividad, de acuerdo a lo previsto en la 

respectiva RCA (artículo 36 N°2 letra e) 

de la LO-SMA). 

 

● Grave por encontrarse el proyecto en área 

protegida (artículo 36 N°2 letra i) de la 

LO-SMA). 

2 

Superar la producción máxima autorizada en 

el CES Punta Lobos durante el ciclo 

productivo actualmente en curso, iniciado el 

11 de octubre de 2021. 

● Grave por incumplir gravemente las 

medidas para eliminar o minimizar los 

efectos adversos de un proyecto o 

actividad, de acuerdo a lo previsto en la 

respectiva RCA (artículo 36 N°2 letra e) 

de la LO-SMA). 

 

● Grave por encontrarse el proyecto en área 

protegida (artículo 36 N°2 letra i) de la 

LO-SMA). 

 

En el marco de los cargos formulados y dentro de la oportunidad legal conferida, Australis presentó un 

Programa de Cumplimiento con fecha 15 de septiembre de 2022. Con posterioridad, mediante carta de 

31 de enero de 2023, se informó a la SMA la ejecución satisfactoria de la Acción N°3 del Plan de Acciones 

y Metas del Programa de Cumplimiento, consistente en “proceder con la cosecha temprana del ciclo productivo 

actual, iniciado el año 2021, del CES Punta Lobos con objeto de evitar la sobreproducción final del referido ciclo”. En 

función de ello, se procedió a actualizar la planificación productiva del CES Punta Lobos, adelantando al 

efecto el inicio de la fase de cosecha con el fin de controlar la biomasa total del presente ciclo según lo 

aprobado ambientalmente, que se proyectó, en definitiva, en 3.980 toneladas. Así, se evitó la generación 
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de un estado de sobreproducción para el ciclo productivo 2021-2022, en tanto la biomasa generada 

durante el mismo no superó el límite establecido en la RCA N°229/2012 de 4.320 toneladas.  

 

Luego, mediante carta de 19 de junio de 2023, se informó a esta autoridad respecto de la realización de 

una INFA oficial, correspondiente al término del ciclo 2021-2022, que, como se indicó, finalizó sin 

sobreproducción. Los resultados de dicha INFA fueron informados mediante Ord. N° DN - 

01839/2023, en el cual se señaló que “De acuerdo al análisis efectuado a los antecedentes entregados en el INFA 

categoría 5, correspondiente al centro 120164, muestreado el 13-02-2023, por la entidad de análisis Ecosistema, se ha 

concluido que el centro de cultivo presenta para el periodo informado condiciones ambientales AERÓBICAS”. 

 

Posteriormente, mediante Res. Ex. N°3/ROL D-168-2022, notificada el 26 de julio de 2023, la SMA 

realizó observaciones al mismo. De esta manera, según se indicará, el presente PdC Refundido incluye y 

aborda las observaciones formuladas.         

  

 

II. RESPONDE E INCORPORA OBSERVACIONES DE LA SMA AL PROGRAMA DE 

CUMPLIMIENTO 

En los siguientes párrafos se explicará la forma en que Australis ha abordado las observaciones de carácter 

general y particular formuladas por la Superintendencia respecto del PdC presentado con fecha 15 de 

septiembre de 2022, con el objeto de proponer un texto refundido integró, eficaz y verificable del referido 

PdC.  

 

A. OBSERVACIONES PARTICULARES 

 

Cargo N°1 : Superar la producción máxima autorizada en el CES Punta Lobos durante el ciclo 

productivo ocurrido entre el 27 de noviembre de 2017 y el 25 de agosto de 2019. 

 

a) Observaciones relativas a la descripción de efectos negativos generados por la 

infracción: 

 

1. En relación a los datos que sirven de base a las conclusiones indicadas por el Informe, 

cabe destacar que las mediciones a 5 y 10 metros de profundidad serían relevantes para 

la salud de los peces y la prevención de mortalidades masivas por disminución de 

oxígeno en la columna de agua del medio donde se encuentran, pero no resulta 

suficiente para la determinación de los efectos de la sobreproducción y sus emisiones en 

el área afectada ni en los componentes ambientales de relevancia. Además, se deberá 

indicar el origen de los datos disponibles para este parámetro, indicando a su vez la 

geolocalización del sensor utilizado para dicho monitoreo dentro del CES. 

Adicionalmente se deberá realizar el análisis del comportamiento del parámetro 

correlacionándolo gráficamente con la biomasa del ciclo productivo en cuestión (Cons. 

31.3). 

Respuesta: 

 

En relación con la suficiencia de los datos que sirven de base a las conclusiones indicadas en el Informe, 

asociadas a las mediciones a 5 y 10 metros de profundidad, cabe indicar que dichas profundidades 
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corresponden a aquellas consideradas por la SMA en la Resolución Exenta N°2662, de 22 de diciembre 

de 2021, que contiene la “Instrucción general para la implementación de un Sistema de Monitoreo Continuo de Centros 

de Engorda de Salmones”, específicamente en su apartado N°7 letra a): 

  

“7. Obligación de informar en tiempo real parámetros de columna de agua. 

A. Indicadores 

Los parámetros a informar en virtud de la presente Instrucción General, en tiempo real, serán los siguientes: 

(i) Oxígeno Disuelto en columna de agua (mgOD/L) 

(ii) Salinidad (psu) 

(iii) Temperatura (°C). 

Estos parámetros serán medidos inicialmente a 5 y 10 metros de profundidad de la columna de agua”. 

Esta Resolución tiene por objeto, como indica expresamente en el numeral 1, “la detección temprana de 

desviaciones o irregularidades e impactos ambientales no previstos”. Por consiguiente, los referidos datos debiesen 

ser relevantes para analizar efectos asociados a las infracciones imputadas en el presente proceso 

sancionatorio. En definitiva, sobre esta materia se ha considerado el criterio establecido por esta autoridad 

ambiental.   

Adicionalmente, el análisis de efectos se complementó con los datos registrados en las INFA al término 

del ciclo, en donde se tomaron datos de perfiles de oxígeno en 8 estaciones. Lo anterior, se encuentra 

mayormente detallado en el Informe presentado en el Anexo 3. 

Además, estos datos resultan suficientes para el análisis de efectos de la sobreproducción, dado que los 

resultados se comportan con calidad de agua “aceptable” a 5 metros, y con calidad “óptima” a 10 metros, 

según el criterio de Calderón (2019), sin evidenciarse descensos hacia rangos de menor calidad de agua 

según la escala empleada. 

Por su parte, los datos disponibles para el parámetro oxígeno conforme a lo exigido por la Resolución 

Exenta N°2662 ya citada, son extraídos de sensores, los cuales fueron instalados por las empresas 

Innovex e InnovaSea. Los datos obtenidos pueden ser consultados en línea en las plataformas de dichos 

proveedores, denominadas “Realfish Pro” y “Dataweb Innovex”. Con fines meramente ilustrativos, se 

acompañan a esta presentación capturas de pantalla de ambas plataformas (Anexo 0.1). 

A su vez, a las coordenadas de ubicación de los sensores se hace referencia en la sección 6.1 del informe 

del análisis de efectos. Con todo, cabe hacer presente que estas coordenadas son referenciales, ya que 

estos sensores se instalan en los módulos de cultivo y pontón de cada CES. De esta manera, la ubicación 

se encuentra asociada a la ubicación de las estructuras. Asimismo, se presentan en las secciones 5.1 y  6.1 

del Informe de Efectos correspondiente a cada CES, gráficos que dan cuenta del comportamiento del 

oxígeno disuelto en cada una de las estaciones muestreadas.  

Finalmente, en relación a lo requerido respecto del análisis del comportamiento del parámetro oxígeno 

correlacionándolo con la biomasa del ciclo productivo en cuestión, se hace presente que si bien 

estadísticamente pueden correlacionarse, se ha demostrado que no están vinculados mediante el análisis 

espectral que vincula efectivamente qué procesos (frecuencia de estos) son significativos sobre la cuantía 

de oxígeno disuelto. La correlación de estas variables, no relacionadas, puede inducir a conclusiones 

erróneas, y a partir de ello reconocer vínculos entre variables que no existen. 

 

2. En relación al uso del alimento adicional, la titular no realiza un mayor análisis del 

cálculo del alimento no consumido y como este aporte adicional de nutrientes afectaría 
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al medio y sus componentes. Dado lo anterior, se solicita a la titular entregar una minuta 

explicativa de los cálculos realizados para la obtención del FCR biológico y económico, 

y a su vez deberá justificar el valor de porcentaje de alimento no consumido utilizado 

para determinar las toneladas de alimento el cual no consumido por los ejemplares 

durante el ciclo productivo 2017-2019. A su vez, deberá adjuntar en formato Excel 

editable los datos de la Tabla 2 “Factores de conversión de alimento (FCR) biológicos y 

económicos para determinados en el ciclo productivo de CES Punta Lobos, ciclo 2017-

2019)”, indicando a su vez la fuente de donde la empresa Australis Mar obtiene los datos. 

(Cons. 31.4) 

Respuesta: 

Se acoge esta observación. En Anexo 0.4 se presenta una minuta en la cual se describe el procedimiento 

de “FCR” para el cálculo de biomasa en función del alimento. Los cálculos realizados para la obtención 

del FCR biológico y económico, y la justificación del valor de porcentaje de alimento no consumido 

utilizado para determinar las toneladas de alimento no consumido por los ejemplares, se presentan en la 

minuta explicativa. A su vez, se presenta en formato Excel editable los datos de la Tabla 2 “Factores de 

conversión de alimento (FCR) biológicos y económicos para determinados en el ciclo productivo de CES Retroceso, ciclo 

2018-2019”, en el Anexo 0.2 de esta presentación. 

 

3. En el apartado uso de alimento adicional, la empresa expone gráficamente el alimento 

adicional que consideró la sobreproducción sin realizar un mayor análisis al respecto. 

Dado lo anterior se deberá complementar dicho análisis indicando las toneladas de 

alimento estimadas que consideraba la titular para el ciclo productivo, las toneladas de 

alimento adicional efectivas que fueron utilizados durante el periodo de 

sobreproducción, y cuál sería el aporte nutriente y materia orgánica que fue añadido al 

medio ambiente (Cons. 31.4). 

Respuesta: 

 

Se acoge la observación. En la sección 10.3.3 del Informe de Efectos, se indican las cantidades de alimento 

a suministrar a los peces en un mes determinado, en la Tabla  10.8 denominada “Cantidad de alimento a 

suministrar a los peces”. Como se indica, el calibre del alimento suministrado se determina en base al peso 

de los salmones.  

Luego, en la sección 10.3, en la tabla 10.11 denominada “Cantidad (%) de nitrógeno y fósforo consumidos por lo 

peces según los distintos calibres considerados por el titular del proyecto junto al promedio determinado entre ellos” se indican 

los nutrientes (nitrógeno y fósforo) presentes en cada tipo de alimento según su calibre. Finalmente, se 

determina la cantidad de nutrientes y materia orgánica liberados a la columna de agua, la cual se expone 

a su vez en la Tabla 10.18 denominada “Concentraciones de nitrógeno y fósforo esperadas en el medio marino, debido 

a la alimentación suministrada durante el ciclo de crecimiento” del mismo informe. 

De esta manera, los resultados obtenidos permiten acreditar que, incluso considerando la totalidad de los 

nutrientes liberados a la columna de agua, estos se mantienen por debajo de los valores referenciales de 

diversos autores para las aguas del extremo sur de Chile. 

 

4. Para un correcto análisis ambiental del estado del CES se deberá realizar y presentar los 

resultados de muestreos en columna de agua, filmación en fondo marino, sedimentos y 
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demás parámetros relevantes en las áreas efectivamente impactadas por la actividad del 

CES, según el área de influencia del proyecto considerada en la evaluación ambiental. 

Además, deberá incorporar en su análisis los componentes ambientales relevantes en 

relación al área protegida Reserva Nacional Kawésqar. (Cons. 31.6). 

Respuesta: 

 

Se acoge la observación. Se incorpora en los Informes de Efectos la información disponible de muestreos 

en la columna de agua (complementado en esta versión refundida), nutrientes (complementado en esta 

sección refundida), sedimentos y bentos submareal, y filmaciones.  

 

Por otra parte en relación a la Reserva Nacional Kawésqar, es menester indicar que el Decreto N°6, del 

Ministerio de Bienes Nacionales del año 2018 que crea el Parque Nacional y la Reserva Nacional 

Kawésqar, no establece en ningún caso sus objetos de protección, ni en dicho Decreto N°6 ni tampoco 

en un instrumento de manejo, por no contar a la fecha con un plan vigente. Asimismo, el Sistema de 

Información y Monitoreo de Biodiversidad (“SIMBIO”) que administra el Ministerio del Medio 

Ambiente, tampoco indica un objeto de protección para dicha área protegida. Al respecto, cabe destacar 

lo indicado por Contraloría General de La República en Dictámen N°E121877, de fecha 14 de julio de 

2021, al señalar que: “ha sido el propio legislador el que autorizó el desarrollo de actividades de acuicultura en reservas 

nacionales, sin que se condicionara el otorgamiento de los títulos concesionales a la existencia de un instrumento de gestión, 

sin perjuicio de la necesidad de adecuar la explotación de dichas concesiones al respectivo plan de manejo;. Como se indicó 

anteriormente, el análisis de compatibilidad con un plan de manejo no resulta posible, dado que la Reserva Nacional 

Kawésqar no cuenta actualmente con dicho instrumento. Sin perjuicio de lo anterior, el citado decreto indica en sus 

Considerando ciertos elementos que dan cuenta de los fines para los cuales la Reserva Nacional Kawésqar fue constituida, 

al señalar que ;la recategorización de las aguas marinas a Reserva Nacional Kawésqar, permitirá dar cumplimiento a las 

demandas fundamentales del pueblo Kawésqar, expresadas en el proceso de cultura indígena, esto es, la protección de sus 

aguas, la compatibilidad de ejercer actividades productivas en dicho espacio marítimo, y, el reconocimiento al pueblo 

Kawésqar, a través del cambio de nombre de las nuevas áreas protegidas”. En ese sentido, cabe destacar que el 

desarrollo de actividades del CES Punta Lobos no obsta al ejercicio de las actividades productivas del 

pueblo Kawésqar (pesca, caza, recolección de frutos y mariscos), ni tampoco se opone a la protección de 

las aguas que conforman el área protegida, tal como explica el Informe de Efectos, que concluye que no 

existen efectos adversos al medio marino asociados a la sobreproducción. 

 

5. En función de lo anterior, para determinar el área afectada en concreto por la 

sobreproducción, deberá realizar una modelación de la dispersión de la materia orgánica 

generada en el centro de cultivo (con el software New Depomod), utilizando como datos 

de entrada los valores reales cada ciclo productivo objeto de cargos, e informando sus 

resultados con un análisis comparativo con la modelación de dispersión considerada en 

la evaluación ambiental del proyecto. Además, deberá considerar monitoreo de columna 

de agua, filmación de fondo marino y demás parámetros relevantes en las áreas afectadas 

no consideradas en la evaluación ambiental (Cons. 40.9).  

Respuesta: 

Se acoge la observación. En el Informe de Efectos correspondiente a cada CES se incorpora como  anexo 

A, el Informe Técnico de modelación con el software New Depomod utilizando como datos de entrada 

los valores reales del ciclo productivo del CES Punta Lobos 2017-2019. Los resultados han sido 

incorporados al examen de efectos. 
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Por otra parte, se hace presente que la evaluación ambiental del Proyecto “CES Punta Lobos (RNA 

120164) (Centro de Cultivo Canal Gajardo, Bahía Buckle Isla Riesco Sector 1 N° 207121279)”. no cuenta 

con esta modelación. Esto principalmente debido a que al momento de evaluarse este proyecto no era 

habitual ni requerido la realización de una modelación de dispersión de fecas y alimento, por lo que no 

es posible realizar una comparación del escenario evaluado con el escenario de sobreproducción sobre la 

base de una modelación.  

 

6. Adicionalmente, la empresa incorpora los niveles de nutrientes la columna de agua 

marina para los años 2017-2019, al respecto se señala que se cuenta con resultados del 

monitoreo “ASC”* (por sus siglas en inglés) por lo que se requiere que se indique las 

coordenadas geográficas de los puntos de muestreo y de control de las estaciones 

“AZE”‘ (por sus siglas en inglés), indicando a su vez el criterio utilizado para definir 

estos puntos, así como también, deberá indicar la profundidad en la columna de agua 

en las que se recolectaron las muestras (puntos AZE, réplicas y punto de control). A lo 

anterior, se solicita acompañar el documento que contiene la información de los 

monitoreos de nutrientes durante el ciclo productivo utilizado para la certificación ASC. 

(Cons. 31.8) 

Respuesta: 

 

Se acoge la observación. En el instrumento Estándar ASC para Salmones - Versión 1.3 - julio de 2019 , 

en el marco del Principio 2: “Conservar el hábitat natural, la biodiversidad local y el funcionamiento del 

ecosistema” , respecto del Criterio 2.1 “La biodiversidad bentónica y efectos en el bentos” se establece 

que el titular debe definir una AZE específica para el centro, mediante un sistema sólido y creíble , que, 

según lo señalado en el instrumento ASC se trataría de SEPA AUTODEPOMOD . De esta forma, el 

titular confeccionó un Mapa Georreferenciado de AZE para el centro, cuya imagen, coordenadas e 

información se incluye en el Informe de Efectos del CES Punta Lobos que se adjunta en el Anexo 3 de 

esta presentación.  

 

Ahora bien, ya habiendo definido el AZE, respecto de las condiciones bajo las cuales se realiza el 

muestreo de nutrientes para el ASC en el CES:  Las coordenadas geográficas de los puntos de muestreo 

y de control de las estaciones AZE, se indican en Figura 8.1 “Ubicación de las estaciones AZE y de 

control” del Informe de Efectos del CES Punta Lobos.  En cuanto al criterio utilizado para definir dichos 

puntos de muestreo, este se encuentra establecido en el Apéndice I-5 “Metodología de muestreo para 

determinar la cantidad de nitrógeno y fósforo” del Estándar ASC para Salmones - Versión 1.3 - julio de 

2019, en el cual se establece que “A partir de ahí, el muestreo de N y P se efectuará cuatro veces al año 

(trimestralmente), una vez por cada estación del año, tomando tres muestras idénticas en el borde de la 

ZEP y tres en el centro de referencia 500m aguas abajo en cada ocasión" Respecto de la profundidad, si 

bien no se indica en la versión 1.3 recién referenciada, esta se estableció en la versión 1.0, en la que 

determinaron 5 metros de profundidad para los muestreos .  

 

Por último, se acompaña en el Anexo 0.5 el documento utilizado para la certificación ASC, esto es el 

instrumento Estándar ASC para Salmones - Versión 1.3 - julio de 2019 y los informes de los análisis de 

nutrientes disponibles para la certificación ASC del CES se acompañan en Anexo 0.3.. 
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7. De acuerdo a los resultados del análisis precedente, el titular deberá considerar la 

necesidad de incorporar nuevas acciones para abordar los eventuales efectos negativos 

de la infracción, en la medida que dichas acciones puedan ser eficaces en el marco de 

un PdC. (Cons 31.8) 

Respuesta: 

 

Conforme a los lineamientos entregados por esta Superintendencia en las observaciones formuladas en 

la Res. Ex. N°3/Rol D-168-2022, se realizó un análisis de información ambiental complementaria a la 

realizada originalmente, el cual comprendió el flujo de carbono en el lecho marino, biodiversidad 

bentónica submareal (en la medida que dicha información estuviera disponible en la CPS e INFAs del 

CES), nutrientes en columna de agua.  

 

El Informe fue complementado con un análisis numérico y matemático  que concluyó, en el caso concreto 

del CES Punta Lobos que en un plazo aproximado de 4,9 meses, el lecho marino disminuye sus valores 

de flujo de carbono por debajo de 1 gC/m2/día.  

 

Respecto de la biodiversidad bentónica del área de estudio en donde se localiza el CES Punta Lobos, se 

concluyó que esta ha presentado desde sus inicios, previo al funcionamiento del centro, una moderada 

biodiversidad de organismos. 

 

Por otra parte, los nutrientes en el medio marino, circundante al CES, no se elevaron por sobre registros 

históricos que pueden obtenerse de la literatura, por lo que ni el nitrógeno ni el fósforo producido por 

las operaciones del CES generaron efectos sobre la calidad de las aguas ni sus nutrientes naturales. 

 

Así, es posible señalar que los nuevos análisis realizados, reforzaron las conclusiones previamente 

emitidas, correspondientes a la identificación de un efecto acotado, espacial y temporalmente, por lo que 

la conclusión original de este informe se mantiene en cuanto a que, en base a la información disponible, 

la sobreproducción de biomasa declarada por el Titular no ha tenido un efecto adverso sobre el medio 

marino. Estas se han visto confirmadas, adicionalmente, por la obtención de una INFA aeróbica en el 

ciclo 2021-2022, que se adjunta en el anexo 2.10. 

 

Por tal motivo, al no haberse identificado nuevos efectos que requieran medidas, no se incorporan nuevas 

acciones al PdC en esta materia. Con todo, se ha actualizado la descripción de efectos considerando estos 

nuevos análisis realizados.  

 

(i) Observaciones relativas a la Acción N°2: “No operar y por consiguiente no producir 

salmones en el CES Punta Lobos durante el ciclo productivo siguiente (2023-2025), 

para hacerse cargo del total de la sobreproducción del ciclo 2017- 2019 del mismo 

CES”   

 

8. En la sección “forma de implementación”, el titular indica que “...se reconoce la 

sobreproducción generada durante el ciclo productivo 2017-2019 de 7596 ton. Lo anterior, 

considerando lo indicado en formulación de cargos y en lo consignado en los reportes 

de recepción de materia prima de las plantas de proceso y restando la biomasa 
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consignada en la declaración de siembra del correspondiente ciclo, lo cual acompaña en 

Anexo 1.”. Lo anterior deberá ser modificado por cuanto la producción total corresponde 

a 7.777 ton, según la información contenida en los reportes de materia prima de las 

plantas de proceso a través de la plataforma de Trazabilidad, según lo indicado en el 

considerando 8º de la resolución de formulación de cargos, no correspondiendo 

descontar la biomasa consignada en la declaración de siembra, de conformidad a lo 

dispuesto en la letra n) del artículo 2 del Reglamento Ambiental para la Acuicultura 

(Decreto N° 320/2001, Minecon) que establece: “Producción: resultado de lo suma de 

todos los egresos, expresados en toneladas, kilos o unidades, y del remanente existente 

en un centro de cultivo en un período determinado”. Finalmente, para efectos de la 

evaluación del PdC, deberá estarse a los hechos contenidos en la formulación de cargos, 

no siendo procedente en esta etapa del procedimiento controvertir o modificar dichos 

hechos, o la envergadura de los mismos, pudiendo efectuarse lo anterior dentro de la 

etapa procedimental correspondiente, conforme a los plazos y la forma contemplados en 

la LO- SMA. Asimismo, deberá actualizar los costos de la acción en consideración a la 

corrección precedente referida al tonelaje sobreproducido, correspondiente a 3.457 

toneladas y no a las 3.276 toneladas que indica la empresa. (Cons. 32). 

Respuesta: 

Se acoge la observación Conforme a lo requerido se reconoce una sobreproducción total de 3.457 

toneladas para efectos de hacerse cargo de la misma, considerando toda la biomasa indicada en los 

reportes de materia prima de las plantas de proceso ( 7.777 ton), sin restar el peso de los smolts 

sembrados, que anteriormente se había sustraído dado que se contabiliza como biomasa producida en el 

centro aquella que proviene de otro establecimiento.  

Del mismo modo, se ajusta conforme a lo solicitado el costo de la acción, conforme a las 3.457 toneladas 

que se dejan de producir en el ciclo productivo de 2023-2025.  

9. En la sección plazo de ejecución de la acción, la empresa indica que la no operación del 

CES será desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC, hasta julio de 2024, 

pese a que el siguiente periodo productivo es del 2023 al 2025, por lo que la empresa 

deberá modificar el plazo de acuerdo al periodo completo del ciclo comprometido en la 

acción, por tanto, el indicador de cumplimiento debe corresponder al término del ciclo 

productivo. (Cons. 32.1). 

Respuesta: 

Se acoge la observación. De esta manera,  en línea con lo observado,  el plazo de 

ejecución propuesto abarca como ha sido requerido el ciclo productivo completo del CES Punta Lobos, 

teniendo por fecha de inicio aquella correspondiente al inicio del ciclo productivo y, por fecha de término, 

aquella en que finaliza. Por su parte, el indicador de cumplimiento de la acción ha sido ajustado según lo 

observado, en función del término del ciclo.  

 

10. Por su parte, la empresa informa como impedimento no contar con INFA aeróbica 

oficial “que habilite a Australis a proceder con la operación y producción del CEE Punto 

Lobos, durante el ciclo 2023-2025...”. Sin embargo, al tener presente la INFA aeróbica 

oficial de fecha 13 de febrero de 2023, presentado por la empresa con fecha 19 de junio 
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de 2023, se deberá eliminar el impedimento indicado a la acción 2, al no cumplirse el 

hecho fáctico para su concurrencia, y en consecuencia, de igual manera la acción 

alternativa asociada. Sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer presente por parte de esta 

Superintendencia que, las acciones del programa de cumplimiento deberán ejecutarse 

en su totalidad en el CES objeto de la infracción. En efecto, es el CES Punta Lobos el 

que presentó sobreproducción durante el ciclo productivo 2017-2019, cuyo fondo marino 

y volumen de agua es el que recibió los efectos de dicha actividad en su área de 

influencia, razón por la cual no resultaría efectivo que la acción alternativa contemple 

extender las acciones del PdC a otro CES que no se encuentra vinculado a la infracción 

y a sus efectos negativos. Por todo lo anterior, tanto el impedimento como la acción 

alternativa deberán ser eliminadas. (Cons. 32.2).  

Respuesta: 

 

Se acoge la observación, y se elimina el impedimento indicado respecto de la Acción 2, al no cumplirse 

el hecho fáctico para su concurrencia, en el entendido que se obtuvo una INFA oficial aeróbica en el 

CES con fecha 13 de febrero de 2023. 

 

 

Cargo N°2: “Superar lo producción máxima autorizado en el CES Punto Lobos, durante el ciclo productivo   

actualmente en curso, iniciado el 11 de octubre de 2021.” 

 

 

11. Se observa que el titular presenta un análisis aislado de los resultados aportados por la 

INFA asociada el ciclo considerando en el cargo N° 2, en los términos ya señalados en 

el considerando 31.5 de la presente resolución. En dicho sentido, la empresa deberá 

incorporar en su análisis los efectos generados por su actividad, en consideración a la 

reiterada anaerobiosis registrada en el CES Punta Lobos. (Cons 33). 

Respuesta: 

Se acoge la observación, por lo cual se ha complementado el Informe de Efectos en esta materia. En 

particular, se analizó información complementaria asociada a flujo de carbono en el lecho marino, 

biodiversidad, sedimentos, bentos submareal y nutrientes en la columna de agua.  

El análisis de la información ambiental complementaria en cumplimiento de lo requerido por la SMA 

concuerda que la condición de anaerobiosis no subsiste ni ha generado un efecto acumulativo, por lo que 

la conclusión original de este informe se mantiene en cuanto a que, en base a la información disponible, 

la sobreproducción de biomasa declarada por el Titular no ha tenido un efecto adverso sobre el medio 

marino.   

En particular, el Informe incorpora en su sección 10.1 un análisis de sedimentos efectuado con el modelo 

numérico NewDepomod para el escenario con sobreproducción advertido durante el ciclo productivo 

2017-2019, mediante el cual se estimó el comportamiento del flujo de carbono, sus tasas de depositación 

y el área de influencia esperada debido al proceso de alimentación. Los resultados dan cuenta que dentro 

el 100% del área de depositación es igual o inferior a 5gC/m2/día y el peak de 3,32 gC/m2/día 

corresponde al 5,1% del área. Luego, empleando los resultados del modelo de decaimiento, se ha 

estimado el tiempo necesario para alcanzar un valor de 1 gC/m2/día, advirtiéndose que este corresponde 
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(en base al análisis más conservador) a 4,9 meses. Este plazo determinado, es un indicador de que los 

procesos de depositación no son permanentes, es decir, se pueden revertir luego de un determinado 

tiempo de finalizadas las operaciones del CES. Lo anterior, es confirmado con la INFA post anaeróbica 

efectuada, según se indicará posteriormente.  

Finalmente, es pertinente hacer presente que la condición de anaerobiosis, y la recuperación de la 

condición aeróbica, se encuentran previstas y reguladas por la normativa sectorial. La determinación de 

la condición anaeróbica supone la superación de ciertos límites de aceptabilidad que están regulados en 

la Resolución Exenta N°3612/2009 de la Subsecretaría de Pesca. En particular, el numeral 34 de tal 

resolución dispone que: “La evaluación de las variables exigidas en las distintas categorías deberán cumplir con los 

siguientes límites de aceptabilidad, para evaluar el centro en condición aeróbica. El no cumplimiento de cualquiera de los 

límites de aceptabilidad de una variable implicará que el centro de cultivo se encuentra en condición anaeróbica”.   

  

Incluso, de acuerdo con el mismo N°34, la condición de anaerobiosis puede darse como situación sin 

proyecto, como resultado que arroje la Caracterización Preliminar del Sitio (“CPS”), antes que haya 

operado el CES en evaluación: “En el caso de la CPS, la condición anaeróbica se, constatará si se incumplen los 

límites de aceptabilidad de cualquiera de las variables en a lo menos el 30% de las estaciones determinadas para el sector 

solicitado o modificación, según corresponda”.  

 

De esta manera, la anaerobiosis es una condición que se determina en base a la evaluación de variables 

que se detallan en la Tabla 1 a continuación. En el caso de las INFA del centro de cultivo de Australis, 

Punta Lobos, categorías 4 y 5 para el ciclo 2017-2019 y 5 para el ciclo 2021-2022, la anaerobiosis responde 

al registro visual de microorganismos, y no a falta de oxígeno. Ello se encuentra indicado expresamente 

en el resultado de la INFA emitida mediante Ord./D.G.A./N°138970 de SERNAPESCA. Es decir esta 

INFA supera los límites de aceptabilidad de la Tabla N°34 pero no da cuenta de anoxia en el medio 

marino.  

 

Tabla 1: Límites de aceptabilidad establecidos en artículo 34 de la Res. Ex. N°3612/2009  

 
Luego, es necesario señalar que artículo 34 de la Res. Ex. N°3612 ya citada contempla una INFA diferente 

para el caso de haber obtenido previamente una INFA anaeróbica (que comúnmente se denomina INFA 

post anaeróbica), señalando que: “en el caso que un centro de cultivo sea evaluado en condición anaeróbica, sólo podrá 

reanudar sus operaciones si se demuestra, a través de una INFA post anaeróbica, que se reestablecieron las condiciones 

aeróbicas de las variables cuyos límites se hayan incumplido de conformidad con los valores de la tabla que sigue.”. Dicha 

tabla, como se indica a continuación, contiene límites más exigentes que la tabla anterior.  
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Tabla 2: Límites de aceptabilidad establecidos en artículo 34 de la Res. Ex. N°3612/2009  

 
 

Es decir, para que un CES que estuvo en condición anaeróbica vuelva a condición aeróbica, la INFA es 

más exigente, pues requiere demostrar que existen componentes del bentos como moluscos, crustáceos, 

equinodermos, poríferos, etc. que confirmen la presencia de “vida acuática”.  

  

En consecuencia, haber obtenido una INFA aeróbica luego de una condición de anaerobiosis, es 

indicativo de que se han cumplido con los límites de la Tabla anterior, y que por lo tanto, ha reestablecido 

sus condiciones ambientales, lo cual descarta de plano la generación de efectos acumulativos derivados 

de la situación anaeróbica precedente.   

 

Cabe destacar que, en el presente sancionatorio, el CES Punta Lobos revirtió la condición de anaerobiosis 

constatada en el ciclo productivo 2017-2019 conforme a los resultados de la INFA muestreada el día 3 

de mayo de 2019 y entregada el día 22 de mayo de 2019 mediante Ord./DGA./N°138970 de 

SERNAPESCA. En efecto,  posteriormente se realizó una nueva INFA, que fue levantada el día 20 de 

agosto de 2021 y entregada con fecha 7 de octubre de 2021 mediante Ord. N° DN-04119/2021 de 

SERNAPESCA, la cual da cuenta que el centro de cultivo presenta para el periodo informado 

condiciones ambientales aeróbicas. Del mismo modo, recientemente la INFA acompañada a esta SMA, 

de 13 de febrero de 2023 acredita la condición aeróbica del centro posterior al ciclo 2021-2022. 

 

En suma, el Informe de Efectos, habiendo incorporado elementos adicionales para atender los 

requerimientos formulados y ponderar la generación de potenciales efectos, incluidos efectos 

acumulativos, los ha descartado, lo cual es consistente con la regulación sectorial sobre la materia que 

impone condiciones más exigentes ambientalmente para calificar el retorno a una condición aeróbica.   

 

(i) Observaciones relativas a la Acción N°3: “Proceder con la cosecha temprana del 

ciclo productivo actual, iniciado el año 2021, del CES Punto Lobos con objeto de 

evitar la sobreproducción final del referido ciclo”. 
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12. Contempla como plazo de ejecución desde el 26 de agosto de 2022 hasta diciembre de 

2022, por lo que al encontrarse esta acción ya ejecutada, deberán acompañarse al 

momento de presentar el programa de cumplimiento refundido todos los medios de 

verificación indicados en el reporte final para ponderar la ejecución de esta acción, 

incorporando los reportes de materia prima de las plantas de proceso a través de la 

plataforma de Trazabilidad, considerando la biomasa cosechada incluyendo la 

mortalidad del periodo. Además, deberá acompañar medios de verificación que 

respalden la forma de implementación de esta acción, explicitando de qué forma dicha 

planificación original se vio adelantada a través de la acción 3 propuesta. Por su parte, 

en lo referido a la forma de implementación, deberá corregirse el valor total de la 

producción generada en el ciclo productivo iniciado el 11 de octubre de 2021, 

considerando la información contenida en los mencionados reportes de las plantas de 

proceso. (Cons. 34). 

Respuesta: 

 

Se acoge la observación, y se acompañan en el Anexo 2 todos los medios de verificación indicados 

en el reporte final para ponderar la ejecución de esta acción que corresponden a los siguientes:  

- Certificados Sanitario de Movimiento (CSM) asociados a la cosecha del ciclo productivo 2021-

2022 del CES Punta Lobos. (Anexo 2.4) 

- Certificados de Autorización de Movimiento (CAM) asociados a la cosecha del ciclo productivo 

2021-2022 del CES Punta Lobos. (Anexo 2.3). Atendido el volumen de la información se 

adjuntan los CAM iniciales, y los finales que acreditan inicio y término de la cosecha. El detalle 

de todos los CAM asociados se adjunta en una planilla que contiene la información 

comprometida se acompaña en el mismo anexo.   

- Declaración jurada de siembra y cosecha del ciclo productivo 2021-2022 del CES Punta Lobos. 

(Anexos 2.13 y 2.12 respectivamente) 

- Planilla mortalidad diaria CES Punta Lobos ciclo productivo 2021-2022. (Anexo 2.11) 

- Reportes de materia prima de las plantas de proceso. (Anexo 2.14) 

 

Respecto de la forma de implementación, se corrige en este PdC refundido, indicando el valor total 

de la producción generada en dicho CES, que asciende a 3.742,3 toneladas. Asimismo, se explica en 

la forma de implementación de la acción la manera en que la planificación original fue adelantada.  

 

En relación a la implementación de la acción de cosecha temprana, se aclara que la cosecha 

originalmente estaba programada para noviembre de 2022, finalizando en febrero de 2023, conforme 

se acredita en el Anexo 2.1, que corresponde a un pantallazo de la planificación de producción todos 

los Centros de la Compañía, que se denomina “Internal Operating Program” (IOP) 7.1, que es actualizada 

mensualmente. Este es consistente con el Anexo 2.3 acompañado en el PdC presentado en 

septiembre de 2022. Luego, mediante ajuste de planificación reflejada en el IOP 8.2, que se acompaña 

en Anexo 2.1, se adelanta la programación de la cosecha a septiembre de 2022, finalizando en octubre 

del mismo año. Esta proyección fue modificada en el IOP 10.1, finalizando en diciembre de 2022, 

conforme se acredita en Anexo 2.1. Ambos cambios, el adelanto en la programación de la cosecha, 

y el ajuste de su término a diciembre de 2022 fueron registrados en el control de cambios de la 

planificación, copia del cual se acompaña en Anexo 2.2. 
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(ii) Observaciones relativas a la Acción N°4 : “No operar y por consiguiente no producir 

salmones en el CES Punto Lobos durante el ciclo productivo siguiente (2023-2025), 

paro hacerse cargo del total de lo sobreproducción que se genere en el ciclo 

productivo 2021-2022 (ciclo actual) del mismo CES en caso de presentarse” 

 

13. En forma de implementación, la empresa indica que “...Esta acción permitió hacerse 

cargo del máximo de la sobreproducción estimada para el presente ciclo (…) y el 

remanente de 1.044 toneladas que queda luego de imputar la sobreproducción del ciclo 

2017- 2019”, lo que deberá ser corregido considerando la observación realizada en la 

acción N°2 en lo referido al cálculo de la sobreproducción, para que una vez actualizada 

la cantidad sobreproducida de ambos ciclos productivos, se especifique las toneladas 

consideradas en la reducción de producción. 

Respuesta: 

 

Se hace presente que se elimina la acción N°4 dado que  la Acción N°3 fue eficaz para evitar la 

sobreproducción del ciclo 2021-2022, conforme se ha acreditado en respuesta a la observación 

precedente, con lo cual carece de objeto.No obstante lo anterior, se han implementado acciones 

destinadas a que el CES no vuelva a incurrir en una superación de la biomasa ambientalmente 

aprobada, por medio de un Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de 

Producción de Biomasa en el CES, generando y/o reforzando por medio de las correspondientes 

capacitaciones las debidas competencias en los agentes de la Compañía a cargo de su implementación 

(Acciones 4 y 5).  

 

14. En la sección plazo de eiecución de la acción, la empresa indica que la no operación del 

CES será desde la notificación de la resolución que aprueba el PdC, hasta julio de 2024, 

pese a que el siguiente ciclo productivo es del 2023 al 2025, por lo que la empresa deberá 

modificar la no operación del CES por la totalidad del siguiente ciclo productivo. (Cons. 

35.1) 

Respuesta: 

 

Se hace presente que se elimina del Plan de Acciones y Metas la acción N°4 dado que, como se ha 

señalado, la Acción N°3 fue eficaz para evitar la sobreproducción para el ciclo 2021-2022. Sin 

perjuicio de lo anterior, se modifica el plazo de ejecución de la Acción N°2 de forma que abarque la 

totalidad del siguiente ciclo productivo. 

 

15. Cabe hacer presente, que la pertinencia de esta acción se resolverá una vez que se 

presenten todos los medios de verificación de la acción 3 y luego de constar que no 

existió sobreproducción durante el ciclo productivo 2021-2022. Respecto al impedimento 

indicado por la empresa, se reitera la observación realizada por esta SMA del 

impedimento de la acción N°2, por lo que se deberá eliminar el impedimento indicado 

a la acción 4, al no cumplirse el hecho fáctico para su concurrencia, y en consecuencia, 

de igual manera la acción alternativa asociada. (Cons. 35.2) 
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Respuesta: 

 

Se hace presente que se elimina del Plan de Acciones y Metas la Acción N°4 dado que la Acción N°3 

fue eficaz para evitar la sobreproducción del el ciclo 2021-2022, con lo cual carece de objeto. 

Adicionalmente, se compromete un Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de 

Producción de Biomasa en el CES, y capacitaciones asociadas, para asegurar cumplimiento del límite 

de producción, cuando el CES opere (Acciones 4 y 6). 

 

(iii) Observaciones relativas a la Acción N°5: “Implementar un Plan de recuperación de 

condición aeróbica de INFA y de seguimiento de lo condición anaeróbica que podría 

presentar el CES Punta Lobos”. 

 

16. Debido a que actualmente el CES Punta Lobos cuenta con una INFA oficial aeróbica 

realizada con fecha 13 de febrero de 2023, la acción comprometida deberá ser 

reformulada de acuerdo a los nuevos antecedentes presentes y las observaciones 

formuladas en relación a la descripción de los efectos negativos de la infracción 

correspondiente para el cargo N°1. (Cons. 36) 

Respuesta: 

 

Se acoge la observación. Teniendo en cuenta que la última INFA oficial de término de ciclo 2021-

2022 del CES Punta Lobos efectuada el 13-02-2023, da cuenta de que el CES presenta una condición 

aeróbica, se considera que la acción propuesta ha perdido objeto y, por lo tanto, se elimina del Plan 

de Acciones y Metas. 

 

17. Esta acción deberá ser complementada a la luz de la descripción de los efectos negativos 

que se requiere complementar según las observaciones ya formuladas, de cuyo resultado 

se deberá definir la necesidad de incorporar parámetros o técnicas de monitoreo 

adicionales a las propuestas, justificando los puntos de muestreo y periodicidad. Por 

tanto, esta acción deberá replantearse y eventualmente reformularse según los resultados 

de la descripción de efectos negativos generados por la infracción según lo ya observado 

precedentemente. (Cons. 36.1) 

 Respuesta: 

 

Teniendo en cuenta que la última INFA oficial de término de ciclo 2021-2022 del CES Punta Lobos 

efectuada el 13-02-2023, da cuenta de que el CES presenta una condición aeróbica, se considera que 

la Acción N°5 ha perdido objeto y, por lo tanto, se elimina del Plan de Acciones y Metas. 

 

Por otra parte, como se ha indicado, conforme a los lineamientos entregados por esta 

Superintendencia en las observaciones formuladas en la Res. Ex. N°3/Rol D-168-2022, se realizó un 

análisis de información ambiental complementaria a la realizada originalmente, el cual comprendió el 

flujo de carbono en el lecho marino, biodiversidad, sedimentos, bentónica submareal , nutrientes en 

columna de agua y filmaciones.  

 

Es posible señalar que los nuevos análisis realizados han reforzado las conclusiones previamente 

emitidas, correspondientes a la identificación de un efecto acotado, espacial y temporalmente, por lo 
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que la conclusión original de este informe se mantiene en cuanto a que, en base a la información 

disponible, la sobreproducción de biomasa declarada por el Titular no ha tenido un efecto adverso 

sobre el medio marino. 

 

Adicionalmente, cabe hacer presente que el CES Punta Lobos no operará en el siguiente ciclo 

productivo.   

 

Por estos motivos, al no haberse identificado nuevos efectos que requieran medidas, no se reformula 

la Acción 5 ni se incorporan nuevas acciones al PdC en materia de seguimiento ambiental.  

 

 

(iv) Observaciones relativas a la Acción N°6: “Catastrar las variables de biomasa y 

mortalidad del MES Punta Lobos para conectar en línea el CES con los sistemas  

informáticos de SMA vio API y poder reportar dichas variables cuando vuelva a 

operar el CES”. 

 

18. La empresa propone el reporte de las variables de biomasa y mortalidad con una 

frecuencia diaria, lo que no garantiza por sí mismo el cumplímiento en el futuro del 

límite máximo de la producción autorizada en el CES. En vista de lo anterior, esta 

Superintendencia observa que, si bien esta acción podría estar bien orientada, resulta 

insuficiente para asegurar el cumplimiento en el futuro, más aún teniendo presente que 

respecto al ciclo productivo iniciado el día 11 de octubre de 2021, la empresa ”[...] 

consideraba uno producción total de 5.537 ton al término del mismo presupuestado paro 

febrero de 2023, con un peso promedio de 5,20 kg por individuo sin contar la 

mortalidad”’, por lo que requiere reformular la acción explicitando las medidas en caso 

de alcanzar cierto umbral en la producción que haga necesario el despliegue de acciones 

para lograr el cumplimiento del límite máximo de producción del CES. Asimismo, 

deberá considerar la elaboración de reportes de avance consolidados trimestrales que 

den cuenta del control de las variables biomasa y mortalidad, comparando su evolución 

con la producción proyectada en dicho periodo, y la producción alcanzada de acuerdo 

con la información remitida al Sistema de Información para la Fiscalización de 

Acuicultura. 

Respuesta: 

 

Se acoge la observación. Antes que todo, cabe destacar que el fundamento principal de la proposición 

de esta acción en el marco del PdC, dice relación con transparentar la información interna de la 

Compañía con esta Superintendencia, respecto a las variables de biomasa y mortalidad, variables 

esenciales que permiten controlar el cumplimiento de los límites de producción establecidos en los 

proyectos técnicos y RCA respectivas.                                                                                                          

  

Aun así, conforme a lo requerido se incorpora una nueva acción consistente en la implementación 

de un “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES” (Acción 

4), que contempla actividades de control efectivo de biomasa, ante eventuales alteraciones en las 

proyecciones de producción, entre las que se encuentran el adelantamiento/retraso de la siembra, 

adelantamiento/retraso de la cosecha, el ayuno en casos excepcionales, entre otros.    
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Finalmente, este PdC se complementa con las capacitaciones correspondientes que aseguren la 

correcta implementación del procedimiento comprometido (Acción 6).  

       

19. Se deberá agregar una nueva acción, consistente en “Elaborar un protocolo de siembra 

y cosecha que asegure el cumplimiento de la producción autorizada”, en cuya forma de 

implementación establece que tendrá por objeto la planificación real de siembra 

conforme a la producción máxima autorizada por RCA, además las limitaciones 

establecidas por la densidad de cultivo fijada por la autoridad sectorial, número máximo 

de ejemplares por jaula, y en general cualquier otra restricción reglamentaria asociada a 

la normativa ambiental aplicable al proyecto (Ley General de Pesca, y Reglamento 

Ambiental para la Acuicultura), debiendo indicar contenido, forma de implementación 

e indicadores de cumplimiento. Por su parte, el plazo para la implementación de esta 

acción será de 3 meses contados desde la notificación de la aprobación del programa de 

cumplimiento. Debiendo presentar como reporte de avance indicando responsables, 

indicadores de cumplimiento, con- tenido y revisiones periódicas junto con la propuesta 

de sus medios de verificación para una futura implementación. 

Respuesta: 

 

Se acoge esta observación. El “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de 

Producción en CES” que se incorpora en la Acción 4 de esta versión refundida del PdC, contempla 

la planificación de siembra y el control de la siembra, relacionado con el conteo de smolt a ser sembrados 

en el CES, mediante equipos contadores debidamente registrados en Subpesca, a partir de los cuales se elabora 

un informe de cierre denominado “Registro Carga y traslado de peces”. Además, considera el control de la 

biomasa, la planificación de cosecha, y acciones de ajuste de biomasa en caso de requerirse.  

 

 

20. Se deberá agregar una nueva acción consistente en “Implementación de capacitaciones 

al inicio y antes del término del programa de cumplimiento, referidas al protocolo de 

siembra y cosecha que asegure el cumplimiento de la producción autorizada”, cuya 

forma de implementación consista en efectuar al menos una capacitación al inicio del 

programa de cumplimiento y otra adicional, previo a su término, para todo el personal 

encargado de la toma de decisiones en el proceso de engorda de los peces en el CES 

Punta Lobos, el que será dictado por profesional debidamente acreditado en expertis y 

conocimiento, respecto al protocolo de siembra y cosecha que asegure el cumplimiento 

de la producción máxima para el ciclo en cuestión, cuyo plazo de ejecución será de un 

año, contado desde la notificación de la resolución que apruebe el programa de 

cumplimiento. Por su parte, los indicadores de cumplimiento serán las capacitaciones 

efectuadas en tiempo y forma, cuyo reporte inicial sea: el registro de asistencia de dichas 

capacitaciones, remisión a esta Superintendencia de la presentación y/o material 

entregado durante la capacitación, registros fotográficos fecha- dos de las capacitaciones 

y una presentación en formato digital (power point o similar) de las capacitaciones 

donde figurará el encargado de su realización, registro de la idoneidad técnica del 

profesional que dictará la capacitación (experiencia técnica, titulo profesional, 

certificados de especialización). Como reporte final se remitirá el compilado de los 
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verificadores informados durante la ejecución del PdC.El numeral 2.2 Plan de Acciones, 

2.2.4 Acciones alternativas, deberá ser complementado en el siguiente sentido: 

Respuesta: 

 

Se acoge la observación, se compromete en la Acción 6 la realización de capacitaciones para asegurar 

la correcta implementación del “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de 

Producción en CES” con las condiciones, indicadores, plazos y medios de verificación requeridos.  

 

(v) Observaciones relativas a la Acción N°8: “Informar o lo Superintendencia del Medio 

Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de los 

acciones comprendidos en el PdC o través de los sistemas digitales de la SMA 

disponga al efecto para implementar el SPDC”. 

 

 

21. En “Forma de Implementación” de la nueva acción de reporte, se incorporará lo 

siguiente: “Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que 

apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para 

implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los 

reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las 

acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento 

de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de 

verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital 

en el que se implemente el SPDC. (Cons. 40.1). 

Respuesta: 

Se incorpora lo requerido en esta observación respecto de la forma de implementación de la Acción de 

informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten 

la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga 

al efecto para implementar el SPDC (actual Acción 7).  

 

22. En la sección "Impedimentos Eventuales" de la nueva acción de reporte, deberá 

incorporarse lo siguiente: (i) En "Impedimentos", se describirán y considerarán como 

tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del 

sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna 

entrega de los documentos correspondientes; y (ii) En "Acción y plazo de aviso en caso 

de ocurrencia", se deberá proponer el aviso inmediato a la SMA, vía correo electrónico, 

señalando los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en 

el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o 

cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación. Por último, deberá 

incorporar una acción alternativa, asociada a este impedimento, que establezca la 

entrega de los reportes y medios de verificación a través de Oficina de Partes de la 

Superintendencia del Medio Ambiente. (Cons. 40.2). 

Respuesta: 
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Se acoge la observación. Se modifica la sección de impedimentos de la Acción 7 relativa a los informes a 

reportar a la SMA, haciendo referencia a  la acción alternativa (Acción 8) de entregar los reportes y medios 

de verificación a través de Oficina de Partes de la SMA.  
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III. PLAN DE ACCIONES Y METAS 

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AUSTRALIS MAR S.A. PROCESO SANCIÓN D-168-2022 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 1.    

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Superar la producción máxima autorizada en el CES Punta Lobos durante el Ciclo productivo ocurrido entre el 27 de noviembre 
de 2017 y el 25 de agosto de 2019 

NORMATIVA PERTINENTE 

Considerando 3., RCA N° 229/2012:  

“Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, el proyecto “Centro de cultivo 

Canal Gajardo, Bahía Buckle, Isla Riesco Sector 1 N°PERT 207121279” consiste en la instalación de un nuevo centro de cultivo 

de salmónidos en el Canal Gajardo, Bahía Buckle sector 1, comuna de Río Verde. Contempla una producción máxima de 4.320 

toneladas de salmónidos, en una concesión de acuicultura de 20há de superficie con 24 balsas jaulas cuadradas de 30x30x20 

metros y, la implementación de un sistema de ensilaje para disposición de las mortalidades diarias de salmónidos”  

 

Considerando 4.1.2, RCA N° 229/2012: 

D.S. N°430 de 1991 (MINECON) y sus modificaciones Ley general de Pesca y Acuicultura (LGPA)  

Artículo 74, del D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental, referido a realizar actividades de cultivo y producción de recursos hidrobiológicos y al respecto la 

Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, mediante Oficio 2865 de fecha 23 de octubre de 2012, se manifestó conforme con los 

antecedentes presentados, por lo que se otorga el citado permiso para una producción máxima de 4.320 toneladas de 

salmónidos, condicionado a lo siguiente: a) El titular deberá dar cumplimiento al Reglamento Ambiental para la acuicultura, 

D.S. (MINECON) N°320 de 2001 b) El titular deberá cumplir con el cronograma de actividades y programa de producción 

señalado en el respectivo Proyecto Técnico, asociado a la solicitud de concesión en comento.  

 

Reglamento Ambiental para la Acuicultura.  

Artículo 15: […] El titular de un centro de cultivo no podrá superar los niveles de producción aprobados en la resolución de 

calificación ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS 

El Informe Técnico “Análisis de Probables Efectos Ambientales en CES Punta Lobos Rol D-168-2022” elaborado por ECOTECNOS 
en septiembre de 2022, que da cuenta del análisis de probables efectos derivados de la infracción imputada en el Cargo N°1 
concluye lo siguiente:  
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• “Durante el ciclo 2017-2021 en la columna de agua, especialmente con respecto a las concentraciones de oxígeno 
disuelto, junto a la presencia de FANs y de otras variables analizadas, dieron cuenta que, para dicho ciclo, imperaron 
condiciones aeróbicas en la columna de agua, sin presencia de FAN. No obstante, la INFA de dicho ciclo reveló 
condiciones de Anaerobiosis, lo que se vincularía a los registros visuales de microorganismos que fueron realizados 
como parte de la categoría 4 de este CES Punta Lobos y no a la categoría 5, donde claramente el oxígeno disuelto se 
registró en altas concentraciones para el ciclo productivo 2017-2019. 

• En todo caso, los resultados de la INFA oficial de agosto de 2021, efectuada con anterioridad al inicio del ciclo 2021-
2022, dio cuenta de la desaparición de dichos organismos y el retorno de la condición aeróbica del CES Lobos”. 

• Por otra parte, “tanto al inicio como luego de concluido el ciclo 2017-2019 del CES Punta Lobos, las condiciones de las 
aguas marinas respecto a los nutrientes se encontraban de acuerdo con lo esperable para aguas marinas de la Región 
de Magallanes”. 

 
Sobre el análisis de información ambiental complementaria efectuado conforme a lo requerido en las observaciones formuladas 
por Res. Ex. N°3/Rol D-168-2022, cabe destacar las siguientes conclusiones: 
 
Respecto del fondo marino:  

• “(…) se puede advertir que en el caso del lecho marino el flujo de carbono no supera los 5 gC/m2 /día y se espera en un 
plazo aproximado de 4,9 meses, el lecho marino disminuya sus valores de flujo de carbono por debajo de 1 gC/m2 /día, 
el cual corresponde al valor estándar empleado para delimitar las plumas de material particulado depositado en el 
lecho. 

• Lo anteriormente mencionado corresponde a una evidencia numérica de que los procesos actúan en una ventana de 
tiempo acotada, es decir, tienen un inicio y un término que se puede estimar, por lo cual en el lecho los efectos no serían 
acumulativos”.  

 
Respecto de fauna: 

• “En el caso del bentos submareal, se pudo advertir que el CES Punta Lobos no registra una caracterización de los 
sedimentos submareales ni de la biota, en términos de fauna macrobentónica, flora marina u otros componentes 
biológicos. No obstante, lo anterior, en la Caracterización Preliminar de Sitio (CPS) efectuada para este CES en el año 
2012, se efectuó un levantamiento de las comunidades bentónicas submareales y de las comunidades de avifauna y 
mamíferos marinos.  

• En conclusión, sobre la base de los datos obtenidos a partir de las CPS, es posible indicar que el área que rodea al CES 
Punta Lobos es frecuentada por especies de aves y mamíferos marinos que son típicas de la Región de Magallanes. En 
tanto, la biodiversidad de las comunidades bentónicas del área de estudio en donde se localiza el CES Punta Lobos, 
presentaron desde sus inicios, previo al funcionamiento del centro, una moderada biodiversidad de organismos.  

• Por otro lado, sobre la base de los datos obtenidos a partir de la CPS (2011), que consideró el levantamiento de la fauna 
macrobentónica submareal y la caracterización de la avifauna y los mamíferos marinos, es posible concluir, por una 
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parte, que las comunidades bentónicas submareales presentaban una moderada biodiversidad de organismos 
bentónicas. No obstante, la biodiversidad de aves y mamíferos marino resultó más bien moderada/alta.  
 

Respecto a nutrientes: 

• “Si bien no se cuenta con datos de caracterización físico-química de los fondos marinos, es posible indicar que, 
aparentemente, las condiciones oceanográficas del medio circundante y las de operación del CES, han permitido que 
los fondos marinos mantengan en la actualidad una condición de aerobiosis. Según los resultados obtenidos para el 
balance de masa de nutrientes en columna de agua, se pudo advertir que a pesar de la sobreproducción declarada, los 
nutrientes en el medio marino circundante al centro de engorda, no se elevaron por sobre registros históricos que 
pueden obtenerse de la literatura, de tal modo que es posible concluir que ni el nitrógeno ni el fósforo producido por 
las operaciones propias del CES, generarían efectos sobre los nutrientes naturales, así como tampoco sobre la calidad 
de agua”. 
 

“Lo anteriormente descrito es concordante con lo previamente indicado con el análisis de nutrientes, así como también con 
oxígeno disuelto en el agua, reforzando de esta manera las conclusiones previamente emitidas y consecuentemente, validando 
los análisis ambientales efectuados”. 
 
De esta forma, a modo de conclusión para los ciclos en estudio, el análisis de la información ambiental complementaria en 
cumplimiento de lo requerido por la SMA concuerda que la sobreproducción de biomasa declarada por el Titular no ha tenido 
un efecto adverso sobre el medio marino. 
 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN O 
REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN 
EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER 
ELIMINADOS 

Para revertir la condición de anaerobiosis transitoria que presentó el CES Punta Lobos con posterioridad al término del ciclo 
productivo 2017-2019, en relación a la presencia de microorganismos, se instaló y operó un sistema de oxigenación de la 
columna de agua (Acción 1).  

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

• Hacerse cargo de la sobreproducción generada durante los ciclos productivos 2017-2019 del CES Punta Lobos. Para lo anterior, No se operará y por consiguiente no se 
producirán salmones en el CES Punta Lobos durante el ciclo productico siguiente (2023-2025) (Acción 2). 

• Revertir la condición de anaerobiosis transitoria constatada mediante la INFA Oficial de marzo de 2019.  Para lo anterior, e instaló y operó un sistema de oxigenación 
desde septiembre de 2020 a agosto de 2021 (Acción 1). 

 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
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Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. 

N° 
IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACI
ÓN 

INDICADORES 
DE 

CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

COSTOS 
INCURRIDOS  

  
 

 

(describir los aspectos fundamentales 
de la acción y forma de 
implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es 
necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 
término) 

(datos, 
antecedentes o 
variables que se 
utilizarán para 
elaborar, 
ponderar o 
cuantificar el 
cumplimiento de 
las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

1 

Acción 
Septiembre de 

2020 a agosto de 
2021.  

Instalación y 
operación de 
sistema de 
oxigenación  en 

Reporte Inicial 

642.600  Instalación y operación de sistema de 
oxigenación en el CES Punta Lobos  

- Res. Ex. 20201210130/2020 del 
Servicio de Evaluación Ambiental 
de la Región de Región de Forma de Implementación  
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Australis contrató los servicios de DVS 
tecnología para la instalación y 
operación en el CES Punta Lobos de un 
servicio de oxigenación de la columna de 
agua revertir la condición anaeróbica 
constatada en la INFA oficial que se 
realizó el 22 de marzo de 2019. Este 
servicio se ejecutó entre los meses de 
septiembre de 20202 y agosto de 2021. 
 
Gracias a estas actividades de 
oxigenación, la INFA oficial realizada en 
agosto de 2021 dio cuenta del retorno 
de la condición aeróbica, en tanto no se 
visualizó la presencia de 
microorganismos en las grabaciones 
submarinas.   
 
Para acreditar la ejecución de esta 
acción, se acompaña en el Anexo 1 de 
esta presentación: 
- Res. Ex. 20201210130/2020 del 

Servicio de Evaluación Ambiental de 
la Región de Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, que se pronuncia 
sobre consulta de pertinencia de 
Proyecto “Aplicación del Servicio De  
Recuperación de Fondos (SRF) CES 
Punta Lobos, Código de Centro 
N°120164” 

- Consulta de pertinencia relativa a 
Proyecto “Aplicación del Servicio de 
Recuperación De Fondos (SRF) CES 
Punta Lobos, Código De Centro 
N°120164”.  

- Res. Ex. 1402/2020 de SUBPESCA 
que autoriza aplicación del sistema 
de oxigenación.  

el tiempo y la 
forma indicada 
en el PdC. 

Magallanes y Antártica Chilena, 
que se pronuncia sobre consulta de 
pertinencia de Proyecto 
“Aplicación del Servicio de  
Recuperación de Fondos (SRF) CES 
Punta Lobos, Código de Centro 
N°120164” 

- Consulta de pertinencia relativa a 
Proyecto “Aplicación del Servicio 
de Recuperación De Fondos (SRF) 
CES Punta Lobos, Código De Centro 
N°120164”.  

- Res. Ex. 1402/2020 de SUBPESCA 
que autoriza aplicación del sistema 
de oxigenación.  

- Informe final sobre la aplicación del 
servicio de oxigenación, elaborado 
por DVS Tecnología de diciembre 
de 2021. 

- Carta conductora de enero de 
2022, que presente informe final 
del servicio de Subpesca.  

- Antecedentes que acrediten los 
costos incurridos en la ejecución de 
esta acción. 
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- Informe final sobre la aplicación del 
servicio de oxigenación, elaborado 
por DVS Tecnología de diciembre de 
2021. 

- Carta conductora de enero de 2022, 
que presente informe final del 
servicio de Subpesca. 

 
Los costos de esta acción se estiman en 
642.600 MLP, considerando la 
operación del sistema por un total de 12 
meses y en base a los costos 
referenciales que se indican en en 
Cotización P0011-PR-094 de Chucaotec, 
que se acompaña en el Anexo 1 de esta 
presentación.  
  
 

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES 
DE 

CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS  

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales 
de la acción y forma de 
implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es 
necesario) 

(fecha precisa de 
inicio para 
acciones ya 
iniciadas y fecha 
estimada para 
las próximas a 
iniciarse) 
 

(datos, 
antecedentes o 
variables que se 
utilizarán para 
valorar, 
ponderar o 
cuantificar el 
avance y 
cumplimiento de 
las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, Reportes de 
Avance y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según 
corresponda la acción 
alternativa que se 
ejecutará y su 
identificador e 
implicancias que tendría 
el impedimento y 
gestiones a realizar en 
caso de su ocurrencia) 

2 Acción Reporte inicial 2.204.183 Impedimentos 
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No operar y por consiguiente no 
producir salmones en el CES Punta 
Lobos durante el ciclo productico 
siguiente (2023-2025), para hacerse 
cargo del total de la sobreproducción del 
ciclo 2017-2019 del mismo CES. 

16 de abril de 
2023 al 07 de 
septiembre de 

2024 

CES Punta Lobos 
sin producción de 
salmones en ciclo 
productivo 2023- 
2025. 

- Constancia de no uso de opción de 
siembra de salmones de CES Punta 
Lobos para el ciclo productivo 2023-
2025 ante SUBPESCA. 

- Comprobante API que acredite la no 
operación del CES anterior a la 
notificación de la resolución que 
apruebe el PdC. 

 

No aplica 

Reportes de avance 

Forma de Implementación Comprobante API que acredite la no 
operación del CES del periodo informado. 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

Como parte de la infracción imputada en 
el Cargo N°1, se reconoce la No aplica 

Reporte final 
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sobreproducción generada durante el 
ciclo productivo 2017-2019 de 3457 ton. 
Lo anterior, considerando lo indicado en 
formulación de cargo y lo consignado en 
los reportes de recepción de materia 
prima de las plantas de proceso. El 
detalle de esta sobreproducción se 
evidencia en la siguiente tabla:  
 

 
 

Ciclo 2017-2019 

Cosecha 7.531 

Mortalidad 246 

Biomasa total 7.777 

Prod. RCA 4.320 

Sobreproducción 
total 

3.457 

 
Australis se hará cargo del total de las 
toneladas sobre producidas en el ciclo 
2017-2019 durante el periodo 
productivo 2023-2025, - que inicia el 16 
de abril de 2023 y termina el 07 de 
septiembre de 2024. Para lo anterior, 
Australis se desistirá de efectuar las 
actividades de siembra y la consiguiente 
producción de salmones en el CES, ante 
SUBPESCA, lo que permitirá hacerse 
cargo de 3.457 ton que corresponde a la 
totalidad de la sobre producción, 
considerando la producción 
ambientalmente autorizada para este 
Centro, quedando 863 Ton remanentes 
en relación con la RCA. 

- Informe final con el análisis de la 
ejecución de la acción durante la 
vigencia del PdC. 

- Memoria que den cuenta de costos 
finales incurridos en la Acción. 
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Los costos estimados para esta acción 
consideran las pérdidas asociadas a la no 
producción de 3.457 ton en base en base 
a un EBIT de USD $0,8 por kilogramo, y 
un valor de USD de $ 797. 
 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES 
DE 

CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS  

 
 
 
 
(en miles de $) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales 
de la acción y forma de 
implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es 
necesario) 

 (período único a 
partir de la 
notificación de la 
aprobación del 
PDC, definido 
con un inicio y 
término de 
forma de otras 
acciones) 

(datos, 
antecedentes o 
variables que se 
utilizarán para 
valorar, 
ponderar o 
cuantificar el 
avance y 
cumplimiento de 
las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance y 
Reporte Final respectivamente) 

(indicar según 
corresponda la acción 
alternativa que se 
ejecutará y su 
identificador e 
implicancias que tendría 
el impedimento y 
gestiones a realizar en 
caso de su ocurrencia) 

 
N/A 

Acción 

No aplica No aplica 

 Reporte de Avance 

No aplica 

Impedimentos 

No aplica No aplica No aplica 

Forma de Implementación Reporte final   

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

No aplica 
No aplica 

 

 
 
 
No aplica 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS  
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Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDEN
TIFIC
ADO

R 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADO

S  

  

(describir los aspectos fundamentales 
de la acción y forma de 
implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es 
necesario) 

(N° 
Identificador) 

(a partir de la 
ocurrencia 
del 
impediment
o) 

(datos, antecedentes o 
variables que se 
utilizarán para valorar, 
ponderar o cuantificar el 
avance y cumplimiento 
de las acciones y metas 
definidas) 

(a informar en 
Reportes de Avance y 
Reporte Final 
respectivamente) 

(en miles 
de $) 

N/A 

 

No aplica No aplica No aplica 

Reportes de 
avance 

 

No aplica 
No aplica No aplica 

Forma de implementación 
Reporte 
final 

  

No aplica No aplica 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 2.    

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Superar la producción máxima autorizada en el CES Punta Lobos durante el ciclo productivo actualmente en curso, 
iniciado el 11 de octubre de 2021. 

NORMATIVA PERTINENTE 

Considerando 3., RCA N° 229/2012:  

“Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto Ambiental respectiva, el proyecto “Centro de 
cultivo Canal Gajardo, Bahía Buckle, Isla Riesco Sector 1 N°PERT 207121279” consiste en la instalación de un nuevo centro 
de cultivo de salmónidos en el Canal Gajardo, Bahía Buckle sector 1, comuna de Río Verde. Contempla una producción 
máxima de 4.320 toneladas de salmónidos, en una concesión de acuicultura de 20há de superficie con 24 balsas jaulas 
cuadradas de 30x30x20 metros y, la implementación de un sistema de ensilaje para disposición de las mortalidades 
diarias de salmónidos”  
 
Considerando 4.1.2, RCA N° 229/2012: 

D.S. N°430 de 1991 (MINECON) y sus modificaciones Ley general de Pesca y Acuicultura (LGPA)  
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Artículo 74, del D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, referido a realizar actividades de cultivo y producción de recursos hidrobiológicos y al respecto 
la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, mediante Oficio 2865 de fecha 23 de octubre de 2012, se manifestó conforme 
con los antecedentes presentados, por lo que se otorga el citado permiso para una producción máxima de 4.320 
toneladas de salmónidos, condicionado a lo siguiente: a) El titular deberá dar cumplimiento al Reglamento Ambiental 
para la acuicultura, D.S. (MINECON) N°320 de 2001 b) El titular deberá cumplir con el cronograma de actividades y 
programa de producción señalado en el respectivo Proyecto Técnico, asociado a la solicitud de concesión en comento. 
 
Reglamento Ambiental para la Acuicultura.  

Artículo 15: […] El titular de un centro de cultivo no podrá superar los niveles de producción aprobados en la resolución 
de calificación ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS 

El Informe Técnico “Análisis de Probables Efectos Ambientales en CES Punta Lobos Rol D-168-2022” elaborado por 
ECOTECNOS en septiembre de 2022, que da cuenta del análisis de probables efectos derivados de la infracción imputada 
en el Cargo N°2 concluye lo siguiente: 

• “(…) la cosecha temprana del ciclo 2021-2022, evitó que se generará La condición de sobreproducción en el 
centro. Por lo que se concluye que la operación del CES Punta Lobos no generó disminuciones en la concentración 
promedio de oxígeno disuelto de la columna de agua en el ciclo productivo 2021-2022, no reconociéndose efectos 
sobre la concentración de este gas en las aguas marinas colindantes al CES. En efecto, la INFA Oficial 
correspondiente al término del ciclo 2021-2022, ha concluido que el CES presenta condiciones ambientales 
AERÓBICAS”. 
 

En definitiva, no se reconocen efectos ambientales adversos a partir de esta infracción que deban ser eliminados 
contenidos o reducidos.  
 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN O 
REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN 
CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

Dado que no constató la generación de efectos a partir de la infracción no se comprometen acciones para hacerse cargo 
de los mismos. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

● Evitar la producción por sobre el límite establecido en la RCA N° 229/2012, mediante la cosecha temprana del ciclo productivo actual, iniciado el año 2021, del CES Punta 

Lobos (Acción 3). 

● Garantizar el cumplimiento del límite de producción establecido en la RCA N° 229/2012 cuando vuelva a operar el CES Punta Lobos, mediante la implementación del 

Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento de Límite de Producción en CES (Acción 4); el que será instruido a todos aquellos profesionales y personal que tengan 

relación directa con la planificación productiva, a través de capacitaciones (Acción 6). 
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● Mejorar el acceso a la información por parte de la Autoridad, mediante el reporte a la SMA vía API de las variables de biomasa y mortalidad del CES Punta Lobos durante 

su operación (Acción 5)  

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. 

N° 
IDE
NTI
FIC
AD
OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓ
N 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

INCURRIDOS  

  
 

 
(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 
término) 

(datos, 
antecedentes o 
variables que se 
utilizarán para 
elaborar, 
ponderar o 
cuantificar el 
cumplimiento de 
las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) 
(en miles de 
$) 

3 

Acción  
26 de agosto de 

2022 - 28 
diciembre 2022 

 

 
Cosecha 

anticipada 
ejecutada en el 

tiempo y la forma 
comprometida. 

Reporte Inicial 

0  

Proceder con la cosecha temprana del ciclo 
productivo actual, iniciado el año 2021, del 
CES Punta Lobos con objeto de evitar la 
sobreproducción final del referido ciclo.  

• Certificados Sanitario de 
Movimiento (CSM) asociados 
a la cosecha del ciclo 
productivo 2021-2022 del CES 
Punta Lobos.  Forma de Implementación  
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Ante los cargos formulados, Australis ha 
decido proceder con la cosecha anticipada 
del CES Punta Lobos y así evitar la 
sobreproducción final del ciclo iniciado en 
octubre de 2021, que se proyectaba en caso 
que el ciclo terminase según lo inicialmente 
programado.  

El programa de cosecha de 12 de julio de 
2022 para el CES Punta Lobos, consideraba 
su inicio en noviembre de 2022, y una 
producción total de 5.537 ton al término del 
mismo, presupuestado para febrero de 
2023, con un peso promedio de 5,20 kg por 
individuo, sin contar la mortalidad.  

 

 

 

 

 

• Certificados de Autorización 
de Movimiento (CAM) 
asociados a la cosecha del 
ciclo productivo 2021-2022 
del CES Punta Lobos.  

• Declaración jurada de siembra 
y de cosecha del ciclo 
productivo 2021-2022 del CES 
Punta Lobos.  

• Planilla mortalidad diaria CES 
Punta Lobos ciclo productivo 
2021-2022. 

• Reportes de plantas de 
proceso asociado al 
procesamiento de la biomasa 
del CES.  
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En relación a la implementación de la acción 

de cosecha temprana, se aclara que la 

cosecha originalmente estaba programada 

para noviembre de 2022, finalizando en 

febrero de 2023, conforme se acredita en el 

Anexo 2.1, que corresponde a un pantallazo 

de la planificación de producción todos los 

Centros de la Compañía, que se denomina 

“Internal Operating Program” (IOP) 7.1, que 

es actualizada mensualmente. Este es 

consistente con el Anexo 2.3 acompañado en 

el PdC presentado en septiembre de 2022. 

Luego, mediante ajuste de planificación 

reflejada en el IOP 8.2, que se acompaña en 

Anexo 2.1, se adelanta la programación de la 

cosecha a septiembre de 2022, finalizando 

en octubre del mismo año. Esta proyección 

fue modificada en el IOP 10.1, finalizando en 

diciembre de 2022, conforme se acredita en 

Anexo 2.1. Ambos cambios, el adelanto en la 

programación de la cosecha, y el ajuste de su 

término a diciembre de 2022 fueron 

registrados en el control de cambios de la 

planificación, copia del cual se acompaña en 

Anexo 2.2. 

Conforme a lo programado, la cosecha 
temprana del último ciclo productivo del CES 
Punta Lobos, se inició en septiembre de 2022 
y concluyó satisfactoriamente el día 28 de 
diciembre de 2022, con un total de 3.887 
toneladas de biomasa producida, 
considerando la mortalidad generada en el 
ciclo de 144,7 toneladas según información 
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obtenida de la Declaración Jurada de 
Cosecha y del sistema interno de 
producción, y en los reportes de plantas de 
proceso. De esta manera, no se superó el 
límite de producción ambientalmente 
aprobado para este CES de 4.320 toneladas.  

La ejecución satisfactoria de esta acción se 
acredita con los siguientes verificadores que 
darán cuenta de la fecha de término de la 
cosecha y de las toneladas finales 
cosechadas: 

1. Certificados Sanitario de Movimiento 
(CSM) asociados a la cosecha del ciclo 
productivo 2021-2022 del CES Punta 
Lobos. (Anexo 2.4) 

2. Certificados de Autorización de 
Movimiento (CAM) asociados a la 
cosecha del ciclo productivo 2021-
2022 del CES Punta Lobos. (Anexo 2.3). 
Atendido el volumen de la información 
se adjuntan los CAM iniciales, y los 
finales que acreditan inicio y término 
de la cosecha. El detalle de todos los 
CAM asociados se adjunta en una 
planilla que contiene la información 
comprometida se acompaña en el 
mismo anexo.   

3. Declaración jurada de siembra y 
cosecha del ciclo productivo 2021-
2022 del CES Punta Lobos. (Anexos 
2.13 y 2.12 respectivamente) 
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4. Planilla mortalidad diaria CES Punta 
Lobos ciclo productivo 2021-2022. 
(Anexo 2.11) 

5. Reportes de materia prima de las 
plantas de proceso. (Anexo 2.14).  

Los costos de implementar la cosecha 
temprana corresponden a costos 
administrativos internos. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDE
NTI
FIC
AD
OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS  
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de 
inicio para 
acciones ya 
iniciadas y fecha 
estimada para las 
próximas a 
iniciarse) 
 

(datos, 
antecedentes o 
variables que se 
utilizarán para 
valorar, ponderar 
o cuantificar el 
avance y 
cumplimiento de 
las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 
Final respectivamente) 

(en miles de 
$) 

(indicar según 
corresponda la acción 
alternativa que se 
ejecutará y su 
identificador e 
implicancias que tendría 
el impedimento y 
gestiones a realizar en 
caso de su ocurrencia) 

4 

Acción 

Marzo  durante 

toda la vigencia 

del PdC  

Procedimiento 
elaborado y 

aprobado en la 
forma y en plazo 
comprometido 

Reporte inicial 

0 

Impedimentos 

Elaboración aprobación e implementación 
de un “Procedimiento de Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de Producción en CES” 
para asegurar el cumplimiento del límite de 
producción autorizado ambientalmente. 

- “Procedimiento de 
Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de 
Producción en CES” 
formalizado por el Titular y 
sus anexos. 

 

No aplica 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 
- Declaración Jurada de 

Siembra del período 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 
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En marzo de 2023 se inició la elaboración de 
un “Procedimiento de Aseguramiento de 
Cumplimiento de Límite de Producción en 
CES” acompañado en el Anexo 2, que tiene 
por objeto asegurar que la producción 
máxima del CES Punta Lobos se ajuste a su 
autorización ambiental, considerando en 
general cualquier otra limitación 
administrativa y/o restricción reglamentaria 
asociada a la normativa ambiental y sectorial 
aplicable al Proyecto.  Este procedimiento 
fue actualizado en septiembre de 2023, 
estableciendo diversos controles de biomasa 
y acciones concretas para efectuar dicho 
control, tanto de orden formal o de gestión y 
acciones materiales, las cuales estarán a 
cargo de diversos responsables de la 
planificación de producción, cuyos roles y 
responsabilidades se encuentran 
debidamente definidas en el Procedimiento. 
 
El referido Procedimiento presenta, en 
esencia, los siguientes contenidos: 

•  Planificación de siembra: dicha 
planificación contiene la designación de los 
CES que se planifica sembrar, el mes de 
inicio de su siembra, número de peces a ser 
sembrados y las unidades de cultivo 

reportado, de ser 
aplicable. 

- Declaración Jurada de 
Cosecha del período 
reportado, de ser 
aplicable. 

- Certificado Sanitario de 
Movimiento de Especies 
Salmónidas, de ser 
aplicable. 

- Comprobante API, en 
caso de no operación del 
CES. 

- Registro de Carga y 
Traslado de Peces, de ser 
aplicable. 

- Resumen Conteo/ 
Ingreso de Smolt, de ser 
aplicable. 

- -Planilla de Muestreos 
bioestimadores, de ser 
aplicable. 

- Correo propuesta IOP 
mensual actualizado, de 
ser aplicable. 

 

No aplica 

Reporte final 
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(jaulas) que serán utilizadas para ello. Esta 
planificación se denomina “Master Plan” o 
“MP”. 

• Control de siembra: 
principalmente, relacionado con el conteo 
de smolt a ser sembrados en el CES, 
mediante equipos contadores 
debidamente registrados en Subpesca, a 
partir de los cuales se elabora un informe 
de cierre denominado “Registro Carga y 
traslado de peces”. 

• Control de biomasa: realizado a 
través del control (al menos mensual) del 
peso promedio, mediante el uso de 
equipos bioestimadores. 

• Planificación de cosecha: dicha 
planificación contiene la designación de los 
CES que se planifica cosechar, la estimación 
del peso promedio de cosecha, el mes de 
inicio de su cosecha y duración planificada 
de la cosecha. Esta planificación se 
denomina “Internal Operating Program” o 
“IOP”. 

• Acciones de ajuste de biomasa: 
ajustes traducidos en adelantar o atrasar  
cosechas y/o siembras. Para definir estos 
ajustes se consideran los siguientes 
criterios: a) Capacidad de plantas 
procesadoras primarias y secundarias; b) 
Disponibilidad de logística para traslado de 
peces; y, c) Proyecciones de mortalidad y 
crecimiento. 

• Responsables de la aplicación del 
Procedimiento y roles. 

 Cabe destacar que el contenido del 
Procedimiento se conjuga con la aplicación 

 

Informe final con el análisis de 
la ejecución de la acción 
durante la vigencia del PdC. 
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de diversos instructivos que forman parte de 
las actividades que realiza la compañía para 
un control acabado de la biomasa a ser 
sembrada y cosechada, a saber: 

1) Instructivo Control de Conteo de Smolt 
(AS-I-PP-073). 

2) Instructivo Uso de Equipo Bioestimador, 
Muestreo y Ajuste de Biomasa (AS-I-AN-052). 

3) Instructivo Digitación Registros Diarios 
Aquafarmer (AS-I-PP-013). 

Estos instructivos se adjuntan al 
Procedimiento acompañado en el Anexo  2. 

Se compromete la aplicación del 
procedimiento durante toda la vigencia del 
PdC en lo que sea pertinente.  

El costo de elaborar e implementar este 
procedimiento corresponde a costos 
administrativos internos. 

5 

Acción 12 de septiembre 

de 2023 y durante 

toda la vigencia 

del PdC 

Variables de 
biomasa y 

mortalidad del 
CES Punta Lobos 
catastradas en la 

forma y plazo 
comprometido 

Reporte inicial 

9.8601 

Impedimentos 

Conectar en línea el CES Punta Lobos con 
los sistemas informáticos de SMA vía API 
y reportar las variables de biomasa y 
mortalidad del CES. 

- Comprobante de carga de 
procesos en módulo de catastro 
SMA para uso de API. 
- Comprobantes de aviso de fallas 
durante anteriores a la 
notificación de la resolución que 
aprueba el PdC, en caso de que 
aplique. 

No aplica 

 
1 Costo estimado en base a la experiencia del titular en proyectos similares, considerando 200 UF para la instalación y operación de los equipos y, 90 
UF de mantenimiento durante un ciclo productivo y una UF de 34.000 CLP. 
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Reportes de avance 

Forma de Implementación Comprobantes de aviso de fallas 
durante el periodo informado a 
reportar, en caso de que aplique. 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

Se compromete efectuar la conexión con los 
sistemas informáticos de la SMA vía API, para  

No aplica 
Reporte final 
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poder reportar las variables de biomasa y 
mortalidad del CES Punta Lobos con una 
frecuencia semanal. 
 
La conexión se realizará en conformidad con 
el "Instructivo técnico para la conexión en 
línea con los sistemas de información de la 
superintendencia del medio ambiente” 
aprobada por la Res. Ex. 252/2020 de la SMA. 
 
Se hace presente que la transmisión de 
datos, esta aplicará durante toda la vigencia 
del PdC. 
 
Cabe destacar que, ante cualquier alteración 
de los datos reportados, en relación con la 
proyección de biomasa y mortalidad del 
Centro, será debidamente abordado 
mediante la ejecución de acciones y medidas 
de ajuste de biomasa para garantizar el 
cumplimiento de niveles máximos de 
producción, dispuestas en el “Procedimiento 
de Aseguramiento de Cumplimiento de 
Límite de Producción en CES”, según lo 
indicado en la Acción N°9 del presente PdC.  
 
El documento que se acompaña en Anexo 2, 

denominado "Introducción a conceptos y 

cálculos en producción de peces: Dato de 

biomasa en CES y biomasa de mortalidad en 

CES."  se describe el procedimiento de “FCR” 

para el cálculo de biomasa en función del 

alimento y la confirmación de datos finales 

obtenidos en planta (Anexo 2.15).  Además 

se acompaña, el comprobante de carga 

- Informe final con el análisis de 
la ejecución de la Acción. 

- Verificadores que acrediten 
los costos incurridos en la 
ejecución de la acción. 
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procesos en catastro API del CES Punta Lobos 

(Anexo 2.16). 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDE
NTI
FIC
AD
OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMADOS  

 
 
 
 
(en miles de 
$) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (período único a 
partir de la 
notificación de la 
aprobación del 
PDC, definido con 
un inicio y 
término de forma 
de otras acciones) 

(datos, 
antecedentes o 
variables que se 
utilizarán para 
valorar, ponderar 
o cuantificar el 
avance y 
cumplimiento de 
las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 
respectivamente) 

(indicar según 
corresponda la acción 
alternativa que se 
ejecutará y su 
identificador e 
implicancias que tendría 
el impedimento y 
gestiones a realizar en 
caso de su ocurrencia) 

6 Acción Reportes de avance 0 Impedimentos 
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Implementar capacitaciones vinculadas al 
“Procedimiento de Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de Producción en CES”. 

Desde la 
notificación de 
la resolución 
que aprueba el 
PdC y durante 
toda la vigencia 
del PdC. 

Capacitaciones 
realizadas al 
100% de los 
profesionales y 
personal que 
indica el 
Procedimiento 
de 
Aseguramiento 
de 
Cumplimiento 
de Límite de 
Producción en 
CES en la forma 
y plazo 
comprometido. 

-Nómina actualizada de 
profesionales y personal que 
tenga relación directa con el 
control de producción, para el 
periodo reportado. 
-Correo electrónico que dé cuenta 
de la difusión del Procedimiento. 
-Registro o listado de asistencia 
de capacitaciones, donde se 
consigne el contenido 
de la respectiva capacitación. 
-Capturas de pantalla o Registros 
fotográficos fechados que 
acrediten la realización de la 
capacitación. 
-Presentación, en formato digital 
(PowerPoint) de las 
capacitaciones, donde figurará el 
encargado de su realización y 
material entregado durante la 
capacitación en caso que se 
entregue. 

N/A 

Forma de Implementación Reporte final   

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 
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Se efectuarán capacitaciones dirigidas a 
aquellos profesionales y personal que sea 
responsable de la aplicación del  
“Procedimiento de Aseguramiento de 
Cumplimiento de Límite de Producción en 
CES”, comprendiendo todas las personas 
que al momento de la ejecución de esta 
acción detenten los cargos singularizados en 
el Procedimiento, como también a toda 
persona nueva que se incorpore en dichas 
labores, a quienes se les impartirá la 
capacitación más próxima de acuerdo a la 
periodicidad indicada.  
 
El contenido esencial de estas capacitaciones 
se relacionará con la difusión del contenido 
del “Procedimiento de Aseguramiento de 
Cumplimiento Límite de Producción en CES”, 
debiendo considerar -al menos- lo siguiente: 
•  Planificación de siembra: dicha 
planificación contiene la designación de los 
CES que se planifica sembrar, el mes de inicio 
de su siembra, número de peces a ser 
sembrados y las unidades de cultivo (jaulas) 
que serán utilizadas para ello. Esta 
planificación se denomina “Master Plan” o 
“MP”. 
• Control de siembra: 
principalmente, relacionado con el conteo 
de smolt a ser sembrados en el CES, 
mediante equipos contadores debidamente 
registrados en Subpesca, a partir de los 
cuales se elabora un informe de cierre 
denominado “Registro Carga y traslado de 
peces”. 
• Control de biomasa: realizado a 
través del control (al menos mensual) del 

Informe final con el análisis de la 
ejecución de la acción y 
compilado de los verificadores 
informados durante la ejecución 
del PdC 

N/A 



46 
 

peso promedio, mediante el uso de equipos 
bioestimadores. 
• Planificación de cosecha: dicha 
planificación contiene la designación de los 
CES que se planifica cosechar, la estimación 
del peso promedio de cosecha, el mes de 
inicio de su cosecha y duración planificada de 
la cosecha. Esta planificación se denomina 
“Internal Operating Program” o “IOP”. 
• Acciones de ajuste de biomasa: 
ajustes traducidos en adelantar o atrasar  
cosechas y/o siembras. Para definir estos 
ajustes se consideran los siguientes criterios: 
a) Capacidad de plantas procesadoras 
primarias y secundarias; b) Disponibilidad de 
logística para traslado de peces; y, c) 
Proyecciones de mortalidad y crecimiento. 
• Responsables de la aplicación del 
Procedimiento y roles. 
La realización de estas capacitaciones, se 
compromete desde la notificación de la 
resolución que aprueba el PdC y durante 
toda su vigencia. Se efectuará una 
capacitación al inicio y al término del PdC, y 
cada vez que ingrese un nuevo trabajador 
encargado o responsable de la toma de 
decisiones relativas a la implementación del 
procedimiento.   
Las capacitaciones serán impartidas por 
personal profesional interno de la empresa a 
cargo del proceso, acreditado en expertis y 
conocimiento, respecto al procedimiento 
 
El costo de las capacitaciones corresponde a 
costos administrativos internos. 

7 Acción Reportes de avance 0 Impedimentos 
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Informar a la Superintendencia del Medio 
Ambiente, los reportes y medios de 
verificación que acrediten la ejecución de las 
acciones comprendidas en el PdC a través de 
los sistemas digitales que la SMA disponga al 
efecto para implementar el SPDC. 

En forma 
inmediata desde 
la notificación de 
la Resolución que 
apruebe el PdC y 
en forma 
permanente 
durante toda la 
vigencia del 
mismo. 

Comprobantes 
electrónicos 
generados por el 
sistema digital en 
el que se 
implemente el 
SPDC. 

Esta acción no requiere un 
reporte o medio de verificación 
específico, y una vez ingresados 
los reportes y/o medios de 
verificación para las restantes 
acciones, se conservará el 
comprobante electrónico 
generado por el sistema digital en 
el que se implemente el SPDC. 

Problemas 
exclusivamente técnicos 
que pudieren afectar el 
funcionamiento del 
sistema digital en el que 
se implemente el SPDC y 
que impida la correcta y 
oportuna entrega de los 
documentos 
correspondientes 

Forma de Implementación Reporte final   

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

Dentro del plazo y según la frecuencia 
establecida en la resolución que apruebe el 
PdC, se accederá al sistema digital que la 
SMA disponga al efecto para implementar el 
SPDC y se cargará el PdC y la información 
relativa al reporte inicial, los reportes de 
avance o el informe final de cumplimiento, 
según se corresponda con las acciones 
reportadas, así como los medios de 
verificación para acreditar el cumplimiento 
de las acciones comprometidas.  
 
Una vez ingresados los reportes y/o medios 
de verificación, se conservará el 
comprobante electrónico generado por el 
sistema digital en el que se implemente el 
SPD 

Esta acción no requiere un 
reporte o medio de verificación 
específico, y una vez ingresados 
los reportes y/o medios de 
verificación para las restantes 
acciones, se conservará el 
comprobante electrónico 
generado por el sistema digital en 
el que se implemente el SPDC. 

Aviso inmediato a la 
SMA, vía correo 
electrónico, señalando 
los motivos técnicos por 
los cuales no fue posible 
cargar los documentos 
en el sistema digital en el 
que se implemente el 
SPDC, remitiendo 
comprobante de error o 
cualquier otro medio de 
prueba que acredite 
dicha situación. 
Se dará inicio de la 
ejecución de la acción 
alternativa N°8. 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS  
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDE

NTIF
DESCRIPCIÓN  

ACCIÓN 
PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN  

COSTOS 
ESTIMAD

OS  
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ICA
DOR 

(describir los aspectos 
fundamentales de la acción y 
forma de implementación, 
incorporando mayores detalles 
en anexos si es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se 
utilizarán para valorar, 
ponderar o cuantificar 
el avance y 
cumplimiento de las 
acciones y metas 
definidas) 

(a informar en 
Reportes de Avance y 
Reporte Final 
respectivamente) 

(en miles 
de $) 

8 

Acción 

7 

El día hábil 
siguiente a la 
ocurrencia del 
impedimento. 

  

Comprobante de error o 
cualquier otro medio de 
prueba que acredite los 
problemas técnicos que 
pudieren afectar el 
funcionamiento del 
sistema digital en el que 
se implemente el SPDC, 
y que impidan la 
correcta y oportuna 
entrega de los 
documentos 
correspondientes. 

Reportes 
de avance 

  

0 

Informar a la Superintendencia 
del Medio Ambiente, los reportes 
y medios de verificación que 
acrediten la ejecución de las 
acciones comprendidas en el PdC 
a través de la Oficina de Partes de 
la misma SMA. 

Esta acción no requiere 
un reporte o medio de 
verificación específico, 
y una vez ingresados 
los reportes y/o 
medios de verificación 
para las restantes 
acciones, se 
conservará copia del 
correo enviado a la 
oficina de partes digital 

de la SMA.  

Forma de implementación 
Reporte 
final 
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Dentro del plazo y según la 
frecuencia establecida en la 
resolución que apruebe el PdC, se 
entregará en Oficina de Partes de 
la SMA la información relativa al 
PdC, el reporte inicial, los reportes 
de avance o el informe final de 
cumplimiento, según se 
corresponda con las acciones 
reportadas, así como los medios 
de verificación para acreditar el 
cumplimiento de las acciones 
comprometidas.  
 
La entrega de estos antecedentes 
se realizará dentro del plazo, salvo 
que ocurra el impedimento 
establecido en la Acción anterior, 
caso en el cual, previo aviso a la 
SMA, se procederá a efectuar la 
respectiva entrega el día hábil 
siguiente por oficina de partes. 

Esta acción no requiere 
un reporte o medio de 
verificación específico, 
y una vez ingresados 
los reportes y/o 
medios de verificación 
para las restantes 
acciones, se 
conservará copia del 
correo enviado a la 
oficina de partes digital 
de la SMA.  

 

 

PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL  

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE  
(en días hábiles) 

15 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

ACCIONES A REPORTAR  
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

1 Instalación y operación de sistema de oxigenación en el CES Punta Lobos 
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 3 
Proceder con la cosecha temprana del ciclo productivo actual, iniciado el año 2021, del CES Punta Lobos 
con objeto de evitar la sobreproducción final del referido ciclo. 

 4 
Elaboración aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento 
Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de producción autorizado 
ambientalmente. 

3.2 REPORTES DE AVANCE 

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar 
periodicidad con una cruz)  

Semanal   

A partir de la notificación de aprobación del Programa.  
Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia 
señalada. Estos reportes incluirán la información disponible hasta el día 20 del último 
mes del periodo a reportar.  

Bimensual 
(quincenal) 

  

Mensual   

Bimestral  

Trimestral X 

Semestral    

ACCIONES A REPORTAR  
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

2 
No operar y por consiguiente no producir salmones en el CES Punta Lobos durante el ciclo productico 
siguiente (2023-2025), para hacerse cargo del total de la sobreproducción del ciclo 2017-2019 del mismo 
CES. 

4 
Elaboración aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento 
Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de producción autorizado 
ambientalmente. 

5 
Conectar en línea el CES Punta Lobos con los sistemas informáticos de SMA vía API y reportar las variables 
de biomasa y mortalidad del CES. 

 6 
Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de 
Producción en CES. 

 7 
Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten 
la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga 
al efecto para implementar el SPDC. 

3.3 REPORTE FINAL  
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REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA 
CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL 

15 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR  
(N° identificador y acción) 
 

N° Identificador Acción a reportar 

                  2 
No operar y por consiguiente no producir salmones en el CES Punta Lobos durante el ciclo productico 
siguiente (2023-2025), para hacerse cargo del total de la sobreproducción del ciclo 2017-2019 del mismo 
CES. 

4 
Elaboración aprobación e implementación de un “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento 
Límite de Producción en CES” para asegurar el cumplimiento del límite de producción autorizado 
ambientalmente. 

5 
Conectar en línea el CES Punta Lobos con los sistemas informáticos de SMA vía API y reportar las variables 
de biomasa y mortalidad del CES. 

6 
Implementar capacitaciones vinculadas al “Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de 
Producción en CES. 

 

7 
Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten 
la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga 
al efecto para implementar el SPDC. 
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CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCIÓN 
ACCIONES 

En  
Meses   

En 
Semanas  

Desde la aprobación del 
Programa de 
Cumplimiento 

 2023 2024 

N° de la 
Acción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
               

2                

3                

4                

5                

6                

7                

x 
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* Se considera octubre de 2023 como primer mes del programa.  

 

 

 

EJECUCIÓN ACCIONES 
En  
Meses   

En 
Semanas  

Desde la 
aprobación 
del  PdC 

N° de la 
Acción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

RI 
                  

RA1 
                  

RA2 
                  

RA3 
                  

RA4 
                  

RAF 
                  

x 
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POR TANTO, en consideración a lo expuesto en esta presentación, y en conformidad a lo 

establecido en los artículos 6, 42, 49 de la LO-SMA y en el D.S. N° 30/12, del Ministerio del Medio 

Ambiente, y sin perjuicio de reiterar la disposición de mi representada a aclarar o complementar cualquier 

aspecto de la presente propuesta de Programa de Cumplimiento Refundido. 

SE SOLICITA A UD. tener por presentado Programa de Cumplimiento Refundido, en tiempo y 

forma, y en definitiva, aprobarlo, decretando la suspensión del presente procedimiento de sanción. 

 

IV. ANTECEDENTES TÉCNICOS Y FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE 

CUMPLIMIENTO 

 

Solicito a Ud. tenga por acompañada a esta presentación la información técnica y económica de las acciones 

incorporadas en el presente programa y sus costos, y que corresponde a la que ha sido mencionada en las 

secciones anteriores de lo principal de este escrito, y que se sustenta en los documentos adjuntos en soporte 

digital en el siguiente link:  

 

  
 

Los documentos se encuentran listados en anexos conforme al siguiente detalle. 
 

ANEXO 0 - CARTA CONDUCTORA 

 
• Anexo 0.1 Capturas de pantalla de plataformas digitales InnovaSea e Innovex.  

• Anexo 0.2 Tabla 2 “Factores de conversión de alimento (FCR) biológicos y económicos para 
determinados en el ciclo productivo de CES Punta Lobos, ciclo 2017-2019” 

• Anexo 0.3  Informes de laboratorio nutrientes estándar ASC 

• Anexo 0.4 Minuta cálculo Factor de Conversión Económico/Biológico”, elaborada para el ciclo 
productivo 2017-2019 del CES Punta Lobos 

• Anexo 0.5 ASC-Salmon-Standard v1.3. 

 

ANEXO 1 – CARGO 1 

 
• Anexo 1. 1. Res. Ex. 20201210130/2020 del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de 

Región de Magallanes y Antártica Chilena, que se pronuncia sobre consulta de pertinencia de 
Proyecto “Aplicación del Servicio de Recuperación de Fondos (SRF) CES Punta Lobos, Código de 
Centro N°120164” 

• Anexo 1.2. Consulta de pertinencia relativa a Proyecto “Aplicación del Servicio de Recuperación 
De Fondos (SRF) CES Punta Lobos, Código De Centro N°120164”.  

• Anexo 1.3. Res. Ex. 1402/2020 de SUBPESCA que autoriza aplicación del sistema de oxigenación.  

• Anexo 1.4. Informe final sobre la aplicación del servicio de oxigenación, elaborado por DVS 
Tecnología de diciembre de 2021. 

• Anexo 1.5. Carta conductora de enero de 2022, que presente informe final del servicio de Subpesca. 



55 
 

• Anexo 1.6. Cotización P0011-PR-094 de Chucaotec.  

• Anexo 1.7. Declaración de siembra de ciclo 2017-2019 del CES Punta Lobos (120164). 

 

 
ANEXO 2 – CICLO 2021-2022 

 
• Anexo 2.1. OP 7.1., IOP 8.2., IOP 10.1. 

• Anexo 2.2. Control de cambios de planificación.  

• Anexo 2.3. Certificados de Autorización de Movimiento (CAM) generado de la cosecha del CES 
Punta Lobos para el ciclo 2021-2022 y planilla con consolidado de certificados del ciclo productivo. 

• Anexo 2.4. Certificados Sanitarios de Movimiento (CSM) CES Punta Lobos para el ciclo 2021-
2022 

• Anexo 2.5. Registros SIFA del ciclo 2021-2022 

• Anexo 2.6. Planilla formato Excel denominada “Registros consolidados de producción Ciclo 2021-
2022 – CES Punta Lobos”.  

• Anexo 2.7. Res. Ex. 20221210175/2022 del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de 
Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

• Anexo 2.8. Consulta de pertinencia “Centro de Cultivo Canal Gajardo, Bahía Buckle Isla Riesco 
Sector 1 N° Pert 207121279”. 

• Anexo 2.9.. DN - 01839/2023 Informa INFA aeróbica ciclo 2021-2022 

• Anexo 2.10. Plano Anexo a DN - 01839/2023 Informa INFA aeróbica ciclo 2021-2022.  

• Anexo 2.11. Planilla Mortalidad diaria CES Punta Lobos ciclo productivo 2021-2022 

• Anexo 2.12. Declaración jurada de cosecha ciclo 2021-2022 para el CES Punta Lobos 

• Anexo 2.13. Declaración jurada de siembra ciclo 2021-2022 para el CES Punta Lobos 

• Anexo 2.14 Reportes de materia prima de las plantas de proceso 

• Anexo 2.15 "Introducción a conceptos y cálculos en producción de peces: Dato de biomasa en CES y 

biomasa de mortalidad en CES." 

• Anexo 2.16 Certificado de conexión API 

• Anexo 2.17. Procedimiento de Control de biomasa:  

▪ Anexo 2.17.1. Procedimiento de Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción 
en CES, Australis, septiembre 2023.  

▪ Anexo 2.17.2. Instructivo Control de Conteo de Smolt (AS-I-PP-073).  

▪ Anexo 2.3. Instructivo Uso de Equipo Bioestimador, Muestreo y Ajuste de Biomasa (AS-
I-AN-052).  

▪ Anexo 2.17.4. Instructivo Digitación Registros Diarios Aquafarmer (AS-I-PP-013).  

▪ Anexo 2.17.5. Formato Registro Carga y Traslado de Peces (AS-RE-OL-P090-4).  

▪ Anexo 2.17.6. Formato Resumen Ingreso Smolt (AS-R-PP-001).  

▪ Anexo 2.17.7. Formato Planilla de Muestreos (AS-RE-AN-I052-1).  

 
ANEXO 3 – ANÁLISIS DE EFECTOS 

 
• Anexo 3.1. Informe de “Análisis de Probables Efectos Ambientales Producidos por la Superación 

del Límite de Producción Máxima Autorizada en el CES Punta Lobos (RNS 120164), Ciclos 
Productivos 2017-2019 y 2021-2022” de septiembre de 2022 elaborado por ECOTECNOS.  
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V. SOLICITA RESERVA DE INFORMACIÓN QUE INDICA 

 

Mediante la presente petición, vengo en solicitar reserva de información en relación a los documentos 

adjuntos al presente Programa de Cumplimiento, conforme se expondrá.  

Que, en virtud del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, 

“LO-SMA”), en relación con el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, 

se solicita reserva de información del siguiente anexo referido, en particular, a los antecedentes contables 

que dan contenido a los costos estimados en el presente Programa de Cumplimiento de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Anexo 1: Cotización P0011-PR-094 de Chucaotec.  

Lo anterior, se sustenta en que dicha información tiene un carácter comercial sensible y estratégico para mi 

representada, y su caso para sus contratistas o proveedores, por estar asociada a negocios vigentes o que 

bien puede afectar futuras negociaciones con proveedores o futuros contratistas, al tiempo de tratarse de 

los términos de contratación con terceros, de manera que su divulgación puede comprometer derechos de 

aquellos.  

La referida reserva se encuentra amparada constitucional y legalmente, pues el propio artículo 8 de la 

Constitución Política de la República permite decretar la reserva o secreto fundando en causales consagradas 

en ley de quórum calificado.  

En este marco, la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, consagra las causales de reserva o 

secreto en el artículo 21, cuyo numeral 2 incorpora el secreto empresarial como límite al ejercicio del deber 

de transparencia, y al correlativo derecho de acceso a la información, al consagrar como causal de reserva: 

“(…) Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su 

seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico” (el 

destacado es nuestro). 

Por su parte, las decisiones del Consejo para la Transparencia contenidas en los roles A204-09, A252-09, 

A114-09, C501-09, C887-10 y C515-11, entre otras, establecen los criterios para determinar si la información 

contiene información empresarial cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales 

del tercero involucrado, en este caso, en los siguientes términos:  

a) “La información debe ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto;  

b) Debe tratarse de información secreta, es decir, que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas 

introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y  

c) La información debe tener un valor comercial por ser secreta, toda vez que poseer la información con ese carácter 

proporciona a su titular una ventaja competitiva o, a contrario sensu, su publicidad pueda afectar significativamente 

su desenvolvimiento competitivo”. 
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En el presente caso, se trata de registros, presupuestos y honorarios asociados a la presentación de servicios 

o adquisición de bienes por parte de terceros, en relación al rubro que desempeña mi representada, de 

manera que se efectúan esfuerzos para evitar su divulgación y mantener el secreto fuera del ámbito de 

administración de Australis y del contratista o proveedor, por lo cual, no cabe sino concluir que dichos 

antecedentes, se encuentran amparados por la causal de reserva o secreto del artículo 22 N°2 de la Ley 

N°20.285 y, en consecuencia, su publicidad afectaría derechamente las ventajas competitivas de los terceros 

involucrados, frente a otros competidores que presten servicios equivalentes. 

 

POR TANTO, se solicita a Ud. acceder a la reserva de información antes indicada. 

 

Sin otro particular, y atento a cualquier solicitud tendiente a aclarar cualquier de los puntos expuestos en 

esta presentación, se despide atentamente. 

 

 

 

 

JOSE LUIS FUENZALIDA RODRÍGUEZ  

pp. AUSTRALIS MAR S.A 
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