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EN LO PRINCIPAL: CUMPLE LO ORDENADO (REPORTE SEMANAL). PRIMER OTROSÍ: 
ACOMPAÑA DOCUMENTOS. SEGUNDO OTROSÍ: ACOMPAÑA MINUTA REFERIDA. 

  
 

 
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

 
 

Julio Herrera Mahan, en representación de Eletrans II S.A., (en adelante también, 

“Eletrans”) en el procedimiento administrativo de medidas provisionales iniciado por medio de 

la Res. Ex. N° 96, de fecha 19 de enero de 2021, de la Superintendencia del Medio Ambiente (la 

“Medida Provisional”) a usted respetuosamente digo:    

 

Procedo a informar los avances de los trabajos realizados entre los días 29 de enero y 4 de 

febrero de 2021, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 1) y 5) del 

resuelvo primero de la Medida Provisional, según se detalla a continuación. 

 

I) En la Medida Provisional, resuelvo primero, numeral 1), la Superintendencia del Medio 

Ambiente (“SMA”) solicitó a Eletrans la ejecución de la siguiente medida:    
 

“1. Reducción del número de vuelos realizados diariamente, así como de los horarios en 
que éstos se realizan, a través de la ejecución de un máximo de 8 vuelos diarios a ser realizados entre 
las 08:00 y las 18:00 hrs, siempre considerando no poder en riesgo la seguridad operacional asociada a 
los vuelos de helicópteros”.  
 

Ante esta medida, la SMA solicitó como medios verificación lo siguiente: “se deberá presentar 
un reporte semanal dirigido a la casilla oficinadepartes@sma.gob.cl el cual deberá contener: (i) Registro de 
vuelos efectivamente realizados, informando N° de vuelos por torre, horarios de los vuelos, actividades 
asociadas a cada vuelo (excavación, hormigonado, montaje, tendido, etc.), tipo y actividad de 
materiales/insumos/personas transportados por cada vuelo, patentes de cada aeronave involucrada en las 
labores de construcción. (ii) Para cada helicóptero empleado, adjuntar los respectivos planes de vuelo, 
asociados a cada uno de los vuelos realizados durante el período informado. (iii) Para cada helicóptero 
empleado adjuntar rutas de vuelo efectivamente realizadas en formato KMZ (descargadas desde GPS del 
helicóptero)”.  

 
II) En la Medida Provisional, resuelvo primero, numeral 5), la SMA solicitó a Eletrans la 

ejecución de la siguiente medida:  
 
“5. Remitir un registro semanal de acciones de humectación por frente de trabajo, 
indicando: método de humectación empleado (camión aljibe, manual u otro), N° de acciones de humectación 
al día por frente de trabajo, litros de agua empleados para la humectación: en Torres, en zonas de izaje 
utilizadas (El Molino, Octavio) y en zonas de aterrizaje habilitadas en el sector de Culiprán” 
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Ante esta medida, la SMA solicitó, como medio verificador, un “registro de acciones (planilla 
Excel) con sus respectivos verificadores (boletas, facturas, registros de camiones utilizados, entre otros) que 
deberá enviarse a la casilla oficinadepartes@sma.gob.cl. 
 

III) Pues bien, en cumplimiento de lo dispuesto, se acompañan en el otrosí de esta 

presentación los siguientes documentos, para efectos de cumplir lo dispuesto en los 

numerales 1) y 5) del resuelvo primero de la Medida Provisional: 

• Reporte semanal de reducción de vuelos realizados diariamente, así como de los 

horarios en que éstos se realizan. 

• Registro semanal de acciones de humectación por frente de trabajo. 

 
POR TANTO, en consideración a lo expuesto,  

 

Solicito a la Superintendencia del Medio Ambiente, tener por cumplido, en lo que corresponda, 

lo ordenado en los numerales 1) y 5) del resuelvo primero de la Medida Provisional.    

 

PRIMER OTROSÍ: Solicito a la Superintendencia del Medio Ambiente tener por 

acompañados los siguientes documentos asociados a esta presentación: 

1. Reporte semanal de reducción de vuelos realizados diariamente, así como de los horarios 

en que éstos se realizan. 

2. Registro semanal de acciones de humectación por frente de trabajo. 

 

SEGUNDO OTROSÍ: Solicita a la Superintendencia del Medio Ambiente tener por 
acompañada minuta explicativa sobre lo solicitado en las medidas provisionales.  
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