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Santiago, 7 de febrero de 2025 
 
Señora 
María José Silva Espejo 
Jefa Oficina Regional de Valparaíso 
Superintendencia del Medio Ambiente 
Blanco 1663, oficina 901-902,  
Edificio Torre Mar del Sur I. 
Valparaíso 
Presente 
 
 
 

Ref.: Se tenga presente sobre requerimiento de información. 
 
De nuestra consideración:  
 
Por medio de la presente, en representación de CASABLANCA TRANSMISORA DE 

ENERGÍA S.A. (“CASTE”), según ya se encuentra acreditado, en contexto del requerimiento 

de información realizado mediante Resolución Exenta N°221 de 26 de noviembre de 2024, 

y notificada con fecha 27 de noviembre de 2024, firmada por usted, como Jefa de la Oficina 

Regional de Valparaíso de la Superintendencia del Medio Ambiente (“SMA”), respecto 

al proyecto “Nueva Línea 2x220 Nueva Alto Melipilla - Nueva Casablanca - La Pólvora -Agua 

Santa” (el “Proyecto”), aprobado por Resolución de Calificación Ambiental N°2023990019, 

de 14 de febrero de 2023 (“RCA”), de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación 

Ambiental, solicitamos tenga presente la circunstancia señalada a continuación. 

 

Con fecha 2 de diciembre de 2024 CASTE entregó respuesta, en tiempo y forma, del 

respectivo requerimiento de información ordenado por la resolución recién singularizada. 

En este, se presentó un cronograma con las fechas en que se proyectaba realizar el inicio y 

término del tendido de cables en los tramos CP40-CP41, CP42-CP43 y CP44-CP45, según la 

siguiente tabla: 

 

Tramo Semana 

16/12/24 

Semana 

06/01/25 

Semana 

13/01/25 

Semana 

20/01/25 

Semana 

27/01/25 

Semana 

03/02/25 

CP40-CP41       

CP42-CP43       

CP44-CP45       
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Sin perjuicio de lo anterior, por razones constructivas y de ejecución de las obras 

relacionadas con las actividades de tendido de cables, el cronograma anterior se modifica 

por el siguiente:  

 
Tramo Semana 

16/12/24 

Semana 

06/01/25 

Semana 

13/01/25 

Semana 

20/01/25 

Semana 

27/01/25 

Semana 

03/02/25 

Semana 

10/02/25 

Semana 

17/02/25 

Semana 

24/02/25 

CP40-CP41          

CP42-CP43          

CP44-CP45          

 

Por último, importante tener presente que las actividades de tendido se mantienen mediante 

dron o similar, procurando evitar cualquier especie en categoría que pudiere existir en 

dichos tramos. 

 
Sin otro particular, saluda atentamente a usted. 
 
 
 
 

 

_________________________________ 

Cristian Andrés de la Cruz Bauerle 

pp CASTE 

____________________________ 

David Germán Zamora Mesías 

pp CASTE 
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