
CLINICA MATERNO INFANTIL ANTOFAGASTACLINICA MATERNO INFANTIL ANTOFAGASTACLINICA MATERNO INFANTIL ANTOFAGASTACLINICA MATERNO INFANTIL ANTOFAGASTA

re
in
ic
io
 d
e
 e
xc
a
va
ci
o
n
e
s

T
e
rm
in
o
 d
e
 e
xc
a
va
ci
o
n
e
s

in
ci
o
 o
b
ra

desde 2
4
-f
e
b

0
3
-m
a
r

1
0
-m
a
r

1
7
-m
a
r

2
4
-m
a
r

3
1
-m
a
r

0
7
-a
b
r

1
4
-a
b
r

2
1
-a
b
r

2
8
-a
b
r

0
5
-m
a
y

1
2
-m
a
y

1
9
-m
a
y

2
6
-m
a
y

0
2
-j
u
n

0
9
-j
u
n

1
6
-j
u
n

2
3
-j
u
n

3
0
-j
u
n

hasta 2
0
-f
e
b

2
7
-f
e
b

0
6
-m
a
r

1
3
-m
a
r

2
0
-m
a
r

2
7
-m
a
r

0
3
-a
b
r

1
0
-a
b
r

1
7
-a
b
r

2
4
-a
b
r

0
1
-m
a
y

0
8
-m
a
y

1
5
-m
a
y

2
2
-m
a
y

2
9
-m
a
y

0
5
-j
u
n

1
2
-j
u
n

1
9
-j
u
n

2
6
-j
u
n

tarea / semana

Excavaciones Excavaciones Excavaciones Excavaciones 

Paralización

Visita tecnica *

Informe Técnico **

Diseño estructura soporte pantallas

consolidación de diseño***

Implementación Pantallas 6m

Semi encierros acusticos

Barreras acusticas para excavadoras y martillos

capacitacion al personal

informe Estudio impacto Acustico****

CONSTRUCCIONCONSTRUCCIONCONSTRUCCIONCONSTRUCCION

* se requiere solicitar a SMA la autorizacion de nuevas mediciones durante la semana del 20.03

**que considera descripción de fuentes y receptores, resultados de mediciones y diseño de medidas de mitigación (diseño paneles y localización)

***coordinacion especificaciones y estructura

****  mediciones post implementación de medidas
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