MUNICIPALIDAD DE LAJA
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
ASEO Y ORNATO

oFicion /64

ANT.: Res Ex. N° 773 de fecha 23.05.2022,
se pronuncia sobre solicitud de fecha
03.03.2022 de la Municipalidad de Laja, en
el pronunciamiento de requerimiento ROL
REQ-012-2021

MAT.: Remite informe del estado de
gjecucion administrativo y material del
proyecto “Construccion Costanera Sur
laguna La Seforaza, Laja”

Laja,0 [ FEB 2U23

DE: ROBERTO QUINTANA INOSTROZA
ALCALDE DE LA COMUNA DE LAJA

A: SUPERINTENDENCIA DE MEDIOAMBIENTE

oficinapartes@sma.gob.cl

Junto con saludar cordialmente y en atencion a documento citado en los
antecedentes, por medio del presente, doy respuesta requerimiento citado en el
numeral CUARTO, referido a la presentacion del Informe Bimensual, a la
Superintendencia. Documento que da cuenta del estado de ejecucion
administrativo y material del proyecto “Construccion Costanera Sur laguna La

Senoraza, Laja”.

Se adjunta Informe de Avance de Obra, emitido por la Direccion de Obras,
de la Municipalidad de Laja, Acta de Fiscalizacién N°8020402 e Informe de Visita
emitido, por Oficina SAG Los Angeles, durante el periodo informado.

Sin otro particular, se despide atentamente:
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DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

INFORME AVANCE DE OBRA

1. ANTECEDENTES GENERALES

PROYECTO : Construccion Paseo Costanera Sur Laguna Sefioraza, Laja
D . 3735-6-LR20

FUENTE DE FINANCIAMIENTO . Gobierno Regional
CONSTRUCTORA ' . Constructora Manque Ltda.
VALOR CONTRATO : $1.423.894.789.- |.V.A. Incluido
TIPO DE CONTRATO : Suma Alzada

D.A. APRUEBA CONTRATO : D.A N°2.773 del17.04.2020
PLAZO DE EJECUCION . 240 dias corridos

FECHA DE INICIO OBRA : 18.05.2020

FECHA TERMINO DE OBRA :12.01.2021

PARALIZACION DE LA OBRA . D.A. N°3.533 del 22.06.2020

2. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
2.1.Paralizacion de la obra

Se puede informar que la ejecucién de la obra “Construccion Paseo Costanera Sur Laguna
Sefioraza, Laja” fue paralizada por D.A. N°3.533 de fecha 22.06.2020, haciendo cumplir lo ordenado en
el Oficio N°1.278 de la |. Corte de Apelaciones de Concepcion de fecha 18.06.2020, en el cual ordena
paralizar la ejecucion de las obras materiales.

2.2.Avance Fisico y Financiero de la obra

Avance Fisico: 2.6% a la fecha de la paralizacién
Avance Financiero: 0.0% a la fecha de la paralizacion

3. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

Shi1 Actualmente la obra auin se encuentra paralizada, ya que no se ha realizado el ingreso de
este proyecto al Servicio de Evaluacién Ambiental (SEA), lo cual a su vez fue ratificado por
Excelentisima Corte Suprema

3.2 Con fecha 29 de diciembre de 2022 Se realiza visita a Laguna La Sefioraza, a requerimiento
de la Direccion Regional SAG Biobio, con la finalidad de otorgar respuesta integral a Of. Ord. N° 4220
22-12-2022 del Consejo de Defensa del Estado, relativo al seguimiento a la obra Construccion Paseo
Costanera Sur Laguna Sefioraza, Laja. Se adjunta informe de visita emitido por Profesional oficina SAG
Los Angeles.

——

_MICHAEL INOSTROZA DONOSO
Directof de Qbras Municipales (S)

Laja a 01 de febrero de 2023.

www.munilaja.cl |
Municipalidad de Laja
Balmaceda # 292 Fonos: 2524600




INFORME VISITA A SECTOR SUR LAGUNA LA SENORAZA

29 DE DICIEMBRE DE 2022

Antecedentes preliminares

Se realiza visita a Laguna La Sefioraza, a requerimiento de la Direccidn Regional SAG BioBio, con la
finalidad de otorgar respuesta integral a Of.Ord. N2 4220 22-12-2022 del Consejo de Defensa del
Estado. Previa coordinacién con la I. Municipalidad de Laja, acompafian la visita el Encargado de
Secplan (Sr. Sergio Gonzalez) y 2 funcionarios del Departamento de Medio Ambiente de la
mencionada institucion.

Segun la informacién entregada por el Sr. Gonzélez, la empresa constructora Manque Ltda. se retird
dellugary los trabajos fueron detenidos en su totalidad desde el afio 2020. La empresa constructora
presentd una demanda a la Municipalidad de Laja (aduciendo incumplimiento de contrato segun lo
sefialado) la que no ha sido resuelta a la fecha.

Segun lo sefialado por los funcionarios, la Municipalidad realiza labores de limpieza y retiro de
basura en el sector en forma intermitente.

La visita es realizada por quién suscribe, en conjunto con el funcionario Sr. Felipe Cabezdn S. Se
levanta en la ocasion el Acta de Fiscalizacion N2 8020402, que es firmada por el Sr. Sergio Gonzalez
en representacion de la I.Municipalidad de Laja.

Visita a sector intervenido en el afio 2020 Laguna La Sefioraza

En el sector de ingreso a la zona intervenida en el afio 2020 (lugar destinado en la oportunidad al
resguardo de implementos y maquinarias), persiste en la actualidad sélo el frontis levantado por la
empresa constructora Manque Ltda (tabiqueria de polines recubierta con malla tipo raschel). De
esta forma, se constata que el acceso a la zona de intervencion se encuentra accesible para personas
y vehiculos.

Por otra parte, se constata que la franja de material vegetal removido en el afio 2020 por la
maquinaria utilizada por la empresa Manque Ltda, principalmente de juncales en ese entonces, ha
sido reemplazado en una importante proporcién por flora nativa invasora (zarzamoras), que
dificultan el acceso a la laguna.

En el sector intermedio de la zona de intervencidn visitada el afio 2020, se pudo acceder a la zona
lacustre, verificando la presencia y crecimiento de juncales juveniles, pero con una densidad
reducida en comparacion al avance de crecimiento de ejemplares de zarzamora. Lamentablemente,




también se verificd nuevamente la presencia abundante y extendida de basura de diferente origen
(botellas plasticas y de vidrio, cartones, entre otros).

En lo referente a presencia de fauna, fue posible observar ejemplares de cisne de cuello negro
(Cygnus melancoryphus), tagua comun (Fulica armillata) y pato jergdn chico (Anas flavirostris) en la
zona lacustre cercana al recorrido realizado. Con el apoyo de binoculares y en sectores alejados del
sitio visitado, se pudo observar ademds la presencia de un ejemplar de Cormoradn yeco
(Phalacrocorax brasilianus) y de una Huala (Podiceps major). No fue posible identificar sitios de
nidificacion ni presencia de ejemplares juveniles de las especies descritas.

En resumen, se puede constatar de la visita realizada:
1.- El retiro del lugar de la empresa constructora Manque Ltda.

2.- La detencion de obras proyectadas para el proyecto FNDR “Construccién Paseo Costanera Sur
Laguna La Sefioraza”.

3.- El crecimiento de vegetacion en la zona intervenida en el afio 2020, principalmente de la especie
invasora (Rubus ulmifolius) en desmedro de la vegetacion riparia.

4.- La presencia considerable de contaminacion de origen antrdpico en toda la extensidn recorrida.

5.- La presencia de avifauna adulta en sectores cercanos al trayecto recorrido en la visita.

En seccidn Anexo Fotografico, se adjuntan imagenes que complementan la informacién entregada
en el presente informe.




Anexo fotografico
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Foto 1: Sector de ingreso a zona intervenida en el afio 2020.




Foto 3: Crecimiento vegetacion riparia juvenil en zona intervenida




Foto 4: Presencia de contaminacion de origen antrépico
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Foto 6: Avistamiento ejemplares cisne de cuello negro




Foto 7: Avistamiento ejemplar de Tagua.
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