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JULIO GARCÍA MARÍN, en representación de SQM Salar S.A., domiciliado en Badajoz 

N°45, piso 8, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en procedimiento sanciona torio 

F-041-2016, en relación al programa de cumplimiento refundido (PdCR), ingresado con 

fecha 14 de septiembre de 2018, vengo en complementar esa propuesta, a partir de lo 

informado por la Dirección General de Aguas, solicitando que los ajustes que se plantean 

en esta presentación sean considerados por Ud. al resolver. 

Asimismo, considerando la necesidad de contar con el tiempo suficiente para asegurar una 

adecuada evaluación del efecto sinérgico en la preparación del Estudio de Impacto 

Ambiental comprometido en las acciones 8, 22 y 29, se propone ajustar el plazo propuesto 

para el ingreso de dicha presentación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Hago presente que los complementos que se proponen tienen por finalidad garantizar la 

protección del medio ambiente y el cumplimiento de las exigencias que se estiman 



incumplidas, y no desmejoran ni alteran en forma alguna las exigencias que forman parte 

del PdCR. 

l. COMPLEMENTO DE LA ACCION DE CONTINGENCIA PROPUESTA 

PROVISORIAMENTE PARA EL SISTEMA PEINE 

El Ord. N°556, de 13 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Aguas, da respuesta 

al requerimiento formulado por la Superintendencia mediante Res. Ex. N°23/F-041-2018, en 

el sentido que: 

a) Considera razonable que el titular SQM Salar S.A. define el Plan de Contingencias 

del Sistema Peine en base a aspectos técnicos del Plan de Alerta Temprana Sector de 

Alerta Núcleo, del titular Albemarle Ltda. 

b) Recomienda aceptar la propuesta de SQM Salar S.A. consistente en una disminución 

progresiva de 60 L/ s en caso de activación de Fase II del Plan de Contingencias. 

e) En caso que ocurra activación de la Fase II del Plan de Alerta Temprana Sector de 

Alerta Núcleo del titular Albemarle Ltda., y no ocurra activación de Fase II del Plan 

de Contingencias del Sistema Peine del titular SQM Salar S.A., recomienda exigir 

que SQM Salar S.A. reduzca preventivamente su extracción de salmuera una vez se 

notifique la activación de la Fase II del Plan de Alerta Temprana Sector de Alerta 

Núcleo del titular Albemarle Ltda. 

d) Destaca que esta opinión técnica se formula en el contexto de un Plan de 

Contingencias de carácter provisorio, y expresa que todos los elementos de este Plan 

deben ser reevaluados en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

Respecto a lo informado por la Dirección General de Aguas, es importante tener a la vista 

que el capítulo 4 del Anexo 3 "Plan de Seguimiento Ambiental y Plan de Alerta Temprana 

de los Recursos Hídricos" del Adenda V del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 

"Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de 

Atacama", comprende tres sectores de alerta para efectos del Plan de Alerta Temprana, entre 

los cuales se incluye el Sector de Alerta Núcleo. Este Plan de Alerta Temprana incluye dentro 

de sus objetos de protección el sistema lagunar de Peine. Los indicadores de estado de este 

sector son los niveles freáticos de salmuera. 



Conforme al punto 4.3.1 del Anexo 3 del Adenda V, el Sector de Alerta Núcleo considera 

dos puntos de activación vinculados al sistema lagunar de Peine, PN-OSB y PN-08A, que se 

especifican en la Tabla 4-2 y en la Figura 4-1 del Adenda V. 

Por su parte, el presente procedimiento sanciona torio se ha iniciado, en lo que corresponde, 

por el hecho que el plan de contingencias para el sistema Peine no reúne las mismas 

características de los demás sistemas ambientales. 

En conformidad a lo expresado, considerando el pronunciamiento técnico de la Dirección 

General de Aguas, los compromisos establecidos en laRCA 226/2006 y el cargo No 4 del 

procedimiento sancionatorio, se contempla la activación de la Fase II del Plan de Alerta 

Temprana Sector de Alerta Núcleo del titular Albemarle Ltda. en los indicadores de estado 

PN-OSB y PN-08A establecidos en la Tabla 4-2 del Anexo 3 del Adenda V antes referido 

Considerando que la Dirección General de Aguas ha entregado su pronunciamiento técnico 

sobre las medidas de resguardo ambiental del Sistema Peine, en el período previo a la 

aprobación del Plan de Contingencias del Sistema Peine en el SEIA, que fuera solicitado por 

la Superintendencia con el objeto de poder contar con mayores antecedentes para evaluar la 

información acompañada por mi representada relacionada con el PdCR presentado, y con 

miras a allanar el pronunciamiento de la Superintendencia del Medio Ambiente respecto de 

las acciones propuestas para el hecho infraccional N°4, se propone a continuación 

complementar la Acción 21 del PdCR en el siguiente sentido: 

1. Complementar la descripción de la Acción 21 del PdCR para efectos de hacer 

referencia a la incorporación de los puntos PN-OSB y PN-08A del sector Alerta 

Núcleo del Plan de Alerta Temprana de la RCA No 21/2016, quedando en los 

siguientes términos: 

"Aplicar los umbrales de activación de Jase I y/o JI definidos para el Sistema Peine, tanto en 

el seguimiento del proyecto calificado rnediante RCA 226/2006, como en los pozos PN-OSB y 

PN-08A del sector Alerta Núcleo del Plan de Alerta Temprana del Considerando 10.18 de la 

RCA N° 21/2016, y las correspondientes medidas de control, cuando corresponda''. 

2. Complementar la forma de implementación de la Acción 21 del PdCR, incorporando 

un nuevo punto 21.4, con el siguiente texto: 



"21.4. En caso de activarse la Fase II de los pozos PN-OSB y PN-OBA, correspondientes al 

sistema lagunar de Peine del Plan de Alerta Temprana del Considerando 10.18 de laRCA 

No 21/2016, de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, que califica 

ambientalmente el proyecto "Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de 

Evaporación Solar en el Salar de Atacama", se implementarán las medidas de control 

definidas en la acción 20, una vez que la Superintendencia del Medio Ambiente notifique a 

SQM Salar S.A. la activación de la Fase II en los pozos indicados". 

En función de la modificación anterior, el antiguo punto 21.4 de la forma de 

implementación de la Acción 21 pasará a ser numerado como punto 21.5. 

3. Complementar el Anexo 4.2 "Definición de medidas de control frente a la activación 

de Fase I y Fase II en sistema Peine", para efectos de ser consistente con los 

complementos propuestos a la Acción 21, en el sentido de incluir en el punto 2 

"Definición de acciones de contingencia", un nuevo punto 2.3. "Acciones Fase II ante 

la activación de los puntos PN-05B y PN-08A del Sector Alerta Núcleo del Plan de 

Alerta Temprana de laRCA 21/2016", con el siguiente texto: 

"A. El mismo día que la Superintendencia del Medio Ambiente notifique la activación de 

Fase II de los pozos PN-OSB y PN-OBA del Sector Alerta Núcleo del Plan de Alerta Temprana 

de la RCA N° 21/2016, de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, que 

califica ambientalmente el proyecto "Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de 

Evaporación Solar en el Salar de Atacama", se reducirá la explotación de salmuera 

considerada por el proyecto en 60 I/s. La reducción se mantendrá: 

A.1. Hasta que se cumplan las condiciones de desactivación de la Fase II del Plan de 

Alerta Temprana, Sector Alerta Núcleo (pozos PN-OSB y PN-OBA), de la RCA N° 

21/2016 (durante tres meses consecutivos), o 

A.2. Hasta los 6 meses si el informe de investigación indica que el efecto ha sido 

producido solamente por causas externas al titular y sin efecto del proyecto, o 

A.3. Hasta los 12 meses si el informe de efectividad de la acción indica que debe 

realizarse una nueva reducción de caudal dado que no existe un cambio en la 

tendencia en la evolución de los niveles , 



B. Cuando se desactiva la Fase II del Plan de Alerta Temprana, Sector Alerta Núcleo (pozos 

PN-OSB y PN-OBA), de laRCA N° 21/2016, si la reducción del caudal de explotación Iza sido 

de un solo escalón de 60 l/s, el increntento será también de un escalón, hasta el total 

autorizado del proyecto. En cambio, si se produce la condición de desactivación cuando se ha 

realizado una reducción del caudal de extracción de más de 1111 escalón, el incremento de los 

cnudales se realizará incrementando un escalón de extracción cada 12 meses mientras 

permanezca activa la condición de la Fase I, y cada 6 meses mientras a·mbas Fases se hayan 

desactivado. 

C. Se activará una etapa de investigación que contemple un análisis detallado de la 

información obtenida ·mediante el Plan de Seguimiento Ambiental de SQM, así como la 

infonnación disponible del plan de seguimiento asociado a la RCA No 21/2016, en términos 

del comportamiento de los componentes del balance ltídrico del sistema lacustre y, sobre esta 

base, determinar la causa de la activación de la Fase II del Plan de Alerta Temprana, Sector 

Alerta Núcleo (pozos PN-OSB y PN-OBA), de laRCA N° 21/2016, y la necesidad de corregir 

y/o ajustar, según corresponda, las reglas de extracción, en función del grado de contribución 

de cada actor. La entrega del informe sobre la etapa de investigación a la SMA, en el cual se 

analizarán las causas y grados de contribución de cada actor, deberá realizarse a los 6 meses 

desde la notificación de la Superintendencia de la activación de la Fase II del Plan de Alerta 

Temprana, Sector Alerta Núcleo (pozos PN-OSB y PN-OBA), de laRCA N° 21/2016. 

D. Luego de 12 meses de activación, se evaluará la efectividad y se generará el respectivo 

informe de efectividad de la acción con propuesta de aumento de extracción, si corresponde, 

de acuerdo con los resultados analizados. Si en esta evaluación de la efectividad de la acción, 

se observa un cambio de tendencia en la evolución de los niveles, pero sin ltaberse desactivado 

aún la Fase II del Plan de Alerta Temprana, Sector Alerta Núcleo (pozos PN-OSB y PN-OBA), 

de laRCA N° 21/2016, la reducción del caudal del momento se mantendrá durante 12 meses 

más." 

Por las razones expresadas, se solicita que los ajustes planteados sean considerados por Ud. 

como parte integrante del PdCR al momento de resolver sobre la integridad, eficacia y 

verificabilidad de las acciones propuestas. 



11. NECESIDAD DE PLAZO ADICIONAL PARA LA ELABORACIÓN DEL 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL COMPROMETIDO 

Asimismo, considerando la necesidad de contar con el tiempo suficiente para asegurar una 

adecuada incorporación de los contenidos técnicos necesarios para el Estudio de Impacto 

Ambiental comprometido en las acciones 8, 22, y 29, se propone ajustar el plazo propuesto 

para el ingreso de dicha presentación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 

ampliándolo por un lapso de tres meses. 

Desde que fuera incorporada en la propuesta de programa de cumplimiento la exigencia de 

sometimiento de evaluación de impacto ambiental de aspectos específicos que forman parte 

del mismo, mi representada ha desarrollado trabajos orientados a elaborar una presentación 

que considere los contenidos mínimos necesarios establecidos en la Ley 19.300 y en el D.S. 

N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente. 

En particular, se han desarrollado diversas campañas de terreno, tanto para los períodos 

primavera-verano e invierno, para el levantamiento de información de componentes 

bióticos (tales como flora y vegetación, fauna terrestre y acuática, limnología, entre otros). 

Asimismo, se han desarrollado reuniones con comunidades indígenas orientadas a acordar 

términos para el levantamiento de información primaria en materia de medio humano, y 

una reunión informativa desarrollada en San Pedro de Atacarna, dirigida a desarrollar un 

proceso de participación ciudadana anticipada. 

No obstante el progreso de los trabajos de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental 

comprometido, así como el estado de avance de procesos de evaluación de impacto 

ambiental en curso, que pueden relacionarse con el plan de seguimiento y los planes de 

contingencias del proyecto de mi representada, hacen necesario incorporar la información 

relevante que se deriva de dichas evaluaciones. En particular, cabe mencionar los siguientes 

proyectos: (a) Proyecto "Monturaqui", de Minera Escondida Limitada, cuya evaluación se 

encuentra actualmente suspendida hasta el 30 de noviembre de 2018 para la presentación 

del Adenda N°2; (b) Proyecto "Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado", cuyo 

proponente es Minera Deliin S.A., que presentó su Adenda N°5 el pasado 13 de noviembre 

de 2018, y (e) Proyecto "Continuidad Operacional Compañía Minera Zaldivar", de 

Compañía Minera Zaldivar SpA, cuya evaluación se encuentra actualmente suspendida 



hasta el18 de enero de 2019 para la presentación del Adenda N°1. Todos estos proyectos 

contienen información que puede ser relevante para la evaluación del efecto sinérgico de los 

distintos factores ambientales para el proyecto de mi representada. Esta información 

requiere ser conocida, analizada e integrada al desarrollo de los trabajos conducentes a la 

presentación del Estudio de Impacto Ambiental comprometido en el PdCR. 

Por lo expresado, se requiere extender brevemente el plazo inicialmente considerado para 

las acciones 8, 22 y 29, de 6 meses a 9 meses desde la notificación de la resolución que 

apruebe el programa de cumplimiento, de manera de asegurar la incorporación de toda la 

información necesaria para la debida evaluación del impacto ambiental de los aspectos 

comprometidos. 

Cabe señalar que la extensión solicitada no afecta la duración total del PdCR, en los términos 

propuestos. En efecto, las acciones que presentan una mayor duración corresponden a las 

acciones 4, 5 y 11, las cuales extienden su ejecución hasta mediados de 2020. En este sentido, 

la extensión por tres meses del plazo de ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental no afecta la propuesta efectuada, y por el contrario, permite abordar 

adecuadamente todas las variables asociadas a una presentación de esta complejidad, 

considerando además el contexto en que se inserta el proyecto. 

**** 

Finalmente, es necesario reiterar que los complementos que se proponen en este escrito 

tienen por finalidad garantizar la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las 

exigencias que se estiman incumplidas, y no desmejoran ni alteran en forma alguna las 

acciones que forman parte del PdCR. 

Asimismo, estimamos necesario subrayar que, con los complementos anotados, el plan de 

acciones y metas presentado por SQM Salar S.A. da pleno cumplimiento a los criterios 

establecidos por el artículo 9° del D.S. N°30/2012. En efecto, a partir de las observaciones y 

sugerencias de la Superintendencia, mi representada ha configurado una propuesta 

detallada que se hace cargo de todos y cada uno de los hechos infraccionales, y sus efectos, 

cuando corresponde, mediante acciones conducentes y apropiadas para asegurar corrección 



de las infracciones y para reducir 0 eli · . 
. . nunar los efectos respectivos, que cuentan con 

mecarusmos Idóneos de acreditación del cumplimiento. 

En efecto, el PdCR presenta un · t d 3 . 
conJun o e 1 acciones que permiten abordar cada uno de 

los hechos que motivara 1 f 1 . n a ormu ación de cargos, así como también analiza 
razonadamente los efectos d 1 · · · genera os por os hechos infraccwnales N° 1 y 2, siendo 
debidamente abordados b ' t d · Y cu Ier os, y escartando fundadamente la generación de efectos 

respecto de los demás hechos infraccionales. Así se han asumido acciones de reducción de 

la extracción de salmuera, de manera de corregir el hecho infraccional N°1 y sus efectos, y 

se ha suspendido la operación del pozo Camar 2, en tanto no se obtenga una resolución de 

calificación ambiental favorable. Cabe destacar que la propuesta aborda aspectos que van 

más allá de la formulación de cargos; así, las acciones 7 y 17 incorporan sistemas de 

monitoreo en línea, que permiten robustecer la verificación del cumplimiento de los límites 

de extracción para salmuera y agua industrial. Asimismo, se contempla la actualización del 

plan de seguimiento asociado a algarrobos y una medida de conservación de material 

genético, con una extensión muy superior a la cantidad de individuos afectados. 

La propuesta ha buscado reducir los tiempos requeridos para la completa corrección de los 

hechos que motivaron el inicio del proceso, ejecutando gran parte de las acciones previo al 

pronunciamiento de la Superintendencia. La propuesta implica un costo total de 29.771 UTA 

(USD$25.587.341). 

Por tanto, solicito a usted tener presentes las consideraciones expuestas y tener por 

complementado el programa de cumplimiento refundido presentado con fecha 14 de 

septiembre de 2018, a partir de lo informado por la Dirección General de Aguas a través de 

Of. Ord. N° 556, de 13 de noviembre de 2018, solicitando que los ajustes que se plantean en 

esta presentación sean considerados por Ud. al resolver. 

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud. 




