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Expediente Rol D-203-2019 
Fiscal Instructor Catalina Osnovikoff Charlin 
--------------------------------------------------- 

 

En lo principal, presentan Programa de Cumplimiento Refundido; en el otrosí, 

acompañan documentos. 

 

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE 

FISCAL INSTRUCTOR DOÑA CATALINA OSNOVIKOFF CHARLIN 

 

José Domingo Ilharreborde y José Pedro Scagliotti, abogados, en representación de 

Hidroeléctrica La Higuera S.A. e Hidroeléctrica La Confluencia S.A., en autos sobre 

proceso administrativo sancionatorio expediente Rol D-203-2019, a la Fiscal Instructor doña 

Catalina Osnovikoff Charlin respetuosamente decimos: 

 

Mediante Resolución Exenta N°4 / Rol D-203-2019, de fecha 16 de marzo de 2020, 

la Superintendencia del Medio Ambiente formuló observaciones al Programa de 

Cumplimiento presentado por esta parte con fecha 27 de enero de 2020, otorgando un 

plazo de 8 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento Refundido.  

 

Encontrándonos dentro de plazo, y habiendo concluido la suspensión del 

procedimiento administrativo decretada por Resoluciones Exentas N°518, de fecha 23 de 

marzo de 2020; N°548, de fecha 30 de marzo de 2020; y N°575, de fecha 7 de abril de 

2020, solicitamos tener por presentado un Programa de Cumplimiento Refundido, el cual 

recoge y se hace cargo de todas las observaciones formuladas por la autoridad, solicitando 

que el mismo sea aprobado y, en consecuencia, se decrete la suspensión del procedimiento 

sancionatorio seguido en contra de nuestras representadas. 

 

POR TANTO, 

 

a la Fiscal Instructor doña Catalina Osnovikoff Charlin respetuosamente pedimos: tener por 

presentado, dentro de plazo, el Programa de Cumplimiento Refundido que se adjunta, 

acogerlo en todas sus partes y, en definitiva, disponer la aprobación del mismo, decretando 

la suspensión del procedimiento administrativo sancionatorio Rol D-203-2019 seguido en 

contra de Hidroeléctrica La Higuera S.A. e Hidroeléctrica La Confluencia S.A. 

 

OTROSÍ:  Sírvase la Fiscal Instructor tener por acompañados los siguientes documentos: 
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1. Anexo 1: 

 

(i) Informe Técnico: Efecto de la operación de las bocatomas en la calidad del agua 

Central Hidroeléctrica La Higuera, de enero de 2020, elaborado por Rodrigo 

Pardo, de la consultora ambiental AquaExpert.   

(ii) Informe Técnico: Efecto de la operación de las bocatomas en la calidad del agua 

Central Hidroeléctrica Confluencia, de enero de 2020, elaborado por Rodrigo 

Pardo, de la consultora ambiental AquaExpert. 

(iii) Planilla Excel, tanto para la Central Hidroeléctrica La Higuera como para la 

Central Hidroeléctrica Confluencia, donde se especifica los resultados de todos 

los monitoreos regulares en diferentes estaciones, utilizados para elaborar los 

informes técnicos antes señalados. Asimismo, en la misma carpeta se incluye 

una memoria técnica explicativa del proceso de análisis realizado (análisis de 

cluster y PCA), identificando software utilizado, variables ingresadas y resultados 

obtenidos, entre otros. 

(iv) Identificación de todas las estaciones de monitoreo de calidad de agua, 

incluyendo nombre y localización con ubicación en coordenadas UTM, WGS84;  

(v) KMZ con representación de las estaciones de monitoreo; 

(vi) Copia de los certificados de laboratorio de los monitoreos de agua; 

(vii) Informe Técnico: Estimación de efectos del Badén Temporal en Río Tinguiririca, 

de enero de 2020, elaborado por Rodrigo Pardo, de la consultora ambiental 

AquaExpert. 

(viii) Resolución DGA N°1079/2005 que Aprueba Proyecto y Autoriza Construcción de 

las Obras Hidráulicas de la Central Hidroeléctrica La Higuera. 

(ix) Resolución DGA N°2313/2007 que Aprueba Proyecto y Autoriza Construcción de 

las Obras Hidráulicas de la Central Hidroeléctrica La Confluencia. 

 

2. Anexo 2: 

 

(i) Estudio de suelos área de extracción de áridos A2 y A3, de enero de 2020, 

elaborado por Víctor Bustamante, de la consultora ambiental Edafos. 

(ii) Estudio del componente fauna terrestre en áreas de extracción de áridos A2 y A3 

y evaluación del riesgo de fragmentación de hábitat para especies de baja 

movilidad, de enero de 2020, elaborado por Gonzalo González, de la consultora 

ambiental Tricao. 
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3. Anexo 3: 

 

(i) Estudio del componente fauna terrestre en área botadero DXI-B y evaluación del 

riesgo de fragmentación de hábitat para especies de baja movilidad, de enero de 

2020, elaborado por Gonzalo González, de la consultora ambiental Tricao. 

(ii) Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la 

medida de revegetación del botadero DXI-B, de mayo de 2020, elaborado por 

Santiago Ríos, de la consultora ambiental Mitiga. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 1   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

No haber obtenido la autorización sectorial de los permisos sectoriales asociados a los PAS 101 y 106 del D.S. N°95/2001. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Considerando Séptimo. RCA N°116/2004. 
"Que el proyecto "Hidroeléctrica la Higuera" requiere de los permisos ambientales de los artículos números 76, 91, 95, 96, 99, 101, 102 
y 106 del Decreto Supremo N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
(…) 
Art. N°101 del RSEIA. Permiso para la Construcción de Obras Hidráulicas. 
Regulado por el artículo 294 del D.F.L. N°1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas y el artículo 101 del Reglamento de 
SEIA. 
El artículo 294 del Código de Aguas establece que se requiere la aprobación del Director General de Aguas, la construcción de las 
siguientes obras: 
a) Los embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro tengan más de 5 metros de altura; 
b) Los acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo; 
e) Los acueductos que conduzcan más de medio metro cúbico por segundo, que se proyecten próximos a zonas urbanas, y cuya distancia 
al extremo más cercano del límite urbano sea inferior a un kilómetro y la cota de fondo sea superior a 10 metros sobre la cota de dicho 
límite, y  
d) Los sifones y canoas que crucen cauces naturales. 
El procedimiento para obtener este permiso se rige por los artículos 130 y siguientes del Código de Aguas. 
Art. N°106 del RSEIA. Permiso para Obras de Regularización y Defensa de Cauces Naturales. 
Este permiso se encuentra regulado por el artículo 171 del D.F.L. 1.122 de 1981, del Ministerio de Justicia, Código de Aguas y el artículo 
106 del Reglamento de SEIA. 
 
El artículo 171, inciso segundo del Código de Aguas, establece que las obras de regularización o defensa de los cauces naturales 
requieren autorización previa de la Dirección General de Aguas y adicionalmente, la aprobación del Departamento de Obras Fluviales 
del Ministerio de Obras Públicas." 
 
Considerando 5. RCA N°63/2008.  
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"Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto 
"Rectificación Cruce de Culvert Río Tinguiririca" requiere de los permisos ambientales sectoriales contemplados en los artículos 101 y 
106 del D.S. N-95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental." 
 
Considerando 5. RCA N°082/2008 
"5. Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto 
"Construcción de Bocatoma Estero Los Helados, Canal Los Helados-EI Azufre y Camino de Acceso, Central Hidroeléctrica La Higuera 
Bocatoma, canal Los Helados" requiere de los permisos ambientales sectoriales contemplados en los artículos (mencionar los que 
proceden) de los artículos 68 al 106 del D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de 
Evaluación del Impacto Ambiental. 
Considerando el listado de permisos ambientales sectoriales contenidos en el título VII del Reglamento del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, existen permisos sectoriales atingentes al proyecto "Construcción de Bocatoma, desarenador, Camino de acceso y 
Canal Los Helados, Central Hidroeléctrica La Higuera". Los permisos atingentes son los contemplados en el artículo 102 y 106 del 
Reglamento del SEIA, para cuya obtención se adjuntó la información pertinente en la DIA y sus Adendas." 
 
Considerando 5. RCA N°064/2009 
"4.2 Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto 
"Extracción mecanizada de áridos en río Tinguiririca, Central Hidroeléctrica La Confluencia" requiere del permiso ambiental sectorial 
contemplado en el artículo 99 y 106 del D.S. N-95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
"Considerando 4.2. RCA N°007/2011” 
"4.2 Que, sobre la base de los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, debe indicarse que la ejecución del proyecto 
"Modificación de Diseño y Desplazamiento de las Bocatomas Azufre y Los Humos" requiere de los permisos ambientales sectoriales 
contemplados en los artículos 90, 101, 202 y 106 del D.S. N°95/01 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental." 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS  

No existen efectos negativos asociados a este cargo, dado que las Centrales La Higuera y La Confluencia cuentan con el permiso sectorial 
asociado al PAS 101 del DS 95/2001, para las obras de la RCA N°116/2004, RCA N°82/2008 RCA, RCA N°007/2011 asociadas a los hechos 
que generan este cargo. 
 
En cuanto a obras complementarias asociadas a la RCA N°63/2008 (La Higuera), éstas se encuentran actualmente en proceso de 
obtención del permiso de construcción de obras hidráulicas ante la DGA. 
  
Con objeto de fundamentar en detalle la inexistencia de efectos negativos derivados de las obras construidas asociadas a la Central 
Hidroeléctrica La Higuera y La Confluencia, se presentan en el Anexo 1 los informes técnicos “Efecto de la operación de las bocatomas 
en la calidad del agua Central Hidroeléctrica La Higuera” y “Efecto de la operación de las bocatomas en la calidad del agua Central 
Hidroeléctrica La Confluencia”, elaborados por el especialista en Limnología Dr. Rodrigo Pardo Luksic, de la consultora Aquaexpert, en 
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enero de 2020. De acuerdo a este informe técnico que considera 5 años de mediciones, no se observaron evidencias de contaminación 
o alteración de la calidad del agua por el proceso de conducción del agua y el contacto con ninguna de las obras de las Centrales La 
Higuera y La Confluencia 
 
Para el badén temporal (hoy inexistente) incluido en RCA N°064/2009, se presentó PAS 106 dentro de la evaluación ambiental, sin 
embargo, no se solicitó la posterior aprobación del contenido técnico de este PAS ante la DGA. Este badén temporal fue utilizado 
durante parte del período de construcción, en específico entre los años 2010 y 2011. Posterior al año 2011 el baden no fue removido, 
hasta el momento en que fue destruido por una crecida del río Tinguiririca.    
 
Se presenta en Anexo 1, informe “Estimación de efectos del Badén temporal en río Tinguiririca” elaborado por el especialista en 
Limnología Dr. Rodrigo Pardo Luksic, de la consultora Aquaexpert, en enero de 2020, específico para el Badén temporal (hoy 
inexistente) asociado a RCA N°064/2009, que demuestra la inexistencia de efectos negativos sobre la calidad de las aguas y que además 
da cuenta de la propuesta de medida necesaria para la limpieza de riberas producto de la no remoción a tiempo de este badén 
temporal. 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN 
Y REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO 
PUEDAN SER ELIMINADOS 

No se identificó la generación de efectos negativos. 
 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y 
REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

• Obtención de PAS 101 para las obras asociadas a RCA N°63/2008 y RCA N°238/2007  

• Obtención de PAS 106 para obras asociadas a RCA N°116/2004, RCA N°82/2008, RCA N°63/2008, y RCA N°007/2011 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.  
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2.2.1 ACCIONES EN EJECUCIÓN 

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
COSTOS 

ESTIMADOS 
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 

acción y forma de implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse, y plazo de 
ejecución)  

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y 

metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, Reportes 
de Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar según 
corresponda: acción 
alternativa que se 

ejecutará y su 
identificador, 

implicancias que 
tendría el 

impedimento y 
gestiones a realizar 

en caso de su 
ocurrencia) 

1 

Acción 

 
 
 

Fecha de inicio: septiembre de 2011  
Plazo de ejecución: 18 meses a 

contar desde la aprobación del PDC  

 Reporte Inicial 

 
 
 

M$15.000 
  

Impedimentos 

Obtener aprobación de la actualización del 
permiso sectorial PAS 101 del DS 95/2001 
asociado a la RCA N°63/2008 y RCA 
N°238/2007 para obras de la Central 
Hidroeléctrica La Higuera.  

Obtención de permiso 
sectorial asociado al PAS 101 
de la RCA N°63/2008 y RCA 
N°238/2007. 
  

• Resolución DGA N°1079/2005 
que Aprueba Proyecto y Autoriza 
Construcción de las Obras 
Hidráulicas de la Central 
Hidroeléctrica La Higuera. 

• Resolución DGA N°2313/2007 
que Aprueba Proyecto y Autoriza 
Construcción de las Obras 
Hidráulicas de la Central 
Hidroeléctrica La Confluencia. 

• Copia de la solicitud del permiso 
sectorial PAS 101 presentada 
ante la DGA, debidamente 
timbrada y fechada.  

N/A 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 

• Copia de observaciones 
realizadas por la DGA (en caso de 
existir). Asimismo, copia de los 
escritos de respuesta a las 
observaciones, debidamente 
timbrados y fechados.  

Acción 
alternativa, 

implicancias y 
gestiones 

asociadas al 
impedimento 
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Obtener resolución aprobatoria de DGA para 
la actualización del permiso de construcción 
ya obtenido para la RCA N°116/2004, 
asegurando la debida tramitación, 
respondiendo a consultas que pueda generar 
el proceso, en los plazos definidos por la 
autoridad (DGA). Este permiso ha sido 
solicitado como parte de expediente que 
complementa el expediente original 
(Resolución DGA N°1079/2005), actualizando 
e incorporando ciertas obras al proyecto 
hidroeléctrico original.  
El expediente específico se denomina VC-
0602-2031 

N/A 

Reporte final  

  

• Copia de la Resolución DGA con 
permisos sectorial asociado al 
PAS 101 de la RCA N°63/2008 y 
RCA N°238/2007. 

• Facturas, boletas, estados de 
pago o cualquier medio que 
respalde contablemente el costo 
de la medida.  

 

2.2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, incorporando 

mayores detalles en anexos si es necesario) 

 (periodo único a 
partir de la 

notificación de la 
aprobación del PDC, 

definido con un inicio 
y término de forma 
independiente de 

otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según 
corresponda: acción 
alternativa que se 

ejecutará y su 
identificador, 

implicancias que tendría 
el impedimento y 

gestiones a realizar en 
caso de su ocurrencia) 

2 

Acción 
18 meses desde la 

aprobación del PDC  

Obtención de permiso sectorial asociado a PAS 
106 de la RCA N°116/2004, RCA N°82/2008, RCA 
N°63/2008, y RCA N°007/2011 

Reportes de avance 

 M$40.000 

Impedimentos 

Obtener la aprobación del PAS 106 para 
obras asociadas a RCA N°116/2004, RCA 

• Copia de ingreso de los 
antecedentes del PAS 106 a la 
DGA. 

N/A 
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N°82/2008, RCA N°63/2008, y RCA 
N°007/2011 

• Copia de observaciones 
realizadas por DGA (en caso 
de existir), así como copia de 
los escritos de respuesta a las 
mismas debidamente 
timbradas y fechadas.  

Forma de implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 
gestiones 
asociadas al 
impedimento 

Elaboración, presentación y obtención del 
permiso sectorial del artículo 171 del Código 
de Aguas (PAS 106) para la construcción de 
obras de regularización y defensa de cauces 
asociadas a RCA N°116/2004, RCA 
N°82/2008, RCA N°63/2008 (Hidroeléctrica 
La Higuera), y RCA N°007/2011 
(Hidroeléctrica La Confluencia), asegurando 
la debida tramitación, respondiendo a 
consultas que pueda generar el proceso, en 
los plazos definidos por la autoridad (DGA).  

• Copia de la Resolución DGA 
que aprueba el PAS para La 
Higuera y La Confluencia. 

• Facturas, boletas, estados de 
pago o cualquier medio que 
respalde contablemente el 
costo de la medida. 

N/A 

3 

Acción 

3 meses desde la 
aprobación del PDC  

Ejecución de los trabajos de limpieza. 

Reportes de avance 

 M$20.000 

Impedimentos 

Retiro de materiales existentes en las riberas 
del cauce donde fue construido el badén 
temporal (hoy inexistente) asociado a las 
obras de construcción de la Central 
Hidroeléctrica La Confluencia (RCA 64/2009). 

• Informe de avance que dé 
cuenta de ejecución de 
trabajos de limpieza, el que 
considera como contenido 
mínimo, fotos fechadas y 
georreferenciadas del avance 
de las labores, inspecciones y 
registros de las labores y 
fechas de ejecución. 

N/A 

Forma de implementación Reporte final 

Acción alternativa, 
implicancias y 
gestiones 
asociadas al 
impedimento 
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Ejecución de trabajos de limpieza en las 
riberas del cauce donde fue construido el 
badén temporal que se utilizó para la 
extracción de empréstitos para la 
construcción de la Central Hidroeléctrica La 
Confluencia. Dichos trabajos de limpieza se 
realizarán mediante el retiro de materiales 
remanentes del badén temporal. 

• Informe final que dé cuenta 
de ejecución de trabajos de 
limpieza. 

• Registro fotográfico que dé 
cuenta de ejecución de 
medidas propuestas. 

• Facturas, boletas, estados de 
pago o cualquier medio que 
respalde contablemente el 
costo de la medida. 

N/A 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 2  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 

INFRACCIÓN 

No implementación de la medida de reparación establecida en el Considerando 9.3.3. de la RCA N°116/2004 y 3.7. de la RCA N°064/2009, 
en los sectores A2 y A3. 

NORMATIVA PERTINENTE 

Considerando 9.3.3. RCA N°116/2004. 
"9.3.3 Plan de Medidas de Reparación II- Recreación del hábitat perdido por la Fauna terrestre. Todas las áreas destinadas a 
campamentos, botaderos, empréstitos, acumulo de estériles, planta de hormigonado, parqueos, y otros que necesitan hacer uso del 
territorio del entorno de las obras del proyecto constituyen hábitat de la fauna terrestre. Por esta razón se deberá recrear este hábitat 
reponiendo la cobertura de suelo, la vegetación, los accesos y eliminar o compensar cualquier elemento que se constituya en barrera para 
el libre movimiento de la fauna. 
Una vez finalizada la etapa de construcción del Proyecto, el tratamiento que recibirá cada una de las áreas donde se realizarán obras del 
proyecto serán las siguientes: 
Limpieza, depositando todo tipo de deshecho sólo en los botaderos o rellenos sanitarios autorizados para ello. 
Reposición de la capa vegetal, cuando proceda. Para ello se cuidará de respetar la topografía del entorno. Así por ejemplo, en los caminos 
temporales, con el empleo de una retroexcavadora se procederá a desparramar los escarpes de modo que el trabajo de la pala de la retro 
deje las huellas de dicho desparramo en la forma más perpendicular al sentido de la pendiente del lugar. 
Recuperación de la cubierta vegetal. La reposición de la vegetación que allí existía se efectuará de acuerdo al protocolo que se adjuntó en 
el EIA y sus Adendas." 

 
Considerando 3.7. de la RCA N°064/2009 

"3.7 Medidas de Contingencia 
Se cumple con la exigencia específica al respecto de la extracción desde los bancos de préstamos de materiales que quedó establecida en 
la RCA N-282/2007 'considerando 5.1', que establece: 'Una vez finalizada la extracción, los bancos de préstamos de material serán 
abandonados en condiciones similares o mejores a las encontradas originalmente'. 
Cabe destacar además, que se aplican las medidas aprobadas por la RCA N°116/2004, inciso '9.4.1 Plan de Medidas de Mitigación, 
Reparación y Compensación', el cual establece lo siguiente: 
“Con el fin de evitar, disminuir, reparar o compensar los efectos adversos del proyecto, se diseñaron una serie de medidas de atenuación 
de impactos orientadas a prevenir cualquier alteración significativa en el estilo y calidad de vida, en las actividades productivas o en la 
disminución o pérdida de los ingresos de los afectados como consecuencia de los impactos de la obra" 
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DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 

FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS 

Las áreas de extracción de áridos aprobadas en RCA N°64/2009, corresponden a los sectores A2 y A3, considerando una superficie total 
de 29,8 ha. Sin embargo, la demanda de empréstitos para las labores de construcción de la Central Hidroeléctrica La Confluencia terminó 
siendo menor, por lo que en las labores de extracción sólo se intervinieron aproximadamente 4,2 ha, que representa sólo un 14% de lo 
originalmente aprobado por la RCA N°64/2009. 
 
Estas áreas de extracción de áridos corresponden a conos aluviales de quebradas que a través de los años se han constituido por la 
acumulación de clastos o sedimentos a causa de la erosión en las salidas de ellas y por la alimentación coluvial en sus valles interiores, 
por lo tanto y de acuerdo a informe de edafólogo Victor Bustamante, disponible en Anexo 2, es posible concluir que en dichas zonas no 
existía capa de suelo vegetal previo a la intervención de estas áreas de extracción. En consecuencia, a través del informe mencionado, se 
acredita la inexistencia de efectos negativos, puesto que, al no existir capa vegetal previo a las labores de extracción de áridos, y conforme 
al Considerando 9.3.3. RCA N°116/2004, no procedía la reposición de este suelo vegetal y, como consecuencia, tampoco la recuperación 
de la cubierta vegetal, al no existir un suelo vegetal que la sustente.   
 
Con objeto de fundamentar en detalle la inexistencia de efectos negativos derivados de esta infracción, se presenta en Anexo 2 el informe 
técnico “ESTUDIO DEL COMPONENTE FAUNA TERRESTRE EN ÁREAS DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS A2 y A3 Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 
FRAGMENTACIÓN DE HÁBITAT PARA ESPECIES DE BAJA MOVILIDAD” elaborado por el Médico Veterinario especialista en fauna silvestre 
Sr. Gonzalo González Rivera, de la consultora Tricao, en enero de 2020. De acuerdo a las conclusiones de este informe técnico, se señala 
lo siguiente: 
 
“En términos de riqueza de especies, en el monitoreo realizado en los dos sitios estudiados, se registró un total de 14 espec ies de 
vertebrados terrestres, de los cuales tres corresponden a mamíferos, nueve a aves, dos a reptiles y no hubo registros de anfibios. 
La presencia de mamíferos en las áreas intervenidas correspondió principalmente a meso mamíferos, puesto que el tipo de muestreo 
realizado determinó que los registros se hicieran a partir de signos indirectos, como huellas o fecas, en cuyo caso es posible inferir que 
tales áreas son utilizadas por estas especies indistintamente como parte de sus territorios o como lugares de paso en sus desplazamientos 
habituales. 
Resultó evidente constatar, por otra parte, que las aves utilizan las áreas intervenidas, al igual que el resto del territorio de la cuenca, sin 
distinción, en la medida que encuentren recursos alimenticios o zonas apropiadas para el descanso o refugio.  Sin embargo, es claro que 
para este grupo tales áreas son parte de los ambientes que usan para desplazarse, sin que resulten, por su escasa superficie, un elemento 
de disturbio u obstáculos para su dispersión. 
Los reptiles estuvieron representados por dos especies de lagartijas, que correspondieron tanto a especies que prefieren ambientes 
abiertos, como Liolaemus lemniscatus, como a especies saxícolas, como L. montícola.  
A partir de los resultados obtenidos de los muestreos de fauna en los sitios intervenidos, y en la respectiva área de control, se puede 
concluir que se ha producido un proceso de colonización de especies de baja movilidad, fundamentalmente reptiles, lo que indica 
claramente que la condición actual de tales áreas no constituye en ningún caso, riesgo de fragmentación.” 
 
Asimismo, en el Anexo 2 se acompaña el informe técnico “Estudio de suelos área de extracción de áridos A2 y A3”, elaborado por Víctor 
Bustamante, de la consultora EDAFOS, en enero de 2020, de acuerdo al cual se concluye lo siguiente: 
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“En el área de estudio se ha identificado que los empréstitos A2 y A3, se emplazaron en unidades geomorfológicas de Cono Aluvial. Los 
suelos asociados a los empréstitos A2 y A3, no poseen desarrollo pedogenético y corresponden a suelos esqueletales, es decir, no tienen 
capa vegetal en superficie. Las descripciones realizadas identificaron sólo la presencia horizontes C, sin evidencia de melanización por 
incorporación de material húmico.  
(…) En base a la información presentada en este informe, se considera que no procede la reposición de la cubierta vegetal de suelo para 
recrear el hábitat original, porque esta no existía en el suelo previo a la intervención. Se considera que la restitución topográfica es una 
medida suficiente para restaurar el área. 
Además, considerando la escasa presencia de arcillas en la unidad, se prevé que incluso una adición de una capa vegetal, sería fácilmente 
lixiviada sin lograr la incorporación de sustancias húmicas al suelo.” 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y 
REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN 

EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

No se identificaron alteraciones del componente fauna, considerando sitio control y los sitios intervenidos, así como tampoco efectos 
negativos sobre la distribución de fauna (fragmentación de hábitat). 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

• Ejecutar reperfilamiento de los sectores A2 y A3 en los términos definidos por la DOH. 

• Recepción de trabajos de extracción de las áreas A2 y A3 por parte de la DOH. 

• Cumplimiento de la normativa contenida en la RCA N°64/2009. 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 
N° 

IDENTI
DESCRIPCIÓN  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN    
COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 
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FICAD
OR 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 
si es necesario) 

 (periodo único a partir 
de la notificación de la 

aprobación del PDC, 
definido con un inicio y 

término de forma 
independiente de otras 

acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance y 

Reporte Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar según 
corresponda: acción 
alternativa que se 

ejecutará y su 
identificador, 

implicancias que 
tendría el 

impedimento y 
gestiones a realizar en 
caso de su ocurrencia) 

4 

Acción 

3 meses desde la 
aprobación del PDC  

Pronunciamiento de la DOH aceptando plan de 
reperfilamiento. 

Reportes de avance 

 M$6.000 

Impedimentos 

Obtención de pronunciamiento de la DOH del 
plan de reperfilamiento para sectores A2 y 
A3. 

• Copia del Plan de 
Reperfilamiento ingresado a la 
DOH, debidamente fechado y 
timbrado. 

Retrasos por parte 
de la DOH en la 
tramitación del plan 
de reperfilamiento. 

Forma de implementación Reporte final 

Acción 
alternativa, 
implicancias y 
gestiones 
asociadas al 
impedimento 

Elaboración, presentación y obtención de 
pronunciamiento por parte de la DOH del 
plan de reperfilamiento de las áreas de 
extracción de áridos A2 y A3 en los términos 
definidos en Ord DOH 272/2019, asegurando 
la debida tramitación, respondiendo a 
consultas que pueda generar el proceso, en 
los plazos definidos por la autoridad.  

• Copia del pronunciamiento de 
la DOH acerca del plan de 
reperfilamiento  

• Facturas, boletas, estados de 
pago o cualquier medio que 
respalde contablemente el 
costo de la medida. 

Se ejecutará la 
acción alternativa 6. 

5 

Acción 

6 meses desde la 
aprobación del PDC  

Recepción de obras de reperfilamiento de las 
áreas de extracción A2 y A3 por parte de la DOH. 

Reportes de avance 

M$210.000 

Impedimentos 

Ejecución de los trabajos de reperfilamiento 
y obtención de resolución de recepción final 
de las áreas de extracción de áridos A2 y A3 
por parte de la DOH. 

• Registro fotográfico que dé 
cuenta de avance en la 
ejecución de trabajos de 
reperfilamiento. 

Observaciones de la 
DOH en relación a 
requerimientos 
adicionales al plan de 
reperfilamiento 
original, necesarios 
para la Recepción de 
la extracción de 
áridos de los 
sectores A2 y A3. 
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Forma de implementación Reporte final 

Acción 
alternativa, 
implicancias y 
gestiones 
asociadas al 
impedimento 

Ejecución de los trabajos de reperfilamiento 
en los términos del plan de reperfilamiento 
que haya obtenido el pronunciamiento de la 
DOH. Se facilitará la visita periódica de la 
DOH a las áreas de trabajo A2 y A3, con 
objeto de que al finalizar los trabajos se 
obtenga de manera expedita la recepción de 
estas áreas de extracción de áridos. 

• Registro fotográfico fechado y 
georreferenciado que dé 
cuenta de ejecución de 
trabajos de reperfilamiento 

• Copia de la recepción de la DOH 

• Facturas, boletas, estados de 
pago o cualquier medio que 
respalde contablemente el 
costo de la medida. 

Se ejecutará la 
acción alternativa 7. 

2.2.2 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la 
ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  
(describir los aspectos fundamentales de la 

acción y forma de implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y 

metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance y 
Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

6 

Acción 

4 

    Reportes de avance 

M$0  

En caso de verificarse retrasos por parte de la 
DOH en la tramitación del pronunciamiento 
aceptando plan de reperfilamiento, se 
presentarán los antecedentes que acrediten 
la debida diligencia de la compañía.  

En el reporte 
periódico que 
corresponda 

  
Comprobante electrónico 
generado por el sistema digital 
SPDC. 

• Antecedentes que acrediten la 
debida diligencia de la 
compañía para obtener 
pronunciamiento de la DOH. 

Forma de implementación     Reporte final 

Presentación, en el reporte periódico 
respectivo y a través del sistema digital SPDC, 
de todos aquellos antecedentes que 

    
• Antecedentes que acrediten la 

debida diligencia de la 
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acrediten la debida diligencia de la compañía 
para la obtención del pronunciamiento sobre 
el plan de reperfilamiento.  

compañía para obtener 
pronunciamiento de la DOH. 

7 

Acción 

5 

    Reportes de avance 

M$21.000  

Ejecución de obras adicionales requeridas 
por la DOH para la recepción de obras de 
reperfilamiento de empréstitos A2 y A3  

3 meses desde 
notificación de 

pronunciamiento 
de la DOH con 
observaciones  

  
Recepción de obras de 
reperfilamiento de las áreas de 
extracción A2 y A3 por parte de 
la DOH. 

• Respuesta a pronunciamiento 
de la DOH con observaciones. 

• Registro fotográfico fechado y 
georreferenciado que dé 
cuenta de avance en la 
ejecución de trabajos de 
reperfilamiento. 

Forma de implementación     Reporte final 

En caso que la DOH requiera la ejecución de 
obras adicionales para recepcionar los 
empréstitos A2 y A3, se procederá a ejecutar 
los mismos, con el objetivo de que la DOH 
recepciones las referidas zonas 

    

• Registro fotográfico fechado y 
georreferenciado que dé 
cuenta de ejecución de 
trabajos de reperfilamiento 

• Copia de la recepción de la DOH 

•  Facturas, boletas, estados de 
pago o cualquier medio que 
respalde contablemente el 
costo de la medida. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 3   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Modificación de la medida de reparación establecida en el Considerando 3.6.4. de la RCA N°116/2004 para el botadero DXI B, sin haber 
sido evaluada ambientalmente, en circunstancias que sí constituye un cambio de consideración al proyecto original. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Considerando 3.6.4. RCA N°116/2004. 
 
"3.6.4 Instalaciones Auxiliares Botaderos 
(...) Una vez terminados los trabajos y por lo tanto una vez terminado el depósito de marinas en cada vertedero, se procederá a 
comprimir el material allí acumulado, emparejar la superficie de acuerdo a la topografía del entorno y proceder a depositar en la 
superficie de cada vertedero los escarpes de 30 a 40 cm de capa vegetal que se mantuvieron debidamente separados y protegidos. En 
el otoño del año inmediatamente posterior al término de los trabajos, se procederá a reforestar el área de cada vertedero, ojalá, y 
dentro de lo posible, con las mismas especies vegetales que allí existían. (...)" 
 
Ley N°19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente (MINSEGPRES). 
 
"Artículo 8o.- Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su 
impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley." 
 
D.S. N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (MMA). 

"Artículo 2.- Definiciones. 
Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:  
g) Modificación de proyecto o actividad: Realización de obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto 
o actividad, de modo tal que éste sufra cambios de consideración. Se entenderá que un proyecto o actividad sufre cambios de 
consideración cuando: g.1. Las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad constituyen un 
proyecto o actividad listado en el artículo 3 del presente Reglamento; 
g.2. Para los proyectos que se iniciaron de manera previa a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, si 
la suma de las partes, obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad de manera posterior a la entrada 
en vigencia de dicho sistema que no han sido calificados ambientalmente, constituye un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del 
presente Reglamento. 
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Para los proyectos que se iniciaron de manera posterior a la entrada en vigencia del sistema de evaluación de impacto ambiental, si la 
suma de las partes, obras y acciones que no han sido calificadas ambientalmente y las partes, obras o acciones tendientes a intervenirlo 
o complementarlo, constituyen un proyecto o actividad listado en el artículo 3 del presente Reglamento; 
g.3. Las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican sustantivamente la extensión, 
magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o actividad; o 
 g.4. Las medidas de mitigación, reparación y compensación para hacerse cargo de los impactos significativos de un proyecto o actividad 
calificado ambientalmente, se ven modificadas sustantivamente." 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS  

Con objeto de fundamentar en detalle la inexistencia de efectos negativos en componente fauna, derivado de la no implementación de 
la medida de reparación en el botadero DXI-B, se presenta informe técnico “ESTUDIO DEL COMPONENTE FAUNA TERRESTRE EN ÁREA DE 
BOTADERO DXI-B Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRAGMENTACIÓN DE HÁBITAT PARA ESPECIES DE BAJA MOVILIDAD” elaborado por el 
Médico Veterinario especialista en fauna silvestre Sr. Gonzalo González Rivera, de la consultora Tricao, con fecha enero de 2020, que se 
adjunta en Anexo 3. De acuerdo a este informe técnico a continuación se presentan sus principales conclusiones: 
 
Para fines de establecer, comparativamente, el efecto de la intervención permanente, se realizó un muestreo similar en un terreno vecino 
que mantiene su condición natural, por lo que puede ejercer, de esta manera, como sitio control. Como es de esperar, existe una mayor 
diversidad de especies y mayor abundancia de ejemplares en el punto de control que en el área intervenida (33,3% y 41,4 % 
respectivamente), a pesar de su menor extensión, sin embargo, estas diferencias reflejan principalmente la que existe entre las especies 
de aves, cuyo volumen es mayoritario y no la que se observa entre especies de baja movilidad y más sensibles a la fragmentación de 
hábitat, como son los reptiles. 
La presencia de mamíferos, tanto en el área intervenida, como en el sitio control, correspondió principalmente a meso mamíferos, puesto 
que el tipo de muestreo realizado determinó que los registros se hicieran a partir de signos indirectos, como huellas o fecas, en cuyo caso 
es posible inferir que tales áreas son utilizadas por estas especies indistintamente como parte de sus territorios o como lugares de paso 
en sus desplazamientos habituales.     
Resultó evidente constatar, por otra parte, que las aves utilizan el área intervenida, al igual que el resto del territorio de la cuenca, sin 
distinción, en la medida que encuentren recursos alimenticios o zonas apropiadas para el descanso o refugio.  Sin embargo, es claro que 
para este grupo tales áreas son parte de los ambientes que usan para desplazarse, sin que resulten, por su escasa superficie un elemento 
de disturbio u obstáculos para su dispersión. 
Los reptiles estuvieron representados por una y dos especies de lacertílidos (lagartijas), en el área intervenida y en el sitio control 
respectivamente, las que principalmente correspondieron a especies que prefieren ambientes abiertos, como Liolaemus lemniscatus, sin 
embargo, en el sitio control fuer registrada una especie saxícola, como L. montícola, lo que refleja la mayor calidad del hábitat en este 
sitio.  
Para la evaluación de la situación de los sitios en relación a su calidad de hábitat o riesgo de fragmentación, hay que tener en cuenta 
algunas consideraciones, que determinan la colonización y uso de los ambientes intervenidos, por parte de la fauna nativa existente en 
forma natural en la cuenca del Río Tinguiririca.  
Por una parte, hay que tomar en consideración que las áreas intervenidas en la cuenca en cuestión no se presentan como un solo paño, 
si no que se dispersan en pequeños sectores diferentes y aislados entre sí, por lo que se puede colegir que la posibilidad de que se 
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produzca fragmentación del hábitat para la fauna silvestre es escasa, especialmente para aves y mega o meso mamíferos, no así para 
especies de baja movilidad, como anfibios y reptiles.  
A partir de lo expuesto, se puede señalar que los resultados del muestreo de fauna nativa en los sitios intervenidos, están demostrando 
que, se está consolidando la colonización de los mejores sectores por parte de especies con amplia capacidad de dispersión, como son 
las aves y también, muy lentamente, por algunas especies de movilidad reducida, fundamentalmente reptiles con menores exigencias de 
calidad de hábitat. 
Como conclusión queda en evidencia que la mantención del área en cuestión sin restaurar, no ha producido efectos de fragmentación, 
lo cual está sustentado principalmente por su escasa extensión territorial, respecto de la superficie total de la cuenca. 
No obstante, por otra parte, se comprueba que existe una menor diversidad de especies y menor abundancia de ejemplares en un sitio 
intervenido que en su sitio control, lo cual es esperable, especialmente si se considera que no están presentes las especies más exigentes 
respecto a la calidad del hábitat. 
 
Respecto a la fundamentación de la inexistencia de efectos negativos sobre la componente vegetacional, se presenta en anexo 3 informe 
técnico “Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación del botadero DXI-B.” 
elaborado por el Ingeniero Forestal, Diplomado Derecho Ambiental, Diplomado Rehabilitación Ambiental, Santiago Ríos de la consultora 
MITIGA, de mayo de 2020. A continuación, se presentan las principales conclusiones de este estudio: 
 
La vegetación original intervenida por la construcción del botadero DXI-B, corresponde a un matorral arborescente y/o bosque de tipo 
latizal, identificado como una formación de Cryptocaria alba-Kageneckia oblonga, con otras especies acompañantes, de las cuales, 
ninguna de ellas se encuentra catalogada en categoría de conservación. Además, dicha formación está ampliamente distribuida en la 
zona central, por lo que no se considera una formación de características especiales y endémicas. La no ejecución de la medida de 
revegetación del botadero, no genera una pérdida importante de biodiversidad, dado que estas especies están bien representadas en la 
localidad. 
 
La construcción del botadero produjo una intervención de 7,17 ha en la cual se eliminó la vegetación y se intervino el suelo, cambiando 
la topografía y provocando una disminución del hábitat de dicha comunidad vegetal de 2,14%, lo cual es considerado como poco 
significativo. Lo anterior, indica que la construcción del botadero no causó una fragmentación del hábitat, sino sólo una reducción poco 
significativa del hábitat, lo que no afecta el número de fragmentos existentes. 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN 
Y REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO 
PUEDAN SER ELIMINADOS 

No se identificó la generación de efectos negativos. 

 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
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2.1 METAS 

• Obtención de una RCA que incluya botadero DXI-B como área permanente para uso en proyecto La Higuera. 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTI
FICADO

R 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si es 
necesario) 

 (periodo único a partir 
de la notificación de la 

aprobación del PDC, 
definido con un inicio y 

término de forma 
independiente de otras 

acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance y 
Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según 
corresponda: acción 
alternativa que se 

ejecutará y su 
identificador, 

implicancias que 
tendría el 

impedimento y 
gestiones a realizar en 
caso de su ocurrencia) 

8 

Acción 

1 mes desde la 

aprobación del PDC 
Presentación y admisión a trámite de la DIA. 
   

Reportes de avance 

M$5.000 

Impedimentos 

Elaboración y presentación de DIA ante el 
Servicio de Evaluación Ambiental que 
autorice la modificación de la medida de 
reparación asociada al botadero DIX-B 

• Comprobante del ingreso de la 
DIA al SEIA.  

Resolución del SEA 
que declare 
inadmisibilidad de la 
DIA por aspectos 
formales. 

Forma de implementación Reporte final 

Acción 
alternativa, 
implicancias y 
gestiones 
asociadas al 
impedimento 

Elaboración de DIA y presentación de la 
misma al SEIA. El objetivo de la DIA será 
modificar la medida de reparación asociada 

• Facturas, boletas, estados de 
pago o cualquier medio que 

Se ejecutará acción 
alternativa 11. 
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al botadero DIX-B. En el marco de dicha DIA, 
se considerará una medida compensatoria, 
cuyo contenido específico deberá ser fijado 
en el marco de la evaluación ambiental 
correspondiente.  

respalde contablemente el 
costo de la medida. 

9 

Acción 

10 meses desde la 
aprobación del PDC  

Evaluación y obtención de RCA favorable.  

Reportes de avance 

M$10.000 

Impedimentos 
Evaluación ambiental y obtención de RCA 
favorable asociada a la DIA indicada en la 
acción N°8. 

• Comprobantes de ingreso de 
Adendas al SEIA.  

N/A 

Forma de implementación Reporte final 

Acción 
alternativa, 
implicancias y 
gestiones 
asociadas al 
impedimento 

Tramitación de la DIA en el SEIA, dando 
respuestas oportunas en los plazos 
establecidos por el SEA, para los ICSARAs con 
las consultas provenientes de los servicios 
con competencia ambiental.   

• Copia de RCA favorable. 

• Facturas, boletas, estados de 
pago o cualquier medio que 
respalde contablemente el 
costo de la medida.  

N/A 

10 

Acción 

10 meses desde la 
aprobación del PDC  

Asegurar la disponibilidad de plantas para 
ejecutar la medida compensatoria asociada al 
botadero DXI-B que se defina en la RCA materia 
de la acción 9. 

Reportes de avance 

M$1.500 

Impedimentos 
Asegurar la disponibilidad de individuos de 
las distintas especies nativas existentes para 
efectos de llevar a cabo la medida de 
compensación que se defina en el marco de 
la evaluación ambiental materia de las 
acciones 8 y 9. 

• Contrato vigente con vivero. 
• Informe mensual emitido por 

vivero con stock de plantas.  

N/A 

Forma de implementación Reporte final 

Acción 
alternativa, 
implicancias y 
gestiones 
asociadas al 
impedimento 

Atendida la naturaleza de la medida 
compensatoria que se propondrá en la DIA 
materia de la acción 8, se requerirán a lo 
menos 1500 plantas (dicho número se 
obtiene al considerar una plantación de al 
menos 200 individuos por hectárea, 

• Contrato vigente con vivero. 
• Informe mensual emitido por 

vivero con stock de plantas. 

N/A 
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considerando que el botadero DXI-B tiene 
una superficie aproximada de 7,34 ha, 
determinado que se requieran al menos 
1.500 plantas). Para estos efectos, la 
compañía asegurará la disponibilidad de 
dichas plantas para el momento en que se 
obtenga la RCA materia de la acción 9 y se 
ejecute la medida compensatoria, a través de 
un contrato con un vivero, asegurando así un 
stock de plantas suficientes para el éxito de 
la medida. 

11 

Acción 

De acuerdo al plan 
de seguimiento del 
plan de acciones y 
metas del presente 

PdC  

Comprobantes electrónicos generados por el 
sistema digital en el que se implemente el SPDC.  

Reportes de avance 

M$0 

Impedimentos 

Informar a la Superintendencia del Medio 
Ambiente, los reportes y medios de 
verificación que acrediten la ejecución de las 
acciones comprendidas en el PDC a través de 
sistemas digitales que la SMA disponga al 
efecto de implementar el SPDC 

Esta acción no requiere un reporte 
o medio de verificación específico, 
y una vez ingresado los reportes 
y/o medios de verificación para las 
restantes acciones, se conservará 
el comprobante electrónico 
generado por el sistema digital en 
que se implemente el SPDC.  

Impedimentos 
técnicos que 
pudieran afectar el 
funcionamiento del 
sistema digital SPDC 
de la SMA, donde se 
realiza la entrega 
digital de los 
documentos y 
reportes. 

Forma de implementación Reporte final 

Acción 
alternativa, 
implicancias y 
gestiones 
asociadas al 
impedimento 

Dentro del plazo y según frecuencia 
establecida en la resolución que apruebe el 
PDC, se accederá al sistema que la SMA 
disponga al efecto para implementar el SPDC 
y se cargará el PDC y la información relativa 
al reporte inicial, los reportes de avance o el 
informe final de cumplimiento, según se 
corresponda con las acciones reportadas, así 
como los medios de verificación para 
acreditar el cumplimiento de las acciones 
comprometidas una vez ingresados los 
reportes y/o medios de verificación, se 

Esta acción no requiere un reporte 
o medio de verificación específico, 
y una vez ingresado los reportes 
y/o medios de verificación para las 
restantes acciones, se conservará 
el comprobante electrónico 
generado por el sistema digital en 
que se implemente el SPDC.  

En cuanto se tenga 
algún impedimento 
asociado a los 
sistemas digitales, se 
dará aviso de 
inmediato a la SMA 
vía correo 
electrónico, 
señalando los 
motivos técnicos por 
los cuales no fue 
posible cargar los 
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conservará el comprobante electrónico 
generado por el sistema digital en el que se 
implemente el SPDC 

documentos en el 
sistema digital SPDC, 
remitiendo el 
comprobante de 
error (captura de 
pantalla o algún otro 
medio de 
verificación). Para 
estos impedimentos 
se ejecutará la acción 
alternativa N°13. 

2.2.2 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la 
ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTI
FICADO

R 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si es 
necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y 

metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance y 
Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

12 

Acción 

8 

    Reportes de avance 

M$0  

En caso que la DIA indicada en la acción N°8 
sea declarada inadmisible, se volverá a 
ingresar la DIA al SEIA para obtener una RCA 
favorable.  

1 mes desde la 
resolución del SEA 

declarando 
inadmisible la DIA 
para reingresar la 
DIA. 9 meses para 
la obtención de la 

RCA.  

  
Presentación de la DIA al SEIA y 
obtención de RCA favorable  

• Copia de la resolución de 
inadmisibilidad emitida por el 
SEA; 

• Comprobante del ingreso de la 
DIA al SEIA; 

• Copia de la RCA favorable.  

Forma de implementación     Reporte final 

Para el evento en que se declare inadmisible 
la DIA por aspectos formales, se subsanarán 
todos los motivos que hayan motivado su 
inadmisibilidad, para luego volver a ser 

    • Copia de la RCA favorable.  
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ingresada al SEIA, tramitarla y obtener una 
RCA favorable.  

13 

Acción 

11 

    Reportes de avance 

M$0   

En caso que falle sistema digital SPDC, se 
hará entrega de reportes y medios de 
verificación a través de la oficina de partes de 
la SMA.  

2 días hábiles 
posterior a 

informado el 
impedimento 

  
Entrega a la SMA del reporte 
respectivo del PDC, con sus 
medios de verificación. 

• Comprobante de aviso a la SMA 
y de ingreso de reporte del PDC 
respectivo, con sus medios de 
verificación. 

Forma de implementación     Reporte final 

Una vez detectada la falla en el sistema de 
SMA y posterior a informar por correo 
electrónico, se procederá a enviar en algún 
formato de almacenamiento (CD, pendrive u 
otra disponible) las copias de los reportes 
requeridos e ingresados a través de carta 
formal en oficina de partes de SMA 

    

• Comprobante de aviso a la SMA 
y de ingreso de reporte del PDC 
respectivo, con sus medios de 
verificación. 
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COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES: 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 
3.1 REPORTE INICIAL  
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE                      
(en días hábiles) 

15 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

 ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

1 
Obtener aprobación de la actualización del permiso sectorial PAS 101 del DS 95/2001 asociado a la RCA N°63/2008 y 
RCA N°238/2007 para obras de la Central Hidroeléctrica La Higuera 

 

3.2 REPORTES DE AVANCE 
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL REPORTE          
(Indicar periodicidad con una cruz)           

Semanal  

A partir de la notificación de aprobación del Programa.                                                    
Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia 
señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de 
corte comprendida dentro del periodo a reportar. 

Bimensual 
(quincenal) 

  

Mensual   

Bimestral   

Trimestral X  

OTRO  

ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

1 
Obtener aprobación de la actualización del permiso sectorial PAS 101 del DS 95/2001 asociado a la RCA N°63/2008 y 
RCA N°238/2007 para obras de la Central Hidroeléctrica La Higuera  

2 
Obtener la aprobación del PAS 106 para obras asociadas a RCA N°116/2004, RCA N°82/2008, RCA N°63/2008, y RCA 
N°007/2011 
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3 
Retiro de materiales existentes en las riberas del cauce donde fue construido el badén temporal (hoy inexistente) 
asociado a las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica La Confluencia (RCA 64/2009) 

4 Obtención de pronunciamiento de la DOH del plan de reperfilamiento para sectores A2 y A3 

5 
Ejecución de los trabajos de reperfilamiento y obtención de resolución de recepción final de las áreas de extracción de 
áridos A2 y A3 por parte de la DOH 

6 
En caso de verificarse retrasos por parte de la DOH en la tramitación del pronunciamiento aceptando plan de 
reperfilamiento, se presentarán los antecedentes que acrediten la debida diligencia de la compañía 

7 
Ejecución de obras adicionales requeridas por la DOH para la recepción de obras de reperfilamiento de empréstitos A2 
y A3 

8 
Elaboración y presentación de DIA ante el Servicio de Evaluación Ambiental que autorice la modificación de la medida 
de reparación asociada al botadero DIX-B 

9 Evaluación ambiental y obtención de RCA favorable asociada a la DIA indicada en la acción N°8 

10 
Asegurar la disponibilidad de individuos de las distintas especies nativas existentes para efectos de llevar a cabo la 
medida de compensación que se defina en el marco de la evaluación ambiental materia de las acciones 8 y 9 

11 
Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución 
de las acciones comprendidas en el PDC a través de sistemas digitales que la SMA disponga al efecto de implementar 
el SPDC 

12 
En caso que la DIA indicada en la acción N°8 sea declarada inadmisible, se volverá a ingresar la DIA al SEIA para obtener 
una RCA favorable 

13 
En caso que falle sistema digital SPDC, se hará entrega de reportes y medios de verificación a través de la oficina de 
partes de la SMA 

3.3 REPORTE FINAL  
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DE TÉRMINO DEL 
PROGRAMA CON ENTREGA DEL 
REPORTE FINAL                      

30 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR                   
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

1 
Obtener aprobación de la actualización del permiso sectorial PAS 101 del DS 95/2001 asociado a la RCA N°63/2008 y 
RCA N°238/2007 para obras de la Central Hidroeléctrica La Higuera  
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2 
Obtener la aprobación del PAS 106 para obras asociadas a RCA N°116/2004, RCA N°82/2008, RCA N°63/2008, y RCA 
N°007/2011 

3 
Retiro de materiales existentes en las riberas del cauce donde fue construido el badén temporal (hoy inexistente) 
asociado a las obras de construcción de la Central Hidroeléctrica La Confluencia (RCA 64/2009) 

4 Obtención de pronunciamiento de la DOH del plan de reperfilamiento para sectores A2 y A3 

5 
Ejecución de los trabajos de reperfilamiento y obtención de resolución de recepción final de las áreas de extracción de 
áridos A2 y A3 por parte de la DOH 

6 
En caso de verificarse retrasos por parte de la DOH en la tramitación del pronunciamiento aceptando plan de 
reperfilamiento, se presentarán los antecedentes que acrediten la debida diligencia de la compañía 

7 
Ejecución de obras adicionales requeridas por la DOH para la recepción de obras de reperfilamiento de empréstitos A2 
y A3 

8 
Elaboración y presentación de DIA ante el Servicio de Evaluación Ambiental que autorice la modificación de la medida 
de reparación asociada al botadero DIX-B 

9 Evaluación ambiental y obtención de RCA favorable asociada a la DIA indicada en la acción N°8 

10 
Asegurar la disponibilidad de individuos de las distintas especies nativas existentes para efectos de llevar a cabo la 
medida de compensación que se defina en el marco de la evaluación ambiental materia de las acciones 8 y 9 

11 
Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución 
de las acciones comprendidas en el PDC a través de sistemas digitales que la SMA disponga al efecto de implementar 
el SPDC 

12 
En caso que la DIA indicada en la acción N°8 sea declarada inadmisible, se volverá a ingresar la DIA al SEIA para obtener 
una RCA favorable 

13 
En caso que falle sistema digital SPDC, se hará entrega de reportes y medios de verificación a través de la oficina de 
partes de la SMA 
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4. CRONOGRAMA 
EJECUCIÓN ACCIONES En Meses   En Semanas  

   Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

N° Identificador de la Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

8                      

9                      

10                      

11 
  

 

                  

ENTREGA REPORTES En Meses  En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento    

Reporte  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

8                      

9                      

10                      

11                      

Reporte Final                      

x 
x 

q

q

X

x

X 

x 


