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Por medio de la presente, CECILIA URBINA BENAVIDES, en representación de EMPRESA

ELÉCTRICACAMPICHE S.A., empresa del giro de su denominación, ambos domiciliados para estos

efectos en Avda. La Concepción N" 141, oficina 1106, comuna de Providencia, vengo en presentar

programa de cumplimiento refundido, incorporando las observaciones formuladas en acto del

ANT., en proceso de sanción iniciado por Oficio Ord. U.I.P.S N" 621, de 23 de mayo de 2014.

En efecto, mediante el acto administrativo singularizado, se resolvió aceptar con observaciones el

programa de cumplimiento presentado por EMPRESA ELÉCTRICACAMPICHE S.A., quedando sujeta

su aprobación al cumplimiento de las mismas.

Por ello, a continuación se pasan a exponer dichas observaciones, para efectos de explicar como

aquéllas han sido incorporadas en la versión refundida del programa de cumplimiento que se

presenta en este acto.

1. En el Resuelvo I de la resolución que aprobó el programa de cumplimiento. se consigna en

su letra al la siguiente observación:

En la Tabla 3, Resumen de Plan de acciones y metas, en el resultado esperado N" 1, en la columna

relativa al plazo de ejecución, así como en el capítulo 3.4.2.1. respecto del objetivo especifico N"1
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en relación al mismo plazo, se deberá cambiar el texto consignado por el siguiente: "Cinco
semanas desde la notificación de la resolución que aprueba el progroma de cumplimiento".

Al respecto, se hace presente que la observación se ha incorporado en los acápites indicados

mediante la incorporación del párrafo en cuestión.

Adicionalmente, en consideración al estado de avance de las acciones comprometidas para el

Resultado Esperado W 1 y al nuevo plazo de ejecución del programa de cumplimiento indicado

por esta Superintendencia, se ha procedido a su actualización y al ajuste del cronograma en dicho

sentido, ei cual se acompaña en el Anexo de esta presentación.

Finalmente, en razón de la reducción de la duración del programa de cumplimiento y una nueva

oferta del laboratorio que se adjunta en el Anexo de esta presentación, se ha procedido a

actualizar los costos asociados a las mediciones de flujo, modificándose en dicho sentido la Tabla

W 3, Resumen de Plan de acciones y metas en el Resultado Esperado W 2, y el acápite 3.7.

referido a "Información técnica y de costos estimados relativa ai programa presentado".

2. En el Resuelvo I de la resolución que aprobó el programa de cumplimiento, se consigna en

su letra b) la siguiente observación:

En la Tabla 3 Resumen de Plan de acciones y metas, Resultado Esperado W 1, asi como en el

numeral 3.4.2.1, del escrito, se deberán eliminar el siguiente supuesto:

"Que el informe de resultados de los ensayos de validación no requiero subsanaciones a
requerimiento de la SMA. En caso de requerirlas, la obtención de la resolución de validación se
pospondró cuatro semanas. "

Al respecto, se hace presente que la observación se ha incorporado en los acápites indicados

mediante la eliminación del supuesto de cumplimiento en cuestión.

3. En el Resuelvo I de la resolución que aprobó el programa de cumplimiento, se consigna en

su letra ella siguiente observación:

En la Tabla 3 Resumen de Plan de acciones y metas, Resultado Esperado W 2, asi como en el

numeral 3.4.2.2. del escrito, en el objetivo específico 2, se deberá agregar a los supuestos

consignados el siguiente párrafo:

"Enel caso de ambos supuestos, se realizará el monitoreo en lafecha en que cese el impedimento
o en otra fecha cercana que se estime pertinente, informando la mOdificacióndel cronogromo
inicialen el informe mensual de cumplimiento".

Al respecto, se hace presente que la observación se ha incorporado en los acápites indicados

mediante la incorporación del párrafo en cuestión.

4. En el Resuelvo I de la resolución que aprobó el programa de cumplimiento, se consigna en

su letra dI la siguiente observación:
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En cuanto a los medios de verificación a través de reportes periódicos relativos a los resultados

esperados W 1 y W 2, se deberá entregar un solo informe respecto del cumplimiento de ambos

resultados esperados ellO. días hábil del mes siguiente del periodo informado, debiendo

modificarse en este sentido tanto la Tabla 3 Resumen de Plan de Acciones y metas, como el

capítulo 3.4.2.1 del escrito presentado.

Al respecto, la observación se ha incorporado en los acápites indicados, modificándose la

redacción de los mismos. Ahora se hace mención a la entrega de un solo informe mensual ella.

día hábil del mes siguiente al periodo informado.

Sin perjuicio de la entrega conjunta, se ha precisado respecto al Resultado Esperado W 2, que la

información asociada a su cumplimiento tendrá un desfase de un mes. Ello atendido a que los

informes de laboratorio serán generados en un plazo máximo de 20 días contados desde la última

medición, según da cuenta la propuesta del laboratorio adjunta en el Anexo de esta presentación.

Se hace presente que, en el entendido de su observación, se ha procedido a modificar en el mismo

sentido el acápite 3.4.2.2. y el acápite 3.6.1, referido a los "Medios de verificación de las acciones

propuestas en el Plan de Acciones y Metas".

Expuesta la forma en que se incorporaron las observaciones al programa de cumplimiento, a

continuación se presenta una formulación refundida y final del Plan de Acciones y Metas que

ejecutará mi representada, incluido el cronograma actualizado que se adjunta a esta presentación.

3.4. Plan de acciones y metas para cumplir la normativa ambiental que se indique

La presente sección describe el Plan de Acciones y Metas para dar cumplimiento a la normativa

ambiental que indica su formulación de cargos efectuada en el marco del proceso sancionatorio

instruido por Ord. U.J.P.S. Nº 621/2014 que formuló cargos en contra de EMPRESA ELÉCTRICA

CAMPICHE S.A. como consecuencia de la infracción de las exigencias contenidas en los artículos 8º

y 9º del 0.5. Nº 13/2011.

3.4.1. Objetivo general

El objetivo general del presente Programa de Cumplimiento es dar cumplimiento al articulo 8º y 9º
del 0.5. Nº 13/2011, esto es, certificar un sistema de monitoreo continuo de emisiones para MP,

502, NOx, y otros parámetros de interés, conforme a lo dispuesto en los citados artículos.

3.4.2. Objetivos Especificos, Acciones y Metas

3.4.2.1. Objetivo Especifico 1: Validación del CEMS de acuerdo a las metodologías y

especificaciones establecidas en el Protocolo para la Validación de Sistemas de Monitoreo

Continuo de Emisiones [CEMS) en Centrales Termoeléctricas.

El primer objetivo de este programa de cumplimiento es llevar a cabo, conforme a lo dispuesto en

el Protocolo, cada una de las acciones que involucra el proceso de validación del CEMS instalado
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en la Unidad 4 de la Central Termoeléctrica Campiche, para afectos de obtener la resolución

aprobatoria de la SMA.

Para ello, se contemplan las siguientes acciones, cuyo plazo de ejecución corresponde a cinco

semanas desde la notificación de la resolución que aprueba el programa de cumplimiento:

1. Aviso de Ejecución de Ensayos, Ejecución de Ensayos de Validación y Entrega de Informe de

Resultados de los Ensayos de Validación.

a) EMPRESA ELÉCTRICAS.A. en su calidad de titular de la fuente, dará aviso de ejecución de los

ensayos a la SMA.

Esta acción se encuentra ejecutada con fecha 16 de junio de 2014, mediante el ingreso del aviso

de ejecución de los ensayos de validación del CEMS de la Central, conforme se acreditó en el

programa de cumplimiento presentado ante esta Superintendencia con fecha 2S de junio de 2014.

c) EMPRESA ELÉCTRICACAMPICHf S.A. se asegurará que la Entidad de Inspección ejecute los

ensayos de validación.

Esta acción se encuentra ejecutada, por cuanto los ensayos de validación se llevaron a cabo entre

los días 17 de junio y 24 de junio del presente, conforme se acreditó en el programa de

cumplimiento presentado ante esta Superintendencia con fecha 2S de junio de 2014.

Para asegurar la calida'd de la ejecución de los ensayos, se contrató a la empresa ESINFA Ltda.,

entidad que supervisó su ejecución, conforme se acreditó en el programa de cumplimiento

presentado ante esta Superintendencia con fecha 2S de junio de 2014.

d) EMPRESA ELÉCTRICACAMPICHE S.A. se asegurará que la Entidad de Inspección haga entrega de

los Informes de Resultados de los Ensayos de Validación.

Esta acción se encuentra ejecutada con fecha 22 de julio de 2014, mediante la presentación a la

SMA del respectivo informe de resultados de los ensayos de validación del CEMS de la Central,

según da cuenta la carta de conductora que se acompaña en el Anexo de esta presentación.

Las acciones indicadas en los literales c) y d) se aseguraron mediante la ejecución de las mismas

por parte de SGSChile ltda. entidad de inspección que se encuentra provisionalmente autorizada

por la SMA, y que corresponde a la misma entidad que efectuó el proceso de validación anterior.

ESINFA realizó la revisión de este informe previo a su entrega ante la SMA.

2. Aprobación de la Validación de los CEMS por parte de la SMA.

EMPRESA ElÉCTRICA CAMPICHE S.A. garantizará en lo que corresponda, que la SMA dicte la

resolución de aprobación del CEMS sometido a validación. Esta acción implica asegurar que la

Entidad de Inspección se hará cargo de eventuales observaciones de la SMA a los informes de

resultados, dentro del plazo comprometido en este programa de cumplimiento para la dictación

de la resolución aprobatoria de la SMA.
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El indicador de cumplimiento para las acciones indicadas en los numerales 1 y 2 es el siguiente:

- Que los CEMS cuenten con resolución aprobatoria de la SMA = 1

- Que los CEMS no cuenten con resolución aprobatoria de la SMA = O

La meta propuesta consiste que al final del periodo de control el indicador debe adoptar valor 1.

Se acreditará el cumplimiento de estas acciones, mediante un Informe Mensual de Cumplimiento,

que incluirá, según corresponda al avance de cada acción, copias de los contratos y ordenes de

compra, copias de cartas conductoras presentadas ante la SMA, copia de las hojas de terreno que

den cuenta de los ensayos ejecutados, copia de los informes de resultados de los ensayos de

validación. Este Informe Mensual de Cumplimiento se entregará ellO' dia hábil del mes siguiente

del periodo informado, en conjunto con la información que de cuenta del cumplimiento del

Resultado Esperado W 2.

En tanto que, mediante un Informe Final de Cumplimiento se acompañará la totalidad de los

antecedentes acompañados en los informes mensuales, incluida una copia de la resolución

aprobatoria de la SMA. Este informe final se entregará dentro del quinto dia hábil del mes

siguiente a la notificación de la resolución aprobatoria del CEMS.

Se contempla como supuesto para el éxito de las acciones comprometidas lo siguiente:

Que la elaboración de la resolución aprobatoria por parte de la SMA no sea objeto de

dilaciones injustificadas y que se dicte en el plazo de 4 semanas contado desde la remisión

del informe de resultados de los ensayos de validación. De lo contrario, el plazo de

ejecución del programa de cumplimiento se extenderá el periodo que la SMA demore en

resolver.

3.4.2.2. Objetivo Especifico 2: Contar con mediciones de flujo mediante método de referencia

nacional para acreditar el adecuado funcionamiento de los CEMS instalados.

Durante la ejecución del programa de cumplimiento, la información generada por los CEMS

instalados se ingresará a la SMA trimestralmente conforme lo dispone el Protocolo.

Adicionalmente al contenido definido en el Protocolo, nuestra empresa efectuará mediciones de

flujo que tienen por objetivo acreditar el adecuado funcionamiento de los CEMS instalados.

Para ello, se realizará una campaña de monitoreo quincenal de flujo mediante método de

referencia nacional.

Se contempla la ejecución de las campaña de monitoreo a partir de la primera semana del

programa de cumplimiento, durante todo el periodo que se extienda el programa de

cumplimiento.

El indicador de cumplimiento de estas acciones corresponde ai siguiente:

S



(N" de monitoreos ejecutados/N" de monitoreos comprometidos) *100

En tanto que la meta propuesta corresponde a:

La ejecución del 100% de los monitoreos de flujo programados.

Se acreditará la ejecución de esta acción mediante la entrega de un Informe Mensual de

Cumplimiento que contendrá los resultados de estas mediciones y que deberá ser entregado a la

SMA al 10° día hábil del mes siguiente del periodo informado, en conjunto con la información que

de cuenta del cumplimiento del Resultado Esperado N" 1.

Sin perjuicio de la entrega conjunta, la información asociada a los resultados de los monitoreos

tendrá un desfase de un mes, atendido que ello depende de la entrega de los resultados por parte

de la empresa contratista.

El Informe Final de Cumplimiento acompañará los resultados del total de las campañas realizadas

en el periodo respectivo y deberá ser entregado a la SMA al So día hábil del mes siguiente a la

notificación de la resolución aprobatoria del CEMS.

Esta actividad tiene los siguientes supuestos de cumplimiento:

Que las unidades de generación se encuentren operando sobre el 80% de la carga

nominal.

Que no concurra caso fortuito o hecho de terceros que impida ejecutar las mediciones por

razones de imposibilidad material, o bien, por seguridad de las personas y/o instalaciones.

En el caso de ambos supuestos, se realizará el monitoreo en la fecha en que cese el impedimento

o en otra fecha cercana que se estime pertinente, informando la modificación del cronograma

inicial en el Informe Mensual de Cumplimiento.
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3.4.2.2. Detalle del Plan de Acción y Metas

Tabla 3. Resumen de Plan de Acciones y Metas

Objetivo General: Cumplir con lo dispuesto en los artículos gOy9" del 0.5. N" 13/2011 Establece Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas.

Hechos, actos u omisiones que se estiman constitutivos de Infracción: No contar con CEMScertificados en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de la norma y persistiendo tal situación en la
actualidad.
Normas, medidas o condiciones aplicables: El artículo 8 y 9 del 0.5. N" 13/2011 Establece Norma de Emisión para Centrales Termoeléctricas y la Resolución Exenta W 57/2013 de la Superintendencia del
Medio Ambiente.
Efectos negativos por remediar: No aplica, por cuanto no se constatan efectos negativos derivados de la infracción dada la naturaleza de las exigencias infringidas.

Resultado Medios de verificación

Esperado
Acción Plazosde Ejecución Metas Indicadores % Supuestos Costo M$

Reporte Periódico Reporte Final

1. Validación Acciones para llevar Cinco semanasdesde Al final del Que los CEMS Informe mensual que Informe final de Que la elaboración de $7.155.462.'
del CEMSde a cabo el proceso de la notificación de la periodo de cuenten con incluya, según Cumplimiento, la resolución
acuerdo a las validación de los resolución que control el resolución corresponda, 105 mediante el cual se aprobatoria por parte
metodolog(as CEMS(aviso de aprueba el programa indicador aprobatoria de la contratos respectivos, acompañe la de la SMA no sea
y ejecución de los de cumplimiento. debe adoptar SMA=l copias timbradas de resolución aprobatoria objeto de dilaciones
especificacion ensayos, ejecución valor 1. Que los CEMSno cartas conductoras de la SMA. injustificadas y que se
es de los ensayos de cuenten con presentadas ante la dicte en el plazo de un
establecidas validación, resolución SMA, copia de las mes contado desde la
en el presentación de los aprobatoria de la hojas de terreno que remisión del informe
Protocolo informes de SMA=O den cuenta de los de resultados de los
para la resultados de los ensayos ejecutados, ensayos de validación.
Validación de informes de copia del informe de
Sistemas de resultados de los resultado de fas
Monltoreo ensayos de ensayos de validación.
Continuo de validación,
Emisiones aprobación de la Será entregado al 10.
[CEM5] en validación de los dla hábil del mes
Centrales CEM5). siguiente al periodo
Termoeléctrlc informado, en
as conjunto con la

información asociada
al cumplimiento del
Resultado Esperado
N' 2.

2.- Contar con Campaña de A partir de la primera 100% (N'"de monitoreos Informe Mensual de Informe final de Que la Central se $2.021.628.'
mediciones de monitoreo semana del programa monitoreos ejecutados/N" de Cumplimiento que Cumplimiento que encuentren operando
flujo mediante quincenal de flujo de cumplimiento, por de flujo monitoreos contendrá los incluirá los resultados sobre el 80% de la
método de mediante método todo el periodo que programados. comprometidos) resultados de las del total de la carga nominal.
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referencia de referencia éste se extienda. "100 mediciones y que campaña, entregado
nacional para nacional. deberá ser entregado al quinto día hábil del Que no concurra caso
acreditar el a la SMA al 10' día mes subsiguiente a la fortuito o hecho de
adecuado hábil del mes notificación de la terceros que impida
funcionamient siguiente del periodo resolución aprobatoria ejecutar las
o del CEMS informado, en del CEMS. mediciones por
instalado. conjunto con la razones de

información que de imposibilidad material,
cuenta del o bien, por seguridad
cumplimiento del de las personas y/o
Resultado Esperado instalaciones.
N" ,.

En el caso de ambos
Sin perjuicio de la supuestos, se realizará
entrega conjunta, los el monitoreo en la
resultados de fecha en que cese el
monitoreo tendrán un impedimento o en otra
desfase de un mes. fecha cercana que se

estime pertinente,
informando la
modificación del
cronograma Inicial en
el informe mensual de
cumplimiento.

Total: $9.177.090-
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3.5. Duración del programa de Cumplimiento

En atención a la naturaleza y tiempo de implementación de las acciones propuestas, el programa

de cumplimiento tiene una duración de cinco semanas desde la notificación de la resolución que lo

aprueba. El cual podrá extenderse en caso que no concurra el supuesto de cumplimiento de las

acciones de este programa, detallado en su apartado 3.4.2.1., por el término establecido para

dicho supuesto.

3.6. Plan de Seguimiento

Las acciones y metas que el titular propone ejecutar seguirán el siguiente Plan de Seguimiento,

que permitirá verificar su cumplimiento, para lo cual se incluyen verificadores de cumplimiento y

un cronograma asociado.

3.6.1. Medios de verificación de las acciones propuestas en el Plan de Acciones y Metas

El seguimiento de las acciones se hará por los siguientes medios:

Informe Mensual de Cumplimiento que dará cuenta de (i) las acciones implementadas

para obtener la validación de los CEMS (Resultado Esperado N" 1), Y de (ii) los resultados

de los monitoreos de flujo programados (Resultado Esperado N"2). En el que se

acompañarán los antecedentes que acreditan el cumplimiento de dichas acciones, según

plan de acciones y metas presentado. Será entregado a la SMA dentro del 10 día hábil del

mes siguiente al periodo informado, sin perjuicio que la información asociada a los

resultados de los monitoreos tendrá un desfase de un mes.

Informe Final de Cumplimiento, que se generará al final del periodo de duración del

programa de cumplimento, y que incluirá los resultados de todos los informes periódicos,

así como una copia de la resolución aprobatoria de la SMA. Será entregado a la SMA al S.

dia hábil del mes siguiente a la notificación de la resolución aprobatoria del CEMS.

El detalle de los medios de verificación se especifica en el plan de acciones y metas presentado.

3.6.2. Cronograma del Programa de Cumplimiento

Se acompaña en el Anexo de esta presentación cronograma actualizado de implementación del

programa de cumplimiento, cuyos plazos se computan a partir de la fecha de notificación del acto

administrativo que apruebe el programa.

3.7. Información técnica V de costos estimados relativa al programa presentado

El costo estimado del Programa de Cumplimiento expuesto es de $ 9.177.090, el cual se desglosa

para cada una de las acciones a ejecutarse en sus etapas y que se sustenta en los documentos que

se acompañaron en el programa de cumplimiento presentado ante esta Superintendencia con
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fecha 25 de junio de 2014 y en la estimación de costos que se ha efectuado para las mediciones de

flujo, en atención a la reducción de la duración del programa de cumplimiento y a la nueva oferta

del laboratorio que se adjunta a esta presentación

Tabla 4. Información de costos de acciones comprometidas

Acción Costo
Aviso de

..
de los Ensayos de Costo interno de administración.ejecuclon

Validación a la SMA.

Ejecución de los Ensayos de Validación. $ 7.155.462

Entrega de los Informes de Resultados de los
Ensayos de Validación.

Dictación de resolución aprobatoria de los N/A
CEMS sometidos a validación.

Campaña de monitoreo quincenal de flujo $ 2.021.628
mediante método de referencia nacional.

POR TANTO,

SOLICITO A UD. tener por cumplido lo requerido, en el sentido de presentar dentro de plazo un

programa de cumplimiento que incluya las observaciones señaladas en el acto del ANT., y con su

mérito, aprobar definitivamente el programa de cumplimiento presentado por EMPRESA

ELÉCTRICA CAMPICHE S.A., así como tener por acompañados los documentos adjuntos en el

Anexo de esta presentación.

CECILIA URBINA BENAVIDES

pp. EMPRESA ELÉCTRICACAMPICHE S.A.
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Anexo de Programa de Cumplimiento Refundido

Cronograma de Programa de Cumplimiento Refundido.
Cotización 070.14 de SERPRAM S.A.
Carta ENV12014/106 de fecha 22 de julio de 2014, mediante la cual SGS Chile Ltda.
presenta a la SMA el informe de resultados de los ensayos de validación.
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