
Rectifica presentación que indica.

SUPERINTENDENCIA DEL MF.OiOAM8IENTE

16 ABR 2015
OFICINA DI-; i-'.ARTF~

t;==:RR"Ec¡;::.!nr. .

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE

RODRIGO BENÍTEZ URETA, en representación de la Sociedad Contractual Minera

El Toqui, en el marco del procedimiento sancionatorio seguido bajo el Rol F-63-20I4,

respetuosamente expongo:

Que vengo en rectificar la presentación efectuada con fecha 8 de abril de 2015 a esta

Superintendencia, acompaí\ando al efecto un nuevo texto refundido del Programa de

Cumplimiento, incluyendo todas y cada una de las observaciones efectuadas por esta

Superintendencia a mi representada.

POR TANTO,

Sirvase Señor Superintendente del Medio Ambiente: Tener por rectificada la presentación

se1'ialadaen los términos expuestos .

•



TEXTO REFUNDII)O

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL TOQUI
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1. CARGO N° 1: -'La altura del pretil en planta Gekko es menor a lo indicado cnla autorización ambiental. Sc constató asimismo la falta dc

un tramo dcl prctil frcntc al puerto dc acceso pcatonal".

a. En relación a cstc cargo. cabe hacer prcscnte que luego dc [a actividad de inspección ambiental. SCMET dio inicio a la ejecución de las obras

necesarias para da cumplimiento a la RCA en este punto. Para ello, se levantó cl pretil hasta los 30 cm. y se procedió a reparar parte del pretil

frente al acceso peatonal.

b. En el primer otrosí de esta presentación se acompaña como medio de verificación un sct dc fotografias de las obras ejecutadas y e[ layout de las

mismas.

Objctivo cspccifico N° 1 del Pro!!rama de cumplimiento: Cumplir con la RCA N° 775/06
Hechos, actos u omisión que se estiman constitutivos de infracción: "La allllra del pretil en planla GekkD es menor a lo indicado
en la alllorización ambienlal. Se conslaló asimismo lafalla de !IIllramo del prelilfrenlc al pucrlo de acceso pealonal ".

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones especificas infrin!!idas: Considerando 3.7 de la RCA NO775/06
Efcctos negativos por rcmediar: No se constatan efectos negativos por remediar

Medios de

Resultado Plazos Indicado
Veri ficación

Costo
esperado Acción

ejecución Metas RepOlte Rcporte Supuestos
M$res

Periódic Final

°
Cumplir con Se levantará el pretil hasta los 30 Ejecutado Obra I-Obra No Fotografí No 0.72

el
cm., para garantizar un volumen ejecuta ejecutada aplica as y

Considerando de retención de 59 m3. da que O=Obra layout dc

3.7 de la garanti no la obra

RCA NO ce un ejecutada cjecutada

775/06 volumc georrefer
n de enciadas
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retenci (anexo,
ón de numeral
59 m3. 11. I )
(indica
dar =1)

11. CARGO N° 2: "Ausencia dc rcgistros diarios dc la concentración de cianuro, medido por medio de espectrofotometria, a la salida del

proccso DETOX (destrucción dc cianuro)".

a. Respecto de este cargo debe indicarse que la planta no opcra diariamente y sólo se utiliza cuando se llevan a cabo campañas de extracción dc oro.

En esa linea, se acompañan cn el primer otrosí el último registro previo a la fisealizacíón y los registros posteriores a esa fecha.

b. Adicionalmente, se acompaña como medio de verificación un set de fotografías de los registros.

Objetivo especifíco N° 2 del Pro"rama dc cumlllimiento: Cumplir con la RCA N° 775/06
Hechos, actos u omisión que se estiman constitutivos de infracción: "Ausencia de regislros diarios de la concentración de
cianuro, medido por medio de especlr{)/olomelria, a la salid" del proceso DETOX (destrucción de cianuro) ".

Normas, mcdidas, condiciones n otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 3.8 b)
Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar

Resultado Plazos Indicado
Medios de

CostoAcción Metas Verificación Supuestosesperado ejecución res Reporte I Reporte
M$
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Periódic Final
o

Registrar diariamente la Durante Contar con (No de Cal1a Informe No No hay
concentración de cianuro cn cl la cIIOO% l11onitore mensual consolid
libro dc control interno, cuando vIgencIa dc los os informan ado de
opere la Planta Gekko. del PdC registros realizado do registros

diario de s/ N° de resultado mensualc
concentrac ll1onitore del s.
ión de os registro,
cIanuro compro entregabl En caso

metidos) e dcntro quela
x 100 dclos planta no
para cada primcros opere,
año 5 días debe

hábiles quedar
Cumplir con del mes debidam
el siguiente ente
considerando (se registrad
3.8 b) de la acompal] o para
RCAW an en efectos
775/06 anexo de

numeral control.
11.2,
foto gran Deberá
as y remitirse
copias de informe
registros) ala

SMA
dentro de
los 5 días
del mes
siguiente
al del
cumplim
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111. CARGO N° 3: "No existe canal dc contorno en la zona superior del botadero de estériles Concordia".

nyrstar

==1

a. El depósito de estériles del proyecto no recibe depósitos desde el año 20 11, Y desde aproximadamente esa fecha el material depositado ha sido

usado como relleno de interior mina (recuperación de pilares) y construcción del drenaje basal del depósito de relaves espesados.

b. En el siguiente cuadro se presenta el balance del estéril Concordia, con la finalidad de acreditar la inactivaeión del botadero desde el año 2011. Y la
cantidad y destino final del material removido.

BALANCE ESTÉRIL CONCORDIA

DESTINO
ESTERIL OREN DIFERENCIAAÑO MINA ROCK FILL ALFOMBRA OREN NORTE

(m3
)CONCORDIA INTERIOR PROY. DOÑA PROYECTO

MINA ROSA ROSA

2011 3,381 4,756 -1.375
2012 2,394 3,011 -617
2013 6,769 O 7,034 -265
2014 7,077 O 3,289 4,980 -1,192
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El cuadro se explica de la siguiente manera:

La producción de estéril de mina Concordia cntre los años 2011 y 2012 fue igual a 5.775 m3. A ello se sumó un volumen de 1.992 m3 apOltados pOI'otras
minas (Minas Mónica, Rosa y Estatuas), con lo cual se obtuvo un volumen de 7.767 m3 que fue integramente utilizado en Rockfill al interior de la mina. Por
lo tanto, entre los años 2011 y 2012, no se depositó estéril en cl Botadero de estéril Concordia.

Asimismo, la producción dc estéril de mina Concordia para los años 2013 y 2014 fue de 13.846 m3. A ello se sumó un volumen de 1.457 m3 aportados por
otras minas (Minas Mónica y Rosa), con lo cual se obtuvo un volumen de 15.303 m3 que fue totalmente utilizado para la construcción del dren alfombra y
dren norte del Depósito Doña Rosa.

Por lo tanto, entre los aíios 2013 Y2014, no se depositó estéri I en el Botadero de estéril Concordia.

c. SCMET dará aviso opoltuno a la SMA respecto de la activación del botadero.

Objetivo especifico N° 3 del Programa de cumplimiento: Cumplir con la RCA N° 264/2009.

Hechos, actos u omisión que se estiman constitutivos de infracción: "No existe canal de con/amo en la zona superior del
botadero de eslériles Concordia".

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones especificas infringidas: Considerando 3.7.1.9, de la RCA W 264/2009.

Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar

Medios de

Resultado Plazos Ind icadore
Verificación Cost

esperado Acción ejecución Metas Reporte Reporte Supuestos os
Periódic Final M$
O

Cumplir l. Construir el canal de 6 meses 100%del I=Obra Informe Informe 30
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Considerand contorno según las canal ejecutada mensual final
o 3.7.1.9, de espec ifícac iones canten idas en construid O=Obra no de que
la RCA N° la RCA 264/2009 o ejecutada avances acredite
264/2009. (indicado en la ejecució

r =1) construc n de la
ción del obra.
canal.
Debe Deberá
incluirse rcmitirs
eventual e
es informe
cotizacio a la
nes y SMA
contratac dentro
Iones de los 5
para la días del
ejecució mes
n de la siguient
obra e al del

cumpli
miento
dela
acción.

2. No utilización del Botadero Durante Informe Informe N/A -
en tanto no se haya construido la No 1= mensual tinal
el canal dc contorno. vigencia utilizar el Botadero con que

del PdC botadero no fotografí acredite
(indicado utilizado as sobre no
r=l) 0= la utilizaci

Botadero situación ón del
utilizado del botader

botadero o

Se
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acompañ
a set de
fotografí
as quc
dan
cuenta de
situación
actual cn
Ancxo
11.3.

IV. CARGO N° 4: "No construcción de las obras de mitigación o control de calidad dc aguas de descarga, no obstante dcpositar relaves

filtrados cn el sector Surocste del depósito Doña Rosa".

a. Sobre estc cargo, debe señalarsc que dcsde octubre de 2014 se encuentran plenamente operativas las obras de control de la calidad de las aguas de
descarga, por lo que las acciones ya se encuentran ejecutadas.

b. En el primer otrosí se acompaña un set de fotograflas que dan cuenta quc dichas instalacioncs se encuentran operativas y dc los costos (item 3 dcl
documento "costo manejo de aguas"). Adicionalmente, se acompaña un plano de la obra de control.

Objetivo especifico N° 4 dell'rograma de cumplimiento: Cumplimicnto de la RCA 96/201]
Hcchos, actos u omisión que se estiman constitutivos de infracción: "No construcción de las obras de mitigación o control de
calidad de aguas de descarga, no obstante depositar relaves jiltrados en el sector Suroeste del depósito Dalla Rosa".

Normas, medidas, condiciones u otras disposicioncs cspccífieas infringidas: Considerando 3.11.2.3
Efectos negativos por rcmediar: No se constatan efcctos negativos por rcmediar

Resultado Plazos Indicador
Medios de

CostoAcción Metas Verificación Supuestos
esperado ejecución cs

Reporte I Reporte M$
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I'eriódic Final
O

1= Fotos
Piscina gcorrefer
cstá enciadas

Piscina
construid que

construida
ay acrcd itcn

l. Construcción Piscina Ejecutado operativa
No conslrucy ción y NO 6,957Colectora operativa 0= aplica operació(Indicador

Piscina li de la=1) no está pIscina
construid (Anexo
ay 11.4)
operativa

Cumpl ir con 1= Linea
el de Fotos
Considerand descarga gcorrcfcr
03.11.2.3 de está cnciadas
la RCA construid quc
96/2011 Piping ay acrediten

2. Construcción línea de Ejecutado instalado y operativa
No construc

descarga Piping HDPE 0 12" operativo
aplica ción y NO 154,79

(Indicador 0= operació
=1) Linea de n de la

descarga línca
no cstá (Anexo
construid 11.4).
ay
operativa

Ejecutado Piscina 1- Fotos

3. Construcción Piscina VLP construida Piscina No georrefer
NO 170,55

Y está aplica enciadas
operativa construid que

9



(Indicador ay acrediten
=1) operativa construc

ción y
0= operació
Piscina n de la
no está piscina.
construid (Anexo
ay 11.4)
operativa

v. CARGO N° 5: "No se respeta la secuencia de llenado aprobada ambicntalmente".

nyrstar

Objetivo especifico N°S del Programa de cumplimiento: Cumplir con la RCA 96/201 1
Hechos, actos u omisión que se estiman constitutivos de infracción: "No se re~peta la secuencia de llenado aprobada
ambientalmente "~'o

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones cspecificas infringidas: Considerando 3.11.2.2
Efectos ncgativos por rcmediar: No se constatan efectos negativos por remediar

Medios de
CostResultado Plazos Indica Verificación

esperado Acción ejecución Metas dores Reporte I Reporte
Supuestos o

Periódico Final M$
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Ejecutar la secuencia de 4 meses Relaves ]-Si Reporte Reporte Evidencia de riesgo -
llenado establecida en desde dispuestos la presentad que dé laboral significativo,
la RCA 96/20 I I aprobaeió según lo sccucn o a los 4 cucnta que ponga en pel ¡gro

n PdC y autorizado cia de meses, del la integridad de los
durante (indicador = 1) disposi que dé llenado trabajadores. Los
todo el ción cuenta del casos de riesgo
tiempo corres que la depósito laboral significativo.

que este se ponde secuencia de que condicionen la
mantenga a la de conform operación, son los
y con autoriz llenado idad a la siguientes:

posteriorid ada se autoriza (i) Precipitación
ad empezó a ción sobre los 7,5

0= Si ejecutar vigente, mm/dia, la operación
la según la que de equipos y

Cumplir con secuen RCA. contcllg maquinaria sobre el
el cia de a un depósito se torna
Considerand disposi registro riesgosa al
03.11.2.2 dc ción mensual. transformar la
la RCA no superficie de relave
96/2011 corres Deberá fi ltrado en relave

ponde rcm ¡tirse filtrado lodoso,
ala in forme perdiendo la

autoriz a la condición semi
ada SMA sólida.

dentro (ii) De igual manera,
de los 5 cuando la
dias del precipitación
mes acumulada durante 7

siguicllt dias supera los 12,6
e al del 111m,o cuando la
cumplil11 precipitación
ienlO de acumulada en 30

la días supera los 38
acción. 111111.

1I
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Se informarú a la
SMA la duración del
cam bio en el sistema
de IIcnado y la
normal ización de la
operación. En este
caso, operación se
efectuarú
depositando relaves
en el sector más
lejano al muro de
confinamiento
(sector oeste),
mediante descarga
de relaves espesados
a través de tuberías
provenientes de la
Planta de Pasta, que
se encuentra a un
costado del depósito
Doiia Rosa (50 m).
La tubería utilizada
para este fin tiene
una longitud
aproximada de 560
metros desde la
planta de pasta hasta
el punto de descarga
de relaves espesados
en el interior de la
cubeta del depósito.

nyrstar



VI. CARGO N° 6: "No se han construido obras de disipación de energia hidráulica en la descarga del canal de contorno".

nyrstar

Objetivo especifico N° 6 del Programa de cumplimiento: Cumplir con la RCA 96/2011
Hechos, actos u omisión que se estiman constitutivos de infracción: "No se han construido obras de disipación de energía
hidráulica en la descarga del canal de conlorno ".

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones especificas infringidas: Considerando 3.11.1.6
Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar

Medios de

Resultado
Plazos Indicado

Verificación
Costo

esperado
Acción ejecució Metas Reporte Reporte Supuestos M$res Periódic Finaln

o
l. Construir la obra de Durante Obra de 1- Si la no aplica Doeume No 18,6

disipación de energía vigencia disipación obra está ntos
bidráulica en la descarga del del PdC operativa operativa (costo,
canal de contorno, la cual (indicador O; Si la layout,
estará operativa durante todo ;]) obra no fotografi

Cumplir con
el tiempo de duración del está a) que

el
PdC y se reparará si por algún operativa dan

Considerand motivo se destruye. cuenta de

03.11.1.6de
la

la RCA
cjecució

96/2011
n de la
obra
(Anexo
11.5)

Deberá
remitirse

13
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informc
a la
SMA
dentro de
los 5 dias
dclmcs
sigu ¡ente
al del
cumplim
ienlo de
la
acción.

vii. CARGO N° 7: "No sc ha iniciado la reforestación Comprometida".

a. La mcdida dispuesta por el considerando 4.2.2 dc la RCA 96/2011, fue íntegramcntc cumplida en cl curso del mes dc septiembre de 2014, con un

total de 29.880 plantas. Ello permite dar por cumplida la exigcncia establecida en el considerando 4.2.2 de la RCA 96/2011.

b. Para el cumplimicnto antes indicado, sc consideraron especies de lenga, coibue y ñirre, las que se obtuvieron del vivero Mañihuales de Forestal

Mininco.

c. Por su parte. para la faena de reforestación propiamente tal se utilizó -previo a despeje de una árca de 20x20 cm de pasto- una técnica de

plantación de DOS T, la que consiguc altos rendimientos a la vcz que proporciona a las plantas una superticic de suelo removido donde desarrolla

corrcctamcnte su sistema radicular, lo que permite ascgurar un buen prendimicnto y dcsarrollo posterior. Adicionalmcnte se aplicó fertilizante

Basacotc Plus 6M con cl objctivo de f0l1aleccr el proccso de establecimiento y asentamicnto de la planta.

14
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d. En el primer otrosí, se acompañan antecedentes que permiten acreditar la compra de las plántulas, la propuesta técnica de plantación efectuada

por la empresa Forestal del Rio, copia de la respectiva orden de compra y copia de la Factura que da cuenta del pago por los servicios ejecutados.

La ejecución de la medida tuvo un costo de 17,3 millones de pesos ($7.077.525 por la compra de plántulas y $10.240.634 por la plantación)

e. La notificación de la ejecución de la medida a la CONAF se incluye en la tabla siguiente:

Objetivo especifico N° 7 del Programa de cumplimiento: Cumplir con la RCA N° 96/2011.

Hechos, actos u omisión que se cstiman constitutivos dc infracción: "No se ha iniciado la rejares/ación Comprometida ".

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones especificas infringidas: RCA W 96/20 11, Considerando 4.2.2 PAS
establecido cn el altículo 102 del RSEIA

Efcctos negativos por remcdiar: No se constatan cfcctos ncgativos por remediar

Plazos Medios de Verificación
Resultado Acción ejecueió Metas Indicado Reporte Reporte Final Supues Costo
esperado res Periódi tos M$n

ca
l. Reforestar scgún se indica en Reforestar 1- l. Informe de No 17.3
la RCA y notificación a la según lo reforesta profesional
autoridad indicado ción del área

Cumplir con Ejecutad en la RCA ejecutada forestal que

la RCA N° o
(Indicador según certifica que

96/201 1. =1) RCA reforestación
O=No se ha
reforesta efectuado de
r según acuerdo al
RCA plan dc

mancjo

15



aprobado por
CONA 1'.
2. Carta
conductora
con timbre de
rcccpción de
SMAy
CONAI'
(ancxo 7 e)
3.
Documcntos
(propucsta
técnica,
pedido,
facturas y
fotos
georreferencia
das) que dan
cuenta de la
ejecución de
medida

(Anexo 11.6).

2. Mantcnción de la 10 mcses Mantcner 1= Se Informe que
reforestación [a mantiene acredite el

reforestaci la porcentajc de
ón reforcsta sobrevivcncia.
efectuada ción
(Indicador efectuad Dcbcrá
=1) a rcm itirse

0= No se in forme a la
mantiene SMA dcntro

16
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la de los 5 dias
reforesta del mes
ción siguiente al
efectuad del
a eumpl imiento

de la acción.

VIII. CARGO N° 8: "Se constata la muerte de peces en el río Toqui, sin llevar a cabo las acciones necesarias para controlar y mitigar la

situación" .

a. Sobre este cargo, se ind iea que med iante carta SMA-020/413 enviada por Sociedad Contractual M inera El Toqui a la Superintendencia del Medio

Ambiente, con fecha I de abril de 2013 y mediante "1nforme de 1nvestigaeión de 1ncidente Ambiental y Plan de Acción" enviado cl 14 de abril

de 2014, a esa Superintendencia, consta que la comunicación dcl incidente ambiental por parte SCMET a la Autoridad fue inmediata. Tanto en la

carta citada COmOen el informe, se explica que se establecieron las siguientes comunicaciones, en cumplim iento de lo dispuesto por las RCA del

proyecto:

1) Primera comunicación: 13:20 horas del día sábado 30 de marzo de 2013. Se informa vía telefónica al Sr. Director Regional (S) del

Servicio de Evaluación Ambiental Región de Aysén, quien informa a su vez via telefónica a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de

Medio Ambiente y al Sr. Fiscalizador de la Superintendencia del Medio Ambiente Región de Aysén, sobre el incidente ocurrido.

2) Segunda comunicación: 15:00 horas del dia sábado 30 de marzo de 2013. Se informa vía telefónica al Sr. Fiscalizador de la

Superintendencia del Medio Ambiente Región de Aysén, sobre el incidente, quien solicita una notificación oficial vía carta, acerca el

incidente.

3) Tercera comunicación: 20:07 horas del día O l de abril de 2013. Se envía vía correo electrónico calta conductora notificando oficialmente

el incidente a la Superintendencia del Medio Ambiente, Región de Aysén. Carta firmada por el Gerente General de Nyrstar El Toqui.

17
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b. En primcr otrosí se acompafian las cal1as SMA-02/0413 del I dc abril de 2013, donde SCMET informa el incidcnte a la autoridad ambiental,

SMA-03/0513, del 14 de abril de 2013 en quc hace entrega dcl "Informe de Invcstigación del Incidcntc y Plan dc Acción".

c. Cabc señalar quc cn lo principal, la conclusión dc dicho cvcnto fue la combinación dc cvcntos generados por un bajo caudal dcl río El Toqui quc

en condicioncs de estiaje impcrantes en la fecha dcl incidel1\e, no fue capaz de diluir la dcscarga autorizada de residuos industriales líquidos

(Riles), aun cuando éstos cumplieron tanto cn caudal como en los parámctros dc dcscarga establecidos en el Programa dc Monitorco de la Calidad

del Efluente, otorgado por la SISS mcdiante Resolución N° 2432. del 17 de agosto de 2010.

d. Los planes de acción dicen relación con la instalación de sistemas que permitan disminuir el uso de agua frcsca, con la finalidad de podcr

recircular el agua industrial al proceso; con la instalación de un medidor dc caudales cn el río Toqui; y la implementación de medidas que

príoricen la recirculación dc agua industrial al proceso disminuycndo la descarga dc aguas al caucc por cl lapso quc se mantenga dicho caudal

bajo el umbral que se determ ine.

Ob.ietivo específico N° 8 del Programa de cumplimicnto: Cumplir con las RCA 96/2011,264/2009,775/2006,331/2004
Hechos, actos u omisión que sc estiman constitutivos de infraccíón: "Se constata la muerte de peces en el río Toqlli, sin llevar a
cabo las acciones necesarias para con/rolar y mitigar la situación ".

Normas, medidas, condicíoncs u otras disposicíones específicas infringidas: Considerando N° 9 de la RCA 96/2011 ;
considerando 10 de la RCA 264/2009; Considerando W 10 de la RCA 77512006; Considerando N° 8 de la RCA 331/2004
Efectos negativos por remediar: evitar mOJ1andad de peces

Plazos Medios de Veri ficación
Resultado Acción ejecució Metas Ind ieadores Reporte Reporte Final Supu Costo
esperado Periódic estos M$n

o
Dar l. Instalación y operación de Ejecutad Válvula de I-Si la No Documentos NO 1,16
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cumplimiento a válvula de alivio (tipo Válvula o alivio Válvula de aplica (cotización,
los sigu ¡entes cuchillo) en Pozo 2, que instalada y alivio está fotografias
considerandos permite cortar el flujo de agua Se operativa instalada y gcorrcfcrenci
de las RCA fresca al proceso sin detener seguirá (indicador operativa adas) que
que se indican: las bombas, retornando el agua ejecutan =1) O=Si la dan cuenta
RCA N° fresca al cauce cn el mismo do Válvula de dc la
96/2011 punto de extracción, rn ¡entras alivio no instalación y
Considerando 9: dure el está operación de
RCA N° PdC instalada y la válvula
264/2009 operativa (Anexo 11,7)
Considerando
10; Deberá
RCA N° rcm ¡ti rse
775/2006 informe a la
Considerando SMA dentro
lO; de los 5 días
RCA N° del mes
331/2004 siguiente al
Considerando del
8 eum pi im ient

o de la
acción,

2, Instalación y operación dc Sensor 1- Si el No Documentos No 0,365
sensor de medición de caudal Ejecutad instalado y sensor está aplica (presupuesto,
en Pozo 2, que perm ite o operativo instalado y fotografias
establecer las bases de (indicador operativo georreferenci
consumo dc la Planta Se =1) adas) que
Conccntradora, a fin de seguirá 0= Si el dan cuenta
planificar la recirculación de ejccutan sensor no dela
agua industrial al proccso, do está instalación y

mientras instalado y operación dcl
durc cl opcrativo sensor,
PdC (Ancxo [1,7)

19



nyrstar
Deherá
rcm itirse
informe a la
SMA dentro
dc los 5 días
dcl mcs
siguiente al
dcl
cumplimicnt
o dc la
accíón.

3. Instalación y opcración de 3 mcscs Medidor 1= Si el No Informe que No 15
medidor de caudales en el (indicado de medidor de aplica acredite
cauce del rio Toqui. r=l) caudales caudales está instalación y

instalado y instalado y operación del
operativo operativo Caudalímctro

0= Si el l con
medidor de fotografías
caudaies no georreferenci
está adas.
instalado y
opcrativo. Deberá

rem itirse
informc a la
SMA dentro
dc los 5 días
del mes
siguiente al
del
cumplimienl
o dc la
acción.
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4. Inexistencia de eventos de Durante No tener 1- No se Informe Informe final No -

muel1es de peces aguas abajo la eventos de presenta mensual consol ¡dado.
del punto de descarga La cjccució mortandad evento dc sobre
Leñera hasta 1.200 m aguas n del de peces mortandad nula Deberá
debajo de éstc, como program em el árca dc pcccs de mortal id rem itirse
consecuencia del bajo caudal a de comprome acuerdo a lo ad de in formc a la
de dilución. cumplim tida indicado en peces SMA dentro
Se entenderá que ocurre un iento mientras la acción durante de los 5 días
evento de este tipo cuando el dure la el mes y del mes
rio Toqui tenga un caudal ejecución 0= Se repol1e siguiente al
menor a Im3!s y se constatc del prcscnta de del
muertc dc 2 O mús peces cn la programa cvcnto de niveles cumplimicnt
zona comprcndida cntre el (indicador mortandad de o dc la
punto dc descarga de Riles =1) de peces de caudal acción.
"La Lcñera" y 300 metros acuerdo a lo del río
aguas debajo de dicho punto. indicado en Toqui y

la acción scnsor
dc
caudal
del pozo
2.

Se
entregar
á reporte
al Sto
dia hábil
del mes
siguient
e.
Melodol
ogía será
visual,
con
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frecuenc
la
semanal
en el
sector
del
casino
central
de faena
(mismo
punto
donde se
detectó
el
evento
de
muerte
de peces
en
marzo
de 2013)
. Se
deberán
adjuntar
fotos
georrcfc
renciada
s,
indicand
o fecha
y
responsa
ble de la
activida
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d. del
cauce
delrio
[oqui en
el sector
antedich
o.

IX. CARGO N° 9: "Se constata la existcncia de una dcscarga no autorizada de residuos líquidos en la ribera del Rio Togui, en las cercanías

del casino, tubería que descarga una gran cantidad de material sólido en suspensión, provocando una acumulación de material de

aspccto orgánico tanto en el rio como en la ribera".

Objetivo especifico N° 9 dcll'rograma dc cumplimiento: Cumplir con la RCA 331/2004; 775/2006; 264/2009; 114/2010;
Resolución SISS N° 2432/2010.

Hecbos, actos u omisión que se estiman constitutivos de infracción: "Se constata /0 existencia de una descarga no autorizada de
residuos líquidos en/a ribera del Rio Toqui, en las cercanias del casino, tuberia que descarga //110 gran cantidad de material sólido
en su.\pensión, provocando una acumulación de material de aspecto orgánico lanlo en el río como en la ribera ",

Normas, medidas, condicioncs u otras disposiciones específicas infringidas: Considerando 1.9 de la RCA 331. Considerando 3.7
de RCA N° 775. Considerando 3.7.2, de la RCA N° 264. Considerando 3.8.2 de la RCA N° 114. Resolución N° 2432 de la SISS.

Efcctos negativos: Acumulación de material de aspecto orgánico en el rio y ribera.

Rcsultado Plazos Indicadore
Medios de Verificación

Supues Costo
esperado

Acción ejecución Metas Reporte I Rcportc tos M$s Periódie Final
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o

Cumplir I Sellado y no uti Iización del Ejecutado Sellar el 1= No Reporte con No 8
Considerand punto de descarga punto de Descarga aplica fotograflas
o 1.9 de la El método de sallado consistió Se descarga en desuso georre ferenc
RCA 331. en tapar el ducto de salida con seguirá no 0= iadas dcl

un tapón plástico usando para ejecutand autorizad Descarga sellado y
Considerand ello silicona industrial o o en uso desuso de la
o 3.7 de mientras (indicado descarga
RCA W775. dure el r=l) (Anexo 11.8)

PdC.
Considerand
o 3.7.2, de la

2. Limpieza del sector afectado Limpiar 1- Sector No Reporte NoRCA W
-

264. por la descarga. Ejecutado material afectado aplica fotográfico
orgánico sin georreferenc

Considerand Se del punto material iado que de

o 3.8.2 de la seguirá de orgánico cuenta de la

RCA N° 114. ejecutand descarga 0= Sector limpieza del

o (indicado afectado área.

Resolución mientras r=l) con

N° 2432 de dure el material

la SISS. PdC. orgánico
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3. Retiro de la tuberia de 1 mes a Retirar 1- Se No Repolte No -
descarga paltir de tubería retiró la aplica fotográfico

aprobació de tubería de georrcfcrcnc
n del PdC descarga descarga iado que de

(indicado 0= No se cuenta del
r=l) retiró la retiro de la

(ubería de (uberia de
descarga descarga.

Debcrá
rem itirsc
informe a la
SMA dentro
de los 5 días
del mes
siguiente al
del
cumplimient
o de la
acción.
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x. CARGO N° 10: "Descarga de relaves espesados al río San Antonío, producto de la fisura del dueto de transporte".

a. Respecto de este hecho, se hace prcsente que se trató de un hecho involuntario provocado por el desgaste interno sufrido por un codo de la tuberia

de bombas Booster 1 y 2, que conducc los relaves desde la Planta de Procesos a la Planta de Pasta. Con lo anterior, el tramo afectado se ha

repuesto por uno cuyo estándar permitirá una mejor operación.

b, La contingencia fue debidamente informada al fiscalizador de la Superintendencia del Medio Ambientc mediante Carta SMA-O 1/20 14.

c. Cabe hacer presente que una vez detectado el incidente, en forma inmediata se instruyó la detención del bombeo de relaves desdc la Planta

Concentradora hacia la Planta de Pasta. Adicionalmente se implcmentó la construcción dc una barricada con la finalidad de controlar e impedir el

flujo hacia el estero. El relave que pudo retenerse fue conducido hasta un sistema de captación quc comunica con las piscinas de sedimentación

de aguas mina, a fin de minimizar los posibles efectos del incidente.

d. Por su palie, sc procedió a sellar los cuatro tubos de desagüc dc aguas lluvia que dcscargan al estero San Antonio, con el propósito dc evitar que

el relave remanente acumulado en la triangular de aguas lluvia producto del derrame fuere arrastrado por las precipitaciones hacia el estero San

Antonio.

e. Adicionalmente. SCMET dio aviso a los pobladores más cercanos al lugar del incidente, a fin de que tomaran los debidos resguardos.

f. Para dar una solución efcctiva, como se indica en la tabla siguiente, se ha cambiado el trazado actual de la linea de las bombas Booster I y 2,

hacia el trazado de las bombas Booster 3 y 4, con ello se eliminaran los codos evitando desgaste interno provocado por el cambio dc dirección del

flujo de bombeo en el interior de la tuberia. Lo que se ha pretendido es buscar una posición de la tubería lo más recta posible, evitando cambios

bruscos de dirección debido a que en estos puntos se produce un mayor roce interno entre el relave -que es un material abrasivo- y la pared
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interna dc la tubcría. Así, sc minimizan los puntos susceptibles de dalia por abrasión. Estc trazado cuenta con un sistema de canalización dc

dcrrames hacia un punto dondc sc almacenarán y controlarán cventuales fugas.

g. Junto con cllo, se ha aumentado el diámetro y cl grosor de la tubería. Antes del incidente, existía una tubería dc 8" (200 mm). dc espesor de

pared igual a 12,6 mm y PN IO (resiste una Presión Nominal de 10 bar), Con posterioridad al incidente se cambió a una tubería de diúmetro 10"

(250 mm) que tiene un espesor de pared de 36 mm y PN25 (Presión Nominal 25 bar). Por lo tanto, la tubería de 10" PN25 aumenta

considcrablemente cl factor de seguridad en el transp0l1e de relaves, debido a quc aumenta el diámctro dc la tubería existe disminuyendo la

prcsión interna, aumenta el grosor de pared de la tubería y aumenta también la resistcncia a la presión interna llegando hasta los 25 bar.

Objetivo específico N° 10 dell'rograma de cumplimiento: Cumplir con la RCA 698/2009
Hechos, actos u omisión que se estiman constitutivos de infracción: "Descarga de relaves espesados al río San Antonío,
produclo de lafisura del duclo de Iransporte ".

Normas, medidas, condicíones u otras disposicíones específicas infringidas: considerando 3
Efectos negativos: relaves descargados al Río San Antonio

Plazos
Mcdios de Verificación

SupRcsultado RepOlte Reporte Final Costo
esperado

Acción ejccució Metas Indicadores
Pcriódic

uest
M$n oso

l. Cambio de trazado dc las Ejecutad Nuevo 1=Que el No Documentos No 102
Dar líneas de bombas booster 1 y 2 o trazado de nuevo aplica (costo de la
cumplimicnt la linea dc trazado esté obra y
O al Sc bombas opcrativo fotografías
considerando seguirá opcrativo O=Quc cl gcolTcferencia
3 de la RCA ejecutan (Indicador nuevo das) que dan
69812009 do =1) trazado no cucnta de

mientras csté cambio de
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dure el operativo diámetro y
Pde. trazados

(Anexo 11.9)

2. Cambio de diámetro de las Ejecutad Tuberías 1- Que la No Fotografias No Se
tuberías Booster I y 2 o con nuevo nueva aplica que dan enmare

diámetro tubería csté cuenta del a en
Sc operativas operativa cambio de costo
scguirú (Indicador 0= Quc la diámctro de
ejecutan =1) nueva (Anexo 11.9) acción
do tubcría no 1
111 ¡entras esté
dure el operativa
Pde.

3. Inexistencia de eventos de Durante No tener 1- no se Informc Informe NO
dcscarga de relavcs espesados al cjccució cventos de presenta mensual consolidado
río San Anton io, producto de la n de PdC descargas evento de sobre la de Se
rotura de tuberías. de relaves descarga de no inexistcncia enmarc

espesados relaves, de existenci de descarga a cn
al rio San acuerdo a lo a de de relavcs costo
Antonio, ind icado en descarga dc
producto la acción. de Deberá acción
dela relaves rem itirse ly2
rotura de 0= se durante informe a la
tuberías presenta cl mes. SMA dentro
durante evento de de los 5 días
cjccución descarga de Se del mes
de Pde. relaves, de entregar siguiente al
(indicador acuerdo a lo á reporte del
=1) indicado en al 5to cum pi im iento

la acción. dia hábil de la acción.
del mes
siguient
e
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4. Limpieza del sector afcctado Ejccutad Limpiar 1= Scctor No Reporte No -
por la descarga. o material afectado sin aplica fotográfico

dc relave material de gcorrefercncia
Se en el relave do que de
seguirá punto de 0= Scctor cuenta de la
ejceutan descarga afectado limpicza del
do (indicador eDil material área.
mientras =1) de relave (Anexo 11.9)
dure el
PdC.

5. Monitoreo aguas arriba y Durante Monitorea 1- se Reporte Reporte final No -
abajo dcl lugar dc la descarga vigencia r variables cumple con mensual con sol idado.

dcl PdC para monitoreo entregad
verificar mcnsual o dcntro Debcrá
incxistcnci 0= no se de los remitirse
a de cumplc con 10 días informe a la
efectos Illonitorco hábiles SMA dentro
negativos mensual siguient de los 5 días
(indicador es al del mes
=1) mcs dc siguiente al

monitor del
eo. cumplimiento

de la acción.

Xl. CARGO N° 11: "El sistema de detección de fugas no se encontraba operativo al 1110111 en to del incidente".

a. Sobre el presentc cargo, cabc indicar quc además dc mantener en permanente funcionamiento los flujómctr0s, se le adicionará al sistema de
detección de fugas sensores de presión, que permitan detectar este tipo dc incidentes, con la finalidad dc tomar las medidas que corrcspondan en
el menor plazo posible.

Objetivo es ecifieo N° 11 del Pro rama de eUIII Iimiento: Cum lir con la RCA 698/2009
Heebos, actos u omisión que se estiman constitutivos de infracción: "El sistema de detección de lit as no se encontraba
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operativo al momento del incidente ..

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones especiticas infrineidas: Considerando 3
Efectos negativos por remediar: No se constatan efectos negativos por remediar

Resultado
Plazos Medios de Verificación Sup Costo

esperado Acción ejecueió Metas Indicadores Reporte Reporte Final uest M$
n Periódico os

l. Mantener operativos los 4 Flujómetr I-Flujómetr Reporte Documentos NO 18,7
Ilujómetros ex istentes ( 2 en las os os instalados mensual (fotografías
lineas de Bombas Booster 3 y 4 instalados y operativo de georreferenci
y 2 en las Booster I y 2) Y lecturas adas. faetu ra,

operativos O=Flujómetr de órden de
(indicador os no equipos. compra) que
=1) instalados y Se dan cuenta

operativo entregará dela

Ejecutad reporte al instalación
Sto dia delo hábil del flujómetro

Cumplir con Se mes (Anexo
el se-guirá siguiente lJ.IO)
considerando
3 de la RCA ejecutan Consol idado
698/2009

do de reportes
mientras
dure el periódicos

PdC.
Deberá
rcm ¡ti rse
informe a la
SMA dentro
de los 5 dias
del mes
siguiente al
del
eumplimient
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o de la
acción.

2. Instalación y operación de 4 Sensores I=Sensores Reporte Documentos No 1.7
sensores de presión (2 en las instalados instalados y mensual (fotografías
lineas de Bombas Booster 3 y 4 Y operativo de georrefcrcl1ci
y 2 en las Booster I y 2) operativos lecturas adas, órden

(indicador 0= Sensores de de compra)
=1) no instalados equipos. que dan

y operativo Se cuenta de la
entregará instalación
reporte al del

Ejecutad 5to dla flujómetro
o hábil del (Anexo

mes 11.1 O)
Se siguiente
seguirá Consolidado
ejecutan de reportes
do periódicos
mientras
dure el Deberá
PdC. remitirse

informe a la
SMA dentro
de los 5 días
del mes
siguiente al
del
cumplimient
o de la
acción.

xii. CARGO N° 12: "Ausencia de la presentaci6n de informes de seguimiento ambiental, correspondiente a los periodos enero-junio de 2013,

enero-junio de 2014".
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a, Se hace presente que [os informes faltantes indicados en este cargo, ya han sido remitidos a esa Superintendcncia, según dan cuenta las copias de

los documentos que se acompañan en el primer otrosí de esta presentación,

Objetivo específico N° 12 del Programa de cumplimiento: Cumplir con las RCA 775/2006; 114/2010; 711/2002; 331/2004;
264/2009; 96/20 I 1.
Hechos, actos u omisión que se cstiman constitutivos dc infracción: "Ausencia de la presentación de informes de seguimiento
amhicn/al, correspondien/e a los periodos enero-junio de 2013, enero-junio de 20 I 4",

Normas, medidas, condiciones u otras disposiciones especificas infringidas:
Efectos negativos por remediar: No se constatan erectos ncgativos por remediar

Plazos Medios de Verificación
Resultado Acción ejecució Metas Ind icado Reporte Reporte Supues Costo
esperado res Periódic Final los M$n

o
Cumplir con Remitir informes del período Informes 1=lnfor No Copia de No -
los señalado a la SMA ingresados mes aplica comprobante
considerando a sistema ingresad de remisión
s: 3,7 de la de os a de
las RCA seguimient sistema antecedentes
775/2006; aSMA de respecto de
3,8.2 dc la Ejecutad (indicador seguimic las
las RCA o =1) nto SMA condiciones,
114/2010; 7 compromiso
de la las O=lnfor s y medidas
RCA mes no establecidas
711/2002; ingresad en las
1.9 de la las os a resoluciones
RCA sistema de
331/2004; 6 de calificación
de [a ¡as segllllll ie ambiental
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RCA nlo SMA (Anexo
264/2009; y 11.11)
6 de la las
RCA
96/201 1.

Carta Gantt de las acciones comprometidas

nyrstar

Acciones
Ob"etrvQ es ecífico N" 1
Ob-etivo es ecifico N° 2
Ob'elNO es ecífico N' 3.1
Ob"elivo es cifico N" 3.2
Ob"etívo es ecffico N' 4.1
Ob"elNo es clñca W 4.2
Ob"etivo es ecffico N' 4.3
Ob"elivo es ecifico W 5
Ob'etivo es eClñco W 6
Ob'etivo es ecílico N" 7.1
Ob"etivo es ecffico N" 7.2
Ob"elNo es ecifico W 8.1
Ob'etivo es dfico N" 8.2
Ob"eINOes ecffico N" 8.3
Ob"etivo es cífico N" 8.4
Ob"etivo es ecíflco N" 9.1
Objetivo especifico N" 9.2
Ob"etivo es ecífico N" 9.3
Ob"etivo es cífico N" 10,1
Ob"etivo es ecífico N' 10.2
Ob"etivo es cifico N" 10.3
Ob'elivo es cificoN' 10A
Ob'elivo es cílico N" 10.5
Ob"etivo es ecífico N" 11.1
Ob"etivo es ecifico N" 11.2
Ob'elivo es eCllico N" 12

Plazo desde a robación ro fallla

Acción e"eculada

I ----
'0!,;j£<tj.,5 *" J. "'," ~_

~Mr'.~il'!i(4?k'J;,;;';¡: \i;¿~<'w,
",¡S;¡~;1~kz:i;¡';,,:I!Í' <>::1" 0";' __";
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