NCiA DEL MEDIO AMBIENTE
I1¥ TEMUCO
5 {11

20 0CT 201

INA DE PARTES
OFICRECIBIDO
Temuco, 20 de Octubre de 2015

Ref.: Programa de Cumplimiento Rol D-021-2015,
Ant.: Res. Ex. N° 5/ Rol D-021-2015.

Seiora

Marie Claude Plumer Bodin

Jefa de la Division de Sancion y Cumplimiento
Superintendente del Medio Ambiente.
Teatinos 280, Piso 9

Santiago

De nuestra consideracion.

Que en mi calidad de mandatario y en representacion de la sociedad
Frigorifico Temuco S.A., en el expediente de procedimiento sancionatorio, Rol D-
021-2015, al sefor Superintendente respetuosamente digo:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 42 de la Ley Organica
de la Superintendencia del Medio Ambiente, y lo dispuesto en los articulos 6 y
siguientes del Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y
Planes de Reparacion, aprobado por el D.S. N° 30, de 2012, del Ministerio del
Medio Ambiente, estando dentro de plazo en virtud de lo dispuesto en la
Resolucién Exenta N°5 de 07 de Octubre de 2015, vengo en presentar corregido
y refundido, incorporando fas correcciones individualizadas de conformidad con
el Resuelvo II de la misma Resolucién, en las partes que se indica, el Programa
de Cumplimiento aprobado por el Resuelvo I de la misma Resolucion.

Por Tanto,

Ruego a usted tener por acompafiade Programa de Cumplimiento
refundido, en el que se incorporaron”las corregciones individualizadas en el
Resuelvo IT de la Resolucién Exentd N°5 de 07\de Octubre de 2015.

Christian Bolomey Schuster
Frigorifico Temucgo S.A. .




4.- MEDIDAS Y ACCIONES PLAN DE CUMPLIMIENTO

Bl

pe

nplir:satisf; te

l-considerar

Resultado Esperado

Accidn.

Costo

acumulacion de
residuos sdlidos en el
sector del del filtro
rotatorio.

Riles” dejando registro en
bitacora. El referido plan
fue presentado en la carta
de fecha 03 de julio de
2015 en respuesta a la
Resolucién Exenta N° 492
de 18 de junio de 2015 que

dicté medidas provisionales.

(Indicadeor=1).

Limpieza de sector
de filtro rotateric
ne es realizada
diariamente y no es
registrada en
bitacora.

tedo otro medio de
prueba que acredite
el cumplimiento
integro de la accidn.
Informe deberd ser
entregado dentro
de los dltimos 5 dias
habiles del mes
respectivo.

/

\

Plazos de Metas Indicadores Medios de Verificacién Supuestos
ejecucién Reporte Periédico |Reporte Final Ms
1. Cumplir con lo 1.1 Realizar limpieza diaria  |Actividad Limpieza diaria de 1= Limpieza diaria En cada informe Informe final consolidado a  |No aplica 627
dispuesto en el de sector de filtro rotatoric  |permanente sector de filtro de sector de filtro bimestral se debera [entregar dentro de los
considerando 3 de la de acuerdo a “Plan de desde la rotatorio realizaday |rotatorio realizada y acompafiar 5 dias habiles siguientes al
RCA N° 61/2005, Labores Limpieza y aprobacién registrada en registrada en bhitacoras de términc del plazo para las
evitando la Mantenimiento Linea de del PDC. bitacora. hitacora,; 0= |limpieza diaria y accfones del PDC




1.2 Cambiar bateas de
sdlidos, deteniendo la
maquinaria, registrando [a
accion realizada.

Actividad
permanente
desde la
aprobacidn
del PDC.,
cada vez que
se cambien
las bateas de
solidos.

Cambio de
bateas de
sélidos y
registro del
cambio
realizado.
{Indicador=1).

1= Cambio de
bateas de sélidos vy
registro del cambio
realizado;

Cambio de bateas
de sdlidos y registro
del cambio no
realizados.

En cada informe
bimestral se deberd
acompanar
hitidcoras de los
cambios realizados
y de todo otro
medio de prueba
que acredite el
cumplimiento
integro de la accién.
Informe deberd ser
entregado dentro de
los Ultimos 5 dias
habhiles del mes
respectivo.

Informe finai consolidado a
entregar dentro de los

5 dias habiles siguientes al
término del PDC.

No aplica

250]

1.3 Aumentar capacidad
de la tolva de la prensa en
90 litros.

Dentro de 15
dias habiles
de aprobado
el PDC.

Capacidad de la tolva
de la prensa
aumentada en 90
litros. {Indicador=1).

1= Capacidad de la
tolva de la prensa
aumentada en

90 litros;

0= Capacidad de Ia
tolva de la prensa
no aumentada en
90 litros;

En primer informe
bimestral se debera
acompafiar todo
medio de prueba
para acreditar el
cumplimiento
integro de [a accién
{fotografias
fechadas ¥
facturas). Informe
deberd
acompafiarse
dentro de los
Ultimos 5 dias
habiles del mes

Informe final consolidado a
entregar dentro de los

5 dias habiles siguientes al
término del PDC.

No aplica

400




1.4 Instalar una segunda
batea.

29 de Julio de
2015.

Segunda batea
instalada.

1= Segunda batea
instalada; 0=
Segunda batea no
instalada.

En primer informe
bimestral se debera
acompafiar todo
medio de prueba
para acreditar el
cumplimiento
integro de la accidn
{fotografias
fechadas y
facturas). Informe
deberd
acompafiarse
dentro de los
ultimos 5 dias
habiles del mes

Informe final consolidado a
entregar dentro de los

5 dfas habiles siguientes al
término del PDC.

Nc aplica

250

2. Cumplir con lo
dispuesto en el
considerando 3 de la
IRCA N° 61/2005,
evitando el
escrurrimiento de

calle de servicio.

jresiduos liquidos hacia -

2,1 Reemplazar tamiz por
filtro rotatorio.

18 de Mayo de
2015,

Para la ejecucidn
de esta accidn se
considerd un plazo
de 15 dias habiles.

Tamiz reemplazado
por filtro rotatorio.
(Indicador = 1).

1=Tamiz reemplazado por
filtro rotatorio; 0=
Tamiz no reemplazado por
filtro rotatorio.

En primer informe
bimestral se deberd
acompanfar todo
medio de prueba
para acreditar el
cumplimiento
integro de la accién
{fotografias
fechadas vy
facturas). informe
debera
acompafiarse
dentro de los
Gltimos 5 dfas
habiles del mes

resnartivn

Inferme final consolidado a
entregar dentro de los

5 dias habiles siguientes al
término del PDC.

No aplica

3.700




2.2 Construir zocalo de
detencion de derrames
liquidos.

10 dias habilesa -
contar a contar de
la aprobacién del
PDC..

Zocalo

construide. (Indicador

1).

1=Zécalo
construido;
0= Zdcalo no
construido.

En primer informe
bimestral se debera
acompafiar todo
medio de prueba
para acreditar el
cumplimiento
integro de la accion
{fotografias
fechadas de zocalo
construido y
facturas). Informe
debera
acompafiarse
dentro de los
ultimos 5 dias
habiles del mes

coreanstivee

Informe final
consolidado a
entregar dentro de los
5 dias habiles
siguientes al términe
del PDC,

No aplica

239

2.3 Habilitacién de
protocolo guia para ser
aplicado en sus labores por
operarios del sistema.

Actividad
permanente en
ejecucion desde el
1 de Julio de 2015.

Protocole
habilitado {Indicador
=1).

1= Protocolo habilitado; 0=
Protocolo ho
habilitado.

En primer informe
bimestral se deberé
acompafiar todo
medio de prueba
para acreditar el
cumplimiento
integro de la accién
(fotografias
fechadasy
facturas). Informe
debers
acompafarse
dentro de los
tltimos 5 dfas
habiles del mes
respectivo.

informe final
consolidado a
entregar dentro de los
5 dias habiles
siguientes al té&rmino
de los plazos para las
acciones del PDC

No aplica

100




Costo M$

registro en bitdcora.

sector de prensa fan no
realizada diaramente y no
registrada en bitacora.

diaria y todo otro
medio de pruebha
que acredite el
cumplimiento
integro de la accidn.
Informe

dehera ser
entregado
dentro de los
tiltimos 5 dias
habiles del mes
respectivo.

PDC

Resultado Esperado Accidn Plazos de Metas Indicadores Medios de Verificacidn Supuestos
ejecucién Reparte Periddico  |Reporte Final
1.- Cumplir con lo dispuesto [1.1 Realizar limpieza diaria  |Actividad Limpieza diaria de 1= Limpieza diaria de En cada informe “Informe final consolidado a |No aplica 627
en el considerando 3 de la  |de sector de prensa fande  |permanente sector de prensa fan |sector de prensa fan bimestral se deberd jentregar dentro de los
RCA N° 61/2005, acuerdo a “Plan de Labores |desde la realizada y registrada |realizada y registradaen |acompafiar copia 5 dias habiles siguientes al
Limpieza y Mantenimiento  |aprobacién en bitdcora bitdcora; digital de las término del plazo de -
Linea de Riles” dejando del PDC. (Indicador=1) 0= Limpieza diaria de bitacoras de limpieza |ejecucién de las acciones del




considera 6 meses
para su ejecucion.

(fotografias
fechadasy
facturas). Informe
debera
acompanarse
dentro de los

tltimos 5 dias habiles

del mes
respectivo.

Efectos negativos po rren ) contingencia L
Resultado Esperado Accibn Plazos de Indicadores Medios de Verificacion Supuestos Costo M$
ejecucién Reporte Periédico  |Reporte Final
1.- Cumplir con lo dispuesto [incorporar al proceso de 1 de Julio de 2015 |Filtros rotatorios y 1=Filtros rotatorios En primer informe Informe final consolidado a  |No existira 61.300
en el considerando 3 dela |filtros rotatorios y DAF. es la fecha en que |DAF incorporados y DAF incorporados bimestral se debera |entregar dentro de [os apozamiento,
RCA N° 61/2005 para guedé ejecutada la jal proceso. al proceso; acompafiar todo 5 dias habiles siguientes al  |salvo en
controlar el apozamiento de accion con la (Indicador=1) 0= Filtros rotatorios y medio de prueba término del PDC, periodos de
residuos liquidos bajo la incorporacién del DAF no incorporados al para acreditar el ' mantencidn
tuberia de riego. DAF al proceso. proceso. cumplimiento del DAF
Estd accidn integro de la accién {sdbados),

efecto que se
vera recuperado
al segundo dia,
sin representar
tal
circunstancia
ninguna
externalidad
negativa.
Resultado
esperado 80%.




2.- Cumplir con lo dispuesto
en el considerando 3 de la
RCA N° 61/2005 para
controlar presencia de aves
en el filtro de lecho mixto.

Modificar funcién del filtro
de lecho mixto,
cumpliendo exclusivamente
la tarea de

secado de los sdlidos
provenientes de la

limpieza del DAF.

Con fecha 1 de
Julio de 2015 el
filtro de lacho
mix{o comienza a
cumplir de manera
exclusiva la funcién
de

secado de los
sélidos
provenientes de la
limpieza del DAF.
Esta accion tomd 3
semanas en ser
implementada.

Filtro de
lecho mixto
operando
con nueva
funcién.

(Indicador=1).

1= Filtro de lecho
mixto operando con
nueva funcion;
Filtro de lecho
mixto operando sin
hueva funcién.

En primer informe
bimestral se deberd
acompaiiar todo
medio de prueba
para acreditar el
cumplimiento
integro de [a accidn
(fotografias
fechadasy
facturas). Informe
debera
acompafiarse
dentro de los
ultimos 5 dias habiles
del mes

raspectivo.

Informe final consolidado a
entregar dentro de los

5 dias habiles siguientes al
término del PDC.

No aplica

450




Resultado Esperado

Metas

Indicadores

Supuestos

Costo MS

Accién Plazos de Medios de Verificacién
ejecucion Reporte Periddico Reporte Final
1.- Cumplir lo dispuesto en |Reemplazar seis aspersores I8 de Julio de 2015. |Sels aspersores 1= Seis aspersores En primer informe Informe final consolidado a  {Disponibilidad |643

el Anexo N° 4 de la DIA,
sobre Manual de

en mal estado vy realizar
mantencion de los restantes

Esta accion
considera un dia

reemplazados,
mantenciones

reemplazdos y
mantenciones realizadas en

bimestral se debera

acompaniar todo

entregar dentro de los 5 dias
habiles siguientes al término

de aspersores
en el mercado

Mantencion del Sistema de |en conformidad al "Manual ([para su ejecuitn de|realizadas en conformidad al Manual y {medio de prueba del plazo de ejecucion de las |en caso de
Tratamiento, para mantener|de Mantencidn del Sistema |reemplazo. conformidad al ausencia de aposamiento |para acreditar el acciones del PDC, que dé requerir
aspersores operativos. de Tratamiento" (en Manual, y ausencia  |en la superficie del lecho  |cumplimiento cuenta del cumplimiento cambio. En el
adelante el Manual). de aposamiento en la jde biofiltro; integro de la accién |integro de la accién. evento de no
superficie del lecho (0= Menos de seis {fotograffas existir
de biofiltro. aspersores reemplazados, |fechadasy disponibilidad
(Indicador = 1) mantenciones no facturas). Informe de aspersores
realizadas en conformidad |deberd en el mercado,
a lo dispuesto en Manual, y |acompafarse debera
existencia de aposamiento |dentro de los informarse
en la superficie del lecho  JUltimos 5 dias habiles debidamente a
de biofiltro. del mes la SMA por carta
respectivo. enviada dentro
de los 3 dias
habiles
siguientes
de activado el
supuesto,
debiendo

acreditarse a
través de todo
medio de
prueba




2.- Cumplir con lo dispuesto
en el considerando 3 de la
RCA N° 61/2005, evitando
aves que depreden la
poblacién de lombrices

instalar de malla que cubra
todo el lombriltro.

9 de Julio de 2015,
Esta accién
considera 3
semanas para su
ejecuidn.

Malla instalada.

{Indicador=1).

1= Malla instalada;
0= Malla no instalada.

En primer informe
bimestral se debera
acompanar todo
medio de prueba
para acreditar el
cumplimiento
integro de la accién
{fotografias
fechadas y
facturas). Informe
deberd
acompafiarse
dentro de los
Gltimos 5 dias habiles
del mes

respectivo.

Informe final consolidado a
entregar dentro delos 5 dias
habiles siguientes al término
del plazo de ejecucion de las
acciones del PDC, que dé
cuenta del cumplimiento
integro de la accion.

No aplica

5.200

3.- Cumplir con lo dispuesto
en el considerando 3 de la
RCA N° 61/2005, evitando
filtraciones en el biofiltro.

Reparar filtraciones en
paredes del fombrifiltro con
adhitivos especializados para
filtraciones de hormigon
(CAVE 2).

04 de Agosto de
2015.

Esta accion
considera 1 mes

Paredes del
lembrifiltro
reparadas.
{Indicador=1).

1= Paredes del lombrififtro

reparadas. 0O=1=

Paredes del lombrifiltro no

reparadas.

En primer informe
bimestral se debera
acompafiar todo
medio de prueba
para acreditar el
cumplimiento
integro de la accidon
(fotografias
fechadas y
facturas). Informe
deberd
acompaiiarse
dentro de los
ultimos 5 dias habiles
del mes

respectivo.

Informe final

consolidado a

entregar dentro de los

5 dias hébiles

siguientes al término

del PDC, que dé cuenta del
cumplimiento integro de la
accién.

No aplica

1.041




atado.

N°69/2015 de 26 de Marzo
del 2015 del SEA Regidn de
La Araucania).

Adicicnar un rotofiltro de
tamiz més fino (N*4).  5.-
Cambiar de funcion del
Lecho Mixto a lechc de
secado. 6.-
Destinar el filtro rotatorio N°®
2 a cumplir funcion de
apoyo acasional.

7.- Realizar esquema
explicativo del nuevo flujo
de riles emanado de la
Resolucién Exenta N°
69/2015, distinguiendo cada
una de las lineas de riles
(rojas, verdes y graseria),
sefialando claramente cudles
son las nuevas unidades
incorporadas al proceso, su
ubicacion y funcion.

6.- Marzo de 2015.

7.- 31 de Agosto
de 2015.-

2015 del SEA Regidn
de La Araucania y;
realizar esquema
explicative del nuevo
dei nueve flujo de
riles emanado de la
Resolucidn Exenta N°
69/2015. (indicador
=1)

esguema explicative del
nuevo flujo de riles

emanado de la Resolucién

Exenta N° 69/2015.

0 = Linea de RlLes no

modificada de acuerdo alo

dispuesto por Resolucién

N°69/2015 de 26 de Marzo
del 2015 del SEA Regidn de
La Araucania y; no realizar

esquema explicativo del
nuevo flujo de riles

emanado de la Resolucion

Exenta N” 69/2015.

integro de la accién
(fotografias

fechadas y

facturas). Informe
deberd

acompafiarse

dentro de los

ultimos 5 dias habifes
del mes

respectivo.

integre de la accidn.

Resultado Esperado Accién Plazos de -~ Metas Indicadore-s Medios de Verificacién Supuestos Costo M$
ejecucion Reporte Periédico  |Reporte Final

1.- Cumplir con lo dispuesto |1.- Eliminar la Ifnea de 1.- Afio 2012.- Linea de RiLes 1 = Linea de RlLes En primer informe informe final consolidadoa |No aplica 80

en el considerando 3 de la  |grasas. 2.- |2.- Aho 2009.- modificada de modificada de acuerdo a lo |bimestral se deberd |entregar dentro de los 5 dias

RCA N° 61/2005, Resumen [Cambiar de ubicacién el 3.- Julio de 2015.- |acuerdoalo dispuesto por Resolucién  |acompafiar todo habiles siguientes al término

Ejecutivo de la DIA de |a rotofiltro N° 1; 3.-  |4.-18 de Mayo de |dispuesto por N°69/2015 de 26 de Marzo {medio de prueba del plazo de ejecucién de las

RCA N° 61/2005. (Ylo Incorporar un nuevo 2015.- 5.{Resolucion N°69/2015 [del 2015 del SEA Regidn de |para acreditar el acciones del PDC, que dé

dispuesto por Resolucion rotofiliro (N*3). 4.- |1 de Julio de 2015.- [de 26 de Marzo del  |La Araucania y; realizar cumplimiento cuenta del cumplimiento




Medios de Verificacion

en el articulo 7° del DS
38/12 del MMA, no
superando los limites
permitidos para la emisién
de ruidos provenientes de
fuentes fijas en horario
Inocturno.

cada uno de los
evaporadores de la rampa de
acceso a los taneles de frio.

aprobacion del
PDC.

instalados (indicador
=1)

0 =Silenciadores no
instalados.

himestral se
reportara el estado
de avance de fa
instalacion de los
silenciadores,
incluyendo
fotografias fechadas
y facturas. Los
informes deberan
acompaiiarse dentro
de tos

ultimos 5 dias habiles
del mes

respectivo.

entregar dentro de los 5 dias
hébiles siguientes al término
del plazo de ejecucion de las
acciones del PDC, que dé
cuenta del cumplimiento
integro de la accidn.

iy Plazos de
Resultado Esperado Accién . .y Meta Indicadores Supuestos Costos
Ejecucion - . M$
Reporte Periodico |Reporte Final
1.- Cumplir con lo dispuesto [1.1. instalar silenciadores en {2 meses desdela  |Silenciadores 1= Silenciadores instalados. |En cada informe Informe final consolidadea  |Demoraenia |30.438

internacién de
los productos.
Atraso en el
montaje de los
Baifles y
silenciadores,
debidamente
informado ala
SMA dentro de
los tres dias
siguientes de
activado el
supuesto,
acompaftando
medios de
prueba
suficientes.




1.2.- Reemplazar los
ventiladores de los tineles
de frio, manteniendo los
actuales motores. Considera
los 20 motores que operan
los tineles de frio.

3 meses desde la
aprabacion del
PDC.

100% de los
ventiladores
reemplazados.
{Indicador =1)

1=100% de los
ventiladores reemplazados.
0 = menos del 100% de los
ventiladores reemplazados.

En cada informe
bimestral se
reportara el estado
de avance del tlinel,
con fotografias
fechadas,
georreferenciadas y
facturas. Los
informes deberan

Informe final consolidado a
entregar dentro de fos 5 dias
habiles siguientes al término
del plazo de ejecucion de las
acciones del PDC, que dé
cuenta del cumplimiento
integro de la accién.

Atraso en la
fabricacion y/o
montaje de los
ventiladores,
debidamente
infermado ala
SMA dentro de
los tres dias
siguientes de

10.200

acompafiarse dentro activado el
de los supuesto,
Gltimos 5 dias habiles acompafiando
del mes medios de
respectivo. prueba
suficientes.
1.3.- Medir semanalmente  |Una medicién 100% de las 1= 100% de las mediciones [En el informe Informe final consolidado a  |Se requiere que [2.000

ruido en la vivienda del
denunciante Artemio
Beltran, ubicada en calle Los
Establos N° 1532, Villa Juan
Pablo 1i, Temuco,
ajustandose ala
metodologia y requisitos
establecidos por el D.S. N°
38/2012 del Ministerio del
Medio Ambiente (fichas de
medicidn, certificados de
calibracién del sonémetro y
del calibrador, entre otras}.

semanal desde
instalados los
silienciadores y
hasta 30 dias

habiles siguientes.

mediciones de ruido
realizadas y que
cumplen con el DS
38/2012 del
Ministerio del Medio
Ambiente. {Indicador
=1)

de ruido realizadas y que
cumplen con el DS 38/2012
del Ministerio del Medio
Ambiente,

0= Menos del 100% de las
mediciones deruido
realizadas y que no
cumplen con el DS 38/2012
del Ministerio del Medio
Ambiente,

bimestral respectivo
al mes en gue hayan
sido instalados los
stlenciadores se
debera informar esta
circunstancia
adjuntando
fotografias fechadas
y georreferenciadas,
tacturas, etc. Asi
como también se
dbera acompafiar en
el respectivo informe
himestral las fichas
de cada medicién,
Junto a todos los
documentos técnicos
que las respalde.

entregar dentro de los 5 dias
héabiles siguientes al término
del plazo de ejecucién de las
acciones del PDC, que dé
cuenta del cumplimiento
integro de la accidn.

los silenciadores
se encuentren
instaladosy
operativos. Se
dejara
constancia de la
fecha en que los
silenciadores
entren en
operacion.




