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1.   ANTECEDENTES GENERALES 
 

a) Antecedentes del Proyecto  
 

El proyecto “Planta de Disposición Final de Residuos Industriales ECOPRIAL” (en adelante 

el “Proyecto”) consiste en la construcción y operación de una planta para la disposición final 

y tratamiento de lodos orgánicos no peligrosos, provenientes de la agroindustria y de plantas 

de tratamiento de aguas servidas, además de residuos sólidos provenientes de mataderos de la 

zona. El tratamiento al que se someten los residuos depende del porcentaje de humedad que 

presentan al momento de su recepción, pudiendo éstos ser dispuestos en forma directa en celdas 

o deshidratados, por medio de un sistema de filtro de tornillo. El Proyecto se ubica en la Región 

de Los Lagos, en la provincia de Osorno, comuna de Osorno, específicamente en el kilómetro 

5.2 de la Ruta U 40. 

 

 
 

 

El titular del Proyecto y sus modificaciones es Asesorías Los Olivos S.A, Rol Único Tributario 

N°76.007.524-8, proyectos aprobados mediante resoluciones de calificación ambiental: 

“Planta de Disposición Final de Residuos Industriales ECOPRIAL”, cuya Declaración de 

Impacto Ambiental fue aprobada por la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región 

de Los Lagos mediante Resolución Exenta N°89, de fecha 23 de febrero de 2009 (en adelante 

“RCA N°89/2009”) 

 

b)  Antecedentes del Procedimiento Sancionatorio 

 

Por Resolución Exenta N° 1/ROL D-029-2016 de fecha 20 de Junio de 2016, a partir de 

antecedentes remitidos por la Superintendencia de Servicios Sanitario y por la SEREMI de 

Salud de la Región de Los Lagos, así como de la visita de inspección coordinada por esta 

ECOPRIAL 
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Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante “SMA”), se formularon cargos al titular 

del Proyecto, dando inicio al presente procedimiento sancionatorio. 

 

En la referida Resolución, se formularon 11 cargos que agrupan hechos constitutivos de 

infracción que fueron detectados por parte de la SMA. De estos cargos, tres corresponderían a 

infracciones leves, siete a infracciones graves y uno correspondería a una infracción gravísima.   

 

c)  Designación de Fiscal Instructor.  

 

Mediante el Memorándum N° 324 de fecha 17 de junio del 2016, de la División de Sanción y 

Cumplimiento de la SMA, se procedió a designar a Doña Leslie Cannoni Mandujano como 

Fiscal Instructora Titular del procedimiento administrativo sancionatorio, y a Bastián Pastén 

Delich como Fiscal Instructor Suplente.   

 

 

d) Descripción de la planta y condiciones actuales 

 

Ecoprial es una empresa de tipo familiar creada en el año 2008 con el objetivo, en una primera 

etapa, de dar servicios de disposición final de lodos a las plantas de tratamiento de aguas 

servidas de la zona de Osorno y la totalidad de la Región de los Lagos. Actualmente, el relleno 

sanitario recibe lodos provenientes de sistemas de tratamiento de aguas servidas de más de 50 

plantas de pequeñas localidades, así como de centros poblados de mayor envergadura.  

El relleno autorizado posee una capacidad de 22,5 hectáreas, dentro de las cuales se 

encuentran operativas 3 celdas, siendo destinadas 2 a lodos y 1 celda a residuos cárnicos y de 

mataderos. En el transcurso de la operación del proyecto se han construido 61 celdas, 

encontrándose actualmente agotadas y cerradas 58.  

Adicionalmente, la planta de recepción de lodos posee las siguientes instalaciones 

- Sector de ingresos 

- Oficinas y laboratorio (en construcción) 

- Galpón de lavado de camiones 

- Taller mantención 

- Estanques de Líquidos percolados 

Un layout general de la planta se presenta en el Anexo N°01 del presente documento, así como 

fotos que dan cuenta de la ubicación de las celdas, tanto aquellas cerradas como las operativas. 

Las aguas lluvia del sector de ubicación de las celdas de disposición final de lodos y otros 

residuos se encuentran manejadas por medio de canaletas de recolección, que buscan impedir 

el ingreso de las aguas del sector al interior de las celdas. Sin perjuicio de las observaciones 

de esta SMA relativas a sus características, estas canaletas por regla general han logrado 

cumplir con su objetivo, logrando controlar las aguas lluvia del sector, conduciéndolas fuera 

de los sitios de disposición. 

En el Anexo N°01, se presenta un esquema con las canaletas para el manejo de aguas lluvia 

del sector. 
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PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 20.417 Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante “LOSMA”) 

y en el artículo 6º del D.S. N° 30/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, se elaboró el presente Programa de Cumplimiento (en adelante el 

“Programa”) de acuerdo a la estructura metodológica desarrollada por la SMA en la Guía de 2016 publicada en su sitio oficial. 

 

El objetivo general del Programa es dar cumplimiento satisfactorio a la normativa ambiental que se estima infringida, disponiendo que se efectúen 

todas las acciones que corresponda para dicho objeto y que a través de éstas se mejoren los factores de seguridad asociados, con el objeto de evitar 

la ocurrencia de eventuales contingencias. 

 

Las acciones asociadas a cada cargo se proponen a continuación, en el orden establecido en la formulación de cargos. De esta manera, el Programa 

da cuenta de las acciones y metas asociadas a cada exigencia, condición o medida que se estima infringida en la formulación de cargos. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho A  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES 
QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No tener el cerco perimetral construido en toda su extensión y no haber plantado especies nativas en 
sectores desprovistos de vegetación, en el lado suroeste de la instalación 

NORMATIVA PERTINENTE 

RCA N°89/2009, Considerando 3.3.b.8 
 
“3.3. Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto 
(…) 
b) Etapa de Construcción 
La descripción detallada de las obras que se realizarán durante esta etapa se describen a continuación. 
(…) 
b.8 Cierre perimetral 
Todo el perímetro que corresponde a la Planta será cerrado mediante un cerco de madera de 2 metros de 
altura con malla metálica, con el fin de evitar el paso de animales y personas que transiten en el sector. 
Siguiendo el trazado del cierre y por el costado externo del área, se mantendrá una pantalla vegetal 
compuesta por árboles y arbustos presentes en el sector cuyo objetivo será minimizar el impacto visual 
del proyecto. En tanto que en los sectores desprovistos de vegetación se plantaran (sic) árboles 
correspondientes a especies nativas.” 
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DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN 

No se han constatado a la fecha efectos negativos motivados por el cargo.  

 

 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en 
ejecución) 

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
COSTOS ESTIMADOS 
(en miles de $) 

(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

1 

Acción y Meta 

Se inicia el día jueves 07 de Julio siendo la fecha 
estimada de término el día el 30 de Noviembre de 2016. 

15.500 

Implementación de cerco perimetral en sectores 
faltantes del perímetro del predio. 
 

Forma de Implementación 

Construcción de cerco perimetral según especificación 
de la RCA considerando 3.3.b.8, de cerco de madera con 
malla de 2 mts de alto, vía la contratación de un tercero 
que ejecute los trabajos. 
 
Se considera la construcción de aproximadamente 2500 
mts lineales de cerco perimetral. Para lo anterior, es 
necesario realizar la confección de aproximadamente 
850 polines o postes en empresas madereras de la zona, 
requiriéndose un plazo mínimo de 45 días para la 
entrega de dicho insumo. 
 
En el Anexo N°02 se presenta una cotización por los 
trabajos en desarrollo y en Anexo N°08 se observa un 
registro fotográfico de la acción. 
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2 

Acción y Meta 

Se inicia el día viernes 29 de julio, siendo la fecha 
estimada de término el día el día 30 de Agosto de 2017. 
 
 

1.000 

Plantación de especies nativas en sectores perimetrales 
desprovistos de vegetación y en el sector sudoeste de la 
instalación. 

Forma de Implementación 

Por medio de la adquisición de individuos a ser 
plantados, la contratación de personal y maquinaria para 
ejecución de los trabajos. Supervisión de un ingeniero de 
recursos naturales, forestal o similar. 
En el anexo N°03 se encuentra el plan de forestación 
considerado para esta acción. 
Según la recomendación de especialistas el período ideal 
de plantación apara asegurar una tasa de sobrevivencia 
alta corresponde al período Julio-Agosto de cada año. 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran) 

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

IMPEDIMENTOS EVENTUALES 
COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de $) 

(a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 
Programa) 

(se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en 
caso de ocurrencia del impedimento) 

 

Acción y meta 

 

Impedimentos 

 

No hay  

Forma de implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

No hay  

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran) 

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 
ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

 

Acción y meta 

   No hay 

Forma de implementación 
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No hay 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho B   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES 
QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No haber implementado sistema de manejo de aguas lluvia de acuerdo a las especificaciones establecida 
en la RCA 89/2009, específicamente en lo siguiente: 
 
- Zanja que bordea las celdas de disposición final no cumplen con la dimensiones y composición de 

materiales que establece la RCA. 
- La zanja no converge en un sistema de tuberías para infiltrar el agua colectada en el terreno a través 

de drenes. 
- Falta de implementación de techo móvil en las celdas operativas 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N°89/2009, considerando 3.3.b.3 
 
“”3.3. Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto 
(…) 
b) Etapa de Construcción. 
 
La descripción detallada de las obras que se realizarán durante esta etapa se describen a continuación. 
(…) 
b.3 Manejo de Aguas Lluvias 
 
Se implementará un sistema de manejo de las aguas lluvias para impedir el ingreso de las aguas lluvias a 
las celdas, este sistema constará de zanjas que bordearán las celdas de disposición final. Estas 
zanjas estarán conformadas con bolones de 2” de diámetro y poseerán las siguientes dimensiones: 
 Ancho basal: 30 cm 
Ancho Superficial: 40 cm 
Altura: 50 cm 
 
Estas zanjas convergen en un sistema de tuberías las cuales infiltrarán en el terreno a través de 
drenes (Anexo 7. Sistema de Manejo de Aguas lluvias). 
 
Como manera de evitar la infiltración de las aguas lluvias a las celdas de disposición en uso, estas (sic) se 
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encontrarán totalmente techadas, con un sistema de techo móvil, estructurada en perfiles 
rectangulares metálicos y cubiertos exteriormente por una lona impermeable. (Anexo 8. Plano 
Techo Móvil o Liviano).” 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN 

No se han constatado a la fecha efectos negativos por los cargos formulados. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
 
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en 
ejecución) 

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 

COSTOS ESTIMADOS 
(en miles de $) 

(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 
 

3 

Acción y Meta 

Lunes 11 de Julio hasta el 15 de Noviembre de 2016  Sin costo 

Ejecución de un programa de revisión de zanjas de aguas 
lluvia existentes. 
 

Forma de Implementación 

Se dio inicio la ejecución de un Programa de revisión de 
las zanjas de recolección de aguas lluvia existentes en el 
relleno, a fin de determinar si ellas dan cumplimiento a 
las especificaciones establecidas en el Anexo 7 de DIA 
correspondiente a la RCA 89/2009 y programar de mejor 
manera los trabajos de adecuación. Dicha revisión 
corresponde a una inspección pedestre con mediciones 
de dimensiones y determinación del estado de las 
canaletas. 
 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  
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N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

IMPEDIMENTOS EVENTUALES 
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en miles de $) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 
una acción alternativa, y plazo para informar a 

la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

4 

Acción y Meta 

4 meses contados 
desde la notificación 
de la resolución que 

aprueba el 
programa de 

cumplimiento.  

Impedimentos 

12.500 

Ejecutar de un programa de adecuación de zanjas de 
recolección de aguas lluvia del sector de celdas. 
 

Registro de lluvias intensas, calificadas de 
esa manera para la Región de Los Lagos 
según los registros de Agromed o la 
Dirección Meteorológica de Chile. 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Ejecutar el programa, dando cumplimiento a lo 
establecido en el Anexo 7 de la DIA. 
Se procederá a realizar trabajos de extracción de 
elementos existentes en las zanjas, su re perfilado y 
relleno con bolones de 2” mínimo. Los trabajos se 
realizarán en días en los que no se encuentran los suelos 
con alta humedad o en que las inclemencias 
atmosféricas lo permitan (días de lluvia y posteriores a 
estos). Lo anterior debido a las condiciones de seguridad 
que requieren los trabajos, siendo altamente riesgoso 
los trabajo en sectores estrechos y con escurrimiento de 
agua, o blandos y con peligro de colapso de la zanja. En 
el anexo N°1 se muestra un esquema con las zanjas 
existente de relleno 

Suspensión temporal del programa durante 
el evento meteorológico y días posteriores 
hasta que las condiciones de riesgos sean 
controlables. 
Efectuar registro de dichos eventos, días de 
suspensión y reinicio de obras, siendo 
informado a la Superintendencia 5 días 
hábiles después de vencido el plazo 
comprometido, adjuntando la información 
de registros de precipitaciones, junto a la 
solicitud de nuevo plazo. 
 

5 

Acción y meta  2 semana contada 
desde la notificación 
de la resolución que 

aprueba el 
programa de 

cumplimiento y 
Operación 

permanente. 

Impedimentos 

Sin costo  

Diseñar e Implementar un programa de mantención 
preventiva de los canales de aguas lluvia de todas las 
zanjas, el contendrá el desarrollo de las siguientes 
acciones:   

 Inspección mensual del estado de los canales.  

 Reparación de perfil en caso de socavado 

 Reposición de material en caso de socavamiento.  

 Registro en Planilla. 

No hay 

Forma de Implementación  
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Inspección visual, registro de inspecciones y mantención, 
que complemente en forma periódica la revisión 
indicada en la acción ID N°3. 
El registro tendrá como mínimo: 
Persona responsable de la inspección, fecha de 
inspección, acciones de inspección realizadas, resultados 
de la inspección con identificación clara de puntos 
deficientes, acciones recomendadas u obligatorias.  
Se capacitará al personal involucrado en la 
implementación del programa, guardando registro de la 
capacitación realizada.  

No aplica 

6 

Acción y meta  

4 meses contados 
desde la notificación 
de la resolución que 

aprueba el 
programa de 
cumplimiento 

 

Impedimentos 

12.500  

Implementar el sistema de tuberías y drenes para 
infiltrar el agua colectada en el terreno a través de 
drenes. 

Registro de lluvias intensas, calificadas de 
esa manera para la Región de Los Lagos 
según los registros de Agromed o la 
Dirección Meteorológica de Chile. 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

A través de la definición de trazado y construcción de 
sistema de transporte y drenaje de las aguas lluvias 
recolectada según lo establecido en el anexo N°7 de la 
DIA relacionada con la RCA 89/2009 
En anexo N°02 se presenta una estimación de costos 

Suspensión temporal de obras durante el 
evento meteorológica y días posteriores 
hasta que las condiciones de riesgos sean 
controlables. 
Efectuar registro de dichos eventos, con 
responsable de la determinación, fechas y 
días de suspensión y de reinicio de obras, 
siendo informado a la Superintendencia, 
adjuntando la información de registros de 
precipitaciones, junto a la solicitud de 
nuevo plazo. 
 

7 

Acción y meta  
8 meses contados 

desde la notificación 
de la resolución que 

aprueba el 
programa de 
cumplimiento 

Impedimentos 

154.000 

Construcción de techos móviles para celdas en 
operación a fin de evitar ingreso de aguas lluvia a su 
interior 

No hay 

Forma de Implementación  

Construcción de techos en forma por paños independientes 
de 25 X 15 mts o similar mensuales, con estructuras metálicas 

No aplica 
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de techos móviles, según plano existente en anexo 8 de la DIA 
del proyecto aprobado por la RCA 89/2009. 
Se contempla la construcción de un mínimo de 30 mts 
mensuales de techos según las especificaciones establecidas. 
Equivalentes a 2 techos de 25X15 mts 

 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y meta 

      
 No hay 

Forma de implementación 

 No hay 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho C   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES 
QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No haber reportado los resultados de monitoreos semestrales de aguas subterráneas para los años 2013, 
2014, 2015 y 2016 a la fecha. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N°89/2009, Considerando 3.3.c.4 y Adenda N° 1, Anexo XII, Puntos 2.5 y 2.6 
 
“3.3.- Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto 
(…) 
c). Etapa de Operación. 
(…) 
c.4 
(…) 
Respecto al monitoreo de las aguas subterráneas se tiene que: 
El proyecto tiene un Plan de Monitoreo descrito en el Anexo “XII” de la Adenda 1, dentro del Plan 
de monitoreo de aguas subterráneas se incorporará además, los parámetros de conductividad, DQO y pH. 
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Además las muestras serán tomadas a la profundidad del acuífero principal, esta profundidad 
será adjuntada en cada informe de monitoreo.” 
 
“2 MONITOREO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
(…) 
2.5 Frecuencia de Monitoreo 
El monitoreo desarrollado simultáneamente en las estaciones de agua subterránea y en el curso de agua 
superficial contempla una frecuencia semestral, debiendo desarrollarse en los meses de julio y marzo, de 
cada año. 
2.6 Parámetros de Estudio 
Se recomienda mantener en estudio los siguientes parámetros: 
Indicadores Fisicoquímicos: Inorgánicos (Nitrito y Nitratos), Orgánicos (Aceites y Grasas), Nutrientes 
(Nitrógeno Total Kjeldahl, Fósforo) y Metales (Plomo y Zinc). 
Indicadores Biológicos: Coliformes fecales y Coliformes totales y DBO5 (este último sólo para el caso de las 
3 estaciones del curso de agua superficial). 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN 

No se han detectado a la fecha efectos negativos derivados del cargo.  

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución) 

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
COSTOS ESTIMADOS 

(en miles de $) 
(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

8 

Acción y Meta 

Monitoreos de Julio 2015 y Marzo 2016 se encuentran 
realizados, siendo remitidos los informes con plazo 

máximo el día 30 de octubre. 
 

 1.500 
(valor referencial por 2 

campañas de 
monitoreo)  

Remisión de los resultados de los monitoreos de aguas 
subterráneas realizados en el segundo semestre de 2015 
y primer semestre de 2016. 

Forma de Implementación 

Las campañas de monitoreo del agua subterránea 
realizadas corresponden a las del segundo semestre del 
2015 y primer semestre del año 2016, debiendo ser 
realizadas por un laboratorio acreditado de acuerdo con 
a la Resolución N°37/2013 del Ministerio del Medio 
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Ambiente. Entrega a la SMA de medio de verificación en 
informe inicial, informes que dan cuenta de la toma de 
muestras de aguas subterráneas y posterior análisis en 
laboratorio por empresa especializada y análisis 
comparativo con NCH 409. 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

IMPEDIMENTOS EVENTUALES 
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en miles de $) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 

una acción alternativa,  y plazo para informar a 
la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

9 

Acción y Meta 

2 mes a partir de la 
notificación de la 
resolución de la 

Superintendencia 
que aprueba el 
programa de 
cumplimiento 

 
Los monitoreos 
seguirán siendo 

efectuados durante 
toda la vigencia del 

programa de 
cumplimiento.   

Impedimentos 

8.000 
 

Implementar un protocolo de monitoreo de aguas 
subterráneas conforme al programa de monitoreo 
aprobado por la RCA 89/2009 y la legislación vigente.  
 

No Hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Implementar un protocolo de monitoreo de aguas 
subterráneas por medio de un contrato con tercero o 
empresa acreditada a fin de establecer un programa de 
monitoreo de mediano plazo, con fechas y metodología 
preestablecida según la legislación chilena y la RCA 
89/2009.  
 
Los informes de seguimiento ambiental a ser entregados 
darán cumplimiento a la Resolución N°223/2015, o 
aquella que la reemplace. Las empresas encargadas de 
realizar las muestras y análisis se encontrarán registrada 
como entidad Técnica de Fiscalización ambiental en la 
SMA para aquellos monitoreos realizados con 
posterioridad al 30 de septiembre del año en curso. La 
frecuencia de las campañas de monitoreo será trimestral 
durante el todo el período de implementación del 
programa de cumplimiento, evaluándose la frecuencia 
de realización para el periodo posterior al cumplimiento 

No Hay 
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del programa. Una cotización de la campaña de 
muestreo y análisis se encuentra en el anexo N°04 de 
este documento. 
 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y meta 

      
 No hay 

Forma de implementación 

 No hay 

  



15 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho D   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES 
QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No exigir los análisis químicos ni del porcentaje de humedad de los lodos recepcionados. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N°89/2009, Considerando 3.3.a.2 
 
“3.3. Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto 
a) Definición de sus partes, acciones y obras físicas. 
(…) 
a.2 Caracterización de Lodos. 
Los lodos recepcionados deberán estar previamente caracterizados por parte de los generadores, lo 
que asegurará un correcto manejo ambiental. El titular exigirá a los usuarios el análisis químico de 
los lodos a depositar mediante copia legalizada del informe de laboratorio, como requisito previo a 
su recepción, el cual estará disponible en las oficinas administrativas de la planta. Los análisis 
exigidos serán aquellos dispuestos en la Norma para lodos no peligrosos, la cual aún no se 
encuentra aprobada. 
(…) 
Además de la humedad que indique el informe de laboratorio de cada empresa (cliente) (…).” 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN 

No se han constatado a la fecha efectos negativos relacionados con el cargo. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en 
ejecución)f. 

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
COSTOS ESTIMADOS 

(en miles de $) 
(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

 Acción y Meta     
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No hay 

Forma de Implementación 

No hay 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

IMPEDIMENTOS EVENTUALES 
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en miles de $) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 
una acción alternativa, y plazo para informar a 

la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

10 

Acción y Meta 

1 mes a partir de la 

notificación de la 
aprobación del 

Programa 

Impedimentos 

500 

Establecer un protocolo de ingreso de nuevos clientes a 
la empresa. 

No hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Establecer un protocolo para el ingreso de clientes a la 
faena, incorporando un registro sistemático de clientes, 
incluyendo: 

 Desarrollo de requisitos de ingreso de admisión 
como cliente. 

 Clasificación de cliente según tipo y frecuencia 
de envío de residuos 

 Definición de información a ser entregada 

 Modelos de contrato según tipo de cliente 

 Definición de Registro de contrato y/u orden de 
servicio de cada cliente, conteniendo 
condiciones de ingreso de lodos u otros. 

 Definición Registro de informe de 
caracterización legalizado entregado por el 
cliente previo a su recepción inicial en el relleno. 

 Prohibiciones de disposición de residuos 
mezclados (lodos y residuos de mataderos) 

No aplica 

11 Acción y meta  Impedimentos Sin costo 



17 
 

Una vez establecido el protocolo, envío inmediato de 
carta a clientes existentes informando el protocolo de 
ingreso y requisitos. 

1 mes a partir de la 

notificación de la 
aprobación del 

Programa 

No hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Se enviará una carta instruyendo a los clientes actuales 
sobre la implementación del protocolo y requisito de 
entrega de información. 
Se exigirá el análisis según el DS N°4, “Reglamento de 
Manejo de lodos generados en plantas de aguas 
servidas”, la humedad y otros de interés. 

No aplica 

12 

Acción y meta  

2 meses a partir de la 

notificación de la 
aprobación del 

Programa 

Impedimentos 

500 

Implementación de un registro sistemático de clientes 
de la empresa. 

No hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Creación y operación permanente de un registro de los 
clientes de la empresa, el cual debe considerar la 
información básica de cada uno de ellos, contactos, los 
informes de análisis químico de los residuos entregados, 
contrato y/u orden de servicio. 
Se considera 2 meses de implementación a fin de dar 
plazos a los clientes de entregar los antecedentes de 
laboratorio respectivos, siendo los plazos de laboratorio 
de 30 a 45 días de respuesta en la zona. 

No aplica 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y meta 

      
 No hay 

Forma de implementación 

 No hay 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho E   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES 
QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No realizar medición de humedad de lodos recepcionados in situ y no contar con equipo disponible para 
su realización. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N°89/2009, Considerando 3.3.a.2 
 
“3.3. Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto 
a) Definición de sus partes, acciones y obras físicas. 
(…) 
a.2 Caracterización de Lodos. 
(…) 
(…) una vez que el camión ingrese a la planta para disponer el lodo, este (sic) será inspeccionado a través 
de un análisis in situ por medio de un instrumento analizador de humedad con el fin de corroborar la 
humedad del lodo y darle el correspondiente tratamiento. 
(…)”. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN 

No se han constatado a la fecha efectos negativos por el cargo formulado. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en 
ejecución) 

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
COSTOS ESTIMADOS 

(en miles de $) 
(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

13 

Acción y Meta 

Inicio construcción 22 de Junio 2016 
Final Construcción 15 de Septiembre 2016 

4.800  
Construcción e implementación de un área para 
laboratorio de análisis de muestras de residuos y otros 

Forma de Implementación 
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Construcción de un sector de oficinas destinada a 
albergar un laboratorio de análisis de humedad y otras 
necesidades de la planta. Dicho laboratorio contendrá la 
implementación para el manejo de muestras y la 
determinación de humedad de lodos que ingresan o se 
manejan en la planta. Se ubica en el sector de oficinas, 
siendo techado y de muros sólidos. En el anexo N°08 se 
encuentra un registro fotográfico del avance de 
construcción del laboratorio mencionado. 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

IMPEDIMENTOS EVENTUALES 
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en miles de $) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 

una acción alternativa,  y plazo para informar a 
la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

14 

Acción y Meta 

2 semanas a partir de 

la notificación de la 
aprobación del 

Programa 

Impedimentos 

3.000 

Adquisición e implementación de equipos para la 
medición de humedad in situ. 

No hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Se adquirirá instrumentos en empresas especializadas y 
se implementará en el laboratorio para su operación. 
Para lo anterior, se considera la adquisición de una 
termo balanza, capaz de obtener resultados de humedad 
en solo unos minutos. Dicha termo balanza deberá 
detectar rango de humedad de lodos ingresados a la 
planta. 
Costo y catálogos según cotizaciones del anexo N°05 

No Aplica 

15 

Acción y Meta 

2 semanas a partir de 

la notificación de la 
aprobación del 

Programa 

Impedimentos 

500  

Elaboración e implementación de Procedimiento de 
muestreo y análisis de humedad con la termobalanza, 
previo a la recepción de los lodos. 

No hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 
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Elaboración e implementación de un documento que 
contendrá un procedimiento de recepción de lodos una 
vez que los camiones han ingresado a la planta, el cual 
contenga al menos los siguientes ítems: 

 Identificación del vehículo y cliente 

 Equipos a utilizar 

 Metodología de toma de muestra y medición de 
humedad. 

 Acciones a realizar dependiendo del resultado 
de humedad. 

 Registro de resultados del procedimiento. 

 Responsables de cada tarea. 

No Aplica 

16 

Acción y Meta 

2 semanas a partir de 

la notificación de la 
aprobación del 

Programa 

Impedimentos 

1.000 

Construcción de infraestructura necesaria para muestreo 
de los lodos. 

No hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Se construirá la infraestructura necesaria para realizar la 
toma de muestras in situ de lodos a ser ingresados a la 
planta. Infraestructura consistente en una plataforma 
metálica o similar para acceder en forma segura a la 
tolva de los camiones con lodos. 

No Aplica 

17 

Acción y meta  

2 semanas a partir de 

la notificación de la 
aprobación del 

Programa 

Impedimentos 

500  

Capacitación del personal encargado de ejecutar el 
procedimiento de ingreso de lodos a la planta. 

No hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Se realizará una capacitación interna en lo referente al 
procedimiento de la medida N°15, incluyendo los pasos 
a ejecutar, la operación de los instrumentos a utilizar, el 
manejo de las muestras y la toma de decisiones según el 
resultado obtenido. 
Quedando registro escrito con firma de los participantes. 

No Aplica 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  
DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 
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N° 
IDENTIFICADOR 

ACCIÓN PRINCIPAL 
ASOCIADA (Id.) 

(a partir de la ocurrencia del impedimento) 
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en miles de $) 

  

Acción y meta 

      
 No hay 

Forma de implementación 

 No hay 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho F   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES 
QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No tener operativo filtro de prensa tornillo para deshidratar lodos. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N°89/2009, Considerando 3.3.c.2 
 
“3.3 Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto 
(…) 
c). Etapa de Operación. 
(…) 
c.2 Manejo de Lodos. 
Los lodos que contengan un porcentaje de humedad inferior o igual al 75%, podrán ser dispuestos 
inmediatamente dentro de las celdas. En tanto que los lodos que superen este porcentaje de humedad 
serán deshidratados a través del filtro prensa tornillo con el fin de alcanzar el porcentaje 
correspondiente para ser dispuestos finalmente en las celdas. 
(…)” 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN 

No se han constatado a la fecha efectos negativos por la infracción formulada. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
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2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en 
ejecución) 

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
COSTOS ESTIMADOS 

(en miles de $) 
(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

18 

Acción y Meta 

01 de Septiembre hasta la puesta en marcha del filtro de 
Tornillo para deshidratación de lodos, estimado en 5 

meses contados desde la notificación de aprobación del 
programa. 

15.000 al mes 
(90.000 en total) 

Alcanzar humedad del 75% en lodos con metodologías 
transitorias establecido en la RCA N°89/2009 del 
proyecto, o la humedad establecida en otro acto 
administrativo que puede pronunciarse sobre ello. 

Forma de Implementación 

Previo a la implementación del filtro tipo tornillo, y hasta 
su puesta en marcha, en aquellos lodos que superen una 
humedad de 75% establecida en la RCA N°89/2009, u otro 
valor de humedad establecida en otro acto administrativo 
que puede pronunciarse sobre ello, se obtendrá el valor 
límite o menos, por medio de la adición de cal, 
subproductos calcáreos o algún sustrato inerte como 
suelo natural.  
 
Para el cálculo del tonelaje del sustrato sólido a 
adicionar se aplicará la formula siguiente: 
 

𝑇𝑠 = (𝑃ℎ𝑙 − 𝑃ℎ𝑓) ∗ 𝑇𝑙/(𝑃ℎ𝑓 − 𝑃ℎ𝑠) 
 
Donde: 
Ts    : Tonelaje de sustrato solido a ser adicionado (cal) 
Tl     : Tonelaje de Lodo a depositar 
Phl  : Porcentaje de Humedad inicial del lodo 
Phs : Porcentaje de humedad de Sustrato sólido 
Phf : Porcentaje de Humedad final deseado  

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  
N° 

IDENTIFICADOR 
DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

IMPEDIMENTOS EVENTUALES 
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 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 

una acción alternativa,  y plazo para informar a 
la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de $) 

19 

Acción y Meta 

5 meses contados 
desde la notificación 
de la resolución de 

aprobación del 
programa de 

cumplimiento. 

Impedimentos 

32.000   

Implementación y puesta en marcha de Filtro de Tornillo 
SP 20. 

 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Ejecución de proyecto de construcción de 
infraestructura del filtro (perfilamiento de terrenos, 
lozas, galpón, montajes eléctricos y de equipos, pruebas 
y puesta en marcha) con terceros. 
Puesta en Marcha del Filtro de tornillo, según cotización 
del anexo N°07 del presente programa. 

 

20 

Acción y meta  1 semana a contar 
de la puesta en 

marcha del filtro de 
tornillo de la acción 

N°19. 
Es decir 5 meses 1 

semana a contar de 
la fecha de 

notificación de 
aprobación del 

programa. 

Impedimentos 

Sin Costo 

Capacitación de personal involucrado en la operación del 
filtro y mantención de Filtro.  

No hay 

Forma de Implementación  

Capacitación por el proveedor en operación de equipos y 
su mantención ECORILES según programa entregado en 
el anexo N°9 
 

No aplica 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y meta 

      
 No hay 

Forma de implementación 

 No hay 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho G   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES 
QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Falta de registro del número de celda de disposición final de los residuos recepcionados, durante el mes 
de mayo de 2014, para los proveedores AC. Redes Servicios Acuícolas y redes Patagonia Austral; y 
durante los meses de enero, febrero y abril de 2014 para el proveedor ESSAL. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N°89/2009, Considerando 3.3.b.6 
 
“3.3. Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto 
(…) 
b) Etapa de Construcción. 
 
La descripción detallada de las obras que se realizarán durante esta etapa se describen a continuación.  
(…) 
b.6.Sistema de Control de Ingreso y registro. 
Durante la etapa operativa del proyecto Planta de Disposición Final de Residuos Industriales 
ECOPRIAL, se contará con un control de acceso de camiones y personas al recinto, de manera de 
evitar el acceso de toda persona ajena a las actividades de la Planta. 
El personal administrativo llevará el control de ingreso de camiones, recopilando los siguientes 
datos: 
Fecha, hora de ingreso y salida 
Datos del transportista: patente del camión, datos del chofer y la empresa 
Origen de residuos 
Cantidad de residuos en m3 y Toneladas. 
Observaciones 
Estos datos estarán disponibles en las oficinas de la Planta para ser consultados por entes de 
organismos del estado (sic) de competencia en el tema.  Además, estos datos contribuirán para llevar una 
estadística de ocupación de las celdas.  En donde además se mantendrá un registro de cada una de 
ellas en donde se registrará: 
Fecha de habilitación de la Celda. 
Cantidad de lodos depositados. 
Tiempo de utilización. 
Fecha de cierre de la celda. 
Observaciones adicionales.” 
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DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN 

No se han Constatado a la fecha efectos negativos por la infracción formulada.  

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en 
ejecución) 

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de 

$) 

(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha 

precisa de inicio para acciones en ejecución) 

21 

Acción y Meta 

03 de julio 2016 – 15 de Agosto 2016  
 

4.900  

Implementación de barreras de control de acceso de 
camiones y personas al recinto de manera de 
evitar el acceso de toda persona ajena a las actividades d
e la Planta. 

Forma de Implementación 

Adquisición y construcción de barreras de control de 
ingreso en 2 sectores de entrada a la planta, contará con 

una caseta de vigilancia frente al patio de lavado (ver 
Anexo N°02, Cotización y Evidencia fotográfica). 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de $) 

 (a partir de la notificación de la 
aprobación del Programa) 

 (se debe indicar la acción que se 
ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una 
acción alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

22 

Acción y Meta 1 mes a partir de la notificación de 

la aprobación del Programa. La 
implementación del registro será 

durante toda la vigencia del 
Programa de Cumplimiento 

Impedimentos 

Sin costo  
Revisión e implementación de mejoras en registro de 
ingreso de camiones con lodos a la planta. 

No hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 
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Revisión y mejora del registro existente asegurando que 
se encuentren incorporada como información mínima lo 
siguiente: 

 Fecha, hora de ingreso y salida 

 Datos del transportista y patente del camión,  

 Datos del chofer y la empresa. 

 Origen de residuos 

 Cantidad de residuos en m3 y Toneladas. 

 Humedad de lodos. 

 Observaciones 
Adicionalmente se incorporará data para efectuar el 
cruce de información con el registro de celdas. 
Una vez implementado el registro de ingreso de 
camiones se mantendrá en ejecución durante toda la 
etapa de operación del proyecto. 

No aplica 

23 

Acción y meta  

En forma inmediata para las 
celdas que se encuentren en 

operación, y 1 mes a partir de la 
notificación de la aprobación 
del Programa para celdas ya 

cerradas. 

Impedimentos 

1.500 

Implementar mejoras en el sistema de identificación de 
celdas. 

No hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Se mejorará el sistema de identificación de cada celda 
nueva, mediante un cartel que identifique al menos su 
código o nombre, fecha de apertura, tipo de residuos a 
depositar y fecha de cierre. Adicionalmente se 
identificará con una banderola aquellas celdas en 
operación. 
Adicionalmente se realizará la revisión de la identificación 
de las celdas cerradas complementando la información 
faltante en el lugar de la celda. 
En el anexo N°01 de encuentra un esquema con la 
disposición de las celdas existentes en el relleno, así como 
aquellas cerradas. 

No hay 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA 

(Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de $) 

(a partir de la ocurrencia del 
impedimento) 
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Acción y meta 

      
 No hay 

Forma de implementación 

 No hay 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho H   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES 
QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Haber dispuesto los residuos de mataderos y lodos en la misma celda operativa. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N°89/2009, Considerandos 3.3.c.1 
 
“3.3. Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto 
(…) 
c). Etapa de Operación. 
c.1 Recepción de Lodos 
(…) 
Además de los lodos, la planta recepcionará residuos sólidos no peligrosos provenientes de mataderos 
(resto óseos y piel), los cuales serán dispuestos en celdas diferentes de donde se recepcionarán los lodos. 
(…).” 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN 

No se han detectado efectos negativos por la infracción formulada. 
 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en ejecución) 

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
COSTOS ESTIMADOS 

(en miles de $) 
(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

24 

Acción y Meta 
10 de diciembre 2015, hasta el fin de la etapa de 

operación del relleno  
  Implementación de celdas exclusivas para residuos no 

peligrosos proveniente de mataderos. 
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Forma de Implementación 

Se implementaron celdas exclusivas para residuos de 
Mataderos y restos óseos. 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

IMPEDIMENTOS EVENTUALES 
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en miles de $) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 
una acción alternativa, y plazo para informar a 

la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

25 

Acción y meta  

1 semanas a partir de 

la notificación de la 
aprobación del 

Programa 

Impedimentos 

Sin costo  

Reimpartir capacitación a los operadores de la planta 
sobre la prohibición de efectuar depósito de residuos no 
peligrosos de mataderos en celdas de lodos y que 
existen celdas exclusivas para ello. 

No hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Comunicación interna a todos los trabajadores de la 
planta con la prohibición de realizar mezcla de residuos 
es las celdas.  
Adicionalmente, se comunicará durante un período de 1 
meses de esta instrucción a los choferes de los camiones 
que ingresan a la planta. 
Todo lo anterior se ve reforzado con el protocolo de 
ingreso de camiones (acción ID N° 10), el cual especificará 
la prohibición mencionada. 

No aplica 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y meta 

      
 No hay 

Forma de implementación 

 No hay 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho I   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No haber ejecutado las acciones establecidas en la RCA 89/2009 respecto de las celdas selladas, específicamente 
en lo siguiente: 
 
- Existencia de geo membrana rota 
- No haber realizado la cobertura de capa de grava y capa de suelo. 
- No contar con sistema de drenaje vertical de biogás. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA 89/2009, Considerandos 3.3.b.2 y 3.3.b.4 
 
“3.3. Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto 
(…) 
b) Etapa de Construcción. 
 
La descripción detallada de las obras que se realizarán durante esta etapa se describen a continuación.  
(…) 
b.2 Sistema de disposición final de lodos. 
(…) 
Cuando la celda se considere  agotada  para  la  recepción  de  residuos,  esta (sic) será  sellada. La cobertura 
final de cada celda estará compuesta por: 
- Capa de material limo arcilloso de 0.2 m. 
- Geomembrana HDPE de 0.5 mm. 
- Capa de grava de 0.2m. 
- Capa de suelo vegetal de 0.4 m. 
Esta cobertura final se conformará respetando las chimeneas que existan en las celdas. La compactación y el 
orden de cada celda se realizará con maquinaria pesada y se tomarán medidas 
para  impedir  la  erosión  por  medio  de  la  mantención  constante  de  la  cobertura  de  cada  celda, 
reponiendo  si  fuera  necesario  el  material  en  superficie,  ya  que  con  el  transcurso  del  tiempo los 
residuos  sólidos allí depositados se  irán  descomponiendo,  parte  se  transforma  en  gas  y  parte  en 
líquido,  por  lo  tanto  la  tierra  de  cobertura  y  la  humedad penetran en los espacios  haciéndolo asentar. 

(…)  
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b.4. Manejo de Gases 
La descomposición de los residuos en condiciones  anaeróbicas facilita la generación de gases 
(biogás).  
Por lo tanto para evitar que el gas generado dentro de las celdas se disipe en forma no controlada, se 
diseñó un sistema de drenaje  vertical  que  consiste  en  construir  una  estructura  conformada  por 
tambores metálicos de 2000  lt,  ensamblados  entre  si (sic) por  medio  de  uniones  soldadas. Cada tambor 
presenta perforaciones en su superficie en  contacto  con  los  residuos,  y  en  su  interior  contendrán 
bolones seleccionados de diámetro mayor a 3” que servirá para conducir el gas hacia el quemador. 
Estas estructuras serán instaladas dentro de las celdas abarcando 10 metros de radio de influencia. 
(Anexo 6. Diseño de celdas).” 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN 

No se han detectado a la fecha efectos negativos por la infracción formulada.  

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en 
ejecución) 

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
COSTOS ESTIMADOS 

(en miles de $) (fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y fecha precisa de 

inicio para acciones en ejecución) 

26 

Acción y Meta 

15 de abril 2016,  
finalización 15 de agosto 2016 

 
 40.000 

Realizar la revisión y reparación de 
geomembranas de sellado de celdas de 
disposición final de residuos. 

Forma de Implementación 

Efectuar una inspección de la totalidad de 
las geomembranas de las celdas 
agotadas, reparando aquellas que se 
encuentren con roturas por medio de 
parche con el mismo material. 
Se efectuará una inspección pedestre y 
visual.  
En el anexo N°01 se encuentra un 
esquema con aquellas celda cerradas y 
selladas 
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2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

COSTOS 
ESTIMADOS (en 

miles de $) 
 (a partir de la notificación de la aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la accfinalizacipon ión 
que se ejecutará, o el Identificador de la 
acción en caso de activarse una acción 
alternativa, y plazo para informar a la 

SMA en caso de ocurrencia del 
impedimento) 

27 

Acción y meta  

1 mes a partir de la notificación de la 
aprobación del Programa, siendo 

implementado durante toda la vigencia del 
programa de cumplimiento. 

Impedimentos 

Sin costo  

Establecer e implementar un 
procedimiento de revisión periódica y 
reparación de geomembranas y 
cobertura de celdas cerradas, a fin de 
mantener estas en buen estado. 
La tarea de inspección de geomembranas 
se efectuará con una periodicidad 
mínima mensual. 

No hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Confección, implementación y ejecución 
del procedimiento que incluya 

 Responsable y forma de revisión 
de sellados de celdas. 

 Manejo de fallas en sellado y 
cobertura de las celdas. 

 Registro de revisiones y 
reparaciones de las celdas con 
falencias. 

No hay 
 

28 

Acción y meta  

5 meses a partir de la notificación de la 

aprobación del Programa 

Impedimentos 

9.000 Ejecución de coberturas final de celdas 
de lodos. 

El diseño de cobertura actual de las 
celdas que se establece en la RCA 
corresponde al diseño de rellenos de 
residuos domésticos, pudiendo sufrir 
roturas de la geomembrana por peso 
de las capas de cobertura superior, de 
la maquinaria pesada y la plasticidad 
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del residuo confinado. Rotura de más 
de un 10 % de las geomembranas de 
0,5 mm de las capas de cobertura final 
dentro de un plazo de 1 mes.  

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Implementación de capas de grava de 0,2 
mts y suelo natural de 0,4 mts sobre la 
geomembrana de HDPE por dispersión 
con maquinaria y manual, a modo de 
cobertura y compactación con 
maquinaria pesada, según lo indicado en 
anexo N°6 de la DIA y el punto 3.3.b.2 de 
la RCA 89. 

Se dará aviso en conjunto con el 
informe de avance N°2. 
Se procederá a efectuar las acciones 
alternativas ID N°30 e ID N°31 

29 

Acción y meta  

4 meses a partir de la notificación de la 

aprobación del Programa 

Impedimentos 

 5.200  

Instalación de chimeneas de extracción 
de biogás (drenaje Vertical) a fin de 
evitar su acumulación al interior de la 
celda cerrada. 

Eventos meteorológicos adversos 
prolongados que impidan realizar la 
acción, entendiéndose como tal 
registros de lluvias intensas, 
calificadas de esa manera para la 
Región de Los Lagos según los 
registros de Agromed o la Dirección 
Meteorológica de Chile. 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Apertura de sellado de celdas para 
instalación de chimeneas de tambores 
metálicos o material equivalente que 
logren cubrir la superficie de cada celda. 
Se dispondrá de un sistema de 
recolección de gases al interior de la 
celda y chimeneas de drenaje según lo 
establecido. 
Se ejecutará la acción de apertura del 
sellado de las celdas en aquellos 
períodos de tiempo en que la dirección 
del viento aleje los potenciales gases 

Aumento del plazo de ejecución de la 
acción con plazo máximo de 6 meses. 
Se dará aviso previo al fin del cuarto 
mes, vía carta oficial a la SMA, 
acompañando los fundamentos y 
estadísticas que validan el 
impedimento.  
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emanados de la población aledaña, 
adicionando cal al área de apertura, 
evitando con ello posibles molestias a la 
comunidad o las personas. 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (Id.) 
PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 

ESTIMADOS (en 

miles de $) 
(a partir de la ocurrencia del 

impedimento) 

30 

Acción y meta 

 ID N°28 
6 meses a partir de la ocurrencia del 

impedimento 

15.000  
COSTO 

REFERENCIAL 

Realización de un estudio que establezca 
las causas de la rotura de 
geomembranas y proponga un nuevo 
diseño de cobertura final de las celdas. 

Forma de implementación 

Contratación de una institución o 
profesional experta en la materia para el 
desarrollo del estudio mencionado. 
 
El estudio tendrá como objetivo la 
justificación de la ocurrencia de fallas y 
la búsqueda de soluciones alternativas y 
al menos los siguientes contenidos: 

 Antecedentes del caso 

 Justificación científica de la 
rotura de la geomembranas. 

 Pruebas o test realizados 

 Propuesta de soluciones 
alternativa de cobertura para 
alcanzar el confinamiento 
seguro de residuos 

 Estudios de costos de 
implementación 

 Selección de alternativa. 

 Conclusiones 
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Se respaldará el expertise de 
profesionales y metodología de trabajo 
del ejecutor del estudio por medio de 
documento de cotización y CV de 
participantes. 

31 

Acción y meta 

 ID N°28 

2 meses para el ingreso de la DIA 
6 meses para obtención de RCA a 

ambos partir del aviso a SMA de 
ocurrencia del impedimento de la ID 
N°28. 
 

10.000 (costo 
referencial) 

Ingreso al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental con la propuesta de 
modificación del proyecto conforme a la 
conclusión del estudio de la acción ID 
N°30 mejor solución de diseño para la 
cobertura de celdas.  

Forma de implementación 

Ingreso al SEIA vía el instrumento de 
evaluación correspondiente para la 
evaluación el impacto ambiental (DIA). 
Especificando claramente en que 
consiste el proyecto que será 
presentado a evaluación ambiental. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho J   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Disposición de lodos en lugares no autorizados, según fue constado en acta de fecha 24 de Mayo del 2016. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N°89/2009, Considerando 3.3.b.2 
 
“3.3. Definición de las partes, acciones y obras físicas del proyecto 
(…) 
b. Etapa de Construcción. 
 
La descripción detallada de las obras que se realizarán durante esta etapa se describen a continuación.  
(…) 
b.2 Sistema de disposición final de lodos. 
(…) 
El proyecto Ecoprial no utilizará los lodos como mejoradores de suelo mientras la normativa 
referente a  lodos no sea  oficial ni se  encuentre  vigente.  Por lo tanto, las zanjas que contendrán los 
lodos serán cerradas definitivamente.  Sin embargo, si esta normativa u otra contemplara el permiso 
de disponer este tipo de lodos en suelos con el fin de mejorar su calidad en términos de  nutrientes, 
se evaluará la mejor manera de disponerlos, previa autorización del servicio competente.” 

NO se No se han constatado a la fecha efectos negativos por la infracción.  

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en 
ejecución) 

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
COSTOS ESTIMADOS (en 

miles de $) 
(fechas precisas de inicio y de término para acciones finalizadas y 

fecha precisa de inicio para acciones en ejecución) 

32  25 Agosto hasta el 15 de Noviembre de 2016  Sin costo 
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Acreditar que los lodos dispuestos para beneficio de 
suelos cercanos a la faena fueron aplicado 
cumpliendo los requisitos del DS N°4, “Reglamento 
para el manejo de Lodos Generados en Plantas de 
Aguas Servidas” y al considerando N°3.3.b.2, inciso 
final de la RCA 89/2009. 

Forma de Implementación 

Junto con el informe inicial del presente plan de 
cumplimiento se entregarán a la SMA los 
antecedentes necesarios para acreditar que los 
lodos dispuestos en predios aledaños al relleno 
siguieron las pautas y procedimientos establecidos 
por el reglamento indicado, entregándose 
certificados y autorizaciones correspondientes. 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE EJECUCIÓN IMPEDIMENTOS EVENTUALES 

COSTOS 
ESTIMADOS (en 

miles de $) 
 (a partir de la notificación de 
la aprobación del Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, 
o el Identificador de la acción en caso de 
activarse una acción alternativa, y plazo 

para informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

33 

Acción y Meta 

2 Mes a partir de la 
notificación de la 

aprobación del Programa 

Impedimentos 

1.000 

Realizar una toma de muestra y análisis químico de 
los suelos donde habrían sido dispuestos los lodos 
para beneficio. 

No Hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Se realizará una toma de muestra del suelo donde 
habrían sido dispuestos los lodos fuera de las celdas 
efectuándose un análisis químico con una empresa 
acreditada y siendo estos comparados con el DS N°4. 
Dicho informe será entregado a la SMA en el informe 
de avance N°1. 

No Hay 

34 

Acción y Meta 1 semana a partir de la 
notificación de la 

aprobación del Programa 

Impedimentos 

 Sin costo Capacitación a operadores acerca de la prohibición 
de entrega de lodos o residuos de cualquier clase a 

No Hay 
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terceros, así como respecto a prohibición de 
disponer estos fuera de los lugares autorizados. 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Se realizará una capacitación a los operarios de la 
planta, así como la instrucción a los choferes de 
camiones que ingresan a la planta, para reiterar 
sobre la prohibición de disposición de los lodos 
fuera de los sitios autorizados. 
Se realizará el registro de la capacitación 
correspondiente. 

No Hay 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS (en 

miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

  

Acción y meta 

      
 No hay 

Forma de implementación 

 No hay 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho K   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES 
QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Disponer lodos dentro de la planta con una humedad superior al 75% sin contar con RCA que lo autorice 

NORMATIVA PERTINENTE  

Ley 19.300, que Aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente 
 
Artículo 8°: 
“Los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa 
evaluación de su impacto ambiental, de acuerdo a lo establecido en la presente ley. (…)” 
 
Artículo 10°: 
“Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que 
deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, son los siguientes: 
 
o) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, plantas de 
tratamiento de aguas o residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, emisarios submarinos, 
sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o sólidos;” 
 
DS N°40 de 2013, del Ministerio de Medio Ambiente, que Aprueba el Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
 
Artículo 2, letra g.3.: 
 
Artículo 2. Definiciones. 
Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
(….) 
g) Modificación de proyecto o actividad: 
Realización de obras, acciones o medidas tendientes a intervenir o complementar un proyecto o 
actividad, de modo tal que éste sufra cambios de consideración. Se entenderá que un proyecto o 
actividad sufre cambios de consideración cuando: 
(…) 
g.3  
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Las obras o acciones tendientes a intervenir o complementar el proyecto o actividad modifican 
sustantivamente la extensión, magnitud o duración de los impactos ambientales del proyecto o 
actividad;(…)” 
 
Carta N° 098, de 18 de noviembre de 2010, del servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Los 
Lagos 
 
“(…) 
-Analizados los antecedentes presentados, y considerando lo observado por la Autoridad Sanitaria, se ha 
resuelto que la modificación expuesta es de carácter significativa, según lo descrito en el literal d) del 
Artículo 2, del DS 95/2001, correspondiendo por tanto una evaluación ambiental de la modificación 
solicitada. (…) 
-Por lo tanto, si se quiere recibir con un porcentaje mayor de humedad, se requiere evaluar ambientalmente 
este acondicionamiento previo, así como recubrimiento diario, estabilidad de residuos, manejo de gases, 
entre otras, que lleva el cambio de subir a un 90% la humedad de los lodos. (…).” 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN 

La disposición de lodos dentro de la planta con una humedad superior al 75% puede ser un potencial 
foco de olores. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
2.1 ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN (se deben incluir todas las acciones ejecutadas a la fecha y las actualmente en 
ejecución) 

N° 
IDENTIFICADOR 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
COSTOS ESTIMADOS 

(en miles de $) 
(fechas precisas de inicio y de término para acciones 
finalizadas y fecha precisa de inicio para acciones en 

ejecución) 

 

Acción y Meta 

    
No hay 

Forma de Implementación 

No hay 

2.2 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR   (se deben incluir tantas acciones por ejecutar como se requieran)  
N° 

IDENTIFICADOR 
DESCRIPCIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

IMPEDIMENTOS EVENTUALES 
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 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

 (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el 
Identificador de la acción en caso de activarse 
una acción alternativa, y plazo para informar a 

la SMA en caso de ocurrencia del impedimento) 

COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de $) 

35 

Acción y Meta 

5 meses a partir de 
fecha de la 

notificación de la 
resolución de 

aprobación del 
programa de 

cumplimiento. 

Impedimentos 

Costo de la 
Operación de 

la planta 

Operación del filtro de tornillo especificado en la acción 
ID N°19, a fin de rebajar el porcentaje humedad de lodos 
a ser dispuestos según lo señalado en la RCA N°89/2009 
o en otro acto administrativo que puede pronunciarse 
sobre ello. 

Imposibilidad de drenar la humedad 
remanente de los lodos, mediante el filtro 
de tornillo, bajo el valor límite establecido 
para la disposición de lodos en la RCA  o el 
resultado de la consulta de pertinencia 
establecida en la acción principal ID N°35. 
Que las estadísticas de operación de 1 mes 
del filtro indiquen que una vez filtrados los 
lodos no logren cumplir el requisito de 
porcentaje de humedad para su disposición 
en las celdas de confinamiento según la RCA 
N°89/2009 o le Resolución que da respuesta 
a la consulta de pertinencia de la Acción 35. 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 

Realizar el tratamiento de lodos con alta humedad, 
según lo indicado en el procedimiento ID N°15 y el filtro 
implementado en la acción ID N°20. 
En el intertanto se pone en marcha el filtro 
deshidratador de tornillo, se aplicará la medida 
transitoria expuesta en la acción ID N°19. 
 

Aviso 5 días hábiles después del primer mes 
de operación del filtro de tornillo, en caso 
de que no se logre disminuir el porcentaje 
de humedad de los lodos al valor 
establecido como límite. 
Acciones: Se aplicarán las medidas 
alternativas ID N°38 y ID N°39. 
Se aplicará la medida transitoria de rebajar 
la humedad con cal u otro material inerte 
como por ejemplo suelo natural. 

36 

Acción y Meta Se iniciará la 
implementación a 

partir de un mes de 
la fecha de la 

notificación de la 
resolución de 

Impedimentos 

 

Diseñar e implementar un programa de gestión de 
olores en la empresa que permita hacerse cargo de estos 
cuando se produzcan. 

No hay 

Forma de Implementación 
Acción y plazo de aviso en caso de 
ocurrencia 
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Diseño y posterior implementación de un programa de 
gestión de olores en la empresa, mediante talleres de 
desarrollo y diseño, y ejecución de las medidas, 
actividades y protocolos definidos por los talleres 
internos. El programa debe tener al menos las siguientes 
características: 

 Protocolo comunicacional de recepción de reclamos y 
denuncias por percepción de olores molestos. 

 Acciones de acercamiento a la comunidad para dar 
operatividad el plan comunicacional. 

 Acciones para mitigar la generación de olores 
molestos al interior de la planta en caso de reclamo, 
denuncia o detección interna de olores.  

 Mediciones. 

 Mediciones quincenales en el aire ambiente de notas 
e intensidades de olores en receptores sensibles, en 
periodo de verano (enero, febrero 2017) por medio de 
un panel de jueces sensoriales calibrados 
pertenecientes a un laboratorio acreditado. 

 Desarrollo de estudio de impacto por olores con 
recomendación de acciones a implementar para 
controlar los olores en sus fuentes. 

 Implementación de las acciones recomendadas en el 
estudio de impacto de olores. 

aprobación del 
programa de 

cumplimiento, 
implementación que 
finalizará a los siete  

meses. 

No hay 

2.3 ACCIONES ALTERNATIVAS  (se deben incluir tantas acciones alternativas como se requieran)  

N° IDENTIFICADOR DESCRIPCIÓN 
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA (Id.) 

PLAZO DE EJECUCIÓN COSTOS 
ESTIMADOS (en 

miles de $) (a partir de la ocurrencia del impedimento) 

 37 

Acción y meta 

 ID N° 36 

Inicio 5 días a partir de la ocurrencia del 
impedimento con plazo máximo de 

ejecución de 5 meses a partir de la misma 
fecha.  

22.400  

Efectuar un conjunto de estudios respecto de la 
capacidad de reducir la humedad del filtro de tornillo, de 
la capacidad de drenaje real de lodos ingresados y 
factibilidad de deshidratación de lodos con humedad 
superior a porcentaje de humedad establecida en la RCA 
o sus modificaciones, a fin de establecer las causas y 
soluciones para obtener lodos con menor humedad y la 
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mejor alternativa técnico y económica que logre el 
objetivo deseado.  

Forma de implementación 

Desarrollar uno o más estudios que en su conjunto 
analicen la capacidad de escurrimiento de aquellos lodos 
que no logren reducir la humedad bajo el 75% con la 
metodología indicada en la RCA, entregar alternativas de 
solución y Dar cumplimiento a la RCA 89/2009 y DS 
4/2009.  
Para lo anterior, se contempla la contratación de una 
institución o equipo profesional experta en la materia. 
El estudio tendrá al menos los siguientes contenidos: 

 Antecedentes del caso 

 Identificación de los orígenes de los lodos con 
humedades remanentes superiores al valor 
límite establecido 

 identificación de las causas de la no reducción 
de humedad de los lodos. 

 Pruebas y test realizados 

 Propuesta de soluciones alternativa para la 
reducción de humedad. 

 Estudios de costos de implementación y 
operación 

 Selección de alternativa. 

 Conclusiones 
 
Se efectuará la justificando del expertise y metodología 
de trabajo del ejecutor del estudio por medio de 
documento de cotización y CV de participantes. 
 
Una cotización preliminar de dicho estudio se presenta 
en el Anexo N°05 de este programa. 

  38 

Acción y meta 

 ID N° 36 
ID N° 37 

12 a partir de la notificación de la 
aprobación del Programa, o 2 meses, 
contados desde la entrega del estudio 

10.000  
Valor 

referencial  

Ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
con la propuesta de modificación del proyecto, conforme 
a los resultados del estudio indicado en ID N° 37. 
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Forma de implementación indicado en ID N° 37, la fecha que se 
presente primero. Ingreso al SEIA vía DIA o el instrumento de evaluación 

correspondiente para la evaluación el impacto ambiental 
de la modificación del proyecto.  

 

COSTOS TOTALES DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

El costo total aproximado del programa de cumplimiento alcanza a un valor de $454.400.000 (cuatrocientos cincuenta y cuatro millones, cuatrocientos mil 

pesos). 
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3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 
3.1 REPORTE INICIAL (reporte único)  

REPORTE DE ACCIONES EJECUTADAS O EN EJECUCIÓN 

N° IDENTIFICADOR 
ACCIONES A REPORTAR 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN PLAZO DEL REPORTE 

1 
Cerco Perimetral 70% 

construido 

 Plano o esquema de sitios con construcción de cercos 
faltantes. 

 Bitácora de avance construcción de cerco con avances 
semanales incluyendo tramo de cerco construido y su 
georeferencia. 

 Registro fotográfico de construcción de cercos faltantes 
fechada y georeferenciada. 

2 semanas desde fecha de 
notificación de la resolución 
que aprueba el programa de 
cumplimiento. 

2 
25% de sectores perimetrales 
con cortina vegetal a la fecha 
de entrega del reporte inicial. 

 Reporte de ingeniero supervisor conteniendo, esquema 
o plano de sectores que requieren plantación de cortina 
vegetal, sitios con plantación vegetal realizadas, registro 
fotográfico de construcción de cercos vegetal con fecha 
y georeferencia, Indicación de especies plantadas y 
metodología utilizadas, porcentaje de avance. 

 Bitácoras de plantación. 

 Porcentaje de avance en plantación respecto del total 
requerido. 

3 
Revisión del 100 % de las 

Zanjas recolectoras de aguas 
lluvia en sector de Celdas 

 Bitácora de revisión de Zanjas recolectoras de aguas 
lluvia, conteniendo el responsable de la revisión, fecha, 
Porcentaje de zanjas recolectoras de aguas lluvia 
revisadas, esquema de zanjas revisadas, acciones de 
revisión y recomendaciones realizadas. 

 Registro fotográfico fechado y georreferenciado de la 
revisión de zanjas de aguas lluvia. 

8 

Remisión de Resultados de 
Monitoreo parcial de aguas 

subterráneas y superficiales del 
segundo semestre del 2015 y el 
primero del 2016, remitidos a 

 Certificado de remisión de informes a la SMA por medio 
del portal web de la institución  

 Copia de Informe de resultados de monitoreo de aguas 
subterráneas y superficiales entregado vía sitio web. 
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la Superintendencia del Medio 
Ambiente según lo indicado en 
la RES 37 de 2013 y RES 223 de 

2015, ambas de la SMA.  

13 
100 % de Implementación de la 
infraestructura de Laboratorio 

terminada y operativa 

 Registro fotográfico fechado y con referencia 
geográfica de la construcción. 

 Reporte de equipos e infraestructuras del laboratorio 
implementados. 

 Registros iniciales de mediciones de humedad. 

 Factura de compra de termobalanza 

18 

Lodos con porcentaje de 
humedad según 

especificaciones de ingreso a 
celdas 

 Registro de humedades de lodos ingresados a celdas 
del período previo a la aprobación del programa de 
cumplimiento.  

 Registro que incluya la humedad final de los residuos 
depositados, el material inerte utilizado, con fecha, 
cantidad de residuo depositado y de material inerte 
adicionado y las variables de cálculo utilizadas. 

21 
Implementación de las 2 

barreras de control y garita 
planificadas en la planta. 

 Registro fotográfico de barreras de control de acceso 
con fecha y georeferencia de la instalación. 

 Esquema con ubicación de barreras. 

24 
Existencia de celdas operativas 

exclusivas para residuos de 
mataderos y óseos 

 Registro de operación de celdas de la planta con énfasis 
en aquellas que son exclusivas para residuos de 
mataderos y Restos óseos, incluyendo identificación de 
celda, georeferencia, programa de llenado, camiones 
volteados en ella y sus datos. 

26 

 Revisión de Geomembranas 
terminada, abarcando el 100 
% de las geomembranas de 
de celdas selladas. 

 Geomembranas con defectos 
Reparadas. 

Reporte de revisión de las geomembranas con 
responsable de la revisión, fecha, detalle de necesidades 
de reparación, metodología de la misma.  
Reporte de reparaciones de geomembranas realizadas, 
con identificación de las celdas reparadas, metodología de 
reparación e incluyendo registro fotográfico fechado y 
georreferenciado. 

32 

Cumplimiento de los requisitos 
del DS N°4/2009, en la 
aplicación de los lodos 
dispuestos para beneficios de 
suelos cercanos a la faena   

 Copia de Plan Multipredial de Aplicación Benéfica De 
Lodos en Cultivos Agrícolas Fundo Las Rocas e Hijuela 
11. 

 Copia de entrega del plan para aprobación a la 
Autoridad sanitaria y a SAG 
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Se contempla la entrega de informes de avance bimestrales de manera de incorporar en dichos reportes de avance, todos los medios de verificación 

respectivos generados en dichos períodos, siendo remitidos a la SMA dentro del plazo de 10 días hábiles del término del bimestre. 

3.2 REPORTES DE AVANCE (se deben incluir tantos reportes de avance como se requieran de acuerdo a las 
características de las acciones reportadas y su duración) 

REPORTES DE AVANCE N° 5     

N° IDENTIFICADOR 
ACCIONES A REPORTAR 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
PLAZO O FRECUENCIA DEL 

REPORTE 
 (cada reporte de avance deberá incluir todos los documentos 

o medios de verificación que se hayan generado durante el 
período cubierto por dicho reporte) 

1 
Acción en ejecución 

100% de cerco construido, sin 
áreas de acceso libre. 

 Plano o esquema de sitios con construcción de cercos 
faltantes. 

 Porcentaje de cerco construido respecto de total 
requerido. 

 Bitácora de avance construcción de cerco con avances 
semanales incluyendo tramo de cerco construido y su 
georreferencia. 

 Registro fotográfico de construcción de cercos faltantes 
fechada y georreferenciada. 

Bimestral hasta alcanzar el 
100% de construcción y 
plazo comprometido. 

2 
Acción en ejecución 

Plantación de cortinas 
vegetales terminada 
25 % al informe de inicio. 
Sin avance en informes N°1, 2 
y 3. 
100% plantación informe de 
avance N°4. 

Reporte de ingeniero supervisor conteniendo. 
Plano o esquema de sitios con plantación vegetal de 
cercos faltantes. 
Registro fotográfico de construcción de cortinas vegetales 
faltantes con fecha y georreferencia. 
Indicación de especies plantadas y metodología utilizadas. 
Bitácoras de plantación. 

Informes de avance 
bimestrales hasta alcanzar 
el 100% de plantación 
requerida. 

3 
Acción en ejecución 

100% de zanjas de aguas 
lluvia revisadas al informe de 
inicio 

 Bitácora de revisión de Zanjas recolectoras de aguas 
lluvia, conteniendo el responsable de la revisión, fecha, 
Porcentaje de zanjas recolectoras de aguas lluvia 
revisadas, esquema de zanjas revisadas, acciones de 
revisión y recomendaciones realizadas. 

 Registro fotográfico fechado y georreferenciado de la 
revisión de zanjas de aguas lluvia. 

Informes de avance 
bimestrales hasta revisar el 
100% de las zanjas. 
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4 
cumplimiento programa de 
adecuación de Canaletas de 
manejo de aguas lluvia. 

Copia de programa de adecuación  
Remisión de registro de adecuaciones de canaletas de 
manejo de aguas lluvia realizadas 
Registro fotográfico fechado y georeferenciado. 

Informes de avance 
bimestrales hasta alcanzar 
el 100% de adecuación de 
canaletas de aguas lluvia 
Estimado en Informes de 
avance 1 y 2 

5 
Operación de programa de 
revisión y reparación de 
canaletas de aguas lluvia 

Copia de programa de mantención. 
Registro de inspecciones y reparaciones realizadas en 
períodos bimestrales, conteniendo responsable de la 
revisión, fecha de revisión, hallazgos realizados, 
recomendaciones efectuadas, fecha de reparación, 
medida de reparación. 
Registro de capacitación realizada al personal. 

Bimestral hasta finalizar el 
programa de cumplimiento. 

6 

Construcción de tuberías 
transporte y drenes de aguas 
lluvia terminada. 
40% construido al informe de 
avance N°1 y 100%construido 
al Informe de Avance N°2 
 

Reporte bimestral con avances de construcción de drenes, 
incluyendo: 

 Porcentaje de avance en proyecto 

 Obras realizadas 

 Registro fotográfico de avance fechado y 
georreferenciado. 

 Copia de Bitácora de obra 

Bimestral hasta finalizar la 
construcción de drenes con 
un 100 % de avance. 

7 

Construcción de techos 
móviles para celdas en 
operación a razón de 2 techos 
mensuales. 

Reporte de avance de construcción, incluyendo alcance de 
la construcción de techos (diseño final, número de techos 
requeridos, numero de techos construidos, su ubicación 
inicial) 
Registro fotográfico fechado y georreferenciado de la 
construcción y de la ubicación inicial de cada techo. 
 

Bimestral hasta finalizar 
construcción de techos 
requeridos. 

9 

Protocolo creado. 
Informes de resultados de 
monitoreo con remitidos y en 
cumplimiento con el 
protocolo y el anexo XII de la 
DIA 89/2009 

Copia del protocolo de muestreo de aguas subterránea 
Copia de contrato de monitoreo con terceros 
Copia de certificación de empresa contratada 
Remisión de informes de resultados de monitoreo de 
calidad de aguas subterráneas realizadas durante la 
ejecución del programa de cumplimiento, en 
cumplimiento de la Res. Ex. N° 223/2015 de la SMA. 

Bimestral hasta finalizar 
programa de cumplimiento. 

10 
Protocolo creado 
Registros con operación del 
protocolo dando 

Copia del protocolo de ingreso de clientes a ECOPRIAL 
Copia de registro de nuevos clientes con información de 
los mismos según lo establecido es el protocolo. 

Bimestral hasta finalizar el 
programa de cumplimiento 
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cumplimiento a sus objetivos 
y directrices  

11 
Carta con difusión y exigencia 
de cumplimiento del 
protocolo enviada a clientes. 

Copia de carta enviada a clientes comunicando e la 
instrucción y protocolo de ingreso a la planta 
Registro de recepción de carta. 

Informe de avance N°1 

12 
Existencia de registro de 
clientes de ECOPRIAL 

Registro de clientes ingresado a la planta, con la 
información establecida en el protocolo de ingreso 
establecido en la ID N°10. 

Bimestral hasta finalizar el 
programa de cumplimiento 

14 

Existencia e implementación 
de Instrumentos para 
medición de humedad de los 
lodos de tratamiento de 
aguas servidas ingresados al 
relleno 

Copia de Factura(s) de compra de instrumentos 
Registro Fotográfico de equipo instalado y operativo 
 

Informe de avance N°1 

15 

Existencia y operación de 
Procedimiento de Muestreo y 
análisis de Humedad de 
lodos. 

Copia del procedimiento Firmado por responsable de la 
planta. 
Registro de análisis de humedad de lodos concordante con 
el procedimiento.  

Bimestral hasta finalizar el 
programa de cumplimiento 

16 
Existencia de infraestructura 
de muestreo de lodos en 
camiones. 

Registro Fotográfico de infraestructura necesaria para 
muestreo de camiones con lodos, fechada y con 
georeferencia. 

Informe de avance N°1 

17 

Realización de Capacitación 
referente al procedimiento 
de muestreo y análisis de 
humedad realizada a personal 
involucrado en la tarea. 

Registro de capacitación firmado por asistentes, 
incluyendo contenidos impartidos. 

Informe de avance N°1 

18 

Lodos  ingresados a las celdas 
de confinamiento con 
porcentaje de humedad 
según especificaciones de 
ingreso a celdas.  

Registro de humedad de lodos ingresados a las celdas 
luego de su adecuación con material calcáreo u otro 
inerte. 
Registro de operación que de cuenta de la utilización de 
material inerte y el tipo de material utilizado, en el que se 
incluya el detalle de las variables consideradas en la 
fórmula establecida en la acción N°18 

Bimestral hasta la puesta en 
marcha del filtro de tornillo 
de la ID N°35. 

19 
Término de implementación 
de filtro de tornillo 
Nivel de operación del filtro 

Reporte con de implementación de filtro incluyendo: 

 Porcentaje de avance en proyecto 

 Obras realizadas 

 Registro fotográfico fechado y georreferenciado 

Bimestral hasta finalizar la 
implementación del filtro de 
tornillo (estimado en 5 
meses). 
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 Dificultades existentes en el periodo informado 

 Curva S de la obra 

 Bitácora de obra 

20 
Realización de capacitación 
de operación y mantención 
básica de filtro de tornillo. 

Registro de Capacitación de personal involucrado en la 
operación y mantención de filtro tornillo, incorporando el 
contenido de la capacitación, instructores, fecha y firma 
de los participantes. 

Informe de avance siguiente 
a la puesta en marcha del 
filtro de tornillo de la ID 19 
(estimado en informe de 
avance N°3) 

22 

Parámetros e información de 
registros de ingreso de 
camiones incorporados  
Registro de ingreso operativo 

Reporte con modificaciones realizadas al registro de 
ingreso de camiones a la planta 
Copia de registros de ingreso de camiones a la planta. 

Bimestral hasta finalizar el 
programa de cumplimiento 

23 

Celda en operación con 
identificación correctamente 
aplicada al Informe de inicio 
100 % de Celda cerradas con 
identificación correctamente 
aplicada al informe de avance 
N°1 
 

Reporte de sistema de identificación de celdas, 
incorporando, diseño de registro de celdas, glosa de 
identificación, plano y/o registro con identificación de 
Celdas. 
Registro fotográfico de identificación de celdas fechado. 

Registro de identificación de 
celdas Bimestral hasta 
finalizar el programa de 
cumplimiento. 

24 

Existencia de celdas 
operativas exclusivas para 
residuos de mataderos y 
óseos 

Registro de operación de celdas de la planta con énfasis 
en aquellas que son exclusivas para residuos de 
mataderos y Restos óseos, incluyendo identificación de 
celda, georeferencia, programa de llenado, camiones 
volteados en ella y sus datos. 

Reporte inicial 

25 
Capacitación interna 
realizadas. 

Registro de capacitación firmado por asistentes con el 
contenido de capacitación realizada, instructor y fecha 

Informe avance N°1 

27 

Implementación de 
procedimiento de revisión 
periódica y reparación de 
geomembrana 

Copia de procedimiento de revisión periódica y reparación 
de geomembrana firmado por responsable del relleno. 
Registro de revisiones realizadas con fecha, responsable, 
revisiones realizadas, conclusiones y/o recomendaciones 
Registro de reparaciones realizadas con reparaciones 
efectuadas, método de reparación fecha, responsables y 
otros. 

Registro Bimestral hasta 
finalizar el programa de 
cumplimiento. 

28 
totalidad de celdas con 
cobertura final realizada, 
considerando un promedio 

Reporte con avances de implementación de coberturas 

 Porcentaje de avance en proyecto 

 Obras realizadas 

Informes de avance 
bimestrales hasta llegar al 
100% de avance. 
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de avance de 12 celdas 
mensuales con cobertura 
finalizada. 

 Registro fotográfico parcial 

 Porcentaje de celda post cobertura con roturas 
reparadas (avance) y % Celdas sin problemas de 
cobertura 

Estimado en 5 meses desde 
la notificación (informe de 
avance N°3). 

29 

La totalidad de las celdas 
chimeneas de drenaje de 
biogás de las celdas 
adecuada, considerando un 
avance de 15 celdas 
mensuales. 

Reporte con avances de instalación de chimeneas 
adecuadas para el drenajes de biogás en celdas fuera de 
operación, identificando celdas intervenidas, plano o 
esquema de ellas, porcentaje de celdas con drenaje 
correcto y registro fotográfico fechado y georeferenciado. 

Informes de avance 
bimestrales N°1 y 2 

30 
Acción alternativa de 

acción ID N°28 
Estudio propuesto realizado 

Carta de aviso con condiciones de impedimento 
generadas  
Copia de estudio que establezca las causas de la rotura de 
geomembranas y proponga un nuevo diseño de cobertura 
final de las celdas. 

Informe de avance siguiente 
a la fecha de la carta de 
aviso e informes bimestrales 
siguientes hasta finalizar el 
estudio. 

31 
Acción alternativa de 

acción ID N°28 

Ingreso de DIA modificatoria 
del proyecto 
Obtención de RCA 
Envío de los documentos 
oficiales de la evaluación 
ambiental. 

Copia de Test de admisión del proyecto al SEIA.  
Copia de carta de ingreso del proyecto al SEIA. 
Reportes de avance de tramitación de DIA en el SEIA, 
conteniendo información de avances del proceso y 
documentación del expediente del SEIA de la DIA (DIA, 
ICSARAS, Adendas, recepciones de doctos del SEA, ICE, 
suspensiones del procedimiento y RCA aprobada) 

Informe de avance siguiente 
del fin del estudio de la ID 
N°30. 
Informes de avance 
bimestral hasta terminar 
programa de cumplimiento. 

33 
Muestreo y análisis de 
laboratorio de suelo con 
beneficio de lodos realizado 

Copia del certificado de laboratorio acreditado de toma de 
muestra y análisis de suelos con lodos depositados.  

Informe de avance N°1 

34 

Capacitación realizada con 
instrucciones y prohibiciones 
de entrega a terceros de 
lodos sin autorización  

Registro de capacitación firmado por asistentes con el 
contenido de capacitación realizada, instructor y fecha 

Informe de avance N°1 

35 

Filtro de Tornillo operativo 
logrando el porcentaje de 
humedad señalado en la RCA 
N°89/2009, o en otro acto 
administrativo que pueda 
pronunciarse sobre ello. 

Registro operación con la cantidad de lodos tratados, 
humedades de lodo al ingreso y a la salida del filtro de 
tornillo. 

Informe de avance 
bimestrales a  de la puesta 
en marcha  del filtro de 
tornillos (estimado en el  
Informes de avance N°3 en 
adelante). 

36 
Existencia de Programa de 
gestión de Olores 

 Registro de talleres de diseño de programa de gestión 
de olores. 

Registro en informes de 
avances bimestrales hasta 
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Porcentaje de avance de 
implementación del 
programa. 

 Copia de Programa de gestión de olores 

 Registros de acciones de acercamiento a la comunidad 

 Copia de Informes de mediciones realizadas 

 Copia de Informe de estudio de impacto ambiental por 
olores molestos con recomendaciones de soluciones 
para controlar la generación de olores. 

 Copia de registro de soluciones implementadas 

 Copia de registros de activación de plan de 
contingencia por reclamos de olores molestos 

finalizar el programa de 
cumplimiento. 

37 
Acción alternativa de 

acción ID N°35 

Estudio de factibilidad de 
reducción de humedad de 
lodos sanitarios proveniente 
de tratamiento de aguas 
servidas de la zona 
terminado. 

 Carta de aviso de que se cumplen requisitos de 
impedimento de acción principal ID N°36  

 Reporte periódico con avance del estudio de 
factibilidad con resultados obtenidos hasta la fecha 
del cada reporte.   

Informes Bimestrales hasta 
finalizar el estudio (a partir 
de la fecha de carta de aviso 
de impedimento de ID 35). 

38 
Acción alternativa de 

acción ID N°36 

Ingreso de DIA modificatoria 
del proyecto al SEA regional 
Obtención de RCA 
Envío de la documentación 
oficial de la evaluación 
ambiental. 

Copia de Test de admisión del proyecto al SEIA.  
Copia de carta de ingreso del proyecto al SEIA. 
Reportes de avance de tramitación de DIA en el SEIA, 
conteniendo información de avances del proceso y 
documentación del expediente del SEIA de la DIA. (DIA, 
ICSARAS, Adendas, recepciones de doctos del SEA, ICE, 
suspensiones de procedimiento y RCA aprobada). 

A partir de Informe de 
avance siguiente del fin del 
estudio de la ID N°37. 
Informes de avance 
bimestral hasta terminar 
programa de cumplimiento. 
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3.3 REPORTE FINAL (reporte único al finalizar la ejecución del Programa). 

N° IDENTIFICADOR 
ACCIONES A REPORTAR 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN A REPORTAR PLAZO DEL REPORTE 

1 
100% de cerco construido, sin 
áreas de acceso libre. 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Plano o esquema de sitios con construcción de cercos 
faltantes 
Bitácora de construcción de cerco 
Registro fotográfico de construcción de cercos faltantes 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

10 días hábiles a contar de 
la ejecución de la acción de 

más larga data del 
programa de cumplimiento. 

2 

Plantación de cortinas 
vegetales terminada 
Porcentaje de individuos 
plantados con sobrevida 

Reporte con porcentaje de sobrevida de individuos 
plantado y su estado sanitario. 
Referencia de entrega de medio de verificación: 
Reporte de ingeniero supervisor conteniendo. 

 Plano o esquema de sitios con plantación vegetal 
de cercos faltantes. 

 Registro fotográfico de construcción de cortinas 
vegetales 

 Indicación de especies plantadas y metodología 
utilizadas. 

 Bitácoras de plantación. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

3 
Revisión del 100% de zanjas 
recolectoras de aguas lluvia 

Reporte con revisión de zanjas de recolección de aguas 
lluvia. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

4 

100% cumplimiento 
programa de adecuación de 
Canaletas de manejo de 
aguas lluvia. 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Reportes con de modificación de zanjas incluyendo 

 Porcentaje de zanjas modificados 

 Esquema o plano con zanjas modificadas 

 Registro fotográfico parcial 

 Bitácora de obras 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

5 
Operación de programa de 
revisión y reparación de 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
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canaletas de aguas lluvia de 
zanjas. 

Registro de inspecciones y reparaciones realizadas en 
meses 1, 2, 3, 4, 5 del programa 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

6 

100% de avance de 
construcción de tuberías 
transporte y drenes de aguas 
lluvia 

Reporte con avances de implementación de drenes, 
incluyendo: 

 Porcentaje de avance en proyecto 

 Obras realizadas 

 Registro fotográfico con fecha y georreferencia 

 Bitácora de obra 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

7 

100% de avance de 
construcción de techos 
móviles para celdas en 
operación. 

Registro fotográfico con fecha y georreferencia 
Reporte de termino de construcción. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

8 

Remisión de Resultados de 
Monitoreo parcial de aguas 
subterráneas y superficiales 
del segundo semestre del 
2015 y el primero del 2016, 
remitidos a la 
Superintendencia del Medio 
Ambiente según lo indicado 
en la RES 37 de 2013 y RES 
223 de 2015, ambas de la 
SMA. 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Certificados de entrega o recepción de monitoreos  

 Segundo semestre 2015 

 Primer semestre 2016 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

9 

Protocolo creado. 
Informes de resultados de 
monitoreo con remitidos y en 
cumplimiento con el 
protocolo y el anexo XII de la 
DIA 89/2009 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Protocolo de monitoreo de aguas lluvia 
Copia de contrato de monitoreo 
Copia de certificación de salud de empresa contratada 
Certificados de recepción de informes de resultados en 
sistema de la SMA hasta el término del programa de 
cumplimiento. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

10 

Protocolo de ingreso de 
clientes creado 
cumplimiento a sus objetivos 
y directrices 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Copia del protocolo de ingreso de clientes a ECOPRIAL 
Registros con operación del protocolo con información de 
clientes. 
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Respaldo de costo de la acción a reportar 

11 
Carta con difusión y exigencia 
de cumplimiento del 
protocolo envía a clientes. 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Copia de carta enviada a clientes 
Registro de análisis y respuestas recibidas 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

12 
Existencia de registro 
sistemático de clientes con 
información  

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Copia de registro de clientes e información de los mismos. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

13 

100 % de Implementación de 
la infraestructura de 
Laboratorio terminada y 
operativa 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Registro fotográfico de instalaciones de Laboratorio con 
fecha y georreferencia. 
Registros de análisis de humedad realizados. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

14 

Existencia en planta de 
equipos de medición de 
humedad y 
Laboratorio de medición de 
humedad operativo 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Copia de facturas de compra de equipos de medición de 
humedad y de laboratorio. 
Registro fotográfico de equipos en planta o laboratorio y 
laboratorio en operaciones 
Registros de operación del Laboratorio con medición de 
humedad. 
Respaldo de costo de la acción a reportar   

 15 

Existencia y operación de 
Procedimiento de Muestreo y 
análisis de Humedad de lodos 
ingresados en planta 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Copia de Procedimiento firmado por jefe de planta 
Registros de operación establecidos en el procedimiento 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

16 
Existencia de infraestructura 
de muestreo de lodos en 
camiones. 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Registro fotográfico de estructura construida 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

17 

Realización de Capacitación 
referente al procedimiento 
de muestreo y análisis de 
humedad realizada a 
personal involucrado en la 
tarea. 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Registro de recepción de capacitación firmado por 
asistentes 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

18 
Lodos con porcentaje de 
humedad según 

Registro de tratamiento temporal de lodos y humedad 
final al ingreso a las celdas. 
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especificaciones de ingreso a 
celdas.  

Registro de humedad de lodos ingresados a las celdas 
luego de su adecuación con material calcáreo o inerte. 
El Registro de operación dará cuenta de la utilización de 
material inerte y el tipo de material utilizado, en el que se 
incluya el detalle de las variables consideradas en la 
fórmula establecida en la acción N°18 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

19 
100 % de implementación de 
filtro de tornillo y operativo 

Reporte con término de implementación de filtro 
incluyendo: 

 Datos de implementación del proyecto 

 Obras realizadas 

 Registro fotográfico  

 Bitácora de obra 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

20 
Realización de capacitación 
de operación y mantención 
básica de filtro de tornillo. 

Registro de capacitación realizadas 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

21 
Implementación de las 2 
barreras de control y garita 
planificadas en la planta. 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Registro fotográfico de barreras de control acceso 
Esquema con ubicación de barreras 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

22 
Aplicación de control de 
ingreso de camiones 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Remisión bimestral de registro de ingreso de camiones a la 
planta con información comprometida en la RCA  
Respaldo de costo de la acción a reportar 

23 
100 % de las celdas con 
identificación 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Registro de identificación de celda existentes 
Registro fotográfico de celdas al azar 
Plano o esquema de celdas con identificación 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

24 

Existencias de celdas 
operativas exclusivas para 
residuos de matadero y 
restos óseos 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Registro de distribución interna de celdas 
Comunicación interna re instruyendo prohibición de 
depositar residuos de mataderos en celdas de lodos. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

25 
Comunicación interna 
realizada instruyendo 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Registro de capacitación interna con firma de asistentes 
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prohibición de depositar 
residuos de mataderos en 
celdas de lodos 

Respaldo de costo de la acción a reportar 

26 
100 % de celdas cerradas 
revisadas y reparadas 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Reporte de revisión de Geomembranas con de 
necesidades de reparación  
Reporte de reparación realizadas a geomembranas. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

27 

Implementación de 
procedimiento de revisión 
periódica y reparación de 
geomembrana. 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Copia de procedimiento de revisión periódica y reparación 
de geomembrana firmado por responsable del relleno. 
Registro de reparaciones realizadas. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

28 
100 % de celdas con 
cobertura final de celdas 
realizado 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Reportes de implementación de coberturas 

 Porcentaje de avance en proyecto 

 Obras realizadas 

 Registro fotográfico parcial 

 Bitácora de obra 

 Porcentaje de celda post cobertura con roturas 
reparadas (avance) y % Celdas sin problemas de 
cobertura 

Respaldo de costo de la acción a reportar 

29 
100% de las celdas con 
chimeneas de drenaje de 
biogás adecuada. 

Reporte con de instalación de drenajes de biogás en 
celdas, identificando celdas intervenidas, plano o 
esquema de ellas y registro fotográfico. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

30 

Realización y término de 
estudio de la rotura de 
geomembranas (acción 
alternativa) 

Carta de aviso de ocurrencia de impedimento 
Copia del informe del estudio realizado 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

31 

Ingreso de DIA modificatoria 
del proyecto 
Obtención de RCA 
Envío de la documentación 
oficial de la evaluación 

Carta de aviso de ocurrencia de impedimento 
Copia de recepción de DIA o EIA al SEIA 
Copia de Test de admisibilidad del instrumento ingresado 
Respaldo de costo de la acción a reportar 
RCA otorgada por el SEA calificando ambientalmente el 
proyecto. 
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ambiental. (acción 
alternativa) 

32 

Cumplimiento de los 
requisitos del DS N°4/2009, 
en la aplicación de los lodos 
dispuestos para beneficios de 
suelos cercanos a la faena   

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Medio de verificación de que los lodos dispuestos para 
beneficio de suelos, fueron entregados dando 
seguimiento a los requisitos del DS N°4. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

33 

Resultados de muestreo y 
análisis de laboratorio de 
suelo con beneficio de lodos 
realizado 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Certificados de empresa acreditada con análisis químicos 
de lodos dispuestos y comparación con requisitos del DS 
N°4. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

34 

Capacitación realizada con 
instrucciones y prohibiciones 
de entrega a terceros de 
lodos sin autorización 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Registro de Capacitación interna con instrucción escrita de 
prohibición de depositar residuos de cualquier clase fuera 
de lugares autorizados, firmado por asistentes. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

35 

Filtro de Tornillo operativo 
logrando el porcentaje de 
humedad señalado en la RCA 
N°89/2009, o en otro acto 
administrativo que pueda 
pronunciarse sobre ello. 

Referencia de entrega de medio de verificación: 
Reporte con registros de operación de filtro 
deshidratación de lodos y porcentaje de humedad de 
lodos obtenida. 
Respaldo de costo de la acción a reportar 

36 

Existencia de Programa de 
gestión de Olores 
cumplimiento de 
implementación del 
programa. 

Referencia de entrega de medio de verificación: 

 Registro de talleres de diseño de programa de gestión 
de olores. 

 Copia de Programa de gestión de olores 

 Registros de acciones de acercamiento a la comunidad 

 Copia de Informes de mediciones realizadas 

 Copia de Informe de estudio de impacto ambiental por 
olores molestos con recomendaciones de soluciones 
para controlar la generación de olores. 

 Copia de registro de soluciones implementadas 
Copia de registros de activación de plan de contingencia 
por reclamos de olores molestos 
Respaldo de costo de la acción a reportar 
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37 

Estudio de factibilidad de 
reducción de humedad de 
lodos sanitarios proveniente 
de tratamiento de aguas 
servidas de la zona 
terminado.  
(acción alternativa) 

 Carta de aviso de que se cumplen requisitos de 
impedimento de acción principal ID N°36  

 Copia estudio de factibilidad con resultados obtenidos 
Respaldo de costo de la acción a reportar  

 

38 

Ingreso de DIA modificatoria 
del proyecto al SEA regional 
Obtención de RCA 
Envío de la documentación 
oficial de la evaluación 
ambiental.  
(acción alternativa) 

 Copia de Test de admisión del proyecto al SEIA.  

 Copia de carta de ingreso del proyecto al SEIA. 

 Respaldo de costo de la acción a reportar 

 RCA otorgada por el SEA calificando ambientalmente 
el proyecto. 

 

 

4. 
CRONOGRAMA                                   
ACCIONES En Meses  

 

En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

N° Identificador de la 
Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Hecho A: No tener el cerco perimetral construido en toda su extensión y no haber plantado especies nativas 

1 En ejecución hasta el 30 Noviembre 2016 

2 En ejecución hasta el Agosto 2017 

                  

Hecho B                  

3 En ejecución hasta el 15 de Noviembre de 2016 

4                  

5                  

6                  

7                  

Hecho C                  
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8 En ejecución hasta el 30 de octubre de 2016 

9                  

HECHO D                  

10                  

11                  

12                  

HECHO E                  

13 En ejecución hasta el 15 de septiembre de 2016 

14                  

15                  

16                  

17                  

Hecho F                  

18                  

19                  

20       X           

Hecho G                  

21 En ejecutado el 15 de agosto 2016 

22                  

23                  

Hecho H                  

24 Durante la vigencia del programa de Cumplimiento  

25                  

Hecho I                  

26 En ejecución hasta el 15 de Agosto 2016  

27                  

28                  

29                  

30 Acción Alternativa            

31 Acción Alternativa       
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       Reportes de avance bimestrales presentados 10 días hábiles posteriores al vencimiento de cada período bimestral 

Hecho J                  

32   En ejecución hasta el 15 de noviembre 2016 

33                  

34                  

Hecho K                  

35                  

36                  

37                  

38                  

REPORTES 
  

En Meses 

 

En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

Reporte  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

inicial                                   

Avance 1                                  

Avance 2                                  

Avance 3                  

Avance 4                  

Avance 5                  

final                  

x 


