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I. Introducción. 

 

El presente documento contiene el programa de cumplimiento (“Programa” o “PdC”) propuesto por Salmones Chaicas S.A. (“Titular” o 

“Empresa”) con el objeto de satisfacer las exigencias establecidas en la normativa ambiental vigente y que, según lo señala la Resolución 

Exenta N°1/ROL F-39-2016 de la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente de fecha 18 de 

noviembre de 2016 (“Formulación de Cargos”), se habrían constatado la comisión de cinco infracciones en el proyecto denominado 

“Centro de Cultivo de Salmonideos Piscicultura Río Chaica”, aprobado por RCA Nº 783 de fecha 14 de mayo de 2002, y modificado por 

RCA Nº 35 de fecha 13 de enero de 2011, ambas dictadas por la Comisión de Evaluación Ambiental Región de Los Lagos.  

El Proyecto Piscicultura Río Chaica, consiste en la operación de una piscicultura ubicada en la ribera oeste del río Chaica, en la localidad del 

Lenca, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos.  

Este Programa ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº30/2013 del Ministerio del Medio Ambiente, que 
aprueba el Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación, y en el artículo 42 de la Ley Orgánica de 
la Superintendencia del Medio Ambiente.  

En consecuencia, los contenidos de este Programa de Cumplimiento son los siguientes: 

a) Descripción de los hechos, actos u omisiones de la infracción en que se habría incurrido, así como de sus efectos. 

b) Plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se indique, incluyendo 
las medidas ya adoptadas. 
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c) Plan de seguimiento, que incluye un cronograma de las acciones y metas, indicadores de cumplimiento, y la remisión de reportes 
periódicos sobre su grado de implementación, cuando corresponda. 

d) Información técnica y de costos estimados relativa al programa de cumplimiento que permita acreditar su eficacia y seriedad. 

El presente Programa de Cumplimiento tendrá una duración de 11 meses, contados desde su aprobación. Sin perjuicio de lo anterior, en la 
medida que la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas no otorgue la concesión marítima referida en el identificador número 21, dentro del 
plazo de 5 meses, contado desde la aprobación del PdC; se acompañarán los antecedentes que den cuenta de esa circunstancia, y se 
solicitará a la SMA el cumplimiento dentro de 5 meses de este programa. 

 

II. Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha incurrido y sus efectos.  

 

A) De acuerdo a lo señalado en el expediente de sanción Rol F-039-2016, la División de Sanción y Cumplimiento de la Superintendencia 
del Medio Ambiente recibió informes de fiscalización en contra del Titular por incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental 
que forma parte de la Piscicultura de la Empresa, y que a continuación se señalarán: 

 

1. Con fecha 20 de noviembre de 2013 se llevó a cabo la actividad de inspección ambiental por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; 
y el Servicio Agrícola y Ganadero. La referida actividad consistió en una inspección en las instalaciones del proyecto denominado “Centro 
de Cultivo de Salmonideos Piscicultura Río Chaica” de Salmones Chaicas S.A., la que concluyó en el informe de fiscalización DFZ-2013-
1466-X-RCA-IA, emitido por la División de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente. 

 

En el marco del Programa de Fiscalización Ambiental de Normas de Emisión para el año 2014 y 2015, la División de Fiscalización de la 
SMA emitió los siguientes informes de fiscalización ambiental:  

DFZ-2015-4008-X-NE-EI correspondiente al periodo diciembre de 2014,  

DFZ-2015-4674-X-NE-EI correspondiente al periodo enero de 2015,  
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DFZ-2015-4962-X-NE-EI correspondiente al periodo febrero de 2015,  

DFZ-2015-5195-X-NE-EI correspondiente al periodo marzo de 2015,  

DFZ-2015-5432-X-NE-EI correspondiente al periodo abril de 2015,  

DFZ-2015-5664-X-NE-EI correspondiente al periodo mayo de 2015,  

DFZ-2015-5907-X-NE-EI correspondiente al periodo junio de 2015,  

DFZ-2015-6152-X-NE-EI correspondiente al periodo julio de 2015,  

DFZ-2015-8424-X-NE-EI correspondiente al periodo agosto de 2015,  

DFZ-2016-509-X-NE-EI correspondiente al periodo septiembre de 2015,  

DFZ-2016-2098-X-NE-EI correspondiente al periodo octubre de 2015,  

DFZ-2016-2588-X-NE-EI correspondiente al periodo noviembre de 2015,  

DFZ-2016-2993-X-NE-EI correspondiente al periodo diciembre de 2015, todos de la División de Fiscalización. 

En consecuencia, se inspeccionó la Resolución de Calificación Ambiental de Salmones Chaicas S.A., y se constataron hallazgos que revisten 
características de infracción en la Resolución Exenta Nº 35 de fecha 13 de enero de 2011. 

 

B) En el contexto señalado, mediante la dictación de la Resolución Exenta N°1 de fecha 18 de noviembre de 2016 la División de Sanción y 
Cumplimiento de la Superintendencia del Medio Ambiente, formuló cargos en contra de Salmones Chaicas S.A., por los hechos que se 
señalan a continuación: 

 

B.1. Proyecto denominado “Centro de Cultivo de Salmonideos Piscicultura Río Chaica” aprobado por RCA Nº 783/2002, 
modificada por RCA Nº35/2011. 
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1. Construcción de tres pozos para la extracción de aguas subterráneas, dos de los cuales no fueron evaluados ambientalmente, 
y ninguno de los tres cuenta con autorización sectorial.  

 

De acuerdo a la formulación de cargos, los hechos que se estiman constitutivos de infracción vulneran lo dispuesto en el considerando 3º de 
la RCA Nº 35/2011 que en lo pertinente establece: “(…) los pozos estarán instalados dentro del terreno, en cuanto esté definido el lugar se 
realizará la tramitación necesaria para obtener el permiso sectorial. (…) Posiciones de captación y descarga: Tabla Coordenadas Geográficas 
Puntos de Captación y Descarga Proyecto  

 

Punto Latitud S Longitud W Este Norte  
Captación Agua Río 41°36’13,06 72°39’00,08 695914,83 5391496,12 18G 

Descarga al Río 41°36’38,59 72°39’19,86 695379,76 5390635,73 18G 
Captación Agua Mar 41°37’16,03 72°41’01,13 696921,28 5389661,26 18G 

Descarga al Mar 41°37’22,46 72°41’08,96 692795,44 5389506,71 18G 
Captación Pozo 41°37’40,12 72°39’10,02” 695600,33 5390858,19 18G 

 

RCA Nº 35/2011, considerando 8º: "El titular deberá en forma sectorial presentar a tramitación ante la DGA el o los proyectos de 
aprobación de construcción de las obras hidráulicas consideradas en forma previa a su ejecución.” 

 

Carta Nº 10 de 19 de agosto de 2013, “Consulta de pertinencia relacionada (sic) al término de construcción de la Etapa 1 del proyecto para 
ingreso al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, punto 6: “En la página Nº 05 de la resolución Nº 35/2011 aparece  la tabla Nº 4 
en la que se indican los puntos de captación y restitución de agua de río, pozo y mar. No obstante, en el transcurso del tiempo Salmones 
Chaicas ha adquirido dos derechos de agua consuntivo, uno de agua subterránea de pozo-noria Res. DGA Nº 56 de fecha 25 de Mayo de 
2012 utilizado para los intercambiadores de calor y uno sobre las aguas superficiales y corrientes del río Chaicas Res. DGA Nº 315 de fecha 
06 de Diciembre 2011 el que se utiliza para la producción de peces. Por lo tanto, en la tabla Nº 5 se actualiza la información con los 
derechos de aguas consuntivos que actualmente estamos utilizando. (…) 
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Tabla Nº5: Coordenadas geográficas de los puntos de captación y descargas actuales. 

PUNTO LATITUD S LONDIGTUD W ESTE NORTE 
Captación Río Chaica   695.557 5.391.025 
Descarga Río Chaica   694.683 5.390.067 
Captación pozo-noria   695.211 5.390.635 
Descarga pozo-noria   695.270 5.390.446 

Captación Mar 41°37’16,05 72°41’00,97 692.978 5.389.696 
Descarga Mar 41°37’22,46 72°41’08,69 692.794 5.389.503 

 

”  

Al respecto, se debe remediar la afectación del nivel freático del acuífero y de la cobertura vegetal, por lo que se implementarán y ejecutarán 
las acciones contenidas en el Cargo Nº1 del Plan de acciones, metas y medidas que se adoptarán para reducir o eliminar los efectos 
negativos generados por el incumplimiento, establecido en el  punto III. del presente documento. 

 

2. Realización de monitoreo de descarga de RILes en un lugar de toma de muestra que se ve afectado por el cuerpo receptor, 
producto del ingreso de agua por altas mareas. 

 

De acuerdo a la formulación de cargos, los hechos que se estiman constitutivos de infracción vulneran lo dispuesto en el considerando 3º de 
la RCA Nº 35/2011 que en lo pertinente establece: “(…) Instalaciones y tipos de instrumentos que se utilizarán para registrar la 
información del control del sistema de tratamiento: Para el registro de caudal, temperatura y pH, se utilizará un caudalímetro con registro 
diario, el que estará instalado en una cámara de medición, previo a la descarga del efluente al Río y Mar. En cuanto al resto de los 
parámetros que se deban medir, se solicitará a un laboratorio acreditado que realice los monitoreos y análisis correspondientes. (…) En 
cuanto a las coordenadas del punto de muestreo serán informadas una vez esté construido el proyecto, y posteriormente informada a la 
Autoridad Competente.” 
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Carta Nº 10 de 19 de agosto de 2013, “Consulta de pertinencia relacionadas (sic) al término de construcción de la Etapa 1 del 
proyecto para ingreso al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, punto 16: “(…) Como se puede apreciar, la descarga al río 
se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro aguas debajo de la captación de río y la cámara de monitoreo de riles se encuentra a 7 metros 
de la descarga al río (…)” 

 

Decreto Supremo Nº 90/2000: 6.2 Consideraciones generales para el monitoreo. “(…) El monitoreo se debe efectuar en cada una de las 
descargas de la fuente emisora. El lugar de toma de muestra debe considerar una cámara o dispositivo, de fácil acceso, especialmente 
habilitada para tal efecto, que no sea por el cuerpo receptor...” 

 

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar. No obstante lo anterior, se implementarán y ejecutarán las acciones 
contenidas en el Cargo Nº 2 del Plan de acciones, metas y medidas que se establece en el punto III. del presente documento. 

 

3. El establecimiento industrial no reportó los autocontroles correspondientes al periodo entre el mes de diciembre del 2014 a 
febrero de 2016 y abril a mayo de 2016. 

 

De acuerdo a la formulación de cargos, los hechos que se estiman constitutivos de infracción vulneran lo dispuesto en el considerando 4.2 
de la RCA Nº 35/2011 que en lo pertinente establece: Artículo 90 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental “(…) 
c) Tipo de tratamiento de los residuos industriales y mineros. El agua del proceso se tratará y desinfectará para luego disponer un porcentaje 
de esta a través de un emisario al mar, y el resto al Río Chaica. De acuerdo al análisis físico-químico efectuado a las aguas del efluente de una 
piscicultura de similares características a la de este proyecto, es posible indicar que se dará cumplimiento tanto a la Tabla del D.S. Nº 
90/2000 para el efluente descargado mediante emisario al mar, como a la Tabla 1 del DS Nº 90/2000 para el efluente que será descargado al 
Río Chaica.”  
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Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar. No obstante lo anterior, se implementarán y ejecutarán las acciones 
contenidas en el Cargo Nº 3 del Plan de acciones, metas y medidas que se establece en el punto III. del presente documento. 

 

4. El establecimiento industrial presentó superaciones del límite máximo establecido en la Tabla Nº1 del D.S. Nº 90/2000, 
comprometido en la RCA Nº 35/2011 para el parámetro Cloruro, en más del 100%, para los meses de diciembre de 2013 y enero a 
junio de 2014 y para el parámetro Selenio total en el mes de abril de 2014. 

 

De acuerdo a la formulación de cargos, los hechos que se estiman constitutivos de infracción vulneran lo dispuesto en el considerando 4.2 
de la RCA Nº 35/2011 que en lo pertinente establece: “Artículo 90 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. “(…) 
c) Tipo de tratamiento de los residuos industriales y mineros. El agua del proceso se tratará y desinfectará para luego disponer un porcentaje 
de esta a través de un emisario al mar, y el resto al Río Chaica. De acuerdo al análisis físico-químico efectuado a las aguas del efluente de una 
piscicultura de similares características a la de este proyecto, es posible indicar que se dará cumplimiento tanto a la Tabla 5 del D.S. Nº 
90/2000 para el efluente descargado mediante emisario al mar, como a la Tabla 1 del DS Nº 90/2000 para el efluente que será descargado al 
Río Chaica.”  

 

Al respecto, se debe remediar la afectación del cuerpo receptor, por lo que se implementarán y ejecutarán las acciones contenidas en el 
Cargo Nº4 del Plan de acciones, metas y medidas que se adoptarán para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el 
incumplimiento, establecido en el  punto III. del presente documento. 

 

Estimamos que el parámetro Selenio total fue excedido en esa fecha, de forma excepcional, debido a que se suministró a los peces alimento 
con aditivo en concentraciones mayores de ese elemento para reforzar su sistema inmune. En razón de lo anterior, en Anexo 3 se incluye 
certificado de proveedor de alimento en el que se declara que las dietas elaboradas para salmónidos tienen un contenido de selenio.  
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5. El establecimiento industrial no ejecutó el remuestreo del parámetro Cloruro para los meses de diciembre de 2013 y febrero, 
marzo y mayo de 2014. 

 

De acuerdo a la formulación de cargos, los hechos que se estiman constitutivos de infracción vulneran lo dispuesto en el considerando 3º de 
la RCA Nº 35/2011 que en lo pertinente establece: “H. Medidas de Contingencia. “(…) No cumplimiento de los límites de emisión. En el 
supuesto caso que las características del efluente no cumplan con la norma, se solicitará Re-muestro de los parámetros analizados que se 
encuentran fuera de la norma, en los plazos permitidos para ello.” 

 

El considerando 4.2 de la RCA Nº 35/2011 en lo pertinente establece: “Artículo 90 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. “(…) c) Tipo de tratamiento de los residuos industriales y mineros. El agua del proceso se tratará y desinfectará para luego 
disponer un porcentaje de esta a través de un emisario al mar, y el resto al Río Chaica. De acuerdo al análisis físico-químico efectuado a las 
aguas del efluente de una piscicultura de similares características a la de este proyecto, es posible indicar que se dará cumplimiento tanto a la 
Tabla 5 del D.S. Nº 90/2000 para el efluente descargado mediante emisario al mar, como a la Tabla 1 del DS Nº 90/2000 para el efluente 
que será descargado al Río Chaica.” 

 

Finalmente, el Decreto Supremo Nº 90/2000 dispone que: “6.4 Resultados de los análisis. 6.4.1. Si una o más muestras durante el mes 
exceden los límites máximos establecidos en las tablas Nº 1, 2, 3,4 y 5, se debe efectuar un muestreo adicional o remuestreo (…)”   

 

Al respecto, no se constataron efectos negativos por remediar. No obstante lo anterior, se implementarán y ejecutarán las acciones 
contenidas en el Cargo Nº 5 del Plan de acciones, metas y medidas que se establece en el punto III. del presente documento. 

 

III. Plan de acciones, metas y medidas que se adoptarán para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el 
incumplimiento. 
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1.	  DESCRIPCIÓN	  DEL	  HECHO	  QUE	  CONSTITUYE	  LA	  INFRACCIÓN	  Y	  SUS	  EFECTOS	  

IDENTIFICADOR	  DEL	  HECHO	   Cargo	  Nº1	   	  	  

DESCRIPCIÓN	  DE	  LOS	  HECHOS,	  ACTOS	  Y	  
OMISIONES	  QUE	  CONSTITUYEN	  LA	  
INFRACCIÓN	  

Construcción	  de	  tres	  pozos	  para	  la	  extracción	  de	  aguas	  subterráneas,	  dos	  de	  los	  cuales	  no	  fueron	  evaluados	  ambientalmente,	  
y	  ninguno	  de	  los	  tres	  cuenta	  con	  autorización	  sectorial.	  

NORMATIVA	  PERTINENTE	  	   Cumplir	  considerando	  3º	  y	  8º	  de	  la	  RCA	  Nº	  35/2011.	  

DESCRIPCIÓN	  DE	  LOS	  EFECTOS	  NEGATIVOS	  
PRODUCIDOS	  POR	  LA	  INFRACCIÓN	  	   Afectación	  del	  nivel	  freático	  del	  acuífero	  y	  cobertura	  vegetal.	  

	  
2.	  PLAN	  DE	  ACCIONES	  Y	  METAS	  PARA	  CUMPLIR	  CON	  LA	  NORMATIVA	  Y	  REDUCIR	  O	  ELIMINAR	  LOS	  
EFECTOS	  NEGATIVOS	  GENERADOS	  
	  
2.1	  ACCIONES	  PRINCIPALES	  POR	  EJECUTAR	  	  
	  Incluir	  todas	  las	  acciones	  no	  iniciadas	  por	  ejecutar	  a	  partir	  de	  la	  aprobación	  del	  Programa.	  
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N°	  
IDENTIFIC
ADOR	  

DESCRIPCIÓN	  	   PLAZO	  DE	  
EJECUCIÓN	   INDICADORES	  DE	  CUMPLIMIENTO	  	   MEDIOS	  DE	  VERIFICACIÓN	  	  	  	  	  	   COSTOS	  

ESTIMADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
IMPEDIMENTOS	  
EVENTUALES	  

(describir	  los	  aspectos	  fundamentales	  de	  la	  
acción	  y	  forma	  de	  implementación,	  

incorporando	  mayores	  detalles	  en	  anexos	  si	  
es	  necesario)	  

	  (a	  partir	  de	  la	  
notificación	  de	  la	  
aprobación	  del	  
Programa)	  

(datos,	  antecedentes	  o	  variables	  que	  se	  utilizarán	  
para	  valorar,	  ponderar	  o	  cuantificar	  el	  avance	  y	  
cumplimiento	  de	  las	  acciones	  y	  metas	  definidas)	  

(a	  informar	  en	  Reportes	  de	  
Avance	  y	  Reporte	  Final	  

respectivamente)	  
(en	  miles	  de	  $)	  

(se	  debe	  indicar	  la	  acción	  que	  se	  
ejecutará,	  o	  el	  Identificador	  de	  la	  
acción	  en	  caso	  de	  activarse	  una	  
acción	  alternativa,	  	  y	  plazo	  para	  
informar	  a	  la	  SMA	  en	  caso	  de	  
ocurrencia	  del	  impedimento)	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Acción	  y	  Meta	  

	  
Las	   acciones	  
serán	  
ejecutadas	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   30	  
días	  hábiles.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
1.1.	  Sellar	  de	  manera	  definitiva,	  con	  loza	  de	  
hormigón,	   pozos	   de	   extracción	   de	   aguas	  
subterráneas.	  
	  
	  
1.2.	   Acreditar	   la	   no	   existencia	   del	   pozo	   de	  
extracción	  de	  aguas	  subterráneas.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reportes	  de	  avance	  

	  
	  
	  
	  
$	  650.-‐	  	  
Costo	   total	  de	  
las	   acciones	  
1.1.	  y	  1.2.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

Se	   sellarán	   de	  manera	   definitiva	   los	  
pozos	   de	   extracción	   de	   aguas	  
subterráneas	   para	   que	   no	   sean	  
utilizados.	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Para	   la	   acción	   Nº	   1.1.	   Se	  
reportará	   en	   el	   primer	  
bimestre,	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Comprobantes	   de	  
contratación	   de	   quienes	  
ejecutarán	   las	   labores	  
comprendidas	   en	   la	   acción	  
propuesta.	  
	  
b)	   Una	   serie	   de	   fotografías	  
georreferenciadas,	  
fechadas,	   previas	   y	  
posteriores	   al	   sellado	  
definitivo	   de	   los	   pozos	   de	  
extracción	   de	   aguas	  
subterráneas.	  
	  

	  
No	  hay.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

13	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

c)	   Minuta	   o	   informe	   de	  
avance	   firmado	   por	   quien	  
corresponda,	  que	  dé	  cuenta	  
de	   lo	   observado	   en	   las	  
fotografías	   referidas	   en	   la	  
letra	  anterior.	  

Para	   la	   acción	   Nº	   1.2.	   Se	  
reportará	   en	   el	   primer	  
bimestre,	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Memorandum	   de	  
encomendación	   de	  
funciones,	   firmado	   por	   el	  
Gerente	   General	   de	   la	  
compañía.	  
	  
b)	   Una	   serie	   de	   fotografías	  
georreferenciadas,	  
fechadas,	   que	   den	   cuenta	  
de	  la	  no	  existencia	  del	  pozo	  
de	   extracción	   de	   aguas	  
subterráneas.	  
	  

c)	   Minuta	   o	   informe	   de	  
avance	   firmado	   por	   quien	  
corresponda,	  que	  dé	  cuenta	  
de	   lo	   observado	   en	   las	  
fotografías	   referidas	   en	   la	  
letra	  anterior.	  
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1	  

	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  Implementación	   Reporte	  final	   	  	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
1.1.	   2	   pozos	   de	   extracción	   de	   aguas	  
subterráneas,	   ubicados	   en	   las	  
coordenadas	   geográficas	   UTM	  
695.191,31	   E;	   5.390.610,68	   N,	   Huso	  
18S	   Datum	   WGS	   84	   y	   UTM	  
695.426,55	   E;	   5.390.743,17	   N,	   Huso	  
18S	   Datum	   WGS	   84;	   serán	   sellados	  
con	   una	   loza	   de	   hormigón,	   que	   se	  
instalará	  sobre	  sus	  superficies.	  

1.2.	  Respecto	  del	  pozo	  de	  extracción	  
de	   aguas	   subterráneas,	   ubicado	   en	  
las	   coordenadas	   geográficas	   UTM	  
695.210,30	   E;	   5.390.542,26	   N,	   Huso	  
18S	   Datum	   WGS	   84;	   se	   acreditará	  
que	  no	  existe.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   y	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   informes	   de	  
avance;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  
contendrá	  lo	  siguiente:	  
	  
Respecto	   de	   la	   acción	   Nº	  
1.1.	  
a)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  

b)	   Serie	   de	   fotografías	  
georreferenciadas,	  
fechadas,	   previas	   y	  

	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
No	  aplica.	  
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posteriores	   al	   sellado	  
definitivo	   de	   los	   pozos	   de	  
extracción	   de	   aguas	  
subterráneas.	  

c)	   Minuta	   o	   informe	   de	  
avance	   firmado	   por	   quien	  
corresponda,	  que	  dé	  cuenta	  
de	   lo	   observado	   en	   las	  
fotografías	   referidas	   en	   la	  
letra	  anterior.	  
	  

d)	   Indicación	   de	   la	   fecha	  
exacta	   de	   inicio	   y	   término	  
del	   sellado	   de	   cada	   uno	   de	  
los	  pozos.	  	  
	  
	  
	  
Respecto	   de	   la	   acción	   Nº	  
1.2.	  
	  
a)	   Memorandum	   de	  
encomendación	   de	  
funciones,	   firmado	   por	   el	  
Gerente	   General	   de	   la	  
compañía.	  
	  
b)	   Una	   serie	   de	   fotografías	  
georreferenciadas,	  
fechadas,	   que	   den	   cuenta	  
de	  la	  no	  existencia	  del	  pozo	  
de	   extracción	   de	   aguas	  
subterráneas.	  
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c)	   Minuta	   o	   informe	   de	  
avance	   firmado	   por	   quien	  
corresponda,	  que	  dé	  cuenta	  
de	   lo	   observado	   en	   las	  
fotografías	   referidas	   en	   la	  
letra	  anterior.	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Acción	  y	  meta	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Dentro	   de	   tres	  
meses,	  
contados	  desde	  
la	   aprobación	  
del	  PdC.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

Arborización	   del	   sector	   intervenido	   en	   las	  
coordenadas	   geográficas	   UTM	   695.426	   E;	  
5.390.743	  N,	  Huso	  18S	  Datum	  WGS	  84,	  con	  
vegetación	   arbórea	   existente	   en	   las	  
inmediaciones	  de	  dicho	  sector.	  

	  

	  

	  

	  
Reportes	  de	  avance	  
	  

	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
$	  2.000.-‐	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Impedimentos	  
	  

Se	   arborizará	   el	   sector	   intervenido	  
en	  las	  coordenadas	  geográficas	  UTM	  
695.426	   E;	   5.390.743	   N,	   Huso	   18S	  
Datum	   WGS	   84,	   con	   vegetación	  
arbórea	   existente	   en	   las	  
inmediaciones	   de	   dicho	   sector.	   El	  
área	   de	   arborización	   será	   de	   0,5	  
hectáreas	  aproximadamente.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Se	  reportará	  con	  frecuencia	  
bimestral,	   en	   caso	   que	  
corresponda,	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Comprobantes	   de	  
contratación	   de	   quienes	  
ejecutarán	   las	   labores	  
comprendidas	   en	   la	   acción	  
propuesta.	  
	  
b)	   Una	   serie	   de	   fotografías	  
georreferenciadas,	  
fechadas,	   previas	   al	   inicio	  
de	   la	   acción	   y	   durante	   su	  

	  
	  
	  
No	  hay.	  
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2	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  

ejecución.	  
	  

c)	   	   Informe	   firmado	   por	   el	  
profesional	   a	   cargo,	   en	  que	  
se	   indicarán	   las	   especies	   y	  
densidades	   para	   la	  
arborización.	  

d)	   Plano	   o	   layout	   del	  
proyecto	   con	   la	   zona	   a	  
arborizar,	   en	   el	   que	   se	  
indicará	   su	   ubicación	  	  
georeferenciada	   (Huso	   18S	  
Datum	  WGS	  84).	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  implementación	   Reporte	  final	   	  	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
	  
Se	  plantarán	  en	  el	  área	  señalada,	  las	  
especies	   y	   densidades	   que	  
recomiende	   	   	   el	   profesional	   a	   cargo	  
de	  la	  actividad.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   y	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   informes	   de	  
avance;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  

	  
	  
No	  aplica.	  
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contendrá	  lo	  siguiente:	  

a)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  

b)	   Serie	   de	   fotografías	  
georreferenciadas,	  
fechadas,	   previas	   y	  
posteriores	  a	  la	  actividad	  de	  
arborización.	  

c)	   Indicación	   de	   la	   fecha	  
exacta	   de	   inicio	   y	   término	  
de	   la	   actividad	   de	  
arborización.	  	  
	  
d)	   	   Informe	   firmado	   por	   el	  
profesional	   a	   cargo,	   en	  que	  
se	   indicarán	   las	   especies	   y	  
densidades	   para	   la	  
arborización.	  

e)	   Plano	   o	   layout	   del	  
proyecto	   con	   la	   zona	   a	  
arborizar,	   en	   el	   que	   se	  
indicará	   su	   ubicación	  	  
georeferenciada	   (Huso	   18S	  
Datum	  WGS	  84).	  
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1.	  DESCRIPCIÓN	  DEL	  HECHO	  QUE	  CONSTITUYE	  LA	  INFRACCIÓN	  Y	  SUS	  EFECTOS	  

IDENTIFICADOR	  DEL	  HECHO	   Cargo	  Nº	  2	   	  	  

DESCRIPCIÓN	  DE	  LOS	  HECHOS,	  ACTOS	  Y	  
OMISIONES	  QUE	  CONSTITUYEN	  LA	  
INFRACCIÓN	  

Realización	  de	  monitoreos	  de	  descargas	  de	  RILes	  en	  un	  lugar	  de	  toma	  de	  muestra	  que	  se	  ve	  afectado	  por	  el	  cuerpo	  receptor,	  
producto	  del	  ingreso	  de	  agua	  por	  altas	  mareas.	  

NORMATIVA	  PERTINENTE	  	  

Cumplir	  considerando	  3,	  de	  la	  	  RCA	  Nº	  35/2011.	  

Decreto	  Supremo	  Nº	  90/2000.	  

DESCRIPCIÓN	  DE	  LOS	  EFECTOS	  NEGATIVOS	  
PRODUCIDOS	  POR	  LA	  INFRACCIÓN	  	  

No	  se	  constatan	  efectos	  negativos.	  

	  

	  
2.	  PLAN	  DE	  ACCIONES	  Y	  METAS	  PARA	  CUMPLIR	  CON	  LA	  NORMATIVA	  Y	  REDUCIR	  O	  ELIMINAR	  LOS	  
EFECTOS	  NEGATIVOS	  GENERADOS	  
	  
2.1	  ACCIONES	  PRINCIPALES	  POR	  EJECUTAR	  	  
	  Incluir	  todas	  las	  acciones	  no	  iniciadas	  por	  ejecutar	  a	  partir	  de	  la	  aprobación	  del	  Programa.	  



	  
	  

20	  

N°	  
IDENTIFIC
ADOR	  

DESCRIPCIÓN	  	   PLAZO	  DE	  
EJECUCIÓN	   INDICADORES	  DE	  CUMPLIMIENTO	  	   MEDIOS	  DE	  VERIFICACIÓN	  	  	  	  	  	   COSTOS	  

ESTIMADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
IMPEDIMENTOS	  
EVENTUALES	  

(describir	  los	  aspectos	  fundamentales	  de	  la	  
acción	  y	  forma	  de	  implementación,	  

incorporando	  mayores	  detalles	  en	  anexos	  si	  
es	  necesario)	  

	  (a	  partir	  de	  la	  
notificación	  de	  la	  
aprobación	  del	  
Programa)	  

(datos,	  antecedentes	  o	  variables	  que	  se	  utilizarán	  
para	  valorar,	  ponderar	  o	  cuantificar	  el	  avance	  y	  
cumplimiento	  de	  las	  acciones	  y	  metas	  definidas)	  

(a	  informar	  en	  Reportes	  de	  
Avance	  y	  Reporte	  Final	  

respectivamente)	  
(en	  miles	  de	  $)	  

(se	  debe	  indicar	  la	  acción	  que	  se	  
ejecutará,	  o	  el	  Identificador	  de	  la	  
acción	  en	  caso	  de	  activarse	  una	  
acción	  alternativa,	  	  y	  plazo	  para	  
informar	  a	  la	  SMA	  en	  caso	  de	  
ocurrencia	  del	  impedimento)	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Acción	  y	  Meta	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	   acción	   se	  
ejecutará	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   45	  
días	  hábiles.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Elevar	  la	  caseta	  de	  monitoreo	  de	  RILes	  para	  
que	  esté	  sobre	  el	  nivel	  de	  la	  máxima	  marea.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

Reportes	  de	  avance	   	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

$2500.-‐	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

Se	  elevará	  la	  caseta	  de	  monitoreo	  de	  
RILes	  para	  que	  esté	  sobre	  el	  nivel	  de	  
la	   máxima	   marea	   a	   fin	   de	   evitar	   la	  
influencia	   del	   cuerpo	   receptor	   en	   la	  
toma	  de	  muestras	  de	  RILes.	  
	  	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  
	  
Se	   reportará	   en	   el	   primer	  
bimestre,	  	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Comprobantes	   de	  
contratación	   de	   quienes	  
ejecutarán	   las	   labores	  
comprendidas	   en	   la	   acción	  
propuesta.	  
	  
b)	   Una	   serie	   de	   fotografías	  
georreferenciadas,	  
fechadas,	   previas	   y	  
posteriores	   al	   inicio	   de	   la	  
acción	   y	   durante	   su	  
ejecución.	  	  

	  

	  
	  
No	  hay.	  
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3	  

Forma	  de	  Implementación	   	  
	   Reporte	  final	   	  	   	  

	  
	  
	  

Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
	  
Se	   elevará	   el	   muro,	   la	   estructura,	   y	  
piso	   de	   la	   caseta	   de	   monitoreo	   de	  
RILes,	   a	   una	   altura	   superior	   a	   un	  
metro,	   medido	   desde	   la	   cabeza	   del	  
perno	   instalado	   a	   un	   costado	   de	   la	  
señalada	  caseta.	  
	  	  
Las	   especificaciones	   técnicas	   la	  
acción	  se	  encuentran	   incluidos	  en	  el	  
anexo	  Nº1	  del	  presente	  PdC.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   y	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   informes	   de	  
avance;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  
contendrá	  lo	  siguiente:	  

a)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  

b)	   Serie	   de	   fotografías	  
georreferenciadas,	  
fechadas,	   previas	   y	  
posteriores	  
correspondientes	   a	   la	  
elevación	   de	   la	   caseta	   de	  
monitoreo	  de	  RILes.	  	  

	  
	  
No	  aplica.	  
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c)	   Indicación	   de	   la	   fecha	  
exacta	   de	   inicio	   y	   término	  
de	   la	  elevación	  de	   la	  caseta	  
de	  monitoreo	  de	  RILes.	  

d)	   Informe	   técnico	   que	   dé	  
cuenta	   del	   estado	   actual	   (a	  
la	   época	   de	   la	   entrega	   del	  
informe)	   y	   funcionamiento	  
de	  la	  cámara,	  según	  las	  más	  
altas	  mareas	   registradas	   en	  
el	   periodo	   de	   10	   días,	  
contados	  desde	   la	   fecha	  en	  
que	  se	  hayan	  terminado	  los	  
trabajos.	   El	   informe	   será	  
respaldado	   con	   fotografías	  
georeferenciadas	  que	  darán	  
cuenta	   de	   la	   elevación	   de	  
las	  estructuras,	  así	  como	  de	  
un	   video	   que	   ilustrará	   el	  
funcionamiento	   de	   la	  
cámara	  de	  muestreo.	  	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
Acción	  y	  meta	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

Reportes	  de	  avance	  
	  	  
	  
	  

Impedimentos	  
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Se	  mejorará	  la	  cámara	  de	  monitoreo	  
de	   RILes,	   reemplazando	   la	   actual	  
tubería	   donde	   se	   registra	   el	   caudal	  
por	   un	   canal	   abierto,	   para	   asegurar	  
un	   flujo	   laminar	   que	   permita	   el	  
correcto	   funcionamiento	   de	   los	  
sensores	   que	   registran	   el	   caudal	   e	  
impedir	   reflujos   producidos   por   las  
mareas   altas,   y   así   evitar   el  
estancamiento   de   las   aguas  
residuales  en  el   canal  de  conducción	  
(En	  Anexo	  1	  se	  incluye	  la	  justificación	  
de	  esta	  medida).	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

La	   acción	   se	  
ejecutará	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   45	  
días	  hábiles.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Mejorar	   la	   cámara	   de	  monitoreo	   de	   RILes,	  
haciéndola	  de	  canal	  abierto.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Se	   reportará	   en	   el	   primer	  
bimestre,	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Comprobantes	   de	  
contratación	   de	   quienes	  
ejecutarán	   las	   labores	  
comprendidas	   en	   la	   acción	  
propuesta.	  
	  
b)	   Una	   serie	   de	   fotografías	  
georreferenciadas,	  
fechadas,	   previas	   y	  
posteriores	   al	   inicio	   de	   la	  
acción	   y	   durante	   su	  
ejecución.	  	  

c)	   Informe	   técnico	   firmado	  
por	   el	   profesional	   a	   cargo	  
que	  dará	   cuenta	  del	  estado	  
de	   las	   obras	   para	  
implementar	   las	   mejoras	   a	  
la	   cámara	   de	   monitoreo,	   y	  
que	   indicará	   las	   obras	  
restantes	   para	   concluir	   el	  
trabajo.	  

	  

	  

	  

	  

$	  11.000.-‐	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

No	  hay.	  
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4	  
	  
	  

	  

	  

Forma	  de	  implementación	   Reporte	  final	  
	  

Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
	  
Se	  mejorará	  la	  cámara	  de	  monitoreo	  
de	   RILes,	   según	   las	   especificaciones	  
técnicas	  que	  se	  encuentran	  incluidos	  
en	  el	  anexo	  Nº1	  del	  presente	  PdC.	  En	  
ese	   anexo	   se	   detallan	   las	  
dimensiones	  y	  material	  con	  el	  que	  se	  
construirá	   el	   canal	   abierto,	   los	  
puntos	  de	  conexión	  con	   tubería	  que	  
conduce	   los	  riles,	  y	   layout	  del	  tramo	  
de	  la	  tubería	  que	  los	  conduce,	  la	  que	  
será	   reemplazada	   en	   relación	   a	   la	  
totalidad	   de	   la	   tubería	   actual.	  
Asimismo,	   se	   incluyen	   las	   medidas	  
que	   se	   adoptarán	   para	   evitar	  
posibles	   rebalses	   del	   canal.	  
Finalmente,	   se	   describe	   el	   manejo	  
técnico	  que	  se	   realizará	  con	   los	   riles	  
mientras	   se	   ejecuten	   las	   obras	   de	  
conexión	  del	  nuevo	  canal.	  
	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   y	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   informes	   de	  
avance;	   y	   del	   registro	   de	  
todos	   los	   elementos	  
informados	   en	   los	  
respectivos	   informes	   de	  
avance;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  

	  
	  
	  
No	  aplica.	  
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contendrá	  lo	  siguiente:	  

a)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  

b)	   Serie	   de	   fotografías	  
georreferenciadas,	  
fechadas,	   previas	   y	  
posteriores	  
correspondientes	   a	   la	  
mejora	   de	   la	   cámara	   de	  
monitoreo	  de	  RILes.	  

c)	   Indicación	   de	   la	   fecha	  
exacta	   de	   inicio	   y	   término	  
de	   la	   mejora	   de	   la	   cámara	  
de	  monitoreo	  de	  RILes.	  

d)	   Informe	   técnico	   firmado	  
por	   el	   profesional	   a	   cargo,	  
con	  los	  respectivos	  planos	  y	  
fotografías,	   que	   describan	  
el	  estado	  actual	   (a	   la	  época	  
del	   informe)	   de	   la	   cámara	  
de	   monitoreo	   y	   su	  
funcionamiento.	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  5	  

Acción	  y	  meta	  

	  
	  
La	   acción	   se	  
ejecutará	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   45	  
días	  hábiles.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Rellenar	   parte	   del	   acceso	   peatonal	   que	  
conecta	  la	  caseta	  de	  medición	  de	  RILes.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reporte	  de	  avance	  

	  
	  
	  
	  
	  
$1.500.-‐	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

Se	   rellenará	   parte	   del	   acceso	  
peatonal	   que	   conecta	   la	   caseta	   de	  
medición	  de	  RILes	  a	  fin	  de	  facilitar	  su	  
acceso.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  
	  
Se	   reportará	   en	   el	   primer	  
bimestre,	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Comprobantes	   de	  
contratación	   de	   quienes	  
ejecutarán	   las	   labores	  
comprendidas	   en	   la	   acción	  
propuesta.	  
	  
b)	   Una	   serie	   de	   fotografías	  
georreferenciadas,	  
fechadas,	   previas	   y	  
posteriores	   al	   inicio	   de	   la	  
acción	   y	   durante	   su	  
ejecución.	  

	  
	  
No	  hay.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reporte	  Final	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  Forma	  de	  implementación	  

	   	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   y	   del	  

	  
	  
No	  aplica.	  
	  
	  
	  
	  

	  
Las	  especificaciones	  de	  la	  mejora	  del	  
acceso	   peatonal	   a	   la	   caseta	   de	  
monitoreo	   de	   RILes	   se	   encuentran	  
incluidos	   en	   el	   anexo	   Nº1	   del	  
presente	   PdC,	   el	   que	   detalla	   las	  
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dimensiones	   y	   los	   materiales	   de	  
construcción	   del	   acceso	   peatonal.	  
Asimismo,	   se	   acompaña	   layout	   de	  
ubicación	   del	   acceso	   peatonal	  
actualmente	  existente.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   informes	   de	  
avance;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  
contendrá	  lo	  siguiente:	  

a)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  

b)	   Serie	   de	   fotografías	  
georreferenciadas,	  
fechadas,	   previas	   y	  
posteriores	  
correspondientes	   a	   la	  
mejora	  del	   acceso	  peatonal	  
de	  la	  caseta	  de	  medición	  de	  
RILes.	  

c)	   Indicación	   de	   la	   fecha	  
exacta	   de	   inicio	   y	   término	  
de	   la	   mejora	   del	   acceso	  
peatonal	   de	   la	   caseta	   de	  
medición	  de	  RILes.	  
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1.	  DESCRIPCIÓN	  DEL	  HECHO	  QUE	  CONSTITUYE	  LA	  INFRACCIÓN	  Y	  SUS	  EFECTOS	  

IDENTIFICADOR	  DEL	  HECHO	   Cargo	  Nº3	   	  	  

DESCRIPCIÓN	  DE	  LOS	  HECHOS,	  ACTOS	  Y	  
OMISIONES	  QUE	  CONSTITUYEN	  LA	  
INFRACCIÓN	  

El	  establecimiento	  industrial	  no	  reportó	  los	  autocontroles	  correspondientes	  al	  periodo	  entre	  el	  mes	  de	  diciembre	  de	  2014	  a	  
febrero	  de	  2016	  y	  abril	  a	  mayo	  de	  2016.	  

NORMATIVA	  PERTINENTE	  	   Considerando	  4.2	  de	  la	  RCA	  Nº	  35/2011.	  

DESCRIPCIÓN	  DE	  LOS	  EFECTOS	  NEGATIVOS	  
PRODUCIDOS	  POR	  LA	  INFRACCIÓN	  	   No	  se	  constatan	  efectos	  negativos.	  

	  
2.	  PLAN	  DE	  ACCIONES	  Y	  METAS	  PARA	  CUMPLIR	  CON	  LA	  NORMATIVA	  Y	  REDUCIR	  O	  ELIMINAR	  LOS	  
EFECTOS	  NEGATIVOS	  GENERADOS	  
	  
	  
2.1	  ACCIONES	  EJECUTADAS	  	  
	  Incluir	  todas	  las	  acciones	  cuya	  ejecución	  ya	  finalizó.	  	  
	  

N°	  
IDENTIFIC
ADOR	  

DESCRIPCIÓN	  
FECHA	  DE	  

IMPLEMENTAC
IÓN	  

INDICADORES	  DE	  CUMPLIMIENTO	  	   MEDIOS	  DE	  VERIFICACIÓN	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  COSTOS	  
INCURRIDOS	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  

(describir	  los	  aspectos	  fundamentales	  de	  la	  
acción	  y	  forma	  de	  implementación,	  

(fechas	  precisas	  de	  
inicio	  y	  de	  

(datos,	  antecedentes	  o	  variables	  que	  se	  utilizarán	  
para	  valorar,	  ponderar	  o	  cuantificar	  el	  cumplimiento	   (a	  informar	  en	  Reporte	  Inicial)	   (en	  miles	  de	  $)	  
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incorporando	  mayores	  detalles	  en	  anexos	  si	  
es	  necesario)	  

	  

término)	   de	  las	  acciones	  y	  metas	  definidas)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Acción	  y	  Meta	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Entre	   el	   17	   de	  
febrero	   y	   el	   25	  
de	   noviembre	  
de	  2016.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	   Reporte	  Inicial	   	  	  
	  

	  

	  

Se	   reportó	   el	   100%	   de	   los	  
monitoreos	   de	  RILes	   (autocontroles)	  
en	   el	   sistema	   de	   Ventanilla	   Única	  
RETC,	   correspondientes	   al	   periodo	  
indicado	   en	   la	   presente	   formulación	  
de	  cargos.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Se	   acreditará	   el	   reporte	   del	   100%	   de	   los	  
autocontroles	   de	   RILes	   en	   el	   sistema	   de	  
Ventanilla	   Única	   RETC,	   correspondientes	   al	  
periodo	   indicado	   en	   la	   presente	  
formulación	  de	  cargos.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   que	   dará	   cuenta	  
del	   cumplimiento	   de	   la	  
acción,	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
notificación	  de	  la	  resolución	  
aprobatoria	   del	   PdC,	   y	  
contendrá	   los	   Certificados	  
de	   Autocontrol	   del	   Sistema	  
de	   Fiscalización	   de	   Norma	  
de	   Emisión	   RILes	   que	  
acreditan	   la	   ejecución	  
satisfactoria	  de	  la	  acción.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
$0.-‐	  
La	   acción	   se	  
ejecutó	   con	  
personal	  
interno	   de	  
Salmones	  
Chaicas	  S.A.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  6	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  Implementación	  	   	  	   	  
	  

	  	  
	  
Resultados	   de	   monitoreos	  
informados	   en	   el	   Sistema	   de	  
Fiscalización	   de	   Norma	   de	   Emisión	  
RILes.	  
	  
	  

	  	   	  	  

2.2	  ACCIONES	  PRINCIPALES	  POR	  EJECUTAR	  	  
	  Incluir	  todas	  las	  acciones	  no	  iniciadas	  por	  ejecutar	  a	  partir	  de	  la	  aprobación	  del	  Programa.	  

N°	  
IDENTIFIC
ADOR	  

DESCRIPCIÓN	  	  
PLAZO	  DE	  
EJECUCIÓN	   INDICADORES	  DE	  CUMPLIMIENTO	  	   MEDIOS	  DE	  VERIFICACIÓN	  	  	  	  	  	  

COSTOS	  
ESTIMADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

IMPEDIMENTOS	  
EVENTUALES	  

(describir	  los	  aspectos	  fundamentales	  de	  la	  
acción	  y	  forma	  de	  implementación,	  

incorporando	  mayores	  detalles	  en	  anexos	  si	  
es	  necesario)	  

	  (a	  partir	  de	  la	  
notificación	  de	  la	  
aprobación	  del	  
Programa)	  

(datos,	  antecedentes	  o	  variables	  que	  se	  utilizarán	  
para	  valorar,	  ponderar	  o	  cuantificar	  el	  avance	  y	  
cumplimiento	  de	  las	  acciones	  y	  metas	  definidas)	  

(a	  informar	  en	  Reportes	  de	  
Avance	  y	  Reporte	  Final	  

respectivamente)	  
(en	  miles	  de	  $)	  

(se	  debe	  indicar	  la	  acción	  que	  se	  
ejecutará,	  o	  el	  Identificador	  de	  la	  
acción	  en	  caso	  de	  activarse	  una	  
acción	  alternativa,	  	  y	  plazo	  para	  
informar	  a	  la	  SMA	  en	  caso	  de	  
ocurrencia	  del	  impedimento)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

Acción	  y	  Meta	   	  
	  
	  
	  
Mensual,	  
durante	   la	  
vigencia	   del	  
PdC.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Realizar	   y	   reportar	   los	   autocontroles	   de	  
RILes	   en	   el	   sistema	   de	   Ventanilla	   Única	  
RETC.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reportes	  de	  avance	   	  
	  

	  
	  
$	  0.-‐	  
La	   acción	   se	  
ejecutó	   con	  
personal	  
interno	   de	  
Salmones	  
Chaicas	  S.A.	  	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

Se	  reportarán	  los	  autocontroles	  de	  
RILes	  en	  el	  sistema	  de	  Ventanilla	  
Única	  RETC.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Se	   reportarán	   con	  
frecuencia	   bimestral,	   los	  
Certificados	   de	  
Autocontroles	   del	   Sistema	  
de	   Fiscalización	   de	   Normas	  
de	   Emisión	   de	   RILes	   que	  
acreditan	   la	   ejecución	  
satisfactoria	  de	  la	  acción.	  
	  
	  

	  	  
	  
No	  hay.	  
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	  	  	  	  	  	  	  7	  

	  
	  
	  
	  
	  	  

Forma	  de	  Implementación	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reporte	  final	   	  	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
	  
El	   personal	   designado	   por	   Salmones	  
Chaicas	   S.A.,	   ingresará	  
mensualmente	   la	   información	   al	  
sistema	  de	  Ventanilla	  Única	  RETC.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  
contendrá	   los	   Certificados	  
de	   Autocontroles	   del	  
Sistema	   de	   Fiscalización	   de	  
Norma	  de	  Emisión	  de	  RILes	  
que	   acreditan	   la	   ejecución	  
satisfactoria	  de	  la	  acción.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  
	  
No	  aplica.	  
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	  	  	  	  	  	  8	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Acción	  y	  meta	   	  
	  
	  
La	   acción	   será	  
ejecutada	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   10	  
días	  hábiles.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Designar	   3	   funcionarios	   responsables	   de	  
reportar	   la	   información	   de	   monitoreos	  
mensuales	  de	  RILes	  al	  sistema	  de	  Ventanilla	  
Única	  RETC.	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Reportes	  de	  avance	   	  
	  
	  
$	  0.-‐	  
La	   acción	   será	  
ejecutada	   por	  
personal	   de	  
Salmones	  
Chaicas	  S.A.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

	  
Se	   designarán	   3	   funcionarios	  
responsables	   de	   reportar	   la	  
información	   de	   monitoreos	  
mensuales	   de	   RILes	   al	   sistema	   de	  
Ventanilla	  Única	  RETC.	  
	  

Se	   reportará	   en	   el	   primer	  
bimestre,	   el	   memorándum	  
de	  designación.	  
	  
	  

	  
	  
	  
Que	   los	   funcionarios	  
designados	  para	  ejecutar	   la	  
acción,	   sean	   reemplazados	  
en	  sus	  cargos.	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  implementación	   Reporte	  final	   	  	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
El	   gerente	   general	   de	   Salmones	  
Chaicas	   S.A.,	   a	   través	   de	   un	  
memorándum	   interno	   de	   la	  
empresa,	   designará	   a	   los	  
funcionarios	   que	   estarán	   a	   cargo	   de	  
esas	  funciones.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  
contendrá	  lo	  siguiente:	  

	  
i)	   Se	   informará	   del	  
impedimento	   a	   la	   SMA	   en	  
el	   respectivo	   reporte	  
bimestral.	  
	  
ii)	  Se	  entregarán	  medios	  de	  
prueba	   que	   acrediten	   el	  
impedimento.	  
	  
iii)	   Se	   dará	   inicio	   a	   la	  
ejecución	   de	   la	   acción	  
alternativa	  Nº	  11.	  
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a)	   Memorándum	   de	  
designación.	  

b)	   Documento	   de	   toma	   de	  
conocimiento	   de	   los	  
funcionarios	  designados.	  	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Acción	  y	  meta	  
	  

	  
	  

	  
	   Reportes	  de	  avance	   	  

	   Impedimentos	  
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1	  Esa	  cifra	  corresponde	  al	  costo	  total	  de	  la	  presente	  acción	  y	  de	  las	  acciones	  Nº	  16	  y	  25.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Se	   capacitará	   al	   personal	  
responsable	   de	   reportar	   al	   sistema	  
de	   Ventanilla	   Única	   RETC	   los	  
resultados	  de	  monitoreos	  mensuales	  
de	   RiLes;	   explicándoles	   el	   contenido	  
y	   alcance	   del	   D.S.	   Nº90/2000,	  
resoluciones	   de	   programas	   de	  
monitoreos	  de	  la	  SMA;	  Instructivo	  de	  
Monitoreos,	   Remuestreos	   y	  
Parámetros	  Excedidos	  de	  RILes;	  	  D.S.	  
Nº1/2013	   del	   Ministerio	   del	   Medio	  
Ambiente,	   y	   obligaciones	   en	  
materias	   de	   RILes	   contenidas	   en	   las	  
RCAs	  asociadas	  al	  proyecto;	  para	  que	  
los	  mismos	  sean	  reportados	  según	  la	  
frecuencia	   que	   establece	   la	  
normativa	  aplicable.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
La	   acción	   será	  
ejecutada	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   10	  
días	  hábiles.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Capacitar	   al	   personal	   responsable	   de	  
reportar	   al	   sistema	   de	   Ventanilla	   Única	  
RETC	   los	   resultados	   de	   monitoreos	  
mensuales	  de	  RiLes.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Se	   reportará	   en	   el	   primer	  
bimestre,	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Programa	   de	   la	  
capacitación.	  

b)	   Orden	   de	   prestación	   de	  
servicio	  emitida	  a	  OTEC.	  

c)	   Certificado	   acreditación	  
OTEC.	  	  

d)	   Lista	   de	   asistencia	   a	   la	  
capacitación,	   firmada	   por	  
los	  participantes.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
$3.000.-‐1	  
	  
Esa	   cifra	  
corresponde	  
al	   costo	   total	  
de	  la	  presente	  
acción	  y	  de	  las	  
acciones	   N°	  
16	  y	  25.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

No	  hay.	  
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	  	  	  	  	  	  9	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  implementación	  
	   Reporte	  final	  

Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
	  
La	  capacitación	  será	  realizada	  por	  un	  
Organismo	   Técnico	   de	   Capacitación	  
(OTEC)	  acreditado.	  
	  
	  
	  
	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  

	  
	  
No	  aplica.	  
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elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  
contendrá	   los	   siguientes	  
documentos:	  

a)	   Programa	   de	   la	  
capacitación.	  

b)	   Certificado	   de	   la	  
institución	   que	   realizará	   la	  
capacitación,	  en	  que	  conste	  
la	   fecha	   en	   que	   se	   dictó	   la	  
misma,	  y	  sus	  asistentes.	  

c)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  

d)	   Libro	   de	   clases	   firmado	  
por	  asistentes.	  

e)	   Certificado	   de	   OTEC	  
extendido	  a	  asistentes.	  

f)	  Fotografías	  fechadas	  de	  la	  
actividad	  de	  capacitación.	  
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Acción	  y	  meta	   	  

	  

	  

	  

El	  Instructivo	  se	  
elaborará	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   10	  
días	  hábiles.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Elaborar	   e	   implementar	   un	   Instructivo	   de	  
Monitoreos,	   Remuestreos	   y	   Parámetros	  
Excedidos	  de	  RILes.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reporte	  de	  avances	  

$	  0.-‐	  	  
La	   acción	   será	  
ejecutada	   por	  
personal	   de	  
Salmones	  
Chaicas	  S.A.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

	  

	  

Se	   elaborará	   e	   implementará	   un	  
Instructivo	   de	   Monitoreos,	  
Remuestreos	   y	   Parámetros	  
Excedidos	   de	   RILes,	   que	   contendrá	  
las	   acciones	   de	   monitoreo,	  
remuestreo	   y	   reporte,	   junto	   a	   las	  
acciones	   que	   se	   deberán	   ejecutar	  
para	   el	   caso	  que	   se	   exceda	   el	   límite	  
de	  algún	  parámetro.	  	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Se	   reportará	   en	   el	   primer	  
bimestre,	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Copia	   firmada	   del	  
Instructivo	   de	   Monitoreos,	  
Remuestreos	   y	   Parámetros	  
Excedidos	   de	   RILes,	   en	   el	  
que	   se	   indicará	   la	   fecha	   de	  
la	  firma.	  
	  
b)	   Documento	   en	   que	   se	  
acredite	   la	   adecuada	  
comunicación	   de	   dicho	  
Instructivo	   a	   los	  
responsables	   de	   su	  
implementación.	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
No	  hay.	  
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10	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  Forma	  de	  implementación	  
	  

Reporte	  final	  
	  

	  

Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  
	  

	  

La	   implementación	   del	   Instructivo	  
será	   permanente	   durante	   la	  
ejecución	  del	  PdC.	  

El	   Instructivo	   será	   un	   complemento	  
al	   plan	   de	   contingencia	   para	   el	   no	  
cumplimiento	   de	   los	   límites	   de	  
emisión	   contenido	   en	   la	   RCA	   Nº	  
35/2011.	  

	  

	  

	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances,	   y	   la	   identificación	  
de	   todos	   los	   autocontroles	  
informados	   a	   la	   SMA,	   con	  
las	   respectivas	   fechas	   de	  
reporte	  al	  RETC;	  el	  que	  será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  

	  
	  
No	  aplica.	  
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ejecución	  total	  del	  PdC,	  que	  
contendrá	   el	   Instructivo	   de	  
Monitoreos,	   Remuestreos	   y	  
Parámetros	   Excedidos	   de	  
RILes.	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

2.3	  ACCIONES	  ALTERNATIVAS	  	  	  
Incluir	  todas	  las	  acciones	  que	  deban	  ser	  realizadas	  en	  caso	  de	  ocurrencia	  de	  un	  impedimento	  que	  imposibilite	  la	  
ejecución	  de	  una	  acción	  principal.	  
	  

N°	  
IDENTIFIC
ADOR	  

DESCRIPCIÓN	  	  
ACCIÓN	  

PRINCIPAL	  
ASOCIADA	  	  

PLAZO	  DE	  
EJECUCIÓN	  

INDICADORES	  DE	  
CUMPLIMIENTO	  

	  MEDIOS	  DE	  VERIFICACIÓN	  	   COSTOS	  
ESTIMADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

(describir	  los	  aspectos	  fundamentales	  de	  la	  
acción	  y	  forma	  de	  implementación,	  

incorporando	  mayores	  detalles	  en	  anexos	  si	  
es	  necesario)	  

(N°	  Identificador)	  
(a	  partir	  de	  la	  
ocurrencia	  del	  
impedimento)	  

(datos,	  antecedentes	  o	  variables	  
que	  se	  utilizarán	  para	  valorar,	  
ponderar	  o	  cuantificar	  el	  avance	  
y	  cumplimiento	  de	  las	  acciones	  

y	  metas	  definidas)	  

(a	  informar	  en	  Reportes	  de	  
Avance	  y	  Reporte	  Final	  

respectivamente)	  
(en	  miles	  de	  $)	  

	  
	  
	  
	  

Acción	  y	  meta	   	  
	  
	  
	  
	  

	  	   	  	   Reportes	  de	  
avance	   	  	   	  

	  
	  
	  
$	  0.-‐	  

	  

Si	   los	   funcionarios	   referidos	   en	   el	  

	  
	  
Dentro	   del	  

	  
	  
Designar	   y	   capacitar	   a	  

	  
	  
Se	  reportará	  con	  frecuencia	  
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	  	  	  	  11	  

identificador	   Nº	   8	   anterior,	   son	  
reemplazados,	   se	   capacitará	   al	  
nuevo	  personal,	  responsable	  de	  esas	  
funciones,	   explicándoles	   el	  
contenido	  y	  alcance	  de	   la	  normativa	  
mencionada.	  	  

	  

	  

	  

	  

Acción	   Nº	   8	  
anterior.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

plazo	   de	   10	  
días	   hábiles	  
contados	  desde	  
la	   ocurrencia	  
del	  
impedimento.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

nuevos	  funcionarios.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

bimestral,	   en	   caso	   que	  
ocurra	   el	   impedimento,	   lo	  
siguiente:	  	  
	  
a)	   Memorándum	   de	  
designación.	  
	  
a)	   Programa	   de	   la	  
capacitación.	  

b)	   Orden	   de	   prestación	   de	  
servicio	  emitida	  a	  OTEC.	  

c)	   Certificado	   acreditación	  
OTEC.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  implementación	   	  	   	  	   Reporte	  final	   	  	  
	  
	  
El	   gerente	   general	   de	   Salmones	  
Chaicas	   S.A.,	   a	   través	   de	   un	  
memorándum	   interno	   de	   la	  
empresa,	   designará	   a	   los	   nuevos	  
funcionarios	   que	   estarán	   a	   cargo	   de	  
esas	  funciones.	  
	  
La	  capacitación	  será	  realizada	  por	  un	  
Organismo	   Técnico	   de	   Capacitación	  
(OTEC).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	   	  	  

	  
Informe	   consolidado	  
correspondiente	   a	   todo	   el	  
período	   de	   ejecución	   del	  
PdC,	   del	   registro	   de	   todos	  
los	   elementos	   informados	  
en	   los	   respectivos	   reportes	  
de	  avances.	  
	  
a)	   Memorándum	   de	  
designación.	  

b)	   Documento	   de	   toma	   de	  
conocimiento	   de	   los	  
funcionarios	  designados.	  	  

c)	   Programa	   de	   la	  
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capacitación.	  

d)	   Certificado	   de	   la	  
institución	   que	   realizará	   la	  
capacitación,	  en	  que	  conste	  
la	   fecha	   en	   que	   se	   dictó	   la	  
misma,	  y	  sus	  asistentes.	  

e)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  

d)	   Libro	   de	   clases	   firmado	  
por	  asistentes.	  

f)	   Certificado	   de	   OTEC	  
extendido	  a	  asistentes.	  

g)	   Fotografías	   fechadas	   de	  
la	  actividad	  de	  capacitación.	  

1.	  DESCRIPCIÓN	  DEL	  HECHO	  QUE	  CONSTITUYE	  LA	  INFRACCIÓN	  Y	  SUS	  EFECTOS	  

IDENTIFICADOR	  DEL	  HECHO	   Cargo	  Nº	  4	   	  	  
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DESCRIPCIÓN	  DE	  LOS	  HECHOS,	  ACTOS	  Y	  
OMISIONES	  QUE	  CONSTITUYEN	  LA	  
INFRACCIÓN	  

El	   establecimiento	   industrial	   presentó	   superaciones	   del	   límite	   máximo	   establecido	   en	   la	   Tabla	   Nº1	   del	   D.S.	   Nº	   90/2000,	  
comprometido	  en	   la	  RCA	  Nº	  35/2011	  para	  el	  parámetro	  Cloruro,	  en	  más	  del	  100%,	  para	   los	  meses	  de	  diciembre	  de	  2013	  y	  
enero	  a	  junio	  de	  2014	  y	  para	  el	  parámetro	  Selenio	  total	  en	  el	  mes	  de	  abril	  de	  2014.	  

NORMATIVA	  PERTINENTE	  	   Considerando	  4.2.	  de	  la	  	  RCA	  Nº	  35/2011.	  

DESCRIPCIÓN	  DE	  LOS	  EFECTOS	  NEGATIVOS	  
PRODUCIDOS	  POR	  LA	  INFRACCIÓN	  	   Afectación	  del	  cuerpo	  receptor.	  

	  
2.	  PLAN	  DE	  ACCIONES	  Y	  METAS	  PARA	  CUMPLIR	  CON	  LA	  NORMATIVA	  Y	  REDUCIR	  O	  ELIMINAR	  LOS	  
EFECTOS	  NEGATIVOS	  GENERADOS	  
	  
2.1	  ACCIONES	  PRINCIPALES	  POR	  EJECUTAR	  	  
	  Incluir	  todas	  las	  acciones	  no	  iniciadas	  por	  ejecutar	  a	  partir	  de	  la	  aprobación	  del	  Programa.	  

N°	  
IDENTIFIC
ADOR	  

DESCRIPCIÓN	  	  
PLAZO	  DE	  
EJECUCIÓN	   INDICADORES	  DE	  CUMPLIMIENTO	  	   MEDIOS	  DE	  VERIFICACIÓN	  	  	  	  	  	  

COSTOS	  
ESTIMADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

IMPEDIMENTOS	  
EVENTUALES	  

(describir	  los	  aspectos	  fundamentales	  de	  la	  
acción	  y	  forma	  de	  implementación,	  

incorporando	  mayores	  detalles	  en	  anexos	  si	  
es	  necesario)	  

	  (a	  partir	  de	  la	  
notificación	  de	  la	  
aprobación	  del	  
Programa)	  

(datos,	  antecedentes	  o	  variables	  que	  se	  utilizarán	  
para	  valorar,	  ponderar	  o	  cuantificar	  el	  avance	  y	  
cumplimiento	  de	  las	  acciones	  y	  metas	  definidas)	  

(a	  informar	  en	  Reportes	  de	  
Avance	  y	  Reporte	  Final	  

respectivamente)	  
(en	  miles	  de	  $)	  

(se	  debe	  indicar	  la	  acción	  que	  se	  
ejecutará,	  o	  el	  Identificador	  de	  la	  
acción	  en	  caso	  de	  activarse	  una	  
acción	  alternativa,	  	  y	  plazo	  para	  
informar	  a	  la	  SMA	  en	  caso	  de	  
ocurrencia	  del	  impedimento)	  

	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

Acción	  y	  Meta	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Reportes	  de	  avance	   	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  
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	  	  	  	  	  	  12	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Se	  realizarán	  3	  muestreos	  semanales	  
del	  parámetro	  Cloruro,	  adicionales	  a	  
los	   que	   dispone	   la	   normativa	  
aplicable,	   a	   fin	   de	   no	   sobrepasar	   el	  
límite	  máximo	  de	  ese	  parámetro.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

La	   acción	   se	  
ejecutará	   de	  
forma	  semanal,	  
y	   será	   iniciada	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   10	  
días.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Realizar	   3	   muestreos	   semanales	   del	  
parámetro	   Cloruro,	   adicionales	   a	   los	   que	  
dispone	  la	  normativa	  aplicable.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  

	  
Se	   reportarán	   con	  
frecuencia	   bimestral,	   los	  
resultados	  de	  muestreos	  de	  
Cloruro.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
$	  8.-‐	  por	  mes.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

	  
No	  hay.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  Implementación	   Reporte	  final	   	  	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
	  
Los	   muestreos	   serán	   realizados	   de	  
manera	   interna	   por	   personal	   de	  
Salmones	   Chaicas	   S.A.,	   y	   reportados	  
a	   la	   SMA.	   Las	   muestras	   serán	  
colectadas	   en	   la	   cámara	   de	  
monitoreo	   de	   riles	   y	   su	   análisis	   se	  
realizará	  a	  través	  de	  fotometría.	  	  
	  
En	   caso	  que,	  durante	   la	   vigencia	  del	  
PDC,	  se	  registren	  concentraciones	  de	  
cloruro	   que	   alcancen	   el	   valor	   de	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  

	  
	  
No	  aplica.	  
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2	  570	  mg/L	  es	  el	  valor	  de	  latencia,	  que	  corresponde	  al	  90%	  del	  valor	  máximo	  permitido	  para	  Cloruro	  en	  Piscicultura	  Río	  Chaica.	  
3	  De	  acuerdo	  a	  lo	  establecido	  en	  el	  Programa	  de	  Monitoreo	  Provisional	  de	  la	  calidad	  del	  efluente	  generado	  por	  Piscicultura	  Río	  Chaica,	  contenido	  en	  la	  
Resolución	  Ex.	  SMA	  Nº	  261	  de	  fecha	  3	  de	  junio	  de	  2014;	  el	  valor	  máximo	  permitido	  para	  Cloruro	  en	  Piscicultura	  Río	  Chaica	  es	  de	  636	  mg/L,	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

latencia	  de	  572	  mg/L2,3	  se	  ejecutarán	  
las	  siguientes	  medidas:	  
	  
a)	   Control	   gradual	   en	   la	   dosificación	  
de	   sal,	   con	   lo	   que	   según	   la	   fórmula	  
química-‐matemática	   expresada	   en	  
Anexo	   N°	   2,	   se	   llegaría	   a	  
concentraciones	   que	   no	   superen	   el	  
valor	   máximo	   permitido	   para	  
Cloruro.	  
	  	  
b)	   Control	   de	   manejo	   de	   recambio	  
de	  aguas	  por	  unidades	  de	  cultivo.	  Se	  
revisará	   en	   monitores	   de	   control	   el	  
agua	  de	  descarga	  de	  las	  unidades	  de	  
cultivo	   y	   se	   reducirá	   el	   recambio	   de	  
agua	   de	   aquellas	   unidades	   que	  
aporten	  mayores	  concentraciones	  de	  
sal.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	  total	  del	  PdC,	  que	  
contendrá	  lo	  siguiente:	  

a)	   	   Todos	   los	   reportes	   con	  
resultados	  de	  muestreos	  de	  
Cloruro	  
	  
b)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   totales	  
incurridos.	  
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	  	  	  	  	  	  13	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Acción	  y	  meta	  
	  

	  
	  
	  
La	   acción	   se	  
ejecutará	   de	  
forma	  
permanente,	  
durante	   la	  
vigencia	   del	  
PdC.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Dosificar	  el	  uso	  de	  sal	  y	  flujo	  de	  agua	  que	  se	  
utiliza	   en	   los	   sistemas	   de	   cultivo	   de	   la	  
piscicultura	  a	  fin	  de	  reducir	  la	  concentración	  
de	  Cloruro	  en	  la	  descarga	  del	  RIL.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reportes	  de	  avance	  
	  

	  
	  
	  
$	  0.-‐	  
Las	   acciones	  
serán	  
ejecutadas	  
por	   personal	  
de	   Salmones	  
Chaicas	  S.A.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Impedimento	  
	  

	  
Se	  dosificará	  el	  uso	  de	   sal	   y	   flujo	  de	  
agua	  que	  se	  utiliza	  en	  los	  sistemas	  de	  
cultivo	   de	   la	   piscicultura	   a	   fin	   de	  
reducir	   la	   concentración	   de	   Cloruro	  
en	  la	  descarga	  del	  RIL.	  	  
	  
Para	   lo	   anterior	   se	   aplicará	   una	  
proporción	  en	  la	  dosificación	  de	  sal	  y	  
flujo	   de	   agua,	   considerando	   las	  
cantidades	   utilizadas	   y	   las	   que	   se	  
pretende	  utilizar	  en	  el	  futuro.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Se	   reportarán	   con	  
frecuencia	   bimestral,	   lo	  
siguiente:	  
	  
a)	   Copia	   autorizada	   ante	  
notario	  de	  registros	  foliados	  
y	   diarios	   de	   utilización	   de	  
sal.	  
	  
b)	   Copia	   autorizada	   ante	  
notario	  de	  registros	  foliados	  
y	  diarios	  de	  caudal	  de	  agua	  
utilizada	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
No	  hay.	  	  
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Forma	  de	  implementación	   Reporte	  final	  
Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
	  
Utilizar	   sal	   en	   una	   cantidad	  
proporcional	  al	   flujo	  de	  agua	  que	  se	  
ocupa	   en	   los	   sistemas	   de	   cultivo	   de	  
la	  piscicultura.	  
	  
Los	  antecedentes	  detallados	  sobre	  el	  
proceso	  de	  adición	  de	  sal,	  en	  donde	  
se	   indica	   la	   frecuencia	   de	  
dosificación	  de	  sal	  y	  flujo	  de	  agua	  se	  
especifican	  en	  Anexo	  Nº	  2.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	  total	  del	  PdC,	  que	  
contendrá	  	  lo	  siguiente:	  
	  
	  
a)	   Copia	   autorizada	   ante	  
notario	  de	  registros	  foliados	  
y	   diarios	   de	   utilización	   de	  
sal.	  
	  
b)	   Copia	   autorizada	   ante	  
notario	  de	  registros	  foliados	  
y	  diarios	  de	  caudal	  de	  agua	  
utilizada.	  
	  

	  
	  
No	  aplica.	  
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4	  El	  alimento	  suministrado	  se	  contempla	  dentro	  de	  la	  operación	  habitual	  de	  Salmones	  Chaicas	  S.A.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Acción	  y	  meta	   	  
	  
	  
	  
	  
14.1.	   La	   acción	  
se	  ejecutará	  de	  
forma	  
permanente,	  
durante	   la	  
vigencia	   del	  
PdC.	  
	  
14.2.	   Un	  
muestreo,	  
durante	   la	  
vigencia	   del	  
PdC.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
14.1.	   Suministrar	   a	   los	   peces	   alimento	   que	  
se	   ajuste	   a	   la	   dieta	   estándar	   para	  
salmónidos.	  
14.2.	   Realizar	   1	   muestreo,	   durante	   la	  
vigencia	   del	   PdC,	   del	   parámetro	   Selenio,	  
mediante	  una	  ETFA.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reportes	  de	  avance	   	  
	  
	  
	  
	  
14.1.	  $	  0.-‐4	  

	  
	  

14.2.	  10.-‐	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

14.1.	   Se	   revisará	   y	   asegurará	   que	   el	  
alimento	   que	   se	   suministre	   a	   los	  
peces	   se	   ajuste	   a	   la	   dieta	   estándar	  
para	  salmónidos,	  a	   fin	  de	  reducir	   las	  
concentraciones	  de	  Selenio.	  	  
	  
	  
	  
14.2.	   Se	   realizará	   un	   muestreo,	  
durante	   la	   vigencia	   del	   PdC,	   del	  
parámetro	   Selenio,	   mediante	   una	  
Entidad	   Técnica	   de	   Fiscalización	  
Ambiental	  (ETFA).	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Se	  reportará	  con	  frecuencia	  
bimestral	  lo	  siguiente:	  
	  
Para	  la	  acción	  14.1.	  
a)	   Copia	   de	   la	   ficha	   de	  
alimento	   estándar	   utilizada	  
para	  alimentar	  los	  peces.	  
	  
b)	   Registro	   diario	   de	  
alimentación	   de	   peces,	   en	  
el	   que	   se	   incluirá	   la	  
identificación	   y	   dosis	  
administrada	  de	  alimento,	  y	  
su	  frecuencia	  de	  entrega.	  	  
Para	  la	  acción	  14.2.	  
Un	   resultado	   de	   muestreo	  
de	  Selenio	  mediante	  ETFA.	  

	  
	  
Acciones	  14.1	  y14.2.	  
No	  hay.	  
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14	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

Forma	  de	  implementación	   Reporte	  final	   	  	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
14.1.	   Se	   suministrará	   el	   alimento	  
estándar	   a	   los	   peces,	   según	   las	  
especificaciones	   técnicas	   del	  
fabricante.	  	  
	  
	  
En	  el	  Anexo	  Nº	  3	  del	  presente	  PdC	  se	  
indica	   la	   descripción	   detallada	   del	  
proceso	   de	   alimentación	   de	   los	  
peces	   de	   la	   Piscicultura,	   los	  

	  
Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  

	  	  
Acciones	  14.1	  y	  14.2	  
No	  aplica.	  
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5	  En	  general,	  los	  proveedores	  de	  alimentos	  para	  peces	  no	  informan	  las	  concentraciones	  de	  micronutrientes	  que	  contienen	  sus	  alimentos.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

alimentos	   que	   son	   utilizados,	   su	  
composición	  y	  concentración.5	  	  	  l	  
	  
14.2.	   La	   acción	   será	   ejecutada	   por	  
ETFA,	   por	   una	   sola	   vez,	   durante	   la	  
vigencia	  del	  PdC.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	  total	  del	  PdC,	  que	  
contendrá:	  
Para	  la	  acción	  14.1.	  
	  Copia	   de	   la	   ficha	   de	  
alimento	   estándar	   utilizada	  
para	  alimentar	  los	  peces.	  
	  
Para	  la	  acción	  14.2.	  
Un	   resultado	   de	   muestreo	  
de	  Selenio	  mediante	  ETFA.	  
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15	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Acción	  y	  meta	  
	  

	  
	  
	  
	  
La	   acción	   será	  
ejecutada	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   10	  
días	  hábiles.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Designar	   3	   funcionarios	   responsables	   de	  
aplicar	   el	   Plan	   de	   Contingencia	   para	  
Parámetros	  Excedidos	  de	  RILes.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

Reportes	  de	  avance	  
	  
	  
	  
$	  0.-‐	  
La	   acción	   será	  
ejecutada	   por	  
personal	   de	  
Salmones	  
Chaicas	  S.A.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

Se	   reportará	   en	   el	   primer	  
bimestre,	   el	   memorándum	  
de	  designación.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
Que	   los	   funcionarios	  
designados	   para	   ejecutar	   la	  
acción,	   sean	   reemplazados	  
en	  sus	  cargos.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Se	   designarán	   3	   funcionarios	  
responsables	   de	   aplicar	   el	   Plan	   de	  
Contingencia	   para	   Parámetros	  
Excedidos	  de	  RILes.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Forma	  de	  implementación	  
	  

Reporte	  final	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
	  
El	   gerente	   general	   de	   Salmones	  
Chaicas	   S.A.,	   a	   través	   de	   un	  
memorándum	   interno	   de	   la	  
empresa,	   designará	   a	   los	  
funcionarios	   que	   estarán	   a	   cargo	   de	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   	   del	  

	  
	  
i)	   Se	   informará	   del	  
impedimento	   a	   la	   SMA	  en	  el	  
respectivo	  reporte	  bimestral.	  
.	  
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esas	  funciones.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  
contendrá	  lo	  siguiente:	  

	  

a)	   Memorándum	   de	  
designación.	  

b)	   Documento	   de	   toma	   de	  
conocimiento	   de	   los	  
funcionarios	  designados.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ii)	   Se	   entregarán	   medios	   de	  
prueba	   que	   acrediten	   el	  
impedimento.	  
	  
iii)	   Se	   dará	   inicio	   a	   la	  
ejecución	   de	   la	   acción	  
alternativa	  Nº	  22.	  
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6	  Costo	  incluido	  en	  la	  acción	  número	  9.	  

	  
	  
	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  

Acción	  y	  meta	  
	  

	  
	  
	  
	  
La	   acción	   será	  
ejecutada	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   10	  
días	  hábiles.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Capacitar	  al	  personal	  responsable	  de	  aplicar	  
el	   Plan	   de	   Contingencia	   para	   Parámetros	  
Excedidos	  de	  RiLes.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reporte	  de	  avance	   	  
	  
	  
	  

$0.-‐6	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

	  
	  
Se	   capacitará	   al	   personal	  
responsable	   de	   aplicar	   el	   Plan	   de	  
Contingencia	   para	   Parámetros	  
Excedidos	   de	   RiLes;	   explicándoles	   el	  
contenido	   y	   alcance	   del	   D.S.	  
Nº90/2000,	   resoluciones	   de	  
programas	  de	  monitoreos	  de	  la	  SMA;	  
Instructivo	   de	   Monitoreos,	  
Remuestreos	   y	   Parámetros	  
Excedidos	   de	   RILes;	   D.S.	   Nº1/2013	  
del	   Ministerio	   del	   Medio	   Ambiente,	  	  
y	   obligaciones	   en	  materias	   de	   RILes	  
contenidas	   en	   las	   RCAs	   asociadas	   al	  
proyecto;	  para	   la	  correcta	  aplicación	  
de	  dicho	  Plan.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Se	  reportará	  en	  el	  primer	  
bimestre,	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Programa	   de	   la	  
capacitación.	  

b)	   Orden	   de	   prestación	   de	  
servicio	  emitida	  a	  OTEC.	  

c)	   Certificado	   acreditación	  
OTEC.	  	  

d)	   Lista	   de	   asistencia	   a	   la	  
capacitación,	   firmada	   por	  
los	  participantes.	  

	  

	  

	  
	  
No	  hay.	  
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16	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  implementación	   Reporte	  final	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
	  
La	  capacitación	  será	  realizada	  por	  un	  
Organismo	   Técnico	   de	   Capacitación	  
(OTEC)	  acreditada.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   	   	   y	  
contendrá	   los	   siguientes	  
documentos:	  

a)	   Programa	   de	   la	  
capacitación.	  

b)	   Certificado	   de	   la	  
institución	   que	   realizará	   la	  
capacitación,	  en	  que	  conste	  
la	   fecha	   en	   que	   se	   dictó	   la	  

	  
	  
No	  aplica.	  
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misma,	  y	  sus	  asistentes.	  

c)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  

d)	   Libro	   de	   clases	   firmado	  
por	  asistentes.	  

e)	   Certificado	   de	   OTEC	  
extendido	  a	  asistentes.	  

f)	  Fotografías	  fechadas	  de	  la	  
actividad	  de	  capacitación.	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  

Acción	  y	  meta	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
17.1.	   La	   acción	  
será	   ejecutada	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   10	  
días	  hábiles.	  
	  
17.2.	   Durante	  
la	  ejecución	  del	  
PdC.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
17.1.	   Perfeccionar	   el	   Plan	   de	   Contingencia	  
para	  Parámetros	  Excedidos	  de	  RILes.	  
	  
	  
	  
	  
17.2.	   Ejecutar	   la	   medida	   especial	   de	  	  
dosificación	   de	   recambio	   de	   agua,	   de	  
acuerdo	  al	  caudal	  disponible.	  

	  

Reporte	  de	  avance	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
$	  0.-‐	  
Las	   acciones	  
serán	  
ejecutadas	  
por	   personal	  
de	   Salmones	  
Chaicas	  S.A.	  
	  
	  	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

	  

	  

17.1.	   Se	   perfeccionará	   el	   Plan	   de	  
Contingencia	   para	   Parámetros	  
Excedidos	  de	  RILes.	  	  

	  

17.2.	   En	   caso	   que	   se	   detecten	  
superaciones	   de	   un	   mismo	  
parámetro	   durante	   2	   meses	  
consecutivos	   o	   más,	   se	   activará	   la	  
acción	   especial	   de	   dosificación	   de	  

	  
	  
	  
	  
17.1.	   Se	   reportará	   en	   el	  
primer	  bimestre,	   el	   Plan	  de	  
Contingencia	   para	  
Parámetros	   Excedidos	   de	  
RILes.	  
	  
17.2.	  Se	  reportará	  de	  forma	  
bimestral,	   según	  
corresponda,	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Antecedentes	   que	  
acrediten	  que	  se	  detectaron	  

	  
	  
	  
Acciones	  17.1	  y	  17.2.	  
No	  hay.	  
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	  	  	  	  	  17	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

recambio	   de	   agua,	   de	   acuerdo	   al	  
caudal	  disponible.	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

superaciones	   de	   un	   mismo	  
parámetro	  durante	  2	  meses	  
consecutivos	  o	  más.	  
	  
b)	   	   copia	   autorizada	   ante	  
notario	   del	   registro	   de	  
recambio	   de	   flujo	   de	   agua,	  
de	   acuerdo	   al	   caudal	  
disponible.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  implementación	  
	  

Reporte	  final	  
	  

Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  
	  Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  

informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	  total	  del	  PdC,	  que	  
contendrá:	  

Para	  la	  acción	  17.1.	  

El	   Plan	   de	   Contingencia	  
para	   Parámetros	   Excedidos	  
de	  RILes.	  

Para	  la	  acción	  17.2.	  	  	  
a)	   Antecedentes	   que	  

	  
17.1.	   El	   Plan	   de	   Contingencia	  
perfeccionado	   será	   aplicado	   por	  
personal	   designado	   y	   capacitado	  
según	   lo	   dispuesto	   en	   los	  
identificadores	   Nº	   15,	   16	   y	   18.	   Para	  
lo	   antejrior,	   se	   incorporan	   medidas	  
adicionales	  a	  las	  ya	  contempladas	  en	  
la	   RCA,	   lo	   cual	   consistirá	   en	  
identificar	   las	   unidades	   productivas	  
con	  mayor	  consumo	  de	  sal,	  chequear	  
el	  porcentaje	  de	  recambio	  de	  agua	  y	  
dosificarlo.	  

La	   presente	   acción	   tiene	   por	   objeto	  
complementar	   el	   Plan	   de	  
Contingencias	   para	   el	   no	  
cumplimiento	   de	   los	   límites	   de	  
emisión	   contenido	   en	   la	   RCA	   Nº	  
35/2011;	  y	  no	  alterará	  sus	  medidas	  y	  
obligaciones.	  
	  

	  
Acciones	  17.1	  y	  17.2.	  
No	  aplica.	  
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17.2.	   Para	   el	   caso	   de	   superaciones	  
para	   un	   mismo	   parámetro	  
constatadas	   durante	   dos	   meses	  
consecutivos	   o	   más,	   se	   ejecutará	   la	  
acción	   especial	   de	   dosificación	   de	  
recambio	   de	   agua,	   de	   acuerdo	   al	  
caudal	  disponible.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

acrediten	  que	  se	  detectaron	  
superaciones	   de	   un	   mismo	  
parámetro	  durante	  2	  meses	  
consecutivos	  o	  más.	  
	  
b)	   	   copia	   autorizada	   ante	  
notario	   del	   registro	   de	  
recambio	   de	   flujo	   de	   agua,	  
de	   acuerdo	   al	   caudal	  
disponible.	  
	  

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Acción	  y	  meta	   	  
	  
	  
La	   acción	   será	  
ejecutada	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   10	  
días	  hábiles.	  	  

	  
	  
	  
Capacitar	  al	  personal	  encargado	  de	  la	  Planta	  
de	  RILes.	  
	  
	  
	  

Reporte	  de	  avance	   	  
	  
	  

$	  0.-‐	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

	  

Se	   capacitará	   al	   personal	   encargado	  
de	   la	  Planta	  de	  RILes,	   respecto	  a	   	  su	  
funcionamiento,	   mantención	  
preventiva,	   y	   aplicación	   de	   Plan	   de	  

	  
Se	  reportará	  en	  el	  primer	  
bimestre,	  ,	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Programa	   de	   la	  

	  
No	  hay.	  
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	  	  	  	  	  18	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Contingencia	   para	   Parámetros	  
Excedidos.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

capacitación.	  

b)	   Orden	   de	   prestación	   de	  
servicio	  emitida	  por	  Billund.	  

c)	   Certificado	   competencias	  
Billund.	  	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  implementación	   Reporte	  final	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
	  
La	   capacitación	   será	   realizada	   por	  
Billund	   Aquaculture	   Chile	   S.A.	  
(Billund),	   diseñador	   de	   la	   Planta	   de	  
Riles	  de	  la	  piscicultura.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   	   y	  
contendrá	   los	   siguientes	  
documentos:	  

	  
	  
No	  aplica.	  
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7	  El	  costo	  mensual	  de	  la	  acción	  será	  de	  $	  4.500.000.-‐	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

a)	   Programa	   de	   la	  
capacitación.	  

b)	   Certificado	   de	   la	  
institución	   que	   realizará	   la	  
capacitación,	  en	  que	  conste	  
la	   fecha	   en	   que	   se	   dictó	   la	  
misma,	  y	  sus	  asistentes.	  

c)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  

d)	   Libro	   de	   clases	   firmado	  
por	  asistentes.	  

e)	   Certificado	   de	   Billund	  
extendido	  a	  asistentes.	  

f)	  Fotografías	  fechadas	  de	  la	  
actividad	  de	  capacitación.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

Acción	  y	  meta	  
	  

	  

	  

	  

Mensual,	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Mantener	  de	  forma	  preventiva	  el	  generador	  

Reporte	  de	  avance	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
$	  22.500.-‐7	  

Impedimentos	  
	  

	  
	  
	  
	  
Se	   realizará	   una	   mantención	  

	  

	  

Se	   reportarán	   con	  

	  
	  
	  
	  
No	  hay.	  	  



	  
	  

59	  

	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

19	  

preventiva	   mensual	   del	   generador	  
de	  ozono,	  que	   funciona	  en	   la	  Planta	  
de	  Riles	  de	  la	  piscicultura.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

durante	   la	  
vigencia	   del	  
PdC.	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

de	  ozono.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

frecuencia	   bimestral,	   los	  
registros	   de	   mantenciones	  
del	  generador	  de	  ozono.	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  implementación	   Reporte	  final	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
	  
Las	   mantenciones	   del	   generador	   de	  
ozono	   serán	   realizadas	   por	   una	  
empresa	   externa,	   y	   cuyo	   fin	   es	  
reducir	   la	   concentración	   de	   los	  
parámetros:	   Coliformes	   Fecales,	  
DBO5,	   y	   Sólidos	   Suspendidos	  
Totales;	   debido	   a	   que	   éstos	   en	  
determinados	   períodos	   han	   sido	  
excedidos.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  
contendrá	   los	   siguientes	  
documentos:	  

a)	   Ficha	   técnica	   del	  
generador	  de	  ozono.	  
	  

	  
	  
No	  aplica.	  
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	   b)	   Todos	   los	   registros	   de	  
mantenciones	   del	  
generador	  de	  ozono.	  
	  
c)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	   Acción	  y	  meta	  
	  

	  
	  

	  
	  

Reporte	  de	  avance	   	  
	  

Impedimentos	  
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Se	   realizará	   un	   seguimiento	   al	  
cuerpo	   receptor,	   a	   través	   del	  
monitoreo	   de	   los	   parámetros	  
Cloruro,	   Selenio,	   Coliformes	   Fecales,	  
DBO5,	   y	   Sólidos	   Suspendidos	  
Totales;	   debido	   a	   que	   éstos	   en	  
determinados	   periodos	   han	   sido	  
excedidos.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Trimestral,	  
durante	   la	  
vigencia	   del	  
PdC.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Realizar	   seguimiento	   trimestral	   del	   cuerpo	  
receptor.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Se	  reportará	  con	  frecuencia	  
bimestral,	   en	   caso	   que	  
corresponda,	  lo	  siguiente:	  

a)	   El	   resultado	   de	   los	  
informes	   de	   parámetros	  
Cloruro,	  Selenio,	  Coliformes	  
Fecales,	   DBO5,	   y	   Sólidos	  
Suspendidos	  Totales.	  

b)	   Plan	   de	   Alerta	   que	   será	  
activado	   en	   caso	   de	  
superarse	   valores	   umbral	  
de	   la	   estación	   ubicada	  
aguas	  arriba	  de	  la	  descarga.	  

	  

	  

	  

	  
	  
$200.-‐	  cada	  
tres	  meses.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
No	  hay.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Forma	  de	  implementación	  
	  

Reporte	  final	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
	  
Seguimiento	   al	   cuerpo	   receptor	   a	  
través	   de	   estaciones	   de	   monitoreo	  
del	  cuerpo	  receptor,	  instaladas	  a	  100	  
metros	   aguas	   arribas	   y	   100	   metros	  
aguas	   abajo,	   contados	   desde	   el	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  

	  
	  
No	  aplica.	  
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punto	   de	   descarga.	   La	   acción	   será	  
ejecutada	   por	   una	   Entidad	   Técnica	  	  
de	  Fiscalización	  Ambiental.	  
	  
El	   Plan	   de	   seguimiento	   tendrá	  
asociado	  un	  Plan	  de	  Alerta	  que	   será	  
implementado	   en	   caso	   que	   se	  
superen	  el	  umbral	  dado	  por	  el	  punto	  
de	  monitoreo	  aguas	  arriba	  del	  punto	  
de	   descarga,	   el	   cual	   se	   ajustará	   a	   lo	  
señalado	   en	   la	   Tabla	   1	   del	   DS	  
90/2000.	  	  
	  	  
En	   Anexo	   Nº	   4	   se	   especifica	   lo	  
siguiente:	  
	  
a)	  El	  Plan	  de	  Alerta.	  
	  
b)	   Antecedentes	   que	   dan	   cuenta	   de	  
la	   superación	   de	   los	   parámetros	  	  
Coliformes	   Fecales,	   DBO5,	   y	   Sólidos	  
Suspendidos	  Totales.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  
contendrá	   los	   siguientes	  
documentos:	  

a)	   Todos	   los	   reportes	   de	  	  	  
parámetros	   Cloruro,	  
Selenio,	  Coliformes	   Fecales,	  
DBO5,	   y	   Sólidos	  
Suspendidos	  Totales.	  

	  
	  

b)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  
c)	  Plan	  de	  Alerta.	  
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Acción	  y	  meta	   	  
	  

	   Reporte	  de	  avance	   	   Impedimentos	  

	  

Construir	   y	   habilitar	   un	   emisario	  
submarino	   dentro	   del	   plazo	   de	   6	  
meses,	   contados	   desde	   la	  
notificación	  del	  acto	  que	  otorga	  una	  
concesión	  marítima	   sobre	   un	   sector	  
de	   terreno	   de	   playa,	   playa	   y	   fondo	  
de	   mar;	   para	   instalar	   y	   operar	   una	  
cañería	   aductora	   de	   agua	   de	  mar,	   y	  
otra	   de	   descarga	   para	   el	   retorno	   de	  
dichas	  aguas	  al	  mar.	  

	  

Para	   lo	  anterior,	  y	  atendido	  a	  que	   la	  
obtención	   de	   una	   concesión	  
marítima	   por	   parte	   de	   la	  
Subsecretaría	   para	   las	   Fuerzas	  

	  
	  
Dentro	   de	   11	  
meses	  
(otorgamiento	  
concesión	  
marítima	  
dentro	   de	   5	  
meses	   y	   6	  
meses	   para	   la	  
construcción	   y	  
habilitación	   del	  
emisario	  
submarino)	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Construir	  y	  habilitar	  un	  emisario	  submarino	  
dentro	   del	   plazo	   de	   6	   meses,	   contados	  
desde	  la	  notificación	  del	  acto	  que	  otorga	  la	  
concesión	  marítima.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Se	  reportará	  con	  frecuencia	  
bimestral,	   en	   caso	   que	  
corresponda,	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Documentos	   que	  
acrediten	  el	  otorgamiento	  o	  
no	   otorgamiento	   de	   la	  
respectiva	   concesión	  
marítima	   dentro	   del	   plazo	  
de	  5	  meses.	  
	  
	  
b)	   Contrato	   de	  
compraventa	   de	   concesión	  
marítima.	  
	  

	  
	  

$	  USD	  400.-‐	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
No	  hay.	  
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21	  

Armadas	   (SS.FF.AA.)	   se	   encuentra	  
sujeta	  a	  un	  plazo	  que	  no	  está	  bajo	  el	  
control	   de	   la	   empresa,	   dado	   que	  
depende	   de	   un	   procedimiento	  
administrativo	   instruido	   por	   la	  
respectiva	   autoridad,	   lo	   que	   afecta	  
en	   consecuencia	   el	   plazo	   total	   del	  
PdC;	   por	   lo	   que	   se	   contempla	   como	  
condición	  para	  la	  ejecución	  y	  eficacia	  
de	   la	   acción,	   que	   la	   solicitud	   de	  
concesión	  marítima	  trámite	  SIABC	  Nº	  
29299,	   que	   Aquachile	   S.A.,	   RUT	   Nº	  
79.800.600-‐2,	   se	   encuentra	  
tramitando	   ante	   esa	   Subsecretaría,	  
sea	   otorgada	   dentro	   del	   plazo	   de	   5	  
meses,	   contados	   desde	   la	  
aprobación	   del	   PdC.	   En	   caso	  
contrario,	   el	   PdC	   tendrá	   una	  
duración	  de	  5	  meses.	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

c)	   Comprobante	   de	  
contratación	   de	   quien	  
ejecutará	   la	   acción	  
propuesta.	  
	  
d)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  y	  facturas.	  
	  
e)	   Informe	   de	   avance	   de	  
quien	  ejecute	   la	  acción	  que	  
dará	   cuenta	   del	   estado	   de	  
las	  obras.	  
	  
f)	   Una	   serie	   de	   fotografías	  
georeferenciadas,	   fechadas,	  
previas	  al	  inicio	  de	  la	  acción	  
y	  durante	  su	  ejecución.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  implementación	  

	   	  

Reporte	  final	  

	  

Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
Salmones	   Chaicas	   S.A.	   comprará	  
dicha	   concesión	   marítima	   a	  
Aquachile	  S.A.	  El	  emisario	  submarino	  
será	  construido	  con	  tubería	  HDPE	  PN	  
10,	   con	   instalación	   de	   pesos	   de	  
hormigón	   en	   la	   zona	   sumergida,	   y	  
será	   habilitado	   en	   los	   términos	  
establecidos	   en	   la	   respectiva	   DIA	   y	  	  
Resolución	   de	   Calificación	  

	  
Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  

	  
No	  aplica.	  
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Ambiental.	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	  total	  del	  PdC,	  que	  
contendrá,	   en	   su	   caso,	   lo	  
siguiente:	  
	  
a)	   Documentos	   que	  
acrediten	  el	  otorgamiento	  o	  
no	   otorgamiento	   de	   la	  
respectiva	   concesión	  
marítima	   dentro	   del	   plazo	  
de	  5	  meses.	  
	  
b)	   Contrato	   de	  
compraventa	   de	   concesión	  
marítima.	  
	  
c)	   Comprobante	   de	  
contratación	   de	   quien	  
ejecutará	   la	   acción	  
propuesta.	  
	  
d)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  y	  facturas.	  
	  
e)	   Informe	   de	   avance	   de	  
quien	  ejecute	   la	  acción	  que	  
dará	   cuenta	   del	   estado	   de	  
las	  obras.	  
	  
f)	   Una	   serie	   de	   fotografías	  
georeferenciadas,	   fechadas,	  
previas	  al	  inicio	  de	  la	  acción	  
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y	  durante	  su	  ejecución.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
g)	   Informe	   técnico	   suscrito	  
por	   el	   profesional	   a	   cargo	  
de	   las	   obras,	   con	   los	  
respectivos	   planos	   y	  
fotografías,	   que	   describan	  
el	  estado	  actual	   (a	   la	  época	  
del	   informe)	   del	   emisario	  
submarino.	  	  
	  
	  

2.2	  ACCIONES	  ALTERNATIVAS	  	  	  
Incluir	  todas	  las	  acciones	  que	  deban	  ser	  realizadas	  en	  caso	  de	  ocurrencia	  de	  un	  impedimento	  que	  imposibilite	  la	  
ejecución	  de	  una	  acción	  principal.	  
	  

N°	  
IDENTIFIC
ADOR	  

DESCRIPCIÓN	  	  
ACCIÓN	  

PRINCIPAL	  
ASOCIADA	  	  

PLAZO	  DE	  
EJECUCIÓN	  

INDICADORES	  DE	  
CUMPLIMIENTO	  

	  MEDIOS	  DE	  VERIFICACIÓN	  	   COSTOS	  
ESTIMADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  
(describir	  los	  aspectos	  fundamentales	  de	  la	  

acción	  y	  forma	  de	  implementación,	  
incorporando	  mayores	  detalles	  en	  anexos	  si	  

(N°	  Identificador)	  
(a	  partir	  de	  la	  
ocurrencia	  del	  
impedimento)	  

(datos,	  antecedentes	  o	  variables	  
que	  se	  utilizarán	  para	  valorar,	  
ponderar	  o	  cuantificar	  el	  avance	  

(a	  informar	  en	  Reportes	  de	  
Avance	  y	  Reporte	  Final	  

respectivamente)	  
(en	  miles	  de	  $)	  
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es	  necesario)	   y	  cumplimiento	  de	  las	  acciones	  
y	  metas	  definidas)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  

22	  
	  
	  	  
	  

Acción	  y	  meta	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Acción	  Nº	  15.	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	   	  
Reportes	  de	  
avance	   	  	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
$0.-‐	  
	  
	  
	  
	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

Si	   los	   funcionarios	   referidos	   en	   el	  
identificador	   Nº	   15	   anterior,	   son	  
reemplazados,	   se	   capacitará	   al	  
nuevo	  personal,	  responsable	  de	  esas	  
funciones,	   explicándoles	   el	  
contenido	  y	  alcance	  de	   la	  normativa	  
mencionada.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	   acción	   será	  
ejecutada	  
dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	  
contado	   desde	  
la	   ocurrencia	  
del	  
impedimento.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Designar	   y	   capacitar	   a	  
nuevos	   funcionarios,	  
encargados	   de	   ejecutar	   la	  
acción.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Se	  reportará	  con	  frecuencia	  
bimestral,	   en	   caso	   que	  
ocurra	   el	   impedimento,	   lo	  
siguiente:	  	  
	  
a)	   Memorándum	   de	  
designación.	  
	  
a)	   Programa	   de	   la	  
capacitación.	  

b)	   Orden	   de	   prestación	   de	  
servicio	  emitida	  a	  OTEC.	  

c)	   Certificado	   acreditación	  
OTEC.	  	  

Forma	  de	  implementación	   	  	   	  	   Reporte	  final	   	  	  
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El	   gerente	   general	   de	   Salmones	  
Chaicas	   S.A.,	   a	   través	   de	   un	  
memorándum	   interno	   de	   la	  
empresa,	   designará	   a	   los	  
funcionarios	   que	   estarán	   a	   cargo	   de	  
esas	  funciones.	  
	  
Las	   capacitaciones	   serán	   realizadas	  
por	   un	   Organismo	   Técnico	   de	  
Capacitación	  (OTEC).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	   	  	  

	  
Informe	   consolidado	  
correspondiente	   a	   todo	   el	  
período	   de	   ejecución	   del	  
PdC,	   del	   registro	   de	   todos	  
los	   elementos	   informados	  
en	   los	   respectivos	   reportes	  
de	  avances.	  
	  
a)	   Memorándum	   de	  
designación.	  

b)	   Documento	   de	   toma	   de	  
conocimiento	   de	   los	  
funcionarios	  designados.	  	  

c)	   Programa	   de	   la	  
capacitación.	  

d)	   Certificado	   de	   la	  
institución	   que	   realizará	   la	  
capacitación,	  en	  que	  conste	  
la	   fecha	   en	   que	   se	   dictó	   la	  
misma,	  y	  sus	  asistentes.	  

e)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  

d)	   Libro	   de	   clases	   firmado	  
por	  asistentes.	  
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1.	  DESCRIPCIÓN	  DEL	  HECHO	  QUE	  CONSTITUYE	  LA	  INFRACCIÓN	  Y	  SUS	  EFECTOS	  

IDENTIFICADOR	  DEL	  HECHO	   Cargo	  Nº5	   	  	  

DESCRIPCIÓN	  DE	  LOS	  HECHOS,	  ACTOS	  Y	  
OMISIONES	  QUE	  CONSTITUYEN	  LA	  
INFRACCIÓN	  

El	  establecimiento	  industrial	  no	  ejecutó	  el	  remuestreo	  del	  parámetro	  Cloruro	  para	  los	  meses	  de	  diciembre	  de	  2013	  y	  febrero,	  
marzo	  y	  mayo	  de	  2014.	  

NORMATIVA	  PERTINENTE	  	  
Cumplir	  considerando	  3º	  y	  4.2	  de	  la	  RCA	  Nº	  35/2011.	  

Decreto	  Supremo	  Nº	  90/2000.	  

DESCRIPCIÓN	  DE	  LOS	  EFECTOS	  NEGATIVOS	  
PRODUCIDOS	  POR	  LA	  INFRACCIÓN	  	   No	  se	  constatan	  efectos	  negativos.	  

	  
2.	  PLAN	  DE	  ACCIONES	  Y	  METAS	  PARA	  CUMPLIR	  CON	  LA	  NORMATIVA	  Y	  REDUCIR	  O	  ELIMINAR	  LOS	  
EFECTOS	  NEGATIVOS	  GENERADOS	  

	   f)	   Certificado	   de	   OTEC	  
extendido	  a	  asistentes.	  

g)	   Fotografías	   fechadas	   de	  
la	  actividad	  de	  capacitación.	  
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2.1	  ACCIONES	  PRINCIPALES	  POR	  EJECUTAR	  	  
	  Incluir	  todas	  las	  acciones	  no	  iniciadas	  por	  ejecutar	  a	  partir	  de	  la	  aprobación	  del	  Programa.	  

N°	  
IDENTIFICA

DOR	  

DESCRIPCIÓN	  	  
PLAZO	  DE	  
EJECUCIÓN	   INDICADORES	  DE	  CUMPLIMIENTO	  	   MEDIOS	  DE	  VERIFICACIÓN	  	  	  	  	  	  

COSTOS	  
ESTIMADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

IMPEDIMENTOS	  
EVENTUALES	  

(describir	  los	  aspectos	  fundamentales	  de	  la	  
acción	  y	  forma	  de	  implementación,	  

incorporando	  mayores	  detalles	  en	  anexos	  si	  
es	  necesario)	  

	  (a	  partir	  de	  la	  
notificación	  de	  la	  
aprobación	  del	  
Programa)	  

(datos,	  antecedentes	  o	  variables	  que	  se	  utilizarán	  
para	  valorar,	  ponderar	  o	  cuantificar	  el	  avance	  y	  
cumplimiento	  de	  las	  acciones	  y	  metas	  definidas)	  

(a	  informar	  en	  Reportes	  de	  
Avance	  y	  Reporte	  Final	  

respectivamente)	  
(en	  miles	  de	  $)	  

(se	  debe	  indicar	  la	  acción	  que	  se	  
ejecutará,	  o	  el	  Identificador	  de	  la	  
acción	  en	  caso	  de	  activarse	  una	  
acción	  alternativa,	  	  y	  plazo	  para	  
informar	  a	  la	  SMA	  en	  caso	  de	  
ocurrencia	  del	  impedimento)	  

	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  23	  
	  
	  	  	  

Acción	  y	  Meta	   	  
	  
	  
	  

Permanenteme
nte	  durante	  la	  
vigencia	  del	  

PdC.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
Ejecutar	   remuestreo	   en	   caso	   que	   los	  
parámetros	   de	   RILes	   excedan	   los	   límites	  
establecidos	   en	   la	   normativa	   aplicable,	   y	  
reportar	   a	   través	   del	   sistema	  de	  Ventanilla	  
Única	  RETC.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reportes	  de	  avance	   	  
	  

	  	  
	  
$1.000.-‐	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

	  
Se	   ejecutará	   el	   remuestreo	   en	   caso	  
que	  los	  parámetros	  de	  RILes	  excedan	  
los	   límites	   establecidos	   en	   la	  
normativa	   aplicable,	   lo	   que	   se	  
reportará	   a	   través	   del	   sistema	   de	  
Ventanilla	  Única	  RETC.	  	  
	  
	  

	  
	  
	  
Se	  reportará	  con	  frecuencia	  
bimestral,	   en	   caso	   que	  
corresponda,	   los	  
Certificados	  de	  Autocontrol-‐
Remuestras	   del	   Sistema	   de	  
Fiscalización	   de	   Normas	   de	  
Emisión	   de	   RILes	   que	  
acreditan	   la	   ejecución	  
satisfactoria	  de	  la	  acción.	  
	  

	  
No	  hay.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  Implementación	   Reporte	  final	   	  	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
Una	   ETFA	   tomará	   las	   muestras	   de	  
RILes.	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  

	  
No	  aplica.	  
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El	   personal	   designado	   por	   Salmones	  
Chaicas	   S.A.,	   ingresará	  
mensualmente	   la	   información	   al	  
sistema	  de	  Ventanilla	  Única	  RETC.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  
contendrá	  lo	  siguiente:	  

a)	   Los	   Certificados	   de	  
Autocontroles-‐Remuestreos	  
del	   Sistema	  de	   Fiscalización	  
de	   Norma	   de	   Emisión	   de	  
RILes	   que	   acreditan	   la	  
ejecución	  satisfactoria	  de	   la	  
acción.	  

b)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  

c)	   Informe	   consolidado	   de	  
todas	   las	   superaciones	  
ocurridas	   durante	   la	  
vigencia	  del	  PdC,	  en	  que	   se	  
indicará	   la	   fecha	   en	   que	   se	  
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ejecutó	   el	   remuestreo	  
asociado,	   y	   se	   acompañará	  
el	   informe	   de	   ensayo	   de	  
laboratorio	   del	   respectivo	  
remuestreo	   y	   el	  
comprobante	   de	   remisión	  
de	  muestra	  a	  RETC.	  	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  24	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Acción	  y	  meta	  
	  

	  
	  
	  
	  
La	   acción	   será	  
ejecutada	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   10	  
días	  hábiles.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Designar	   3	   funcionarios	   responsables	   de	  
reportar	   la	   información	  de	   remuestreos	  de	  
RILes	  al	  sistema	  de	  Ventanilla	  Única	  RETC.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Reportes	  de	  avance	   	  
	  
	  
	  
$	  0.-‐	  
La	   acción	   será	  
ejecutada	   por	  
personal	   de	  
Salmones	  
Chaicas	  S.A.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

	  
Se	   designarán	   3	   funcionarios	  
responsables	   de	   reportar	   la	  
información	  de	  remuestreos	  de	  RILes	  
al	  sistema	  de	  Ventanilla	  Única	  RETC.	  	  

	  

	  

	  

Se	   reportará	   en	   el	   primer	  
bimestre,	   el	   memorándum	  
de	  designación.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Que	   los	   funcionarios	  
designados	   para	   ejecutar	   la	  
acción,	   sean	   reemplazados	  
en	  sus	  cargos.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Forma	  de	  implementación	   Reporte	  final	   	  	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  
El	   gerente	   general	   de	   Salmones	  
Chaicas	   S.A.,	   a	   través	   de	   un	  
memorándum	   interno	   de	   la	  
empresa,	   designará	   a	   los	  
funcionarios	   que	   estarán	   a	   cargo	   de	  
esas	  funciones.	  
	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  

	  
i)	   Se	   informará	   del	  
impedimento	   a	   la	   SMA	  
dentro	  de	  5	  días	  hábiles.	  
	  
ii)	   Se	   entregarán	   medios	   de	  
prueba	   que	   acrediten	   el	  
impedimento.	  
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registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  
contendrá	  lo	  siguiente:	  

a)	   Memorándum	   de	  
designación.	  

b)	   Documento	   de	   toma	   de	  
conocimiento	   de	   los	  
funcionarios	  designados.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
iii)	   Se	   dará	   inicio	   a	   la	  
ejecución	   de	   la	   acción	  
alternativa	  Nº	  28.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   Acción	  y	  meta	  
	  

	  
	  

	  
	   Reportes	  de	  avance	  

	  
	   Impedimentos	  
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Se	   capacitará	   al	   personal	  
responsable	   de	   reportar	   al	   sistema	  
de	   Ventanilla	   Única	   RETC	   los	  
resultados	  de	   remuestreos	  de	  RiLes;	  
explicándoles	  el	  contenido	  y	  alcance	  
del	   D.S.	   Nº90/2000,	   resoluciones	   de	  
programas	  de	  monitoreos	  de	  la	  SMA;	  
Instructivo	   de	   Monitoreos,	  
Remuestreos	   y	   Parámetros	  
Excedidos	   de	   RILes;	   D.S.	   Nº1/2013	  
del	  Ministerio	  del	  Medio	  Ambiente,	  y	  
obligaciones	   en	   materias	   de	   RILes	  
contenidas	   en	   las	   RCAs	   asociadas	   al	  
proyecto;	  para	  que	   los	  mismos	   sean	  
reportados	   según	   la	   frecuencia	   que	  
establece	  la	  normativa	  aplicable.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
La	   acción	   será	  
ejecutada	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   10	  
días	  hábiles.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Capacitar	   al	   personal	   responsable	   de	  
reportar	   al	   sistema	   de	   Ventanilla	   Única	  
RETC	   los	   resultados	   del	   remuestreo	   de	  
RiLes.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
Se	  reportará	  en	  el	  primer	  
bimestre,	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Programa	   de	   la	  
capacitación.	  

b)	   Orden	   de	   prestación	   de	  
servicio	  emitida	  a	  OTEC.	  

c)	   Certificado	   acreditación	  
OTEC.	  

d)	   Lista	   de	   asistencia	   a	   la	  
capacitación,	   firmada	   por	  
los	  participantes.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  
	  
$	  0.-‐8	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
No	  hay.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Costo	  incluido	  en	  la	  acción	  número	  9.	  
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25	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Forma	  de	  implementación	  
	  
	  

Reporte	  final	  
	  
Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  
	  

	  
La	  capacitación	  será	  realizada	  por	  un	  
Organismo	   Técnico	   de	   Capacitación	  
(OTEC)	  acreditado.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	   total	   del	   PdC,	   y	  
contendrá	   los	   siguientes	  
documentos:	  

a)	   Programa	   de	   la	  
capacitación.	  

b)	   Certificado	   de	   la	  
institución	   que	   realizará	   la	  
capacitación,	  en	  que	  conste	  
la	   fecha	   en	   que	   se	   dictó	   la	  
misma,	  y	  sus	  asistentes.	  

c)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  

	  

	  
No	  aplica.	  
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como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  

d)	   Libro	   de	   clases	   firmado	  
por	  asistentes.	  

e)	   Certificado	   de	   OTEC	  
extendido	  a	  asistentes.	  

f)	  Fotografías	  fechadas	  de	  la	  
actividad	  de	  capacitación.	  
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Acción	  y	  meta	  
	  

	  

	  

	  

	  

El	  Instructivo	  se	  
elaborará	  
dentro	   del	  
plazo	   de	   10	  
días	  hábiles.	  	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Elaborar	   e	   implementar	   un	   Instructivo	   de	  
Monitoreos,	   Remuestreos	   y	   Parámetros	  
Excedidos	  de	  RILes.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Reporte	  de	  avances	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
$	  0.-‐	  	  
La	   acción	   será	  
ejecutada	   por	  
personal	   de	  
Salmones	  
Chaicas	  S.A.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

Se	   elaborará	   e	   implementará	   un	  
Instructivo	   de	   Monitoreos,	  
Remuestreos	   y	   Parámetros	  
Excedidos	   de	   RILes,	   que	   contendrá	  
las	   acciones	   de	   monitoreo,	  
remuestreo	   y	   reporte,	   junto	   a	   las	  
acciones	   que	   se	   deberán	   ejecutar	  
para	   el	   caso	  que	   se	   exceda	  el	   límite	  
de	  algún	  parámetro.	  	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Se	   reportará	   en	   el	   primer	  
bimestre,	  lo	  siguiente:	  
	  
a)	   Copia	   firmada	   del	  
Instructivo	   de	   Monitoreos,	  
Remuestreos	   y	   Parámetros	  
Excedidos	   de	   RILes,	   en	   el	  
que	   se	   indicará	   la	   fecha	   de	  
la	  firma.	  
	  
b)	   Documento	   en	   que	   se	  
acredite	   la	   adecuada	  

	  
	  
	  
	  
No	  hay.	  
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26	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

comunicación	   de	   dicho	  
Instructivo	   a	   los	  
responsables	   de	   su	  
implementación.	  	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  Forma	  de	  implementación	  
	  

Reporte	  final	  
	  

	  

Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  
	  

	  

La	   implementación	   del	   Instructivo	  
será	   permanente	   durante	   la	  
ejecución	  del	  PdC.	  

El	   Instructivo	   será	   un	   complemento	  
al	   plan	   de	   contingencia	   para	   el	   no	  
cumplimiento	   de	   los	   límites	   de	  
emisión	   contenido	   en	   la	   RCA	   Nº	  
35/2011.	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances,	   y	   la	   identificación	  

	  
	  
No	  aplica.	  
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de	   todos	   los	   autocontroles	  
informados	  a	  la	  SMA,	  con	  la	  
respectiva	   fecha	  de	   reporte	  
al	   RETC;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	  total	  del	  PdC,	  que	  
contendrá	   el	   Instructivo	   de	  
Monitoreos,	   Remuestreos	   y	  
Parámetros	   Excedidos	   de	  
RILes.	  
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Acción	  y	  meta	  

	  
	  
	  
	  
Mensual	   ,	  
durante	   los	  
primeros	  
cuatro	   meses	  
de	   vigencia	   del	  
PdC	  

	  
	  
	  
	  
	  
Realizar	  1	  muestreo	  mensual	  del	  parámetro	  
Cloruro,	   adicional	   a	   los	   que	   dispone	   la	  
normativa	  aplicable.	  
	  
	  
	  
	  

Reporte	  de	  avances	  

	  
	  
	  
	  
	  

$50-‐	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Impedimentos	  

	  

	  

	  

Se	   realizará	   un	   muestreo	   mensual	  
adicional	   del	   parámetro	   Cloruro,	  
mediante	   una	   Entidad	   Técnica	   de	  
Fiscalización	  Ambiental.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Se	   reportarán	   con	  
frecuencia	   bimestral,	   los	  
resultados	  de	  muestreos	  de	  
Cloruro	   y	   certificado	  
mensual	   emitido	   por	   la	  
ventanilla	  única	  RETC.	  

	  	  

No	  hay.	  
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Forma	  de	  implementación	   Reporte	  final	   Acción	  y	  plazo	  de	  aviso	  en	  
caso	  de	  ocurrencia	  

	  

La	  acción	  se	  implementará	  por	  ETFA,	  
durante	   los	   primeros	   4	   meses	   de	  
duración	  del	  PdC.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Se	   remitirá	   a	   la	   SMA	   un	  
informe	   consolidado	  
general	  que	  dará	  cuenta	  del	  
cumplimiento	   de	   todas	   las	  
acciones	   del	   PdC,	   del	  
registro	   de	   todos	   los	  
elementos	   informados	   en	  
los	   respectivos	   reportes	   de	  
avances;	   el	   que	   será	  
presentado	   dentro	   de	   10	  
días	   hábiles	   siguientes	   a	   la	  
ejecución	  total	  del	  PdC,	  que	  
contendrá	  los	  resultados	  de	  
muestreos	   de	   Cloruro	   y	  
certificado	  mensual	  emitido	  
por	  la	  ventanilla	  única	  RETC.	  

	  

	  

	  	  

No	  aplica.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

2.2	  ACCIONES	  ALTERNATIVAS	  	  	  
Incluir	  todas	  las	  acciones	  que	  deban	  ser	  realizadas	  en	  caso	  de	  ocurrencia	  de	  un	  impedimento	  que	  imposibilite	  la	  
ejecución	  de	  una	  acción	  principal.	  



	  
	  

81	  

	  

N°	  
IDENTIFICA

DOR	  

DESCRIPCIÓN	  	  
ACCIÓN	  

PRINCIPAL	  
ASOCIADA	  	  

PLAZO	  DE	  
EJECUCIÓN	  

INDICADORES	  DE	  
CUMPLIMIENTO	  

	  MEDIOS	  DE	  VERIFICACIÓN	  	   COSTOS	  
ESTIMADOS	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  

(describir	  los	  aspectos	  fundamentales	  de	  la	  
acción	  y	  forma	  de	  implementación,	  

incorporando	  mayores	  detalles	  en	  anexos	  si	  
es	  necesario)	  

(N°	  Identificador)	  
(a	  partir	  de	  la	  
ocurrencia	  del	  
impedimento)	  

(datos,	  antecedentes	  o	  variables	  
que	  se	  utilizarán	  para	  valorar,	  
ponderar	  o	  cuantificar	  el	  avance	  
y	  cumplimiento	  de	  las	  acciones	  

y	  metas	  definidas)	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

(a	  informar	  en	  Reportes	  de	  
Avance	  y	  Reporte	  Final	  

respectivamente)	  
(en	  miles	  de	  $)	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Acción	  y	  meta	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Acción	   Nº	   24	  
anterior.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  	  

	  	   Reportes	  de	  
avance	   	  	  

	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  
	  	  	  $0.-‐	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  

Si	   los	   funcionarios	   referidos	   en	   el	  
identificador	   Nº	   24	   anterior,	   son	  
reemplazados,	   se	   capacitará	   al	  
nuevo	  personal,	  responsable	  de	  esas	  
funciones,	   explicándoles	   el	  
contenido	  y	  alcance	  de	   la	  normativa	  
mencionada.	  

En	   caso	   que	   se	   modifique	   esa	  
normativa,	   se	   realizará	   una	   nueva	  

	  
	  
	  
	  
	  
Dentro	   del	  
plazo	   de	   10	  
días	   hábiles	  
contados	  desde	  
la	   ocurrencia	  
del	  
impedimento.	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Designar	   y	   capacitar	   a	  
nuevos	  funcionarios.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Se	  reportará	  con	  frecuencia	  
bimestral,	   en	   caso	   que	  
ocurra	   el	   impedimento,	   lo	  
siguiente:	  	  
	  
a)	   Memorándum	   de	  
designación.	  
	  
a)	   Programa	   de	   la	  
capacitación.	  
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28	  

capacitación.	  	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  	  

	  
	  	  

	  
	  
	  
	  

b)	   Orden	   de	   prestación	   de	  
servicio	  emitida	  a	  OTEC.	  

c)	   Certificado	   acreditación	  
OTEC.	  	  

	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Forma	  de	  implementación	  
	  

	  	   	  	   Reporte	  final	   	  	  

	  
El	   gerente	   general	   de	   Salmones	  
Chaicas	   S.A.,	   a	   través	   de	   un	  
memorándum	   interno	   de	   la	  
empresa,	   designará	   a	   los	   nuevos	  
funcionarios	   que	   estarán	   a	   cargo	   de	  
esas	  funciones.	  
	  
La	  capacitación	  será	  realizada	  por	  un	  
Organismo	   Técnico	   de	   Capacitación	  
(OTEC).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	   	  	  

	  
Informe	   consolidado	  
correspondiente	   a	   todo	   el	  
período	   de	   ejecución	   del	  
PdC,	   del	   registro	   de	   todos	  
los	   elementos	   informados	  
en	   los	   respectivos	   reportes	  
de	  avances.	  
	  
a)	   Memorándum	   de	  
designación.	  

b)	   Documento	   de	   toma	   de	  
conocimiento	   de	   los	  
funcionarios	  designados.	  	  

c)	   Programa	   de	   la	  
capacitación.	  

d)	   Certificado	   de	   la	  
institución	   que	   realizará	   la	  
capacitación,	  en	  que	  conste	  
la	   fecha	   en	   que	   se	   dictó	   la	  
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misma,	  y	  sus	  asistentes.	  

e)	   Documentos	   que	  
acrediten	   los	   costos	   de	  
ejecución	  de	  la	  acción,	  tales	  
como	   cotización,	   orden	   de	  
compra,	  facturas.	  

d)	   Libro	   de	   clases	   firmado	  
por	  asistentes.	  

f)	   Certificado	   de	   OTEC	  
extendido	  a	  asistentes.	  

g)	   Fotografías	   fechadas	   de	  
la	  actividad	  de	  capacitación.	  
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IV. Plan de seguimiento de las medidas indicadas y cronograma. 

	  

3.	  PLAN	  DE	  SEGUIMIENTO	  DEL	  PLAN	  DE	  ACCIONES	  Y	  METAS	  
3.1	  REPORTE	  INICIAL	  	  
REPORTE	  ÚNICO	  DE	  ACCIONES	  EJECUTADAS	  Y	  EN	  EJECUCIÓN.	  

PLAZO	  DEL	  REPORTE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(en	  días	  hábiles)	   10	   Días	  hábiles	  desde	  de	  la	  notificación	  de	  la	  aprobación	  del	  Programa.	  	  

	  ACCIONES	  A	  REPORTAR	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(N°	  identificador	  y	  acción)	  

N°	  Identificador	   Acción	  y	  meta	  a	  reportar	  

6	   	  	  

	  
Se	   reportó	   el	   100%	   de	   los	   monitoreos	   de	   RILEs	   (autocontroles)	   en	   el	  
Sistema	  de	  Ventanilla	  Única	  RETC,	  correspondientes	  al	  periodo	  indicado	  
en	  la	  presente	  formulación	  de	  cargos.	  
	  

3.2	  REPORTES	  DE	  AVANCE	  
REPORTE	  DE	  ACCIONES	  EN	  EJECUCIÓN	  Y	  POR	  EJECUTAR.	  
TANTOS	  REPORTES	  COMO	  SE	  REQUIERAN	  DE	  ACUERDO	  A	  LAS	  CARÁCTERÍSTICAS	  DE	  LAS	  ACCIONES	  REPORTADAS	  Y	  SU	  DURACIÓN	  

PERIODICIDAD	  DEL	  REPORTE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Indicar	  periodicidad	  con	  una	  cruz)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Bimensual	   	  	  
A	  partir	  de	  la	  notificación	  de	  aprobación	  del	  Programa.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Los	  reportes	  serán	  remitidos	  a	  la	  SMA	  en	  los	  primeros	  5	  días	  hábiles	  desde	  concluido	  
el	  período	  de	  reporte	  correspondiente.	  

Mensual	   	  	  

Bimestral	   	  X	  

Trimestral	   	  	  

Otro	   	  	  

ACCIONES	  A	  REPORTAR	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  N°	  Identificador	   Acción	  y	  meta	  a	  reportar	  
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(N°	  identificador	  y	  acción)	   	  1	   Sellar	  de	  forma	  definitiva	  2	  pozos,	  y	  acreditar	  la	  no	  existencia	  de	  1	  pozo.	  

	  2	   Arborizar	  0,5	  hectáreas,	  correspondiente	  al	  sector	  intervenido.	  

	  3	   	  	   	   Elevar	  caseta	  de	  monitoreo	  de	  RILes.	  

	  4	   Mejorar	  cámara	  de	  monitoreo	  de	  RILes.	  

	   5	   Rellenar	  acceso	  peatonal	  de	  caseta	  de	  monitoreo	  de	  RILes.	  

	   7	   Reportar	  autocontroles	  en	  sistema	  RETC	  durante	  la	  vigencia	  del	  PdC.	  

	   8	   Designar	  personal	  encargado	  de	  reportar	  autocontroles	  de	  RILes	  en	  sistema	  RETC.	  

	   9	  
Capacitar	  al	  personal	  que	  reportará	  los	  autocontroles	  de	  RILes,	  en	  la	  normativa	  
aplicable.	  
	  

	   10	  
Elaborar	  e	  implementar	  Instructivo	  de	  Monitoreos,	  Remuestreos	  y	  Parámetros	  
Excedidos	  de	  RILes.	  
	  

	  

11	  
(sólo	  en	  caso	  de	  
activarse	  
impedimento	  de	  
la	  acción	  Nº	  8)	  

Designar	  nuevos	  funcionarios	  para	  reportar	  autocontroles	  de	  RILes	  en	  sistema	  
RETC.	  

	   12	   Realizar,	  con	  personal	  interno,	  3	  muestreos	  semanales	  de	  Cloruro.	  

	   13	  
Dosificar	  uso	  de	  sal,	  en	  proporción	  al	  flujo	  de	  agua,	  que	  se	  utiliza	  en	  los	  sistemas	  
de	  cultivo	  de	  la	  piscicultura.	  
	  

	   14	   14.1	  Revisar	  y	  asegurar	  que	  el	  alimento	  que	  se	  suministre	  a	  los	  peces,	  corresponda	  
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a	  una	  dieta	  estándar.	  
14.2	  Monitoreo	  de	  Selenio	  por	  ETFA.	  
	  

	   15	  
Designar	  personal	  responsable	  de	  aplicar	  el	  Plan	  de	  Contingencia	  para	  Parámetros	  
Excedidos	  de	  RILes.	  
	  

	   16	  
Capacitar	  al	  personal	  responsable	  de	  aplicar	  el	  Plan	  de	  Contingencia	  para	  
Parámetros	  Excedidos	  de	  RILes,	  en	  la	  normativa	  aplicable.	  
	  

	   17	  

17.1.	  Perfeccionar	  el	  Plan	  de	  Contingencia	  para	  Parámetros	  Excedidos	  de	  RILes.	  
17.2.	  Acción	  especial	  de	  dosificación	  de	  recambio	  de	  flujo	  de	  agua,	  de	  acuerdo	  a	  
caudal	  disponible.	  
	  

	   18	  

Capacitar	  al	  personal	  de	  la	  Planta	  de	  RILes,	  respecto	  a	  su	  mantención	  y	  
funcionamiento;	  y	  la	  aplicación	  del	  Plan	  de	  Contingencia	  para	  Parámetros	  
Excedidos	  de	  RILes.	  
	  

	   19	  
Ejecutar	  mantención	  preventiva	  mensual	  del	  generador	  de	  ozono	  de	  la	  Planta	  de	  
RILes.	  
	  

	   20	  
Realizar	  seguimiento	  al	  cuerpo	  receptor,	  a	  través	  del	  monitoreo	  trimestral	  de	  
Cloruro,	  Selenio,	  Coliformes	  Fecales,	  DBO5,	  y	  Sólidos	  Suspendidos	  Totales.	  
	  

	   21	  
Construir	  y	  habilitar	  un	  emisario	  submarino	  dentro	  del	  plazo	  de	  6	  meses,	  contados	  
desde	  la	  notificación	  del	  acto	  que	  otorga	  una	  concesión	  marítima.	  
	  

	  
22	  
(sólo	  en	  caso	  de	  
activarse	  

Designar	  nuevos	  funcionarios	  responsables	  de	  aplicar	  el	  Plan	  de	  Contingencia	  para	  
Parámetros	  Excedidos	  de	  RILes.	  
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impedimento	  de	  
la	  acción	  Nº	  15)	  

	   23	   Reportar	  remuestreos	  de	  parámetros	  excedidos	  en	  sistema	  RETC.	  
	  

	   24	   Designar	  personal	  encargado	  de	  reportar	  remuestreos	  de	  RILes	  en	  sistema	  RETC.	  

	   25	  
Capacitar	  al	  personal	  que	  reportará	  los	  remuestreos	  de	  RILes	  en	  sistema	  RETC,	  en	  
la	  normativa	  aplicable.	  
	  

	   26	  
	  

Elaborar	  e	  implementar	  Instructivo	  de	  Monitoreos,	  Remuestreos	  y	  Parámetros	  
Excedidos	  de	  RILes.	  
	  
	  

	   27	   Realizar	  muestreo	  mensual	  de	  Cloruro	  con	  ETFA.	  

	  

28	  
(sólo	  en	  caso	  de	  
activarse	  
impedimento	  de	  
la	  acción	  Nº	  24)	  

Designar	  nuevos	  funcionarios	  para	  reportar	  remuestreos	  de	  RILes	  en	  sistema	  
RETC.	  
	  

3.3	  REPORTE	  FINAL	  	  
REPORTE	  ÚNICO	  AL	  FINALIZAR	  LA	  EJECUCIÓN	  DEL	  PROGRAMA.	  

PLAZO	  DEL	  REPORTE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(en	  días	  hábiles)	   10	   Días	  hábiles	  a	  partir	  de	  la	  finalización	  de	  la	  acción	  de	  más	  larga	  data.	  

ACCIONES	  A	  REPORTAR	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(N°	  identificador	  y	  acción)	  

N°	  Identificador	   Acción	  y	  meta	  a	  reportar	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	   1	   	  Sellar	  de	  forma	  definitiva	  2	  pozos,	  y	  acreditar	  la	  no	  existencia	  de	  1	  pozo.	   	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	   	   	  Arborizar	  0,5	  hectáreas,	  correspondiente	  al	  sector	  intervenido.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	   Elevar	  caseta	  de	  monitoreo	  de	  RILes.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	   	   	   Mejorar	  cámara	  de	  monitoreo	  de	  RILes.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	   Rellenar	  acceso	  peatonal	  de	  caseta	  de	  monitoreo	  de	  RILes.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	   Reportar	  autocontroles	  en	  sistema	  RETC	  durante	  la	  vigencia	  del	  PdC.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	   Designar	  personal	  encargado	  de	  reportar	  autocontroles	  de	  RILes	  en	  sistema	  RETC.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  
Capacitar	  al	  personal	  que	  reportará	  los	  autocontroles	  de	  RILes,	  en	  la	  normativa	  
aplicable.	  
	  

10	  
Elaborar	  e	  implementar	  Instructivo	  de	  Monitoreos,	  Remuestreos	  y	  Parámetros	  
Excedidos	  de	  RILes.	  
	  

11	  
(sólo	  en	  caso	  de	  

activarse	  
impedimento	  de	  
la	  acción	  Nº	  8)	  

Designar	  nuevos	  funcionarios	  para	  reportar	  autocontroles	  de	  RILes	  en	  sistema	  
RETC.	  

12	   Realizar,	  con	  personal	  interno,	  3	  muestreos	  semanales	  de	  Cloruro.	  

13	  
Dosificar	  uso	  de	  sal,	  en	  proporción	  al	  flujo	  de	  agua,	  que	  se	  utiliza	  en	  los	  sistemas	  
de	  cultivo	  de	  la	  piscicultura.	  
	  

	   14	  
14.1.	  Revisar	  y	  asegurar	  que	  el	  alimento	  que	  se	  suministre	  a	  los	  peces,	  
corresponda	  a	  una	  dieta	  estándar.	  
14.2.	  Monitoreo	  de	  Selenio	  por	  ETFA.	  
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15	  
Designar	  personal	  responsable	  de	  aplicar	  el	  Plan	  de	  Contingencia	  para	  Parámetros	  
Excedidos	  de	  RILes.	  
	  

16	  
Capacitar	  al	  personal	  responsable	  de	  aplicar	  el	  Plan	  de	  Contingencia	  para	  
Parámetros	  Excedidos	  de	  RILes,	  en	  la	  normativa	  aplicable.	  
	  

17	  

17.1.	  Perfeccionar	  el	  Plan	  de	  Contingencia	  para	  Parámetros	  Excedidos	  de	  RILes.	  
17.2.	  Acción	  especial	  de	  dosificación	  de	  recambio	  de	  flujo	  de	  agua,	  de	  acuerdo	  a	  
caudal	  disponible.	  
	  

18	  

Capacitar	  al	  personal	  de	  la	  Planta	  de	  RILes,	  respecto	  a	  su	  mantención	  y	  
funcionamiento;	  y	  la	  aplicación	  del	  Plan	  de	  Contingencia	  para	  Parámetros	  
Excedidos	  de	  RILes.	  
	  

19	  
Ejecutar	  mantención	  preventiva	  mensual	  del	  generador	  de	  ozono	  de	  la	  Planta	  de	  
RILes.	  
	  

20	  
Realizar	  seguimiento	  al	  cuerpo	  receptor,	  a	  través	  del	  monitoreo	  trimestral	  de	  
Cloruro,	  Selenio,	  Coliformes	  Fecales,	  DBO5,	  y	  Sólidos	  Suspendidos	  Totales.	  
	  

21	  
Construir	  y	  habilitar	  un	  emisario	  submarino	  dentro	  del	  plazo	  de	  6	  meses,	  contados	  
desde	  la	  notificación	  del	  acto	  que	  otorga	  una	  concesión	  marítima.	  
	  

22	  
(sólo	  en	  caso	  de	  

activarse	  
impedimento	  de	  

Designar	  nuevos	  funcionarios	  responsables	  de	  aplicar	  el	  Plan	  de	  Contingencia	  para	  
Parámetros	  Excedidos	  de	  RILes.	  
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la	  acción	  Nº	  15)	  

23	   Reportar	  remuestreos	  de	  parámetros	  excedidos	  en	  sistema	  RETC.	  

24	   Designar	  personal	  encargado	  de	  reportar	  remuestreos	  de	  RILes	  en	  sistema	  RETC.	  

25	  
Capacitar	  al	  personal	  que	  reportará	  los	  remuestreos	  de	  RILes	  en	  sistema	  RETC,	  en	  
la	  normativa	  aplicable.	  
	  

	  
26	  

	  

Elaborar	  e	  implementar	  Instructivo	  de	  Monitoreos,	  Remuestreos	  y	  Parámetros	  
Excedidos	  de	  RILes.	  
	  

27	   Realizar	  muestreo	  mensual	  de	  Cloruro	  con	  ETFA.	  

28	  
(sólo	  en	  caso	  de	  

activarse	  
impedimento	  de	  
la	  acción	  Nº	  24)	  

Designar	  nuevos	  funcionarios	  para	  reportar	  remuestreos	  de	  RILes	  en	  sistema	  
RETC.	  
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4.	  CRONOGRAMA	  
EJECUCIÓN	  ACCIONES	   En	  Meses	  	  

	  

En	  Semanas	  
	  

Desde	  la	  aprobación	  del	  programa	  de	  cumplimiento	   	  	   	  	  

N°	  Identificador	  de	  la	  Acción	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	  
1	  

	  
X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

2	  
	   	  

	  	   	  	   	  	   	  X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
3	  

	   	  
X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

4	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
5	  

	   	  
X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

7	   X	  
	  

X	   	  X	   	  X	   	  X	   	  X	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

8	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

9	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

10	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

12	   	   X	   X	   X	   X	   X	   	  X	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  	   	   	   	   	   	  

13	   	   X	   X	   X	   X	   X	   	  X	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  	   	   	   	   	   	  

14	   	   X	   X	   X	   X	   X	   	  X	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  	   	   	   	   	   	  

15	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

16	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

17	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

18	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

19	   	   X	   X	   X	   X	   X	   	  X	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  	   	   	   	   	   	  

20	   	   	   	   X	   	   	   X	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	  

21	   	   	   	   	   	   	   X	   X	   X	   X	   X	   X	   	   	   	   	   	  

23	   	   X	   X	   X	   X	   X	   	  X	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  	   X	  	   	   	   	   	   	  

24	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

25	   	   	  X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

x
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26	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

27	   	   X	   X	   X	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

ENTREGA	  REPORTES	  
	  	  

En	  Meses	  

	  

En	  Semanas	  
	  

Desde	  la	  aprobación	  del	  programa	  de	  cumplimiento	   	  	   	  	  

Reporte	  	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	   13	   14	   15	   16	  
Reporte	  inicial	  

	  
X	  

	   	   	   	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	   	   	   	   	   	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Reporte	  de	  avance	  1	  

	   	  
X	  

	   	   	   	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	   	   	   	   	   	  

	  	   	  	   	  	  
	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Reporte	  de	  avance	  2	  

	   	   	   	  
X	  

	  
	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  
	  	  

	  
	   	   	   	   	   	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Reporte	  de	  avance	  3	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Reporte	  de	  avance	  4	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Reporte	  de	  avance	  5	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   X	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Reporte	  final	  

	   	   	   	   	  
X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   X	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

x 
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