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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO A   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

“Haber superado los límites normativos establecidos en el D.S 90, en el efluente descargado al rio Paine, proveniente de las plantas de tratamiento de las 
aguas servidas del Hotel, para los parámetros DBO5, Sulfatos y Floruros, en el mes de enero de 2014” 

NORMATIVA PERTINENTE  

Artículo 35.- que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las siguientes infracciones: 
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental. 
 
Particularmente respecto de la RCA N° 004/2006, Considerando 3.3.1, 3.4.3 y 4.1.3. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR 
LA INFRACCIÓN  

No se identifican efectos negativos.  
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 
DESCRIPCIÓN  PLAZO DE EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN      
COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

A.1 

Acción y meta 

La medida deberá estar 
ejecutada el último día 
hábil del mes siguiente a 
aquel en que se notifique la 
aprobación del PdC. 
 

  
Protocolo de Operación 
y Mantención de la 
Planta de Tratamiento 
elaborado y suscrito. 
 
 

Reportes de avance 

$1.618.000.- 

Impedimentos 

Elaboración de un “Protocolo de Operación y Mantención 
de la Planta de Tratamiento”. 
 

 

 

En el primer reporte periódico se remitirá el 
Protocolo de Operación y Mantención de la 
planta de Tratamiento.  
En los siguientes reportes, se remitirá registro 
de mantenciones. 
Los reportes periódicos contendrán la 
información correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del mes siguiente 
al período que se reporta. 

N/A 

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

El Protocolo, que se realizará de conformidad a lo 
dispuesto en la respectiva RPM, será suscrito por el 
Gerente del Hotel y el Gerente Corporativo de 
Mantenimiento e incluirá a lo menos:  
 

(i) la individualización del encargado de la operación y 
mantenimiento de la planta;  

(ii) los procedimientos de operación;  

Reporte consolidado de los registros de 
mantención de la planta de tratamiento. 

N/A 
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(iii) las frecuencias de mantenimiento y su registro; 
(iv) la frecuencia de capacitaciones al personal. 
(v) tipos de mantención, y 
(vi) protocolo en caso de contingencias. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

     

A.2 

Acción y meta 4 meses a partir  
del mes siguiente a aquel 
en el cual se notifique la 
aprobación del PdC. 
 
 
Los Monitoreos 
adicionales se efectuarán 
con una periodicidad de 
15 días desde la 
realización del monitoreo 
regular correspondiente. 
 

Ejecución de análisis 
adicionales por una 
entidad acreditada 
durante un período de 
4 meses. 
 

Reportes de avance 

$2.140.320.- 

Impedimentos 

Aumentar la frecuencia de monitoreo para los parámetros 
DBO5, Sulfatos y Floruros. 

En cada reporte periódico se remitirán los 
certificados de la entidad acreditada que den 
cuenta de los Monitoreos adicionales y de los 
regulares. 
Los reportes periódicos contendrán la 
información correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del mes siguiente 
al período que se reporta. 
 

N/A 

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se realizará un monitoreo adicional al exigido por la norma 
(que indica 1 mensual) durante 4 meses.  
 
El reporte incluirá la certificación de la ETFA de haberse 
tomado la muestra en los plazos comprometidos, y los 
resultados de análisis que hubiesen sido entregados por la 
ETFA a la fecha del reporte respectivo. Los informes que no 
pudieren reportarse por no haber sido entregados por la 
ETFA, se reportarán en el informe siguiente. 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del PdC, se 
remitirá reporte consolidado de los 
Monitoreos quincenales efectuados. 
 

N/A 
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N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

     

A.3 

Acción y meta 

Desde la notificación de la 
resolución que aprueba el 
PdC y durante toda su 
vigencia. 

Cumplimiento de los 
parámetros de acuerdo 
a lo exigido. 

Reportes de avance 

N/A 

Impedimentos 

Cumplir con los parámetros DBO5, Sulfatos y Floruros. 

En cada reporte periódico se remitirán los 
certificados de la entidad acreditada que den 
cuenta de los Monitoreos adicionales y de los 
regulares, comprometidos en la acción A.2. 
Los reportes periódicos contendrán la 
información correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del mes siguiente 
al período que se reporta. 
 

 

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se dará cumplimiento a los límites máximos permitidos para 
los parámetros establecidos, según lo establecido en el 
Decreto Supremo N° 90  

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del PdC, se 
remitirá reporte consolidado de los 
Monitoreos quincenales efectuados. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO B   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

“No haber efectuado mediciones de los parámetros Ph y temperatura en el efluente descargado al Río Paine, proveniente de las plantas de tratamiento 
de aguas servidas del Hotel, entre noviembre de 2013 y septiembre de 2014” 

NORMATIVA PERTINENTE  

Artículo 35.- que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las siguientes infracciones: 
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental. 
 
Particularmente respecto de la RCA N° 004/2006, Considerando 3.3.1, 3.4.3 y 4.1.3. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR 
LA INFRACCIÓN  

No se identifican efectos negativos.  
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 
DESCRIPCIÓN  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      
COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

B.1  

Acción y Meta 

La medida deberá 
estar ejecutada el 

último día hábil del 
mes siguiente a 

aquel en notifique 
la aprobación del 

PdC. 
 

Protocolo de Monitoreo del efluente elaborado y 
suscrito. 
 

Reportes de avance 

26.500 

Impedimentos 

Elaboración de un “Protocolo de Monitoreo 
del efluente de la planta de tratamiento”. 

En el primer reporte periódico se 
remitirá el Protocolo de Operación 
y Mantención de la planta de 
Tratamiento. 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 

N/A 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

El Protocolo será suscrito por el Gerente del 
Hotel y el Gerente Corporativo de 
Mantenimiento e incluirá a lo menos:  
 

(i) descripción de las obligaciones 
emanadas de a RCA y de la RPM 
Provisoria respecto del monitoreo de 
riles de la Planta de tratamiento;  

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá reporte 
consolidado de los Monitoreos 
efectuados durante la vigencia del 
PdC. 

 

N/A 



8 
 

(ii) tabla de los parámetros que deben ser 
monitoreados;  

(iii) encargado del seguimiento de estos 
compromisos;  

(iv) oportunidad para ejecutar re 
muestreos;  

(v) forma de reporte a la SMA; 
(vi) Indicación de que la empresa 

encargada de la toma de la muestra y 
del análisis esté debidamente 
acreditada ante la SMA y utilice 
equipos certificados y debidamente 
calibrados. 

(vii) Indicaciones respecto de la 
calibración de equipos propios. 

B.2  

Acción y Meta 

La medida deberá 
estar ejecutada el 

último día hábil del 
mes siguiente a 

aquel en notifique 
la aprobación del 

PdC. 
 

  Capacitación efectuada por terceros competentes. 

Reportes de avance 

N/A 

Impedimentos 

Capacitación a personal involucrado en el 
funcionamiento y operación de la Planta de 
Tratamiento, respecto de la aplicación del 
Protocolo de Monitoreo del efluente de la 
planta de tratamiento (descrito en acción 
B.1). 

Se reportará el registro o 
certificado de la capacitación en el 
primer reporte periódico. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 

 

  

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se efectuará una capacitación al personal 
involucrado en el funcionamiento y operación 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
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de la Planta de Tratamiento, por parte de una 
empresa externa.  La capacitación será 
acreditada mediante un registro o certificado 
emitido por el proveedor del servicio. 
Se designará un funcionario encargado, que 
deberá capacitar al nuevo personal que se 
incorpore a esta área de la empresa. 

PdC, se remitirá reporte que 
indique la incorporación de nuevo 
personal al área de 
funcionamiento de la planta de 
tratamiento y que acredite su 
capacitación. 

 

B.3 

Acción y Meta 

Desde la 
notificación de la 

resolución que 
aprueba el PdC y 
durante toda su 

vigencia. 

Efectuar las mediciones en la periodicidad exigida. 

Reportes de avance 

N/A 

Impedimentos 

Efectuar las mediciones de Ph y temperatura 
de acuerdo a la periodicidad exigida. 

Se reportará el registro de las 
mediciones efectuadas 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

  

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se tomarán y registrarán las mediciones 
exigidas por personal designado para este 
efecto. 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá reporte 
consolidado de las mediciones 
efectuadas. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO C   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

“Haber utilizado una inadecuada metodología de muestreo de aguas servidas tratadas, en los términos que sigue: 
 

c.i    Haber tomado muestras puntuales para todos los parámetros analizados, debiendo haber sido compuesta para DBO5 y Nitrógeno total, con 
fecha 27 de enero de 2014 y 10 de febrero de 2014. 

c.ii   Haber superado los tiempos máximos de envase definidos en el Anexo C de la NCh 411/10. Of2005, para efectuar los análisis de los parámetros 
Coliformes fecales, DBO5 y Sólidos Suspendidos Totales, en las muestras correspondientes a los meses de marzo, julio y agosto de 2014 y para el 
parámetro Sólidos Suspendidos Toles en el muestreo del mes de mayo 2014. 

c.iii  No contar con una cámara o dispositivo habilitado para medir el caudal y así poder efectuar adecuadamente el cálculo de las alícuotas 
requeridas para las muestras compuestas. 

c.iv   No haber efectuado remuestreo tras la detección de las excedencias de los límites máximos establecidos en la Tabla 3 del D.S. N° 90/00, 
MINSEGPRES, los meses de diciembre de 201, y enero, febrero abril, mayo, junio y julio de 2014.” 

 

NORMATIVA PERTINENTE  

Artículo 35.- que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las siguientes infracciones: 
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental. 
 
Particularmente respecto de la RCA N° 004/2006, Considerando 3.3.1., 3.4.3 y 4.1.3 y artículo 1°, Puntos 6.2 y 6.4.1, del D.S. N°90/00 Norma de Emisión 
para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR 
LA INFRACCIÓN  

No se identifican efectos negativos 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 
DESCRIPCIÓN  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      
COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

C.1 

Acción y meta 

La medida deberá 
estar ejecutada el 

último día hábil del 
mes siguiente a 

aquel en notifique 
la aprobación del 

PdC. 
. 
 

Protocolo de Monitoreo del efluente elaborado y 
suscrito. 

Reportes de avance 

N/A 

Impedimentos 

Elaboración de un “Protocolo de Monitoreo 
del efluente de la planta de tratamiento”. 
(Descrito en acción B.1). 

En el primer reporte periódico se 
remitirá el Protocolo de Operación 
y Mantención de la planta de 
Tratamiento. 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

N/A 

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

El Protocolo será suscrito por el Gerente del 
Hotel y el Gerente Corporativo de 
Mantenimiento e incluirá a lo menos:  
 

(i) descripción de las obligaciones 
emanadas de a RCA y de la RPM 

N/A N/A 
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Provisoria respecto del monitoreo de 
riles de la Planta de tratamiento;  

(ii) tabla de los parámetros que deben ser 
monitoreados;  

(iii) encargado del seguimiento de estos 
compromisos;  

(iv) oportunidad para ejecutar re 
muestreos;  

(v) forma de reporte a la SMA; 
(vi) Indicación de que la empresa 

encargada de la toma de la muestra y 
del análisis esté debidamente 
acreditada ante la SMA y utilice 
equipos certificados y debidamente 
calibrados. 

(vii) Indicaciones respecto de la calibración 
de equipos propios.  
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C.2 

Acción y meta 

La medida deberá 
estar ejecutada el 

último día hábil del 
mes siguiente a 

aquel en notifique 
la aprobación del 

PdC. 
 
 

 Capacitación efectuada por terceros competentes al 
personal del área de mantención del Hotel, 
encargados de la correcta operación de la planta de 
tratamiento de aguas servidas. 

Reportes de avance 

N/A  

Impedimentos 

Capacitación a personal involucrado en el 
funcionamiento y operación de la Planta de 
Tratamiento, respecto de la aplicación del 
Protocolo de Monitoreo del efluente de la 
planta de tratamiento (descrito en acción 
B.1). 

Se reportará el registro o 
certificado de la capacitación en el 
primer reporte periódico. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

N/A 

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se efectuará una capacitación al personal 
involucrado en el funcionamiento y operación 
de la Planta de Tratamiento, por parte de una 
empresa externa (descrito en acción B.1). 
La capacitación será acreditada mediante un 
registro o certificado emitido por el proveedor 
del servicio. 
Se designará un funcionario encargado, que 
deberá capacitar al nuevo personal que se 
incorpore a esta área de la empresa. 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá reporte que 
indique la incorporación de nuevo 
personal al área de 
funcionamiento de la planta de 
tratamiento y que acredite su 
capacitación. 

 

N/A 

C.3 

Acción y meta 
 

La medida deberá 
estar ejecutada el 

último día hábil del 
mes siguiente a 

aquel en notifique 

Dispositivo para medir caudal debidamente 
implementado y operando. 
 
 

Reportes de avance 

$5.000.000.- 

Impedimentos 

Implementación de una cámara o dispositivo 
que permita medir caudal para el cálculo de 
las alícuotas para las muestras compuestas. 

En el primer reporte periódico se 
remitirá informe que acredite la 
implementación de la acción. Se 
incluirán antecedentes como: 

N/A 
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la aprobación del 
PdC. 

 
 

 
 

(i) cotización. 
(ii) orden de compra. 
(iii) factura. 
(iv) registro fotográfico 

georreferenciado. 
En los siguientes reportes se 
enviará reporte fotográfico que 
acredite la operación del sistema. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de 
aviso  en caso de 
ocurrencia 

Se contratará a un proveedor que diseñe y 
ejecute la instalación de la cámara o 
dispositivo. 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá reporte que 
acredite la operación correcta de la 
cámara o dispositivo al tiempo del 
final de la vigencia del Programa de 
Cumplimiento.  

N/A 

C.4 

Acción y meta Desde la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PdC y 

Efectuar la toma de muestras según lo establecido en 
la NCH 411/10.Of2005 

Reportes de avance 

N/A 

Impedimentos 

Tomar muestras compuestas para DBO5 y 
Nitrógeno total. 

Se reportará el registro de las 
mediciones efectuadas 
 

N/A 
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durante toda su 
vigencia. 

Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de 
aviso  en caso de 
ocurrencia 

Se tomarán las mediciones en la forma exigida 
por personal competente. 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá reporte 
consolidado de las mediciones 
efectuadas. 
 

N/A 

C.5 

Acción y meta 

 
 

Desde la 
notificación de la 

resolución que 
aprueba el PdC y 
durante toda su 

vigencia. 
 

 
 

Se cumplirá con el plazo máximo recomendado entre 
la recolección y el análisis (tiempo máximo de envase) 

Reportes de avance 

N/A 

Impedimentos 

No superar los tiempos máximo de envase 
definidos en Anexo C de la Norma NCh 
411/10.Of2005 

Se reportará los tiempos de envase 
para las mediciones efectuadas. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

N/A 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de 
aviso  en caso de 
ocurrencia 
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Se trabajará coordinadamente con el 
laboratorio certificado para el envío de los 
envases. 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá reporte 
consolidado de las mediciones 
efectuadas. 
 

N/A 

C.6 

Acción y meta 

Desde la 
notificación de la 
resolución que 
aprueba el PdC y 
durante toda su 
vigencia. 
 

Se efectúan remuestreos en caso de excedencias. 

Reportes de avance 

$535.000.- 

Impedimentos 

Efectuar remuestreos tras detectarse 
excedencias a los límites establecidos por el 
D.S. N° 90/2000, Minsegpres. 

Se reportará el registro de las 
mediciones efectuadas, el que 
considerará los remuestreos 
cuando corresponda. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 

N/A 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de 
aviso  en caso de 
ocurrencia 

En caso de detectarse una excedencia se 
solicitará un remuestreo de acuerdo a la 
normativa vigente 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá reporte 
consolidado de las mediciones 
efectuadas, incluyéndose la 
información de los remuestreos. 
 

N/A 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO D   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No haber solicitado su calificación como Fuente Emisora y su respectiva RPM. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Artículo 35.- que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las siguientes infracciones: 
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental. 
 
Particularmente respecto de la RCA N° 004/2006, Considerando 4.1.3 y artículo 1°, Puntos 5.2 del D.S. N°90/00 Norma de Emisión para la Regulación de 
Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR 
LA INFRACCIÓN  

No se identifican efectos negativos. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             

COSTOS 
INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de 
implementación, incorporando mayores detalles en anexos si 

es necesario) 

(fechas precisas de inicio y 
de término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o 
cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) ($) 

D.1  

Acción y Meta 

6 de octubre de 
2016.  

  Reporte Inicial   

Obtención de RPM provisoria otorgada por la 
SMA para la planta de tratamiento. 

Se cuenta con RPM provisoria dictada por la SMA. 
 
 

Se remitirá copia de la resolución 
de la SMA que otorga la RPM 
Provisoria. 

 
 

  N/A 

Forma de Implementación     

N/A     
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 
DESCRIPCIÓN  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      
COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

D.2 

Acción y meta 

Se inició con fecha 
6 de octubre de 
2016, al dictarse la 
RPM Provisoria que 
requiere 
información.  
 
La acción deberá 
estar ejecutada en 
un plazo de 3 
meses a partir del 
mes siguiente a 
aquel en el cual se 
notifique la 
aprobación del 
PdC. 

 

Se cuenta con RPM definitiva dictada por la SMA. 
 
 

Reportes de avance 

$3.000.000.- 

Impedimentos 

Obtención de RPM Definitiva emitida por la 
SMA para la planta de tratamiento 
  

Se reportará informe de avance de 
las gestiones efectuadas por el 
titular para obtener la RPM 
definitiva. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

Que la autoridad 
no otorgue la 

resolución 
definitiva en el 

plazo 
comprometido. 

 

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se dará respuesta a los requerimientos de la 
SMA para obtener la RPM Definitiva, en pleno 
cumplimiento a la Resolución Exenta N° 1175 
del 2016, que Aprueba el procedimiento 
Técnico para la Aplicación del D.S 90. 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de la acción del 

PdC, se remitirá copia de la RPM 
definitiva 

Se informará 
previo al 

cumplimiento del 
plazo a la SMA 

para que amplíe el 
plazo de ejecución 

de la medida. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO E   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No haber capacitado permanentemente a los operadores de las plantas de tratamiento de aguas servidas del hotel, respecto de dichas labores. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Artículo 35.- que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las siguientes infracciones: 
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental. 
 
Particularmente respecto de la RCA N° 004/2006, Considerando 3.3.6. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR 
LA INFRACCIÓN  

No se identifican efectos negativos. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 
DESCRIPCIÓN  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      
COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

E.1 

Acción y meta 

 
La medida deberá 
estar ejecutada el 

último día hábil del 
mes siguiente a 

aquel en notifique 
la aprobación del 

PdC. 
 
 

  Capacitación realizada por terceros competentes. 

Reportes de avance 

N/A 

Impedimentos 

Capacitación a personal involucrado en el 
funcionamiento y operación de la Planta de 
Tratamiento, respecto de la aplicación del 
Protocolo de Monitoreo del efluente de la 
planta de tratamiento (descrito en acción 
B.1). 

Se reportará el registro o 
certificado de la capacitación en el 
primer reporte periódico. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

N/A 

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se efectuará una capacitación al personal 
involucrado en el funcionamiento y operación 
de la Planta de Tratamiento, por parte de una 
empresa externa (descrito en acción B.1). 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá reporte que 
indique la incorporación de nuevo 
personal al área de 
funcionamiento de la planta de 

N/A 
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La capacitación será acreditada mediante un 
registro o certificado emitido por el proveedor 
del servicio. 
Se designará un funcionario encargado, que 
deberá capacitar al nuevo personal que se 
incorpore a esta área de la empresa. 

tratamiento y que acredite su 
capacitación. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO F   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No contar con instrumentos que permitan efectuar mediciones periódicas de cloro libre en el efluente de las plantas de tratamiento de aguas servidas del 
hotel. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Artículo 35.- que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las siguientes infracciones: 
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental. 
 
Particularmente respecto de la RCA N° 004/2006, Considerando 3.3.9. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR 
LA INFRACCIÓN  

No se identifican efectos negativos. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             

COSTOS 
INCURRIDOS        

  

     

F.1   

Acción y Meta 

28 diciembre 2016. 

 Reporte Inicial  

Contar con instrumento que permita efectuar 
mediciones periódicas de cloro libre en el 
efluente de las plantas de tratamiento de 
aguas servidas del hotel. 

Se cuenta con equipo adquirido por Explora S.A. para 
el hotel 

Se remitirá copia de los 
antecedentes que acrediten que se 
cuenta con el equipo. Dicho 
registro incluirá el manual de 
funcionamiento del equipo, 
indicación de uso y características. 
Además, se adjuntarán   la orden 
de compra, factura, registro 
fotográfico. 

$274.795.- 

Forma de Implementación     

Adquisición de aparato que permita la 
medición de cloro libre con certificado de 
calibración e indicación de vigencia.  
Se adquirió un equipo Kit Fotométrico portátil 
Cloro Libre y Total HI96711C. El sensor óptico 
se basa en una lámpara especial de tungsteno 
y un filtro de interferencia que proporciona un 
estrecho ancho de banda para asegurar 
lecturas exactas en cada medición. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 
DESCRIPCIÓN  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      
COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

 F.2 

Acción y Meta 

A partir de la 
notificación de la 

aprobación del PdC 
y durante su 

vigencia.  

Se cuenta con registro de mediciones de cloro libre 
implementado. 

Reportes de avance 

N/A  

Impedimentos 

Implementar registro de mediciones de cloro 
libre en el efluente del sistema de 
tratamiento. 

Se reportará el registro de 
mediciones. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 

  

N/A 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

El registro considerará a lo menos:  
 

(i) fecha de la toma de muestra;  
(ii) lectura del parámetro; 
(iii) nombre de la persona que toma 

la muestra (muestra se toma en 
forma manual con el equipo 
descrito en acción F.1);  

(iv) observaciones si fuere 
procedente. 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá reporte 
consolidado de los registros de 
medición.  

N/A 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO G   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Mal estado del ducto utilizado para evacuar el efluente final de las plantas de tratamiento de aguas servidas, al faltar anclajes que eviten su flotabilidad y 
al tener perforaciones en su tramo inicial desde las cuales se vierte una parte del mismo. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Artículo 35.- que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las siguientes infracciones: 
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental. 
 
Particularmente respecto de la RCA N° 004/2006, Considerando 3.2.3. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR 
LA INFRACCIÓN  

No se identifican efectos negativos. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

     

 G.1 

Acción y Meta 

La medida deberá 
estar ejecutada el 

último día hábil del 
mes siguiente a 

aquel en notifique 
la aprobación del 

PdC.  
 
 

Se implementa ducto de descarga de acuerdo a la 
RCA. 
 
 
 
 

Reportes de avance 

$2.000.000.-  

Impedimentos 

Implementar ducto de descarga de 
conformidad a lo exigido en la RCA. 

En el primer informe se remitirá 
información que acredite la 
implementación del ducto. 
Incluirá descripción de las 
actividades ejecutadas y reporte 
fotográfico georreferenciado.  
 
En los reportes siguientes se 
remitirá informe fotográfico 
mensual que acredite la correcta 
operación del sistema. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

N/A 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 



28 
 

Se implementará un nuevo ducto que se 
ajuste a las exigencias de la autorización 
ambiental. El ducto será flexible, con la 
finalidad de que se conduzca por el lecho del 
cauce y será anclado mediante pesos de 
hormigón.  
La longitud del ducto será siempre de 14 m. 
Mayores detalles de la medida se entregan en 
Anexo A. 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá reporte 
fotográfico que acredite la 
permanencia de la correcta 
implementación del ducto.  

N/A 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO H   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No tener operativa la antigua fosa séptica del hotel, a efectos de efectuar en ella descargas de emergencia provenientes de las plantas de tratamiento de 
aguas servidas, en caso extremo de fallas en todo el sistema. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Artículo 35.- que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las siguientes infracciones: 
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental. 
 
Particularmente respecto de la RCA N° 004/2006, Considerando 3.3.4. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR 
LA INFRACCIÓN  

No se identifican efectos negativos. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

     

 H.1 

Acción y Meta 

La medida deberá 
estar ejecutada el 

último día hábil del 
tercer mes 

siguiente a aquel 
en notifique la 
aprobación del 

PdC.  
 

Se habilita la fosa séptica y sistema de desvío desde el 
estanque receptor del sistema de tratamiento 
 
 

Reportes de avance 

$1.200.000.-  

Impedimentos 

Puesta en operación de sistema de Fosa 
Séptica para casos de contingencia. 

Se remitirá reporte fotográfico o 
informe escrito que acredite los 
avances en la ejecución de la 
medida.  
Una vez implementada, se enviará 
reporte fotográfico mensual que 
acredite la disponibilidad del 
sistema. 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

N/A 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se habilitará la actual fosa séptica, la que 
deberá considerar un sistema para desviar los 
riles desde la planta de tratamiento hasta la 
fosa.  

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá reporte 
fotográfico que acredite la 

N/A 
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Adicionalmente, el sistema de desvío 
considerará algún mecanismo de bloqueo 
que sólo se removerá en caso de originarse 
una contingencia que haga necesario el uso 
de la fosa. Este mecanismo considera una 
válvula guillotina manual que se mantendrá 
en forma permanente con un candado y que 
sólo el personal que opera la planta podrá 
abrirla en caso de emergencia. 
Finalmente, se hará una capacitación 
respecto de la puesta en marcha del sistema. 

permanencia de la habilitación de 
la fosa séptica. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO I   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No utilizar el área de pastoreo de los caballares, en los términos que exige la autorización ambiental: 
- Superación de la superficie aprobada ambientalmente para el pastoreo de los caballares. 
- No haber realizado la adecuada mantención de los cercos utilizados para delimitar las áreas de pastoreo. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Artículo 35.- que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las siguientes infracciones: 
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental. 
 
Particularmente respecto de la RCA N° 138/2002, Considerandos 3.1 y 3.2.2 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR 
LA INFRACCIÓN  

No se identifican efectos negativos. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

     

I.1  

Acción y Meta 

La medida deberá 
estar ejecutada el 

último día hábil del 
mes siguiente a 

aquel en notifique 
la aprobación del 

PdC y se 
mantendrá 

durante toda su 
vigencia. 

 

Se implementa área de 50 há indicada en Resolución 
Exenta N° 23/2016 del SEA Región de Magallanes y 
Antártica Chilena. 
 
 

Reportes de avance 

$27.000.000.- 

Impedimentos 

Se ajustará el área de pastoreo a las 50 ha 
autorizadas en la RCA N° 138/2002 que han 
sido reemplazadas por igual superficie en el 
sector que va desde la Caballeriza de Lago 
Toro a Laguna Negra, según se indica en la 
Resolución Exenta N° 23/2016 del SEA Región 
de Magallanes y Antártica Chilena, en 
respuesta a la carta de pertinencia presentada 
Explora Chile S.A. 
 

Registro que acredite que el 
pastoreo se ajusta a la zona 
definida de 50 há.  Incluirá croquis 
o layout del cierre, registro 
fotográfico de la delimitación del 
área y del adecuado estado del 
cierre. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

N/A 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 
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Se reforzará y mantendrá operativo el cerco 
de las 50 ha del área que va desde la 
Caballeriza de Lago Toro a Laguna Negra y se 
ajustará el pastoreo únicamente a esa zona. 
 
En anexo B se entregan  

- los antecedentes de la pertinencia 
indicada en la acción. 

- un plano de ubicación del área. 
- Las actividades de mantención que 

se realizarán y su frecuencia. 

Se entregará reporte final 
consolidado del cumplimiento de 
la medida. 

N/A 

I.2 

Acción y Meta 

La medida deberá 
estar ejecutada el 

último día hábil del 
mes siguiente a 

aquel en notifique 
la aprobación del 

PdC. Y se 
mantendrá 
durante su 
vigencia. 

Se implementa señalética de prohibición de pastoreo 
en el área de pastoreo original 
 
 

Reportes de avance 

N/A 

Impedimentos 

Se implementará señalética en los accesos a la 
zona de pastoreo originalmente aprobada por 
la RCA, que indiquen que se encuentra 
prohibido el pastoreo.  
 
 
 

Informe que acredite la instalación 
de la señalética. 
 
Los reportes siguientes deberán 
acreditar mediante fotografías 
georreferenciadas la permanencia 
de la señalética instalada. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

N/A 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 
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Se instalará la señalética, previa autorización 
de la administración del Parque. 

Informe que acredite la 
permanencia de la correcta 
implementación de la acción. 

N/A 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO J   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No haber desarrollado un apantallamiento visual con especies nativas en el costado oeste del sector de ubicación de las plantas de tratamiento de aguas 
servidas del hotel. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Artículo 35.- que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las siguientes infracciones: 
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental. 
 
Particularmente respecto de la RCA N° 117/2003, Considerando 3.2.4. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR 
LA INFRACCIÓN  

No se identifican efectos negativos. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

     

 J.1 
 

Acción y Meta  
El proyecto será 

presentado a 
CONAF el último 

día hábil del 
segundo mes 

siguiente a aquel 
en que se notifique 
la aprobación del 

PdC. 
 

La obtención de la 
aprobación de 

CONAF se 
obtendrá el último 
día hábil del cuarto 

mes siguiente a 
aquel en que se 

notifique la 
aprobación del 

PdC. 
 
 
 

Se obtiene la aprobación de CONAF al proyecto de 
paisajismo.  
 

Reportes de avance 

$3.100.000.- 

Impedimentos 

Presentación del proyecto de paisajismo de 
la planta de tratamiento a CONAF, en 
cumplimiento del considerando 3.2.4 de la 
RCA N°117/2003, para su aprobación por 
parte de CONAF. 

Se remitirá copia los antecedentes 
que acrediten los avances en la 
ejecución de la medida: 

- Contrato con el prestador 
del servicio, 

- Presentaciones a CONAF,  
- Resoluciones de la 

autoridad. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

 Que CONAF no 
apruebe el proyecto 
en el plazo indicado. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se considerará un proyecto técnico 
elaborado por profesional competente, que 
incluya especies, número de individuos, 
técnica de plantación, actividades de 

Resolución de CONAF que apruebe 
el proyecto presentado. 

Se informará a la 
SMA previo al 
vencimiento, para 
que amplíe el plazo 
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mantención, plazo de implementación, y 
etapas del proceso de implementación. 
 

de ejecución de la 
medida. 

 J.2 
 

Acción y Meta 

12 meses desde el 
cumplimiento de la 

acción J.1. 
 
. 

Se implementa proyecto de paisajismo. 
 
 

Reportes de avance 

N/A  

Impedimentos 

Ejecución del Proyecto de Paisajismo 
aprobado por CONAF. 

Se remitirá informe de avance que 
incluirá descripción de acciones 
realizadas y reporte fotográfico 
georreferenciado de avances.. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

N/A 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se ejecutarán las acciones descritas en el 
proyecto de paisajismo que apruebe CONAF, 
según las etapas definidas. 

Se entregará reporte final 
consolidado del cumplimiento de 
la medida. Deberá contener un 
pronunciamiento de CONAF sobre 
la correcta ejecución del 
paisajismo aprobado por dicha 
autoridad. 

N/A 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO K   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Disposición directa sobre el suelo de parte de los residuos provenientes de las pesebreras de los caballos. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Artículo 35.- que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las siguientes infracciones: 
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental. 
 
Particularmente respecto de la RCA N° 138/2002, considerando 3.3.3 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR 
LA INFRACCIÓN  

No se identifican efectos negativos. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             

COSTOS 
INCURRIDOS        

  

     

K.1 

Acción y Meta 

 16 de enero del 
2017 

  Reporte Inicial   

Limpieza del sector en donde se detectó 
residuos orgánicos dispuestos en suelo, 
provenientes de las pesebreras. 

 

Reporte que considere 
certificados de transporte y 
disposición final, además de 

fotografías del sector. 

N/A  

Forma de Implementación  
Se acredita limpieza del sector. 
 
 

  

(i) Remoción del material dispuesto por 
cuadrilla de trabajo; (ii) transporte y 
disposición final por tercero autorizado. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 
DESCRIPCIÓN  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      
COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

K.2  

Acción y Meta 

 
La medida deberá 

estar 
implementada el 

último día hábil del 
mes siguiente a 
aquel en que se 
apruebe el PdC. 

 
 

Se elabora el protocolo de manejo de residuos 
provenientes de las caballerizas 
 
. 

Reportes de avance 

N/A 

Impedimentos 

Elaboración de Protocolo de manejo de 
residuos provenientes de las caballerizas. 

Se remitirá copia del protocolo 
suscrito por Encargada de 
caballerizas y Gerente de Hotel, 
en el primer reporte periódico. 
 
Adicionalmente, en los reportes se 
incluirá copia del registro de retiro 
de residuos. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

N/A 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

El protocolo incluirá a lo menos:  
 

(i) Individualización del encargado 
de la gestión, 

(ii) forma de acumulación temporal;  

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá informe 
consolidado de los registros. 

N/A 
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(iii) frecuencia de retiro; 
(iv) Registro de retiro por terceros 

autorizados. 
(v) Disposición final en lugar 

autorizado. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO L   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

No haber realizado los seguimientos asociados a los componentes flora y vegetación y fauna, para el proyecto caballerizas, según lo siguiente: 
 

- No haber realizado los seguimientos anuales de vegetación y flora del año 2013 al año 2015. 
- No aplicar totalmente el método de análisis de vegetación y flora, correspondiente al Método de Ocupación de Tierras en el informe de 

seguimiento remitido a través del sistema de seguimiento SMA con fecha 29 de agosto de 2014 (Código 49274). 
- No haber realizado los seguimientos cada 2 años de fauna. 
- En el informe de seguimiento entregado, no haber realizado el análisis cualitativo, cuantitativo, y la evolución de los parámetros de monitoreo en 

el tiempo ni haber indicado las medidas o acciones adoptadas ante resultados que presenten desviaciones al comportamiento esperado de la 
variable ambiental. 

-  

NORMATIVA PERTINENTE  

Artículo 35.- que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las siguientes infracciones: 
a) El incumplimiento de las condiciones, normas y medidas establecidas en las resoluciones de calificación ambiental. En especial, lo referido a la RCA 
138/2002, considerandos 3.5.1.3 y 3.5.1.4 y Resolución Exenta SMA N° 223/2015, artículo vigésimo primero. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR 
LA INFRACCIÓN  

No se identifican efectos negativos. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             

COSTOS 
INCURRIDOS        

  

     

L.1 

Acción y Meta 

21 de diciembre de 
2016. 

  Reporte Inicial 

  
$1.500.000.-  

  

Elaboración de informes de seguimiento de 
vegetación y flora correspondientes al 
período 2016. 

 

Se remitirá copia de los informes 
elaborados. Forma de Implementación  

Se elaboran informes se seguimiento. 
 
 

Se elaborarán informes por consultor 
especialista en la materia. 

    

L.2 

Acción y Meta 

21 de diciembre de 
2016. 

  Reporte Inicial 

  
$1.500.000.-  

  

Elaboración de informes de seguimiento de 
fauna correspondientes al período 2016. 

 

Se remitirá copia de los informes 
elaborados. Forma de Implementación  

Se elaboran informes se seguimiento. 
 
 

Se elaborarán informes por consultor 
especialista en la materia. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 
DESCRIPCIÓN  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      
COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

 L.3 

Acción y Meta 

 
La medida deberá 

estar 
implementada el 

último día hábil del 
mes siguiente a 
aquel en que se 
apruebe el PdC. 

 
 

Se elabora el protocolo 
 
 

Reportes de avance 

9.800.000.-  

Impedimentos 

Elaboración de Protocolo para el monitoreo 
de la variable vegetación flora, y fauna, que 
debe ser aplicado en el área de pastoreo de 
los caballares. 

Se remitirá copia del protocolo 
elaborado por especialista para el 
monitoreo de la variable 
vegetación, flora y fauna, en el 
primer reporte periódico. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

N/A 
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Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Protocolo ajustado a la Resolución Exenta 
223/2015 de la SMA que define contenidos 
del programa de seguimiento ambiental de 
proyectos con RCA y de acuerdo a la 
metodología de Carta de Ocupación de 
Tierras (COT). 

N/A N/A 

L.4 

Acción y Meta 

 
La medida deberá 

estar 
implementada el 

último día hábil del 
décimo mes 

siguiente a aquel 
en que se apruebe 

el PdC. 
 
 

Informe de seguimiento ajustado al protocolo 
 
 

Reportes de avance 

 
N/A 

Impedimentos 

Elaboración de los informes de seguimiento 
de vegetación, flora y  fauna 
correspondientes al período 2017. 

N/A N/A 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se elaborarán los informes por un consultor 
con experiencia en la materia de 
conformidad al protocolo descrito en L.3. 
 Los reportes incluirán el currículum vitae de 
los encargados de elaborar el señalado 
informe. 
Los Monitoreos en terreno será realizados en 
primavera, en atención a que es la época 
idónea para la actividad. 
 

Se remitirá comprobante de 
ingreso de los reportes al sistema 

de seguimiento de RCA. 
N/A 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO M   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE 
CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Instalación y operación de una caldera alimentada por biomasa en un sector adyacente al área del hotel, sin contar con RCA que lo autorice. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Artículo 35.- que indica que corresponderá a la Superintendencia del Medio Ambiente sancionar las siguientes infracciones: 
 
b) La ejecución de proyectos y el desarrollo de actividades para los que la Ley exige Resolución de Calificación Ambiental, sin contar con ella. 
 
Particularmente respecto de la Ley N° 19.300, artículo 8°, 10° p); y el D.S. N° 40/2012 MMA, artículo 3 letra p) 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR 
LA INFRACCIÓN  

No se identifican efectos negativos. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 
DESCRIPCIÓN  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      
COSTOS 

ESTIMADOS           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

 M.1 

Acción y Meta 

La medida estará 
implementada a 

partir de la 
notificación de la 

resolución que 
aprueba el PdC  

 
 
La medida se 
mantendrá hasta la 
obtención de la 
RCA favorable. 

  
Se opera la caldera con la restricción operacional 
impuesta. 
 
 

Reportes de avance 

N/A 
 

Impedimentos 

Operación de la caldera a biomasa con 
restricción operacional. 

Se remitirán antecedentes que 
acrediten que la caldera no ha 
operado en el horario de 
restricción operacional. Incluirá 
registro de horómetro. 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 
 

N/A 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

La operación de la caldera a biomasa tendrá 
como restricción operacional su detención 
completa en forma diaria entre las 09:00 y 
las 13:00. 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá reporte de la 
ejecución de la acción 

 N/A 

 M.2 

Acción y Meta La DIA será 
presentada al SEIA 
el último día hábil 
del segundo mes 

  
Se obtiene RCA favorable. 
 

Reportes de avance 

$11.925.000 
 

Impedimentos 

Presentar una Declaración de Impacto 
Ambiental asociada a la caldera de Biomasa y 
obtener la correspondiente RCA. 

Se remitirá copia los antecedentes 
que acrediten los avances en la 
ejecución de la medida: 

Que el SEA  demore 
más tiempo del 
indicado.  
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siguiente a aquel 
en que se apruebe 

el PdC. 
 

La aprobación 
ambiental deberá 

obtenerse el 
último día hábil del 

sexto mes 
siguiente a aquel 

en que se apruebe 
el PdC. 

 

- Contrato con el consultor, 
- Certificado de ingreso al 

SEIA,  
- Certificado de 

admisibilidad, 
- Resoluciones de la 

autoridad. 
 
 
Los reportes periódicos 
contendrán la información 
correspondiente a 2 meses, y se 
remitirá dentro del 5 día hábil del 
mes siguiente al período que se 
reporta. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se presentará una DIA que considerará la 
evaluación de la caldera de biomasa. Para 
ello se contratará un consultor ambiental 
especialista. 

Dentro de los 10 días siguientes al 
cumplimiento de las acciones del 
PdC, se remitirá reporte de la 
obtención de la RCA respectiva. 

 Se avisará a la SMA 
previo al 
vencimiento, a fin de 
que se amplíe el 
plazo de ejecución 
de la medida. 
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3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL  

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE             (en días 
hábiles) 

10 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

 ACCIONES A REPORTAR                 
  (N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

D.1 Obtención de RPM provisoria otorgada por la SMA para la planta de tratamiento. 

F.1 
Contar con instrumento que permita efectuar mediciones periódicas de cloro libre en el 
efluente de las plantas de tratamiento de aguas servidas del hotel. 

K.1 
Limpieza del sector en donde se detectó residuos orgánicos dispuestos en suelo, 
provenientes de las pesebreras. 

L.1 
Elaboración de informes de seguimiento de vegetación y flora correspondientes al período 
2016 

L.2 Elaboración de informes de seguimiento de fauna correspondientes al período 2016 
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3.2 REPORTES DE AVANCE 

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL REPORTE           
(Indicar periodicidad con una cruz)             

ACCIONES A REPORTAR                     (N° 
identificador y acción) 

Bimensual  - 

A partir de la notificación de aprobación del Programa.                                                    
Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido 
el período de reporte correspondiente. 

Mensual - 

Bimestral x 

Trimestral  - 

Otro                    

N° Identificador Acción y meta a reportar 

A.1 Elaboración de un “Protocolo de Operación y Mantención de la Planta de Tratamiento”. 

A.2 Aumentar la frecuencia de monitoreo para los parámetros DBO5, Sulfatos y Floruros. 

A.3 Cumplir con los parámetros  DBO5, Sulfatos y Floruros. 

B.1 Elaboración de un “Protocolo de Monitoreo del efluente de la planta de tratamiento”. 

B.2 
Capacitación a personal involucrado en el funcionamiento y operación de la Planta de 
Tratamiento, respecto de la aplicación del Protocolo de Monitoreo del efluente de la planta 
de tratamiento (descrito en acción B.1). 

B.3 Efectuar las mediciones de Ph y temperatura de acuerdo a la periodicidad exigida. 

C.1 
Elaboración de un “Protocolo de Monitoreo del efluente de la planta de tratamiento”. 
(descrito en acción B.1). 

C.2 
Capacitación a personal involucrado en el funcionamiento y operación de la Planta de 
Tratamiento, respecto de la aplicación del Protocolo de Monitoreo del efluente de la planta 
de tratamiento (descrito en acción B.1). 

C.3 
Implementación de una cámara o dispositivo que permita medir caudal para el cálculo de las 
alícuotas para las muestras compuestas 
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C.4 Tomar muestras compuestas para DBO5 y Nitrógeno total. 

C.5 No superar los tiempos de envase definidos para efectuar los análisis de los parámetros. 

C.6 
Efectuar remuestreos tras detectarse excedencias a los límites establecidos por el D.S. N° 
90/2000, Minsegpres. 

D.2 
Obtención de RPM Definitiva emitida por la SMA para la planta de tratamiento 
 

E.1 
Capacitación a personal involucrado en el funcionamiento y operación de la Planta de 
Tratamiento, respecto de la aplicación del Protocolo de Monitoreo del efluente de la planta 
de tratamiento (descrito en acción B.1). 

F.2 
Implementar registro de mediciones de cloro libre en el efluente de las plantas de 
tratamiento. 

G.1 Implementar ducto de descarga de conformidad a lo exigido en la RCA. 

H.1 Puesta en operación de sistema de Fosa Séptica para casos de contingencia. 

I.1 

Se ajustará el área de pastoreo a las 50 ha autorizadas en la RCA N° 138/2002 que han sido 
reemplazadas por igual superficie en el sector que va desde la Caballeriza de Lago Toro a 
Laguna Negra, según se indica en la Resolución Exenta N° 23/2016 del SEA Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, en respuesta a la carta de pertinencia presentada Explora Chile 
S.A. 

I.2 
Se implementará señalética en los accesos a la zona de pastoreo originalmente aprobada por 
la RCA y que se encuentra abandonada, que indiquen que se encuentra prohibido el pastoreo.  
 

J.1 
Presentación del proyecto de paisajismo de la planta de tratamiento a CONAF, en 
cumplimiento del considerando 3.2.4 de la RCA N°117/2003, para su aprobación por parte de 
CONAF. 

J.2 Implementación del Proyecto de Paisajismo aprobado por CONAF. 

K.2 Elaboración de Protocolo de manejo de residuos provenientes de las caballerizas. 
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L.3 
Elaboración de Protocolo para el monitoreo de la variable vegetación flora, y fauna, que debe 
ser aplicado en el área de pastoreo de los caballares. 

L.4 
Elaboración de los informes de seguimiento de vegetación, flora y fauna correspondientes al 
período 2017. 

M.1 Operación de la caldera a biomasa con restricción operacional. 

M.2 
Presentar una Declaración de Impacto Ambiental asociada a la caldera de Biomasa y obtener 
la correspondiente RCA. 

3.3 REPORTE FINAL  

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DEL REPORTE                     
(en días hábiles) 

 10 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR                (N° 
identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

A.1 Elaboración de un “Protocolo de Operación y Mantención de la Planta de Tratamiento”. 

A.2 Aumentar la frecuencia de monitoreo para los parámetros DBO5, Sulfatos y Floruros. 

A.3 Cumplir con los parámetros  DBO5, Sulfatos y Floruros. 

B.1 Elaboración de un “Protocolo de Monitoreo del efluente de la planta de tratamiento”. 

B.2 
Capacitación a personal involucrado en el funcionamiento y operación de la Planta de 
Tratamiento, respecto de la aplicación del Protocolo de Monitoreo del efluente de la planta de 
tratamiento (descrito en acción B.1). 

B.3 Efectuar las mediciones de Ph y temperatura de acuerdo a la periodicidad exigida. 

C.1 
Elaboración de un “Protocolo de Monitoreo del efluente de la planta de tratamiento”. (descrito 
en acción B.1). 
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C.2 
Capacitación a personal involucrado en el funcionamiento y operación de la Planta de 
Tratamiento, respecto de la aplicación del Protocolo de Monitoreo del efluente de la planta de 
tratamiento (descrito en acción B.1). 

C.3 
Implementación de una cámara o dispositivo que permita medir caudal para el cálculo de las 
alícuotas para las muestras compuestas 

C.4 Tomar muestras compuestas para DBO5 y Nitrógeno total. 

C.5 No superar los tiempos de envase definidos para efectuar los análisis de los parámetros. 

C.6 
Efectuar remuestreos tras detectarse excedencias a los límites establecidos por el D.S. N° 
90/2000, Minsegpres. 

D.2 
Obtención de RPM Definitiva emitida por la SMA para la planta de tratamiento 
 

E.1 
Capacitación a personal involucrado en el funcionamiento y operación de la Planta de 
Tratamiento, respecto de la aplicación del Protocolo de Monitoreo del efluente de la planta de 
tratamiento (descrito en acción B.1). 

F.2 Implementar registro de mediciones de cloro libre en el efluente de las plantas de tratamiento. 

G.1 Implementar ducto de descarga de conformidad a lo exigido en la RCA. 

H.1 Puesta en operación de sistema de Fosa Séptica para casos de contingencia. 

I.1 

Se ajustará el área de pastoreo a las 50 ha autorizadas en la RCA N° 138/2002 que han sido 
reemplazadas por igual superficie en el sector que va desde la Caballeriza de Lago Toro a 
Laguna Negra, según se indica en la Resolución Exenta N° 23/2016 del SEA Región de 
Magallanes y Antártica Chilena, en respuesta a la carta de pertinencia presentada Explora Chile 
S.A. 

I.2 
Se implementará señalética en los accesos a la zona de pastoreo originalmente aprobada por 
la RCA y que se encuentra abandonada, que indiquen que se encuentra prohibido el pastoreo.  
 

J.1 
Presentación del proyecto de paisajismo de la planta de tratamiento a CONAF, en 
cumplimiento del considerando 3.2.4 de la RCA N°117/2003, para su aprobación por parte de 
CONAF. 
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J.2 Implementación del Proyecto de Paisajismo aprobado por CONAF. 

K.2 Elaboración de Protocolo de manejo de residuos provenientes de las caballerizas. 

L.3 
Elaboración de Protocolo para el monitoreo de la variable vegetación flora, y fauna, que debe 
ser aplicado en el área de pastoreo de los caballares. 

L.4 
Elaboración de los informes de seguimiento de vegetación, flora y fauna correspondientes al 
período 2017. 

M.1 Operación de la caldera a biomasa con restricción operacional. 

M.2 
Presentar una Declaración de Impacto Ambiental asociada a la caldera de Biomasa y obtener 
la correspondiente RCA. 
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4. CRONOGRAMA 

EJECUCIÓN ACCIONES En Meses  X        

N° Identificador de la Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A.1                                

A.2                  

A.3                  

B.1                 

B.2                  

B.3                  

C.1                  

C.2                  

C.3                  

C.4                  

C.5                  

C.6                  

D.1                  

D.2                  

E.1                  

F.1                  

F.2                            

G.1                  

H.1                                   

I.1                  

I.2                                  

J.1                                   

J.2                  
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K.1                  

K.2                  

L.1                  

L.2                  

L.3                  

L.4                  

M.1                  

M2.                  
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ENTREGA REPORTES 
  

En Meses X   
Desde el mes siguiente a aquel en que se apruebe el programa de 
cumplimiento     

Reporte  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Reporte Inicial                                    

Reporte de Avance N° 1                                  

Reporte de Avance N° 2                                  

Reporte de Avance N° 3                  

Reporte de Avance N° 4                  

Reporte de Avance N° 5                  

Reporte de Avance N° 6                  

Reporte de Avance N° 7                  

ENTREGA REPORTES 
  

En Meses X En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

Reporte  17 18               

Reporte de Avance N° 8                                  

Reporte final                                  
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