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I. Introducción.  

El presente documento contiene el Programa de Cumplimiento (“PDC” o “Programa”) propuesto por Agrícola Vizcaya SpA 

(“Titular” o “Empresa”), con el objeto de satisfacer las exigencias establecidas por la normativa ambiental vigente y que según 

lo señala la Resolución Exenta N° 1 /Rol F-040-2017 del 9 de agosto de 2017, de la División de Sanción y Cumplimiento de la 

Superintendencia del Medio Ambiente (“Resolución Nº 1/2017 SMA”), habrían sido infringidas en la Planta Faenadora de 

Pavos de la Empresa ubicada en Fundo San José de Chanqueahue S/Nº, comuna de Rengo, Región del Libertador Bernardo 

O’Higgins (“Planta” o “Instalación”).  

Cabe señalar que este Programa ha sido elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la 

Superintendencia del Medio Ambiente, el Decreto Supremo N° 30, del 20 de agosto de 2012, del Ministerio del Medio 

Ambiente, que aprueba el Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación, y la Guía para 

asistir al regulador en la presentación de Programa de Cumplimiento, elaborada por la Superintendencia del Medio Ambiente 

(“SMA”) de julio de 2016. 

En consecuencia, los contenidos del Programa de Cumplimiento son los siguientes: 

a) Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción y sus efectos. 

b) Plan de acciones y metas que se implementarán para cumplir satisfactoriamente con la normativa ambiental que se 

indique, incluyendo las medidas adoptadas para reducir o eliminar los efectos negativos generados por el 

incumplimiento. 

c) Plan de seguimiento que incluye el conjunto de reportes que dan cuenta del grado de avance y el cumplimiento final 

de las acciones comprometidas en el plan de acciones.  

d) Cronograma, en el que se establece los plazos de ejecución de las acciones comprometidas en el Plan de Acciones y 

de la entrega de los reportes comprometidos en el Plan de Seguimiento. 

Se precisa que el presente Programa de Cumplimiento tendrá una duración de 6 meses contados desde la notificación de su 

aprobaci 
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     II.         Descripción de los hechos, actos u omisiones que constituyen la infracción en que se ha incurrido y sus efectos.    

A) La Planta de la Empresa es fuente emisora de acuerdo a lo señalado por el Decreto Supremo Nº 46/2002, del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia, que establece la Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas (“DS 

46/2002”). Respecto a esta instalación, la Resolución Exenta Nº 1989/2012 de la Superintendencia de Servicios Sanitarios 

(“RPM”), fijó el programa de monitoreo correspondiente a la descarga del efluente generado por la Planta, determinando en ella 

los parámetros a monitorear, así como también, el cumplimiento de ciertos límites máximos establecidos en la Tabla Nº 1 del 

DS 46/2002, y la entrega mensual de autocontroles. 

B) Mediante una serie de informes de fiscalización
1
 y sus respectivos anexos que se remitieron desde la División de 

Fiscalización a la División de Sanción y Cumplimiento (“DSC”), se constató que la Empresa: 

(i) No informó el reporte de autocontrol de su Programa de Monitoreo, correspondiente a los meses de septiembre de 

2015 y septiembre de 2016, tal como se presenta en la tabla Nº 2 de la Resolución Nº 1/2017 SMA. 

(ii) Presentó superación del límite máximo permitido para los parámetros NTK y aceites y grasas, en los períodos de 

noviembre y diciembre de 2014; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre 

de 2015; y enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2016, según se indica en 

la tabla N° 3 de la Resolución N° 1/2017 SMA.  

 (iii) No reportó información asociada a los remuestreos correspondientes, durante los meses de septiembre y noviembre 

de 2014; y enero, marzo y diciembre de 2016, según se indica en la tabla Nº 4 de la Resolución N° 1/2017 SMA.  

C) En el contexto señalado, mediante la dictación de la Resolución N° 1/2017 SMA, la División de Sanción y Cumplimiento 

formuló cargos en contra de la empresa por los hechos que se señalan a continuación: 

Nº 1: “El establecimiento industrial no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo, 

correspondiente a los meses de septiembre de 2015 y septiembre de 2016”. 

Nº 2: “El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido para los parámetros, 

establecidos en la Tabla N° 1 del DS N° 46/2002, e incluidos en la Tabla N° 3 de la presente resolución, durante 

                                                           
1
 41 informes de fiscalización realizados por la División de Fiscalización de la SMA en el periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2016.  
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los meses de noviembre y diciembre de 2014; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, 

noviembre y diciembre de 2015; y enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y 

diciembre de 2016, no configurándose los supuestos señalados en el artículo 25 del D.S. N° 46/2002. 

Nº3: “El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos requeridos durante los 

meses de septiembre y noviembre de 2014; y enero, marzo y diciembre de 2016”.  

Así, la tabla del próximo capítulo identifica cada una de las acciones propuestas con motivo de los hechos infraccionales antes 

descritos. Cabe señalar que las acciones y metas ejecutadas, en ejecución y por ejecutar dentro del Programa de Cumplimiento 

tendrán un costo aproximado de $108.112.125, que se desglosa de la siguiente manera:  

 

Nota: No se incluyen costos ya internalizados. 

Items Costos asociados en pesos chilenos 

 

Estimados 

Informar reporte de autocontrol correspondiente al mes de septiembre 

de 2015. 

794.652 

Informar reporte de autocontrol correspondientes al mes de septiembre 

de 2016. 

203.705 

Elaboración de un protocolo de control interno que recoja las 

obligaciones, plazo y acciones a desarrollar para dar cumplimiento al 

DS 46/2002 y Resolución Ex. SISS 1989/2012, el que deberá identificar 

los responsables de las actividades que procedan. 

200.000 

Capacitar a los funcionarios de la empresa encargado de subir los 

informes de autocontrol o de no descarga y remuestreos a la plataforma 

de ventanilla única. 

200.000 

Capacitación a funcionarios faltantes (eventual) 200.000 

Instalación de canaletas provisorias en línea post-desangre. 150.000 

Instalación de canaletas definitivas en línea post-desangre (eventual). 300.000 

Limpieza diaria rejilla (durante 6 meses vigencia PdC) 300.000 

Vaciado de cámara desgrasadora y traslado de residuos a planta de 

tratamiento. 

800.000 

Construcción de sistema de tratamiento de Riles aprobado por 100.000.000 
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Resolución de Calificación Ambiental N°216/2012 de 12 de diciembre 

de 2012 que califica ambientalmente el proyecto “Sistema de 

Tratamiento de Riles Agrícola Vizcaya”. 

Informar inicio de fase de operación del proyecto de sistema de 

tratamiento de riles. 

50.000 

Aumentar la frecuencia de monitoreo de los parámetros señalados en la 

Res. Ex. SISS N° 1989/2012, a una frecuencia bimensual. 

900.000 

Monitorear y reportear, por una sola vez, la tabla N° 1 del D.S. N° 

46/2002 completa, durante el penúltimo mes de ejecución del Programa 

de Cumplimiento. 

800.000 

Reportes de remuestreo correspondiente al mes de noviembre de 2014; 

y enero, marzo y diciembre de 2016. 

584.672 

TOTALES 105.483.029 
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III. Programa de Cumplimiento Agrícola Vizcaya SpA para Planta Faenadora de Pavos. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho N°1   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, 

ACTOS Y OMISIONES QUE 

CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

El establecimiento industrial no informó los reportes de autocontrol de su programa de monitoreo, correspondientes a los 

meses de septiembre de 2015 y septiembre de 2016. 

NORMATIVA PERTINENTE  

 D.S. 46/2002 MINSEGPRES, Norma de Emisiones de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas. Artículo 13, 

inciso tercero; artículo 16. 

 Resolución Exenta 1898/2012 Que Establece Programa de Monitoreo de la calidad del Efluente Generado por 

Agrícola Vizcaya Ltda. Resuelvo 4 y 6. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 

NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 

INFRACCIÓN  

La falta de información genera vacíos que limitan la capacidad de predicción de la significancia de los efectos que pueda 

tener una actividad, y la consecuente propuesta de medidas correctivas en caso que sea necesario, haciendo presumir que 

las medidas no se han aplicado o han sido inefectivas, hasta que la empresa demuestre lo contrario. No se constatan efectos 

negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. (Ver Anexo 1.1). 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR 

O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 

IDENTI

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 

IMPLEMEN

TACIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN                                             

COSTOS 

INCURRID

OS        

  (describir los aspectos fundamentales de 

la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 

si es necesario) 

(fechas precisas 

de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 

para valorar, ponderar o cuantificar el 

cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

1  Acción y Meta Acción Reporte de autocontrol correspondiente al Reporte Inicial   
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Informar reporte de autocontrol 

correspondiente al mes de 

septiembre de 2015.  

ejecutada con 

fecha 19 de 

octubre de 

2015. 

mes de septiembre de 2015. 

  
En Anexo 1 se acompaña 

Certificado de autocontrol 

SISS de septiembre de 

2015 con la 

individualización de todos 

los parámetros informados 

en cumplimiento de Res. 

Ex. SISS N° 1989/2012. 

794,6 

Forma de Implementación      

Se reportó informe de autocontrol 

correspondiente al mes de 

septiembre de 2015 al sistema 

SACEI. 

    

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 

IDENTI

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN      

COSTOS 

ESTIMADO

S           

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de 

la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 

si es necesario) 

 (a partir de la 

notificación de la 

aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 

para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 

cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 

Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 

ejecutará, o el Identificador de la 

acción en caso de activarse una 

acción alternativa, y plazo para 

informar a la SMA en caso de 

ocurrencia del impedimento) 

 2 

Acción y Meta 

1 mes a partir 

de la 

notificación de 

la aprobación 

del Programa. 

 

 

Documento “Protocolo de Control Interno” 

elaborado e implementado en un 100% por 

Agrícola Vizcaya. 

Reportes de avance 

                                

200 

Impedimentos 

Elaborar protocolo o 

procedimiento de control interno 

que recoja las obligaciones, plazos 

y acciones para ejecutar 

correctamente el Reporte de 

Autocontrol mensual, conforme al 

D.S. N° 46/2002 y la Res. Ex. SISS 

N° 1989/2012. 

N/A N/A 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso en 

caso de ocurrencia 

Elaboración de protocolo o 

procedimiento de control interno 

que junto con recoger principales 

obligaciones, considerará los 

responsables, sus 

responsabilidades, el cual será 

implementado por el personal 

encargado en residuos industriales 

Protocolo de Control 

Interno, firmado por la 

jefatura correspondiente. 

 

 

N/A 
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líquidos. 

 

 

3 

Acción y Meta 

2 meses a 

contar de la 

notificación de 

la aprobación 

del programa. 

100% del personal de Agrícola Vizcaya 

SpA vinculado al sistema de control de riles 

capacitado en todo aquello comprometido. 

Reportes de avance 

200 

Impedimentos 

 

Capacitar al personal de Agrícola 

Vizcaya, vinculado al sistema de 

control de riles, sobre el 

procedimiento de elaboración de 

Reportes de Autocontrol, con el 

objeto que se ejecuten de manera 

correcta todas las acciones 

establecidas en el Programa de 

Autocontrol, conforme a lo 

establecido en el D.S. 46/2002 y en 

la Res. Ex. SISS N° 1989/2012. 

 

-Listado de asistencia de 

capacitación. 

-Copia de las 

presentaciones realizadas 

en formato pdf y pptx. 

-Fotografías tomadas 

durante la capacitación. 

 

(Reporte de avance N° 2) 

Licencias médicas o 

ausentismo del personal 

vinculado al sistema de 

control de riles dentro del 

plazo de ejecución que no 

permita cumplir con la 

capacitación del 100 % del 

personal. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso 

ante ocurrencia 

 

Se realizará una charla de 

capacitación al personal de 

Agrícola Vizcaya vinculado al 

sistema de control de riles, sobre el 

Programa de Monitoreo y el 

procedimiento de elaboración de 

Reportes de Autocontrol. 

Asimismo, en la charla se 

expondrá respecto a los alcances 

del proceso sancionatorio iniciado 

por la SMA en contra de la 

agrícola, revisando los cargos 

formulados, los errores cometidos 

por la empresa, las eventuales 

sanciones a que se arriesgan y las 

acciones comprometidas en el 

programa de cumplimiento.  

 

 

-Listado de asistencia de 

capacitación. 

-Copia de las 

presentaciones realizadas 

en formato pdf y pptx. 

-Fotografías tomadas 

durante la capacitación. 

Dar aviso a la SMA en un 

plazo de 48 horas 

posteriores al impedimento, 

presentando una nueva 

fecha de realización de 

capacitación para el 

personal que corresponda. 
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2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite 

la ejecución de una acción principal. 

N° 

IDENTI

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN  

ACCIÓN 

PRINCIPAL 

ASOCIADA  

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

COSTOS 

ESTIMADO

S          

  

(describir los aspectos fundamentales de 

la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 

si es necesario) 

(N° 

Identificador) 

(a partir de la 

ocurrencia del 

impedimento) 

(datos, antecedentes o 

variables que se utilizarán 

para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 

cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 

Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

4  

Acción y meta 

3  

    
Reportes de 

avance 
  

200  

Capacitar a funcionario faltante 

tras ausencia laboral vinculado al 

sistema de control de riles, sobre el 

procedimiento de elaboración de 

Reportes de Autocontrol, con el 

objeto que se ejecuten de manera 

correcta todas las acciones 

establecidas en el Programa de 

Autocontrol, conforme a lo 

establecido en el D.S. 46/2002 y en 

la Res. Ex. SISS N° 1989/2012. 

10 días 

siguientes a la 

reincorporación 

del trabajador a 

sus funciones.  

100% del personal de 

Agrícola Vizcaya SpA 

vinculado al sistema de 

control de riles 

capacitado en todo 

aquello comprometido. 

N/A  

Forma de implementación     Reporte final   

Se realizará charla en nueva fecha 

que incluirá una revisión al 

Programa de Monitoreo y el 

procedimiento de elaboración de 

Reportes de Autocontrol. 

Asimismo, en la charla se 

expondrá respecto a los alcances 

del proceso sancionatorio iniciado 

por la SMA en contra de la 

agrícola, revisando los cargos 

formulados, los errores cometidos 

por la empresa, las eventuales 

    

-Listado de asistencia de 

capacitación. 

-Copia de las 

presentaciones realizadas 

en formato pdf y pptx. 

-Fotografías tomadas 

durante la capacitación. 
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sanciones a que se arriesgan y las 

acciones comprometidas en el 

programa de cumplimiento.  

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho N°2   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, 

ACTOS Y OMISIONES QUE 

CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

El establecimiento industrial presentó superación del límite máximo permitido para los parámetros, establecidos en la tabla 

N° 1 del D.S. N° 46/2002, e incluidos en la tabla N° 3 de la presente resolución, durante los meses de noviembre y 

diciembre de 2014; enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2015; y 

enero, febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2016, no configurándose los supuestos 

señalados en el artículo 25 del D.S. N° 46/2002.    

NORMATIVA PERTINENTE  

 D.S 46/2002 MINSEGPRES, Norma de Emisiones de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas. Artículo 10, inciso 

tercero; artículo 16; artículo 25. 

 Resolución Exenta 1898/2012 Que Establece Programa de Monitoreo de la calidad del Efluente Generado por 

Agrícola Vizcaya Ltda. Resuelvo 3.2. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 

NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 

INFRACCIÓN  

La evaluación de riesgo potencial del Hecho Infraccional N°2, respecto a los parámetros que presentaron excedencias por 

sobre los límites de tolerancia establecidos por el D.S. N° 46/2002, se acompaña en Anexo 3. Resultado del análisis se 

establece que no se constatan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR 

O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 

IDENTI

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 

IMPLEMEN

TACIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN                                             

COSTOS 

INCURRID

OS        
  (describir los aspectos fundamentales de 

la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 

si es necesario) 

(fechas precisas 

de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 

para valorar, ponderar o cuantificar el 

cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 
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5 

Acción y Meta 

Acción 

ejecutada con 

fecha 29 de 

agosto de 

2017. 

  Reporte Inicial   

Mejoramiento provisional de 

sistema de recolección de sangre en 

línea post desangre. Esta acción 

tiene como objetivo lograr una 

mayor captación de sangre, y así 

reducir los niveles de Nitrógeno 

Kjeldahl en las descargas 

residuales infiltradas. 

  

Canaletas provisorias de captación de 

sangre, instaladas. 

  

En Anexo 4 se acompaña 

set de fotografías que 

acreditan la instalación de 

las canaletas. 

  

150   

  

Forma de Implementación  

Instalación de canaletas provisorias 

en línea post-desangre. 

  

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 

IDENTI

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO 

DE EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

COSTOS 

ESTIMADO

S            

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de 

la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 

si es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 

iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse) 

 

(datos, antecedentes o 

variables que se utilizarán 

para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 

cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

        (a informar en Reporte 

Inicial, Reportes de Avance y 

Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

 (indicar la acción que se 

ejecutará -o su Identificador- en 

caso de activarse una acción 

alternativa, y el plazo para 

informar a la SMA en caso de 

ocurrencia del impedimento) 

6 

Acción y Meta   

  

  

Rejilla de separación de 

sólidos en sala de 

decomisos diariamente 

limpia.  

  

Reporte Inicial   

  

 

La limpieza 

de la rejilla 

toma 2 horas 

diarias al 

encargado de 

aseo de Sala 

de 

Decomisos.  

  

  

  

Impedimentos 

  

Limpieza diaria de rejilla de 

separación de sólidos en Sala de 

Decomisos.  

  

 Inicio de acción el 29 de agosto 

de 2017. La acción se ejecutará 

durante toda la ejecución del 

programa de cumplimiento. 

Se acompaña en Anexo 5 

copia Registro de Aseo Pre 

Operacional Sala de 

Decomisos.  

 N/A  

 

  

  Reportes de avance 

Forma de Implementación   

  

  

  

  

Copia Registro de Aseo 

Pre Operacional Sala de 

Decomisos.  

(Reporte de Avance N° 1 

y 2) 

Acción y plazo de aviso en 

caso de ocurrencia 

 Se realizará lavado, desengrase y 

sanitizado diario de la rejilla de 

separador de sólidos.  

  

Reporte final  N/A  
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Copia de planilla de 

registro.   

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 

IDENTI

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN      

COSTOS 

ESTIMADO

S           

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de 

la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 

si es necesario) 

 (a partir de la 

notificación de la 

aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 

para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 

cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 

Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 

ejecutará, o el Identificador de la 

acción en caso de activarse una 

acción alternativa, y plazo para 

informar a la SMA en caso de 

ocurrencia del impedimento) 

7 

Acción y meta 

Esta acción se 

realizará en 

forma 

trimestral, a 

partir de los 30 

días corridos 

desde la 

notificación de 

la aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento. 

100 % de mantenciones y limpieza de la 

cámara desgrasadora realizadas. 

Reportes de avance 

400 cada 

mantención 

Impedimentos 

Mejoramiento de la mantención y 

limpieza de cámara desgrasadora. 

Esta acción tiene como objetivo 

reducir los niveles de aceite y grasa 

en las descargas residuales 

infiltradas.  

Se acompañarán los 

siguientes antecedentes: 

 

-Copia de planilla de 

registro de limpieza. 

-Copia simple de factura. 

 -Fotografías 

georreferenciadas y 

fechadas antes y después 

de las mantenciones. 

 

(Reporte de Avance N° 1 

y N° 2) 

Inicio operación proyecto 

Sistema de Tratamiento de 

Riles, que conduce Ril a 

estanque acumulador y no a 

cámara desgrasadora, para 

luego regar cunas de 

lombrices que se alimentan 

de Ril con alto contenido de 

aceite y grasas. 

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso en 

caso de ocurrencia 

Vaciado de cámara desgrasadora y 

traslado de residuos a planta de 

tratamiento. Junto con esto se 

lavará la fosa.  

Se acompañarán los 

siguientes antecedentes: 

 

-Copia de planilla de 

registro de limpieza. 

-Copia simple de factura. 

-Fotografías 

georreferenciadas y 

Inicio etapa de operación de 

proyecto Sistema de 

Tratamiento de Riles y 

aviso a SMA dentro de 5 

días hábiles desde el inicio 

(Acción N° 9).  
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fechadas antes y después 

de las mantenciones. 

8 

Acción y meta 

Inicio etapa de 

construcción 

antes de 60 

días corridos a 

partir de la 

notificación de 

la aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento.  

Inicio etapa construcción de sistema de 

tratamiento de Riles, la que deberá 

terminarse en un plazo no superior a 6 

meses contados desde la notificación de la 

aprobación del Programa de Cumplimiento.  

Reportes de avance 

  

100.000 

Impedimentos 

Implementación de sistema de 

tratamiento de Riles. 

Set de fotografías de inicio 

de construcción sistema de 

tratamiento de Riles. Junto 

con esto se acompañará a 

la SMA comprobante de 

envió de información 

ingresada al Sistema de 

RCA de acuerdo a 

Resolución SMA 

1.518/2013. 

 

(Reporte de Avance N° 

1) 

 Retraso en la 

implementación del sistema 

de tratamiento de Riles 

debido a causas imputables 

al contratista a cargo de la 

construcción del proyecto. 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso en 

caso de ocurrencia 

Inicio de etapa de construcción de 

sistema de tratamiento de Riles 

aprobado por Resolución de 

Calificación Ambiental 

N°216/2012 de 12 de diciembre de 

2012 que califica ambientalmente 

el proyecto “Sistema de 

Tratamiento de Riles Agrícola 

Vizcaya”. 

Set de fotografías de 

avance construcción de 

sistema de tratamiento de 

Riles. 

 Se informará de ello a la 

SMA dentro del plazo de 48 

horas desde la 

comunicación del 

contratista, dando paso a la 

acción de Mejoramiento 

definitivo de sistema de 

recolección de sangre en 

línea post desangre. 

9 

 

Acción y meta 

 5 días hábiles 

desde inicio de 

fase de 

operación. 

Comprobante de envío de información del 

inicio de la etapa de operación a la SMA. 

Reportes de avance 

 

 

 

     50 

Impedimentos 

 

Informar inicio de fase de 

operación del proyecto de sistema 

de tratamiento de riles aprobado 

por Resolución de Calificación 

Ambiental N°216/2012 de 12 de 

diciembre de 2012. 

 

 

                N/A          N/A 
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Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso en 

caso de ocurrencia 

 

Obtención de comprobante de 

envío de información sobre inicio 

de etapa de operación del proyecto 

conforme a lo establecido en la 

Res. Ex. N° 574, modificada por la 

Res. Ex. N° 151872013 ambas de 

la SMA 

 

-Comprobante de envío de 

información a la SMA. 
     N/A 

 

 

10 

 

 

 

 

Acción y meta 

Esta acción se 

realizará 

durante 5 

meses a contar 

de la 

notificación de 

la aprobación 

del Programa. 

100% de monitoreos bimensuales realizados 

durante el periodo comprometido. 

Reporte de avance 

 180.000 x 5= 

   900.000 

Impedimentos 

 

Aumentar la frecuencia de 

monitoreo de los parámetros 

señalados en la Res. Ex. SISS N° 

1989/2012, a una frecuencia 

bimensual (2 veces al mes) durante 

5 meses, con el objeto de contar 

con información adecuada para 

controlar parámetros. 

 

-Certificados de 

Autocontrol reportados a 

través del Sistema RETC. 

 

(Reporte de Avance N°1 y 

N° 2) 

 

No descarga a partir del 

inicio de operación 

proyecto Sistema de 

Tratamiento de Riles, que 

conduce Ril a estanque 

acumulador y lo utiliza para  

regar cunas de lombrices 

que se alimentan del Ril. 

 

Forma de implementación 
Reporte final 

Acción y plazo de aviso en 

caso de ocurrencia 

 

Esta acción se realizará 

distribuyendo los monitoreos en 

forma proporcional durante cada 

mes de duración de la acción, 

idealmente uno en cada quincena y 

durante el periodo de máximo 

caudal. 

- Set con todos los 

muestreos realizados 

durante el Programa de 

Cumplimiento. 

Inicio etapa de operación de 

proyecto Sistema de 

Tratamiento de Riles y 

aviso a SMA dentro de 5 

días hábiles desde el inicio 

(Acción N° 9). 

11 

 

Acción y meta 
 

 

 

Monitoreo al 

quinto mes a 

partir de la 

notificación 

 

 

 

 

 

 

100% del monitoreo ejecutado y reportado 

Reporte de avance 

  

 

 

     800 

Impedimentos 

Monitorear y reportear, por una 

sola vez, la tabla N° 1 del D.S. N° 

46/2002 completa, durante el 

penúltimo mes de ejecución del 

Programa de Cumplimiento, con el 

              N/A 

 

 

No descarga a partir del 

inicio de operación 

proyecto Sistema de 
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objeto de contar con información 

adecuada para controlar 

parámetros. 

del Programa 

de 

Cumplimiento, 

y reporte antes 

del vigésimo 

día del mes 

siguiente al 

periodo 

controlado.  

en el sistema RETC. Tratamiento de Riles, que 

conduce Ril a estanque 

acumulador y lo utiliza para  

regar cunas de lombrices 

que se alimentan del Ril. 

 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso en 

caso de ocurrencia 

Realización durante el penúltimo 

mes de ejecución del Programa de 

Cumplimiento de un monitoreo de 

todos los parámetros contemplados 

en la tabla N° 1 del D.S. N° 

46/2002, el que debe ser reportado 

a través del sistema RETC. 

Certificado de Autocontrol 

declarado a través del 

sistema RETC. 

Inicio etapa de operación de 

proyecto Sistema de 

Tratamiento de Riles y 

aviso a SMA dentro de 5 

días hábiles desde el inicio 

(Acción N° 9). 

12 

 

Acción y meta 

 

Esta acción 

debe realizarse 

dentro del 

vigésimo día 

del mes 

siguiente al 

periodo 

controlado, 

durante el 

periodo de 

vigencia del 

Programa de 

Cumplimiento. 

100% de los monitoreos ejecutados y 

reportados, o reportes de “no descarga” 

mediante el sistema RETC. 

Reporte de avance 

 Internalizado 

Impedimentos 

 

Reportar con la frecuencia habitual 

los parámetros señalados en la Res. 

Ex. SISS N° 1989/2012 durante la 

vigencia del Programa de 

Cumplimiento aun habiendo 

entrado en operación el proyecto 

Sistema de Tratamiento de Riles. 

En caso de no existir descargas 

reportar “no descarga”. Lo anterior 

con el objeto de contar con 

información adecuada para 

controlar parámetros. 

      N/A          N/A 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso en 

caso de ocurrencia 

Realizar reporte de monitoreo o de 

“no descarga” con la frecuencia 

habitual definida en la Res. Ex. 

SISS N° 1989/2012. 

Certificado de no descarga 

o de autocontrol declarado 

mediante el Sistema 

RETC. 

          N/A 

 

 
Acción y meta 

 

 

100% del personal de Agrícola Vizcaya 

SpA vinculado al sistema de control de riles 
Reporte de avance 

    200 

(incluido en 
Impedimentos 
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    13 

 

 

 

Capacitar al personal de Agrícola 

Vizcaya, vinculado al sistema de 

control de riles, sobre el control de 

superación de parámetros y 

acciones asociadas, con el objeto 

que se ejecuten de manera correcta 

todas las acciones establecidas en 

el Programa de Autocontrol, 

conforme a lo establecido en el 

D.S. 46/2002 y en la Res. Ex. SISS 

N° 1989/2012. 

 

 

2 meses a 

contar de la 

notificación de 

la aprobación 

del programa. 

capacitado en el 100% de lo comprometido. 

-Listado de asistencia de 

capacitación. 

-Copia de las 

presentaciones realizadas 

en formato pdf y pptx. 

-Fotografías tomadas 

durante la capacitación. 

 

(Reporte de avance N° 2) 

acción 3) 

Licencias médicas o 

ausentismo del personal 

vinculado al sistema de 

control de riles dentro del 

plazo de ejecución que no 

permita cumplir con la 

capacitación del 100 % del 

personal. 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso en 

caso de ocurrencia 

Se realizará una charla de 

capacitación al personal de 

Agrícola Vizcaya vinculado al 

sistema de control de riles, sobre el 

Programa de Monitoreo y sobre el 

control de superación de 

parámetros y acciones asociadas. 

Asimismo, en la charla se expondrá 

respecto a los alcances del proceso 

sancionatorio iniciado por la SMA 

en contra de la agrícola, revisando 

los cargos formulados, los errores 

cometidos por la empresa, las 

eventuales sanciones a que se 

arriesgan y las acciones 

comprometidas en el programa de 

cumplimiento.  

 

 

-Listado de asistencia de 

capacitación. 

-Copia de las 

presentaciones realizadas 

en formato pdf y pptx. 

-Fotografías tomadas 

durante la capacitación. 

 

Dar aviso a la SMA en un 

plazo de 48 horas 

posteriores al impedimento, 

presentando una nueva 

fecha de realización de 

capacitación para el 

personal que corresponda. 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite 

la ejecución de una acción principal. 
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N° 

IDENTI

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN  

ACCIÓN 

PRINCIPAL 

ASOCIADA  

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

COSTOS 

ESTIMADO

S          

  

(describir los aspectos fundamentales de 

la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 

si es necesario) 

(N° 

Identificador) 

(a partir de la 

ocurrencia del 

impedimento) 

(datos, antecedentes o 

variables que se utilizarán 

para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 

cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 

Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

14 

Acción y meta 

 8 

 
  

Reportes de 

avance 
  

 300 

Mejoramiento definitivo de sistema 

de recolección de sangre en línea 

post desangre. Esta acción tiene 

como objetivo lograr una mayor 

captación de sangre, y así reducir 

los niveles Nitrógeno Kjeldahl en 

las descargas residuales infiltradas. 

1 mes a contar 

del aviso del 

contratista sobre 

retraso en la 

implementación 

del sistema de 

tratamiento de 

riles.  

100% de canaletas 

definitivas instaladas en 

línea post- desangre. 

N/A 

Forma de implementación     Reporte final   

Instalación de canaletas definitivas 

en línea post-desangre. 
    

 

Facturas y /o boletas de 

canaletas  

Fotografías 

georreferenciadas (con 

GPS) y fechadas 

15 

 

Acción y meta 

      13 

10 días 

siguientes a la 

reincorporación 

del trabajador a 

sus funciones.  

100% del personal de 

Agrícola Vizcaya SpA 

vinculado al sistema de 

control de riles 

capacitado en todo 

aquello comprometido. 

Reportes de avance 

   200 

(incluido en 

acción 4) 
 

Capacitar a funcionario faltante tras 

ausencia laboral vinculado al 

sistema de control de riles, sobre el 

control de superación de 

parámetros y acciones asociadas, 

con el objeto que se ejecuten de 

manera correcta todas las acciones 

establecidas en el Programa de 

Autocontrol, conforme a lo 

establecido en el D.S. 46/2002 y en 

la Res. Ex. SISS N° 1989/2012. 

N/A 
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Forma de implementación Reporte final 

Se realizará charla en nueva fecha 

que tratará sobre el Programa de 

Monitoreo establecido en la Res. 

Ex. SISS N° 1989/2012, y sobre el 

control de superación de 

parámetros y acciones asociadas. 

Asimismo, en la charla se expondrá 

respecto a los alcances del proceso 

sancionatorio iniciado por la SMA 

en contra de la agrícola, revisando 

los cargos formulados, los errores 

cometidos por la empresa, las 

eventuales sanciones a que se 

arriesgan y las acciones 

comprometidas en el programa de 

cumplimiento.  

 

-Listado de asistencia de 

capacitación. 

-Copia de las 

presentaciones realizadas 

en formato pdf y pptx. 

-Fotografías tomadas 

durante la capacitación. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho N°3   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, 

ACTOS Y OMISIONES QUE 

CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

El establecimiento industrial no reportó información asociada a los remuestreos requeridos durante los meses de 

septiembre y noviembre de 2014; y enero, marzo y diciembre de 2016. 

NORMATIVA PERTINENTE  

 D.S 46/2002 MINSEGPRES, Norma de Emisiones de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas. Artículo 24 

 Resolución Exenta 1898/2012 Que Establece Programa de Monitoreo de la calidad del Efluente Generado por 

Agrícola Vizcaya Ltda. Resuelvo 8. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 

NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 

INFRACCIÓN  

La falta de información genera vacíos que limitan la capacidad de predicción de la significancia de los efectos que pueda 

tener una actividad, y la consecuente propuesta de medidas correctivas en caso que sea necesario, haciendo presumir que 

las medidas no se han aplicado o han sido inefectivas, hasta que la empresa demuestre lo contrario. No se constatan 

efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. (Ver Anexo 6.1). 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR 

O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 

IDENTI

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 

IMPLEMEN

TACIÓN 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN                                             

COSTOS 

INCURRID

OS        

  

(describir los aspectos fundamentales de 

la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 

si es necesario) 

(fechas precisas 

de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 

para valorar, ponderar o cuantificar el 

cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

16 

Acción y Meta 

Acción 

ejecutada con 

fecha 8 de 

septiembre de 

2017, fecha en 

la que se 

acompañaron 

los informes al 

Programa de 

Cumplimiento.

  

   Reporte Inicial   

Informar reporte de remuestreo 

correspondiente al mes de 

noviembre de 2014; y enero, marzo 

y diciembre de 2016.  

Reporte de remuestreo correspondiente al 

mes de noviembre de 2014; y enero, 

marzo y diciembre de 2016. 

En Anexo 6 se acompañan 

los Certificados de 

remuestreo de la 

Superintendencia de 

Servicios Sanitarios 

correspondientes al mes de 

noviembre de 2014; y 

enero, marzo de 2016. En 

Anexo 8 certificado de 

remuestreo de diciembre 

2016. 

 Nov 2014: 

134,69 

Ene 2016: 

147,47 

Mar 2016: 

149,98 

Dic 2016: 

152,52 

Forma de Implementación    
Total: 

584,67  

Se reportó informe de autocontrol 

correspondiente al mes de 

noviembre de 2014; y enero, marzo 

y diciembre de 2016 al sistema 

SACEI. 

    

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 

IDENTI

FICADO

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN      

COSTOS 

ESTIMADO

S           

IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 
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R 
(describir los aspectos fundamentales de 

la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 

si es necesario) 

 (a partir de la 

notificación de la 

aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 

para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 

cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 

Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que se 

ejecutará, o el Identificador de la 

acción en caso de activarse una 

acción alternativa, y plazo para 

informar a la SMA en caso de 

ocurrencia del impedimento) 

 17 

Acción y Meta 

1 mes a partir 

de la 

notificación de 

la aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento. 

Documento “Protocolo de Control 

Interno” elaborado e implementado en un 

100% por Agrícola Vizcaya. 

Reportes de avance 

200 (incluido 

en acción 2) 

Impedimentos 

Elaborar protocolo o procedimiento 

de control interno que recoja las 

obligaciones, plazos y acciones 

para ejecutar correctamente el 

remuestreo, conforme a lo 

establecido en el D.S. N° 46/2002 y 

la Res. Ex. SISS N° 1989/2012. 

N/A N/A 

Forma de Implementación  Reporte final 
 

Acción y plazo de aviso en 

caso de ocurrencia 

Elaboración de protocolo o 

procedimiento de control interno 

que junto con recoger la obligación 

de remuestreo, considerará los 

responsables, sus 

responsabilidades, el cual será 

implementado por el personal 

encargado en residuos industriales 

líquidos. 

 

 

Protocolo de Control 

Interno, firmado por la 

jefatura correspondiente. 

 

N/A 

18 

 

Acción y Meta 

2 meses a 

contar de la 

notificación de 

la aprobación 

del Programa 

de 

Cumplimiento. 

100% del personal de Agrícola Vizcaya 

SpA vinculado al sistema de control de 

riles, capacitado en el 100 % de lo 

comprometido. 

Reportes de avance 

    200 

(incluido en 

acción 3). 

Impedimentos 

Capacitar al personal de Agrícola 

Vizcaya, vinculado al sistema de 

control de riles, sobre el control de 

superación de parámetros y 

acciones asociadas, con el objeto 

que se ejecuten de manera correcta 

todas las acciones establecidas en 

el Programa de Autocontrol, 

conforme a lo establecido en el 

D.S. 46/2002 y en la Res. Ex. SISS 

N° 1989/2012. 

-Listado de asistencia de 

capacitación. 

-Copia de las 

presentaciones realizadas 

en formato pdf y pptx. 

-Fotografías tomadas 

durante la capacitación. 

 

(Reporte de avance N° 2) 

Licencias médicas o 

ausentismo del personal 

vinculado al sistema de 

control de riles dentro del 

plazo de ejecución que no 

permita cumplir con la 

capacitación del 100 % del 

personal. 

Forma de Implementación  Reporte final 
Acción y plazo de aviso en 

caso de ocurrencia 
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Se realizará una charla de 

capacitación al personal de 

Agrícola Vizcaya vinculado al 

sistema de control de riles, sobre el 

remuestreo y su reporte establecido 

en la Res. Ex. SISS N° 1989/2012. 

Asimismo, en la charla se expondrá 

respecto a los alcances del proceso 

sancionatorio iniciado por la SMA 

en contra de la agrícola, revisando 

los cargos formulados, los errores 

cometidos por la empresa, las 

eventuales sanciones a que se 

arriesgan y las acciones 

comprometidas en el programa de 

cumplimiento.  

 

-Listado de asistencia de 

capacitación. 

-Copia de las 

presentaciones realizadas 

en formato pdf y pptx. 

-Fotografías tomadas 

durante la capacitación. 

 

Dar aviso a la SMA en un 

plazo de 48 horas 

posteriores al impedimento, 

presentando una nueva 

fecha de realización de 

capacitación para el 

personal que corresponda. 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que 

imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 

IDENTI

FICADO

R 

DESCRIPCIÓN  

ACCIÓN 

PRINCIPAL 

ASOCIADA  

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 

CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN  

COSTOS 

ESTIMADO

S          

  

(describir los aspectos fundamentales de 

la acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos 

si es necesario) 

(N° 

Identificador) 

(a partir de la 

ocurrencia del 

impedimento) 

(datos, antecedentes o 

variables que se utilizarán 

para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 

cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 

Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

19  

Acción y meta 

18 

    
Reportes de 

avance 
  

200 (incluido 

en acción 4) 

Capacitar a funcionario faltante tras 

ausencia laboral vinculado al 

sistema de control de riles, sobre el 

sistema de control de riles, sobre el 

control de superación de 

parámetros y acciones asociadas, 

con el objeto que se ejecuten de 

manera correcta todas las acciones 

 10 días 

siguientes a la 

reincorporació

n del 

trabajador a 

sus funciones.  

100% del personal de 

Agrícola Vizcaya SpA 

vinculado al sistema de 

control de riles 

capacitado en todo 

aquello comprometido. 

 N/A 
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establecidas en el Programa de 

Autocontrol, conforme a lo 

establecido en el D.S. 46/2002 y en 

la Res. Ex. SISS N° 1989/2012. 

Forma de implementación     Reporte final   

Se realizará charla en nueva fecha 

que tratará sobre el remuestreo y su 

reporte establecido en la Res. Ex. 

SISS N° 1989/2012. Asimismo, en 

la charla se expondrá respecto a los 

alcances del proceso sancionatorio 

iniciado por la SMA en contra de la 

agrícola, revisando los cargos 

formulados, los errores cometidos 

por la empresa, las eventuales 

sanciones a que se arriesgan y las 

acciones comprometidas en el 

programa de cumplimiento.  

 

    

-Listado de asistencia de 

capacitación. 

-Copia de las 

presentaciones realizadas 

en formato pdf y pptx. 

-Fotografías tomadas 

durante la capacitación.  
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IV. Plan de Seguimiento del Plan de Acciones y Metas. 

 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL  
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE                      
(en días hábiles) 

10 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

 ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

 
1 Informar reporte de autocontrol correspondiente al mes de septiembre de 2015. 

 
5 

Mejoramiento provisional de sistema de recolección de sangre en línea post desangre. Esta acción 

tiene como objetivo lograr una mayor captación de sangre con el objeto de reducir los niveles de 

Nitrógeno Kjeldahl en las descargas residuales infiltradas. 

 
6 Limpieza diaria de rejilla de separación de sólidos en sala de decomisos. 

 16 
Informar reporte de remuestreo correspondiente al mes de noviembre de 2014; y enero, marzo y 

diciembre de 2016. 

3.2 REPORTES DE AVANCE 
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES 

REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL 

REPORTE        (Indicar 

periodicidad con una cruz)             

Bimensual 
 

A partir de la notificación de aprobación del Programa.                                                    

Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde 

concluido el período de reporte correspondiente. 

Mensual      

Bimestral X 

Trimestral   

Otro   

ACCIONES A REPORTAR                     N° Identificador Acción y metas a reportar 
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(N° identificador y acción) 
3 Capacitar al personal de Agrícola Vizcaya (Reporte de avance N° 2). 

6 Limpieza diaria de rejilla de separación de sólidos (Reporte de avance N° 1 y N° 2). 

7 
Mejoramiento de la mantención y limpieza de cámara desgrasadora. (Reporte de avance N° 1 y N° 

2). 

8 Implementación de sistema de tratamiento de Riles (Reporte de avance N° 1). 

10 
Certificados de Autocontrol subidos al RETC con frecuencia bimensual (Reporte de avance N° 1 y 

N° 2). 

13 Capacitar al personal de Agrícola Vizcaya (Reporte de avance N° 2). 

 18 Capacitar al personal de Agrícola Vizcaya (Reporte de avance N° 2). 

3.3 REPORTE FINAL  
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DEL REPORTE                     
(en días hábiles) 

10 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR                   
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

2 Protocolo de Control Interno, firmado por la jefatura correspondiente. 

3 Capacitación al personal de Agrícola Vizcaya. 

4 Capacitación a funcionario faltante tras ausencia laboral  (acción alternativa). 

6 Limpieza diaria de rejilla de separación de sólidos. 

7 Mejoramiento de la mantención y limpieza de cámara desgrasadora.  

8 Implementación de sistema de tratamiento de Riles. 

9 Comprobante de envío de información inicio operación (Sistema RCA). 
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10 Certificados de Autocontrol subidos al RETC con frecuencia bimensual. 

 
11 

Certificado de Autocontrol declarado mediante el sistema RETC respecto a totalidad de parámetros 

de la tabla 1 del D.S. N° 46/2002 completa. 

 
12 Certificados de Autocontrol o de no descarga subidos al RETC 

 
13 Capacitación al personal de Agrícola Vizcaya. 

 
14 

Mejoramiento definitivo de sistema de recolección de sangre en línea post desangre (acción 

alternativa). 

 
15 Capacitación a funcionario faltante tras ausencia laboral  (acción alternativa). 

 
17 Protocolo de Control Interno, firmado por la jefatura correspondiente. 

 
18 Capacitación al personal de Agrícola Vizcaya. 

 
19 Capacitación a funcionario faltante tras ausencia laboral  (acción alternativa). 

 

 

 

 

 

V. Cronograma. 
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4. CRONOGRAMA 

EJECUCIÓN ACCIONES En Meses  
 

En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

N° Identificador de la Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1                                   

2                                   

3                                   

4  En caso de activarse acción alternativa.           

5                               

 

  

6                                   

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14 En caso de activarse acción alternativa.           

15 En caso de activarse acción alternativa.           

16                  

17                  

18                  

19 En caso de activarse acción alternativa.           

ENTREGA REPORTES 

  

En Meses 

 

En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

Reporte  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Reporte Inicial                                    

Reporte Avance N° 1       

 

                          

Reporte Avance N° 2             

 

                    

Reporte Final                    

 

              

x 

x 
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IV. Índice de documentación acompañada en Anexos.  

 

Anexo 1: Certificado de Autocontrol SISS de septiembre de 2015. 

Anexo 1.1: Información proporcionada a efectos de descartar efectos negativos asociados a Hecho Infraccional N° 1. 

Anexo 2: Certificado de Autocontrol SISS de octubre de 2016 que incluye parámetros que debieron muestrearse el mes anterior. 

Anexo 3: Evaluación de Riesgo Potencial Cargo I.  N° 2. 

Anexo 4: Set de Fotografías que Acreditan la Instalación de las Canaletas Provisorias. 

Anexo 5: Registro Aseo Pre-Operacional Sala de Decomisos.  

Anexo 6: Certificados de Remuestreo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios Correspondientes al mes de noviembre de 

2014; y enero y marzo de 2016. 

Anexo 6.1: Información proporcionada a efectos de descartar efectos negativos asociados a Hecho Infraccional N° 3. 

Anexo 7: Certificado Autocontrol septiembre 2014. Carta del laboratorio LABSER. 

Anexo 8: Certificado Reporte Informe de Remuestreo, diciembre de 2016. 

Anexo 9: Facturas para definición de costos incurridos. 
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