


                                                                         

Programa de Cumplimiento – “Construcción Costera del Fuerte y Plaza Corral, Región de Los Ríos” 

 

 

 

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 

SICOMAQ SpA. 

 

 

Proyecto:  

 

“Construcción Costera del Fuerte y Plaza Corral, Región de 

Los Ríos” 

 

 

Mayo 2018 



                                                                                                                        

Programa de Cumplimiento – “Construcción Costera del Fuerte y Plaza Corral, Región de Los Ríos” 
 

 
 

                                                                                                    Santiago, miércoles 02 de mayo de 2018                                                                                           
Doña 
Carolina Silva Santelices 
Fiscal Instructor de la División de Sanción y Cumplimiento 
Superintendente de Medio Ambiente 
PRESENTE 
 Ant.:  Res. Ex. Nº 7/ROL D-67-

2017, del 26 de abril de 
2018. 

 
 Ref.:  Expediente Sancionatorio 

D-67-2017 
 
 Mat.: Presenta Programa de 

Cumplimiento Refundido.
  

 
ANDRÉS MORANDÉ LARRAÍN, Cédula Nacional de Identidad Nº 6.064.530-2, y RICARDO 

MELLADO ORTEGA, Cédula Nacional de Identidad Nº 7.719.14-1; ambos en representación de 
SICOMAQ SpA, en procedimiento administrativo sancionatorio, Expediente ROL D-067-2017, a Ud. 
Respetuosamente decimos: 

 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 del Artículo Segundo de la Ley Nº 20.417, 

Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, y encontrándonos dentro de plazo, venimos 
en presentar el Programa de Cumplimiento refundido que se acompaña a esta presentación. 

 
Sin otro particular y esperando una buena acogida, se despide atentamente,                                   
  
 
 
 
 
 

Andrés Morandé Larraín 
Representante legal 

Sicomaq SPA 

 Ricardo Mellado Ortega 
Representante legal 

Sicomaq SPA 
 
                                                                                   
Archivo PRO 
Cc: IFO  
      ECO 
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1. ANTECEDENTES GENERALES  

 
1.1 Antecedentes del Representante Legal  

 

SICOMAQ SpA (en adelante, SICOMAQ), sociedad que tiene por objeto la construcción por cuenta 

propia o ajena de toda clase de viviendas, obras civiles y de ingeniería, entre otras; según consta en 

Escritura Pública del 27 de diciembre de 2016, otorgada por la notario público, doña Nancy De La 

Fuente Hernández.  

 

En dicho instrumento público consta que la sociedad será administrada por don Andrés Morandé 

Larraín, don Ricardo Mellado Ortega y don Gerardo Morandé Errázuriz, quienes actuando de 

manera conjunta 2 cualesquiera de ellos, cuentan con amplios poderes para representarla. Cabe 

tener presente que el instrumento ya identificado consta en este procedimiento administrativo.  

 

a) Identificación del titular  

Razón Social 
 

Sociedad Ingeniería Construcción y Maquinaria 
SpA, SICOMAQ 

R.U.T. 79.730.570-7 

Giro Comercial Construcción 

Domicilio 
Av. Del Parque 4680, Oficina 505, Huechuraba 

Santiago 

Provincia Santiago 

Región Metropolitana 

Teléfono 2 2578 2800 

 

b) Identificación del Representante Legal  

 

Representante Legal Andrés Morandé Larraín 

R.U.T. 6.064.530-2 

Domicilio 
Av. Del Parque 4680, Oficina 505, Huechuraba 

Santiago 

Ciudad Santiago 

Región Metropolitana 

Fono 2 2578 2800 

Mail amorande@sicomaq.cl 

 

Representante Legal Ricardo Mellado Ortega 

R.U.T. 7.719.194-1 

Domicilio 
Av. Del Parque 4680, Oficina 505, Huechuraba 

Santiago 

Ciudad Santiago 
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Región Metropolitana 

Fono 2 2578 2800 

Mail rmellado@sicomaq.cl 

  
1.2 Antecedentes del Proyecto  

 

SICOMAQ, consiste en una empresa dedicada por más de 30 años a la construcción de obras de 

ingeniería. En el año 2016, mediante Res. Ex. N° 98/2016 de la Dirección Regional del Servicio de 

Evaluación Ambiental (SEA) de la Región de Los Ríos, SICOMAQ se adjudicó la ejecución del Proyecto 

“Obras de Protección Costera para el Fuerte de Corral y Plaza de Armas”, ingresada al SEIA por el 

Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que 

fue calificada ambientalmente favorable a través de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 

N° 66/2012. 

 

2 PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 20.417 Orgánica de la 

Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante “LOSMA”) y en el artículo 6º del D.S. N° 30/2012 

del Ministerio del Medio Ambiente, se elaboró el presente Programa de Cumplimiento (en adelante 

el “Programa”) de acuerdo a la estructura metodológica desarrollada por la SMA en la Guía de 2016, 

publicada en su sitio oficial.  

 

El objetivo general del Programa es dar cumplimiento satisfactorio a la normativa ambiental que se 

estima infringida, disponiendo que se efectúen todas las acciones que corresponda para dicho 

objeto y que a través de éstas se mejoren los factores de seguridad asociados, con el objeto de evitar 

la ocurrencia de eventuales contingencias.  

 

Las acciones asociadas a cada cargo se han propuesto en el orden establecido en la formulación de 

cargos. De esta manera, el Programa da cuenta de las acciones y metas asociadas a cada exigencia, 

condición o medida que se estima infringida en la formulación de cargos.  

 

Dando cumplimiento a lo anterior, a continuación SICOMAQ presenta sistematizadamente la 

información que exigen los cuerpos normativos antes indicados, abordando de esta forma cada uno 

de los contenidos exigidos para todo Programa de Cumplimiento.  

 

Las acciones y metas referidas se hacen cargo de todas las infracciones imputadas a SICOMAQ en la 

reformulación de cargos contenida en la Res. Ex. N°4/ROL D-067-2017, así como de sus efectos, 

indicando los medios para asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable y las medidas 

necesarias para reducir o eliminar los efectos negativos. 

Adicionalmente, se establecen los mecanismos que permitirán acreditar el cumplimiento del 

Programa.  
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Finalmente se expone un cronograma de los plazos comprometidos para la ejecución de las obras y 

acciones que componen el presente Programa de Cumplimiento. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 
IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 1 a) 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

No aplicar medidas de resguardo del Monumento Histórico Fuerte San Sebastián de la Cruz, que se expresa en las siguientes acciones u 
omisiones: a) Alteración del muro del MH producto de la instalación de los pilotes para la construcción de la pasarela N°1, según se  
constata, por un lado, en las inspecciones de 6 de abril y 19 de julio, ambos de 2017 y, por otro, según se indicó en el  informe de junio  
de 2017, anexo 3, cargado al sistema de seguimiento SMA por la empresa. 

NORMATIVA PERTINENTE  
Considerando 5.6 RCA N°66/2012; Declaración de Impacto Ambiental (en adelante “DIA”) numeral 2.3.2.4; DIA, numeral 2.4.2.1; DIA, 
numeral 2.5.1; Adenda 1, observación 7; y Adenda 1, observación 3.2 letra g). 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN  

Alteración del muro del MH producto de la instalación de los pilotes para la construcción de la pasarela N° 1. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS 
GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACIÓN INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS INCURRIDOS   
(en miles de $)      

1  

Acción y Meta Fecha de Inicio: 
06-04-2017 se 
paralizan 
trabajos en la 
zona alterada. 
 
11-05-2017 Se 
ordena 
paralización total 
de las obras por 
parte del CMN.  
 
Fecha de 
Término:  
21-08-2017 
levantamiento 
de paralización 
de tramo 1 y 35 
m lineales del 
tramo 2. 

- Informe de Actividades en 
Terreno del CMN. 

- Registro fotográfico 
evidenciando la medida 
adoptada, Anexo 1 de este 
Programa. 

- Ord N°2130/2017 del CMN, que 
decretó la paralización de obras. 

- Ord N°3886/2017 del CMN, que 
establece el levantamiento de la 
paralización en el Tramo 1 y 35 
metros lineales del Tramo 2. 

Reporte Inicial   
  

 
 
 
 
 
 

0,2 MM 
  

Paralización de trabajos en el sector 
para resguardo de la zona alterada. 

Se anexará registro fotográfico 
evidenciando la medida 
adoptada. 
Se adjuntará Ord N°2130/2017, 
paralización de obras. 
Se adjuntará Ord N°3886/2017, 
levantamiento paralización 
tramo 1 y 35 M lineales del tramo 
2. 

Forma de Implementación  

En primera instancia se paralizan 
trabajos en el sector para el 
resguardo de la zona alterada, se 
delimita y demarca el área de 
interés con buffer respecto al 
monumento, utilizando malla 
faenera por el contorno de la 
excavación, donde se ubican los dos 
pilotes (13 y 14), para la 
construcción de la pasarela N°1. 
 
Posteriormente se toma 
conocimiento de la paralización 
total de la obra establecida por el 
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CMN, que fue ejecutada en todos 
los frentes de trabajo. 
 
Luego, el CMN levantó la 
paralización respecto al Tramo 1 y 
35 m lineales del tramo, mediante 
el Ord. Nº 3886/2017, manteniendo 
hasta la fecha la media respecto de 
parte del Tramo 2 y la totalidad del 
Tramo 3. 

 

2 
 
 

Acción y Meta Fecha de inicio: 
07-04-2017 
Fecha de 
término: 10-04-
2017 

Todos los trabajadores de todos los 
sectores de la obra se encuentran 
informados de la medida y se inicia 
paralización en el área alterada. 
 

Reporte Inicial 

0,08 MM 

Capacitación de trabajadores 
respecto de medida de paralización. 

Se anexará registro de asistencia 
a charlas de inducción en esta 
materia. Forma de Implementación  

Se realiza charla al personal de la 
obra para poner en conocimiento la 
medida de paralización. 

3 

Acción y Meta Fecha Inicio: 13-
09-2017. 
 
Fecha Término: 
17-11-2017. 

- Portafolio de la empresa Correa 
y Lampaya Ltda. 

- Informe “Estudio de evaluación 
del estado actual del muro y 
zapata del Monumento 
Histórico, diagnóstico de la 
estabilidad estructural y 
propuesta de conservación”. 

Reporte Inicial   
 
 
 
 
 
 
 

1,59 MM 

Elaboración de “Estudio de 
evaluación del estado actual del 
muro y zapata del Monumento 
Histórico, diagnóstico de la 
estabilidad estructural y propuesta 
de conservación”. 

Se adjuntará Portafolio de la 
empresa asesora Correa y 
Lampaya Ltda. e informe 
elaborado que responde a las 
observaciones contenidas en el 
Oficio Nº 4786 del CMN. 

Forma de Implementación  

Se encargó una asesoría a la 
consultora Correa y Lampaya Ltda., 
especialistas en Conservación y 
Restauración de Patrimonio 
Arquitectónico, para evaluar el 
estado de conservación y 
estabilidad del muro del 
Monumento Histórico en el sector 
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de la afectación, y una posterior 
propuesta de conservación, 
realizando visita a terreno el día 13 
de septiembre de 2017 y finalmente 
emitiendo su informe técnico. 
 

4 

Acción y Meta 
 

Fecha Inicio: 10-
09-2017. 
 
Fecha Término: 
25-09-2017. 

“Informe Final de Implementación 
de Medida Provisional de Seguridad 
y Control en Acceso Costero a Túnel 
Monumento Fuerte Corral”, que fue 
presentado ante esta 
Superintendencia con fecha 06-10-
2017. 
 
 

Reporte Inicial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,6 MM 

 
Implementación de medida de 
protección en Tramo 3, para 
resguardar la integridad del 
Monumento Histórico. 

Se adjuntará “Informe Final de 
Implementación de Medida 
Provisional de Seguridad y 
Control en Acceso Costero a 
Túnel Monumento Fuerte 
Corral”. 

Forma de Implementación 

Se llevaron a cabo las siguientes 
acciones: Sacar el agua contenida 
en la excavación con motobombas y 
luego, rellenar dicho espacio con 
arena para proteger al lugar de la 
humedad; Proteger al lugar con 
maxisacos de arena, de modo de 
impedir la entrada del mar a la 
excavación; Para la protección del 
lugar ante las lluvias, cubrir la 
excavación con geotextil, 
previamente rellenada con arena, 
de modo de evitar que la lluvia 
humedezca el lugar a proteger. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
N° 

IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en miles de $)            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

5 

Acción y Meta 

Fecha de inicio: 10-04-2017  
 
Fecha de Término: 02-08-
2018. 

Todos los trabajos del 
área se encuentran 
detenidos. 
En versiones anteriores 
de este PDC, se presentó 
Informe mensual de 
Monitoreo Arqueológico 
Terrestre 
correspondiente al mes 
de abril 2017, la Figura 
13 de dicho informe, 
muestra el registro 
gráfico de  esta acción. 

Reporte Inicial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

$2,5 MM 
valor 

mensual.  
  
  
  
  
  
  

  

Impedimentos 

Detención de los trabajos en toda la 
zona alterada, correspondiente al 
Tramo 3 del proyecto, para 
resguardar la integridad del 
Monumento Histórico.  

Se presentará Informe mensual de 
Monitoreo Arqueológico Terrestre 
correspondiente al mes de abril, la 
Figura 13 (pág. 32) de dicho informe, 
muestra el registro gráfico de esta 
acción. 
Se adjuntarán voucher de informes 
mensuales de monitoreo 
arqueológico, desde el mes de mayo 
de 2017 a la fecha, los cuales indican 
el estado del área durante 
paralización. 

En caso que la medida 
de paralización se 
extienda por un plazo 
superior al propuesto, 
se informará a la 
Superintendencia del 
Medio Ambiente esta 
circunstancia. 

Reportes de Avance 

Forma de Implementación 
Informe bimestral con voucher de 
informes mensuales de monitoreo 
arqueológico, hasta el alzamiento de 
la medida de paralización. 

Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se respeta el área de protección 
instalada utilizando malla faenera 
por el contorno de la excavación, 
donde se ubican los dos pilotes (13 
y 14), para la construcción de la 
pasarela N°1. Esto para asegurar 
que no se intervenga el área de 
ninguna manera.  

 
Resolución que 
mantenga la medida 
de paralización en el 
Tramo 3. Se informará 
a la Superintendencia 
dentro del quinto día 
hábil posterior a la 
notificación de la 
resolución u ordinario 
del CMN que así lo 
establezca. 

Reporte Final 

Resolución que ponga término a la 
paralización en el Tramo 3 de las 
obras. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
N° 

IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS 
(en miles de $)           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

6 

Acción y Meta 

Fecha de Inicio: 
01-08-2017 

Presentación de 
antecedentes 
ante al CMN. 

 
Fecha de 

Término: 02-08-
2018. 

Informes bimestrales actualizados 
con el estado de la tramitación e 
implementación de las medidas de 
conservación realizadas. 

Reportes de Avance 

 
3,2 MM 

Impedimentos 

Despeje de la zona, quitando los 
implementos incorporados con la 
medida de resguardo 
implementada por la SMA, limpieza 
del área afectada, 
impermeabilización de los ladrillos 
afectados y rellenar la zona 
excavada con material proveniente 
del mismo borde costero, 
replicando los estratos y tipo de 
arena en el contexto inmediato. 

 
Reporte de avance con periodicidad 
bimestral respecto. 

En caso que la medida 
de conservación 
propuesta sea 
rechazada o su 
tramitación se 
extienda por un plazo 
superior al propuesto, 
se informará a la 
Superintendencia del 
Medio Ambiente estas 
circunstancias. 

Forma de Implementación  Reporte Final 
Acción y plazo de 
aviso en caso de 

ocurrencia 

Solicitar a CMN permiso para 
implementar medidas de 
conservación a realizar por un 
especialista. En caso de no 
aprobación de PAS con 
observaciones, en un plazo no 
mayor a una semana se 
incorporarán las observaciones 
realizadas por el CMN, para luego 
obtener el PAS 131. 
 
En virtud del principio de mínima 
intervención, el producto que 
reduzca la absorción en las zonas 

Se presentará Informe Final que dé 
cuenta de la implementación de las 
medidas de conservación adoptadas 
en la zona de alteración del MH. 

Resolución que 
rechace o realice 
observaciones a la 
medida de 
conservación 
propuesta. Se 
informará a SMA en un 
periodo no mayor a 3 
días, adjuntando el 
rechazo o las 
observaciones 
reportadas por el 
CMN. 
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afectadas será aplicado sólo en la 
zona afectada. En relación a la 
compatibilidad de materiales, se 
desestima el uso de polímeros 
plásticos (orgánicos). Se propone 
productos inorgánicos fluidos en 
base a silicatos. 
 
Finalmente, se rellenará la zona 
excavada con material proveniente 
del mismo borde costero, 
replicando los estratos y tipo de 
arena en el contexto inmediato. Ello 
con el objeto de restituir el sector a 
su contexto original. 

7  

Acción y Meta 

Fecha de Inicio: 
Desde la 
notificación de la 
resolución que 
apruebe el PdC. 
 
Fecha de 
Término: 02-08-
2018 

 

Se informará en reportes 
bimestrales sobre el estado de las 
medidas de protección en Tramo 3, 
finalizando con la presentación de 
un informe final. 
 
 

Reporte Inicial 

0,8 MM 

Impedimentos 
 

Implementar una nueva medida de 
resguardo para el sector del Tramo 
3 en la que se provocó la alteración 
al MH Fuerte San Sebastián de la 
Cruz, mientras se tramita la 
implementación de la medida de 
conservación propuestas en el 
“Estudio de Evaluación de estado 
actual del muro y zapata del 
Monumento Histórico, diagnóstico 
de la estabilidad estructural y 
propuesta de conservación”. 

Informe que constate estado actual 
del sector del Tramo 3 en que se 
provocó la alteración. 

En caso que la medida 
de conservación 
propuesta sea 
rechazada o su 
tramitación se 
extienda por un plazo 
superior al propuesto, 
se informará a la 
Superintendencia del 
Medio Ambiente estas 
circunstancias. 

Reportes de Avance 

Reporte de avance con periodicidad 
bimestral, que constatará la 
mantención de la medida de 
resguardo, hasta obtener la 
aprobación de la medida de 
conservación propuesta. 

Forma de Implementación 
 

Reporte Final Acción y plazo de 
aviso en caso de 

ocurrencia 

Se propone continuar con el mismo 
método indicado en la medida 
provisional de protección ya 

 Resolución que 
rechace o realice 
observaciones a la 
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implementada, que implicó el 
relleno de la excavación con arena y 
su cobertura con geotextil, y luego 
la instalación de maxisacos para 
evitar que las mareas retiren el 
relleno, además de servir de 
protección frente al oleaje que 
afecta al túnel de acceso del MH.  
 
Para evitar sobrecargar las 
fundaciones, los maxisacos se 
instalarán como mínimo a 70 cm de 
distancia desde el muro. Se 
realizará un monitoreo semanal 
que contemple la descripción del 
estado de las medidas, además del 
registro fotográfico de las mismas. 
Si bien  el sector del Tramo 3 donde 
se produjo la alteración, en 
condiciones normales no es 
afectado por el oleaje, se 
consideran las eventuales 
condiciones climáticas adversas, 
como temporales acompañados de 
marejadas, para la elección de los 
materiales que se usarán  para 
implementar la medida (p.e 
geotextil permeable) y elaboración 
de los maxisacos (p.e cierres 
herméticos). 

Se elaborará un informe final relativo 
al periodo de Implementación de 
protección en Tramo 3. 

medida de 
conservación 
propuesta. Se 
informará a SMA en un 
periodo no mayor a 3 
días, adjuntando el 
rechazo o  las 
observaciones 
reportadas por el 
CMN. 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS (No Aplica).  
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 1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 1 b) 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

No aplicar medidas de resguardo del Monumento Histórico Fuerte San Sebastián de la Cruz, que se expresa en las siguientes acciones u 
omisiones: b) Omisión de remoción de las cuñas TNJC y TEJC, previo al inicio de las obras de excavación y relleno, según se constata en 
las inspecciones de 6 de abril y 19 de julio de 2017. 

NORMATIVA PERTINENTE  DIA, numeral 2.5.7; e Informe Consolidado de Evaluación Ambiental letra e.3). 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

De acuerdo al Informe Consolidado de Evaluación, letra e.3), el proyecto realizará trabajos de remoción y retiro de cuñas inestables a lo 
largo del farellón del Fuerte Corral, previos a las obras de excavación o relleno. Dichas cuñas se encuentran ubicadas en el cerro que 
forman parte del talud natural sobre el cual se asienta el Fuerte, no formando parte de los muros. Estas cuñas se encuentran en una 
situación inestable actualmente por lo cual serán removidas para seguridad del personal y los usuarios posteriores del paseo costero.  
 
Por lo tanto, a la fecha la no remoción de las cuñas, ha constituido un peligro para la seguridad del personal que trabaja en la obra, pero 
no un efecto en el medio ambiente y/o a la salud de las personas, en los términos señalados por la Guía de la SMA para la presentación 
de Programas de Cumplimiento por infracciones a instrumentos de carácter ambiental (julio, 2016). 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS 
GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 
DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
IMPLEMENTA

CIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             

COSTOS 
INCURRIDOS 
(en miles de $)       

  

8 

Acción y Meta  
Visita a 
terreno y 
entrega de 
informe de 
conservador: 
desde 13 
septiembre al 
20 de 

Estudios emitidos por los especialistas 
consultados. 

Reporte Inicial  

2 MM 

Elaboración de 3 estudios para la 
evaluación de la estabilidad del 
farellón y del Monumento Histórico y 
la remoción de Cuñas Inestables: 
TNJC (Talud Norte Zona San Juan de 
la Cruz) y TEJC (Talud Este Zona San 

Se anexarán estudios realizados 
por los profesionales, para la 
evaluación de la estabilidad del 
farellón y Monumento Histórico. 
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Juan de la Cruz), con el fin de retirar 
las cuñas y cumplir con lo dispuesto 
en la DIA, RCA N°66/2012. 

noviembre 
del 2017. 
 
Visita a 
terreno y 
envío de 
informe de 
Ecólogo 
paisajista: 19 
octubre al 15 
de noviembre 
del 2017. 
 
Visita a 
terreno y 
entrega de 
informe  de 
Geólogo: 25 
noviembre al 
26 diciembre 
del 2017. 

Forma de Implementación  

Esta evaluación estuvo a cargo de 3 
profesionales que emitieron 
informes técnicos. Un conservador 
especialista en conservación y 
restauración de Patrimonio 
Arquitectónico, un Ecólogo 
especialista en Paisajismo y un 
Geólogo especialista en la zona. Cada 
especialista realizó una visita en 
terreno para diagnosticar la 
condición actual del farellón, el 
Monumento Histórico, la vegetación 
asociada y las Cuñas Inestables, 
emitiendo así un informe técnico de 
los procedimientos más adecuados a 
seguir para su retiro sin causar 
alteraciones. 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN (No Aplica) 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
N° 

IDENTIFIC
ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS ESTIMADOS 

(en miles de $)           
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

9 

Acción y Meta 
 

Se envía al 
Consejo de 
Monumentos 
Nacionales 
formulario de 
solicitud PAS 
131 el 5 de 
enero de 
2018, 
obteniendo 
respuesta del 
CMN con 
observaciones 
en ORD Nº 
1639. 
 
Plazo de 
Término 
Tramitación: 
31-07-2018. 
 
Plazo de 
Término 
retiro de las 
cuñas:   30-
09-2018. 

Se respaldó presentación de solicitud de 
PAS 131 mediante formulario y carta 
conductora, y número de ingreso al 
Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
Se informará en reportes técnicos 
bimestrales del estado de tramitación y 
de todas las etapas técnicas realizadas 
para la implementación de las medidas de 
retiro de cuñas. Lo anterior se sintetizará 
en un informe final. 
 
En Anexo 2 se entrega el  modelo 
(esqueleto) con los contenidos que 
contendrá el Informe Final de remoción 
de las cuñas.  
 
Se presenta ORD CMN Nº1639 en Anexo 
3 al cual se le dará respuesta para obtener 
autorización para remoción de cuñas. 

Reportes de Avance 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,3 MM 

Impedimentos 

Remoción de cuñas inestables: TNJC 
(Talud Norte Zona San Juan de la 
Cruz) y TEJC (Talud Este Zona San 
Juan de la Cruz), dando cumplimiento 
a lo establecido en la RCA N°66/2012. 

Reporte de avance con 
periodicidad bimestral respecto 
de los avances de la tramitación 
ante el CMN. 
 
ORD. de aprobación de PAS 131 
por CMN. 
 
Una vez obtenida la autorización 
sectorial, se informará mediante 
reportes de avance con 
periodicidad bimestral el avance 
en la ejecución del retiro de las 
cuñas inestables. 

No aprobación u 
observaciones a la 

solicitud de PAS 
131 para  

implementar 
Propuesta 

Metodológica de 
Remoción de 
Cuñas, lo que 

generaría retraso 
en el plazo de 

término 
propuesto para la 
tramitación y para 

el retiro de las 
cuñas inestables. 

 
Forma de Implementación 

 
Reporte Final 

Acción y plazo de 
aviso en caso de 

ocurrencia 

Se solicitará el correspondiente 
permiso sectorial y se retirarán las 
cuñas en función de la autorización 
otorgada por el Consejo de 
Monumentos Nacionales. La solicitud 
de autorización enviada a este 
organismo estará sustentada en una 
propuesta técnica elaborada en base 
a los informes técnicos realizados por 
un conservador especialista en 

Informe final relativo al retiro de 
cuñas, elaborado por un tercero 
experto que haya supervisado el 
proceso de retiro. 
 
Además se incorporará un 
informe fotográfico para 
evidenciar la realización y 
metodología del retiro de cuñas. 

Se dará aviso a la 
SMA en un plazo 
máximo de 5 días 
hábiles desde la 

notificación de la 
resolución que 

efectúe 
observaciones a 
las metodologías 

propuestas para la 
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conservación y patrimonio 
arquitectónico, un ecólogo paisajista 
y un geólogo experto en la zona. 
 
Al recibir la no aprobación de la 
Propuesta Metodológica de 
Remoción de Cuñas (enviada por el 
CMN a través del ORD. Nº 1639 del 5 
de Abril de 2018) se propone realizar 
todas las modificaciones 
correspondientes a la propuesta 
técnica presentada, conforme a las 
exigencias señaladas por el CMN para 
su posterior aprobación. 
 
Posteriormente, se procederá a 
realizar la remoción propiamente tal 
de las cuñas, con la asesoría de 
personal especializado en un período 
que tomará un plazo aproximado de 
2 meses. 

remoción de las 
Cuñas. 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS  (No Aplica) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 
IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 1 c) 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

No aplicar medidas de resguardo del Monumento Histórico Fuerte San Sebastián de la Cruz, que se expresa en las siguientes acciones u 
omisiones: c) No contar con supervisión permanente de arqueólogo, según se constata en la inspección de 6 de abril de 2017. 

NORMATIVA PERTINENTE  
Considerando 5.6 RCA N°66/2012; Declaración de Impacto Ambiental (en adelante “DIA”) numeral 2.3.2.4; DIA, numeral 2.4.2.1; DIA, 
numeral 2.5.1; Adenda 1, observación 7; y Adenda 1, observación 3.2 letra g). 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN  

No contar con la implementación de monitoreo arqueológico permanente, por un arqueólogo, durante las obras de limpieza, escarpe y 
excavación del proyecto, tanto en obras en tierras, como en las obras marítimas que fueron ejecutadas en el proyecto, implicó infringir la  
normativa ambiental vigente (RCA N°66/2012; Ley Nº 17.288; Ley Nº 19.300) que resguardan los hallazgos arqueológicos no previstos y las 
intervenciones a Monumentos Históricos, y generar la recuperación de material arqueológico sin respetar los protocolos exigidos por la 
Ley. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS 
GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN FECHA DE IMPLEMENTACIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             COSTOS INCURRIDOS 
(en miles de $)        

10 

Acción y Meta Desde comienzo de la obra, 17-
10-2016. 
 
Fecha de Término: 15 
noviembre de 2018, esto es, 6 
meses posteriores a la 
obtención de los PAS 131 y 133. 
 
 

Se presentó contratos de 
trabajo del equipo de 
arqueólogos anteriores a 
los que actualmente se 
encuentran en la obra.  
Se presentó el Curriculum 
Vitae y contrato del equipo 
actual en obra. 

Reporte Inicial   
 
 
 
 
 
 
 
  

$2,5 MM 

Se implementa supervisión 
arqueológica permanente 
durante la ejecución de todas las 
obras del proyecto para cumplir 
con la normativa vigente. 

Se adjuntarán contratos de trabajo de nuevo 
equipo arqueológico. 
 

Forma de Implementación  

Se contrata la supervisión 
arqueológica permanente a 
través de una Arqueóloga Asesora 
externa, quien se encarga de 
coordinar las actividades de 
monitoreo que desempeña el 
arqueólogo monitor en terreno. 
La empresa verifica que se 
cumplan los turnos de trabajo 
cubriendo la totalidad de los 
períodos de duración de las obras. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
N° 

IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en miles de $)            

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

11 

Acción y Meta 

Fecha de Inicio: 20-04-2017 
 
Fecha de Término: 
15 de Noviembre de 2018 

Contratos y Currículum 
Vitae de profesionales para 
monitoreo terrestre 
permanente y un asesor 
externo como coordinador. 
 

Reporte Inicial 

$2,5 MM 
Mensual  

Impedimentos 

Contar con la asesoría 
permanente de arqueólogos en 
obra. 

Se adjuntará el voucher de todos los 
informes cargados la plataforma de la 
SMA, a la fecha de aprobación del 
presente PDC. 

Retrasos en la 
fecha de término 
propuesta 
asociados a la 
tramitación 
sectorial de los 
permisos 
involucrados y/o a 
una extensión en la 
paralización de las 
obras en el Tramo 
3. 

Reportes de Avance 

Forma de Implementación 

Informe bimestral con voucher de 
informes mensuales de monitoreo 
arqueológico, hasta el término de la 
obra. 

Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Los arqueólogos seguirán 
contratados por la empresa hasta 
el término de la obra.  

Reporte Final Resolución que 
mantenga la 
medida de 
paralización en el 
Tramo 3, rechace o 
efectúe 
observaciones a las 
solicitudes de 
permisos 
sectoriales ya 
descritos.  
 

No Aplica. 
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Se informará a la 
Superintendencia 
dentro del quinto 
día hábil posterior 
a la notificación de 
la resolución u 
ordinario del CMN 
que así lo 
establezca y que 
traiga como 
consecuencia el 
retardo respecto 
del plazo de 
término 
propuesto. 

12 

Acción y Meta 
Fecha de Inicio: A partir del 02-
08-2018, se realizará una charla 
de inducción cada vez que 
ingrese personal nuevo. 
 
Fecha de Término: 15 de 
Noviembre de 2018 

Dentro de los Reportes de 
Avance bimestrales se 
anexará un registro de las 
charlas de inducción 
realizadas al personal 
nuevo.  
 
Se detallará el contenido de 
la charla y el registro de 
asistencia de los 
trabajadores que 
asistieron. 

Reporte Inicial 

0 MM  

Impedimento 

Por parte del nuevo equipo de 
trabajo de arqueología se realizan 
charlas de inducción al personal 
que va ingresando a trabajar a la 
obra. 

Se adjuntará el registro de charlas 
realizadas a la fecha, posterior a la 
aprobación de PDC. 

 
Retrasos en la 
fecha de término 
propuesta 
asociados a la 
tramitación 
sectorial de los 
permisos 
involucrados y/o a 
una extensión en 
la paralización de 
las obras en el 
Tramo 3. 
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Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Resolución que 
mantenga la 
medida de 
paralización en el 
Tramo 3, rechace o 
efectúe 
observaciones a las 
solicitudes de 
permisos 
sectoriales ya 
descritos.  
 
Se informará a la 
Superintendencia 
dentro del quinto 
día hábil posterior 
a la notificación de 
la resolución u 
ordinario del CMN 
que así lo 
establezca y que 
traiga como 
consecuencia el 
retardo respecto 
del plazo de 
término 
propuesto. 
 
 
 
 
 

Forma de Implementación 
 

Reportes de Avance 

Se realizan charlas de inducción a 
todo el personal nuevo que 
ingrese a la obra, cuyos 
contenidos serán relativos a la 
normativa vigente que protege al 
Patrimonio Arqueológico, además 
de tópicos relativos al trabajo 
arqueológico, prehistoria regional 
e historia de Corral (con énfasis en 
el Monumento Histórico). 

Informe bimestral con voucher de 
informes mensuales de monitoreo con 
anexo del registro de las charlas de 
inducción realizadas al personal nuevo. 
 

Reporte Final 
 

 
No aplica. 
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13 

Acción y Meta 
 

Fecha de Inicio: Comienzan a 
ser mensuales a partir del 30-
04-2017. 
 
Fecha de Término:  15 de 
Noviembre de 2018 

Se adjuntó Voucher de 
todos los Informes 
mensuales cargados a la 
plataforma de la SMA. 

Reporte Inicial 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 MM 

Impedimentos  

Cambio en la periodicidad de 
entrega de Informes 
Arqueológicos, de informes 
Trimestrales a Mensuales. 
 

Se adjuntará Voucher de Informes de 
Monitoreo Arqueológico Terrestre 
Trimestrales y los de informes mensual 
es cargados hasta la fecha de 
aprobación del PDC. 

Retrasos en la 
fecha de término 
propuesta 
asociados a la 
tramitación 
sectorial de los 
permisos 
involucrados y/o a 
una extensión en 
la paralización de 
las obras en el 
Tramo 3. 

Forma de Implementación Reportes de Avance 
Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

 
Al contratar el nuevo equipo 
arqueológico se comienza a 
reportar en informes mensuales 
las labores de monitoreo terrestre 
permanente. 

Presentación en reportes bimestrales 
de voucher de Informes de monitoreo 
mensual, cargados a la plataforma de la 
SMA en el período correspondiente. 

Resolución que 
mantenga la 
medida de 
paralización en el 
Tramo 3, rechace o 
efectúe 
observaciones a las 
solicitudes de 
permisos 
sectoriales ya 
descritos.  
 
Se informará a la 
Superintendencia 
dentro del quinto 
día hábil posterior 
a la notificación de 
la resolución u 

Reporte Final 
 

Informe bimestral con voucher de 
informes mensuales de monitoreo 
arqueológico, hasta el término de la 
obra. 
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ordinario del CMN 
que así lo 
establezca y que 
traiga como 
consecuencia el 
retardo respecto 
del plazo de 
término 
propuesto. 

2.3 ACCIONES POR EJECUTAR 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en miles de $) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

14 

Acción y Meta 

Fecha de Inicio: A partir del 02-
08-2018, se realizará una charla 
de inducción cada vez que 
ingrese personal nuevo. 
 
Fecha de Término: 15 de 
Noviembre de 2018 

En versiones anteriores de 

este PDC se presentó 

formato de registro de 

charlas en el cual cada 

asistente escribe su 

nombre, su rut y firma.  

Éste será escaneado y 

adjuntado a cada reporte 

de avance bimestral, según 

corresponda. Se adjuntarán 

formatos de registros de 

charlas realizadas a partir 

de la fecha de aprobación 

del PDC, hasta el término de 

las obras. 

 

Reportes de Avance 

0 MM 

Impedimentos 

Se realizará charla de capacitación 
de arqueología al personal recién 
contratado. 
 

Informe bimestral de todas las charlas 
realizadas durante el período. 

Retrasos en la 
fecha de término 
propuesta 
asociados a la 
tramitación 
sectorial de los 
permisos 
involucrados y/o a 
una extensión en 
la paralización de 
las obras en el 
Tramo 3. 

Forma de Implementación Reporte Final Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Se realizará una charla de 
inducción al personal sobre las 
restricciones y normativas que 
debe tener en cuenta al trabajar 

Se adjunta un consolidado de charlas de 
capacitación con nómina de personal 
nuevo que fue capacitado durante el 
reinicio de los trabajos en la obra. 

Resolución que 
mantenga la 
medida de 
paralización en el 
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en sectores de interés 
arqueológico hasta la aprobación 
del PDC. 

Tramo 3, rechace o 
efectúe 
observaciones a las 
solicitudes de 
permisos 
sectoriales ya 
descritos.  
 
Se informará a la 
Superintendencia 
dentro del quinto 
día hábil posterior 
a la notificación de 
la resolución u 
ordinario del CMN 
que así lo 
establezca y que 
traiga como 
consecuencia el 
retardo respecto 
del plazo de 
término 
propuesto. 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS (No Aplica) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 2 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Hallazgo y recolección de restos arqueológicos indicados en la tabla Nº 2 de la Res. Ex. Nº 5/ROL D-67-2017, sin haber notificado al Consejo 
de Monumentos Nacionales y manteniendo éstos en condiciones inadecuadas y/o no autorizadas, según constató, por un lado, en las 
inspecciones de 6 de abril y de 19 de julio de 2017, y por otro, en los informes cargados por la empresa al sistema de seguimiento SMA. 

NORMATIVA PERTINENTE  Considerando 4.1.  letra e), RCA N°66/2012; DIA numeral 4.2.6, Ley Nº 17.288; y Ley Nº 17.288. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

Los efectos negativos corresponden a no respetar la normativa vigente, generando consecuencias posteriores que se vinculan con el 
registro y rescate incompleto de los hallazgos arqueológicos identificados, y el almacenamiento de los mismos en condiciones que 
pudiesen afectar su estado de conservación.     

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS 
GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

N° 
IDENTIFICA

DOR 
DESCRIPCIÓN 

FECHA DE 
IMPLEMENTA

CIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS  
  (en miles de $)      

  

15 

Acción y Meta 
 

20-04-2017 
inicio de 

documenta-
ción y 

registro. 
 

30-08-2017 
término del 
proceso de 

documenta-
ción y 

registro. 

Todas las piezas resguardadas 
en obra cuentan con la debida 
identificación, descripción y 
caracterización, fecha de 
registro, estado de 
conservación, fecha 
aproximada de hallazgo y 
ubicación general. En informe 
Monitoreo Arqueológico 
mensual correspondiente al 
mes de agosto 2017, se 
encuentra el respaldo de lo 

Reporte Inicial 

 
 
 
 
 
 
 

5,2 MM  

Recuperar información arqueológica 
incompleta relacionada con la 
documentación, registro, geo-referenciación, 
densidad y distribución de los materiales 
arqueológicos NCA del proyecto, los cuales se 
encontraban en bodega en las inspecciones 
del 6 de abril y del 19 de julio de 2017, para 
complementar información arqueológica 
faltante, y minimizar los efectos negativos de 
la infracción. 

Se adjuntará planilla con el registro 
de la información referente a los 
hallazgos de la obra, además de los 
planos de ubicación. 
 
Se adjuntará “Informe análisis 
distribucional y de densidad 
materiales arqueológicos monitoreo 
y hallazgos PCS”. 
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Forma de Implementación  
 

Desde 12 de 
diciembre 
del 2017 a 

27 de 
Febrero de 

2018 se 
elabora 

“Informe 
análisis 

distribucio-
nal y 

densidad 
materiales 
arqueológi-

cos 
monitoreo y 

hallazgos 
PCS”. 

indicado, en Anexo Informe 
síntesis de caracterización 
hallazgos no previstos el cual 
fue adjuntado en versiones 
anteriores de este PDC. 
 
En versiones anteriores del 
PDC se adjuntó el “Informe 
análisis distribucional y 
densidad materiales 
arqueológicos monitoreo y 
hallazgos PCS” que será 
ingresado a la plataforma de 
la SMA en el Informe de 
Monitoreo Arqueológico 
terrestre del mes de febrero 
2018. 

  

Se realizó una recopilación de antecedentes a 
través de diversas fuentes de información 
(informes de monitoreo anteriores, 
conocimiento del personal contratado en la 
obra), con el fin de clasificar y documentar los 
hallazgos arqueológicos no previstos 
registrados en la obra.   
Se elabora un análisis especializado de 
densidad y dispersión de todos los hallazgos 
NCA (NCA 13) y PCS del proyecto. 

 

16 

Acción y Meta 

Fecha inicio 
20-04-2017 y 
término 30-

08-2017 

Una vez subidos los informes 
a la plataforma del SMA, se 
genera un voucher para 
verificar el cumplimiento de la 
entrega de los antecedentes 
técnicos. 
 
Se adjuntó en versiones 
anteriores de este PDC el 
Informe “Síntesis de 
Caracterización Hallazgos No 
Previstos”. 

Reporte inicial 
 

Se adjuntará el Informe “Síntesis de 
Caracterización Hallazgos No 
Previstos”. 

0,1 MM  

Presentación a la SMA a través de informes de 
monitoreo mensuales, de los hallazgos no 
previstos registrados durante el monitoreo 
arqueológico permanente que se implementó 
durante los meses de octubre de 2016 a abril 
de 2017. 

Forma de Implementación 

Arqueología terrestre emite informes 
mensuales, donde da cuenta de los hallazgos 
no previstos registrados en la obra, lo cual es 
informado en plataforma de la SMA 



                                                                                                                        

Programa de Cumplimiento – “Construcción Costera del Fuerte y Plaza Corral, Región de Los Ríos” 
 

17 

Acción y Meta  

Fecha inicio 
01-08-2017 y 
término 30-

08-2017 

En informe mensual de 
monitoreo arqueológico del 
mes de agosto se informa de 
las bodegas de conservación 
de hallazgos. En versiones 
anteriores de este PDC se 
adjuntó voucher como 
registro de la carga de este 
informe a la plataforma de la 
SMA. 

 

Reporte Inicial 

0,5 MM  

Mejorar las condiciones de almacenaje de los 
materiales culturales recuperados, para lo 
cual se dispone dentro de la obra un lugar  
adecuado y con restricción de acceso a 
terceros para el almacenaje del material 
arqueológico recuperado y evitar el deterioro 
del estado de conservación de los materiales 
(mitigación de efectos negativos). 

Se adjuntará voucher de informe de 
arqueología del mes de agosto 
cargado a la plataforma de la SMA. 

Forma de Implementación 

Se implementa la habilitación de 
infraestructura para resguardar los hallazgos 
encontrados, correspondiente a 2 módulos 
de bodegas independientes; cada módulo es 
hermético, cerrado y cuenta con repisas. 
Ambos módulos se encuentran sobre una 
superficie de hormigón la cual cuenta con un 
techo que protege a ambos módulos de las 
inclemencias del clima de la zona. 

18 

Acción y Meta 

10-05-2017 

Se cuenta con la carta de 
aceptación del Museo para 
ingreso de materiales 
aceptados en carta del 10-05-
2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reporte inicial 

 
 
 
 
 
 

0 MM 

 
 
 

Gestionar el ingreso de los materiales 
arqueológicos a un depósito museológico de 
destino, a través de una carta que permitió la 
aceptación de éstos al Museo Antropológico 
e Histórico Maurice Van De Maele, para evitar 
el deterioro del estado de conservación de los 
materiales (mitigación de efectos negativos). 

Se adjuntará carta de aceptación de 
materiales arqueológicos en 
bodega.  

Forma de implementación 

Se elabora carta al Museo Antropológico e 
Histórico Maurice Van De Maele para la 
aceptación de los materiales. 
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Se cuenta con la autorización del Museo para 
el ingreso de los materiales. 

 

19 

Acción y meta 28-11-2017. Carta conductora de entrega 
a SMA con timbre de 
recepción e “Informe 
Complementario estado 
actual Hallazgos NCA- 1, NCA-
2 y NCA-3”. 

Reporte Inicial 
 
 
 
 
 
 

0,3 MM 

 

Evaluar eventuales afectaciones sobre los 
hallazgos NCA1, NCA2 y NCA3 generadas por 
las obras del proyecto, para proponer 

medidas de protección, conservación, 

puesta en valor y rescate arqueológico. 

Se adjuntará “Informe 
Complementario estado actual 
Hallazgos NCA-1, NCA-2 y NCA-3” 

Forma de Implementación  

Se elabora y presenta a la SMA estudio para 
aportar antecedentes adicionales que 
permitió descartar la generación de daño 
ambiental a NCA-1, NCA-2 y NCA-3, señalado 
en Ord. 4788 del CMN dirigido a la SMA, en 
referencia al expediente sancionatorio D-067-
2016. 

 2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN 
N° 

IDENTIFICA
DOR  

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

INICIO PLAZO 
DE EJECUCIÓN  

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

 ESTIMADOS 
(en miles de $) 

 IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

20 

 
Acción y Meta 

Fecha de Inicio: 
febrero 2018, 
Fecha de 
Término: Mayo 
2018. 
 
 

Se adjuntará en Informe de Monitoreo 
Arqueológico Terrestre del mes de 
mayo 2018 informe “Interpretación 
análisis distribucional y de densidad 
materiales arqueológicos monitoreo y 
hallazgos PCS”. 

Reporte Inicial 

0,2 MM 

Impedimentos 

Evaluar las afectaciones generadas 

sobre los hallazgos NCA y PCS del 

proyecto para ponderar áreas del 

proyecto con mayor sensibilidad 

arqueológica y proponer medidas 

de protección, conservación, 

puesta en valor y rescate 

arqueológico.   

Se adjuntará voucher de informe de 
arqueología del mes de mayo de 
2018 cargado a la plataforma de la 
SMA. 

No aplica. 
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Forma de Implementación  Reportes de Avance 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Se elabora informe técnico para 
evaluar las medidas de 
conservación, registro,  
documentación y rescate 
arqueológico que pueden ser 
aplicadas a los hallazgos NCA1, 
NCA2 y NCA3, comprendiendo el 
desellado y análisis exhaustivo de 
los aspectos crono-culturales, 
morfo-tecnológicos, funcionales y 
planimétricos de estos elementos, 
para luego aplicar medidas de 
conservación. Para los hallazgos 
PCS (Componente 1 y Componente 
2 (Rieles), se elabora un informe de 
conservación que contempla la 
implementación de medidas de 
protección y resguardo, a través de 
un buffer de protección con 
señalética apropiada dentro del 
área del proyecto. 

No aplica. 

 
 
 
No aplica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reporte Final 

Se anexará Informe de Monitoreo 
Arqueológico Mensual que 
contenga “Interpretación análisis 
distribucional y de densidad 
materiales arqueológicos monitoreo 
y hallazgos PCS” y voucher de carga 
de informe a plataforma de la SMA. 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
N° 

IDENTIFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS  
(en miles de $)          

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

21 

Acción y Meta Fecha de Inicio: 
02-08-2018, 
una vez 
reanudadas las 
obras en el 
Tramo 3. 
 

Informes mensuales de monitoreo 
terrestre. Reportes de Avance 

2,5 MM 

Impedimentos 

Registro e informe al CMN y SMA 
de todos los Hallazgos No previstos 
(NCA) que se identifiquen durante 
el Monitoreo Arqueológico. 

Informe bimestral con voucher de 
informes mensuales de monitoreo 
arqueológico, hasta el término de la 
obra. 

Retrasos en la fecha de 
término propuesta 
asociados a la 
tramitación sectorial de 
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Fecha de 
Término:15 de 
Noviembre de 
2018 

los permisos 
involucrados y/o a una 
extensión en la 
paralización de las obras 
en el Tramo 3. 
 
 
 
 

Forma de Implementación 
Reporte Final 

Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Se mantendrá un Monitoreo 
Arqueológico terrestre 
permanente. Esta actividad incluye 
la elaboración de informes 
mensuales, donde se da cuenta de 
los hallazgos no previstos 
registrados en la obra, lo cual es 
informado al CMN y a la plataforma 
de la SMA Entrega de todos los informes 

mensuales de monitoreo 
desarrollados hasta la fecha de la 
entrega del reporte final. 

Resolución que 
mantenga la medida de 
paralización en el Tramo 
3, rechace o efectúe 
observaciones a las 
solicitudes de permisos 
sectoriales ya descritos.  
 
Se informará a la 
Superintendencia 
dentro del quinto día 
hábil posterior a la 
notificación de la 
resolución u ordinario 
del CMN que así lo 
establezca y que traiga 
como consecuencia el 
retardo respecto del 
plazo de término 
propuesto. 

22 

Acción y Meta Fecha de Inicio: 
Desde el hito 

que 
corresponde a 

Se elaborarán diversos documentos 

que informen de las actividades 

comprometidas en el Plan de Medidas 

Reportes de Avance 

105 MM 

Impedimentos 

Ejecución de Plan de Medidas de 
Compensación Ambiental y 
Programa de Puesta en Valor 

Informes bimestrales de avances en 
la ejecución del Plan de 
Compensación. 

Retrasos en la fecha de 
inicio y término 
propuestos, asociados a 
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planteados en “Informe 
Consolidado para Subsanar 
Requerimientos oficio ORD 4786 
CMN”, con el fin de compensar los 
efectos negativos que generó el 
hallazgo y recolección de 
elementos arqueológicos sin haber 
notificado al Consejo de 
Monumentos Nacionales, 
manteniendo estos en condiciones 
inadecuadas y/o no autorizadas. 

la aprobación 
del Plan de 

Compensación, 
el 01-09-2018. 

 
Fecha de 
Término: 

01-03-2019. 

de Compensación y se obtendrán 

diferentes productos como resultado 

de la implementación del Programa de 

Puesta en Valor. Todos ellos serán 

debidamente presentados en los 

reportes de avance bimestrales 

asociados al presente PDC 

En versiones anteriores de este PDC, se 

adjuntó “Informe Consolidado para 

Subsanar Requerimientos oficio ORD 

4786 CMN”, y carta conductora con 

timbre del CMN de recepción de 

informe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

observaciones o rechazo 
por parte del CMN a esta 
propuesta de Plan de  
Medidas de 
Compensación 
Ambiental y Plan de 
Puesta en Valor. 

Reporte Final 

A) Informes resultados recolección 

arqueológica sistemática. 

B) Informes desellado, registro, 

documentación y análisis de NCA 1, 

NCA 2 y NCA 3. 

C) Libro de divulgación. 

D) Dos exposiciones y charlas. 

E) Refacción Centro de 

Interpretación de Corral. 

F) Informe de Conservación. 

G) Análisis de los materiales 

arqueológicos almacenados en 

bodega.  

H) Informe Final. 

Forma de Implementación Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Desarrollo de todas las actividades 

comprometidas en “Informe 

Consolidado para Subsanar 

Requerimientos oficio ORD 4786 

CMN”. Entre ellas, el equipo de 

arqueología de monitoreo 

terrestre coordinará la 

implementación del análisis de los 

materiales, considerando a 

diferentes especialistas en los 

diversos tipos de materialidades 

Resolución que rechace 
o efectúe observaciones 
a esta propuesta de Plan 
de Medidas de 
Compensación 
Ambiental y Plan de 
Puesta en Valor.  
 
Se informará a la 
Superintendencia 
dentro del quinto día 
hábil posterior a la 
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como por ejemplo cerámica, 

vidrio, loza, entre otros. 

 

Se elaborará informe de análisis de 

materiales, el cual será cargado a la 

plataforma de la SMA y además 

enviado por correo físico al CMN. 

 

Además, se desarrollará la 

conservación de dichos hallazgos 

por medio de un especialista, 

respetando la normativa vigente y 

los requerimientos técnicos del 

depósito final de destino de los 

hallazgos arqueológicos en 

bodega. 

 

Se elaborará informe de 

conservación de los materiales que 

se recolectaron durante el 

monitoreo arqueológico en la obra 

y que fueron dispuestos en una 

bodega provisoria. 

 

Se compensará y mitigará la 

afectación a los NCA, con acciones 

de desellado, documentación y/o 

recolección de los NCA1, NCA2 y 

NCA3, con el fin de recuperar toda 

la información contextual faltante. 

notificación de la 
resolución u ordinario 
del CMN que así lo 
establezca y que traiga 
como consecuencia el 
retardo respecto del 
plazo de inicio y/o 
término propuesto. 
 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS (No Aplica) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 3 a) 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Incumplimiento de medidas de carácter patrimonial, que debían realizarse de manera previa al inicio de la ejecución del proyecto, 
establecidas en la evaluación ambiental de la RCA Nº 66/2012, en particular las siguientes: a) Traslado del rasgo 4 previo a la construcción 
del enrocado de la pasarela 2, Tramo 4 del Proyecto. 

NORMATIVA PERTINENTE  Considerando 4.1. letra f), RCA N° 66/2012; Adenda 2, observación 4 y 5; Ord 465/2017 del CMN; Adenda 1, observación 3.2, letra e). 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No existen efectos negativos en los términos señalados por la Guía de la SMA para la presentación de Programas de Cumplimiento por 
infracciones a instrumentos de carácter ambiental (julio, 2016), ya que no se genera un efecto en el medio ambiente y/o a la salud de las 
personas. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDENTIFIC
ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA-
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS 
(en miles de $)        
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Acción y Meta 29-03-2017 

Traslado Rasgo 

4. 

En versiones anteriores de este PDC se 

adjuntó Contrato con empresa 

especialista en Arqueología la cual solicitó 

un PAS 132, el cual fue aprobado por CMN 

y además, realizó las labores de 

reposicionamiento de Rasgo 4. 

Reporte Inicial 

10 MM 

Traslado del Rasgo 4, una vez 
obtenido el PAS 132 mediante el Ord. 
Nº 0465 del CMN y previo al término 
de la construcción del enrocado de 
Pasarela 2, Tramo 4 del proyecto, con 
el objeto de cumplir con la normativa 
vigente (RCA Nº 66/2012), y evitar 

Se adjuntará “Informe de 

actividades de manejo de 

Patrimonio Cultural Subacuático, 

Proyecto protección costera del 



                                                                                                                        

Programa de Cumplimiento – “Construcción Costera del Fuerte y Plaza Corral, Región de Los Ríos” 
 

efectos negativos que pudiesen 
afectar a este componente 
arqueológico. 
 

Ord. N° 0465 Autorización Consejo 

Monumentos Nacionales para realizar 

traslado controlado del rasgo 4.  

Carta conductora de la entrega a CMN de 
“Informe de actividades de manejo de 
Patrimonio Cultural Subacuático, Proyecto 
protección costera del Fuerte y Plaza de 
Corral, comuna de Corral, Región de Los 
Ríos”.  

Fuerte y Plaza de Corral, comuna 

de Corral, Región de Los Ríos” 

Forma de Implementación  

Labores arqueológicas en Playa la 
Argolla fueron autorizadas por el 
Consejo de Monumentos Nacionales, 
una de éstas corresponde a Traslado 
del Rasgo 4. Equipo de arqueología 
contratado realizó las labores 
señaladas y elaboró un informe 
respecto de las actividades 
realizadas, donde se constata que no 
se generó efectos negativos respecto 
de este Rasgo. 

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN (No Aplica) 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (No aplica) 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS  (No Aplica) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 
Hecho 3 b) 
  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Incumplimiento de medidas de carácter patrimonial, que debían realizarse de manera previa al inicio de la ejecución del proyecto, 
establecidas en la evaluación ambiental de la RCA Nº 66/2012, en particular las siguientes: b) Recuperación selectiva del Componente 3, 
según se indicó en el anexo C de la Declaración de Impacto Ambiental. 

NORMATIVA PERTINENTE  Considerando 4.1. letra f), RCA N° 66/2012; Adenda 2, observación 4 y 5; Ord 465/2017 del CMN; Adenda 1, observación 3.2, letra e). 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No existen efectos negativos en los términos señalados por la Guía de la SMA para la presentación de Programas de Cumplimiento por 
infracciones a instrumentos de carácter ambiental (julio, 2016), ya que no se genera un efecto en el medio ambiente y/o a la salud de las 
personas, durante la ejecución de la recuperación selectiva del Componente 3 fue informada antes del término de los trabajos del Proyecto. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDENTIFIC
ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS   
(en miles de $)      
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Acción y Meta 
15 y 20 de 

diciembre 2016 

Recuperación 

Selectiva 

Componente 3  

 

En versiones anteriores de este PDC se 

adjuntó Contrato con empresa 

especialista en Arqueología la cual solicitó 

un PAS 132, el cual fue aprobado por CMN 

y además, realizó las labores de 

Recuperación Selectiva Componente 3. 

Ord. N° 0465 Autorización Consejo 

Monumentos Nacionales para realizar 

Recuperación Selectiva Componente 3.  

Carta conductora de la entrega a CMN de 

“Informe de actividades de manejo de 

Reporte Inicial 

  
 
 
 
 
 
 

5 MM   
 

 
Recuperación Selectiva Componente 

3, una vez obtenido el PAS 132 

mediante el Ord. Nº 0465 del CMN, 

para cumplir con la normativa 

vigente (RCA Nº 66/2012), y evitar 

efectos negativos que pudiesen 

afectar a este componente 

arqueológico. 

Se anexará “Informe de 
actividades de manejo de 
Patrimonio Cultural Subacuático, 
Proyecto protección costera del 
Fuerte y Plaza de Corral, comuna 
de Corral, Región de Los Ríos”. 

Forma de Implementación  
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Labores arqueológicas en Playa la 

Argolla fueron autorizadas por el 

Consejo de Monumentos Nacionales, 

una de éstas corresponde a la 

Recuperación Selectiva Componente 

3. 

Equipo de arqueología contratado 
realizó las labores señaladas y 
elaboró un informe respecto de las 
actividades realizadas, donde se 
constata que no se generó efectos 
negativos asociados a la Recolección 
Selectiva de Componente. 

Patrimonio Cultural Subacuático, Proyecto 

protección costera del Fuerte y Plaza de 

Corral, comuna de Corral, Región de Los 

Ríos”.  

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN (No Aplica) 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (No Aplica) 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS  (No Aplica) 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        

Programa de Cumplimiento – “Construcción Costera del Fuerte y Plaza Corral, Región de Los Ríos” 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 
Hecho 3 c) 
  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Incumplimiento de medidas de carácter patrimonial, que debían realizarse de manera previa al inicio de la ejecución del proyecto, 
establecidas en la evaluación ambiental de la RCA Nº 66/2012, en particular las siguientes: c) Excavación estratigráfica en sector de 
construcción de gradas en Playa La Argolla. 

NORMATIVA PERTINENTE  Considerando 4.1. letra f), RCA N° 66/2012; Adenda 2, observación 4 y 5; Ord 465/2017 del CMN; Adenda 1, observación 3.2, letra e). 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No existen efectos negativos en los términos señalados por la Guía de la SMA para la presentación de Programas de Cumplimiento por 
infracciones a instrumentos de carácter ambiental (julio, 2016), ya que no se genera un efecto en el medio ambiente y/o a la salud de las 
personas, durante la ejecución de la excavación estratigráfica en sector de construcción de gradas en Playa La Argolla. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDENTIFIC
ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS 
(en miles de $)        

  

25 

Acción y Meta 
13 al 17 de 

febrero 2017 

excavaciones 

estratigráficas. 

 

En versiones anteriores de este PDC se 

adjuntó Contrato con empresa 

especialista en Arqueología la cual solicitó 

un PAS 132, el cual fue aprobado por CMN 

y además, realizó las labores de las 

excavaciones estratigráficas en sector 

Playa La Argolla.  

Ord. N° 0465 Autorización Consejo 

Monumentos Nacionales para realizar 

excavaciones estratigráficas en sector 

Playa La Argolla.  

Reporte Inicial 

  
  

46 MM 

Excavación estratigráfica en sector 

de construcción de gradas en Playa 

La Argolla, una vez obtenido el PAS 

132 mediante el Ord. Nº 0465 del 

CMN, con el objeto de cumplir con la 

normativa vigente (RCA Nº 66/2012), 

y evitar efectos negativos que 

pudiesen afectar a este componente 

arqueológico. 

Se adjunta “Informe preliminar 

de caracterización arqueológica 

en playa La Argolla, Proyecto 

protección costera del Fuerte y 

Plaza de Corral, comuna de 

Corral, Región de Los Ríos”. 

 

Forma de Implementación  
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Labores arqueológicas en Playa la 

Argolla fueron autorizadas por el 

Consejo de Monumentos Nacionales, 

una de éstas corresponde a las 

excavaciones estratigráficas.  

Equipo de arqueología contratado 

realizó las labores señaladas.  

Elaboración  de “Informe preliminar 

de caracterización arqueológica en 

playa La Argolla, Proyecto protección 

costera del Fuerte y Plaza de Corral, 

comuna de Corral, Región de Los 

Ríos”. 

Carta conductora de la entrega a CMN de 
“Informe de actividades de manejo de 
Patrimonio Cultural Subacuático, Proyecto 
protección costera del Fuerte y Plaza de 
Corral, comuna de Corral, Región de Los 
Ríos”.  

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN (No Aplica) 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (No Aplica) 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS  (No Aplica) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 
Hecho 3 d)  
  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Incumplimiento de medidas de carácter patrimonial, que debían realizarse de manera previa al inicio de la ejecución del proyecto, 
establecidas en la evaluación ambiental de la RCA Nº 66/2012, en particular las siguientes: d) Cubrir con geotextil los restos del Muelle 
Francés.  

NORMATIVA PERTINENTE  Considerando 4.1. RCA N° 66/2012, letra f); Adenda 2, observación 4 y 5; Ord 465/2017; Adenda 1, observación 3.2, letra e). 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

Los efectos negativos producidos por no cubrir con geotextil los restos del Muelle Francés, comprenden la intromisión de elementos 
disturbadores entre los restos del Muelle. Sin embargo, no se han producido efectos negativos en los términos señalados por la Guía de la 
SMA para la presentación de Programas de Cumplimiento por infracciones a instrumentos de carácter ambiental (julio, 2016), ya que no 
se genera un efecto en el medio ambiente y/o a la salud de las personas, durante la ejecución de la Pasarela 3 del Tramo 4. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDENTIFIC
ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS 
(en miles de $)       

  

26 

Acción y Meta 
Fecha Inicio: 5 

de diciembre 

del 2017. 

Fecha de 

Término: 11 de 

enero 2018. 

 

En versiones anteriores de este PDC se  

adjuntó voucher de ingreso a plataforma 

de SMA del informe de Monitoreo 

Arqueológico del mes de noviembre 2017 

y además se adjunta carta conductora 

timbrada, de entrega de “Informe 

Consolidado para Subsanar 

Requerimientos oficio ORD 4786 CMN” al 

CMN, donde el “Informe Criterios de 

Elaboración Plano Ubicación Hallazgos 

PCS Muelle Francés”. 

Reporte Inicial 

  
  

12,7 MM 

Propuesta de acciones alternativas a 

la cobertura con geotextil del Muelle 

Francés, para cumplir con la 

normativa vigente indicada en la RCA 

Nº 66/2012, en cuanto a proteger 

este componente durante las faenas 

de construcción del proyecto y así 

evitar efectos negativos que 

pudiesen afectar a este componente 

arqueológico. 

Se anexará “Informe Criterios de 

Elaboración Plano Ubicación 

Hallazgos PCS Muelles Francés”. 

Forma de Implementación  
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Se elaboró un “Informe criterios 

elaboración plano ubicación 

hallazgos PCS Muelle Francés”, que 

fue presentado tanto a la SMA como 

al CMN, que contiene un informe 

técnico del emplazamiento del 

Muelle Francés respecto de la 

ubicación del proyecto, a partir del 

cual se sugiere implementar 

supervisión arqueológica 

subacuática permanente y 

recolección arqueológica sistemática 

subacuática durante la ejecución de 

las obras submarinas de la pasarela 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN (No aplica) 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
N° 

IDENTIFIC
ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS   
(en miles de $)         

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

27 

Acción y Meta 

Fecha de 

Presentación 

PAS 132: 01-

07-2018. 

 

Obtención de 

PAS 132 e 

Inicio de la 

Ejecución de 

las Obras: 01-

10-2018 

Fecha de 

Término 

Ejecución de 

las Obras: 01-

02-2019 

 

Resolución que otorgue PAS 132. 
 
Informe fotográfico de la ejecución de las 
Obras. 
 
 

Reportes de Avance 

12 MM 

Impedimentos 

Se cubrirá con geotextil los restos del 
Muelle Francés en los términos 
señalados en la RCA Nº 66/2012. 

Resolución que otorgue PAS 132. 
 
Informe fotográfico, con 
periodicidad bimensual, donde 
conste la ejecución de las Obras, 
fechado y georreferenciado. 
 

En caso que la solicitud 
del PAS 132 sea 
rechazada o su 
tramitación se extienda 
por un plazo superior al 
propuesto, se informará 
a la Superintendencia 
del Medio Ambiente 
estas circunstancias. 

Forma de Implementación Reporte Final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Se ingresará una solicitud de PAS 132 
asociada a las obras para la ejecución 
de esta medida, en los términos 
aprobados por la RCA Nº 66/2012. 
 
Una vez obtenida la autorización se 
procederá a ejecutar el cubrimiento 
del muelle francés. 

Informe con las conclusiones 
respecto de la implementación 
de la medida propuesta. 

Resolución que rechace 
o realice observaciones 
a la solicitud del PAS 132 
que implique un retraso 
a los plazos propuestos. 
 Se informará a SMA en 
un periodo no mayor a 3 
días, adjuntando el 
rechazo o las 
observaciones 
reportadas por el CMN. 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS (No Aplica) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 3 e)  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN 

Incumplimiento de medidas de carácter patrimonial, que debían realizarse de manera previa al inicio de la ejecución del proyecto, 
establecidas en la evaluación ambiental de la RCA Nº 66/2012, en particular las siguientes: e) Documentación exhaustiva de los rasgos 1, 
2, 3, 4, 5 y 6. 

NORMATIVA PERTINENTE  Considerando 4.1. RCA N° 66/2012, letra f); Adenda 2, observación 4 y 5; Ord 465/2017; Adenda 1, observación 3.2, letra e). 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No existen efectos negativos en los términos señalados por la Guía de la SMA para la presentación de Programas de Cumplimiento por 
infracciones a instrumentos de carácter ambiental (julio, 2016), ya que no se genera un efecto en el medio ambiente y/o a la salud de las 
personas, durante la ejecución de la documentación exhaustiva de los rasgos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDENTIFIC
ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS   
(en miles de $)      

  

28 

Acción y Meta Fecha de Inicio: 

15 y 20 de 

diciembre 2016 

documenta-

ción exhaustiva 

de los rasgos 1, 

2, 3, 4, 5 y 6. 

Fecha de 

Término: 

noviembre 

Contrato con empresa especialista en 

Arqueología la cual solicitó un PAS 132 el 

cual fue aprobado por CMN y además, 

realizó las labores de documentación 

exhaustiva de los rasgos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Ord. N° 0465 Autorización Consejo 

Monumentos Nacionales.  

Elaboración de Fichas de registro y 

documentación exhaustiva de los rasgos 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 en “Informe de actividades 

Reporte Inicial 

  
  

5 MM 

Documentación exhaustiva de los 

rasgos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, una vez 

obtenido el PAS 132 mediante el Ord. 

Nº 0465 del CMN, con el objeto de 

cumplir con la normativa vigente 

(RCA Nº 66/2012), y evitar efectos 

negativos que pudiesen afectar a 

estos componentes arqueológicos.  

Se adjuntará “Informe de 

actividades de manejo de 

Patrimonio Cultural Subacuático, 

Proyecto protección costera del 

Fuerte y Plaza de Corral, comuna 

de Corral, Región de Los Ríos” 

 

Forma de Implementación  
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Labores arqueológicas en Playa la 

Argolla fueron autorizadas por el 

Consejo de Monumentos Nacionales.  

Equipo de arqueología contratado 

realizó las labores señaladas y 

elaboró un informe respecto de las 

actividades realizadas, donde se 

constata que no se generó efectos 

negativos asociados a la ejecución de 

esta labor. 

2017 entrega 

de Informe 

técnico. 

de manejo de Patrimonio Cultural 

Subacuático, Proyecto Protección costera 

del Fuerte y Plaza de Corral, comuna de 

Corral, Región de Los Ríos”. En versiones 

anteriores de este PDC, se anexó la carta 

conductora de la entrega a CMN de este 

informe. 

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN (No Aplica) 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (No Aplica) 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS  (No Aplica) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Hecho 4 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Inicio de obras en el MH y ZT sin haber tramitado previamente los PAS sectoriales correspondientes a los artículos 75, 76, 77 del D.S. 
N°95/2001 MINSEGPRES (actuales 131, 132 y 133 del D.S. N°40/2012 MMA) según se constató, por un lado, en las inspecciones de 6 de 
abril y 19 de julio, ambas de 2017, y por otro, en los informes cargados por la empresa al sistema de seguimiento SMA. 

NORMATIVA PERTINENTE  Considerando 4.2., letras a), b) y e), RCA N° 66/2012 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN  

Alteración del muro del MH producto de la instalación de los pilotes para la construcción de la pasarela N° 1 y no contar con la 
implementación de monitoreo arqueológico permanente, por un arqueólogo, durante las obras de limpieza, escarpe y excavación del 
proyecto, tanto en obras en tierras, como en las obras marítimas que fueron ejecutadas en el proyecto, implicó infringir la  normativa 
ambiental vigente (RCA N°66/2012; Ley Nº 17.288; Ley Nº 19.300) que resguardan los hallazgos arqueológicos no previstos y las 
intervenciones a Monumentos Históricos, y generar la recuperación de material arqueológico sin respetar los protocolos exigidos por la 
Ley. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS 
GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
N° 

IDENTIFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACI
ÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS   
(en miles de $)      

  

29 

Acción y Meta 

 
05/02/2017 

Aprobación de 
PAS 132. 

ORD. N°0465 de CMN aprobando PAS 
132. 

Reporte Inicial 

 0,1 MM  

Se obtiene el Permiso Ambiental 
Sectorial correspondiente al 
artículo 132 del D.S. N° 40/2012 
MMA, para cumplir con lo 
estipulado en la RCA Nº 66/2012.   

ORD. N° 0465 del 
CMN aprobando PAS 132. 

Forma de Implementación  
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Se presentó la documentación 
requerida referente al PAS 132 a 
CMN. Esta documentación se 
encuentra aprobada desde 
febrero del 2017.  

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
N° 

IDENTIFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS       
(en miles de $)      

IMPEDIMEN-
TOS 

EVENTUALES 

30 

Acción y Meta 

Fecha de Inicio: 
26-05-2017 
 
Aprobación y 
Liberación Tramo 
1 y 35 metros 
lineales de Tramo 
2: 21-08-2017 
 
Fecha de 
Término: 02-08-
2018 

Carta SICOMAQ ingresada a CMN el 26-
05-2017 solicitando la aprobación de PAS 
131 y 133. 
 
Carta conductora N°49 de antecedentes 
remitidos a Consejo de Monumentos 
Nacionales del 10-08-2017.  
 
ORD. N°3886 del CMN donde aprueba la 
liberación de Tramo 1 y 35 metros lineales 
de Tramo 2. 

Reporte Inicial 
 

 
  
  

0,1 MM 
  
  
  
  

Impedimentos 

Se solicitan los Permisos 
Ambientales Sectoriales 131 y 
133, del D.S. N° 40/2012 MMA, 
para todo el área del proyecto, 
con el fin de cumplir con lo 
estipulado en la RCA Nº 66/2012 
y continuar con la ejecución del 
Proyecto. 

Se adjuntará Carta SICOMAQ 
ingresada a CMN el 26-05-2017 
solicitando la aprobación de PAS 
131 y 133 y ORD. N°3886 (21-08-
2017) del CMN, aprueba PAS 
tramo 1 y mitad tramo 2. 
 
 
 
 
 

Retrasos en la 
fecha de 
término 
propuesta 
asociados a la 
tramitación 
sectorial de los 
permisos 
involucrados. 
 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 
Informe bimestral de avance de la 
tramitación de los PAS 131  y 133. 

Acción y plazo 
de aviso en caso 
de ocurrencia 

Una vez presentados los 
antecedentes, se obtuvo un Ord. 
que contenía observaciones 
relativas a las solicitudes 
presentadas. 
 

Cabe destacar que el proyecto se 
organiza en diferentes Tramos: 

Resolución 
rechace o 
efectúe 
observaciones 
a las solicitudes 
de permisos 
sectoriales ya 
descritos.  

Reporte final 

Se adjuntará Ordinario de 
aprobación de los PAS por parte 
del CMN, además de un informe 
consolidado con los 
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Tramo 1: Plaza Muelle (Sector 
Plaza de Armas) 

Tramo 2: Batería del Surgidero 
del Monumento Histórico San 
Sebastián de Corral 

Tramo 3: Playa La Argolla 

 Tramo 4: Monumento Histórico 
Muros de San Juan. 

 

Posteriormente, se remitieron 
antecedentes al CMN para la 
solicitar la aprobación de 
liberación de los Tramos 1 y 2, 
para cumplir con lo estipulado en 
la RCA Nº 66/2012. Esto fue 
autorizado mediante Ord. Nº 
3886 del CMN, quedando 
pendientes los demás tramos. 

 

En la actualidad, equipo 
multidisciplinario de 
profesionales se encuentra 
elaborando un informe que 
permita la formulación y envío de 
los diferentes antecedentes 
solicitados por CMN relacionados 
con la aprobación de PAS 131 y 
133. 

antecedentes emitidos y 
reemitidos.  

 
Se informará a 
la 
Superintenden-
cia dentro del 
quinto día hábil 
posterior a la 
notificación de 
la resolución u 
ordinario del 
CMN que así lo 
establezca y 
que traiga 
como 
consecuencia el 
retardo 
respecto del 
plazo de 
término 
propuesto.  
  

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR (No Aplica) 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS  (No Aplica) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

Acción independiente requerida por la Res. Ex. Nº 6/ROL D-67-2017 de la SMA, en los términos que se indican a continuación. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS 
GENERADOS 

2.1 ACCIÓN DE SEGUIMIENTO POR EJECUTAR 
N° 

IDENTIFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN  PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS 
(en miles de $)  

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES  

31 

Acción y meta 

Desde la notificación de la 
Resolución que apruebe el 
PDC, hasta el término de la 
ejecución de la última de las 
acciones comprometidas, 
estimadas para X meses 
posterior a su aprobación. 

Informes de cumplimiento 
subidos al sistema digital de 
la SMA, a través del sistema 
SDPC. 

Reportes de Avance 

0,1 MM 

Problemas 
exclusivamente 
técnicos que 
pudiera afectar el 
funcionamiento 
del sistema digital 
en el que se 
implemente el 
SPDC, y que impida 
la correcta y 
oportuna entrega 
de los documentos 
correspondientes. 

Informar a la Superintendencia del 
Medio Ambiente, los reportes y 
medios de verificación que 
acrediten la ejecución de las 
acciones comprendidas en el PdC 
a través de los sistemas digitales 
que la SMA disponga al efecto 
para implementar el SDPC; o 
valiéndose de otras expresiones 
análogas. 

Comprobantes de ingreso en 
Informes de Avance bimestrales que 
informen el seguimiento de las 
acciones comprometidas en el PdC. 

Forma de implementación Reporte final Acción y plazo de 
aviso en caso de 
ocurrencia 

Dentro del plazo y según la 
frecuencia establecida en la 
resolución que apruebe el PdC, se 
accederá al sistema digital que la 

Informe final correspondiente a las 
acciones reportadas. 

Aviso inmediato a 
la SMA, vía correo 
electrónico, 
señalando los 
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SMA disponga al efecto para 
implementar el SPDC y se cargará 
el PdC y la información relativa al 
reporte inicial, los reportes de 
avance o el informe final de 
cumplimiento, según se 
corresponda con las acciones 
reportadas, así como los medios 
de verificación para acreditar el 
cumplimiento de las acciones 
comprometidas. Una vez 
ingresados los reportes y/o 
medios de verificación, se 
conservará el comprobante 
electrónico generado por el 
sistema digital en que se 
implemente el SPDC. 

motivos técnicos 
por los cuales no 
fue posible cargar 
los documentos en 
el sistema digital 
en el que se 
implemente el 
SPDC, remitiendo 
comprobante de 
error o cualquier 
otro medio de 
prueba que 
acredite dicha 
observación. 

2.2 ACCIÓN ALTERNATIVA   
N° 

IDENTIFICA
DOR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS  
(en miles de $)       

  32 
 
 

Acción y meta 

31 
 

 3 días hábiles 
siguientes a la 
ocurrencia del 
impedimento 

Carta(s) 
Conductora(s) 
timbrada(s), 
presentada(s) ante la 
Superintendencia 
del Medio Ambiente 

  

Reportes de avance 

  
0,1 MM 

Como alternativa al 
impedimento de no poder 
acceder vía electrónica a la 
plataforma de la SMA, se 
entregará toda la documentación 
de reportes y medios de 
verificación por escrito. 

Informes de avance bimestral 
que informen el seguimiento de 
las acciones comprometidas en el 
PdC. Entrega a través de la 
Oficina de Partes de la SMA. 

Forma de implementación Reporte Final 

Se entregará la documentación 
por escrito de forma presencial, 

Informes finales 
correspondientes a las acciones 



                                                                                                                        

Programa de Cumplimiento – “Construcción Costera del Fuerte y Plaza Corral, Región de Los Ríos” 
 

en la Oficina de Partes de la 
Superintendencia del Medio 
Ambiente. 

reportadas. Entrega a través de la 
Oficina de Partes de la SMA. 

 

 

 

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL  
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL 
REPORTE                      

(en días hábiles) 
10 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

 ACCIONES A 
REPORTAR                     
(N° identificador y 
acción)  

N° Identificador Acción y meta a reportar 

1 Paralización de trabajos en el sector para resguardo de la zona alterada. 

2 Capacitación de trabajadores respecto de medida de paralización. 

3 
Elaboración de “Estudio de evaluación del estado actual del muro y zapata del Monumento Histórico, diagnóstico de la estabilidad 
estructural y propuesta de conservación”. 

4 Implementación de protección en Tramo 3, para resguardar la integridad del Monumento Histórico. 

5 
Detención de los trabajos en toda la zona alterada, correspondiente al Tramo 3 del proyecto, para resguardar la 
integridad del Monumento Histórico. 

8 
Elaboración de 3 estudios para la evaluación de la estabilidad del farellón y del Monumento Histórico en el contexto de la Remoción 
de Cuñas Inestables: TNJC (Talud Norte Zona San Juan de la Cruz) y TEJC (Talud Este Zona San Juan de la Cruz). 

10 
Se implementa supervisión arqueológica permanente durante la ejecución de todas las obras del proyecto para cumplir con la 
normativa vigente. 
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11 Contar con la asesoría permanente de arqueólogos en obra. 

12 
Por parte del nuevo equipo de trabajo de arqueología se realizan charlas de inducción al personal que va ingresando a trabajar a la 
obra. 

13 Cambio en la periodicidad de entrega de Informes Arqueológicos, de informes Trimestrales a Mensuales. 

15 

Recuperar información arqueológica incompleta relacionada con la documentación, registro, geo-referenciación, densidad y 
distribución de los materiales arqueológicos NCA del proyecto, los cuales se encontraban en bodega en las inspecciones del 6 de 
abril y del 19 de julio de 2017, para complementar información arqueológica faltante, y minimizar los efectos negativos de la 

infracción. 

16 
Presentación a la SMA a través de informes de monitoreo mensuales, de los hallazgos no previstos registrados durante el monitoreo 
arqueológico permanente que se implementó durante los meses de octubre 2016 a abril del 2017. 

17 
Mejorar las condiciones de almacenaje de los materiales culturales recuperados, para lo cual se dispone dentro de la obra un lugar  
adecuado y con restricción de acceso a terceros para el almacenaje del material arqueológico recuperado y evitar el deterioro del 
estado de conservación de los materiales (mitigación de efectos negativos). 

18 
Gestionar el ingreso de los materiales arqueológicos a un depósito museológico de destino, a través de una carta que permitió la 
aceptación de éstos al Museo Antropológico e Histórico Maurice Van De Maele, para evitar el deterioro del estado de conservación 
de los materiales (mitigación de efectos negativos). 

19 
Evaluar eventuales afectaciones sobre los hallazgos NCA1, NCA2 y NCA3 generadas por las obras del proyecto, para proponer 
medidas de protección, conservación, puesta en valor y rescate arqueológico. 

20 
Evaluar las afectaciones generadas sobre los hallazgos NCA y PCS del proyecto para ponderar áreas del proyecto con mayor 
sensibilidad arqueológica y proponer medidas de protección, conservación, puesta en valor y rescate arqueológico.   

23 
Traslado del Rasgo 4, una vez obtenido el PAS 132 mediante el Ord. Nº 0465 del CMN y previo al término de la construcción del 
enrocado de Pasarela 2, Tramo 4 del proyecto, con el objeto de cumplir con la normativa vigente (RCA Nº 66/2012), y evitar efectos 
negativos que pudiesen afectar a este componente arqueológico. 

24 
Recuperación Selectiva Componente 3, una vez obtenido el PAS 132 mediante el Ord. Nº 0465 del CMN, para cumplir con la 
normativa vigente (RCA Nº 66/2012), y evitar efectos negativos que pudiesen afectar a este componente arqueológico. 

25 
Excavación estratigráfica en sector de construcción de gradas en Playa La Argolla, una vez obtenido el PAS 132 mediante el Ord. Nº 
0465 del CMN, con el objeto de cumplir con la normativa vigente (RCA Nº 66/2012), y evitar efectos negativos que pudiesen afectar 
a este componente arqueológico. 

26 
Propuesta de acciones alternativas a la cobertura con geotextil del Muelle Francés, para cumplir con la normativa vigente indicada 
en la RCA Nº 66/2012, en cuanto a proteger este componente durante las faenas de construcción del proyecto y así evitar efectos 
negativos que pudiesen afectar a este componente arqueológico. 
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28 
Documentación exhaustiva de los rasgos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, una vez obtenido el PAS 132 mediante el Ord. Nº 0465 del CMN, con el 
objeto de cumplir con la normativa vigente (RCA Nº 66/2012), y evitar efectos negativos que pudiesen afectar a estos componentes 
arqueológicos. 

29 
Se obtiene el Permiso Ambiental Sectorial correspondiente al artículo 132 del D.S. N° 40/2012 MMA, para cumplir con lo 
estipulado en la RCA Nº 66/2012 

30 
Se solicitan los Permisos Ambientales Sectoriales 131 y 133, del D.S. N° 40/2012 MMA, para todo el área del proyecto, con el fin 
de cumplir con lo estipulado en la RCA Nº 66/2012 y continuar con la ejecución del Proyecto. 

3.2 REPORTES DE AVANCE 
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL 
REPORTE           

(Indicar periodicidad 

con una cruz)             

Bimensual  

A partir de la notificación de aprobación del Programa.                                                    Los reportes serán remitidos 
a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde concluido el período de reporte correspondiente. 

Mensual  

Bimestral X 

Trimestral  

Otro  

ACCIONES A 
REPORTAR                     
(N° identificador y 
acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

5 
Detención de los trabajos en toda la zona alterada, correspondiente al Tramo 3 del proyecto, para resguardar la integridad del 
Monumento Histórico. 

6 
Despeje de la zona, quitando los implementos incorporados con la medida de resguardo implementada por la SMA, limpieza del 
área afectada, impermeabilización de los ladrillos afectados y rellenar la zona excavada con material proveniente del mismo borde 
costero, replicando los estratos y tipo de arena en el contexto inmediato. 

7 

Implementar una nueva medida de resguardo para el sector del Tramo 3 en la que se provocó la alteración al MH Fuerte San 
Sebastián de la Cruz, mientras se tramita la implementación de la medida de conservación propuestas en el “Estudio de Evaluación 
de estado actual del muro y zapata del Monumento Histórico, diagnóstico de la estabilidad estructural y propuesta de 
conservación”. 

9 
Remoción de cuñas inestables: TNJC (Talud Norte Zona San Juan de la Cruz) y TEJC (Talud Este Zona San Juan de la Cruz), dando 
cumplimiento a lo establecido en la RCA N°66/2012. 

11 Contar con la asesoría permanente de arqueólogos en obra. 
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12 
Por parte del nuevo equipo de trabajo de arqueología se realizan charlas de inducción al personal que va ingresando a trabajar a la 
obra. 

13 Cambio en la periodicidad de entrega de Informes Arqueológicos, de informes Trimestrales a Mensuales. 

14 Se realizará charla de capacitación de arqueología al personal recién contratado. 

20 
Evaluar las afectaciones generadas sobre los hallazgos NCA y PCS del proyecto para ponderar áreas del proyecto con mayor 
sensibilidad arqueológica y proponer medidas de protección, conservación, puesta en valor y rescate arqueológico.   

21 Registro e informe al CMN y SMA de todos los Hallazgos No previstos (NCA) que se identifiquen durante el Monitoreo Arqueológico. 

22 

Ejecución de Plan de Medidas de Compensación Ambiental y Programa de Puesta en Valor planteados en “Informe Consolidado 
para Subsanar Requerimientos oficio ORD 4786 CMN”, con el fin de compensar los efectos negativos que generó el hallazgo y 
recolección de elementos arqueológicos sin haber notificado al Consejo de Monumentos Nacionales, manteniendo estos en 
condiciones inadecuadas y/o no autorizadas. 

27 
 

Se cubrirá con geotextil los restos del Muelle Francés en los términos señalados en la RCA Nº 66/2012. 

28 
Documentación exhaustiva de los rasgos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, una vez obtenido el PAS 132 mediante el Ord. Nº 0465 del CMN, con el 
objeto de cumplir con la normativa vigente (RCA Nº 66/2012), y evitar efectos negativos que pudiesen afectar a estos 
componentes arqueológicos. 

30 
Se solicitan los Permisos Ambientales Sectoriales 131 y 133, del D.S. N° 40/2012 MMA, para todo el área del proyecto, con el fin 
de cumplir con lo estipulado en la RCA Nº 66/2012 y continuar con la ejecución del Proyecto. 

31 

Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones 
comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SDPC; o valiéndose 
de otras expresiones análogas. 

3.3 REPORTE FINAL  
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DEL 
REPORTE                     

(en días hábiles) 
10 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A 
REPORTAR                   

N° Identificador Acción y meta a reportar 
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(N° identificador y 
acción) 5 

Detención de los trabajos en toda la zona alterada, correspondiente al Tramo 3 del proyecto, para resguardar la integridad del 
Monumento Histórico. 

6 
Despeje de la zona, quitando los implementos incorporados con la medida de resguardo implementada por la SMA, limpieza del 
área afectada, impermeabilización de los ladrillos afectados y rellenar la zona excavada con material proveniente del mismo borde 
costero, replicando los estratos y tipo de arena en el contexto inmediato. 

7 

Implementar una nueva medida de resguardo para el sector del Tramo 3 en la que se provocó la alteración al MH Fuerte San 
Sebastián de la Cruz, mientras se tramita la implementación de la medida de conservación propuestas en el “Estudio de Evaluación 
de estado actual del muro y zapata del Monumento Histórico, diagnóstico de la estabilidad estructural y propuesta de 
conservación”. 

9 
Remoción de cuñas inestables: TNJC (Talud Norte Zona San Juan de la Cruz) y TEJC (Talud Este Zona San Juan de la Cruz), dando 
cumplimiento a lo establecido en la RCA N°66/2012. 

11 Contar con la asesoría permanente de arqueólogos en obra. 

13 Cambio en la periodicidad de entrega de Informes Arqueológicos, de informes Trimestrales a Mensuales. 

14 Se realizará charla de capacitación de arqueología al personal recién contratado. 

20 
Evaluar las afectaciones generadas sobre los hallazgos NCA y PCS del proyecto para ponderar áreas del proyecto con mayor 
sensibilidad arqueológica y proponer medidas de protección, conservación, puesta en valor y rescate arqueológico.   

21 Registro e informe al CMN y SMA de todos los Hallazgos No previstos (NCA) que se identifiquen durante el Monitoreo Arqueológico. 

22 

Ejecución de Plan de Medidas de Compensación Ambiental y Programa de Puesta en Valor planteados en “Informe Consolidado 
para Subsanar Requerimientos oficio ORD 4786 CMN”, con el fin de compensar los efectos negativos que generó el hallazgo y 
recolección de elementos arqueológicos sin haber notificado al Consejo de Monumentos Nacionales, manteniendo estos en 
condiciones inadecuadas y/o no autorizadas. 

27 Se cubrirá con geotextil los restos del Muelle Francés en los términos señalados en la RCA Nº 66/2012. 

30 
Se solicitan los Permisos Ambientales Sectoriales 131 y 133, del D.S. N° 40/2012 MMA, para todo el área del proyecto, con el fin de 
cumplir con lo estipulado en la RCA Nº 66/2012 y continuar con la ejecución del Proyecto. 

31 
Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones 
comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SDPC; o valiéndose 
de otras expresiones análogas. 
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4. CRONOGRAMA 
EJECUCIÓN ACCIONES En Meses  

 

En Semanas 
 

Desde la aprobación del Programa de Cumplimiento 

N° Identificador de la Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

5                 

6                 

7                 

9                 

11                 

12                 

13                 

14                 

20                 

21                 

22                 

27                 

30                 

31                 

ENTREGA REPORTES 
  

En Meses 
 

En Semanas  Desde la aprobación del Programa de Cumplimiento     

Reporte  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Reporte Inicial                                  

Reportes de avance                                 

Reporte final                                

x 

x

x

x 
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