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Mat.: 1. Presenta Programa de 

Cumplimiento refundido. 2. Acompaña 

documentos. 3. Solicita reserva de 

información. 4. Reserva de acciones 

administrativas y judiciales. 

Ant.: Res. Ex. N° 5/ROL F-009-2018, de 19 

de julio de 2018, de la                            

Superintendencia del Medio Ambiente. 

Ref.: Expediente Sancionatorio Rol N° F-

009-2018. 

Adj.: Documentos en formato electrónico 

(Pendrive). 

 

Santiago, 01 de agosto de 2018 

Sra. Marie Claude Plumer Bodin 
Jefa de la División de Sanción y Cumplimiento 
Superintendencia del Medio Ambiente 
Presente 
 

Atn: Andrea Reyes Blanco, Fiscal Instructora de la División de Sanción y Cumplimiento. 

 

Cecilia Urbina Benavides, en representación de Sociedad de Exploración y 

Desarrollo Minero (EXPLODESA), ambos domiciliados para estos efectos en calle 

Badajoz N° 45, Piso 8, Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, vengo en 

presentar Programa de Cumplimiento (PdC) Refundido, incorporando las 

observaciones formuladas mediante Res. Ex. N° 5/ROL F-009-2018, de 19 de julio 

de 2018, en el marco del proceso de sanción Rol F-009-2018. 

En efecto, mediante el acto administrativo del ANT., la Superintendencia del 

Medio Ambiente, previo a resolver la aprobación o rechazo del Programa de 

Cumplimiento presentado por EXPLODESA, ha otorgado un plazo de 6 días hábiles 

para presentar un nuevo PdC en los términos indicados por dicha autoridad, la que 

propone modificaciones a las acciones comprometidas en el Programa, además de 

precisar referencias indicadas en el Estudio Técnico para la Determinación de 

Efectos, adjunto en el Anexo 1 de presentación de fecha 16 de mayo de 2018. 

Que, el plazo recién indicado ha sido ampliado mediante Res. Ex. N° 6/Rol 

F-009-2018, de 25 de julio de 2018, la que ha otorgado un plazo adicional de 3 días 

hábiles para su presentación.  
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Por lo tanto, por este acto se entrega el Programa de Cumplimiento refundido, 

ajustando las acciones observadas, junto a las referencias efectuadas en el citado 

Estudio, y haciendo presente las siguientes consideraciones. 

I. Sobre la importancia de los efectos generados por la infracción en la 

propuesta del PdC. 

En razón de lo descrito por la Superintendencia del Medio Ambiente, a partir 

del Cons. 12 y siguientes de la resolución del ANT., se hace presente que el titular 

adjunta en Anexo A de esta presentación una nueva versión del Informe de Efectos, 

adecuando todas las observaciones efectuadas por vuestra autoridad y agregando 

antecedentes adicionales que, por un lado, vienen a actualizar el contenido y 

conclusiones de la primera versión del Informe, y por otro, logran acreditar 

fehacientemente las aseveraciones vertidas en dicha versión. 

Asimismo, y considerando la existencia de efectos negativos respecto de 

determinados cargos, se han propuesto acciones específicas en el Programa de 

Cumplimiento de modo de reducir o eliminar los efectos negativos declarados en el 

Informe, dando cumplimiento a lo que indica la propia Superintendencia en el Cons. 

17 de la Res. Ex. N° 5/Rol F-009-2018. 

II. De la procedencia del PdC en caso de imputarse daño ambiental. 

Que, de acuerdo a los Cons. 20 y siguientes de la resolución del ANT., La 

Superintendencia del Medio Ambiente ha establecido que el Programa de 

Cumplimiento no sería la vía idónea para ejecutar acciones de reparación. Al 

respecto -indica la SMA- “considerando el elemento sistemático de interpretación 

de la Ley, puede sostener que el PdC es procedente, sólo en ciertos supuestos y 

no es aplicable su presentación para todo el catálogo de infracciones que establece 

la LO-SMA en su artículo 35. Tal es el caso de aquellas calificadas de conformidad 

al literal a) de los numerales 1 y 2, del artículo 36, en concordancia con lo dispuesto 

en el artículo 43 de la Ley Orgánica”.  

Asimismo, la SMA sostiene que ha sido consistente en que la presentación 

de un PdC no es procedente en caso de infracciones que hayan causado daño 

ambiental, sea éste susceptible o no de reparación, por existir en la misma LO-SMA 

o en la Ley N° 19.300, otros mecanismos jurídicos aplicables a infracciones que 

hayan ocasionado daño ambiental (Cons. 22). 

En este contexto, la SMA finalmente sostiene que no corresponde que la 

infracción imputada en el Cargo N° 9 forme parte del PdC presentado y tampoco 

correspondería que se formulen observaciones específicas respecto de las 

acciones y metas propuestas respecto de ésta. 

Así, la SMA observa expresamente la inclusión del Cargo N° 9 dentro del 

Programa de Cumplimiento, indicando que, sin perjuicio de ello, EXPLODESA no 

adolece de ningún impedimento para la presentación de un PdC, estando por ente 
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completamente habilitado para su presentación por las infracciones sobre las que 

éste procede, en el marco del procedimiento sancionatorio Rol F-009-2018. 

De esta manera, queda de manifiesto que la inclusión del Cargo N° 9 dentro 

del Programa no es aceptable por la SMA, por lo que el titular presentará el Plan de 

Acciones y Metas omitiendo el citado cargo, haciendo presente que ello, en caso 

alguno, significa la renuncia -ni expresa ni tácitamente- del derecho a recurrir acerca 

de la procedencia del PdC en dicho aspecto. 

En consecuencia, se hace presente que lo anterior no obsta a la defensa 

ulterior que el titular pueda efectuar en relación a la procedencia de acciones de 

reparación dentro de un Programa de Cumplimiento. Al respecto, se ruega tener 

presente lo dispuesto en el Capítulo III.1 del Programa de Cumplimiento de fecha 

16 de mayo de 2018, replicando las consideraciones que ahí se expresan y que se 

solicita sean replicadas en esos términos. 

Además, y en razón de lo antes indicado, se solicita a vuestra 

Superintendencia tener presente la reserva de acciones administrativas y judiciales 

en los términos sostenidos en el tercer otrosí de esta presentación.  

III. Observaciones Generales. 

Que, desde un punto de vista general, mi representada ha procedido a ajustar 

el Programa de Cumplimiento considerando todas las observaciones generales 

indicadas en la resolución del ANT. A saber: 

a) En primer lugar, el “Informe de Efectos” ha sido complementado en términos 

tales de acreditar la existencia o inexistencia de efectos negativos derivados del 

supuesto incumplimiento. Lo anterior, considerando estudio y análisis técnicos tal 

como ha sido solicitado por vuestra autoridad (Res. II,A,1). 

 

b) En segundo lugar, y a efectos de implementar lo dispuesto en la Res. Ex. N° 

166/2018, el PdC considera una nueva acción (signada con el N° 33) por la que se 

incluye el informe a la Superintendencia del Medio Ambiente de los reportes y 

medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en 

el PdC, a través de los sistemas digitales que la misma SMA disponga al efecto para 

implementar el SPDC, incorporando la forma de implementación, indicadores de 

cumplimiento, costos, impedimentos y la acción alternativa considerada por la 

propia SMA en el Res. II,A,2 de la resolución del ANT. 

 

c) En tercer lugar, se ha precisado la forma de implementación y los reportes e 

informes de cumplimiento, en su caso, en el sentido de comprometer su ejecución 

por un profesional afín, tal como ha sido indicado en el Res. II,A,3. 
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d) En cuarto lugar, se han precisado todos los plazos de ejecución de las 

acciones que forman parte del presente Programa en el sentido de indicar una fecha 

concreta para su cumplimiento (Res. II,A,4). 

 

e) En quinto lugar, todas las acciones incorporan un indicador de cumplimiento, 

subsanando la omisión involuntaria de la primera versión del Programa (Res. II,A,5). 

 

f) En sexto lugar, se hace presente que los reportes que se remitan darán 

cumplimiento a la Res. Ex. N° 223, de 26 de marzo de 2015, de la Superintendencia 

del Medio Ambiente, incluyendo dicho compromiso en los verificadores que 

corresponden (Res. II,A,6).  

 

g) En séptimo lugar, se han eliminado los impedimentos eventuales 

correspondientes a paralizaciones sociales y/o laborales que puedan afectar al 

proyecto, incluyendo sólo los impedimentos precisos que efectivamente se 

encuentren dentro de la esfera de poder de la empresa (Res. II,A,7). 

 

h) En octavo lugar, la fecha de los reportes han sido precisados a una fecha 

estándar de acuerdo al propio ejemplo que vuestra Superintendencia ha entregado 

en el Res. II,A,8. 

 

i) En noveno lugar, se indica, para cada una de las acciones en que se 

compromete, el número de individuos y sitios donde se realizarán actividades de 

plantación, agregando los indicadores correspondientes (Res. II,A,9). 

 

j) En décimo lugar, y de acuerdo a lo indicado en la letra d) anterior, se han 

precisado los plazos de ejecución de cada una de las acciones, estableciendo 

fechas concretas para ellas. Por tanto, las acciones dejan de quedar supeditadas o 

vinculadas a la ejecución de otra acción perteneciente al mismo Programa (Res. 

II,A,10).  

Finalmente, se hace presente que, considerando la dictación de la nueva Guía 

para la Presentación de Programas de Cumplimiento (Julio, 2018), el titular ha 

adecuado todos los términos del Plan de Acciones y Metas a dicha Guía, 

incorporando los requisitos que en ella se establecen. 

IV. Observaciones Específicas.  

Respecto a las observaciones efectuadas en el Resuelvo II, B, de la resolución 

del ANT., y dado que la SMA ha efectuado un análisis particular respecto de cada 

cargo, se procederá a informar los ajustes efectuados utilizando la misma 

metodología. 

a) Hecho infraccional N° 1: No implementación de la piscina de neutralización 

de las aguas que drenan desde el botadero de estériles.  
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Para el presente hecho infraccional, se han subsanado todas las observaciones 

efectuadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. En efecto, es posible 

señalar que la inexistencia de la piscina de neutralización no ha comprometido en 

ningún caso los cuerpos de agua existentes en las inmediaciones del Botadero. 

Igualmente, respecto de posibles efectos sobre el hábitat de la flora y fauna silvestre 
circundante, se considera que, la no implementación de la piscina de neutralización 
de las aguas, no ha tenido efectos sobre los recursos naturales, toda vez que aguas 
abajo de la Mina Cardenilla, existen formaciones vegetacionales establecidas con 
una densidad similar a la matriz vegetacional del ecosistema en que se inserta el 
proyecto. 

Asimismo, la presencia de especies arbóreas y las condiciones de resiliencia del 
suelo, presentan características adecuadas para el desarrollo de fauna en el área 
ubicada aguas abajo del botadero de estériles, por lo que se puede inferir que no 
hubo efecto sobre este componente. Esta afirmación es ratificada por varios 
autores, entre los que destaca el trabajo realizado por Elórtegui y Moreira (20024) 
en La Campana, quienes indicaron que la presencia de vegetación permite la 
subsistencia de una gran variedad de especies de fauna. Esto fue ratificado por la 
autoridad en el acta de fiscalización a la Mina Cardenilla, en donde indica en las 
cercanías de un camino existente la presencia de especies nativas como son 
Liolaemus montícola y Philodryas chamissonis (Fig. 27 y 28, Informe de 
Fiscalización Ambiental DFZ-2017-177-V-RCA-IA). 

Finalmente, se da cuenta en la Acción N° 1 de la construcción de la piscina de 
neutralización dentro del área autorizada por la RCA N° 242/2008, precisando las 
coordenadas de ella de modo de acreditar aquello que ha sido solicitado en el Res. 
II,B,1.3.  

 
b) Hecho infraccional N° 2: El pretil implementado no previene la proyección de 

escombros ladera abajo. 
 

Al respecto, el titular ha dado cumplimiento a las observaciones efectuadas en la 

resolución del ANT, incorporando antecedentes adicionales que permiten acreditar 

la afectación mecánica de 6 individuos de la especie arbórea Lithraea caustica 

(litre). 

Por su parte, se refuerza la conclusión relativa a los posibles efectos vinculados a 

la erosión fluvial, acreditando la no ocurrencia del mismo de acuerdo a lo observado 

por vuestra autoridad. Para ello, se analiza la serie de tiempo cuyo incumplimiento 

se imputa, y se estudian las pendientes asociadas al proyecto, permitiendo dar 

contenido a las imágenes satelitales que dan cuenta de inexistencia de procesos de 

erosión fluvial en las quebradas adyacente a la Mina. Todo lo anterior, se precisa 

en detalle en el Informe de Efectos adjunto en Anexo A de esta presentación. 

Por otro lado, la Acción N° 5 se complementa en el sentido de determinar la 

ubicación precisa del pretil que se compromete restaurar, el que, tal como lo 
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demuestran las propias coordenadas informadas, se encuentra dentro de los 

márgenes autorizados por la RCA N° 242/2008 (Res. II,B,2.2). Asimismo, se 

complementa la misma acción indicando el material y forma que tendrá el pretil 

comprometido de acuerdo a los propios términos establecidos en la RCA N° 

242/2008, incluyendo además un Procedimiento (Acción N° 6) que dará cuenta de 

la efectividad del pretil para contener los materiales del botadero (Res. II,B,2.3). 

Finalmente, se precisa el indicador de cumplimiento de acuerdo a lo observado por 

el Res. II,B,2.4. 

Además, y de acuerdo al Res. II,B,2.5, se precisan los sitios en los que se llevará a 

cabo la actividad de plantación asociada al presente cargo, por lo que se elimina del 

reporte lo relativo a la definición del área para ejecutar las compensaciones 

vegetacionales.  

c) Hecho infraccional N° 3: Se reforestó una superficie menor a la exigida en la 
RCA, con una densidad menor y con diferencias en la composición de las 
especies. 
 

En este caso, y tal como ha sido solicitado por vuestra autoridad (Res. II,B,3.1) se 

ha complementado el Informe de Efectos en el sentido de aplicar la metodología 

asociada a la sucesión vegetacional en que se encontraría el sistema y respecto de 

los individuos que se hubieran generado naturalmente, en caso que el hecho 

infraccional no se hubiese ejecutado. En particular, se ha utilizado la misma 

metodología vertida en el Informe de Efectos asociado a Minera Florida 

(Procedimiento Rol D-074-2015), es decir, se ha efectuado una evaluación de 

estados vegetacionales temporales determinando efectos acumulativos a través del 

tiempo. 

Por su parte, y en relación a la Acción N° 9 (ahora, Acción N° 10) se eliminan las 

referencias que han sido indicadas como “descargos” y por haber sido verificadas 

en una fecha anterior a la constatación de las infracciones. Además, se especifican 

el número de individuos por especie que serán adquiridos y plantados para lograr la 

densidad comprometida (Res. II,B,3.2), se compromete una fecha cierta y concreta 

para su cumplimiento (Res. II,B,3.3), se elimina del Reporte Inicial la Carta Oficial 

de CONAF, Región de Valparaíso N° 144/2011 por ser un antecedente anterior al 

hecho constatado en la fiscalización (Res. II,B,3.4), mientras que se modifica el 

estado de ejecución de la acción al no contar con medios de verificación como 

aquellos solicitados en el Res. II,B,3.4, comprometiendo una fecha concreta para 

dar cumplimiento a la acción.   

En tanto, la Acción N° 12 (hoy, Acción N° 13) incluye ahora la mantención de las 

plantaciones comprometidas en las Acciones N° 10, 11 y 12 del Programa, de modo 

de dar cumplimiento a lo establecido por el Res. II,B,3.5 de las Observaciones. 

Finalmente, la Forma de Implementación de la misma acción se ha rectificado en 

consecuencia (Res. II,B,3.6).  
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d) Hecho infraccional N° 4: Inexistencia de plantación de 490 Guayacanes. 
 

Que, tal como ha sido solicitado por vuestra autoridad (Res. II,B,4.1) se ha 

complementado el Informe de Efectos en el mismo sentido indicado a propósito del 

Cargo N° 3, es decir, se ha utilizado la metodología vertida en el Informe de Efectos 

asociado a Minera Florida (Procedimiento Rol D-074-2015), efectuando una 

evaluación de estados vegetacionales temporales para determinar efectos 

acumulativos a través del tiempo y así acreditar la existencia de efectos negativos 

derivados del hecho infraccional imputado. 

Por otro lado, se ha complementado la Forma de Implementación de la Acción N° 

13 (ahora, Acción N° 14), en el sentido de hacer presente que las acciones 

comprometidas no interfieren, de ninguna manera, en el cumplimiento de aquello 

que ha sido comprometido en el Procedimiento Sancionatorio Rol D-017-2016 (Res. 

II,B,4.2). En efecto, la provisión y plantación de individuos no incide en el 

cumplimiento del Programa aprobado en dicho Procedimiento pues de acuerdo a la 

Acción A.5.2 del mismo, al 17 de agosto de 2016 ya existían 1.817 plantas aptas, 

mientras que 1.817 plantas ya se encontraban en etapa de crecimiento para su 

plantación (total de 3.634 individuos), informando la ejecución total del PdC el día 

07 de febrero de 2018, tal como se desprende del Reporte Final adjunto en Anexo 

14 de esta presentación.  

Asimismo, y considerando el cumplimiento total de la Acción A.5.2 del Programa 

asociado al Procedimiento D-017-2016, el titular adquirió, en mayo de 2017, 2.000 

individuos (no semillas) adicionales con objeto de dar cumplimiento al Cons. 3.9.3 

de la RCA N° 242/2008, los que ya se encuentran siendo preparados para su 

plantación de acuerdo a lo dispuesto en las Acciones N° 15, 16 y 17 del presente 

Programa. Por tanto, y de acuerdo al Res. II,B,4.3 y II,B,4.9 se precisan los plazos 

de ejecución de la actual Acción N° 14 atendida la existencia de individuos 

suficientes para dar comienzo a ella. 

En tanto, se ajusta el indicador asociado a la Acción N° 14 de acuerdo a lo requerido 

por el Res. II,B,4.4, mientras que se hace presente que, dado que la acción ya ha 

sido ejecutada, en caso que se requiera adquirir nuevos individuos se realizará 

privilegiando la mantención del germoplasma local y/o preferentemente los viveros 

de la zona, lo que deberá ser informado en los Reportes de Avance asociados a las 

Acciones N° 15, 16 y 17 (Res. II,B,4.5). Sin embargo, se informa que las demás 

acciones destinadas a la provisión de semillas y plantas contará con dicho 

compromiso. 

Además, se ajusta la actual Acción N° 15 y su forma de implementación, 

considerando el cumplimiento del Cons. 3.9.3 de la RCA N° 242/2008 (Res. II,B,4.6 

y 4.7). Respecto de esta misma acción, se corrige el porcentaje señalado de 

compensación a un 20% de acuerdo a lo observado en el Res. II,B,4.8, haciendo 

presente que el sitio elegido para ejecutar las compensaciones vegetacionales es 
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distinto al sitio en el que se efectuó la reforestación, estando en condiciones para 

soportar las plantaciones comprometidas en uno y otro caso. En efecto, el predio 

vinculado a la forestación (predio Lote B Hacienda Los Cerrillos, Rol 64-3) es de 5 

ha, mientras que sólo se han utilizado a la fecha 5,5 ha. Por otro lado, el predio 

seleccionado para la compensación (predio Colonia Agrícola, Lote AA, Rol N° 54-1) 

es de 18 ha, siendo apto para el objetivo trazado en el presente Programa de 

Cumplimiento.  

Por su parte, se aclara lo referido al cumplimiento del Procedimiento Rol D-017-

2016, y se incorpora la obligación de que los informes que forman parte de los 

reportes de avance y final de la acción sean elaborados por un profesional afín 

(ingeniero forestal) (Res. II,B,4.10), ajustando también el plazo de ejecución de la 

actual Acción N° 17 del Programa (Res. II,B,4.11).  

e) Hecho infraccional N° 5: Incumplimiento de la medida de compensación y de 
protección en los términos siguientes: (i) Se plantó 220 ejemplares de Lithrea 
caustica, debiendo plantar 240; y (ii) No se encuentra cercado el sector a 
plantar. 
 

Que, en este caso, se replica lo indicado a propósito del Informe de Efectos 

vinculado a la metodología de determinación de la sucesión vegetacional informada 

en los Cargos N° 3 y 4 precedentes. Con ello, se da cumplimiento a lo observado 

por vuestra autoridad en el Res. II,B,5.1 de la resolución del ANT. 

Pro su parte, se informa que se ha modificado el orden y plazo comprometido para 

ejecutar la “instalación de cerco perimetral en área de reforestación” (actual Acción 

N° 18), de modo que ello sea implementado coetáneamente con las faenas de 

plantación efectuadas en dicho sitio (Res. II,B,5.2).  

f) Hecho infraccional N° 6: La no implementación de los canales de contorno 
perimetrales aguas arriba de la cantera de la mina y en la cabecera del 
botadero de estériles. 
 

Al respecto, se complementa el Informe de Efectos en el sentido de acreditar la 

inexistencia de efectos asociados a la no construcción de los canales de contorno 

aguas arriba del botadero y de los rajos (Res. II,B,6.1). Lo anterior considerando los 

caudales estimados en la zona y inexistencia de erosión provocada por escorrentías 

en el proyecto. Todo lo anterior se adjunta en el Informe de Efectos acompañado en 

Anexo A de esta presentación. 

Por su parte, y considerando lo observado en el Res. II,B,6.2, el titular ha 

reformulado la actual Acción N° 24 descartando la construcción de canales de 

contorno utilizando los caminos superiores del rajo. En su lugar, se ha decidido 

implementar las obras de arte suficientes para evitar la escorrentía de aguas lluvias 

mientras se evalúa ambientalmente la nueva configuración del proyecto Mina 

Cardenilla (actual Acción N° 23). Lo anterior busca evitar cualquier intervención 
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adicional derivada de la ejecución del Programa de Cumplimiento, ejecutando las 

obras mayores que se requieran una vez que éstas cuenten con Resolución de 

Calificación Ambiental favorable.  

g) Hecho infraccional N° 7: El proyecto no cuenta con resolución de 
SERNAGEOMIN que autoriza para establecer apilamiento de residuos 
mineros y el botadero de estériles. 
 

En este caso, y considerando lo indicado en el Res. II,B,7.1, se aclaran los 

resultados presentados a propósito de la estabilidad física del botadero (Informe de 

Efectos, adjunto en Anexo A de esta presentación, en particular, “Análisis de 

estabilidad Botadero Estéril, Cardenilla). A su vez, se hace presente que los 

aspectos referidos a los componentes químicos del botadero han sido aclarados en 

los términos indicados en el Cargo N° 1, en particular, respecto de los resultados 

del nuevo test ABBA aplicado al botadero.  

h) Hecho infraccional N° 8: El proyecto no cuenta con el permiso ambiental 
sectorial para el cambio de uso de suelo del campamento contemplado en el 
proyecto. 
 

Por último, y dado lo observado en el Res. II,B,8.1, el titular, además de dar cuenta 

de un efecto administrativo derivado de la falta del permiso sectorial indicado, 

expone la ocurrencia de un efecto negativo sobre la vegetación presente en el 

referido campamento, por lo que se agrega una nueva acción (N° 31) destinada a 

compensar la pérdida de vegetación en los términos indicados en el Informe de 

Efectos, adjunto en Anexo A de esta presentación.  

 

Por lo tanto, considerando lo anteriormente indicado, a continuación, se 

expone el Plan de Acciones y Metas refundido de acuerdo a las observaciones 

indicadas en la Res. Ex. N° 5/Rol F-009-2018. 
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Plan de Acciones y Metas, Procedimiento Sancionatorio Rol N° F-009-2018 

Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero (EXPLODESA) 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 1   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Resuelvo I letra a) de la Formulación de Cargos, Cargo N° 1: "La no implementación de la piscina de neutralización de las 
aguas que drenan desde el botadero de estériles”. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Considerando 3.3.2 letra h) de la RCA N° 242/2008. 
"h. Piscina de neutralización de las aguas que drenarán desde el botadero de estériles. 
Tendrá 15 (m) de largo, 7 (m) de ancho, y 3 (m) de alto. Contará con una impermeabilización que consistirá en una 
geomembrana de HDPE, que tendrá 0,75 (mm) de espesor y será termofusionada. Además, basalmente tendrá una 
geomembrana de PVC, de 0,45 (mm) de espesor y un textil geonet. Las obras de instalación de la impermeabilización 
mencionada, se efectuará a través de una empresa especializada en el rubro. En el Adenda Nº 1, Anexo Nº 6, Figura Nº 3, 
se muestran los detalles constructivos y el sistema de impermeabilización de la misma”. 
 
Considerando 3.12.4 de la RCA N°242/2008. 
“a. Las aguas lluvias que ingresarán a la cancha de acopio de mineral serán recolectadas en un pretil perimetral que se 
implementará a los pies del acopio, que se describe en el Considerando 3.3.2., literal j), de esta Resolución, lo que impedirá 
que llegasen hasta cuerpos de agua superficiales o aguas subterráneas. En este caso, las aguas recolectadas se mantendrán 
confinadas dentro del pretil mencionado, desde donde se evaporará. 
b. Las aguas lluvias que precipitasen sobre la superficie del botadero de estériles, fluirán a través de la masa que lo 
compondrá, que tendrá un adecuado porcentaje de porosidad. 
Posteriormente, con relación a las aguas que drenarán desde el botadero: 
1. Su volumen no superará los 70 (m3), cada dos meses, y de esto, sólo el 2,4 al 5,0%, se presentará como sólido. 
2. Las aguas que escurrirán por el talud del botadero, serán recolectadas y conducidas, desde el pretil de contención hasta 
la piscina de neutralización que se menciona continuación. 
3. En la piscina, las aguas recolectadas se someterán a un proceso de neutralización y precipitación de las sustancias ácidas 
que contendrán. Al respecto se tendrá que: 
i. Para el tratamiento de estas aguas, se elaborará un procedimiento de trabajo que consistirá principalmente en la adición 
de una lechada de cal, en tinetas de 20 (l), para ajustar el pH hasta un valor casi neutro, lo que, además, producirá una 
precipitación de los elementos metálicos. También se adicionará floculante, que facilitará la sedimentación. 
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Luego, en el otro turno, unas 12 horas después, se medirá el pH y sólo si este estuviese muy próximo al neutro, se procederá 
a su evacuación. 
ii. Específicamente, la estabilización química se llevará a cabo durante toda la etapa de operación del proyecto. Durante el 
cierre de la mina, no existirá estabilización química, dado que no quedarán aguas ácidas en circulación, permeando o 
drenando. 
iii. La calidad del agua que compondrá el sobrenadante, dará cumplimiento a los estándares que se establecen en la norma 
INN NCh. 1.333 Of. 1978, modificada en 1987, sobre Requisitos de Calidad del Agua para Diferentes Usos. También dará 
cumplimiento a los límites que se establecen en el D.S. N° 90/2000 del MINSEGPRES, Norma de Emisión de Residuos Líquidos 
a Aguas Marinas y Continentales Superficiales. 
4. Por esto último, el Titular ha señalado que el sobrenadante se evacuará hacia una quebrada estacional que se muestra 
en el Adenda N° 3, Plano MC-04. Las aguas serán conducidas hasta ella, a través de un canal colector, que se implementará 
al pie del botadero. Este canal será impermeabilizado con HDPE y tendrá una geometría de 50 (cm.) por 70 (cm.) de alto. 
Además, el único receptor de las mismas, será el fundo San Juan”. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS  

Dado que se encuentra pendiente el resultado de los análisis del Test ABBA, se analizaron los efectos potenciales negativos 
en flora y fauna circundante al proyecto (aguas bajo del botadero), asumiendo un potencial drenaje ácido del material 
depositado en el mismo, durante el período en que se ha ejecutado el hecho imputado. 
De esta manera, según “Estudio Técnico para la Determinación de Efectos Procedimiento de Sanción Rol F-009-2018”, 
acompañado en Anexo A, es posible señalar que la inexistencia de la piscina de neutralización no ha comprometido en 
ningún caso los cuerpos de agua existentes en las inmediaciones del Botadero. 
Igualmente, respecto de posibles efectos sobre el hábitat de la flora y fauna silvestre circundante, se considera que, la no 
implementación de la piscina de neutralización de las aguas, no ha tenido efectos sobre los recursos naturales, toda vez que 
aguas abajo de la Mina Cardenilla, existen formaciones vegetacionales establecidas con una densidad similar a la matriz 
vegetacional del ecosistema en que se inserta el proyecto. 
Asimismo, la presencia de especies arbóreas y las condiciones de resiliencia del suelo, presentan características adecuadas 
para el desarrollo de fauna en el área ubicada aguas abajo del botadero de estériles, por lo que se puede inferir que no 
hubo efecto sobre este componente. Esta afirmación es ratificada por varios autores, entre los que destaca el trabajo 
realizado por Elórtegui y Moreira (20024) en La Campana, quienes indicaron que la presencia de vegetación permite la 
subsistencia de una gran variedad de especies de fauna. Esto fue ratificado por la autoridad en el acta de fiscalización a la 
Mina Cardenilla, en donde indica en las cercanías de un camino existente la presencia de especies nativas como son 
Liolaemus montícola y Philodryas chamissonis (Fig. 27 y 28, Informe de Fiscalización Ambiental DFZ-2017-177-V-RCA-IA). 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN 
O REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO 
PUEDAN SER ELIMINADOS 

En razón de lo indicado en el acápite anterior, no se verifican efectos en los componentes analizados, por lo que no se 
proponen medidas para reducir o eliminar los mismos. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 
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• Construir e implementar piscina de neutralización autorizada mediante RCA N° 242/2008. 

• Mantener monitoreos periódicos del agua drenada desde el botadero. 

• En su caso, aplicar el tratamiento adecuado para que el agua drenada cumpla con los parámetros establecidos en la NCh. 1.333 y en el D.S. N° 90/2000, 
MINSEGPRES, que establece Norma de Emisión para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales 
superficiales. 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  
 

 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 
de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

N/A 

Acción 

 

  Reporte Inicial   

 •  

•  

 

Forma de Implementación     
     

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 
próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 
Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

1 

Acción   
• Construcción 
de la piscina de 
neutralización 
aprobada por RCA y 
pretiles para conducir 
las aguas hacia la 

Reporte Inicial 

 8.2651 

Impedimentos 

Construir piscina de 
neutralización de aguas que 
drenen desde el botadero de 
estériles, de acuerdo a lo 
aprobado en la RCA N° 242/2008. 

 
• Informe de 
construcción que 
contenga: (i) planos as 
built de la piscina y 
pretiles de conducción 
(ii) registro fotográfico 

N/A  

                                                           
1 Costo estimado en presupuesto interno, de fecha 31 de julio de 2018, adjunto en Anexo 1 de esta presentación.   
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piscina, en la forma y 
plazo comprometido. 

fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19 de 
piscina.   
• Respaldo 
contable de costos 
incurridos en 
construcción de piscina 
y pretiles. 

Desde el 02 de julio de 2018 y 
hasta el 31 de agosto de 2018 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 
 
 

• Informe de 
construcción que 
contenga: (i) planos as 
built de la piscina y 
pretiles de conducción 
(ii) registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19 de 
piscina.   
• Respaldo 
contable de costos 
incurridos en 
construcción de piscina 
y pretiles. 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

La piscina tendrá 15 (m) de largo, 
7 (m) de ancho, y 3 (m) de alto. 
Contará con una 
impermeabilización que 
consistirá en una geomembrana 
de HDPE, que tendrá 0,75 (mm) 
de espesor y será 
termofusionada. Además, 
basalmente tendrá una 
geomembrana de PVC, de 0,45 
(mm) de espesor y un textil 
geonet.  
 
Dicha piscina se ubicará a los pies 
del botadero, específicamente en 
las coordenadas WGS 84 Huso 19 
S, Este: 315208; Norte: 6382063, 
esto es, dentro del área evaluada 
por la RCA N° 242/2008, de modo 
de recolectar las aguas que 
drenen desde el mismo. De 
manera de precisar aún mas 

 

N/A 
 Reporte final  

 

• Informe de 
construcción que 
contenga: (i) planos as 
built de la piscina y 
pretiles de conducción 
(ii) registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
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dicha ubicación, se adjunta en 
Anexo 1 de esta presentación las 
coordenadas asociadas a los 
vértices de la referida piscina.    
 
Además, se implementarán 
pretiles y la infraestructura 
necesaria para conducir las aguas 
hacia la piscina. 
 

Por último, y con el objeto de 
acreditar el comienzo de la 
ejecución de la presente acción, 
se adjunta en Anexo 1 de esta 
presentación un registro 
fotográfico, fechado y 
georreferenciado, que 
demuestra el estado de avance 
de la construcción 
comprometida, la que debe 
concluir a más tardar el día 31 de 
agosto de 2018. Por su parte, el 
detalle respecto de su 
construcción será entregado a 
esta Superintendencia en el 
Reporte Inicial del Programa de 
Cumplimiento. 

WGS 84, Huso 19 de 
piscina. Todo lo 
anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 
• Respaldo 
contable de costos 
incurridos en 
construcción de piscina 
y pretiles. 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      COSTOS 

ESTIMADOS           
 
 
 
 
(en miles de $) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(período único a 
partir de la 
notificación de la 
aprobación del 
PDC, definido con 
un inicio y término 
de forma 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 
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independiente de 
otras acciones) 

2 

Acción 

Desde el 06 
de agosto y 
hasta el 31 de 
agosto de 
2018 

• Canal evacuador aprobado por 
RCA, construido en la forma y plazo 
comprometido. 

Reportes de avance 

20.8262 

Impedimentos 

Construcción de canal de 
evacuación de aguas desde la 
piscina de neutralización hacia 
quebrada de acuerdo a lo 
indicado en el Adenda N° 3, Plano 
MC-04, del Proyecto aprobado 
por RCA 242/2008. 

• Informe de 
construcción de obra 
que contenga: (i) 
planos as built de 
canal, (ii) registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19 de 
canal.  
• Respaldo 
contable de costos 
incurridos en 
construcción de canal. 

N/A 
 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

El canal tendrá por objeto 
evacuar hacia una quebrada 
estacional que se muestra en el 
Adenda N° 3, Plano MC-04 del 
Proyecto aprobado por RCA N° 
242/2008. Este canal será 
impermeabilizado con HDPE y 
tendrá una geometría de 50 (cm.) 
por 70 (cm.) de alto. 

• Informe de 
construcción de obra 
que contenga: (i) 
planos as built de 
canal, (ii) registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19 de 
canal.  
• Respaldo 
contable de costos 
incurridos en 
construcción de canal. 

N/A 

Acción Reportes de avance Impedimentos 

                                                           
2  Costo estimado en base a presupuesto interno elaborado por el titular, de fecha 31 de julio de 2018, el que se adjunta en Anexo 2 de esta presentación.  
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3 

Implementación de un Programa 
de Monitoreo de aguas que 
drenen desde el botadero. 

Desde el 03 
de 
septiembre 
de 2018 y en 
forma 
permanente 
durante toda 
la vigencia del 
Programa de 
Cumplimiento 

• Ejecución de monitoreos 
mensuales de calidad de aguas 
conforme al programa establecido el 
considerando 3.15.2 de la RCA 
248/2008 

• Informes 
mensuales de 
resultados de los 
monitoreos de aguas 
que drenen del 
botadero del periodo 
informado.  

• Respaldo 
contable de costos 
incurridos de servicios 
de laboratorio en el 
periodo informado. 

17.7653 

N/A 
 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Conforme con el considerando 
3.15.2 de la RCA N° 248/2008 se 
implementará un programa de 
monitoreo y caracterización 
permanente de la calidad de las 
aguas que drenen desde el 
botadero, que considera los 
siguientes aspectos: 
 
1. Punto de muestreo: 
Previo a la evacuación de las 
aguas.  
2. Parámetros: pH, 
temperatura, sólidos 
suspendidos totales, sólidos 
sedimentables, aceites y grasas, 
hidrocarburos fijos, 
hidrocarburos totales, 
hidrocarburos volátiles, DBO5, 
Aluminio, Arsénico, Boro, 
Cadmio, Cianuro, Cloruros, 

• Informes 
mensuales de 
resultados de los 
monitoreos aguas que 
drenen del botadero. 
• Respaldo 
contable de los costos 
incurridos. 

N/A 

                                                           
3 Costo estimado en base a cotización de INVEREX de fecha 2 de abril de 2018 considerando 18 meses. Dicha cotización se adjunta en Anexo 3 de esta presentación.  



17 
 

Cobre, Cromo total, Cromo 
hexavalente, Estaño, Fluoruro, 
Fósforo total, Hierro, 
Manganeso, Mercurio, 
Molibdeno, Níquel, Nitrógeno 
total, Nitrito, Nitrato, 
Pentaclorofenol, Plomo, Selenio, 
Sulfato, Sulfuro, Tetracloroeteno, 
Tolueno, Triclorometano, índice 
de Fenol, poder espumógeno, 
SAAM, y coliformes fecales o 
termotolerantes. 
3. Frecuencia: Una vez al 
mes.   
4. Los monitoreos de 
calidad se realizarán por 
Entidades Técnicas de 
Fiscalización Ambiental (ETFA). 
 
Se hace presente que el 
Programa de Monitoreo 
comenzará a ejecutarse desde el 
día 03 de septiembre de 2018 
dado que, a dicha fecha, se 
espera contar con la piscina de 
neutralización construida y en 
operación.  

4 

Acción 
Desde el 03 
de 
septiembre 
de 2018 y en 
forma 
permanente 

• Implementación del 
procedimiento de trabajo en la forma y 
plazo comprometidos. 

• Informes de monitoreos de 
resultados de aguas que drenen del 
botadero que acrediten el 

Reportes de avance 

1.0864 

Impedimentos 

Elaborar e implementar un 
Procedimiento de trabajo que 
asegure que las aguas drenadas 
desde el botadero de estériles, 
cumplan con límites establecidos 
en la NCh. 1.333 y en el D.S. N° 

• Procedimiento 
de trabajo. 

• Registros que 
acrediten 
implementación del 

N/A 
 

                                                           
4 Costo estimado en base a cotización M/LR/018 de IXOM Chile S.A. considerando 2 sacos de 25 kg cada uno disponibles para caso de superaciones. Dicha 
cotización se adjunta en Anexo 4 de esta presentación. A dicha cotización, debe agregarse un costo total de $979.272 (18HH * 2UF; valor UF a 31 de julio de 2018: 
$27.202). 
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90/2000, MINSEGPRES, que 
establece Norma de Emisión para 
la regulación de contaminantes 
asociados a las descargas de 
residuos líquidos a aguas marinas 
y continentales superficiales. 

durante toda 
la vigencia del 
Programa de 
Cumplimiento 

cumplimiento de los límites 
establecidos en la NCh. 1.333 y en el 
D.S. N° 90/2000, MINSEGPRES. 

Procedimiento de 
trabajo. 

• Respaldo 
contable de costos de 
acciones del 
Procedimiento de 
trabajo. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

De conformidad con lo 
establecido en el considerando 
3.12.4 de la RCA N° 242/2008, el 
Plan considerará a lo menos la 
adición de una lechada de cal, en 
tinetas de 20 (l), para ajustar el 
pH y adición de floculante para 
facilitar la sedimentación de 
sólidos. 
 
Se hace presente que el 
Programa de trabajo será 
elaborado desde el día 03 de 
septiembre de 2018 dado que, a 
dicha fecha, se espera contar con 
la piscina de neutralización 
construida y en operación. 
 
Luego de su elaboración, la que 
se espera ejecutar entre los días 
03 y 05 de septiembre de 2018, se 
comenzará a implementar el 
contenido del Programa durante 
toda la vigencia del Programa de 
Cumplimiento.  

• Procedimiento 
de trabajo. 

• Registros que 
acrediten 
implementación del 
Procedimiento de 
trabajo. 
• Respaldo 
contable de costos de 
acciones del 
Procedimiento de 
trabajo. 

N/A 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 
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N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

N/A 

Acción 

  

    Reportes de avance   

  
    

Forma de implementación   Reporte final   

      

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 2   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Resuelvo I letra a) de la Formulación de Cargos, Cargo N° 2: “El pretil implementado no previene la proyección de escombros 
ladera abajo”. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Considerando 3.3.2 letra e) de la RCA N° 242/2008. 
“Construcción del botadero de estériles (...). En la DIA, Anexo N°2, Figura N°2, se muestra el detalle del botadero de estériles 
(...). Al pie del mismo, se implementará un muro perimetral de contención de sólidos, que se muestra en el Adenda N°1, 
Anexo N°1, Figura N°1: (...)”. 
 
Numeral 2.2.2.2 de la DIA. 
“(...) se construirá un muro perimetral de contención al pie del botadero. Lo anterior corresponde a medidas preventivas 
tendientes a evitar problemas de estabilidad, erosión fluvial, arrastres de sedimentos y escombros ladera abajo”. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS  

El botadero de estériles ha mantenido sus parámetros de estabilidad, según da cuenta el Informe “Análisis de Estabilidad 
Botadero de Estéril Mina Cardenilla”. Así, no se ha constatado un fenómeno de erosión fluvial aguas abajo del botadero de 
estériles significativo, observándose solo las trazas naturales de escurrimiento eventual anteriores producto de la 
escorrentía generada en períodos de precipitaciones. Misma situación ocurre respecto del fenómeno de arrastre de 
sedimentos, el que producto del régimen intermitente de escurrimiento superficial que caracteriza la microcuenca donde 
se emplaza el recinto minero, guarda mínima relevancia. 
Respecto de la presencia de escombros ladera abajo del botadero de estériles, su presencia ha correspondido a situaciones 
aisladas, pudiendo señalar además que la especie arbórea Lithraea caustica (Litre) exhibe abundante presencia ladera abajo, 
es importante mencionar que el daño registrado sobre estos individuos es un daño mecánico y no representa eliminación, 
corta o descepado de las especies, por lo tanto, se descarta la generación de efectos negativos sobre este componente 
ambiental. 
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FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN 
O REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO 
PUEDAN SER ELIMINADOS 

En razón de lo indicado en el acápite anterior, no se verifican efectos en los componentes analizados, por lo que no se 
proponen medidas para reducir o eliminar los mismos. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 
• Restaurar pretil construido ladera abajo. 

• Asegurar el buen estado del pretil de modo que sea eficaz para contener el material del botadero de estériles. 

• Retirar el material proveniente del botadero de estériles de modo de mantener limpio y despejado el área adyacente al mismo. 

• Compensar la pérdida de vegetación derivada de la caída de material desde el botadero. 

• Mantener la vegetación plantada en razón de la compensación comprometida.  

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  
 

 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 
de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

5 

Acción 

Desde el 02 
de julio hasta 
el 31 de julio 
de 2018 

  Reporte Inicial   

Complementar y restaurar pretil 
de contención del botadero de 
estériles. 

• Pretil de contención construido 
con material de empréstito formado 
por capas de 30 cm de espesor, 
formando un trapecio que se 
encuentra ubicado en ladera abajo 
del botadero de estériles. 

• Informe de 
ejecución de obra que 
contenga: (i) plano as 
built, (ii) registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19 de 
pretil.  
• Respaldo 
contable de costos 
incurridos en 
construcción de pretil. 

 

Forma de Implementación     

Se construirá un pretil de 
contención con el objeto de 
evitar problemas de estabilidad, 
erosión fluvial, arrastres de 
sedimentos y escombros ladera 
abajo. 

   1.2965 

                                                           
5 Costo estimado en base a presupuesto interno elaborado por el titular, de fecha 31 de julio de 2018, el que se adjunta en Anexo 5 de esta presentación. 
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De acuerdo a lo indicado en Cap. 
2 de la Adenda N° 1, 
complementado por la Figura N° 
1.2.4 de la misma Adenda 
(adjunta en Anexo 5 de esta 
presentación), el muro formará 
taludes estables, con un peso 
suficiente para evitar su 
deslizamiento por empuje, 
adecuado confinamiento y ancho 
de berma de coronamiento 
suficiente, para evitar la 
formación de grietas 
longitudinales por el efecto de 
borde. El material de empréstito 
será vaciado formando 
montículos convenientemente 
espaciados para dar un espesor 
uniforme a las capas. Luego se 
dispondrá en capas de 30 cm de 
espesor, formando un trapecio, 
para ser compactadas en 
condiciones de humedad óptima 
con un rodillo compactador hasta 
obtener una adecuada densidad 
relativa que asegure la 
solidaridad entre ellas. Con lo 
anterior el muro quedará 
empotrado directamente al suelo 
consolidado, con buena trabazón 
y compacidad media, que 
evitarán el deslizamiento del 
muro frente a solicitaciones 
externas. 
 
Dicho pretil se ubicará dentro de 
los márgenes evaluados 
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ambientalmente, 
específicamente en coordenadas 
Este: 315181 y Norte: 6382031 
(WGS 84 19 sur). 
 

Por último, y de modo de 
acreditar la ejecución de la 
presente acción, se adjunta en 
Anexo 5 de esta presentación un 
registro fotográfico fechado y 
georreferenciado del mismo, 
haciendo presente que el 
Informe de Ejecución técnico será 
informado a vuestra autoridad en 
el Reporte Inicial del presente 
Programa.  

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 
próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 
Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

N/A 

Acción   

 

Reporte Inicial 

  

Impedimentos 

 
  

  
 Reportes de avance 

Forma de Implementación 
 
 

 
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

 

  
 Reporte final  
   

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 
DESCRIPCIÓN  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      
COSTOS 

ESTIMADOS           
 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 
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(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (período único a 
partir de la 
notificación de la 
aprobación del 
PDC, definido con 
un inicio y término 
de forma 
independiente de 
otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

 
 
 
(en miles de $) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

6 

Acción 

Desde el 27 
de agosto de 
2018 y de 
forma 
permanente 
durante toda 
la vigencia del 
Programa de 
Cumplimiento 

• Procedimiento de verificación 
de condiciones y funcionamiento del 
pretil de contención, Mina Cardenilla. 

Reportes de avance 

9796 

Impedimentos 

Implementación de un 
Procedimiento de verificación de 
condiciones y funcionamiento del 
pretil de contención. 

• Procedimiento 
de verificación de 
condiciones y 
funcionamiento del 
pretil de contención, 
Mina Cardenilla. 

• Registro de 
acciones ejecutadas en 
cumplimiento del 
Procedimiento durante 
el período informado. 

N/A 
 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se elaborará e implementará un 
Procedimiento de verificación de 
condiciones y funcionamiento del 
pretil de contención. 
 
Dicho Procedimiento 
establecerá, al menos, las 
siguientes exigencias: 
 

a) Inspección periódica que 
verifique estado de pretil 
de contención. 

b) Verificación de 
funcionamiento de pretil 
indicando si es suficiente 

• Procedimiento 
de verificación de 
condiciones y 
funcionamiento del 
pretil de contención, 
Mina Cardenilla. 

• Registro de 
acciones ejecutadas en 
cumplimiento del 
Procedimiento durante 
todo el período de 
vigencia del Programa. 

N/A 

                                                           
6 Costo estimado en base a calculo interno de HH de acuerdo al siguiente detalle: $979.272 (18HH * 2UF; valor UF a 31 de julio de 2018: $27.202). 
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para contener materiales 
del botadero. 

c) Medidas necesarias en 
caso de verificar que 
pretil de contención no 
sea eficaz para contener 
materiales del botadero 
o en caso que estructura 
denote desgaste propio 
de la operación.  

 
Se hace presente que el 
Procedimiento será elaborado 
desde el día 27 de agosto de 2018 
dado que, a dicha fecha, el pretil 
ya debiese contar con un breve 
período de funcionamiento que 
permita determinar, in situ, las 
variables asociadas a su 
operación. 
 
Luego de su elaboración, la que 
se espera ejecutar entre los días 
27 y 29 de agosto de 2018, se 
comenzará a implementar el 
contenido del Procedimiento 
durante toda la vigencia del 
Programa de Cumplimiento. 

7 

Acción 
Desde el 01 
de octubre de 
2018 hasta el 
día 31 de 
octubre de 
2018 

• 100% del material estéril 
deslizado fuera del botadero retirado. 

Reportes de avance 

4.7057 

Impedimentos 

Retiro del material estéril 
deslizado fuera del botadero 
ladera abajo. 

• El primer reporte 
trimestral se informará 
el resultado de las 
actividades de retiro 
de material estéril, con 
registro fotográfico 

N/A 
 

                                                           
7 Costo estimado en base a día de arriendo de maquinaria, combustible y horas hombre (HH) de acuerdo al presupuesto interno adjunto en Anexo 7 de esta 
presentación. 
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fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19 y 
respaldo contable de 
costo actividades. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se retirarán los materiales 
estériles deslizado fuera del 
botadero ladera abajo con 
maquinaria evitando intervenir 
vegetación presente en el área de 
trabajo. 
 
El material retirado se usará 
como insumo para 
complementar, en su caso, el 
pretil de contención del botadero 
de estériles, comprometido en la 
Acción N° 5 de este Programa. De 
no ser necesario, dicho material 
será devuelto al botadero 
correspondiente.  

• Informe de 
resultado de las 
actividades de 
remoción del material 
estéril informadas, que 
incluye registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19 y 
respaldo contable de 
costos incurridos.  

N/A 

8 

Acción  
1. Plantación 
de 6 
individuos de 
la especie 
Lithraea 
caustica 
(Litre) en la 
misma área 

• Ejecución de la plantación de 60 
individuos de la especie Lithraea 
caustica (Litre) en el plazo y forma 
comprometida. 

Reportes de avance 

4.3518 

Impedimentos 

Plantación de 60 individuos de la 
especie Lithraea caustica (Litre) 
con el objetivo de compensar los 
6 individuos que exhiben 
afectación mecánica. 

• Informes de 
avance de acciones de 
compensación 
elaborado por 
Ingeniero Forestal, que 
detalle: (i) Periodo de 
ejecución; (ii) 
Descripción del avance 

Evento natural 
excepcional y anormal, 
como incendios, plagas, 
o eventos 
meteorológicos que 
afecten la realización 
de las actividades de 
compensación, o bien, 

                                                           
8 Este costo corresponde al costo estimado total de la plantación, que incluye los costos de la adquisición de plantas, las actividades preliminares, la plantación y 
las actividades de mantención. El costo de adquisición de planta se estimó en base a cotización de Nativa Vivero RFQ Nº01090318 de 9 de marzo de 2018. El costo 
de la actividades preliminares y plantación se estimó en base a Orden de Compra Nº14446 de Compañía Minera Amalia. El costo de mantención se estimó en 
base al presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios Limitada de fecha 04 de mayo de 2018. Todo lo anterior, se adjunta en Anexo 8 de esta presentación.  
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en que se 
encuentran 
los individuos 
afectados:  02 
de agosto de 
2018 a 21 de 
septiembre 
de 2018. 
 
2. Plantación 
de 54 
individuos de 
la especie 
Lithrea 
caustica 
(Litre) en el 
área indicada: 
  
• Las 
actividades 
preliminares 
(antes de la 
plantación): 
02 enero de 
2019 a 31 de 
mayo de 
2019. 
 
• La 
plantación se 
efectuará 
entre el día 02 
de mayo de 
2019 a 31 de 
agosto de 
2019.  

de las actividades, con 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas. 
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

• Respaldo 
contable de costo 
actividades de 
compensación. 

destruyan o alteren 
total o parcialmente el 
área en que se 
plantarán los 
individuos.  

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se efectuará una compensación 
vegetacional de 1:10 asociada a la 
afectación mecánica de 6 
individuos de la especie Lithraea 
caustica (Litre), según se detalla a 
continuación: 
 

a) Se plantarán 6 individuos 
de la especie Lithraea 
caustica (Litre) en la 
misma área en que se 
encuentran los 
individuos afectados. 

b) Se plantarán 54 
individuos de la especie 
Lithraea caustica (Litre) 
en área que presentan 
características 

• Informe de 
resultado de las 
acciones de 
compensación 
elaborado por 
Ingeniero Forestal, que 
contenga: (i) todos los 
informes de avances, 
(ii) registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19, del 
resultado final de las 
actividades de 
compensación; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
descritos, en el plazo de 
5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
registro fotográfico, 
correos electrónicos, 
informe de experto, o 
cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento. 
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topográficas y 
ambientales similares al 
área intervenida. En 
particular, se utilizará el 
predio Colonia Agrícola, 
Lote AA, Rol N° 54-1, 
cuyo plano kmz se 
adjunta en Anexo 8 de 
esta presentación.  

 
La compensación vegetacional 
comprende las siguientes 
actividades:  
 

a) Adquisición de las 
especies forestales para 
rehabilitar 
vegetacionalmente área 
intervenida. El detalle de 
las especies y cantidad 
consideradas para la 
rehabilitación se detalla 
en el documento “Plan 
de Compensación 
Vegetacional”. La 
adquisición se realizará 
privilegiando la 
mantención del 
germoplasma local y/o 
preferentemente los 
viveros de la zona. 

b) Acondicionamiento, 
habilitación, y 
preparación del suelo, 
que incluye habilitación 
de cercado, instalación 
de sistema de riego, 
aplicación de 

plantas y/o semillas. 
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 
• Respaldo 

contable de costo 
actividades de 
compensación. 
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fertilizantes, instalación 
de protección de 
lagomorfos. 

c) Plantación de individuos 
comprometidos. 

9 

Acción  
1. 
Seguimiento y 
mantención 
de 6 
individuos de 
la especie 
Lithraea 
caustica 
(Litre) 
plantados en 
la misma área 
en que se 
encuentran 
los individuos 
afectados: 
Desde 02 de 
agosto de 
2018 y en 
forma 
permanente 
durante toda 
la ejecución 
del Programa. 
 
2. 
Seguimiento y 
mantención 
de 54 
individuos de 
la especie 
Lithrea 
caustica 

* Ejecutar las acciones indicadas de 
mantenimiento de la plantación, 
garantizando un porcentaje de 
prendimiento igual o superior al 75%. 

Reportes de avance 

Costo 
incluido en 
el costo de la 
Acción N° 8. 

Impedimentos 

Realizar acciones de 
mantenimiento de las 
plantaciones ejecutadas en 
cumplimiento de la Acción N° 8 
de este Programa, con el objetivo 
de garantizar un porcentaje de 
prendimiento igual o superior al 
75%. 

• Informe de 
avance de ejecución de 
las actividades de 
mantenimiento, 
elaborado por 
Ingeniero Forestal, que 
incluya registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado, 
copias de contratos y 
estados de pago, 
boletas o facturas de 
las actividades 
ejecutadas en el 
periodo informado. 
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

Evento natural 
excepcional y anormal, 
como incendios, plagas, 
o eventos 
meteorológicos que 
afecten las actividades 
de mantención de los 
individuos plantados, o 
bien, destruyan o 
alteren total o 
parcialmente el área en 
que se plantarán los 
individuos.  

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se comprometen acciones de 
mantenimiento de la plantación 
de la Acción N° 8 para garantizar 
un prendimiento mayor o igual al 
75%. Estas acciones consisten en: 

a) Riego. 
b) Control de maleza. 
c) Fertilización del suelo. 
d) Replante en caso 

• Informe final de 
ejecución de las 
actividades de 
mantenimiento, 
elaborado por 
Ingeniero Forestal, que 
contendrá el detalle de 
las actividades 
ejecutadas, incluyendo 
un informe de análisis 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
descritos, en el plazo de 
5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
registro fotográfico, 
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necesario. 

El replante se realiza en caso que 
se detecte un porcentaje inferior 
de prendimiento. Se replantará la 
cantidad faltante, para lograr, al 
menos, el 75% de prendimiento 
al final del proceso. 

Su ejecución se compromete 
desde la respectiva plantación y 
durante toda la ejecución del 
Programa de Cumplimiento. 

(Litre) 
plantados en 
área indicada: 
Desde 02 de 
mayo de 2019 
y durante 
toda la 
ejecución del 
Programa 

de prendimiento de 
profesional experto, 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado, 
copias de contratos y 
estados de pago, 
boletas o facturas, que 
acrediten los costos 
incurridos. Todo lo 
anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 
 

correos electrónicos, 
informe de experto, o 
cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento. 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

N/A 

Acción 

  

    Reportes de avance   

  
    

Forma de implementación   Reporte final   

      

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 3   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Resuelvo I letra a) de la Formulación de Cargos, Cargo N° 3:” Se reforestó una superficie menor a la exigida en la RCA, con 
una densidad menor y con diferencias en la composición de las especies. 
En específico: se reforestó una superficie de 4,4 y no de 5 ha como dispone al RCA; la densidad que presenta la plantación 
ejecutada es de 400 pl/ha, la cual es menor a la densidad de 714 (pl/ha) establecida en la RCA; y se constató que existen 
diferencias con respecto a la composición de especies propuesta, constatándose en ese sentido sólo a las especies Quillaja 
saponaria y Senna candolleana (Cassia closiana)”. 
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NORMATIVA PERTINENTE  

Considerando 3.9.2 de la RCA N°242/2008. 
“(...) el Titular presentó el formulario del Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosque para ejecutar Obras Civiles 
para el proyecto, con sus superficies y planos correspondientes, que principalmente considerará lo siguiente:  
a. La reforestación considerará una densidad de plantación de 714 (pl/ha), en una superficie de 5 (ha).  
b. Los ejemplares a plantar corresponderá a especies de Quillaja saponaria, Cryptocarya alba, Cassia closiana, Schinnus 
latifolius.  
c. La plantación se llevará a cabo (...) en un terreno (...) contiguo al camino del proyecto Minero UVA, en el predio Los Cerros 
de Secano de la Comunidad Colonia Nueva. Las coordenadas UTM de ubicación del sector a reforestar, serán 315.564 E y 
6.374.331 N, DATUM 56. (...) g. La reposición de ejemplares arbóreos, se llevará a cabo al año siguiente”. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS  

Existe un potencial efecto negativo sobre el componente flora y vegetación, por cuánto la reforestación ejecutada es 
insuficiente en términos de especies, así como de superficie. Se debe tener presente, que la reforestación busca contribuir 
en la compensación del ecosistema “bosque” perdido por la ejecución del Proyecto, y el estado constatado en la actual 
reforestación no logra la contribución respecto de este componente. Vale decir, el actual bosque es un bosque insuficiente 
desde un punto de vista ecosistémico. Cabe resaltar que la implementación de un bosque con menor densidad a la declarada 
implica un potencial efecto sobre el recurso forestal, por cuánto las densidades establecidas podrían limitar la conformación 
de un bosque nativo que perdure en el tiempo. El detalle de este análisis se encuentra contenido en “Estudio Técnico para 
la Determinación de Efectos Procedimiento de Sanción Rol F-009-2018”, acompañado en Anexo A. 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN 
O REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO 
PUEDAN SER ELIMINADOS 

Se plantan individuos suficientes para dar cumplimientos a las brechas detectadas, compensando además el retraso de su 
ejecución. 
Dicha compensación, en razón de su estado de sucesión vegetacional, se realizará en un período posterior a la reforestación 
comprometida en distintas condiciones, de modo que la sinergia de ambos procesos de plantación genere el efecto 
comprendido en la respectiva evaluación ambiental.  

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 
• Plantar individuos suficientes de las especies indicadas en la formulación de cargos para dar cumplimiento al Cons. 3.9.2 de la RCA N° 242/2008. 

• Ajustar la superficie que debió haber sido forestada, el número de especies y la densidad exigida por la RCA N° 242/2008. 

• Compensar el retraso del cumplimiento de lo dispuesto en el Cons. 3.9.2 de la RCA N° 242/2008. 

• Ejecutar actividades de mantención de las plantaciones efectuadas en cumplimiento de la RCA N° 242/2008 y de la compensación comprometida. 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        
  

 

 (describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

(fechas precisas de 
inicio y de término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 
de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 
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incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

N/A 

Acción 

 

  Reporte Inicial   

 •  

•  

 

Forma de Implementación     
     

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 
próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 
Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

N/A 

Acción   

 

Reporte Inicial 

 

Impedimentos 

 

  
 
 

  

 Reportes de avance 

Forma de Implementación 
 
 

 
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

 
  
 Reporte final  
   

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

 
 
 
 
(en miles de $) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (período único a 
partir de la 
notificación de la 
aprobación del 
PDC, definido con 
un inicio y término 
de forma 
independiente de 
otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

Acción Reportes de avance Impedimentos 
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10 

Plantación de 600 individuos de 
las especies Quillaja saponaria, 
600 individuos de Cryptocarya 
alba, 120 individuos de Cassia 
closiana, y 62 individuos de 
Schinnus latifolius, para obtener 
una densidad de 714 (pl/ha) en 
las 4,4 ha actualmente 
reforestadas.  

Desde 02 de 
agosto de 
2018 hasta el 
21 de 
septiembre 
de 2018 

• Ejecución de la reforestación, 
en las 4,4 ha actualmente 
reforestadas, con 600 individuos de la 
especie Quillaja saponaria, 600 
individuos de Cryptocarya alba, 120 
individuos de Cassia closiana, 62 
individuos de Schinnus latifolius, con 
una densidad total de 714 (pl/ha). 

• Informe de 
ejecución de 
actividades 
reforestación 
elaborado por 
Ingeniero Forestal, que 
detalle: (i) Periodo de 
ejecución. (ii) 
Descripción del avance 
de las actividades, con 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas. 
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 
• Respaldo 
contable de costo 
actividades de 
reforestación. 

 45.1059 

Evento natural 
excepcional y anormal, 
como incendios, plagas, 
o eventos 
meteorológicos que 
afecten la realización 
de las actividades de 
plantación, o bien, se 
destruya o altere total o 
parcialmente el área en 
se plantarán los 
individuos plantados.  

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se compromete la ejecución de 
las actividades de plantación de 
individuos de las especies Quillaja 
saponaria, Cryptocarya alba, 

• Informe final de 
actividades de 
reforestación 
elaborado por 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
descritos, en el plazo de 

                                                           
9 Este costo corresponde al costo estimado total de la plantación, que incluye los costos de la adquisición de plantas, las actividades preliminares, la plantación y 
las actividades de mantención. El costo de adquisición de planta se estimó en base a cotización de Nativa Vivero RFQ Nº01090318 de 9 de marzo de 2018. El costo 
de la actividades preliminares y plantación se estimó en base a Orden de Compra Nº14446 de Compañía Minera Amalia. El costo de mantención se estimó en 
base al presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios de fecha 04 de mayo de 2018. Todo lo anterior se adjunta en Anexo 10 de esta presentación.  
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Cassia closiana, Schinnus 
latifolius, para obtener una 
densidad de 714 (pl/ha) en las 4,4 
ha actualmente reforestadas en 
predio Lote B Hacienda Los 
Cerrillos, Rol 64-3. 
 
Estas actividades incluyen: 
 

a) Adquisición de las 
especies a plantar. La 
adquisición se realizará 
privilegiando la 
mantención del 
germoplasma local y/o 
preferentemente los 
viveros de la zona. 

b) Acondicionamiento, 
habilitación, y 
preparación del suelo, 
que incluye las 
actividades de 
habilitación de cercado, 
instalación de sistema de 
riego, aplicación de 
fertilizantes, instalación 
de protección de 
lagomorfos y realización 
de hoyaduras. 

c) Plantación de individuos 
de Quillaja saponaria, 
Cryptocarya alba, Cassia 
closiana, Schinnus 
latifolius, con objeto de 
obtener una densidad de 
714 (pl/ha) en las 4,4 ha 
actualmente 
reforestadas en predio 

Ingeniero Forestal, que 
detalle: (i) todos los 
informes de avances, 
(ii) registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19, del 
resultado final de las 
actividades de 
reforestación; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

• Respaldo 
contable de costo 
actividades de 
reforestación. 

5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
registro fotográfico, 
correos electrónicos, 
informe de experto, o 
cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento. 
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Lote B Hacienda Los 
Cerrillos, Rol 64-3. 

11 

Acción 

Desde 02 de 
agosto de 
2018 hasta el 
21 de 
septiembre 
de 2018 

• Ejecución de la plantación de 
0,6 ha de las especies Quillaja 
saponaria, Cryptocarya alba, Cassia 
closiana, Schinnus latifolius para 
asegurar una densidad de 714 (pl/ha). 

Reportes de avance 

6.96510 

Impedimentos 

Plantación de 0,6 ha de las 
especies Quillaja saponaria, 
Cryptocarya alba, Cassia 
closiana, Schinnus latifolius para 
asegurar una densidad de 714 
(pl/ha) en predio Lote B Hacienda 
Los Cerrillos, Rol 64-3. 
 
Esta plantación tiene por objetivo 
completar las 5 ha 
comprometidas a reforestar con 
individuos de las especies antes 
indicadas. 

• Informe de 
ejecución de 
actividades 
reforestación 
elaborado por 
Ingeniero Forestal, que 
detalle: (i) Periodo de 
ejecución. (ii) 
Descripción del avance 
de las actividades, con 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 
• Respaldo 
contable de costos de 
las actividades de 
reforestación. 

Evento natural 
excepcional y anormal, 
como incendios, plagas, 
o eventos 
meteorológicos que 
afecten la realización 
de las actividades de 
plantación, o bien, se 
destruya o altere total o 
parcialmente el área en 
se plantarán los 
individuos plantados.  

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

                                                           
10  Este costo corresponde al costo estimado total de la plantación, que incluye los costos de la adquisición de plantas, las actividades preliminares, la plantación 
y las actividades de mantención. El costo de adquisición de planta se estimó en base a cotización de Nativa Vivero RFQ Nº01090318 de 9 de marzo de 2018. El 
costo de la actividades preliminares y plantación se estimó en base a Orden de Compra Nº14446 de Compañía Minera Amalia. El costo de mantención se estimó 
en base al presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios de fecha 04 de mayo de 2018. Todo lo anterior se adjunta en Anexo 11 de esta presentación.  
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La ejecución de las actividades de 
plantación, incluyen: 
 

a) Adquisición de plantas. 
La adquisición se 
realizará privilegiando la 
mantención del 
germoplasma local y/o 
preferentemente los 
viveros de la zona.  

b) Acondicionamiento, 
habilitación, y 
preparación del suelo, 
que incluye las 
actividades de 
habilitación de cercado, 
instalación de sistema de 
riego, aplicación de 
fertilizantes, instalación 
de protección de 
lagomorfos y realización 
de hoyaduras. 

c) Plantación de 0,6 ha de 
Quillaja saponaria, 
Cryptocarya alba, Cassia 
closiana, Schinnus 
latifolius en predio Lote 
B Hacienda Los Cerrillos, 
Rol 64-3. 

• Informe Final de 
ejecución de 
plantación elaborado 
por Ingeniero Forestal, 
que contiene el detalle 
de las actividades de 
adquisición de plantas, 
acondicionamiento y 
plantación, registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19., 
copias de los respaldos 
contables de los gastos 
incurridos; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
descritos, en el plazo de 
5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
registro fotográfico, 
correos electrónicos, 
informe de experto, o 
cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento. 

12 

Acción 
Desde 01 de 
julio de 2020 

• Ejecución de la plantación de 
0,12 ha con indivuos de las especies 
saponaria, Cryptocarya alba, Cassia 

Reportes de avance 

1.39311 

Impedimentos 

Plantación de 0,12 ha adicionales, 
con individuos de las especies 

• Informes de 
avance de acciones de 

Evento natural 
excepcional y anormal, 

                                                           
11 Este costo corresponde al costo estimado total de la plantación, que incluye los costos de la adquisición de plantas, las actividades preliminares, la plantación 
y las actividades de mantención. El costo de adquisición de planta se estimó en base a cotización de Nativa Vivero RFQ Nº01090318 de 9 de marzo de 2018. El 
costo de la actividades preliminares y plantación se estimó en base a Orden de Compra Nº14446 de Compañía Minera Amalia. El costo de mantención se estimó 
en base al presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios de fecha 04 de mayo de 2018. Todo lo anterior se adjunta en Anexo 12 de esta presentación.  
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Quillaja saponaria, Cryptocarya 
alba, Cassia closiana, Schinnus 
latifolius, con una densidad de 
714 (pl/ha) en predio Lote B 
Hacienda Los Cerrillos, Rol 64-3. 
 
Esta plantación tiene como 
objetivo compensar la 
reforestación retrasada de 0,6 ha 
a que se refiere la Acción N° 11 de 
este Programa.  

hasta el 31 de 
julio de 2020 

closiana, Schinnus latifolius con una 
densidad de 714 (pl/ha). 
 

compensación 
elaborado por 
Ingeniero Forestal, que 
detalle: (i) Periodo de 
ejecución. (ii) 
Descripción del avance 
de las actividades, con 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 
•  Respaldo 
contable de costo 
actividades de 
compensación. 

como incendios, plagas, 
o eventos 
meteorológicos que 
afecten la realización 
de las actividades de 
plantación, o bien, 
destruyan o alteren 
total o parcialmente el 
área en que se 
plantarán los 
individuos.  

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

La compensación vegetacional 
comprende las siguientes 
actividades:  

 
a) Adquisición de las 

especies forestales. La 
adquisición se realizará 
privilegiando la 
mantención del 
germoplasma local y/o 
preferentemente los 
viveros de la zona. 

• Informe Final de 
ejecución de 
plantación elaborado 
por Ingeniero Forestal, 
que contiene el detalle 
de las actividades de 
adquisición de plantas, 
acondicionamiento y 
plantación, registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
descritos, en el plazo de 
5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
registro fotográfico, 
correos electrónicos, 
informe de experto, o 
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b) Acondicionamiento, 
habilitación, y 
preparación del suelo, 
que incluye habilitación 
de cercado, instalación 
de sistema de riego, 
aplicación de 
fertilizantes, instalación 
de protección de 
lagomorfos. 

c) Plantación de las 
especies antes referidas 
con una densidad de 714 
(pl/ha) en predio Lote B 
Hacienda Los Cerrillos, 
Rol 64-3. 

 
Con el objeto de promover una 
sucesión vegetacional a largo 
plazo, se plantarán en total 1.040 
plantas de las especies Quillaja 
saponaria, Cryptocarya alba, 
Cassia closiana, y Schinnus 
latifolius en una densidad similar 
a la utilizada para la 
reforestación. 
 
Lo anterior, se ejecutará con 
plantas menores a 50 cm, 
correspondiente al proceso de 
regeneración que se ha detenido 
por la no implementación de la 
medida, debiendo ejecutar la 
plantación después de aquellas 
comprometidas en las Acciones 
N° 10 y 11, promoviendo la 
generación natural de la sucesión 

WGS 84, Huso 19., 
copias de los respaldos 
contables de los costos 
incurridos; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 
 

cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento. 
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vegetacional descrita en el 
Estudio de Efectos.  
 
De modo de asimilar al máximo el 
proceso natural de sucesión, 
estas plantas no debiesen contar 
con actividades de mantención 
de modo de promover su 
desarrollo natural en conjunto 
con la plantación comprometida 
en las Acciones N° 10 y 11. 

13 

Acción 

Desde el 02 
de agosto de 
2018 y en 
forma 
permanente 
durante toda 
la vigencia del 
Programa de 
Cumplimiento 

• Ejecutar las acciones indicadas 
de mantenimiento de la plantación, 
garantizando un porcentaje de 
prendimiento igual o superior al 75% 
de la densidad comprometida. 
 

Reportes de avance 

Costo 
incorporado 
en el costo 
de las 
Acciones N° 
10 y 11. 

Impedimentos 

Realizar acciones de 
mantenimiento de las 
plantaciones ejecutadas en 
cumplimiento de las Acciones N° 
10 y 11 precedentes, con el 
objetivo de garantizar un 
porcentaje de prendimiento igual 
o superior al 75% de aquello que 
se ha comprometido. 

• Informe de 
avance de ejecución de 
las actividades de 
mantenimiento 
elaborado por 
Ingeniero Forestal, que 
incluya registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado, y 
respaldo contable de 
las actividades 
ejecutadas en el 
periodo informado.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

Evento natural 
excepcional y anormal, 
como incendios, plagas, 
o eventos 
meteorológicos que 
afecten la realización 
de las actividades de 
mantenimiento, o bien, 
destruyan o alteren 
total o parcialmente el 
área en que se 
plantarán los 
individuos.  

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se realizarán acciones de 
mantenimiento de las 
plantaciones de las Acciones N° 
10 y 11 para garantizar un 
prendimiento mayor o igual al 

• Informe final de 
ejecución de las 
actividades de 
mantenimiento 
elaborado por 
Ingeniero Forestal, que 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
descritos, en el plazo de 
5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
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75%.  

Estas acciones consisten en:  

a) Riego. 
b) Control de maleza. 
c) Fertilización del suelo. 
d) Replante en caso 

necesario. 

El replante se realiza en caso que 
se detecte un porcentaje inferior 
de prendimiento. Se replantará la 
cantidad faltante, para lograr, al 
menos, el 75% de prendimiento 
al final del proceso. 

Se hace presente que, de acuerdo 
al Estudio de Efectos, se excluyen 
actividades de mantención 
respecto de la Acción N° 12 de 
modo de provocar que su 
plantación simule, a largo plazo, 
un estado de sucesión 
vegetacional natural.  

Su ejecución se compromete 
durante toda la ejecución del 
Programa (y desde el día 03 de 
septiembre de 2018). 

contendrá el detalle de 
las actividades 
ejecutadas, incluyendo 
un informe de análisis 
de prendimiento de 
profesional experto, 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado, 
copias de contratos y 
estados de pago, 
boletas o facturas, que 
acrediten los costos 
incurridos. Todo lo 
anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
registro fotográfico, 
correos electrónicos, 
informe de experto, o 
cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento. 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  (describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 
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el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

N/A 

Acción 

  

    Reportes de avance   

  
    

Forma de implementación   Reporte final   

      

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 4   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Resuelvo I letra a) de la Formulación de Cargos, Cargo N° 4: “Inexistencia de plantación de 490 Guayacanes”. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Considerando 3.9.2 de la RCA N°242/2008. 
 
“Adicionalmente, dentro del mismo bosque anterior, se observaron 49 ejemplares de Guayacán, cuya ubicación se 
encuentra georreferenciada en el Adenda N°3, Anexo 21 N°2. Luego, estos ejemplares serán compensados en una relación 
10:1. La plantación se realizará en el mismo sector de reforestación de la superficie afecta como bosque, indicado en el Plan 
de Manejo de Corta y Reforestación de Bosque para Ejecutar Obras Civiles del proyecto. Además, estos ejemplares se 
sumarán a la densidad ya comprometida para la reforestación, por lo que, finalmente se tendrá una densidad de plantación 
de 812 (pl./ha). La prescripción técnica de plantación y protección de establecimiento de estos ejemplares, también será la 
misma que en la reforestación”. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS  

Los hechos constatados implican un potencial efecto negativo sobre la flora en categoría de conservación dado que el 
proyecto presenta a la fecha un impacto no compensado. En este sentido, la falta de establecimiento de los 490 ejemplares 
de Porlieria chilensis, tiene un efecto potencial en la regeneración natural de la especie nativa en cuestión. El detalle de 
este análisis se encuentra contenido en “Estudio Técnico para la Determinación de Efectos Procedimiento de Sanción Rol F-
009-2018”, acompañado en Anexo A. 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN 
O REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO 
PUEDAN SER ELIMINADOS 

Se plantan individuos suficientes para dar cumplimientos a las brechas detectadas, compensando además el retraso de su 
ejecución. 
Dicha compensación, en razón de su estado de sucesión vegetacional, se realizará en un período posterior a la reforestación 
comprometida en distintas condiciones, de modo que la sinergia de ambos procesos de plantación genere el efecto 
comprendido en la respectiva evaluación ambiental. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 
• Ejecutar la plantación de los 490 guayacanes cuya plantación ha sido omitida durante la operación del proyecto. 

• Efectuar actividades de mantención de las especies plantadas. 
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• Compensar el retardo en la plantación de guayacanes objeto de la formulación de cargos.  

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  
 

 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 
de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

14 

Acción 

04 de mayo 
de 2017 

  Reporte Inicial   

Aprovisionamiento de individuos 
suficientes para la plantación de 
guayacanes comprometidos en 
las Acciones N° 15, 16 y 17 de este 
Programa. 

• Contar con 2.120 individuos de 
guayacanes viverizados y disponibles 
para la ejecución de las Acciones N° 
15, 16 y 17. 

• Copia de Factura 
Electrónica N° 91, de 4 
de mayo de 2017 
emitida por Jeanette 
del Carmen Barra 
Hernández. 

• Informe de 
vivero que incluye 
inventario de plantas 
de la especie guayacán 
para cumplir ejecutar 
las plantaciones 
comprometidas en las 
Acciones N° 15, 16 y 17 
de este Programa. 

63.06612 

Forma de Implementación     

Se adquirieron 2.000 individuos 
de guayacanes para dar 
cumplimiento a la exigencia 
ambiental establecida en el Cons. 
3.9.3 de la RCA N° 242/2008, 
según da cuenta Factura 
Electrónica N° 91, de 4 de mayo 
de 2017 emitida por Jeanette del 
Carmen Barra Hernández, 
acompañada en Anexo 14 de esta 
presentación. 
 
Estas semillas fueron viverizadas 
en vivero de Planta Catemu y hoy 
se cuenta con 2.120 individuos de 
la especie. Se adjunta en el 
mismo anexo, inventario de los 

    

                                                           
12  Costo estimado en base a Cotización Nº00-99 de MM Servicios Limitada de 16 de mayo de 2018 y costo de adquisición de individuos indicado en copia de 
factura electrónica N° 91 de 4 de mayo de 2017 emitida por Jeanette del Carmen Barra Hernández. Todo lo anterior se adjunta en Anexo 14 de esta presentación.  
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individuos de guayacanes en 
vivero Catemu, de fecha 16 de 
mayo de 2018. 
 
Al respecto, se hace presente que 
la adquisición de semillas futuras, 
en caso que sea necesario, serán 
adquiridas privilegiando la 
mantención del germoplasma y/o 
preferentemente de viveros de la 
zona, solicitando el respectivo 
certificado de origen a vivero e 
informado de ello a la 
Superintendencia del Medio 
Ambiente en los respectivos 
Informes de Ejecución 
comprometidos en los Reportes 
de Avance de las Acciones N° 15, 
16 y 17 de este Programa.    
 
Estas plantas viverizadas 
aprovisionarán las plantaciones 
comprometidas en las Acciones 
N° 15, 16 y 17. En este sentido se 
aclara que su provisión no incide 
en el cumplimiento del Programa 
aprobado en el Procedimiento 
Rol D-017-2016. Ello pues, tal 
como se indica en la Acción A.5.2 
del PdC, al 17 de agosto de 2016 
ya existían 1.817 plantas aptas, 
mientras que 1.817 plantas ya se 
encontraban en etapa de 
crecimiento para su plantación 
(total: 3.634 individuos), 
informando su ejecución total el 
día 07 de febrero de 2018, tal 
como se desprende del Reporte 
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Final de dicho Programa adjunto 
en Anexo 14 de esta 
presentación.  
 
Asimismo, y considerando el 
cumplimiento total de la Acción 
A.5.2 del Programa asociado al 
Procedimiento D-017-2016, el 
titular adquirió, con 
posterioridad a la provisión de 
individuos del Procedimiento D-
017-2016, 2.000 individuos 
adicionales (no semillas) con 
objeto de dar cumplimiento al 
Cons. 3.9.3 de la RCA N° 
242/2008, los que ya se 
encuentran siendo preparados 
para su plantación de acuerdo a 
lo dispuesto en las Acciones N° 
15, 16 y 17.  

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 
próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 
Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

N/A 

Acción   

 

Reporte Inicial 

  

Impedimentos 

 
  

  
 Reportes de avance 

Forma de Implementación 
 
 

 
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

 

  
 Reporte final  
   

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
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Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

 
 
 
 
(en miles de $) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (período único a 
partir de la 
notificación de la 
aprobación del 
PDC, definido con 
un inicio y término 
de forma 
independiente de 
otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

15 

Acción 

Desde el 02 
de agosto de 
2018 a 21 de 
septiembre 
de 2018 

• Plantación de 490 guayacanes 
en el plazo comprometido. 

Reportes de avance 

7.11913 

Impedimentos 

Plantación de 490 individuos de 
guayacanes de conformidad con 
Resolución CONAF 11SF/V del 15 
de marzo de 2011, con objeto de 
dar cumplimiento al Cons. 3.9.3 
de la RCA N° 242/2008. 

• Informes de 
avance de las 
actividades de 
plantación elaborados 
por un ingeniero 
forestal que detalle: (i) 
Periodo de ejecución; 
(ii) Descripción del 
avance de las 
actividades, con 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19 de 
cada ejemplar 
plantado; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 

Evento natural 
excepcional y anormal, 
como incendios, plagas, 
o eventos 
meteorológicos que 
afecten la realización 
de las actividades de 
plantación, o bien, se 
destruya o altere total o 
parcialmente el área en 
se plantarán los 
individuos plantados.  

                                                           
13 Este costo corresponde al costo estimado total de la plantación, que incluye los costos de la adquisición de plantas, las actividades preliminares, la plantación 
y las actividades de mantención. El costo de adquisición de planta se estimó en base a cotización de Nativa Vivero RFQ Nº01090318 de 9 de marzo de 2018. El 
costo de la actividades preliminares y plantación se estimó en base a Orden de Compra Nº14446 de Compañía Minera Amalia. El costo de mantención se estimó 
en base al presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios de fecha 04 de mayo de 2018. Todo lo anterior se adjunta en Anexo 15 de esta presentación.  
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conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 
• Respaldo 

contable de costo 
actividades de 
plantación. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

La ejecución de las actividades de 
plantación, incluyen: 
 

a) Acondicionamiento, 
habilitación, y 
preparación del suelo, 
que incluye habilitación 
de cercado, instalación 
de sistema de riego, 
aplicación de 
fertilizantes, instalación 
de protección de 
lagomorfos. 

b) Plantación de 490 
individuos de guayacanes 
de conformidad con 
Resolución CONAF 
11SF/V del 15 de marzo 
de 2011, en Lote B 
Hacienda Los Cerrillos, 
Rol 64-3, con objeto de 
dar cumplimiento al 
Cons. 3.9.3 de la RCA N° 
242/2008. 

 

Se acompaña en Anexo 15 de esta 
presentación, copia de la 

• Informe Final de 
ejecución de 
plantación elaborado 
por un ingeniero 
forestal, que contiene 
el detalle de las 
actividades de 
adquisición de plantas, 
acondicionamiento y 
plantación, registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19., 
copias de los respaldos 
contables de los costos 
incurridos; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
descritos, en el plazo de 
5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
registro fotográfico, 
correos electrónicos, 
informe de experto, o 
cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento. 
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Resolución CONAF 11SF/V del 15 
de marzo de 2011. 
 
En este sentido, se replican las 
consideraciones efectuadas a 
propósito de la Acción N° 14, 
descartando que el plazo 
comprometido interfiera en la 
ejecución del Programa de 
Cumplimiento asociado al 
Procedimiento Rol D-017-2016 
por encontrarse dicho 
instrumento totalmente 
ejecutado a la fecha de esta 
presentación. 

16 

Acción 

Desde el 01 
de julio de 
2020 a 31 de 
julio de 2020 

• Ejecutar la plantación de 100 
guayacanes en el plazo 
comprometido. 

Reportes de avance 

1.42814 

Impedimentos 

Plantación de 100 individuos de 
guayacanes para compensar el 
retraso de la reforestación de la 
Acción N° 15. 

• Informes de 
avance de acciones de 
compensación 
elaborados por un 
ingeniero forestal que 
detalle: (i) Periodo de 
ejecución. (ii) 
Descripción del avance 
de las actividades, con 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19 de 
cada ejemplar 
plantado; (iii) 

Evento natural 
excepcional y anormal, 
como incendios, plagas, 
o eventos 
meteorológicos que 
afecten la realización 
de las actividades de 
plantación, o bien, se 
destruya o altere total o 
parcialmente el área en 
se plantarán los 
individuos plantados.  

                                                           
14 Este costo corresponde al costo estimado total de la plantación, que incluye los costos de la adquisición de plantas, las actividades preliminares, la plantación 
y las actividades de mantención. El costo de adquisición de planta se estimó en base a cotización de Nativa Vivero RFQ Nº01090318 de 9 de marzo de 2018. El 
costo de la actividades preliminares y plantación se estimó en base a Orden de Compra Nº14446 de Compañía Minera Amalia. El costo de mantención se estimó 
en base al presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios de fecha 04 de mayo de 2018. Todo lo anterior se adjunta en Anexo 16 de esta presentación. 
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Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

• Respaldo 
contable de costo 
actividades de 
compensación. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Esta acción tiene por objeto 
compensar un 20% adicional a los 
490 individuos comprometidos 
cuyo retraso forma parte del 
presente cargo, la que se 
ejecutará en el predio Colonia 
Agrícola, Lote AA, Rol N° 54-1, 
cuyo plano kmz se adjunta en 
Anexo 16 de esta presentación. 
 
La compensación vegetacional 
comprende las siguientes 
actividades:  
 

a) Acondicionamiento, 
habilitación, y 
preparación del suelo, 
que incluye habilitación 
de cercado, instalación 
de sistema de riego, 
aplicación de 
fertilizantes, instalación 
de protección de 
lagomorfos. 

• Informe Final de 
ejecución de 
plantación elaborado 
por un ingeniero 
forestal, que contiene 
el detalle de las 
actividades de 
adquisición de plantas, 
acondicionamiento y 
plantación, registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19, 
copias de los respaldos 
contables de los costos 
incurridos; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
descritos, en el plazo de 
5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
registro fotográfico, 
correos electrónicos, 
informe de experto, o 
cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento. 
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b) Plantar 100 individuos de 
guayacanes en sector de 
0,12 ha del predio 
Colonia Agrícola, Lote 
AA, Rol N° 54-1. 

 
En este sentido, se replican las 
consideraciones efectuadas a 
propósito de la Acción N° 14, 
descartando que el plazo 
comprometido interfiera en la 
ejecución del Programa de 
Cumplimiento asociado al 
Procedimiento Rol D-017-2016 
por encontrarse dicho 
instrumento totalmente 
ejecutado a la fecha de esta 
presentación.  
 
Con el objeto de promover una 
sucesión vegetacional a largo 
plazo, se plantarán 100 
individuos menores a 50 cm, 
correspondiente al proceso de 
regeneración que se ha detenido 
por la no implementación de la 
medida, los que deberán contar 
con un período de 3 a 4 años de 
viverización. Por tanto, la 
plantación se ejecutará después 
de aquellas comprometidas en la 
Acción N° 15, promoviendo la 
generación natural de la sucesión 
vegetacional descrita en el 
Estudio de Efectos. 
 
De modo de asimilar al máximo el 
proceso natural de sucesión, 
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estas plantas no debiesen contar 
con actividades de mantención 
de modo de promover su 
desarrollo natural en conjunto 
con la plantación comprometida 
en la Acción N° 15. 

17 

Acción 

Desde el 02 
de agosto de 
2018 y en 
forma 
permanente 
durante toda 
la vigencia del 
Programa 

• Ejecutar las acciones indicadas 
de mantención de la plantación, 
garantizando un porcentaje de 
prendimiento igual o superior al 75%. 

 

Reportes de avance 

Costo 
incluido en 
los costos de 
la Acción N° 
15.  

Impedimentos 

Realizar acciones de mantención 
de las plantaciones ejecutadas en 
cumplimiento de la Acción N° 15 
precedente con el objetivo de 
garantizar un porcentaje de 
prendimiento igual o superior al 
75%. 

• Informe de 
avance de ejecución de 
las actividades de 
mantenimiento 
elaborado por un 
ingeniero forestal, que 
incluya registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19, y 
respaldo contable de 
las actividades 
ejecutadas en el 
periodo informado. 
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

Evento natural 
excepcional y anormal, 
como incendios, plagas, 
o eventos 
meteorológicos que 
afecten la realización 
de las actividades de 
mantención y 
seguimiento, o bien, se 
destruya o altere total o 
parcialmente el área en 
se plantarán los 
individuos plantados.  

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se realizarán acciones de 
mantención de las plantaciones 
de la Acción N° 15 para garantizar 
un prendimiento mayor o igual al 
75%.  

Estas acciones consisten en: 

a) Riego. 

• Informe final de 
ejecución de las 
actividades de 
mantenimiento 
elaborado por un 
ingeniero forestal que 
contendrá el detalle de 
las actividades 
ejecutadas, incluyendo 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
descritos, en el plazo de 
5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
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b) Control de maleza. 
c) Fertilización del suelo. 
d) Replante en caso 

necesario. 

El replante se realiza en caso que 
se detecte un porcentaje inferior 
de prendimiento. En este sentido, 
se replantará la cantidad faltante, 
para lograr, al menos, el 75% de 
prendimiento al final del proceso. 

Su ejecución se compromete 
hasta el término del programa de 
cumplimiento. 

 

un informe de análisis 
de prendimiento de 
profesional experto, 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado, 
copias de registros 
contables que 
acrediten los costos 
incurridos. Todo lo 
anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

registro fotográfico, 
correos electrónicos, 
informe de experto, o 
cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento. 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

N/A 

Acción 

  

    Reportes de avance   

  
    

Forma de implementación   Reporte final   

      

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 5   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Resuelvo I letra a) de la Formulación de Cargos, Cargo N° 5: “Incumplimiento de la medida de compensación y de protección 
en los términos siguientes: 
- Se plantó 220 ejemplares de Lithraea caustica, debiendo plantar 240. 
- No se encuentra cercado el sector a plantar”. 
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NORMATIVA PERTINENTE  

Considerando 3.9.4 de la RCA N°242/2008. 
 
“a. El censo de las especies que serán intervenidas por la ejecución del proyecto, en el sector donde se emplazará el open-
pit, será el siguiente: Especie N° de ejemplares a intervenir: Acacia caven 6 Lithraea caustica 24 Quillaja saponaria 1  
b. Los ejemplares de las especies señaladas anteriormente, serán compensadas en una relación 1:10.  
c. La plantación de estas especies también se llevará a cabo en el predio Los Cerros de Secano de la Comunidad Colonia 
Nueva, pero en una superficie de 1300 (m2). (...) 
 e. Como una medida de protección contra lagomorfos y animales domésticos (...) se cercará perimetralmente el sector a 
plantar, con malla hexagonal de 1,5´ y 1,5 (m) de altura”. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS  

Existe un potencial efecto negativo en el componente flora y vegetación asociado al retraso en el cumplimiento de la medida 
de compensación establecida en el Considerando 3.9.4 de la RCA N°242/2008. En particular, el establecimiento de los 20 
ejemplares de Lithraea caustica presenta un retraso en la potencial regeneración natural de dicha especie. El detalle de 
este análisis se encuentra contenido en “Estudio Técnico para la Determinación de Efectos Procedimiento de Sanción Rol F-
009-2018”, acompañado en Anexo A. 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN 
O REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO 
PUEDAN SER ELIMINADOS 

Se plantan individuos suficientes para dar cumplimientos a las brechas detectadas, compensando además el retraso de su 
ejecución. 
Dicha compensación, en razón de su estado de sucesión vegetacional, se realizará en un período posterior a la reforestación 
comprometida en distintas condiciones, de modo que la sinergia de ambos procesos de plantación genere el efecto 
comprendido en la respectiva evaluación ambiental. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 
• Plantar los individuos de Lithraea caustica pendientes. 

• Ejecutar cercado de los sitios considerados para la forestación. 

• Compensar el retraso en la plantación de los individuos indicados en la formulación de cargos. 

• Efectuar mantenciones tanto del cercado como de las plantaciones ejecutadas. 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        
  

 

 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 
de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

N/A 
Acción    Reporte Inicial   

 •  •   
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Forma de Implementación     
     

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 
próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 
Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

N/A 

Acción   

 

Reporte Inicial 

  

Impedimentos 

 
  

  
 Reportes de avance 

Forma de Implementación 
 
 

 
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

 

  
 Reporte final  
   

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

 
 
 
 
(en miles de $) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (período único a 
partir de la 
notificación de la 
aprobación del 
PDC, definido con 
un inicio y término 
de forma 
independiente de 
otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

18 

Acción Desde el 02 
de agosto de 
2018 a 31 de 
agosto de 
2018 

• Cerco perimetral instalado en el 
área de reforestación de 1.300 m2 en 
el plazo comprometido. 
 

Reportes de avance 

8.30015 

Impedimentos 

Instalación de cerco perimetral 
en área de reforestación de 1.300 
m2 a que se refiere el 

• Informe de 
instalación del cerco 
perimetral que 
contenga registro 

N/A 
 

                                                           
15 Costo estimado en base a Cotización Delta Agro de 23 de abril de 2018 adjunta en Anexo 18 de esta presentación.  
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Considerando 3.9.4. letra c) de la 
RCA N° 242/2008.   

fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19. 

• Respaldo 
contable de los costos 
incurridos en la 
instalación del cerco. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se cercará perimetralmente el 
sector a plantar, con malla 
hexagonal de 1,5´ y 1,5 (m) de 
altura.  
 
Lo anterior, como una medida de 
protección contra lagomorfos y 
animales domésticos que 
amenacen el área de 
reforestación de 1.300 m2 a que 
se refiere el Considerando 3.9.4. 
letra c) de la RCA N° 242/2008.   

• Informe de 
instalación del cerco 
perimetral, que 
contenga registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19. 
• Respaldo 

contable de los costos 
incurridos en la 
instalación del cerco. 

N/A 

19 

Acción 

Desde el 31 
de agosto de 
2018 y en 
forma 
permanente 
durante toda 
la vigencia del 
Programa de 
Cumplimiento 

• Ejecución de las actividades de 
mantención del cerco en la forma y 
plazo comprometido. 

Reportes de avance 

2.40016 

Impedimentos 

Seguimiento y mantención de 
cerco perimetral comprometido 
en la Acción N° 18. 

• Registros de 
inspecciones y 
mantención de cercos 
ejecutadas en el 
periodo informado, 
incluyendo registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19. 

• Respaldo 
contable del costo de 

N/A 
 

                                                           
16 Costo estimado en base a presupuesto interno de fecha 01 de agosto de 2018, adjunto en Anexo 18 de esta presentación.  
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las actividades de 
mantención incurridas 
en el periodo 
informado. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se realizarán inspecciones 
visuales mensuales y mantención 
del cerco perimetral 
comprometido en la Acción N° 
18. 
 
Se llevará un registro de 
inspecciones periódicas que 
describirán el estado del cerco, y 
un registro de las actividades de 
mantención, en caso de que éstas 
sean necesarias. 
 
Ambos registros deberán dejar 
constancia de la fecha, hora y 
lugar georreferenciado de las 
actividades ejecutadas, contando 
con registros fotográficos 
georreferenciados de la situación 
ex ante y ex post de la 
mantención. 

• Informe 
consolidado de los 
registros de 
inspecciones y 
mantenciones del 
cerco. 
• Respaldo 

contable de los costos 
totales incurridos en 
las actividades 
mantención. 

N/A 

20 

Acción Desde 02 de 
agosto de 
2018 a 21 de 
septiembre 
de 2018 

• Plantación de 20 individuos de 
Lithraea caustica, en el plazo 
comprometido para completar la 
plantación del Considerando 3.9.4 de 
la RCA N° 242/2008. 

Reportes de avance 

285.78817 

Impedimentos 

Plantación de 20 individuos de 
Lithraea caustica (litre) con el 
objetivo de completar la 
plantación comprometida en el 

• Informe de 
ejecución de 
actividades de 
plantación elaborado 

Evento natural 
excepcional y anormal, 
como incendios, plagas, 
o eventos 

                                                           
17 Este costo corresponde al costo estimado total de la plantación, que incluye los costos de la adquisición de plantas, las actividades preliminares, la plantación 
y las actividades de mantención. El costo de adquisición de planta se estimó en base a cotización de Nativa Vivero RFQ Nº01090318 de 9 de marzo de 2018. El 
costo de la actividades preliminares y plantación se estimó en base a Orden de Compra Nº14446 de Compañía Minera Amalia. El costo de mantención se estimó 
en base al presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios de fecha 04 de mayo de 2018. Todo lo anterior se adjunta en Anexo 20 de esta presentación. 
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Considerando 3.9.4 de la RCA 
N°242/2008. 

por ingeniero forestal 
que detalle: (i) Periodo 
de ejecución; (ii) 
Descripción del avance 
en las actividades de 
plantación, con 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

• Respaldo 
contable de costo 
actividades de 
plantación. 
 

meteorológicos que 
afecten la realización 
de las actividades de 
plantación, o bien, se 
destruya o altere total o 
parcialmente el área en 
se plantarán los 
individuos plantados.  

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

La ejecución de las actividades de 
plantación, incluyen: 
 

a) Aprovisionamiento de 
plantas. 

b) Acondicionamiento, 
habilitación, y 
preparación del suelo, 
que incluye las 
actividades de 
habilitación de cercado, 
instalación de sistema de 

• Informe de 
resultado de las 
acciones de plantación 
elaborado por 
ingeniero forestal que 
contenga: (i) todos los 
informes de avances; 
(ii) registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19, del 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
descritos, en el plazo de 
5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
registro fotográfico, 
correos electrónicos, 
informe de experto, o 



56 
 

riego, aplicación de 
fertilizantes, instalación 
de protección de 
lagomorfos y realización 
de hoyaduras. 

c) Plantación de 20 
individuos de Lithraea 
caustica para completar 
la plantación 
comprometida en el 
Considerando 3.9.4 de la 
RCA N°242/2008, en Lote 
B Hacienda Los Cerrillos, 
Rol 64-3. 

resultado final de las 
actividades de 
plantación; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 
• Respaldo 

contable de costo 
actividades de 
plantación. 

cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento. 

21 

Acción 

Desde el 21 
de julio de 
2020 a 31 de 
julio de 2020 

• Plantación de 4 individuos de 
Lithraea caustica en el predio Los 
Cerros de Secano de la Comunidad 
Colonia Nueva y en el plazo 
comprometido.  

Reportes de avance 

5718 

Impedimentos 

Plantación de 4 individuos de 
Lithraea caustica (litre) con el 
objetivo de compensar el retraso 
de la plantación comprometida 
en el Considerando 3.9.4 de la 
RCA N° 242/2008. 

• Informe de 
ejecución de 
actividades de 
plantación elaborado 
por ingeniero forestal 
que detalle: (i) Periodo 
de ejecución; (ii) 
Descripción del avance 
en las actividades de 
plantación, con 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  

Evento natural 
excepcional y anormal, 
como incendios, plagas, 
o eventos 
meteorológicos que 
afecten la realización 
de las actividades de 
plantación, o bien, se 
destruya o altere total o 
parcialmente el área en 
se plantarán los 
individuos plantados.  

                                                           
18 Este costo corresponde al costo estimado total de la plantación, que incluye los costos de la adquisición de plantas, las actividades preliminares, la plantación 
y las actividades de mantención. El costo de adquisición de planta se estimó en base a cotización de Nativa Vivero RFQ Nº01090318 de 9 de marzo de 2018. El 
costo de la actividades preliminares y plantación se estimó en base a Orden de Compra Nº14446 de Compañía Minera Amalia. El costo de mantención se estimó 
en base al presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios de fecha 04 de mayo de 2018. Todo lo anterior se adjunta en Anexo 21 de esta presentación.  
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Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 
• Respaldo 

contable de costo 
actividades de 
plantación. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

La ejecución de las actividades de 
plantación, incluyen: 
 

a) Acondicionamiento, 
habilitación, y 
preparación del suelo, 
que incluye las 
actividades de 
habilitación de cercado, 
instalación de sistema de 
riego, aplicación de 
fertilizantes, instalación 
de protección de 
lagomorfos y realización 
de hoyaduras. 

b) Plantación de 4 
individuos de Lithraea 
caustica para completar 
los 240 individuos 
comprometidos en el 
Considerando 3.9.4 de la 
RCA N° 242/2008, en 
Lote B Hacienda Los 
Cerrillos, Rol 64-3. 

 
Con el objeto de promover una 
sucesión vegetacional a largo 

• Informe de 
resultado de las 
acciones de plantación 
elaborado por 
ingeniero forestal que 
contenga: (i) todos los 
informes de avances; 
(ii) registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19, del 
resultado final de las 
actividades de 
plantación; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 
• Respaldo 

contable de costo 
actividades de 
plantación. 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
descritos, en el plazo de 
5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
registro fotográfico, 
correos electrónicos, 
informe de experto, o 
cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento. 
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plazo, se plantarán 4 individuos 
menores a 50 cm, 
correspondiente al proceso de 
regeneración que se ha detenido 
por la no implementación de la 
medida, los que deberán contar 
con un período de 3 a 4 años de 
viverización. Por tanto, la 
plantación se ejecutará después 
de aquellas comprometidas en la 
Acción N° 20, promoviendo la 
generación natural de la sucesión 
vegetacional descrita en el 
Estudio de Efectos. 
 
De modo de asimilar al máximo el 
proceso natural de sucesión, 
estas plantas no debiesen contar 
con actividades de mantención 
de modo de promover su 
desarrollo natural en conjunto 
con la plantación comprometida 
en la Acción N° 20. 

22 
 

Acción 

Desde el 03 
de agosto y en 
forma 
permanente 
durante toda 
la vigencia del 
Programa  

• Ejecutar las acciones de 
mantención de las plantaciones de las 
Acción N° 20, garantizando un 
porcentaje de prendimiento igual o 
superior al 75%. 

 
 

Reportes de avance 

Costos 
incluidos en 
los costos de 
las Acción N° 

20. 

Impedimentos 

Ejecutar acciones mantención de 
las plantaciones asociadas a las 
Acción N° 20 precedentes con el 
objetivo de garantizar un 
porcentaje de prendimiento igual 
o superior al 75%. 

• Informe de 
avance de ejecución de 
las actividades de 
mantención elaborado 
por ingeniero forestal, 
que incluya registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado, y 
respaldo contable de 
las actividades 
ejecutadas en el 
periodo informado.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 

Evento natural 
excepcional y anormal, 
como incendios, plagas, 
o eventos 
meteorológicos que 
afecten la realización 
de las actividades de 
plantación, o bien, se 
destruya o altere total o 
parcialmente el área en 
se plantarán los 
individuos plantados.  
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Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se realizarán acciones de 
mantenimiento de las 
plantaciones comprometidas en 
las Acción N° 20 para garantizar 
un prendimiento mayor o igual al 
75%.  

Estas acciones consisten en:  

a) Riego. 
b) Control de maleza. 
c) Fertilización del suelo. 
d) Replante en caso 

necesario. 

El replante se realiza en caso que 
se detecte un porcentaje inferior 
de prendimiento. Se replantará la 
cantidad faltante, para lograr, al 
menos, el 75% de prendimiento 
al final del proceso. 

Su ejecución se compromete 
hasta el término del programa de 
cumplimiento. 

•  Informe final de 
ejecución de las 
actividades de 
mantenimiento 
elaborado por 
ingeniero forestal, que 
contendrá el detalle de 
las actividades 
ejecutadas, incluyendo 
un informe de análisis 
de prendimiento de 
profesional experto, 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado, 
copias de contratos y 
estados de pago, 
boletas o facturas, que 
acrediten los costos 
incurridos. Todo lo 
anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
descritos, en el plazo de 
5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
registro fotográfico, 
correos electrónicos, 
informe de experto, o 
cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  (describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 
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N/A 

Acción 

  

    Reportes de avance   

  
    

Forma de implementación   Reporte final   

      

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 6   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Resuelvo I letra a) de la Formulación de Cargos, Cargo N° 6: “La no implementación de los canales de contorno perimetrales 
aguas arriba de la cantera de la mina y en la cabecera del botadero de estériles”. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Considerando 3.12.3 de la RCA N°242/2008. 
“Con relación al manejo de las aguas lluvia, se tendrá que: 
a. Aguas arriba de la cantera de la mina y en la cabecera del botadero de estériles se implementarán canales de contorno o 
perimetrales, que captarán las aguas lluvias, lo que impedirá su ingreso a dichas instalaciones. 
Los canales de desvío, tendrán una sección trapezoidal, de 1 x 0,75 (m2), sin revestimientos y un talud de 3:1. El canal 
perimetral sobre el open-pit, tendrá una longitud de 350 (m); mientras que el del botadero, será de 300 (m). Las aguas 
recolectadas, que no verán alterada su condición de turbiedad o propiedades fisicoquímicas, serán descargadas a los cauces 
naturales estacionales, a dos aguas previo proceso de sedimentación de los constituyentes sólidos en una cámara de 
sedimentación cuyas características se describen en el Considerando 3.3.2., literal i), de esta Resolución. Para el caso del 
botadero, el canal a implementar, se muestra esquemáticamente en el Adenda N°2, Anexo N°2, Figura N°2.” 
 
Considerando 3.14.8 de la RCA N°242/2008. 
“La implementación de canales de contorno o perimetrales aguas arriba de la cantera de la mina y en la cabecera del 
botadero de estériles, corresponderán a obras de tipo preventivas para la evacuación de aguas lluvia que evitarán 
problemas de estabilidad, erosión por escorrentías, arrastres de sedimentos y control de escombros ladera abajo”.  
 
Considerando 3.3.2 i) de la RCA N°242/2008. 
“Cámaras de sedimentación para las aguas lluvia que serán recolectadas aguas arriba de la cantera de la mina y en la 
cabecera del botadero de estériles. Se implementará una cámara en cada uno de los extremos de las respectivas canaletas 
recolectoras. Tendrán 2 (m) de largo, 1 (m) de ancho y 1 (m) de alto.” 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS  

Según da cuenta “Informe Técnico para la Determinación de Efectos Procedimiento de Sanción Rol F-009-2018”, a la fecha, 

no se han generado efectos negativos dado que no se ha comprometido la estabilidad de taludes, ni tampoco el rajo de la 

mina, no evidenciándose la ocurrencia del fenómeno de erosión, ni tampoco se ha sucedido un protagonismo relevante 

respecto del arrastre de sedimentos, ello al igual que el control de escombros ladera abajo. De este modo, dada la 

inexistencia de un canal de contorno asociado al recinto minero, la exigua escorrentía generada ha ingresado al rajo, para 

luego evaporarse en su interior, lo que no ha comprometido la estabilidad de taludes y el rajo de la mina. El fenómeno de 
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erosión por escorrentías se ha evidenciado muy localmente, con la ocurrencia de arrastre de sedimentos también 

supeditada al interior del rajo, sin comprometer el control de escombros ladera abajo por efecto del empuje de escorrentía. 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN 
O REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO 
PUEDAN SER ELIMINADOS 

En razón de lo indicado en el acápite anterior, no se verifican efectos en los componentes analizados, por lo que no se 
proponen medidas para reducir o eliminar los mismos. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 
• Evaluar ambientalmente los nuevos canales de contorno asociados al proyecto. 

• Implementar un sistema temporal de encauzamiento y conducción de aguas lluvias en el tiempo intermedio, y mientras no se obtiene la RCA asociada a los canales 
de contorno definitivos. 

• Mantener el adecuado funcionamiento del sistema temporal de encauzamiento y conducción de aguas lluvias de modo que su implementación sea eficaz.   

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  
 

 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 
de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

N/A 

Acción 

 

  Reporte Inicial   

 •  

•  

 

Forma de Implementación     
     

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 
próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 
Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

N/A Acción    Reporte Inicial   Impedimentos 
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 Reportes de avance 

Forma de Implementación 
 
 

 
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

 

  
 Reporte final  
   

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

 
 
 
 
(en miles de $) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (período único a 
partir de la 
notificación de la 
aprobación del 
PDC, definido con 
un inicio y término 
de forma 
independiente de 
otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

23 

Acción Presentación 
de EIA:  
01 de junio de 
2019. 
 
 
 
Obtención de 
RCA 
favorable:  
120 días 
hábiles, 
prorrogables 
a 180 días 
hábiles, 
contados 

• EIA admitido a tramitación en 
SEA. 

• Obtención de una RCA 
favorable. 

Reportes de avance 

290.93919 

Impedimentos 

Presentación de un Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA) ante el 
Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) que considere la 
implementación de canales de 
perimetrales para la evacuación 
de aguas lluvia en la cabecera del 
botadero de estériles y aguas 
arriba de la cantera con sus 
cámaras de sedimentación 
asociadas, y obtención de RCA 
favorable. 

• Comprobante de 
ingreso al SEIA. 

• Resolución de 
admisibilidad. 

•  ICSARAS. 

• Adendas. 

• Resoluciones de 
suspensión de plazo si 
aplica. 

• ICE.   

• RCA favorable. 

• Respaldo 
contable de costo de 
elaboración y 
tramitación del EIA. 

1. Término anticipado 
del procedimiento de 
acuerdo al artículo 36 
del RSEIA. 
2.  Retraso en la 
obtención de la RCA por 
causas no imputables al 
titular, debidamente 
justificadas, tal como la 
exigencia en ICSARAs 
de estudios adicionales 
cuya correcta ejecución 
requiera suspender la 
tramitación. 

                                                           
19 Costo estimado en base a “Propuesta Técnica-Económica EIA Continuidad y Cierre Mina Cardenilla”, elaborada por Gestión Ambiental Consultores (GAC), de 
15 de mayo de 2018, adjunta en Anexo 23 de esta presentación.  
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desde la 
dictación de la 
respectiva 
resolución 
que lo declare 
admisible 

• Copia de 
comprobante de 
actualización del sistema 
de RCA en la SMA. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

La evaluación ambiental de los 
canales perimetrales para la 
evacuación de aguas lluvia en la 
cabecera del botadero de 
estériles y aguas arriba de la 
cantera, con sus cámaras de 
sedimentación asociadas, se 
compromete en el marco de un 
proyecto global por el que se 
someterá a evaluación la 
infraestructura y operación 
futura de Mina Cardenilla.  

• Comprobante de 
ingreso al SEIA. 

• Resolución de 
admisibilidad. 

•  ICSARAS. 

• Adendas. 

• Resoluciones de 
suspensión de plazo si 
aplica. 

• ICE.   

• RCA favorable. 

• Respaldo 
contable de costo de 
elaboración y 
tramitación del EIA. 
• Copia de 

comprobante de 
actualización del 
sistema de RCA en la 
SMA. 

Para el impedimento N° 
1, 
a) Se informará a la 
SMA en el plazo de 5 
días hábiles desde la 
notificación del acto 
administrativo 
respectivo y b) se dará 
inicio a la ejecución de 
la acción alternativa N° 
26. 
 
Para el impedimento N° 
2: 
a) En el plazo de 5 días 
hábiles previo al 
vencimiento del plazo, 
estando pendiente la 
calificación ambiental 
del proyecto, se 
informará a la SMA 
solicitando ampliación 
del plazo. 
b) Se entregará copia 
del expediente 
electrónico del 
procedimiento de 
evaluación a la fecha de 
la presentación. 

Acción Reportes de avance Impedimentos 
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24 

Construcción e implementación 
de un sistema temporal de 
conducción de aguas lluvias 
mediante el acondicionamiento 
de obras para evitar el 
escurrimiento de aguas lluvias 
ladera abajo del proyecto. 

Desde el 03 
de 
septiembre 
de 2018 y en 
forma 
permanente 
durante toda 
la vigencia del 
Programa de 
Cumplimiento 

• Sistema temporal de 
conducción de aguas lluvias 
implementado.  

• Informe de 
instalación del sistema 
que contenga: (i) 
descripción del sistema 
(ii) registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19 de 
sistema de conducción 
de aguas lluvias; (iii) 
respaldo contable de 
los costos incurridos. 

14.37320 
 

N/A 
 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Dado que, de acuerdo al Estudio 
para la Determinación de Efectos, 
los causales asociados son 
marginales, se construirá e 
implementará un sistema 
temporal de conducción de aguas 
lluvias mediante la 
implementación de un 
recubrimiento de los pretiles 
existentes mediante HDPE o 
polietileno en las microcuencas 
M2, M3, M4 y M5 descritas en el 
citado Estudio adjunto en Anexo 
A de esta presentación.  
 
Dicho sistema se instalará desde 
el día 03 de septiembre de 2018, 
comprometiendo además 
inspecciones visuales y 
mantenimiento en forma 

• Informe de 
instalación del sistema 
que contenga: (i) 
descripción del sistema 
(ii) registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19 de 
sistema de conducción 
de aguas lluvias; (iii) 
respaldo contable de 
los costos incurridos. 

N/A 

                                                           
20  Costo estimado en base a presupuesto interno de fecha 01 de agosto de 2018, adjunto en Anexo 24 de esta presentación.  
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permanente durante toda la 
vigencia del Programa de 
Cumplimiento, de modo de 
verificar su eficacia.  

25 

Acción 

Desde el 01 
de octubre de 
2018 y en 
forma 
permanente 
durante toda 
la vigencia del 
Programa de 
Cumplimiento 

• Ejecución de las actividades de 
inspección y mantención del sistema 
temporal de captación y conducción de 
aguas lluvias en la forma y plazos 
comprometidos. 

Reportes de avance 

6.93021 

Impedimentos 

Ejecutar actividades de 
inspección y mantención del 
sistema temporal de conducción 
de aguas lluvias. 

• Registro mensual 
consolidado de datos 
diarios de 
precipitaciones de la 
estación 
meteorológica Escuela 
Agrícola Salesiana 
Catemu 

• Registros de 
seguimiento y 
mantención del 
sistema temporal de 
captación y conducción 
de aguas lluvias, que 
den cuenta de la 
ejecución de dichas 
acciones y del estado 
de la obra durante el 
periodo informado 
mediante Registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19. 
• Respaldo 

contable de los costos 
de las actividades de 
inspección y 
mantención. 

N/A 
 

                                                           
21  Costo estimado en base a presupuesto interno de fecha 01 de agosto de 2018, adjunto en Anexo 25 de esta presentación. 
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Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se ejecutarán inspecciones 
periódicas y mantención del 
sistema temporal de captación y 
conducción de aguas lluvias, 
según se detalla a continuación: 
 

a) Inspección visual del 
sistema temporal de 
captación de aguas 
lluvias después de cada 
evento de lluvias de 30 
mm, según registro de 
datos de precipitaciones 
de la estación 
meteorológica Escuela 
Agrícola Salesiana 
Catemu. 

b) Inspección visual 
mensual del sistema 
temporal de captación de 
aguas lluvias. 

c) Ejecución de 
mantenciones 
correctivas en caso de 
detección de elementos 
que puedan afectar la 
funcionalidad del 
sistema. 

 
Se mantendrá un registro de 
inspecciones periódicas que 
describirán el estado del sistema, 
y un registro de las actividades de 
mantención, en caso de que éstas 
sean necesarias. 

• Informe 
consolidado de datos 
diarios de 
precipitaciones de la 
estación 
meteorológica Escuela 
Agrícola Salesiana 
Catemu 

• Informe 
consolidado de los 
registros de monitoreo 
y mantención del 
sistema temporal de 
captación y conducción 
de aguas lluvias, que 
den cuenta de la 
ejecución de dichas 
acciones y del estado 
de la obra durante el 
periodo informado 
mediante Registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19. 
• Respaldo 

contable de los costos 
incurridos de las 
actividades de 
monitoreo y 
mantención. 

N/A 
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Ambos registros deberán dejar 
constancia de la fecha, hora y 
lugar georreferenciado de las 
actividades ejecutadas, 
indicando, mediante registro 
fotográfico y georreferenciado, la 
situación ex ante y ex post de la 
mantención.  

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

26 

Acción 

23, 27 y 29 

    Reportes de avance   

Costo 
incluido en 
Acción N° 
23.  

Reingreso al sistema de 
evaluación del EIA, para 
obtención de RCA favorable. 

Reingreso al 
SEIA en el 
plazo máximo 
de 3 meses. 

 
 
Reingreso en plazo 
comprometido y 
obtención RCA en plazo 
indicado en Acción N° 
23. 
 

• Presentación de 
reingreso al SEIA. 

• Resolución de 
admisibilidad. 

• ICSARAS 

• Adendas 

• ICE 

• RCA favorable 

• Respaldo 
contable de costo de 
reingreso y tramitación 
del EIA. 
• Copia de 
comprobante de 
actualización del 
sistema de RCA en la 
SMA. 

Forma de implementación   Reporte final   



68 
 

En caso que se verifique el 
impedimento de la acción N° 23, 
se someterá nuevamente a 
evaluación ambiental el proyecto 
para efectos de obtener la 
calificación ambiental favorable. 

    

• Presentación de 
reingreso al SEIA. 

• Resolución de 
admisibilidad. 

• ICSARAS 

• Adendas 

• ICE 

• RCA favorable 

• Respaldo 
contable de costo de 
reingreso y tramitación 
del EIA. 
• Copia de 
comprobante de 
actualización del 
sistema de RCA en la 
SMA. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 7   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Resuelvo I letra a) de la Formulación de Cargos, Cargo N° 7 “El proyecto no cuenta con resolución de SERNAGEOMIN que 
autoriza para establecer apilamiento de residuos mineros y el botadero de estériles”. 

NORMATIVA PERTINENTE  
Considerando 4.2.1.3 de la RCA N°242/2008. 
“Artículo 96 que corresponde al permiso para el cambio de uso de suelo del área donde se emplazará el campamento que 
se habilitará para la faena minera”. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS  

A la fecha, no se han generado efectos negativos asociados a la infracción imputada. El botadero de estériles ha mantenido 
sus parámetros de estabilidad, según da cuenta el Informe “Análisis de Estabilidad Botadero de Estéril Mina Cardenilla”, 
acompañado en el Anexo A de esta presentación.  
Adicionalmente, y como se puede observar de los resultados obtenidos, los taludes del botadero presentan estabilidad 
frente a las solicitaciones sísmicas (F.S.>= 1,0) definidas en el Capítulo 6.0, no obstante, utilizando como referencia el 
decreto N°248 de SERNAGEOMIN para el diseño de depósitos de relaves, el factor de seguridad del análisis pseudo-estático 
debe ser igual o mayor a 1,2 por lo cual el perfil 1 no cumplía con dicho valor de referencia. 
De acuerdo con lo anterior, aun cuando los taludes del botadero son estables, se recomienda modificar de la geometría del 
botadero de estéril, en el sector del perfil 1, de modo de ajustarse a los valores de referencia del dicho decreto. Todo lo 
anterior se desarrolla en el Informa adjunto en Anexo A de esta presentación. 
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FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN 
O REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO 
PUEDAN SER ELIMINADOS 

Dado que el efecto administrativo se genera en razón de no obtener el respectivo permiso, y que, en los hechos, el botadero 
se encuentra estable pero no se aviene con la norma de referencia (que igualmente no regula botaderos), se propone 
tramitar el respectivo permiso y ejecutar acciones que mejoren la estabilidad del botadero de estériles. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

• Contar con permiso del SERNAGEOMIN para apilamiento de residuos mineros y el botadero de estériles.  

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  
 

 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 
de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

N/A 

Acción 

 

  Reporte Inicial   

 •  

•  

 

Forma de Implementación     
     

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 
próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 
Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

N/A 

Acción   

 

Reporte Inicial 

  

Impedimentos 

 
  

  
 Reportes de avance 

Forma de Implementación 
 
 

 
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

 
  
 Reporte final  
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

 
 
 
 
(en miles de $) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (período único a 
partir de la 
notificación de la 
aprobación del 
PDC, definido con 
un inicio y término 
de forma 
independiente de 
otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

27 

Acción 

Presentación 
de EIA:  
01 de junio de 
2019. 
 
 
 
Obtención de 
RCA 
favorable:  
120 días 
hábiles, 
prorrogables 
a 180 días 
hábiles, 
contados 
desde la 
dictación de la 
respectiva 
resolución 
que lo declare 
admisible 

• EIA admitido a tramitación en 
SEA. 
• Obtención de una RCA 

favorable. 

Reportes de avance 

Costo 
incluido en 
el costo de la 
Acción N° 
23. 

Impedimentos 

Presentación de antecedentes 
del PAS 136 en el EIA 
comprometido en la Acción N° 
23, y obtención de RCA favorable. 

• Comprobante de 
ingreso al SEIA. 

• Resolución de 
admisibilidad. 

•  ICSARAS. 

• Adendas. 

• Resoluciones de 
suspensión de plazo si 
aplica. 

• ICE.   

• RCA favorable. 

• Respaldo 
contable de costo de 
elaboración y 
tramitación del EIA. 
• Copia de 

comprobante de 
actualización del sistema 
de RCA en la SMA. 

1. Término anticipado 
del procedimiento de 
acuerdo al artículo 36 
del RSEIA. 
2.  Retraso en la 
obtención de la RCA por 
causas no imputables al 
titular, debidamente 
justificadas, tal como la 
exigencia en ICSARAs 
de estudios adicionales 
cuya correcta ejecución 
requiera suspender la 
tramitación. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se compromete la presentación 
de antecedentes del PAS 136 

• Comprobante de 
ingreso al SEIA. 

Para el impedimento N° 
1: 
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para establecer apilamiento de 
residuos mineros y botadero de 
estériles, considerando las 
características actuales del 
botadero, en el EIA 
comprometido en la Acción N° 
23, y obtención de RCA favorable. 

• Resolución de 
admisibilidad. 

•  ICSARAS. 

• Adendas. 

• Resoluciones de 
suspensión de plazo si 
aplica. 

• ICE.   

• RCA favorable. 

• Respaldo 
contable de costo de 
elaboración y 
tramitación del EIA. 
• Copia de 
comprobante de 
actualización del 
sistema de RCA en la 
SMA. 

a) Se informará a la 
SMA en el plazo de 5 
días hábiles desde la 
notificación del acto 
administrativo 
respectivo y b) se dará 
inicio a la ejecución de 
la acción alternativa N° 
26. 
 
Para el impedimento N° 
2: 
a) En el plazo de 5 días 
hábiles previo al 
vencimiento del plazo, 
estando pendiente la 
calificación ambiental 
del proyecto, se 
informará a la SMA 
solicitando ampliación 
del plazo. 
b) Se entregará copia 
del expediente 
electrónico del 
procedimiento de 
evaluación a la fecha de 
la presentación. 

28 

Acción 

31 de julio de 
2020 

• Ingreso de Solicitud de PAS 136 
para establecer apilamiento de 
residuos mineros y botadero de 
estériles en el plazo comprometido. 

Reportes de avance 

Costo 
incluido en 
el costo de la 
Acción N° 
23. 

Impedimentos 

Presentación ante el Servicio 
Nacional de Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN) de solicitud 
para obtención del PAS 136 para 
establecer apilamiento de 
residuos mineros y botadero de 
estériles, considerando 
características actuales del 
Proyecto. 

• Solicitud de PAS 
136 para establecer 
apilamiento de 
residuos mineros y 
botadero de estériles. 

• Comprobante de 
ingreso a 
SERNAGEOMIN de 
solicitud. 

N/A 
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• Respaldo 
contable de costo de 
presentación y 
tramitación de PAS. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

N/A 

• Solicitud de PAS 136 
para establecer 
apilamiento de 
residuos mineros y 
botadero de estériles. 

• Comprobante de 
ingreso a 
SERNAGEOMIN de 
solicitud. 

• Respaldo contable de 
costo de presentación 
y tramitación de PAS. 

N/A 

29 

Acción 

Desde 02 de 
agosto de 
2018 a 31 de 
noviembre de 
2018 

• Talud del botadero a 
1,67:1(H:V). 

Reportes de avance 

77.00022 

Impedimentos 

Reconfigurar talud del botadero 
de estéril en el sector de perfil 1, 
considerando pasar de un talud 
1,33:1 (H:V) a un talud de 
1,67:1(H:V). 

• Informe de 
ejecución de 
reconfiguración de 
talud del botadero 
emitido por ingeniero 
en minas. 

• Respaldo 
contable de costo de 
ejecución de acción. 

N/A 
 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se reconfigura el talud del 
botadero de estéril en el sector 
de perfil 1, considerando pasar de 
un talud 1,33:1 (H:V) a un talud 
de 1,67:1(H:V). 

• Informe de 
ejecución de 
reconfiguración de 
talud del botadero 

N/A 

                                                           
22 En base a presupuesto interno, de fecha 01 de agosto de 2018, adjunto en Anexo 29 de esta presentación.  
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En la practica esta solución 
corresponde a desplazar el punto 
extremo del coronamiento 13 m 
hacia el interior del botadero. 

emitido por ingeniero 
en minas. 

• Respaldo 
contable de costo de 
ejecución de acción. 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

N/A 

Acción 

  

    Reportes de avance   

  
    

Forma de implementación   Reporte final   

      

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 8   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Resuelvo I letra a) de la Formulación de Cargos, Cargo N° 8: “El proyecto no cuenta con el permiso ambiental sectorial para 
el cambio de uso de suelo del campamento contemplado en el proyecto”. 

NORMATIVA PERTINENTE  
Considerando 4.2.1.3 de la RCA N°242/2008. 
“Artículo 96 que corresponde al permiso para el cambio de uso de suelo del área donde se emplazará el campamento que 
se habilitará para la faena minera”. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE 
EFECTOS NEGATIVOS  

Es necesario indicar que, si bien la afectación de esta superficie es concreta, la extensión de la superficie perdida es acotada, 
y la mayor extensión de afectación puede deberse a efectos producidos por la erosión producto de las altas pendientes. Los 
suelos en estas condiciones presentan poca evolución y en general son muy delgados, dado que el tiempo de permanencia 
del suelo en su lugar es relativamente corto a causa del arrastre por erosión tanto eólica como hídrica. 
Aun considerando lo anterior, los efectos producidos por el cambio de ubicación del campamento son no significativos 
respecto a la afectación del suelo. Sin embargo, la afectación de formaciones vegetacionales xerofíticas en el sector y de la 
importancia de la flora para formación y mantención de los suelos del sitio, se recomiendan medidas de compensación por 
medio de reforestación, tal como indica la ley 20.283 por medio del plan de corrección. 
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FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN 
O REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO 
PUEDAN SER ELIMINADOS 

Además del efecto administrativo derivado de la omisión del permiso, y dado que se genera un efecto negativo respecto de 
la flora presente en el área del campamento, se propone tramitar el permiso respectivo y efectuar acciones de 
compensación de la vegetación asociada a dicho sitio.  

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 
• Contar con permiso ambiental sectorial para el cambio de uso de suelo del campamento contemplado en el proyecto. 

• Compensar la vegetación afectada por la instalación del campamento sin contar con el permiso ambiental indicado. 

2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  
Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  
 

 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 
de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

N/A 

Acción 

 

  Reporte Inicial   

 •  

•  

 

Forma de Implementación     
     

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  
 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones ya 
iniciadas y fecha estimada para las 
próximas a iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 
Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

N/A 

Acción   

 

Reporte Inicial 

  

Impedimentos 

 
  

  
 Reportes de avance 

Forma de Implementación 
 
 

 
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 
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 Reporte final  
   

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

 
 
 
 
(en miles de $) 

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (período único a 
partir de la 
notificación de la 
aprobación del 
PDC, definido con 
un inicio y término 
de forma 
independiente de 
otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(indicar según corresponda la 
acción alternativa que se 
ejecutará y su identificador e 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 
realizar en caso de su 
ocurrencia) 

30 

Acción 

Presentación 
de EIA:  
01 de junio de 
2019. 
 
Obtención de 
RCA 
favorable:  
120 días 
hábiles, 
prorrogables 
a 180 días 
hábiles, 
contados 
desde la 
dictación de la 
respectiva 
resolución 
que lo declare 
admisible. 

• EIA admitido a tramitación en 
SEA. 
• Obtención de una RCA 

favorable. 

Reportes de avance 

Costo 
incluido en 
el costo de la 
Acción N° 
23. 

Impedimentos 

Presentación de antecedentes 
del PAS  160 para subdividir y 
urbanizar área en la que se ubica 
campamento actual, en el EIA 
comprometido en la Acción N° 
23, y obtención de RCA favorable. 

• Comprobante de 
ingreso al SEIA. 

• Resolución de 
admisibilidad. 

•  ICSARAS 

• Adendas 

• Resoluciones de 
suspensión de plazo si 
aplica. 

• ICE   

• RCA favorable 

• Respaldo 
contable de costo de 
elaboración y 
tramitación del EIA.  
• Copia de 

comprobante de 
actualización del 
sistema de RCA en la 
SMA. 

1. Término anticipado 
del procedimiento de 
acuerdo al artículo 36 
del RSEIA. 
2.  Retraso en la 
obtención de la RCA por 
causas no imputables al 
titular, debidamente 
justificadas, tal como la 
exigencia en ICSARAs 
de estudios adicionales 
cuya correcta ejecución 
requiera suspender la 
tramitación. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 



76 
 

N/A 

• Comprobante de 
ingreso al SEIA. 

• Resolución de 
admisibilidad. 

•  ICSARAS 

• Adendas 

• Resoluciones de 
suspensión de plazo si 
aplica. 

• ICE   

• RCA favorable 

• Respaldo 
contable de costo de 
elaboración y 
tramitación del EIA.  
• Copia de 
comprobante de 
actualización del 
sistema de RCA en la 
SMA. 

Para el impedimento N° 
1, 
a) Se informará a la 
SMA en el plazo de 5 
días hábiles desde la 
notificación del acto 
administrativo 
respectivo y b) se dará 
inicio a la ejecución de 
la acción alternativa N° 
26. 
 
Para el impedimento N° 
2: 
a) En el plazo de 5 días 
hábiles previo al 
vencimiento del plazo, 
estando pendiente la 
calificación ambiental 
del proyecto, se 
informará a la SMA 
solicitando ampliación 
del plazo. 
b) Se entregará copia 
del expediente 
electrónico del 
procedimiento de 
evaluación a la fecha de 
la presentación. 

31 

Acción 

31 de julio de 
2020 

• Ingreso de Solicitud de PAS 160 
ante autoridad competente en el 
plazo comprometido. 

Reportes de avance 

Costo 
incluido en 
el costo de la 
Acción N° 
23. 

Impedimentos 

Presentación de solicitud de PAS 
160 ante la SEREMI de Agricultura 
para área en la que se ubica 
campamento actual de la faena. 

• Comprobante de 
ingreso de Solicitud 
ante autoridad 
competente con la 
correspondiente 

solicitud. 

N/A 
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Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

N/A 

• Comprobante de 
ingreso de Solicitud 
ante autoridad 
competente con la 
correspondiente 
solicitud. 

N/A 

32 

Acción 

 
Desde el 02 
de agosto de 
2018 a 21 de 
septiembre 
de 2018 
 
 

• Ejecución de la plantación de 
0,78 de bosque nativo en el plazo y 
forma comprometida. 

Reportes de avance 

285.78823 

Impedimentos 

Plantación de 0,78 ha de bosque 
nativo con el objetivo de 
compensar las especies que 
exhiben afectación en razón de la 
instalación del campamento sin 
permiso previo. 

• Informes de 
avance de acciones de 
compensación 
elaborado por 
ingeniero forestal que 
detalle: (i) Periodo de 
ejecución; (ii) 
Descripción del avance 
de las actividades, con 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

• Respaldo 
contable de costo 

Evento natural 
excepcional y anormal, 
como incendios, plagas, 
o eventos 
meteorológicos que 
afecten la realización 
de las actividades de 
compensación, o bien, 
destruyan o alteren 
total o parcialmente el 
área en que se 
plantarán los 
individuos.  

                                                           
23 Este costo corresponde al costo estimado total de la plantación, que incluye los costos de la adquisición de plantas, las actividades preliminares, la plantación 
y las actividades de mantención. El costo de adquisición de planta se estimó en base a cotización de Nativa Vivero RFQ Nº01090318 de 9 de marzo de 2018. El 
costo de la actividades preliminares y plantación se estimó en base a Orden de Compra Nº14446 de Compañía Minera Amalia. El costo de mantención se estimó 
en base al presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios de fecha 04 de mayo de 2018. Todo lo anterior se adjunta en Anexo 32 de esta presentación. 
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actividades de 
compensación. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se efectuará una compensación 
vegetacional de 0,78 de bosque 
nativo asociada a la pérdida de 
formaciones xerofíticas, según se 
detalla a continuación: 
 

a) Se plantarán 0,78 ha de 
bosque nativo, en 
particular, de especies de 
Quillaja saponaria, Senna 
candolleana, Cryptocarya 
alba y de Schinus 
latifolius.   

b) La densidad será de 714 
(pl/ha). 

c) Dicha plantación se 
efectuará en predio 
Colonia Agrícola, Lote 
AA, Rol N° 54-1. 

 
La compensación vegetacional 
comprende las siguientes 
actividades:  
 

a) Adquisición de las 
especies para ejecutar la 
compensación descrita. 
La adquisición se 
realizará privilegiando la 
mantención del 
germoplasma local y/o 
preferentemente los 
viveros de la zona.  

• Informe de 
resultado de las 
acciones de 
compensación 
elaborado por 
ingeniero forestal que 
contenga: (i) todos los 
informes de avances, 
(ii) registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado en 
coordenadas UTM 
WGS 84, Huso 19, del 
resultado final de las 
actividades de 
compensación; (iii) 
Certificados del vivero 
acreditando origen de 
plantas y/o semillas.  
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 
• Respaldo 

contable de costo 
actividades de 
compensación. 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
descritos, en el plazo de 
5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
registro fotográfico, 
correos electrónicos, 
informe de experto, o 
cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento. 
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b) Acondicionamiento, 
habilitación, y 
preparación del suelo, 
que incluye habilitación 
de cercado, instalación 
de sistema de riego, 
aplicación de 
fertilizantes, instalación 
de protección de 
lagomorfos. 

c) Plantación de individuos 
comprometidos. 

33 

Acción 

 
Desde 02 de 
agosto de 
2018 y en 
forma 
permanente 
durante toda 
la ejecución 
del Programa. 

* Ejecutar las acciones indicadas de 
mantenimiento de la plantación, 
garantizando un porcentaje de 
prendimiento igual o superior al 75%. 

Reportes de avance 

Costo 
incluido en 
el costo de la 
Acción N° 
32. 

Impedimentos 

Realizar acciones de 
mantenimiento de las 
plantaciones ejecutadas en 
cumplimiento de la Acción N° 32 
de este Programa, con el objetivo 
de garantizar un porcentaje de 
prendimiento igual o superior al 
75%. 

• Informe de 
avance de ejecución de 
las actividades de 
mantenimiento, 
elaborado por 
Ingeniero Forestal, que 
incluya registro 
fotográfico fechado y 
georreferenciado, 
copias de contratos y 
estados de pago, 
boletas o facturas de 
las actividades 
ejecutadas en el 
periodo informado. 
Todo lo anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 

Evento natural 
excepcional y anormal, 
como incendios, plagas, 
o eventos 
meteorológicos que 
afecten las actividades 
de mantención de los 
individuos plantados, o 
bien, destruyan o 
alteren total o 
parcialmente el área en 
que se plantarán los 
individuos.  

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 

Se comprometen acciones de 
mantenimiento de la plantación 
de la Acción N° 32 para garantizar 

• Informe final de 
ejecución de las 
actividades de 

En caso de verificarse 
alguno de los 
impedimentos antes 
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un prendimiento mayor o igual al 
75%. Estas acciones consisten en: 

a) Riego. 
b) Control de maleza. 
c) Fertilización del suelo. 
d) Replante en caso 

necesario. 

El replante se realiza en caso que 
se detecte un porcentaje inferior 
de prendimiento. Se replantará la 
cantidad faltante, para lograr, al 
menos, el 75% de prendimiento 
al final del proceso. 

Su ejecución se compromete 
desde la respectiva plantación y 
durante toda la ejecución del 
Programa de Cumplimiento. 

mantenimiento, 
elaborado por 
Ingeniero Forestal, que 
contendrá el detalle de 
las actividades 
ejecutadas, incluyendo 
un informe de análisis 
de prendimiento de 
profesional experto, 
registro fotográfico 
fechado y 
georreferenciado, 
copias de contratos y 
estados de pago, 
boletas o facturas, que 
acrediten los costos 
incurridos. Todo lo 
anterior de 
conformidad con la 
Res. Ex. N° 223/2015, 
SMA. 
 

descritos, en el plazo de 
5 días hábiles desde la 
verificación del evento 
se informará a la SMA, 
solicitando ampliación 
del plazo y se entregará 
registro fotográfico, 
correos electrónicos, 
informe de experto, o 
cualquier otro 
antecedente que 
acredite la ocurrencia 
del impedimento. 

34 

Acción En forma 
inmediata 
desde la 
notificación 
de la 
Resolución 
que apruebe 
el Programa 
de 
Cumplimiento 
y en forma 
permanente 
durante toda 
la vigencia del 
mismo 

• Comprobantes electrónicos 
generados por el sistema digital en el 
que se implemente el SPDC. 

Reportes de avance 

0 

Impedimentos 

Informar a la Superintendencia 
del Medio Ambiente, los reportes 
y medios de verificación que 
acrediten la ejecución de las 
acciones comprendidas en el PdC 
a través de los sistemas digitales 
que la SMA disponga al efecto 
para implementar el SPDC. 

N/A 

Problemas 
exclusivamente 
técnicos que pudieren 
afectar el 
funcionamiento del 
sistema digital en el que 
se implemente el SPDC, 
y que impidan la 
correcta y oportuna 
entrega de los 
documentos 
correspondientes. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, implicancias 
y gestiones asociadas al 
impedimento 
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Dentro del plazo y según la 
frecuencia establecida en la 
resolución que apruebe el PdC, se 
accederá al sistema digital que la 
SMA disponga al efecto para 
implementar el SPDC y se cargará 
el PdC y la información relativa al 
reporte inicial, los reportes de 
avance o el informe final de 
cumplimiento, según se 
corresponda con las acciones 
reportadas, así como los medios 
de verificación para acreditar el 
cumplimiento de las acciones 
comprometidas. Una vez 
ingresados los reportes y/o 
medios de verificación, se 
conservará el comprobante 
electrónico generado por el 
sistema digital en el que se 
implemente el SPDC. 

N/A 

Aviso inmediato a la 
SMA, vía correo 
electrónico, señalando 
los motivos técnicos 
por los cuales no fue 
posible cargar los 
documentos en el 
sistema digital en el que 
se implemente el SPDC, 
remitiendo 
comprobante de error o 
cualquier otro medio de 
prueba que acredite 
dicha situación. 

2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal. 

N° 
IDENTIFICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN PRINCIPAL 

ASOCIADA  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 
incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N° Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán para 
valorar, ponderar o cuantificar 
el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

35 

Acción 

  32 

    
Reportes de 
avance 

  

0  

Informar a la Superintendencia 
del Medio Ambiente, los reportes 
y medios de verificación que 
acrediten la ejecución de las 
acciones comprendidas en el PdC 
a través de la Oficina de Partes de 
la misma SMA. 

El día hábil 
siguiente a la 
ocurrencia del 
impedimento.
   

Comprobante de error 

o cualquier otro medio 

de prueba que acredite 

los problemas técnicos 

que pudieren afectar el 

funcionamiento del 

N/A  
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sistema digital en el que 

se implemente el SPDC, 

y que impidan la 

correcta y oportuna 

entrega de los 

documentos 

correspondientes. 

Forma de implementación   Reporte final   

Dentro del plazo y según la 
frecuencia establecida en la 
resolución que apruebe el PdC, se 
entregará en Oficina de Partes de 
la SMA la información relativa al 
PdC, al reporte inicial, los 
reportes de avance o el informe 
final de cumplimiento, según se 
corresponda con las acciones 
reportadas, así como los medios 
de verificación para acreditar el 
cumplimiento de las acciones 
comprometidas.  
 
La entrega de estos antecedentes 
se realizará dentro de plazo, salvo 
que ocurra el impedimento 
establecido en la Acción N° 32, 
caso en el cual, previo aviso a la 
SMA, se procederá a efectuar la 
respectiva entrega el día hábil 
siguiente. 

    N/A  

 

 

 

Plan de Seguimiento. 
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3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL  
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE                      
(en días hábiles) 

10 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

1  
Construir piscina de neutralización de aguas que drenen desde el botadero de estériles, de 
acuerdo a lo aprobado en la RCA N° 242/2008. 

5  Complementar y restaurar pretil de contención del botadero de estériles. 

14  
Aprovisionamiento de individuos suficientes para la plantación de guayacanes 
comprometidos en las Acciones N° 15, 16 y 17 de este Programa. 

3.2 REPORTES DE AVANCE 
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL REPORTE           
(Indicar periodicidad con una cruz)             

Semanal   

A partir de la notificación de aprobación del Programa.                                                     
Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 10 días hábiles desde concluido 
el período de reporte correspondiente.  

Bimensual 
(quincenal) 

  

Mensual   

Bimestral  

Trimestral X  

Semestral  

ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

1 
Construir piscina de neutralización de aguas que drenen desde el botadero de estériles, de 
acuerdo a lo aprobado en la RCA N° 242/2008 

2 
Construcción de canal de evacuación de aguas desde la piscina de neutralización hacia quebrada 
de acuerdo a lo indicado en el Adenda N° 3, Plano MC-04, del Proyecto aprobado por RCA 
242/2008. 

3 Implementación de un Programa de Monitoreo de aguas que drenen desde el botadero. 

4 
Elaborar e implementar un Procedimiento de trabajo que asegure que las aguas drenadas desde 
el botadero de estériles, cumplan con límites establecidos en la NCh. 1.333 y en el D.S. N° 
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90/2000, MINSEGPRES, que establece Norma de Emisión para la regulación de contaminantes 
asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. 

6 
Implementación de un Procedimiento de verificación de condiciones y funcionamiento del pretil 
de contención. 

7 Retiro del material estéril deslizado fuera del botadero ladera abajo. 

8 
Plantación de 60 individuos de la especie Lithraea caustica (Litre) con el objetivo de compensar 
los 6 individuos que exhiben afectación mecánica. 

9 
Realizar acciones de mantenimiento de las plantaciones ejecutadas en cumplimiento de la Acción 
N° 8 de este Programa, con el objetivo de garantizar un porcentaje de prendimiento igual o 
superior al 75%. 

10 
Plantación de 600 individuos de las especies Quillaja saponaria, 600 individuos de Cryptocarya 
alba, 120 individuos de Cassia closiana, y 62 individuos de Schinnus latifolius, para obtener una 
densidad de 714 (pl/ha) en las 4,4 ha actualmente reforestadas.  

11 

Plantación de 0,6 ha de las especies Quillaja saponaria, Cryptocarya alba, Cassia closiana, 
Schinnus latifolius para asegurar una densidad de 714 (pl/ha) en predio Lote B Hacienda Los 
Cerrillos, Rol 64-3. 
Esta plantación tiene por objetivo completar las 5 ha comprometidas a reforestar con individuos 
de las especies antes indicadas. 

12 

Plantación de 0,12 ha adicionales, con individuos de las especies Quillaja saponaria, Cryptocarya 
alba, Cassia closiana, Schinnus latifolius, con una densidad de 714 (pl/ha) en predio Lote B 
Hacienda Los Cerrillos, Rol 64-3. 
Esta plantación tiene como objetivo compensar la reforestación retrasada de 0,6 ha a que se 
refiere la Acción N° 11 de este Programa. 

13 
Realizar acciones de mantenimiento de las plantaciones ejecutadas en cumplimiento de las 
Acciones N° 10 y 11 precedentes, con el objetivo de garantizar un porcentaje de prendimiento 
igual o superior al 75% de aquello que se ha comprometido. 

15 
Plantación de 490 individuos de guayacanes de conformidad con Resolución CONAF 11SF/V del 
15 de marzo de 2011, con objeto de dar cumplimiento al Cons. 3.9.3 de la RCA N° 242/2008. 

16 
Plantación de 100 individuos de guayacanes para compensar el retraso de la reforestación de la 
Acción N° 15. 

17 
Realizar acciones de mantención de las plantaciones ejecutadas en cumplimiento de la Acción 
N° 15 precedente con el objetivo de garantizar un porcentaje de prendimiento igual o superior 
al 75%. 

18 
Instalación de cerco perimetral en área de reforestación de 1.300 m2 a que se refiere el 
Considerando 3.9.4. letra c) de la RCA N° 242/2008.   

19 Seguimiento y mantención de cerco perimetral comprometido en la Acción N° 18. 
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20 
Plantación de 20 individuos de Lithraea caustica (litre) con el objetivo de completar la plantación 
comprometida en el Considerando 3.9.4 de la RCA N°242/2008. 

21 
Plantación de 4 individuos de Lithraea caustica (litre) con el objetivo de compensar el retraso de 
la plantación comprometida en el Considerando 3.9.4 de la RCA N° 242/2008. 

22 
Ejecutar acciones mantención de las plantaciones asociadas a la Acción N° 20 precedente con el 
objetivo de garantizar un porcentaje de prendimiento igual o superior al 75%. 

23 

Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) que considere la implementación de canales de perimetrales para la evacuación de aguas 
lluvia en la cabecera del botadero de estériles y aguas arriba de la cantera con sus cámaras de 
sedimentación asociadas, y obtención de RCA favorable. 

24 
Construcción e implementación de un sistema temporal de conducción de aguas lluvias 
mediante el acondicionamiento de obras suficientes para evitar el escurrimiento de aguas lluvias 
ladera abajo del proyecto. 

25 
Ejecutar actividades de inspección y mantención del sistema temporal de conducción de aguas 
lluvias. 

26 Reingreso al sistema de evaluación del EIA, para obtención de RCA favorable. 

27 
Presentación de antecedentes del PAS 136 en el EIA comprometido en la Acción N° 23, y 
obtención de RCA favorable. 

28 
Presentación ante el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) de solicitud para 
obtención del PAS 136 para establecer apilamiento de residuos mineros y botadero de estériles, 
considerando características actuales del Proyecto. 

29 
Reconfigurar talud del botadero de estéril en el sector de perfil 1, considerando pasar de un talud 
1,33:1 (H:V) a un talud de 1,67:1(H:V). 

30 
Presentación de antecedentes del PAS  160 para subdividir y urbanizar área en la que se ubica 
campamento actual, en el EIA comprometido en la Acción N° 23, y obtención de RCA favorable. 

31 
Presentación de solicitud de PAS 160 ante la SEREMI de Agricultura para área en la que se ubica 
campamento actual de la faena. 

32 
Plantación de 0,78 ha de bosque nativo con el objetivo de compensar las especies que exhiben 
afectación en razón de la instalación del campamento sin permiso previo. 

 33 
Realizar acciones de mantenimiento de las plantaciones ejecutadas en cumplimiento de la Acción 
N° 32 de este Programa, con el objetivo de garantizar un porcentaje de prendimiento igual o 
superior al 75%. 

3.3 REPORTE FINAL  
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 
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PLAZO DE TÉRMINO DEL 
PROGRAMA CON ENTREGA DEL 
REPORTE FINAL 

15 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR                   
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

   1 
Construir piscina de neutralización de aguas que drenen desde el botadero de 
estériles, de acuerdo a lo aprobado en la RCA N° 242/2008 

 

       2 
Construcción de canal de evacuación de aguas desde la piscina de neutralización hacia 
quebrada de acuerdo a lo indicado en el Adenda N° 3, Plano MC-04, del Proyecto 
aprobado por RCA 242/2008. 

  

                 3 Implementación de un Programa de Monitoreo de aguas que drenen desde el botadero. 

 1    4 

Elaborar e implementar un Procedimiento de trabajo que asegure que las aguas drenadas desde 
el botadero de estériles, cumplan con límites establecidos en la NCh. 1.333 y en el D.S. N° 
90/2000, MINSEGPRES, que establece Norma de Emisión para la regulación de contaminantes 
asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales. 

                 5 Complementar y restaurar pretil de contención del botadero de estériles. 

6 
Implementación de un Procedimiento de verificación de condiciones y funcionamiento del pretil 
de contención. 

7 Retiro del material estéril deslizado fuera del botadero ladera abajo. 

8 
Plantación de 60 individuos de la especie Lithraea caustica (Litre) con el objetivo de compensar 
los 6 individuos que exhiben afectación mecánica. 

9 
Realizar acciones de mantenimiento de las plantaciones ejecutadas en cumplimiento de la Acción 
N° 8 de este Programa, con el objetivo de garantizar un porcentaje de prendimiento igual o 
superior al 75%. 

10 
Plantación de 600 individuos de las especies Quillaja saponaria, 600 individuos de Cryptocarya 
alba, 120 individuos de Cassia closiana, y 62 individuos de Schinnus latifolius, para obtener una 
densidad de 714 (pl/ha) en las 4,4 ha actualmente reforestadas.  

11 

Plantación de 0,6 ha de las especies Quillaja saponaria, Cryptocarya alba, Cassia closiana, 
Schinnus latifolius para asegurar una densidad de 714 (pl/ha) en predio Lote B Hacienda Los 
Cerrillos, Rol 64-3. 
Esta plantación tiene por objetivo completar las 5 ha comprometidas a reforestar con individuos 
de las especies antes indicadas. 

12 
Plantación de 0,12 ha adicionales, con individuos de las especies Quillaja saponaria, Cryptocarya 
alba, Cassia closiana, Schinnus latifolius, con una densidad de 714 (pl/ha) en predio Lote B 
Hacienda Los Cerrillos, Rol 64-3. 
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Esta plantación tiene como objetivo compensar la reforestación retrasada de 0,6 ha a que se 
refiere la Acción N° 11 de este Programa. 

13 
Realizar acciones de mantenimiento de las plantaciones ejecutadas en cumplimiento de las 
Acciones N° 10, 11 y 12 precedentes, con el objetivo de garantizar un porcentaje de 
prendimiento igual o superior al 75% de aquello que se ha comprometido. 

14 
Aprovisionamiento de individuos suficientes para la plantación de guayacanes comprometidos 
en las Acciones N° 15, 16 y 17 de este Programa. 

15 
Plantación de 490 individuos de guayacanes de conformidad con Resolución CONAF 11SF/V del 
15 de marzo de 2011, con objeto de dar cumplimiento al Cons. 3.9.3 de la RCA N° 242/2008. 

16 
Plantación de 100 individuos de guayacanes para compensar el retraso de la reforestación de la 
Acción N° 15. 

17 
Realizar acciones de mantención de las plantaciones ejecutadas en cumplimiento de la Acción 
N° 15 precedente con el objetivo de garantizar un porcentaje de prendimiento igual o superior 
al 75%. 

18 
Instalación de cerco perimetral en área de reforestación de 1.300 m2 a que se refiere el 
Considerando 3.9.4. letra c) de la RCA N° 242/2008.   

19 Seguimiento y mantención de cerco perimetral comprometido en la Acción N° 18. 

20 
Plantación de 20 individuos de Lithraea caustica (litre) con el objetivo de completar la plantación 
comprometida en el Considerando 3.9.4 de la RCA N°242/2008. 

21 
Plantación de 4 individuos de Lithraea caustica (litre) con el objetivo de compensar el retraso de 
la plantación comprometida en el Considerando 3.9.4 de la RCA N° 242/2008. 

22 
Ejecutar acciones mantención de las plantaciones asociadas a la Acción N° 20 precedente con el 
objetivo de garantizar un porcentaje de prendimiento igual o superior al 75%. 

23 

Presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ante el Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) que considere la implementación de canales de perimetrales para la evacuación de aguas 
lluvia en la cabecera del botadero de estériles y aguas arriba de la cantera con sus cámaras de 
sedimentación asociadas, y obtención de RCA favorable. 

24 
Construcción e implementación de un sistema temporal de conducción de aguas lluvias 
mediante el acondicionamiento de obras suficientes para evitar el escurrimiento de aguas lluvias 
ladera abajo del proyecto. 

25 
Ejecutar actividades de inspección y mantención del sistema temporal de conducción de aguas 
lluvias. 

26 Reingreso al sistema de evaluación del EIA, para obtención de RCA favorable. 

27 
Presentación de antecedentes del PAS 136 en el EIA comprometido en la Acción N° 23, y 
obtención de RCA favorable. 
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28 
Presentación ante el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN) de solicitud para 
obtención del PAS 136 para establecer apilamiento de residuos mineros y botadero de estériles, 
considerando características actuales del Proyecto. 

29 
Reconfigurar talud del botadero de estéril en el sector de perfil 1, considerando pasar de un talud 
1,33:1 (H:V) a un talud de 1,67:1(H:V). 

30 
Presentación de antecedentes del PAS  160 para subdividir y urbanizar área en la que se ubica 
campamento actual, en el EIA comprometido en la Acción N° 23, y obtención de RCA favorable. 

31 
Presentación de solicitud de PAS 160 ante la SEREMI de Agricultura para área en la que se ubica 
campamento actual de la faena. 

32 
Plantación de 0,78 ha de bosque nativo con el objetivo de compensar las especies que exhiben 
afectación en razón de la instalación del campamento sin permiso previo. 

33 
Realizar acciones de mantenimiento de las plantaciones ejecutadas en cumplimiento de la Acción 
N° 32 de este Programa, con el objetivo de garantizar un porcentaje de prendimiento igual o 
superior al 75%. 

 
 
 
 
 
 
Cronograma.  

4. CRONOGRAMA 
EJECUCIÓN 
ACCIONES 

En  
Meses  

 En 
Semanas 

 

    Desde la aprobación del programa de cumplimiento 
  
  

N° 
Identificador 
de la Acción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1                         

x 
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2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14 N/A 

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         
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20                         

21                         

22                         

23                         

24                         

25                         

26 N/A 

27                          

28                         

29                         

30                         

31                         

32                         

33                         

34                         

35 N/A 



91 
 

 
Entrega 

Reportes 
En  

Meses  
 En 

Semanas 
 

    Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

Reporte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Reporte Inicial                         

Reporte de 
Avance 1                         

Reporte de 
Avance 2                         

Reporte de 
Avance 3                         

Reporte de 
Avance 4                         

Reporte de 
Avance 5                         

Reporte de 
Avance 6                         

Reporte de 
Avance 7                         

Reporte Final                         

x 
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COSTOS TOTALES DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO 
 

El costo total aproximado del programa de cumplimiento alcanza a un valor de 
$952.453.728 pesos. El resumen de estos costos se expone a continuación: 

 

Tabla: Resumen tabla de costos del PdC 

N° Acción 
Monto de Inversión (CLP) 

(MM) 
Notas 

1 $ 8.265  

2 $ 20.826  

3 $ 17.765  

4 $ 1.086  

5 $ 1.296  

6 $ 979  

7 $ 4.705  

8 $ 4.351  

9  Costo incluido en Acción N° 8. 

10 $  45.105  

11 $ 6.965  

12 $ 1.393  

13  
Costo incorporado en el costo de las 

Acciones N° 10 y 11. 

14 $ 63.066  

15 $ 7.119  

16 $ 1.428  

17  
Costo incluido en los costos de la Acción 

N° 15. 

18 $ 8.300  

19 $ 2.400  

20 $ 285.788  

21 $ 57  
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22  Incluido en Costos de Acción N° 20 

23 $ 290.939  

24 $ 14.373  

25 $ 6.930  

26  Incluido en Costos de Acción N° 23.  

27  Incluido en Costos de Acción N° 23.  

28  Incluido en Costos de Acción N° 23.  

29 $ 77.000  

30  Incluido en Costos de Acción N° 23.  

31  Incluido en Costos de Acción N° 23.  

32 $ 285.788  

33  Incluido en Costos de Acción N° 32. 

34 0  

35 0  
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Por tanto, en consideración a lo expuesto en esta presentación, y en 

conformidad a lo establecido en los artículos 6, 42, 49 de la LO-SMA y en el D.S. N° 

30/12, del Ministerio del Medio Ambiente, y sin perjuicio de reiterar la disposición de 

mi representada a aclarar o complementar cualquier aspecto de la presente 

propuesta de Programa de Cumplimiento. 

Solicito a Ud. tener por presentado el Programa de Cumplimiento Refundido 

en procedimiento Rol F-009-2018, admitirlo a tramitación y, en consecuencia, 

proceder a su aprobación conforme a derecho. 

 

 

EN EL PRIMER OTROSÍ: Solicito a Ud. tenga por acompañada a esta presentación 

la información técnica y económica que acredita el cumplimiento de las acciones 

incorporadas en el presente programa y sus costos, conforme al siguiente detalle: 

 

a. Anexo A. Estudio para la Determinación de Efectos, Procedimiento F-009-

2018. 

 

b. Anexo 1.  

-Presupuesto interno, construcción piscina, de fecha 31 de julio de 2018. 

-Coordenadas vértices, piscina de neutralización, en formato digital Excel. 

-Registro fotográfico, fechado y georreferenciado, de estado de avance de la 

construcción de piscina de neutralización.  

 

c. Anexo 2. 

-Presupuesto interno, construcción canal de evacuación, de fecha 01 de 

agosto de 2018. 

 

d. Anexo 3. 

-Cotización INVEREX, de fecha 2 de abril de 2018. 

 

e. Anexo 4. 

-Cotización M/LR/018 de IXOM Chile S.A., de 17 de abril de 2018. 

 

f. Anexo 5. 

-Figura N° 1.2.4, Adenda N° 1, RCA N° 242/2008. 

-Registro fotográfico, fechado y georreferenciado, de estado de avance de la 

construcción de pretil de contención. 

-Presupuesto interno, pretil de contención, de fecha 01 de agosto de 2018. 

 

g. Anexo 6. S/I 
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h. Anexo 7. 

-Presupuesto interno, retiro material estéril, de fecha 01 de agosto de 2018.  

 

i. Anexo 8. 

-Plano kmz, predio Colonia Agrícola, Lote AA, Rol N° 54-1. 

-Cotización, Nativa Vivero RFQ Nº01090318, de fecha 09 de marzo de 2018. 

-Orden de Compra Nº14446, Compañía Minera Amalia, de fecha 24 de 

agosto de 2017. 

-Presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios Limitada, de fecha 04 de mayo de 

2018. 

 

j. Anexo 9. S/I. 

 

k. Anexo 10. 

l. -Cotización, Nativa Vivero RFQ Nº01090318, de fecha 09 de marzo de 2018. 

m. -Orden de Compra Nº14446, Compañía Minera Amalia, de fecha 24 de 

agosto de 2017. 

n. -Presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios Limitada, de fecha 04 de mayo de 

2018. 

 

o. Anexo 11. 

-Cotización, Nativa Vivero RFQ Nº01090318, de fecha 09 de marzo de 2018. 

-Orden de Compra Nº14446, Compañía Minera Amalia, de fecha 24 de 

agosto de 2017. 

-Presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios Limitada, de fecha 04 de mayo de 

2018. 

 

p. Anexo 12. 

-Cotización, Nativa Vivero RFQ Nº01090318, de fecha 09 de marzo de 2018. 

-Orden de Compra Nº14446, Compañía Minera Amalia, de fecha 24 de 

agosto de 2017. 

-Presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios Limitada, de fecha 04 de mayo de 

2018. 

 

q. Anexo 13. S/I. 

 

r. Anexo 14. 

-Factura Electrónica N° 91, de fecha 04 de mayo de 2017, emitida por 

Jeanette del Carmen Barra Hernández. 
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-Cotización Nº00-99 de MM Servicios Limitada, de fecha 16 de mayo de 

2018. 

-Inventario de los individuos de guayacanes en vivero Catemu, de fecha 16 

de mayo de 2018. 

-Reporte Final, Programa de Cumplimiento, Procedimiento Rol D-017-2016. 

 

s. Anexo 15. 

-Resolución CONAF 11SF/V del 15 de marzo de 2011. 

-Cotización, Nativa Vivero RFQ Nº01090318, de fecha 09 de marzo de 2018. 

-Orden de Compra Nº14446, Compañía Minera Amalia, de fecha 24 de 

agosto de 2017. 

-Presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios Limitada, de fecha 04 de mayo de 

2018. 

 

t. Anexo 16. 

-Plano kmz, predio Colonia Agrícola, Lote AA, Rol N° 54-1. 

-Cotización, Nativa Vivero RFQ Nº01090318, de fecha 09 de marzo de 2018. 

-Orden de Compra Nº14446, Compañía Minera Amalia, de fecha 24 de 

agosto de 2017. 

-Presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios Limitada, de fecha 04 de mayo de 

2018. 

 

u. Anexo 17. S/I. 

 

v. Anexo 18. 

-Cotización, Delta Agro, de fecha 23 de abril de 2018. 

 

w. Anexo 19. 

-Presupuesto interno, Seguimiento y mantención de cerco perimetral, de 

fecha 01 de agosto de 2018. 

 

x. Anexo 20. 

-Cotización, Nativa Vivero RFQ Nº01090318, de fecha 09 de marzo de 2018. 

-Orden de Compra Nº14446, Compañía Minera Amalia, de fecha 24 de 

agosto de 2017. 

-Presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios Limitada, de fecha 04 de mayo de 

2018. 

 

y. Anexo 21. 

-Cotización, Nativa Vivero RFQ Nº01090318, de fecha 09 de marzo de 2018. 
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-Orden de Compra Nº14446, Compañía Minera Amalia, de fecha 24 de 

agosto de 2017. 

-Presupuesto Nº00-98 de MyM Servicios Limitada, de fecha 04 de mayo de 

2018. 

 

z. Anexo 22. S/I 

 

aa. Anexo 23. 

-Propuesta Técnica-Económica EIA Continuidad y Cierre Mina Cardenilla”, 

Gestión Ambiental Consultores (GAC), de fecha 15 de mayo de 2018. 

 

bb. Anexo 24. 

-Presupuesto interno, de fecha 01 de agosto de 2018. 

 

cc. Anexo 25. 

- Presupuesto interno, de fecha 01 de agosto de 2018. 

 

dd. Anexo 26. S/I 

  

ee. Anexo 27.S/I 

 

ff. Anexo 28.S/I 

 

gg. Anexo 29. 

- Presupuesto interno, de fecha 01 de agosto de 2018. 

 

hh. Anexo 30.S/I 

 

ii. Anexo 31.S/I 

 

jj. Anexo 32.S/I 

 

kk. Anexo 33.S/I 

 

EN EL SEGUNDO OTROSÍ: Que, vengo en solicitar reserva de información en 

relación a los documentos adjuntos al presente Programa de Cumplimiento, 

conforme se expondrá. 

Que, en virtud del art. 6 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio 

Ambiente (en adelante, “LO-SMA”), en relación con el art. 21 N° 2 de la ley N° 
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20.285, sobre acceso a la información pública, se solicita reserva de información del 

Anexo 1 a 33, referido, en particular, a los antecedentes contables que dan 

contenido a los costos estimados en el presente Programa de Cumplimiento.    

 

Lo anterior, pues se trata de información de carácter comercial sensible y 

estratégico para mi representada, por estar asociada a negocios vigentes o que bien 

puede afectar futuras negociaciones con proveedores o futuros contratistas, al 

tiempo de tratarse de los términos de contratación con terceros, de manera que su 

divulgación puede comprometer derechos de aquellos. 

 

La referida reserva se encuentra amparada constitucional y legalmente, pues 

el propio artículo 8 de la Constitución Política de la República permite decretar la 

reserva o secreto fundando en causales consagradas en ley de quórum calificado. 

 

En este marco, la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, 

consagra las causales de reserva o secreto en el artículo 21, cuyo numeral 2 

incorpora el secreto empresarial como límite al ejercicio del deber de transparencia, 

y al correlativo derecho de acceso a la información, al consagrar como causal de 

reserva: “(…) Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los 

derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la 

esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico” (el 

destacado es nuestro). 

 

Por su parte, las decisiones del Consejo para la Transparencia contenidas en 

los roles A204-09, A252-09, A114-09, C501-09, C887-10 y C515-11, entre otras, 

establecen los criterios para determinar si la información contiene información 

empresarial cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales 

del tercero involucrado, en este caso, en los siguientes términos: 

 

“a) La información debe ser objeto de razonables esfuerzos para mantener 

su secreto; 

b) Debe tratarse de información secreta, es decir, que no sea generalmente 

conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos 

en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y 

c) La información debe tener un valor comercial por ser secreta, toda vez que 

poseer la información con ese carácter proporciona a su titular una ventaja 

competitiva o, a contrario sensu, su publicidad pueda afectar 

significativamente su desenvolvimiento competitivo”. 

 

En el presente caso, se trata de procedimientos, registros y presupuestos u 

honorarios asociados a la prestación de servicios o adquisición de bienes por parte 
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de terceros, en relación al rubro que desempeña mi representada, de manera que 

se efectúan esfuerzos para evitar su divulgación y mantener el secreto fuera del 

ámbito de la administración de EXPLODESA y del contratista o proveedor, por lo 

cual no cabe sino concluir que dichos antecedentes, se encuentran amparadas por 

la causal de reserva o secreto del art. 22 N° 2 de la ley N° 20.285 y, en 

consecuencia, su publicidad afectaría derechamente las ventajas competitivas de 

los terceros involucrados, frente a otros competidores que presten servicios 

equivalentes. 

 

EN EL TERCER OTROSÍ: Que en razón de lo dispuesto en el Capítulo II de lo 

principal de este escrito, solicito a usted tener presente que mi representada se 

reserva el derecho de deducir, en la oportunidad que corresponda, todas las 

acciones administrativas y judiciales de reclamo u otras que fueran pertinentes, 

respecto de la efectiva procedencia de acciones de reparación del medio ambiente, 

vinculadas con el Cargo N° 9 contenido en la Res. Ex. N° 1/Rol D-009-2018. 

Por tanto, se solicita a Ud. acceder a la reserva de información antes 

indicada. 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Cecilia Urbina Benavides 

Sociedad de Exploración y Desarrollo Minero (EXPLODESA) 

 


