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PdC Refundido Resolución N°4/ROL D-174-2019 Proyecto “Extracción Mecanizada de Aridos” 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 1   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Ejecución de faenas de producción de áridos en horario nocturno durante al menos dos oportunidades, esto es, días 15 y 
29 de marzo de 2018, fechas en las que se registraron ruidos provenientes de la planta de áridos, entre las 06:39 y las 
06:55 horas 

NORMATIVA PERTINENTE 
RCA N° 25 de fecha 30 de enero 2015, Considerando 3.11- 4.1.2 – 3.10 
D.S 38/2011 Reglamento sobre niveles máximos permisibles de ruidos molestos generados por fuentes fijas del Ministerio 
de Medio Ambiente 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA 
DE EFECTOS NEGATIVOS  

La empresa Maqfront Ltda durante el año 2018, opero en horario nocturno por un periodo estimado de 2 meses de forma 
intermitente, lo cual constituyo un incumplimiento a la RCA 025/2015 acápite 3.11 letra a) el cual establece los horarios de 
trabajo de lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hrs y sábado de 08:00 a 18:00 hrs. 
 
Dicho incumplimiento afecto la calidad de vida de los habitantes que habitan en las cercanías, debido a la superación del 
D.S 38/2011 en horario nocturno, lo cual género, al menos molestias en la población circundante por el ruido generado. 
 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE 
NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

 
 
Dar cumplimiento a los horarios definidos en la RCA 025/2015 
 
 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

Dar cumplimiento al D.S 38 Reglamento sobre niveles máximos permisibles de ruidos molestos generados por fuentes fijas del Ministerio de Medio Ambiente. 
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2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS 

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

 1 

Acción 

Julio 2018 en 
adelante 

Detención de la planta chancadora en 
horario nocturno 

Reporte Inicial 

  
   

 No tendrá 
costo  

La planta chancadora solamente 
operara en horario diurno, de lunes a 
sábado. 

Registro libro de asistencia 
Forma de Implementación  

Modificación de horarios de trabajo 

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones 
ya iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse, y plazo de 
ejecución)  

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

        (a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 

2 
 
 
 
 
 

Acción     Reporte Inicial   
  
  
 No tendrá 
costo 
  
  

Impedimentos 

Capacitación de operadores en 
horarios de trabajo y procedimiento 
de mantenciones. 

 1 diciembre 2019 a junio 2020     
100% de los operadores 
(5) de planta de chancado 
recibirán capacitación 
asociada a horario de 
funcionamiento, 

1. Hoja de asistencia 
debidamente firmada por 
los trabajadores. 
2. Procedimiento de 
mantención debidamente 
firmado. 

 No aplica  



PdC Refundido Resolución N°4/ROL D-174-2019 Proyecto “Extracción Mecanizada de Aridos” 

 
 
 
  

procedimiento para 
realizar trabajos de 
mantención y uso de libro 
de mantención por planta. 
 
   

3. Copia de apertura 
de libro de mantención por 
equipo.  
4. Registro de 
mantención de equipo 

  

  Reportes de avance 

Forma de Implementación 
  
  

1. Registro de mantención 
de equipo 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

 

1. Capacitación a todos los 
operadores de la planta de chancado, 
definiendo horarios de operación de 
la planta y trabajos de mantención 
fuera del horario de operación 
(horario diurno).Charla dictada por la 
profesional de Prevención de Riesgos 
de la empresa. 
2. Implementación de 
procedimiento para realizar trabajos 
de mantención fuera del horario de 
funcionamiento de la planta. 
3. Implementación de libro de 
mantenciones por equipo, 
especificando acciones fuera del 
horario de funcionamiento. Sólo se 
realizarán mantenciones de equipos 
programadas o imprevistas que no 
generen ruido posterior a las 
18:00hrs, en horario diurno 
correspondientes, entre otros a: 

- Cambiar reductores de cintas 
transportadoras 

- Cambio de mallas de harneros 

- Cambio piezas desgastes 
chancador 

   Reporte final 

 

 No aplica 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No aplica 
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- Reparación y/o cambio de 
motores de cintas 
transportadoras 

- Reparaciones en buzón 
alimentador 

- Cambio de alabes del tornillo 
sinfín 

- Limpieza bajo las cintas 
transportadoras de material 
residual 

- Cambio de pernos 

- Soldaduras varias 

- Cambio de cintas 
transportadoras 

- Cambio de muelas y/o bow-liner 
chancador 

- Cambio manto chancador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  



PdC Refundido Resolución N°4/ROL D-174-2019 Proyecto “Extracción Mecanizada de Aridos” 

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (periodo único a 
partir de la 

notificación de la 
aprobación del PDC, 

definido con un inicio 
y término de forma 
independiente de 

otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3 

Acción 

 
Comprobante electrónico generado por 
el sistema digital en el que se implemente 
el SPDC  

Reportes de avance 

 No tendrá 
costo 

Impedimentos 

Informar a la superintendencia del 
Medio Ambiente, los reportes y 
medios de verificación que acrediten 
la ejecución de las acciones 
comprendidas en el PdC a través de 
los sistemas digitales que la SMA 
disponga al efecto para implementar 
el SPDC 

Listado de comprobantes 
emitidos por el sistema 

digital SPDC 

Problemas técnicos que 
pudieren afectar el 
funcionamiento del 
sistema digital en el que se 
implemente el SPDC, y que 
impidan la correcta y 
oportuna entrega de los 
documentos 
correspondientes. 

Forma de Implementación Reporte final   

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

Dentro del plazo y según la frecuencia 
establecida en la resolución que 
apruebe el PdC, se accederá al 
sistema digital que la SMA disponga al 
efecto para implementar el SPDC y se 
cargará el PdC y la información 
relativa al reporte inicial, los reportes 
de avance o el informe final de 
cumplimiento, según se corresponda 
con las acciones reportadas, así como 
los medios de verificación para 
acreditar el cumplimiento de las 

Tabla con listado 
consolidado de 
comprobantes emitidos por 
el sistema digital SPDC 

Se dará aviso inmediato a 
la SMA, vía correo 
electrónico, señalando los 
motivos técnicos por los 
cuales no fue posible 
cargar los documentos en 
el sistema digital en el que 
se implemente el SPDC, 
remitiendo el 
comprobante de error o 
cualquier otro medio de 
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acciones comprometidas. Una vez 
ingresados los reportes y/o medios 
de verificación, se conservará el 
comprobante electrónico generado 
por el sistema digital en que se 
implemente el SPDC 

prueba que acredite dicha 
situación 

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de 
una acción principal. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N°Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

 4 

Acción 

 2 

    Reportes de avance 

No tendrá 
costo  

Entrega de reportes a través de 
oficina de partes de la 
Superintendencia de Medio 
Ambiente 

  
 

2 días hábiles 

  
 
Carta de ingreso a la SMA 

timbrada 

 

Forma de implementación    Reporte final 

 Se ingresará la información a 
reportar, por medio digital y físico en 
la oficina de partes de la SMA Región 
de La Araucanía. 

    
 Carta timbrada SMA, en 

caso de corresponder 
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 2   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Intervención del cauce del río Cautín, con la finalidad de construir un terraplén y habilitar la zona de extracción de 
áridos en la ribera norte del río, previo a obtener la autorización de la Dirección de Obras Hidráulicas 

NORMATIVA PERTINENTE RCA N° 25 de fecha 30 de enero 2015 (Considerando 3.10) 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA 
DE EFECTOS NEGATIVOS  

La construcción de un terraplén de acceso a la zona de extracción, no generó ni genera un impacto negativo en el 
área de influencia de este, toda vez que cada proyecto visado por la Dirección de Obras Hidráulicas considera la 
construcción de un terraplén provisorio, el cual en muchas ocasiones se mantiene, es decir, no es retirado para 
dejarlo en el lugar como obra de mitigación ante eventuales crecidas, lo que favorecerá en parte la estabilidad de 
la ribera. Lo cual se respalda en lo indicado en el informe técnico de fiscalización ambiental DFZ-2017-444-IX-RCA-
IA en la cual se analiza la denuncia asociada a la construcción del pretil, observándose que se constata el libre 
escurrimiento de las aguas, adjuntando fotografías del sector y concluyendo que se verifica la conformidad de las 
materias relevantes objeto de la fiscalización. Lo anterior respalda que no se observa una afectación en el río, como 
a su vez las correspondiente visaciones técnicas de la DOH y sus correspondientes Decretos Alcaldicios.  

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE 
NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

Gestionar visación técnica de los proyectos ante la Dirección de Obras Hidráulicas previo a la extracción. 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR 
LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

Obtención de la visación técnica de proyecto de extracción por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas antes del inicio de las faenas. 
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2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTACI
ÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS 

  

(describir los aspectos fundamentales de la acción 
y forma de implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de término) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o 

cuantificar el cumplimiento de las acciones 
y metas definidas) 

(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

5 

Acción 

Noviembre a 
diciembre de 
cada año 

Las faenas se inician una vez 
tramitadas las correspondientes 
visaciones técnicas, Decreto 
Alcaldicio y se cuente con el libro de 
obra debidamente firmado por los 
inspectores municipales 
Se realizará la carga de la visación 
de la DOH en la plataforma SSA ítem 
permisos de la SMA. 
Se realizará la carga de los 
correspondientes Decretos 
Alcaldicios que autorizan la 
extracción en la plataforma SSA 
ítem permisos de la SMA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reporte Inicial 

  
   
  
 
 

M$ 1.700 
p/proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
  

Obtención de los permisos respectivos de 
la DOH de forma previa a las faenas de 
extracción. 

1. Visación técnica de la 
Dirección de Obras 
Hidráulicas 

2. Decreto Alcaldicio de la 
municipalidad 
correspondiente 

3. Libro de obra firmado 
por los inspectores 
municipales, 
autorizando el inicio de 
obras. 

4. Registro de ingreso, 
visación técnica en 
portal SSA de la SMA. 

5. Carta ingreso proyecto 
DOH, la cual indica que 
se adjunta carta de 
compromiso ante 
notario. 

6. Carta de compromiso 
tipo ingresada por 
proyecto. 

7. Factura estudio técnico. 
 
  

Forma de Implementación  

Una vez que bajan las aguas, que puede 
ser desde el mes de noviembre de cada 
año en delante, dependiendo de las 
condiciones climáticas, se detectan las 
islas que se formaron por arrastres de las 
crecidas del río Cautín en el área aprobada 
por la RCA 025/2015. Una vez definidas las 
islas, se procede a elaborar los proyectos 
de extracción por un Ingeniero Hidráulico 
y Topógrafo por cada isla de extracción, 
acto seguido se  solicita la Factibilidad 
Administrativa al Municipio, una vez 
obtenida la Factibilidad se  ingresa la 
memoria o proyecto a la DOH para 
solicitar la visación técnica; en el proyecto 
ingresado se adjunta carta de 
compromiso, asumiendo los riesgos por 
daño, operación inadecuada, 
incumplimiento del proyecto, a la 
infraestructura o terceros que se 
encuentran ubicados aledaños al sector 
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de extracción, ante notario. Con dicha 
visación se solicita al Municipio el Decreto 
Alcaldicio, con la obtención del Decreto se 
apersonan en terreno los Inspectores de la 
Dirección de Obras para dejar constancia 
en el Libro de Obras la autorización de 
inicio de extracción. 
Es importante considerar que las 
autorizaciones de extracción son hasta el 
31 de mayo de cada año. En caso de no 
poder completar el 100% de la extracción 
en dicho plazo y siempre y cuando las 
aguas no hayan subido, se podrá solicitar 
a la DOH la ampliación de plazo.  
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2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y PLAZO 

DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para 
acciones ya iniciadas y fecha 
estimada para las próximas a 

iniciarse, y plazo de ejecución)  

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

        (a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 

 

Acción     Reporte Inicial 

  
  
  
  
  
  
  
  

Impedimentos 

 No aplica 

  
  

   
  
 No aplica 
  

No aplica  
 No aplica 

 No aplica 

  Reportes de avance 

Forma de Implementación 
  
   

Acción alternativa, 
implicancias y 
gestiones asociadas al 
impedimento 

No aplica  
 
 
 
 
 
  

  
    

  Reporte final  No aplica 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
No aplica 
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2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (periodo único a 
partir de la 

notificación de la 
aprobación del PDC, 

definido con un inicio 
y término de forma 
independiente de 

otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 

6  

Acción 

 Abril 2020-junio 
2020 

Se realizará la carga de la visación 
de la DOH y decretos Alcaldicios que 
autorizan la ampliación de plazo de 
extracción, en la plataforma SSA 
ítem permisos de la SMA. 
  

Reportes de avance 

 

Impedimentos 

Solicitud de ampliación de plazo de 
extracción a la DOH, en caso de no 
poder completar el 100% de la 
extracción en el plazo definido y 
siempre y cuando las aguas no hayan 
subido. 
 

En la eventualidad de 

requerirse la solicitud de 

ampliación de plazo, se 

remitirán los siguientes 

antecedentes: 

1.Solicitud de ampliación de 
plazo ante la DOH. 
2. Autorización de prorroga 
DOH 

 No aplica 

Forma de Implementación Reporte final   

Acción alternativa, 
implicancias y 
gestiones asociadas al 
impedimento 

Se podrá solicitar a la DOH la 
ampliación de plazo de extracción. 
Obtenida la Ampliación de plazo por 
parte de la DOH, se ingresa al 
Municipio para el Decreto que 
autoriza la ampliación de plazo 
correspondiente. 
El plazo de tramitación es de 
aproximadamente 2 meses. 
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2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución 
de una acción principal. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓ

N 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N°Identificador) 

(a partir de 
la ocurrencia 

del 
impediment

o) 

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

  

Acción 

No aplica 

    Reportes de avance 

  
 No aplica 

 
No aplica  

  
No aplica 

 No aplica 

Forma de implementación     Reporte final 

 No aplica      No aplica 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 3   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Omisión en el reporte o ingreso de las siguientes variables de seguimiento ambiental comprometidas en la RCA: 
6.1. Informes de monitoreo de ruidos, correspondiente a los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 
6.2. Monitoreo de la calidad de las aguas del río Cautín, según Nch 1333 para uso de vida acuática, correspondientes a 
los años 2016, 2017, 2018 y 2019. 

NORMATIVA PERTINENTE 

RCA N° 25 de fecha 30 de enero 2015 
Resolución Exenta N° 223 del 25 de marzo 2015 del Ministerio de Medio Ambiente y Superintendencia de Medio Ambiente, 
dicta instrucciones generales sobre la elaboración de planes de seguimiento de variables Ambientales y la remisión de 
información al Sistema electrónico de seguimiento ambiental. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA 
DE EFECTOS NEGATIVOS  

En relación al incumplimiento asociado a la omisión de reportar variables de seguimiento ambiental asociadas a los 
componentes agua y ruido, el titular descarta posibles efectos negativos en los componentes ambientales u otra afectación 
que incida en la salud de las personas, toda vez que los parámetros de medición cumplen con la normativa vigente. 
  

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE 
NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

Se realizará la carga oportuna de las variables ambientales definidas en la RCA 25/2015 en cumplimiento de la resolución 
223/2015 de la SMA 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

Realizar monitoreos con Entidades Técnicas de Fiscalización Ambiental y carga de variables de seguimiento ambiental asociada a la RCA 25/2015 en la plataforma 
del Sistema de Seguimiento Ambiental de la SMA 
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2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS 

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

7 

Acción 

Desde el 30 de 
noviembre 
2019 al 15 de 
diciembre 
2019. 

Remitir antecedentes a la SMA por medio de 
plataforma electrónica. 

Reporte Inicial 

  
   

No tiene costo 

 
Elaboración y reporte o carga en el 
Sistema de Seguimiento Ambiental 
de los monitoreos realizados en el 
periodo 2017-2019  

Comprobantes de remisión 
de antecedentes respecto 
de las condiciones, 
compromisos y medidas 
establecidas en las 
Resoluciones de Calificación 
Ambiental: 
Monitoreos de agua años 
2017-2018 y 2019 
correspondientes a los 
certificados Cod 89693-
89694 y 89695 de fecha 
09.12.2019. 
Monitoreos de ruido años 
2017-2018 y 2019 
correspondientes a los 
certificados Cod 89379-
89380 y 89381 de fecha 
01.12.2019. 

Forma de Implementación  

 

Ingresar información por medio del 
portal 
https://portal.sma.gob.cl/index.php/
portal-regulados/sistemas-de-
reporte/ 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/sistemas-de-reporte/
https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/sistemas-de-reporte/
https://portal.sma.gob.cl/index.php/portal-regulados/sistemas-de-reporte/
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2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones 
ya iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse, y plazo de 
ejecución)  

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

        (a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 

 

Acción     Reporte Inicial  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Impedimentos 

No aplica 

  

 

No aplica 
 No aplica 

  Reportes de avance 

Forma de Implementación  

No aplica 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

No aplica 

  
    

  Reporte final   

  No aplica  
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2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (periodo único a 
partir de la 

notificación de la 
aprobación del PDC, 

definido con un inicio 
y término de forma 
independiente de 

otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 

 8 

Acción 

Permanente 

1. Informe ETFA 
2. Comprobante de remisión de 

antecedentes respecto de las 
condiciones, compromisos y 
medidas establecidas en las 
Resoluciones de Calificación 
Ambiental, los cuales se 
mantendrán en obra. 

3. Cotización empresa Algoritmo 

Reportes de avance 

30 UF 
p/medición 

Impedimentos 

Realización de monitoreos anuales, 
definidos en la RCA N° 025/2015 

No aplica 

En la eventualidad de no 
contar con una ETFA en 
la fecha requerida, se 
realizará el monitoreo 
con una empresa 
certificada, previa 
información a la SMA 
adjuntando los medios 
de verificación. 

Forma de Implementación Reporte final   

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

Contratación de una Entidad Técnica 
de Fiscalización Ambiental y carga de 
información en el Sistema de 
Seguimiento Ambiental de la 
plataforma de la SMA 

No aplica, toda vez que se 
realizara la carga en la 

plataforma del SSA de la 
SMA.  

 Realizar monitoreo con 
empresa certificada o 
en su efecto con 
empresas que cuenten 
con experiencia en la 
realización de dicha 
actividad 
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2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de 
una acción principal. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N°Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

  

Acción 

No aplica  

    Reportes de avance 

  
 No aplica     No aplica  

Forma de implementación No aplica   No aplica Reporte final 

 No aplica      No aplica 
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1.4 DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 4   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Obtención de un NPC nocturno que supera los máximos permisibles, medidos en un receptor ubicado en calle Portal del 
Río, Villa El Portal Temuco (Receptor N°2), en condición externa, correspondiente a Zona II, en las siguientes fechas y dB 
(A) 

a) El 15 de marzo de 2018, con 51 dB(A); y excedencia de 6 dB(A) 
b) El 29 de marzo  de 2018, con 49 dB(A); y excedencia de 4 dB(A) 

NORMATIVA PERTINENTE 
D.S 38/2011 Reglamento sobre niveles máximos permisibles de ruidos molestos generados por fuentes fijas del 
Ministerio de Medio Ambiente  

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA 
DE EFECTOS NEGATIVOS  

En relación a la obtención de un NPC nocturno que supera los máximos permisibles en 2 ocasiones, se establece que debido 
a dicha superación se generó una disminución de la calidad de vida en las cercanías, lo cual genero a lo menos molestias 
en la población circundante por el ruido generado. 
 
Respecto a la afectación de la salud de los trabajadores de la empresa, teniendo como base  las evaluaciones operacionales 
de la Mutual de Seguridad a los trabajadores, se constata que los resultados de dichas evaluaciones son normales, no 
existiendo a la fecha enfermedades profesionales asociadas al componente ruido. Se adjunta certificado de la Mutual Nº 
1578580839-651705 de fecha 9 de Enero del 2020.  

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE 
NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

 
 
Se elimino la fuente emisora de ruido en horario nocturno a partir del mes de julio 2018. 
 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

No superar los niveles máximos permisibles definidos por el D.S 38/2011  
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2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS 

 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

  

Acción 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Reporte Inicial 

 

  

 
Forma de Implementación  

 

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para 
acciones ya iniciadas y fecha 
estimada para las próximas a 

iniciarse, y plazo de ejecución)  

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y 

metas definidas) 

        (a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 

 

Acción    Reporte Inicial  
  
  

No aplica   

Impedimentos 

No aplica 

 

No aplica 
No aplica 

No aplica  

No aplica Reportes de avance 
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Forma de Implementación 
  
  

No aplica 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

 

 
   No aplica 

  Reporte final   

    No aplica   
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2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADO

S           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (periodo único a 
partir de la 

notificación de la 
aprobación del PDC, 

definido con un inicio 
y término de forma 
independiente de 

otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de 
$) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 

 
 
 
 

9 

Acción 

2ª quincena de 
enero 2020. 

Dar cumplimiento al D.S 38/2011 
Fotografías de barreras acústicas 
implementadas en 2 equipos 
chancadores, debidamente 
georreferenciadas y con fecha. 

Reportes de avance 

Paneles 
M$ 800 

Impedimentos 

Implementación barrera acústica en 
dos sentidos del equipo con paneles 
SIP, en 3 equipos de chancado 
(chancador 1,3 y 4) 

1.Registro pantallas 
acústicas. 
2.Fotografías 
georreferenciadas. 
3. Facturas, boletas 

 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al impedimento 

Se construirán 3 pantallas acústicas 
para los equipos de chancado que por 
su función presentan una mayor 
generación de ruido, los cuales se 
implementaran en sentido 
Nororiente, (enfocado hacia villa 
Portal) con el objeto de generar una 
barrera acústica hacia el sector de las 
viviendas más cercanas, minimizando 
así el ruido percibido por los vecinos. 
Cada pantalla se compone de 4 
paneles SIP, el cual consiste en 2 
placas de OSB, con una capa de 
poliuretano expandido de 6 cm de 
espesor recubierto, los cuales se 
instalan en forma de V en cada 

No aplica  
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equipo, instalada sobre dos horquillas 
donde van insertadas las placas. 
La medida obedece a una disposición 
voluntaria del titular para resguardar 
las viviendas cercanas, lo cual será 
evaluado con el monitoreo de ruido 
realizado por una ETFA. 

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de 
una acción principal. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N°Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

  

Acción 

No aplica  

    Reportes de avance 

 
 No aplica   No aplica  

Forma de implementación No aplica   No aplica Reporte final 

 No aplica      No aplica 
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2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADO

S           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (periodo único a 
partir de la 

notificación de la 
aprobación del PDC, 

definido con un inicio 
y término de forma 
independiente de 

otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de 
$) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 
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Acción 

Enero 2020 a 
junio 2020 

Dar cumplimiento al D.S 38/2011  

Reportes de avance 

 M$ 5.040 

Impedimentos 

Monitoreo de ruido NPS mensual en 
horario diurno por un periodo de 6 
meses, en los puntos monitoreados 
por la SMA. En los periodos de más 
alta actividad y/o funcionamiento de 
las maquinas procesadoras. 

Informe mensual de ruido, 
elaborado por una ETFA 

En la eventualidad de no 
contar con una ETFA en la 
fecha requerida, se 
realizará el monitoreo con 
una empresa certificada, 
previa información a la 
SMA adjuntando los 
medios de respaldo. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al impedimento 

Se realizará un monitoreo inicial sin la 
implementación de la barrera 
acústica. Una vez implementada la 
barrera se realizará un 2° monitoreo 
para evaluar la medida 
implementada, los monitoreos se 
realizarán con una periodicidad 
mensual hasta el mes de junio 2020, 
los cuales se efectuarán por medio de 
una Entidad Técnica de Fiscalización 
Ambiental.   

Informe consolidado del 
periodo enero– junio 2020, 

elaborado por una ETFA 

Realizar monitoreo con 
empresa certificada o en su 
efecto con empresas que 
cuenten con experiencia 
en la realización de dicha 
actividad. 
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Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de 
una acción principal. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N°Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

  

Acción 

No aplica  

    Reportes de avance 

 
 No aplica   No aplica  

Forma de implementación No aplica   No aplica Reporte final 

 No aplica      No aplica 
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2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADO

S           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (periodo único a 
partir de la 

notificación de la 
aprobación del PDC, 

definido con un inicio 
y término de forma 
independiente de 

otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de 
$) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 
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Acción 

Enero 2020 a 
marzo 2020 

Dar cumplimiento al D.S 38/2011 
Informe con fotografías de revestimiento 
de goma en los 3 buzones, 

Reportes de avance 

  

Impedimentos 

Revestir internamente con goma el 
buzón de entrada de material Integral 
al proceso de chancado.  

Registro de instalación 
revestimiento buzones. 

Fotografías 
georreferenciadas. 

Facturas  
  

 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al impedimento 

Se revestirán 3 buzones que reciben 
el material que descarga el camión 
tolva, el cual corresponde a un 
receptáculo tipo pirámide invertida, 
de base cuadrada de acero, con goma 
caucho tipo cinta transportadora de 3 
telas y un espesos de 17 mm. 

No aplica  
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Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de 
una acción principal. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N°Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

  

Acción 

No aplica  

    Reportes de avance 

 
 No aplica   No aplica  

Forma de implementación No aplica   No aplica Reporte final 

 No aplica      No aplica 
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1.5 DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 5   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Omisión de entrega de los antecedentes requeridos mediante Resolución Exenta MZS N° 22/2018, de fecha 15 de junio 
de 2018, correspondientes a: 

i) Medidas de control de ruido aplicadas por la empresa para la planta chancadora ubicada en Fundo El 
Ranchillo. 

ii) Informar la emisión de ruidos actuales mediante mediciones realizadas según lo instruido por la SMA 

NORMATIVA PERTINENTE Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, artículo 3° literal e) 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS 
NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA 
INFRACCIÓN O 
FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA 
DE EFECTOS NEGATIVOS  

Entrega de información insuficiente para efectos de evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental. 
En este punto es importante analizar el objetivo que cumple la información solicitada, destacándose que dichos 
antecedentes se encuentran asociados a informar medidas de control de ruido e información actualizada respecto a la 
generación de ruido, al respecto se debe indicar que la fuente generadora de la emisión en horario nocturno, fue eliminada 
desde el mes de julio 2018, y los valores medidos en horario diurno dan cumplimiento al DS 38/2011. 
En relación a la emisión de ruidos actuales, la empresa Maqfront con fecha 5 de julio del 2018 remite a la Superintendencia 
carta en respuesta a la Resolución Exenta MZS N°022 de fecha 15 de junio 2018, por medio de la cual se remiten monitoreos 
de ruido realizados los años 2017 y 2018, los cuales dan cumplimiento a los límites permitidos por el D.S 38/2011.  
Como complemento el monitoreo de ruido realizado el 14 de enero 2020 por medio de la ETFA Algoritmo Mediciones 
Ambientales Spa código 015-01 en su informe HYR 182-19, concluye que las mediciones se encuentran dentro de los límites 
establecidos por el D.S 38/2011. 

FORMA EN QUE SE ELIMINAN O 
CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y 
FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE 
NO PUEDAN SER ELIMINADOS 

Elaboración de monitoreos de seguimiento definidos en la RCA 025/2015 bajo los parámetros y plazos definidos, por 
medio de una ETFA 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 METAS 

Informar medidas de mitigación requeridas por medio de la Resolución Exenta MZS N°22/2018, y realización de monitoreos de ruido con una Entidad Técnica de 
Fiscalización Ambiental, como se indica en punto 1.1 y 1.4. 
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2.2 PLAN DE ACCIONES 

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTA
CIÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS 

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas 
de inicio y de 

término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

 
 

12 

Acción 

Desde el 30 de 
noviembre 
2019 al 15 de 
diciembre 
2019. 

  
 Remitir antecedentes a la SMA por medio de 
plataforma electrónica. 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

Reporte Inicial 

  
   

 No tiene 

costo 

Informar a la superintendencia del 
Medio Ambiente, los monitoreos de 
ruido realizados durante el periodo 
2017-2019. 

Comprobantes de remisión 
de antecedentes respecto 
de las condiciones, 
compromisos y medidas 
establecidas en las 
Resoluciones de Calificación 
Ambiental: 
Monitoreos de ruido años 
2017-2018 y 2019 
correspondientes a los 
certificados Cod 89379-
89380 y 89381 de fecha 
01.12.2019. 

Forma de Implementación  

 
Ingresar información por medio del 
portal 
https://portal.sma.gob.cl/index.php/
portal-regulados/sistemas-de-
reporte/ 

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO Y PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para acciones 
ya iniciadas y fecha estimada para las 

próximas a iniciarse, y plazo de 
ejecución)  

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

        (a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte 

Final respectivamente) 
(en miles de $) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 
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Acción    Reporte Inicial 

  
  
  
  
  
  
  
  

Impedimentos 

 No aplica 

 

 
  
 No aplica 

No aplica  
 No aplica 

 

  Reportes de avance 

Forma de Implementación 
 No aplica 
  

No aplica 

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 

No aplica 

  
  No aplica 

  Reporte final  
  No aplica  

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN    

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (periodo único a 
partir de la 

notificación de la 
aprobación del PDC, 

definido con un inicio 
y término de forma 
independiente de 

otras acciones) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(indicar según corresponda: 
acción alternativa que se 

ejecutará y su identificador, 
implicancias que tendría el 
impedimento y gestiones a 

realizar en caso de su 
ocurrencia) 

 

Acción 

  

Reportes de avance 

  

Impedimentos 

    

Forma de Implementación Reporte final   

Acción alternativa, 
implicancias y gestiones 
asociadas al 
impedimento 
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2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS   
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de 
una acción principal. 

N° 
IDENTI
FICAD

OR 

DESCRIPCIÓN  
ACCIÓN 

PRINCIPAL 
ASOCIADA  

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

 MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS          

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(N°Identificador) 
(a partir de la 
ocurrencia del 
impedimento) 

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance 
y cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance 
y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

  

Acción 

 

    Reportes de avance 

  

     No aplica  

Forma de implementación No aplica   No aplica Reporte final 

 No aplica     No aplica  
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3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL  
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE         (en días 

hábiles) 
20 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

 ACCIONES A REPORTAR                  (N° 

identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

1 La planta chancadora solamente operara en horario diurno, de lunes a sábado.  

2 Capacitación de operadores en horarios de trabajo y procedimiento de mantenciones.  

5 Obtención de los permisos respectivos de la DOH de forma previa a las faenas de extracción.  

7 
Elaboración y reporte o carga en el Sistema de Seguimiento Ambiental de los monitoreos realizados 
en el periodo 2017-2019 

 

12 
Informar a la superintendencia del Medio Ambiente, los monitoreos de ruido realizados durante el 
periodo 2017-2019. 

 

3.2 REPORTES DE AVANCE 
REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL REPORTE          
(Indicar periodicidad con una cruz)           

Semanal  

A partir de la notificación de aprobación del Programa.                                          
Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la 
frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una 
determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar. 

Bimensual 
(quincenal) 

 

Mensual    X 

Bimestral  

Trimestral  

Semestral  

N° Identificador Acción a reportar 
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ACCIONES A REPORTAR                  (N° 
identificador y acción) 

3 
Informar a la superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que 
acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que 
la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC 

 5 Obtención de los permisos respectivos de la DOH de forma previa a las faenas de extracción. 

 6 
Solicitud de ampliación de plazo de extracción a la DOH, en caso de no poder completar el 100% de 
la extracción en el plazo definido y siempre y cuando las aguas no hayan subido. 

 9 Implementación barrera acústica en 2 sentidos del equipo con paneles SIP, en 3 equipos de chancado 

 10 
Monitoreo de ruido NPS mensual en horario diurno por un periodo de 6 meses, en los puntos 
monitoreados por la SMA. En los periodos de más alta actividad y/o funcionamiento de las maquinas 
procesadoras. 

 11 
Revestir internamente con goma caucho 3 buzones de entrada de material Integral al proceso de 
chancado. 

3.3 REPORTE FINAL  
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA 
CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL 

30 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR  (N° 

identificador y acción) 

N° Identificador Acción a reportar 

3 
Informar a la superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que 
acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que 
la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC 

  

 4 Entrega de reportes a través de oficina de partes de la Superintendencia de Medio Ambiente  

 10 
Monitoreo de ruido NPS mensual en horario diurno por un periodo de 6 meses, en los puntos 
monitoreados por la SMA. En los periodos de más alta actividad y/o funcionamiento de las maquinas 
procesadoras. 
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4. CRONOGRAMA 
EJECUCIÓN ACCIONES En Meses  

 

En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

N°Identificador de la Acción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 x                          

2 x x X X x x                     

3 x x X x x x                     

4 x x x x x x           

5 x                         

6    x x            

7 x                

9 x                

10 x x x x x x           

11 x x X                        

12 x                

ENTREGA REPORTES En Meses 
 

En Semanas 
 

Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

Reporte  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Inicial x                        

Avance  x X x x                    

x 

x 

x 
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