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1. INTRODUCCIÓN 

 

Por medio del presente documento se da respuesta a la Resolución Exenta N°8/ROL D-050-2016 de fecha 05 de abril 

2017, que contiene observaciones al Programa de Cumplimiento de Minera Invierno S.A. y Portuaria Otway Limitada de 

acuerdo a los cargos formulados por la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante SMA) en la Resolución Exenta 

N°1/ROL D-050-2016 de fecha 09 de agosto de 2016.  

 

Este documento ha sido elaborado en cumplimiento de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, del 

Decreto Supremo N° 30, de 2012, del Ministerio de Medio Ambiente, e incorporando la Guía para la presentación de 

Programas de Cumplimiento por infracciones a instrumentos de carácter ambiental de julio de 2016. 

 

De este modo, el presente programa cumple con los contenidos establecidos en el artículo 7° del D.S. N° 30, de 2012, 

del Ministerio del Medio Ambiente, esto es, contiene, entre otros, los siguientes antecedentes: i) una breve descripción 

de los hechos, actos u omisiones identificados por la SMA, en el contexto de lo indicado en el artículo 35 a) de la Ley 

Orgánica de la Superintendencia del Medioambiente (en adelante LOSMA); ii) el plan de acciones y metas que se 

implementarán; iii) el plan de seguimiento, que incorpora el cronograma de acciones y metas, así como los 

correspondientes indicadores de cumplimiento, y la entrega de informes periódicos sobre la implementación de cada 

una de ellas, además la entrega del reporte final correspondiente; iv) la información técnica de respaldo en cada caso, y 

los costos estimados para dar cumplimiento al citado programa, los cuales permiten acreditar su eficacia y seriedad. 

 

Atendido lo anterior, se incluyen tablas en donde se presenta el programa de cumplimiento para cada cargo interpuesto 

por la SMA, en donde se identifican los plazos de ejecución de las medidas, las metas e indicadores, medios de 

verificación, supuestos y costos asociados. Finalmente se presenta un Cronograma que resume los plazos de ejecución 

de cada una de las medidas mencionadas. 

 

Las acciones, metas y seguimiento indicadas, y desarrolladas en el presente Programa de Cumplimiento, se hacen cargo 

de todos y cada uno de los cargos indicados en la Resolución Exenta N°1/ROL D-050-2016, y permiten asegurar el 

cumplimiento de las disposiciones identificadas por la autoridad. Además, el presente Programa de Cumplimiento 

establece los mecanismos necesarios para acreditar el íntegro y oportuno cumplimiento del mismo. Atendido lo anterior, 

el presente Programa de Cumplimiento se ajusta a los criterios establecidos en el artículo 9° del D.S. N° 30, de 2012, del 

Ministerio del Medio Ambiente. 

 

Se hace presente que, atendido lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 20.417, y artículo 6° del D.S. N° 30, de 2012, 

del Ministerio del Medio Ambiente, no existen impedimentos para que este Titular presente un Programa de 

Cumplimiento, atendido que no se encuentra en ninguna de las tres hipótesis identificadas en las disposiciones recién 

citadas.  

 

El titular ingresó un Programa de Cumplimiento para las sociedades Minera Invierno S.A. y Portuaria Otway Limitada a 

la SMA con fecha 8 de septiembre de 2016 en conformidad a lo dispuesto por la RES.EX. N° 1/ROL D-050-2016 de fecha 

9 de agosto de 2016. Posteriormente la SMA mediante la RES. EX. N° 4/ ROL D-050-2016 de fecha 27 de octubre del 2016 

solicitó al titular ingresar un Programa de Cumplimiento refundido que incorporara las observaciones efectuadas en 

dicha resolución exenta, las que fueron presentadas ante la SMA el 22 de noviembre de 2016. Luego, con fecha 19 de 

enero de 2017, a través de las RES. EX. N° 6/ ROL D-050-2016 la SMA realiza nuevas observaciones al programa de 

cumplimiento, las que fueron presentadas ante la SMA el 6 de febrero de 2017. Asimismo, tener presente los 

antecedentes complementarios presentados ante la SMA el 21 de marzo de 2017 que incluyó observaciones y 

aclaraciones, como también un informe de experto sobre la evaluación del estado ecológico de Chorrillo Invierno 2. Que, 

con fecha 05 de abril de 2017, a través de la RES. EX. N°8/ROL D-050-2016 la SMA realiza nuevas observaciones, las 

cuales se responden en el presente documento. 
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2. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO  

En conformidad a lo indicado anteriormente, en las siguientes tablas se presenta el Programa de Cumplimiento Refundido, Coordinado y 

Sistematizado propuesto por Minera Invierno S.A y Portuaria Otway Ltda. El costo total aproximado del Programa de Cumplimiento es 

$1.192.950.000. 

2.1. Formulación de Cargos en contra de Minera Invierno S.A, Rol Único Tributario Nº 96.919.150-4, representada 

legalmente por Sebastián Gil Clasen. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Cargo N° A1 (RCA Nº 025/2011 Considerando 7.1.7)   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Las obras de decantación para el manejo de las aguas provenientes del rajo y los canales interceptores 1 y 2 no cumplen con su 
objetivo de abatir los sólidos suspendidos de las aguas que luego son vertidas hacia el Chorrillo Invierno 2, de acuerdo a los resultados 
de monitoreos efectuados desde diciembre de 2013 a noviembre de 2015. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA Nº 025/2011 Considerando 7.1.7 
 
Protección de la calidad de las aguas 
 
Objetivo de la medida: reducción del arrastre de sedimentos a cursos de aguas superficiales presentes en el área del Proyecto. 
(…) 
Las filtraciones de agua que se generan en el rajo se manejarán en piscinas de decantación para retener la mayor parte del material 
sólido en suspensión. El efluente de estas piscinas será descargado el río Chorrillos Invierno 2. 
 
Se implementará una medición semanal de los sólidos suspendidos del agua que ingresa a las piscinas de decantación, y del agua de 
salida de las mismas, con el objeto de monitorear efectividad del proceso de abatimiento de sólidos suspendidos. 
(…) 
 
Localización: Piscinas de decantación. 
 
Duración de la medida: Etapa de construcción y operación del Proyecto. Organismo fiscalizador: Dirección General de Aguas. 
 
Informes a la Autoridad Ambiental: Informes trimestrales con las mediciones realizadas. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 
 
Indicador de cumplimiento 

▪ Eficiencia de las piscinas de decantación, medida como el porcentaje de abatimiento de sólidos suspendidos. 
▪ Calidad de agua superficial en punto de control. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

Arrastre de sólidos suspendidos en Chorrillo Invierno 2 que esporádicamente han superado el valor de referencia definido por la DGA 
en el SUP-8 (ver Anexo 15). 

 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

 
  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de 
término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

1 

Acción y Meta 

Acción ya 
ejecutada el 

primer semestre 
2016 

(Junio 2016) 

Las piscinas de decantación (una en el rajo y dos 
en los canales interceptores) cuentan con un 
sistema portátil de limpieza de lodo.  
 
Para manejo de lodos de fondo de rajo se cuenta 
con una estructura de soporte y bomba de lodos. 

Reporte Inicial 

a.- 21.900 
b.- 30.600 

a.- Contar con un sistema portátil de 
limpieza de las piscinas de decantación 
del rajo y de los canales interceptores 1 y 
2. 
b.- Contar con un sistema para manejo 
lodos de rajo (fondo mina). 
 

 

En el reporte inicial se enviará 
registro fotográfico. También 
se incluirán las facturas de 
compras de: 
- Atril portátil de limpieza. 
- Bomba para la limpieza de 
lodos en las piscinas de 
decantación. 
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2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

Forma de Implementación  
- Estructura de soporte para 
limpieza lodos rajo. 
- Bomba para manejo lodos de 
rajo. Se implementaron estos sistemas de 

limpieza, su funcionamiento, frecuencia 
de limpieza y disposición de lodo, se 
especifica en el Anexo 1. 
Este sistema incluye: 
 a.- Atril portátil de limpieza y bomba de 
lodo en las piscinas del rajo y de los 
canales interceptores. 
b.- Estructura de soporte para la limpieza 
y bomba para manejo lodos de rajo 
(fondo mina). 

2 

Acción y Meta 

Acción ya 
ejecutada el 

segundo 
semestre 2014 
(Octubre 2014)  

100% del agua que circula por la piscina de 
decantación del rajo tiene un proceso de 
predecantación previo. 

Reporte Inicial 

5.000 

Sistema de predecantación para la 
piscina de decantación del rajo. En el reporte inicial se enviarán 

los siguientes documentos que 
verifican la implementación del 
sistema de predecantación de 
la piscina asociada al rajo: 
- Plano as built del sistema 
implementado. 
- Copia del procedimiento de 
mantención. 
- Nota técnica que describe su 
operación. 
- Registro fotográfico 
georreferenciado y fechado. 

Forma de Implementación  

Se implementó un sistema de 
predecantación, que consta de 4 piscinas 
operacionales previo a la piscina de 
decantación del rajo. La descripción y 
funcionamiento se detalla en el Anexo 2. 
En el Anexo 3 se incluye una estimación 
propia de la distribución de caudales 
medios asociada a los canales de desvío, 
interceptores y a los proveniente del 
rajo. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio 
para acciones ya iniciadas y 

fecha estimada para las 
próximas a iniciarse) 

 

(datos, antecedentes o variables 
que se utilizarán para valorar, 

ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y 

metas definidas) 

        (a informar en Reporte Inicial, 
Reportes de Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

 (indicar la acción que se 
ejecutará -o su Identificador- 
en caso de activarse una acción 
alternativa,  y el plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

3 

Acción y Meta 

Elaboración 
Procedimiento: 1 mes. 
La implementación se 

realizará de forma 
permanente durante la 
ejecución del Programa 

de Cumplimiento 

No se dispone material con 

contenido de carbón en las 

laderas de botaderos en 

construcción. 

 

Reporte Inicial 

No aplica. 

 

Impedimentos 

No disponer material con contenido de 
carbón en las laderas de botaderos en 
construcción. 

En el reporte inicial se enviará copia del 
Procedimiento operacional que 
instruye forma de disponer material 
con contenido de carbón en botaderos. No hay. 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 
En el reporte bimestral se presentará 
un informe con: 
-Registro semanal de inspección de 
ladera de botaderos activos, 
verificando la inexistencia de carbón. 
- Registro de las capacitaciones a 
operadores de camión y tractor, cada 6 
meses, cuando corresponda. 

Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Elaboración e implementación de 
procedimiento operacional que instruye 
forma de disponer material con 
contenido de carbón en botaderos. Se 
capacitará con una frecuencia de 6 
meses a los operadores de camión y 
tractor. 

No aplica. 
Reporte final 

En el reporte final se presentará un 
consolidado con: 
-Registro semanal de inspección de 
ladera de botaderos activos, 
verificando la inexistencia de carbón. 
- Registro de las capacitaciones a 
operadores de camión y tractor. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si es 
necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y cumplimiento de las 
acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance y 
Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa,  y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

4 

Acción y meta 

Elaboración 
Procedimiento: 1 

mes. 
La 

implementación 
se realizará de 

forma 
permanente 
durante la 

ejecución del 
Programa de 

Cumplimiento. 

 
Piscinas de decantación revisadas 
semanalmente,  realizándose su 
mantenimiento y limpieza cada vez que 
la acumulación de lodos alcanza un 50% 
de su capacidad (según Anexo 1). 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Efectuar el mantenimiento y limpieza de 
las piscinas de decantación del rajo y de los 
canales interceptores 1 y 2. 

1.- En el primer reporte bimestral se 
presentará el procedimiento de 
mantenimiento y limpieza para las 
piscinas de decantación del rajo y de 
los canales interceptores 1 y 2. 
2.- Desde el segundo reporte 
bimestral se enviará el registro de 
implementación del procedimiento 
de mantenimiento y limpieza para las 
piscinas de decantación del rajo y de 
los canales interceptores 1 y 2, el cual 
incluirá el registro de medición 
semanal del nivel de lodos 
acumulado en las piscinas y el 
registro del retiro y disposición de 
lodos. 

No hay. 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

Elaboración e implementación del 
procedimiento de mantenimiento y 
limpieza para las piscinas de decantación 
del rajo y de los canales interceptores 1 y 
2. En el Anexo 1 se entrega una descripción 
de como operará la limpieza de piscinas y 
el retiro y disposición de lodos. 

Informe consolidado del registro de 
implementación del procedimiento 
de mantenimiento y limpieza. 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

5 

Acción y meta 

2 meses. 

Sistema de limpieza permanente para 
cada una de las piscinas de decantación 
implementado. 

 

Reportes de avance 

40.000 

Impedimentos 

Implementar un sistema permanente  
(dedicado) de limpieza para las piscinas de 
decantación del rajo y canales 
interceptores 1 y 2. 

En el primer reporte bimestral se 
presentará las facturas de compra de 
equipos. 
 
Desde el segundo reporte bimestral 
se enviarán fotografías 
georreferenciadas y fechadas de los 
equipos. 

No hay. 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

Habilitación de dos bombas de lodo y dos 
atriles, adicionales a los existentes, con el 
objetivo de contar con sistemas dedicados 
a la limpieza de las piscinas de decantación 
del rajo y canales interceptores 1 y 2. Ver 
Anexo 1. 

En el reporte final se enviará el 
registro de la habilitación y compra 
de dos bombas de lodo y dos atriles 
para las piscinas de decantación del 
rajo y canales interceptores 1 y 2. 

No aplica. 

6 

Acción y Meta 
4 meses para el 

diseño e 
implementación 

del sistema.  
A partir de dicho 

plazo, este 
sistema estará 
disponible para 
operar durante 
todo el periodo 
de ejecución del 

Programa de 
Cumplimiento. 

Diseño e implementación del sistema 
para la incorporación controlada de 
coagulantes y/o floculantes. 
En el Apéndice 1 del Anexo 2 se explican 
la forma de activar y desactivar la 
condición de operación y el indicador de 
eficacia del sistema. 

 

Reportes de avance 

22.500 

Impedimentos 

Implementación de un sistema para la 
incorporación controlada de coagulantes 
y/o floculantes para la sedimentación de 
sólidos suspendidos, previo a la piscina de 
decantación del rajo. 

En el reporte bimestral 
correspondiente, se presentará:  
- Plano as built del sistema 
implementado. 
- Copia del procedimiento de 
mantención. 
-  Se reportará el uso del sistema, es 
decir, si se activó o no su condición 
de operación, junto con todas las 
memorias de cálculo que respaldan 
dicha decisión. 
- Nota Técnica (registro) que describe 
su operación (dosis utilizada y su 
justificación, insumos, manejo de los 

No hay. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

insumos, hoja de seguridad de los 
insumos, entre otros). 
-Reporte de los caudales a la salida 
de las piscinas y en el punto SUP 8, las 
concentraciones de SST y el cálculo 
del indicador de activación. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Diseñar y habilitar un sistema para la 
incorporación controlada de coagulantes 
y/o floculantes biodegradables, para la 
sedimentación de sólidos suspendidos, 
previo a las piscinas de decantación del 
rajo. En el Anexo 2 se presenta una 
descripción del sistema de predecantación 
(sedimentador) y dosificación de 
coagulante/floculante. En el Apéndice 1 
del Anexo 2 se presenta la forma de operar 
el sistema. 

En el reporte final se enviarán los 
mismos medios de verificación 
señalados para los reportes de 
avance. 

No aplica. 

7 

Acción y Meta 

Fecha de inicio 
de toma de 

registro: 
01/01/2017 

 
Acción 

permanente 
durante toda la 

ejecución del 
Programa de 

Cumplimiento. 

100% de los monitoreos semanales de 

SST a la entrada del sistema de 

predecantación de las piscinas de 

decantación del rajo e ingreso y salida de 

la piscina de decantación del rajo, 

realizados y reportados. 

A partir de la ejecución de la Acción N°6, 

se incluirá en la reportabilidad asociada 

al considerando 7.1.7. de la RCA 

N°25/2011 el indicador de abatimiento 

de sólidos  mencionado en el Apéndice 1 

del Anexo 2. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Incorporar un monitoreo semanal de SST a 
la entrada del sistema de predecantación 
de las piscinas de decantación del rajo, 
previo a la implementación del sistema de 
coagulación/floculación.   

En los reportes bimestrales se 
enviarán: 
1.- Comprobante de Carga del 
reporte asociado al considerando 
7.1.7. de la RCA N°25/2011 al 
Sistema de Seguimiento Ambiental 
(SSA) de la SMA, conforme a la  
Res. Nº223. 
2.- Registro consolidado en formato 
Excel, que incluirá datos históricos y 
todos los monitoreos de SST 
realizados al ingreso del sistema de 
predecantación, e ingreso y salida de 
la piscina de decantación del rajo, 
realizados durante la vigencia del 

No hay. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

PdC. Los campos mínimos que 
incluirá el registro son: fecha y hora 
de las muestras; fecha y hora del 
análisis en laboratorio de las 
muestras; resultado del análisis de 
SST; y la referencia al código del 
informe de ensayo de laboratorio 
que respalda dicho resultado. 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

Incorporar un nuevo monitoreo semanal 
de sólidos suspendidos a la entrada de la 
zona del sistema de predecantación, 
previo a la implementación del sistema de 
coagulación/floculación. 
Este monitoreo de sólidos suspendidos se 
incorporará como parte del reporte que se 
debe efectuar en conformidad al 
considerando 7.1.7. de la RCA N°25/2011 
de modo de reportar el desempeño global 
del sistema de predecantación y 
decantación. 
El monitoreo se efectuará por una ETFA y 
se reportará en conformidad a la Res. 
Nº223. 

En el Informe consolidado se enviará:  
Registro consolidado en formato 
Excel que incluya todos los 
monitoreos de SST al ingreso del 
sistema de predecantación y al 
ingreso y salida de la piscina de 
decantación del rajo, realizados 
durante la vigencia del PdC. 

No aplica. 

8 

Acción y meta 
 

Diseño y 
Presentación y 
obtención de 

permisos 
sectoriales: 12 

meses. 

Resolución exenta aprobatoria de 
Permiso Sectorial, para la habilitación un 
sistema de predecantación, previo a las 
piscinas de decantación de los canales 
interceptores 1 y 2. 

Reportes de avance 

26.000 

Impedimentos 

Diseñar el sistema de sedimentación 
previo a las piscinas de decantación de los 
canales interceptores 1 y 2. Luego, ingresar 
a aprobación y obtener el permiso sectorial 
ante la DGA requerido para su 
implementación. 

En los reportes bimestrales se 
remitirá a la SMA avance  del diseño 
y la elaboración y tramitación de los 
permisos sectoriales 
correspondientes para la 
implementación  de un sistema de 
predecantación de los canales 
interceptores 1 y 2. 

No pronunciamiento o 
retraso por parte de la 
autoridad competente en la 
aprobación del permiso 
sectorial en el plazo 
establecido para esta acción 
(12 meses). 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

Diseño de las obras y elaboración y 
tramitación del permiso sectorial  de Obras 
Hidráulicas Mayores, para la habilitación 
del sistema de sedimentación, previo a las 
piscinas de decantación de los canales 
interceptores 1 y 2. 

En el reporte final se enviará copia de 
Resolución Exenta aprobatoria de 
Permiso Sectorial, para la 
habilitación un sistema de 
predecantación de los canales 
interceptores 1 y 2. 

En caso del impedimento, se 
acreditará el ingreso 
oportuno y la tramitación 
diligente del permiso 
sectorial, acompañándose 
copia de las resoluciones 
dictadas por la DGA, y copia 
de los escritos presentados a 
dicha autoridad durante la 
tramitación de la 
modificación, al menos 5 días 
hábiles antes del 
vencimiento del plazo 
comprometido, solicitando 
un nuevo plazo de ejecución. 

9 

Acción y meta 

6 meses luego de 
la ejecución de la 

Acción 8. 

Implementación de un sistema de 
predecantación previo a las piscinas de 
decantación de los canales interceptores 
1 y 2. 

Reportes de avance 

301.300 
 

Impedimentos 

Implementación del sistema de 
predecantación complementario para los 
sólidos suspendidos, previo a las piscinas 
de decantación de los canales 
interceptores 1 y 2. 

En el reporte bimestral 
correspondiente, se presentará:  
- Cronograma de ejecución de las 
obras, explicitando las obras de 
excavación y hormigonado, 
suceptible de verse afectado por las 
condiciones climáticas indicadas 
como impedimento. 
- Plano as built del sistema 
implementado 
- Copia del procedimiento de 
mantención  
- Nota Técnica que describe su 
operación 

En caso de existir 
condiciones climáticas 
adversas que hagan 
imposible cumplir la acción, 
dentro del plazo 
comprometido, se acreditará 
a la SMA dicha condición. 
 
Las condiciones climáticas a 
que se hace referencia son 
lluvias intensas o nieve que 
afecten las obras de 
excavación y/o hormigonado 
(incluye enfierradura y 
moldaje) por una semana o 
más 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Habilitar un sistema para la 
predecantación de sólidos suspendidos, 
previo a las piscinas de decantación de los 
canales interceptores 1 y 2. En el Anexo 2 
se presenta una descripción de los 
sistemas de predecantación.  
 

En el reporte final se enviarán los 
mismos medios de verificación 
señalados para los reportes de 
avance. 

Se acreditará la ocurrencia 
de alguno de los  
impedimentos, al menos  5 
días hábiles antes del 
vencimiento del plazo 
comprometido, solicitando 
un nuevo plazo de ejecución. 

10 

Acción y meta 

6 meses después 
de la ejecución 
de la Acción 8. 

• S

Se encontrará 

disponible 

durante todo el 

periodo de 

ejecución del 

Programa de 

Cumplimiento. 

Diseño e implementación del sistema 
para la incorporación controlada de 
coagulantes y/o floculantes. 
En el Apéndice 1 del Anexo 2 se explican 
la forma de activar y desactivar la 
condición de operación y el indicador de 
eficacia del sistema. 

Reportes de avance 

36.000 

Impedimentos 

Implementación de un sistema para la 
incorporación controlada de coagulantes 
y/o floculantes, para la sedimentación de 
sólidos suspendidos, previo a la piscina de 
decantación de los canales interceptores 1 
y 2.  

En el reporte bimestral 
correspondiente, se presentará: 
- Plano as built del sistema 
implementado. 
- Copia del procedimiento de 
mantención. 
-  Se reportará el uso del sistema, es 
decir, si se activó o no su condición, 
junto con todas las memorias de 
cálculo que respaldan dicha decisión. 
- Nota Técnica (registro) que describe 
su operación (dosis utilizadas y su 
justificación, insumos, manejo de los 
insumos, hoja de seguridad de los 
insumos, entre otros). 
-Reporte de los caudales a la salida 
de las piscinas y en el punto SUP-8, 
las concentraciones de SST y el 
cálculo de la condición señalada en el 
indicador de cumplimiento para el 
uso del sistema. 

En caso de retraso del 
cumplimiento de la Acción 9, 
dentro del plazo 
comprometido, se acreditará 
a las SMA  dicha condición.  
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

Forma de implementación Reporte final  Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

Diseñar y habilitar un sistema para la 
incorporación controlada de coagulantes 
y/o floculantes biodegradables, para la 
sedimentación de sólidos suspendidos, 
previo a la piscina de decantación de los 
canales interceptores 1 y 2. En el Anexo 2 
se presenta una descripción del sistema de 
predecantación (sedimentador) y 
dosificación de coagulante/floculante. En 
el Apéndice 1 del Anexo 2 se presenta la 
forma de operar el sistema 

En el reporte final se enviarán 
consolidados los mismos medios de 
verificación señalados para los 
reportes de avance. 

Se acreditará la ocurrencia 
del impedimento, al menos 5 
días hábiles antes del 
vencimiento del plazo 
comprometido, solicitando  
un nuevo plazo de ejecución. 

11 

Acción y meta 

La 
implementación 
se realizará por 
un plazo de 6 

meses a partir de 
la ejecución de 
las Acciones 9 y 

10. 

 
100% de los monitoreos semanales de 

SST a la entrada del sistema de 

predecantación de los canales 

interceptores 1 y 2  e ingreso y salida de 

la piscina de decantación de cadacanal 

interceptor , realizados y reportados a 

partir de la ejecución de las Acciones 9 y 

10. 

El indicador de cumplimiento que da 

cuenta de la eficiencia del sistema para 

lograr la retención de la mayor parte de 

los SST corresponde al indicado en la 

Acción 10. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Incorporar un monitoreo semanal de SST a 
la entrada del sistema de predecantación 
de las piscinas de decantación de los 
canales interceptores 1 y 2. 

1.- Comprobante de Carga del 
reporte asociado al considerando 
7.1.7. de la RCA N°25/2011 al 
Sistema de Seguimiento Ambiental 
(SSA) de la SMA, conforme a la  
Res. Nº223. 
2.- Registro consolidado, incluyendo 
datos históricos, en formato Excel. 
Los campos mínimos que incluirá el 
registro son; fecha y hora de las 
muestras; fecha y hora del análisis en 
laboratorio de las muestras; 
resultado del análisis de SST; y la 
referencia al código del informe de 
ensayo de laboratorio que respalda 
dicho resultado. 

No hay. 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

Incorporar un nuevo monitoreo semanal 
de sólidos suspendidos a la entrada del 
sistema de predecantación de los canales 
interceptores 1 y 2. 
Este monitoreo de sólidos suspendidos se 
incorporará como parte del reporte que se 
debe efectuar en conformidad al 
considerando 7.1.7. de la RCA N°25/2011. 
El monitoreo se efectuará por una ETFA y 
se reportará en conformidad a la Res. 
Nº223. 

 En el Informe consolidado se 
enviará: 
 Registro consolidado en formato 
Excel que incluya todos los 
monitoreos de SST al ingreso del 
sistema de predecantación, e ingreso 
y  salida de las piscinas de 
decantación de los canales 
interceptores 1 y 2, realizados 
durante la vigencia del PdC. 

No aplica. 

12 

Acción y meta 

1 mes, luego se 

efectuará 
bimestralmente. 

100% de las Inspecciones bimestrales del 
cauce de Chorrillo Invierno 2 y limpieza 
en los sectores donde se detecte carbón.  

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Identificar la presencia de carbón en el 
cauce de Chorrillo Invierno 2 y ejecutar 
labores de limpieza en caso que 
corresponda. 

En el reporte bimestral se presentará 
un informe con: 
-Registro de inspección y limpieza de 
carbón por el Chorrillo Inverno 2, en 
caso que se detecte su presencia 
(Fotografías georreferenciadas 
fechadas y track en GPS del recorrido 
pedestre efectuado). 

No hay. 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

Identificar la presencia de carbón en el 
cauce de Chorrillo Invierno 2 mediante 
recorridos bimestrales y ejecutar labores 
de limpieza en los sectores donde se 
detecten. El recorrido se hará por la orilla 
del Chorrillo Invierno 2, desde el punto 
SUP-8 hasta la desembocadura en el Seno 
Otway. 
 
 
 
 
 

Informe consolidado del registro de 
inspección y limpieza de carbón por 
el Chorrillo Inverno 2, en caso que se 
detecte su presencia (Fotografías 
georreferenciadas fechadas y track 
en GPS del recorrido pedestre 
efectuado). 

No aplica 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

 

13 

Acción y meta 

Ingreso al SEIA: 
15 meses. 

Obtención  RCA: 
9 meses luego 

del ingreso. 
 

Carta de ingreso al SEIA debidamente 
timbrada. 

Resolución de Calificación ambiental 
favorable. 

Reportes de avance 

650.000 

Impedimentos 

Elaboración de documento para el ingreso 
al SEIA y obtención de una Resolución de 
Calificación Ambiental favorable para las 
acciones 2, 6, 7, 9, 10 y 111. 

Contratación consultor que 
elaborará el documento para 
ingresar al SEIA. 
 
Se incluirá un reporte semestral que 
dé cuenta de los avances en la 
caracterización del componente 
biótico y en la elaboración del 
documento del ingreso al SEIA. 
 

Retraso por parte de las 
autoridades competentes 
durante el proceso de 
evaluación ambiental. 
 

Forma de implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso  en 

caso de ocurrencia 

Elaboración, tramitación y aprobación 
favorable en el SEIA para las acciones 2, 6, 
7, 9, 10 y 11, para contar con mecanismos 
de seguimiento posteriores a la vigencia 
del programa de cumplimiento. 
Adicionalmente, se considera incorporar 
una caracterización del componente 
biótico, incluyendo un levantamiento en 
terreno que permita caracterizar la 
heterogeneidad y variabilidad natural de 
los ecosistemas acuáticos identificados en 
el Chorrillo Invierno 2.  
 
En el Anexo 4 de dan mayores detalles 
sobre el ingreso al SEIA.  

Se remitirá a la SMA copia de carta de 
ingreso firmada al SEIA y copia de la 
notificación de la aprobación de la 
RCA.  

Ante el retraso por parte de 
las autoridades competentes 
durante el proceso de 
evaluación ambiental, se 
informará a la SMA de las 
gestiones realizadas, dentro 
de 5 días hábiles antes de 
finalizado el plazo de 
ejecución de la acción, 
proponiendo un nuevo plazo. 
 

                                                           
1 La acción N°13, N°22 y N°33 se refieren a la elaboración de un mismo documento de ingreso al SEIA. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Cargo N° A2 (RCA Nº 025/2011 Considerando 8.6.)   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Superación de los valores de referencia establecidos para el punto SUP-8 respecto de los parámetros Sólidos Suspendidos Totales, 
Sólidos Disueltos Totales, Conductividad Eléctrica, Sulfatos, Manganeso Disuelto, Hierro Disuelto y Aluminio Disuelto, según consta en 
la Tabla Nº3 y en el Anexo 2 de esta formulación de cargos. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA Nº 025/2011 Considerando 8.6. 

Nombre: Plan de Vigilancia Ambiental de calidad de agua superficial. 

Motivo del seguimiento: Verificar evolución de calidad de las aguas. 

Componente: Hidroquímica (calidad del agua superficial). 

Impacto ambiental: Cambio en la calidad físico química de las aguas superficiales. 

Parámetros a utilizar para caracterizar el estado o evolución del componente: Parámetros de la NCh 1.333 riego y vida acuática, junto 

con: Alcalinidad (carbonato y bicarbonato), Conductividad, Nitratos y Nitritos, Sodio, Calcio, Magnesio, Potasio, Dureza Total, Sólidos 

Suspendidos totales, Coliformes fecales. Se agrega Clorofila “a”, nitrógeno y fósforo en punto Sup-6 de Laguna Larga. 

Método a utilizar o acciones de seguimiento: Toma de muestras de agua en terreno, monitoreo in situ de pH, Tº y conductividad 

eléctrica. Envío a Laboratorio certificado y seguimiento del análisis para obtener los resultados. 

(…) 

Duración y frecuencia de medición: 

Trimestral: tres meses antes del inicio de la construcción y durante la construcción y operación de éste. 

(…) 

Niveles cuantitativos o límites permitidos o comprometidos: Los valores obtenidos en el punto SUP-8 que representa la totalidad de las 

aguas restituidas desde el proyecto deberán cumplir con los valores referenciales que se acuerden con la autoridad antes del inicio de la 

etapa de operación del proyecto. 

(…) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

Arrastre de sólidos suspendidos en Chorrillo Invierno 2 que esporádicamente han superado el valor de referencia definido por la DGA 
en el SUP-8.  

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

 

2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE INICIO PLAZO 

DE EJECUCIÓN 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO  

MEDIOS DE VERIFICACIÓN  
COSTOS 

ESTIMADOS            
IMPEDIMENTOS 

EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fecha precisa de inicio para 
acciones ya iniciadas y fecha 
estimada para las próximas a 

iniciarse) 
 

(datos, antecedentes o 
variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o 

cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones 

y metas definidas) 

        (a informar en Reporte Inicial, Reportes 
de Avance y Reporte Final respectivamente) 

(en miles de $) 

 (indicar la acción que se 
ejecutará -o su Identificador- en 
caso de activarse una acción 
alternativa,  y el plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

14 

Acción y Meta 

La implementación se 
realizará de forma anual, 
durante la ejecución del 

Programa de Cumplimiento. 

Incorporación anual de 

aproximadamente 500 

fardos en los canales 

interceptores 1 y 2; la 

cantidad definitiva a 

utilizar anualmente 

dependerá del régimen 

pluvionival. 

Reporte Inicial 

2.500/anual  

Impedimentos 

Incorporación de fardos en los canales 
interceptores 1 y 2. 

En el reporte inicial se enviará: - Plano de 
ubicación del trazado donde se 
incorporó fardos en los canales 
interceptores 1 y 2 
- Factura de compra de fardos. 
- Lugar de disposición una vez utilizados. 

No hay. 

Reportes de avance 

Forma de Implementación 
En el reporte bimestral se enviará:  
- Plano de ubicación del trazado donde se 
incorporó fardos en los canales 
interceptores 1 y 2 
- Factura de compra de fardos. 
- Lugar de disposición una vez utilizados. 

 

Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Se implementó la incorporación de 
fardos en el piso de los canales 
interceptores 1 y 2, fijándose en el eje del 
canal de manera transversal. Los fardos 

No aplica. 
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2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN  

 Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.  
actúan como elementos filtrantes y 
reducen el arrastre de sólidos 
suspendidos. 

Reporte final 

En el reporte final se enviará:  
- Plano de ubicación del trazado donde se 
incorporó fardos en los canales 
interceptores 1 y 2. 
- Todas las factura de compra de fardos. 
- Lugar de disposición una vez utilizados. 

 

 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

 
  

 
 
 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de 
término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

15 

Acción y Meta 
Elaboración del 
Procedimiento 

(Septiembre 
2016). 

 
La 

implementación 
del 

Procedimiento 
será durante la 
ejecución del 
Programa de 

Cumplimiento. 

Procedimiento de control de calidad (QA/QC) de 
resultados químicos de muestras de agua 
elaborado. 

Reporte Inicial 

No aplica. 

Procedimiento para control de calidad 
(QA/QC) de resultados químicos de 
muestras de agua. 

En el reporte inicial se enviará 
copia del Procedimiento para 
control de calidad (QA/QC) de 
resultados químicos de 
muestras de agua. 

Forma de Implementación  

Elaboración e implementación de 
Procedimiento de análisis y reporte de 
monitoreo de parámetros físicos y 
químicos en agua superficial, para 
asegurar que los resultados de 
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2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

laboratorio resulten consistentes. Este 
procedimiento permitirá disponer de 
información para poder aclarar la 
superación anómala (outliers) de 
umbrales establecidos para el SUP-8 
(situación detectada en certificado 
SE1301226 de ALS y reportado a la SMA 
en informe ingresado a SNIFA según Cod 
16794 ). 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si es 
necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa,  y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

16 

Acción y Meta 

2 meses desde la 
notificación de la 

resolución que 
aprueba el 

Programa de 
Cumplimiento y 

progresivamente 
durante su 
vigencia. 

100% de las mediciones diarias de SST en el 
punto SUP-8, realizadas por ETFA y reportadas, 
acreditando el cumplimiento gradual del valor 
medio mensual representativo calculado 
según la metodología indicada en Memo 
N°42/2017 de la DGA 
 
Primer año: máximo 3 excedencias. 
 
Segundo año: máximo 2 excedencias. 
 
Después del segundo año habrá un 100% de 
cumplimiento. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Cumplimiento progresivo de los valores 

umbrales para el punto SUP-8 respecto al 

parámetro SST, en conformidad a la 

metodología de medición establecida en el 

Memo N° 42/2017 de la Dirección General 

de Aguas del 17 de febrero de 2017. 

En los reportes bimestrales se 

enviarán: 

1. Comprobante de carga del 

reporte asociado al 

considerando 8.6 de la RCA 

N°25/2011 al SSA de la SMA, 

conforme a la Res. Ex. 

N°223/2015. 

2. Registro consolidado, 
incluyendo datos históricos, en 
formato Excel. Los campos 
minimos que incluirá el regitro 
son: fecha y hora de las 
muestras,  y resultados de SST 
certificados por ETFA en 
terreno. 

 
Para el segundo año, 
impedimentos asociados a 
las Acciones 8 y 9 que no 
permitan la ejecución y 
puesta en marcha de las 
obras en la oportunidad que 
se indican en el PdC. 
 
 
A partir de ejecución de la 
acción 22, se modifica la 
forma de verificar la calidad 
de las aguas del Chorrillo 
Invierno 2. 

Forma de Implementación  Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

Se modificará la frencuencia de monitoreo 

de SST en el punto SUP-8, de mensual a 

diaria. El monitoreo se realizará por  una 

En el reporte final se 
presentará un informe 
consolidado con registro 
consolidado en formato Excel 
que incluya todos los 

El cumplimiento de la acción 
se ajustará a lo resuelto en el 
SEIA, dándose aviso a la SMA 
dentro del plazo de 5 días 
hábiles desde notificada la 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

ETFA2, y consistirá en una medición diaria 

en terreno según se detalla en el Anexo 5. 

Se reportará en conformidad a la Res. Ex. 

N°223/2015.  

Asimismo, durante los primeros 2 meses 

desde la notificación de aprobación del 

PdC, se realizarán monitoreos semanales 

por una ETFA. 

Estas mediciones de terreno diarias se 

incorporarán como parte del reporte que 

se debe efectuar en conformidad al 

considerando 8.6 de la RCA N°25/2011.  

En el Anexo 6 se explica el calculo de las 

excedencias, para el punto SUP-8 respecto 

al parámetro SST.  

 

 

 

 

 

 

 

monitoreos de SST en el punto 
SUP-8, realizados durante la 
vigencia del  
PdC. 

resolución de calificación 
ambiental. 

                                                           
2 En los documentos adjuntos al Anexo 5 se explica las etapas de acreditación de la ETFA. Se inicia con la medición en terreno por parte de un Inspector Ambiental, perteneciente 

a un laboratorio acreditado para realizar mediciones de aguas crudas superficiales. Posteriormente, se estima en septiembre obtener la acreditación específicamente para el 
parámetro en cuestión. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

17 

Acción y Meta 

6 meses. 

100% de la estabilización de taludes, pretiles y 
mejoramiento de la carpeta de rodado, en 
conformidad a lo comprometido y descrito en 
el Anexo 7. 

Reportes de avance 

25.700 

Impedimentos 

Estabilización de taludes y pretiles, y 
mejoramiento de la carpeta de rodado, 
utilizando revegetación y/o aplicación de 
un estabilizador biodegradable. 

En el reporte bimestral se 
presentará un informe con el 
avance de la estabilización de 
taludes y pretiles, y 
mejoramiento de la carpeta de 
rodado mediante revegetación 
o aplicación de un estabilizador 
biodegradable, según 
corresponda. Se acompañará 
un plano de implementación 
con los metros cuadrados y 
fotografías georreferenciadas 
fechadas y plano de ubicación 
de las obras. 

No hay. 

Forma de Implementación  Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

 
 
Estabilización de taludes y pretiles, y 
mejoramiento de carpeta de rodados 
mediante revegetación y/o aplicación de 
un estabilizador biodegradable para la 
reducción del arrastre de sólidos al punto 
SUP-8.  
Cierre de camino y revegetación en el 
sector cercano al SUP-8, mediante 
hidrosiembra. 
En el Anexo 7 se entrega una descripción 
de la forma en que se realizará la 
estabilización de taludes y las áreas y 
sectores considerados. 

En el reporte final se 
presentará un informe 
consolidado con la 
estabilización de taludes y 
pretiles, y mejoramiento de 
carpeta de rodado mediante 
revegetación o aplicación de 
un estabilizador 
biodegradable, según 
corresponda. Se incorporarán 
fotografías georreferenciadas 
fechadas que den cuenta de la 
ejecución y plano de ubicación 
de las obras. Además se 
incluirá material audiovisual 
que dé cuenta de la ejecución 
satisfactoria de la acción. 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

18 

Acción y Meta 

12 meses. 
mayor o igual a 20.000 metros cuadrados 
revegetados en los canales de desvío 1 y 2. 

Reportes de avance 

12.700 

Impedimentos 

Aumento de la revegetación de canales de 
desvío 1 y 2. 

En el reporte bimestral se 
presentará un informe de 
avance de la ejecución del 
aumento de la revegetación de 
canales de desvío 1 y 2 
expresados en m2, mediante: 
1.- Planos de revegetación.  
2.- Set Fotográfico 
georreferenciado y fechado 
que muestre el avance de la 
revegetación. 
3.- Archivos kmz con la 
delimitación del avance de la 
revegetación. 

No hay 

Forma de Implementación  Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

 
Aumentar la revegetación de canales de 
desvío 1 y 2 en áreas adicionales a las 
comprometidas en el proceso de 
evaluación de impacto ambiental. En el  
Anexo 8 se indican los tramos en donde se 
realizará el aumento de revegetación. 
Además se explica la forma en que se 
realizará la revegetación, distinguiendo 
que es un compromiso adicional a la RCA 
N°25/2011. 
 
 

En el reporte final se 
presentará un informe 
consolidado con el aumento de 
la revegetación de canales de 
desvío 1 y 2 expresados en m2, 
mediante planos de 
revegetación. 
Además, se presentará un Set 
Fotográfico georreferenciado y 
fechado que muestre el avance 
de la revegetación en toda su 
extensión. Asimismo, se 
incluirá material audiovisual 
(video) que dé cuenta de la 
ejecución satisfactoria de la 
acción en toda su extensión.  

 
No aplica 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

19 

Acción y Meta 

1 mes. 
 

Tener habilitado el sistema de descarga 
alternativa a canales interceptores. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Habilitación de descarga de aguas del rajo 
a través de los canales interceptores, como 
alternativa al sistema actual (piscina de 
decantación del rajo), para lograr un mayor 
tiempo de residencia de las aguas previo al 
ingreso del sistema de predecantación. 

 

En los reporte bimestral se 
remitirá la información la 
habilitación y ubicación de la 
descarga de aguas del rajo a 
través de los canales 
interceptores, conforme al 
avance de la operación del 
rajo. 
Registro fotográfico 
georreferenciado y fechado 
que muestre la habilitación. 

No hay. 

Forma de Implementación  Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

Actualmente, en cumplimiento con lo 
establecido en la RCA 25/2011 de Mina 
Invierno, las aguas acumuladas en el fondo 
del rajo son evacuadas hacia el exterior 
mediante el uso de bombas y cañerías que 
las conducen a una piscina de decantación 
para el control de los sólidos suspendidos, 
previo a ser descargadas al Chorrillo 
Invierno 2. 
Con el objeto de contribuir al abatimiento 
de los sólidos suspendidos antes que las 
aguas del rajo sean descargadas al 
Chorrillo Invierno 2, se plantea 
alternativamente la posibilidad que sean 
bombeadas a los canales interceptores, los 
que igualmente cuentan con una piscina de 

Informe consolidado de la 
habilitación y ubicación de la 
descarga de aguas del rajo a 
través de los canales 
interceptores, conforme al 
avance de la operación del 
rajo. 
Registro fotográfico 
georreferenciado y fechado 
que muestre la habilitación. 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

decantación, ubicada en forma previa a la 
descarga al Chorrillo.  
Esta alternativa ofrece la posibilidad de 
aumentar el tiempo de residencia de las 
aguas provenientes del rajo en el sistema 
de manejo antes de su descarga al 
Chorrillo, logrando con ello una mayor 
decantación de los sólidos suspendidos a lo 
largo del mismo canal interceptor, la que 
se ve aún más favorecida al pasar por los 
fardos filtrantes que también contribuyen 
a reducir la velocidad de escurrimiento del 
agua. 
Esta modalidad podrá aplicarse con las 
siguientes condiciones: 
a) Previo a la implementación de las 
acciones 6, 9 y 10  (coagulación/floculación 
en rajo y canales interceptores) el agua 
podrá ser descargada indistinamente a 
través de las piscinas del rajo o los canales 
interceptores. 
b) Una vez implementada la Acción 6 y 
mientras no estén implementadas las 
Acciones 9 y 10, (coagulación/floculación 
en canales interceptores) el agua podrá 
descargarse al canal interceptor, siempre 
que no se haya activado la condición de 
ampliación de coagulante/floculante en la 
piscina del rajo descrita en el Anexo 2. 
c) Una vez implementadas las Acciones 6, 9 
y 10, el agua del rajo podrá ser descargada 
indistinamente a través de las piscinas del 
rajo o los canales interceptores. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

20 

Acción y Meta 

Actividad 1: 
Durante toda la 

ejecución del 
Programa de 

Cumplimiento, 
de acuerdo al 
avance de la 

explotación de la 
mina. 

 
Actividad 2: 7 
meses para la 

clasificación de 
estratos y 

generación de 
recomendacione
s operacionales. 

 

Implementación en el corto plazo de mejoras 
operacionales para la utilización y manejo de 
las aguas. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Diseñar e implementar en el corto plazo 
mejoras operacionales para el manejo de 
las aguas. 

En el reporte bimestral se 
presentará un informe con: 
-Registro de implementación 
de medidas operacionales 
(Fotografías georreferenciadas 
fechadas). 
-Informe de caracterización de 
solubilidad de estratos. 
-Procedimiento de manejo de 
materiales de mayor 
solubilidad para su disposición 
en botaderos (interior y 
exterior). 
-Plano as built y fotografía 
georreferenciada fechada de 
sistema de decantación y 
descarga de las aguas del rajo. 

No hay. 

Forma de Implementación  Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

Diseñar e implementar en el corto plazo 
mejoras operacionales para el manejo de 
las aguas (ver Anexo 9).  
Esto considera: 
 
Actividad 1: Obras y actividades que 
reducen  el ingreso de aguas en el rajo, 
minimizando cambios en sus condiciones 
físico-químicas:  
- Construcción de zanjas y piscinas 
operacionales para bombeo en distintos 
niveles según el desarrollo del rajo. 
-Construcción y habilitación de Pozos 
operacionales en zona periférica del rajo, 
según el desarrollo de la explotación, para 

En el reporte final se enviará el 
informe consolidado con el 
registro de las mejoras 
operacionales que optimizan el 
manejo del agua. 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

evitar la interferencia operacional de las 
aguas con los equipos.  
 
Actividad 2: Obras y actividades que 
reducen el contacto del agua con 
materiales de mayor solubilidad, 
minimizando cambios en sus condiciones 
físico-químicas: 
- Clasificación de estratos presentes en el 
rajo según su solubilidad para elaborar 
recomendaciones operacionales para el 
manejo y disposición de estos materiales 
en botaderos (interior y exterior). 

21 

Acción y Meta 

Permanente 
durante toda la 

ejecución del 
Programa de 

Cumplimiento 

Monitoreo de variables limnológicas con 
frecuenciatrimestral en 6 puntos. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Mejoramiento del monitoreo de variables 
limnológicas en el cauce Chorrillo Invierno 
2, comprometido en el considerando 8.16 
de la RCA N°25/2011. 

En el reporte bimestral que 
corresponda se presentará el 
informe semestral que dé 
cuenta de la evolución de los 
monitoreos efectuados, el que 
se ajustará a la Res. Ex. N° 
223/2015 y el comprobante de 
carga del reporte semestral en 
el Sistema de Seguimiento 
Ambiental (SSA) de la SMA. 
 

No hay. 

Forma de Implementación  Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

Introducir mejoras en el monitoreo de 
variables limnológicas en el cauce Chorrillo 
Invierno 2, aguas abajo del punto SUP-8, 
pasando a una frecuencia de monitoreo 
trimestral y aumentando el número de 
puntos a muestrear de 2 a 6 (mayores 
detalles ver Anexo 10). 

En el reporte final se enviará un 
consolidado con los resultados 
del monitoreo. 

 

No aplica 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

22 

Acción y Meta 

Ingreso al SEIA: 
15 meses. 

Obtención  RCA: 
9 meses luego 

del ingreso. 
 

Carta de ingreso al SEIA debidamente 
timbrada. 
Resolución de Calificación ambiental favorable. 

Reportes de avance 

No Aplica3. 

Impedimentos 

Elaboración de documento para el ingreso 
al SEIA y obtención de una Resolución de 
Calificación Ambiental favorable para las 
acciones 17, 18, 19, 20 y21. 

Contratacion consultor que 
elaborará el documento para 
ingresar al SEIA. 
 
Se incluirá un reporte 
semestral que dé cuenta de los 
avance en la caracterización 
del componente biótico y de la 
elaboración del documento del 
ingreso al SEIA. 

Retraso por parte de las 
autoridades competentes 
durante el proceso de 
evaluación ambiental. 

Forma de Implementación  Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

Elaboración, tramitación y aprobación 
favorable en el SEIA para las acciones 17, 
18, 19,20 y 21, para contar con 
mecanismos de seguimiento posteriores a 
la vigencia del programa de cumplimiento. 
 
Adicionamentel, se considera incorporar 
una caracterización del componente 
biótico, incluyendo un levantamiento en 
terreno que permita caracterizar la 
heterogeneidad y variabilidad natural de 
los ecosistemas acuáticos identificados en 
Chorrillo Invierno 2. 
 
En el Anexo 4 de dan mayores detalles 
sobre el ingreso al SEIA. 

 

Se remitirá a la SMA copia de 
carta de ingreso firmada al SEA 
y copia de la notificación de 
aprobación de la RCA. 

Ante el retraso por parte de 
las autoridades competentes 
durante el proceso de 
evaluación ambiental, se 
informará a la SMA de las 
gestiones realizadas, dentro 
de 5 días hábiles antes de 
finalizado el plazo de 
ejecución de la acción, 
proponiendo un nuevo plazo. 

                                                           
3 Los costos asociados a esta acción ya fueron incluidos para la Acción N°13. La acción N°13, N°22 y N°33 se refieren a la elaboración de un mismo documento de ingreso al SEIA. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

23 

Acción y Meta 

Desde la 
notificación de la 

resolución que 
aprueba el 

Programa de 
Cumplimiento y 

progresivamente 
durante toda su 

vigencia 
 
Los monitoreos 
de los puntos 
adicionales se 
incorporarán a 
partir del mes 
siguiente de la 
notificación de 
aprobación del 
Programa de 

Cumplimiento. 

100% de los monitoreos de los parámentros, a 
excepción de SST, realizados por ETFA y 
reportados, acreditando el cumplimiento 
gradual, según Anexo 12. Después del período 
2 se considera 100% cumplimiento. 
 
 

Reportes de avance 

No Aplica. 

Impedimentos 

Cumplimiento progresivo de los valores 
umbrales para el punto SUP-8 respecto a 
los parámetros de control, a excepción de 
SST 

En los reportes bimestrales se 
acompañará el comprobante 
de carga del reporte asociado 
al considerando 8.6 de la RCA 
N° 25/2011 al SSA de la SMA, 
conforme a la Res. Ex. N° 
223/2015 (el reporte incluirá 
las mediciones adicionales que 
puedan justificar superaciones 
por causa natural, con los 
correspondientes informes de 
ensayo de laboratorio). 
Adicionalmente, se incluirá un 
registro consolidado, 
incluyendo datos históricos, en 
formato Excel. Los campos 
mínimos que incluirá el registro 
son: fecha y hora de las 
muestras, fecha y hora de los 
análisis en laboratorio de las 
muestras, resultados de cada 
parámetro y la referencia al 
código de informe de ensayo 
de laboratorio que respalda 
dicho resultado 

Ejecutada la Acción 22, se 
modifica la forma de verificar 
la calidad de las aguas del 
Chorrillo Invierno 2. 

 

Forma de Implementación  Reporte final 
Acción y plazo de aviso  
en caso de ocurrencia 

Los monitoreos que corresponde reportar 
en conformidad al considerando 8.6 de la 
RCA N° 25/2011 darán cuenta del 
cumplimiento progresivo con los valores 
umbrales. El monitoreo se realizará por 
una ETFA y se reportará en conformidad a 
la Res. Ex. N° 223/2015. Cabe señalar que 

Se presentará un informe 
consolidado con registro 
consolidado en formato Excel 
que incluirá todos los 
monitoreos de los parámetros 
involucrados en el punto SUP-
8, realizados durante la 

El cumplimiento de la acción 
se ajustará a lo resuelto en el 
SEIA, dándose aviso a la SMA 
en un plazo de 5 días hábiles 
desde notificada la 
resolución de calificación 
ambiental 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  
 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

en el caso de no poder realizar el muestreo 
por condiciones climáticas, se llevará a 
cabo la medición al día siguiente en que 
sea posible realizarlo. 
 
En el Anexo 11 se indican los puntos 
adicionales a medir. 
 
En el Anexo 12 se explica la definición de 
umbrales de cumplimiento progresivo, 
para el punto SUP-8 respecto a los 
parámetro de control, a excepción de SST. 

vigencia del PdC y un análisis 
del comportamiento histórico 
de la variable desde el inicio de 
la operación del proyecto. 

respectiva 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Cargo N° A3 (RCA Nº 025/2011 Considerandos 8.22 y 8.26)   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

No haber acordado con la autoridad sectorial los indicadores de cumplimiento y las medidas asociadas para prevenir y atender las 
alteraciones en la calidad relativos a los planes de vigilancia para alerta temprana de calidad del agua y control de arrastre de sólidos. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N° 025/2011 Considerando 8.22 

Nombre: Plan de Vigilancia Ambiental para alerta temprana calidad del agua 

Motivo del seguimiento: Verificar la variación de la calidad química de las aguas proveniente de los botaderos y rajo. 

Componente: Hidroquímica. 

Impacto ambiental: Cambio en la calidad de las aguas superficiales del tramo final del Chorrillo Invierno 2. 

Parámetros a utilizar para caracterizar el estado o evolución del componente: pH, Conductividad, concentración de sulfatos, Al, Ca, 

Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb y Zn. 

(…) 

Ubicación de los puntos de control: A la salida de cada piscina de decantación. 

(…) 

Niveles cuantitativos o límites permitidos o comprometidos: Se analizará la tendencia, pues este plan de monitoreo se utilizará para 

establecer una alerta temprana, no para verificar cumplimiento de objetivos de calidad. El indicador de cumplimiento y las medidas 

asociadas para prevenir y atender las alteraciones en la calidad, se definirá conjuntamente con la autoridad sectorial (DGA) antes del 

inicio de la etapa de operación del proyecto. 

(…) 

 

RCA N° 025/2011 Considerando 8.26 

Nombre: Plan de Vigilancia Ambiental para control arrastre de sólidos 

Motivo del seguimiento: Verificar el gasto sólido en la nueva red de cauces. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 
Componente: Calidad física del agua. 

Impacto ambiental: Aumento en gasto sólido. 

Cambio en la calidad de las aguas superficial es del tramo final del Chorrillo Invierno 2 

Parámetros a utilizar para caracterizar el estado o evolución del componente: Concentración de sedimentos en suspención (mg/L) 

(…) 

Duración y frecuencia de medición: El monitoreo se iniciará al poner en operación cada piscina. Mensual para el sedimento en suspensión 

en la etapa de operación. 

Niveles cuantitativos o límites permitidos o comprometidos: Se analizará la tendencia, pues este plan de monitoreo se utilizará para 

establecer una alerta temprana, no para verificar cumplimiento de objetivos de calidad. El indicador de cumplimiento y las medidas 

asociadas para prevenir y atender las alteraciones en la calidad, se definirá conjuntamente con la autoridad sectorial (DGA) antes del 

inicio de la etapa de operación del proyecto. 

(…) 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFI
CADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMAD

OS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la acción 
y forma de implementación, incorporando 
mayores detalles en anexos si es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de 
la aprobación 
del Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de Avance y 
Reporte Final respectivamente) 

(en miles 
de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

24 

Acción y Meta 

1 mes. 

Carta conductora timbrada por la DGA, que 
acompaña la Presentación de propuesta de Plan 
de Vigilancia Ambiental para alerta temprana de 
calidad del agua y control de arrastre de sólidos. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Presentar a la autoridad sectorial competente 
una propuesta de Plan de Vigilancia Ambiental 
para alerta temprana de calidad del agua y 
control de arrastre de sólidos. 

En el primer reporte bimestral se 
enviará la Carta conductora 
timbrada por la DGA y la propuesta 
de Plan de Vigilancia Ambiental 
para alerta temprana de calidad 
del agua y control de arrastre de 
sólidos. 

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Presentación a la autoridad sectorial 
competente una propuesta de Plan de 
Vigilancia Ambiental para alerta temprana de 
calidad del agua y control de arrastre de 
sólidos, en términos de tendencias de largo 
plazo. 

Informe con el registro de ingreso 
de Carta conductora timbrada por 
la DGA, que acompaña la 
Presentación de propuesta de Plan 
de Vigilancia Ambiental para alerta 
temprana de calidad del agua y 
control de arrastre de sólidos. 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

25 

Acción y meta 

Desde la 
ejecución de 
la Acción 24 

hasta la 
implementac

ión de la 
Acción 26. 

Implementar los Indicadores y ejecutar en caso 
que corresponda, las medidas concretas 
establecidas en el Anexo 13, previo a la 
aprobación del Plan de Vigilancia Ambiental para 
alerta temprana por parte de la DGA. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Implementación temporal y transitoria de 
propuesta de Plan de Vigilancia Ambiental para 
alerta temprana. 

En los reportes bimestrales se 
entregará un registro de la 
implementación de la propuesta 
de Plan de Vigilancia Ambiental 
para alerta temprana. Esto 
considera: 
- Las condiciones que activaron el 
plan de alerta. 
-Reporte de las medidas de caudal 
y concentraciones de parámetros 
que determinan la ocurrencia o no 
de la condición para activar el plan 
de alerta. 
- Medidas adoptadas. 
- Fotografías georreferenciadas 
fechadas. 
- Resultado de análisis de 
laboratorio. 

No hay. 

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

De forma preventiva y previo al acuerdo con la 
DGA, se implementará  de manera temporal y 
transitoria la propuesta de Plan de Vigilancia 
Ambiental para alerta temprana, ejecutando 
sus medidas en caso que corresponda. (ver 
Anexo 13). 
 
 
 
 
 

 

En el reporte final se enviará el 
registro de la implementación de la 
propuesta de Plan de Vigilancia 
Ambiental para alerta temprana 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

26 

Acción y meta 

6 meses 
desde la 

ejecución de 
la Acción 24. 

Resolución Exenta de la DGA que aprueba el Plan 
de Vigilancia Ambiental para alerta temprana de 
calidad del agua y control de arrastre de sólidos. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Obtener  el pronunciamiento favorable de la 
autoridad sectorial competente respecto de 
los indicadores de cumplimiento y las medidas 
asociadas al Plan de Vigilancia Ambiental para 
alerta temprana del agua y control de arrastre 
de sólidos. 

En los reportes bimestrales se 
incluirá copia de la resolución que 
dicte la DGA y copia de los escritos 
que la empresa presente a dicha 
autoridad durante la tramitación 
del plan. 

Retraso por parte de la DGA 
en pronunciamiento 
respecto al Plan de Vigilancia 
Ambiental para alerta 
temprana 

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Ingresada la propuesta de plan de alerta 
temprana, se efectuará un seguimiento con la 
autoridad sectorial competente respecto a la 
propuesta y se responderán oportunamente 
las observaciones que ésta efectúe,  a fin de 
obtener un pronunciamiento favorable 
respecto de la misma. 

En el reporte final se enviará la 
resolución exenta de la DGA en que 
ésta se pronuncie favorablemente 
respecto a la propuesta de plan de 
alerta temprana. 

En caso de impedimento, se 
acreditará el ingreso 
oportuno y la tramitación 
diligente del plan, 
acompañándose copia de las 
resoluciones dictadas por la 
DGA, y copia de los escritos 
presentados a dicha 
autoridad durante la 
tramitación de la 
modificación, al menos 5 días 
hábiles antes del 
vencimiento del plazo 
comprometido, solicitando 
un nuevo plazo de ejecución. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 
Cargo N° A4 (RCA Nº 025/2011 Considerandos 7.1.7, 8.6, 
8.22 y 8.26; y Res. Ex. Nº 51/2011 Considerando 7) 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Las siguientes omisiones en el reporte de monitoreos: 
a) no reportar monitoreos de protección de la calidad de las aguas correspondientes a los trimestres: diciembre de 2015 a 

febrero de 2016 y marzo a mayo de 2016. 
b) no reportar monitoreos de la calidad de las aguas superficiales correspondientes a los trimestres: noviembre de 2015 a enero 

de 2016 y febrero a abril de 2016. 
c) no reportar monitoreos del plan de vigilancia ambiental de alerta temprana para calidad del agua y control de arrastre de 

sólidos correspondiente al semestre de noviembre de 2015 a abril de 2016. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N° 025/2011 Considerando 7.1.7 

Protección de la calidad de las aguas 

Objetivo de la medida: Reducción de arrastre de sedimentos a cursos de aguas superficiales presentes en el área del Proyecto. 

(…) 

Se implementará una medición semanal de los sólidos suspendidos del agua que ingresa a las piscinas de decantación, y del agua de 
salida de las mismas, con el objeto de monitorear efectividad del proceso de abatimiento de sólidos suspendidos. 

(…) 

Localización: Piscina de decantación. 

Duración de la medida: Etapa de construcción y operación del Proyecto. Organismo fiscalizador: Dirección General de Aguas. 

Informes a la Autoridad Ambiental: Informes trimestrales con las mediciones realizadas. 

 

RCA N° 025/2011 Considerando 8.6 

Nombre: Plan de Vigilancia Ambiental de calidad de agua superficial 

Motivo del Seguimiento: Verfificar evolución de calidad de las aguas. 

Componente: Hidroquímica (calidad del agua superficial) 

Impacto ambiental: Cambio en la calidad físico química de las aguas superficiales 

(…) 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 
Duración y frecuencia de medición: 

Trimestral: tres meses antes del incio de la construcción y durante la construcción y operación de éste. 

(…) 

Plazo y frecuencia de entrega de informes: Trimestral durante la etapa de construcción y operación del proyecto y semestral para la 
etapa de cierre. 

Organismo fiscalizador: SEREMI de Salud y dirección General de Aguas, ambas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

Res. Ex. Nº 51/2011 Considerando 7 

Que en el considerando 8.6 “Plan de Vigilancia Ambiental de calidad de agua superficial” de la Resolución Exenta Nº 025/2011, dice que 

la duración y frecuencia de medición será “trimestral” para las etapas de construcción y operación, debiendo decir “mensual”. 

 

Res. Ex. Nº 025/2011 Considerando 8.22 

Nombre: Plan de Vigilancia Ambiental para alerta temprana calidad del agua 

Motivo de seguimiento: Verificar la variación de la calidad química de las aguas provenientes de los botaderos y rajo. 

Componente: Hidroquímica. 

Impacto ambiental: Cambio en la calidad de las aguas superficiales del tramo final del Chorrillo Invierno 2. 

(…) 

Ubicación de los puntos de control: A la salida de cada piscina de decantación. 

Duración y frecuencia de la medición: El monitoreo se iniciará al poner en operación cada piscina. Mensual para los parámetros 
químicos. 

(…) 

Plazo y frecuencia de entrega de informes: Semestral. 

Organismo fiscalizador: Dirección General de Aguas de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

 



37 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 
Res. Ex. Nº 025/2011 Considerando 8.26 

Nombre: Plan de Vigilancia Ambiental para control arrastre de sólidos. 

Motivo de seguimiento: Verificar el gasto sólido en la nueva red de cauces. 

Componente: Calidad física del agua. 

Impacto ambiental: Aumento en gasto sólido. 

Cambio en la calidad de las aguas superficial es del tramo final Chorrillo Invierno 2. 

(…) 

Ubicación de los puntos de control: A la salida de cada piscina de decantación. 

Duración y frecuencia de medición: El monitoreo se iniciará al poner en operación cada piscina. Mensual para el sedimento en 
suspensión en la etapa de operación. 

(…) 

Plazo y frecuencia de entrega de informes: Semestral. 

Organismo fiscalizador: Dirección General de Aguas de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. 

 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 
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2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de 
término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

27 

Acción y Meta 

Fecha de entrega 
Diciembre 2016 

 

Se reportó el 100% de los monitoreos 
comprometidos en los considerandos 7.1.7, 8.6, 
8.22 y 8.26 de la RCA Nº 025/2011 y el 
considerando 7 de la Res. Ex. Nº 51/2011, en 
conformidad a la Res. Ex. N°223/2015 de la SMA. 

 

Reporte Inicial 

No aplica. 

Enviar los siguientes reportes de 
monitoreo a la SMA: 
a) Monitoreos de protección de la 

calidad de las aguas 
correspondientes a los trimestres: 
diciembre de 2015 a febrero de 
2016, marzo a mayo de 2016 y junio 
a agosto de 2016. 

b) Monitoreos de la calidad de las 
aguas superficiales 
correspondientes a los trimestres: 
noviembre de 2015 a enero de 
2016, febrero a abril de 2016 y mayo 
a julio de 2016. 

c) Monitoreos del plan de vigilancia 
ambiental de alerta temprana para 
calidad del agua y control de 
arrastre de sólidos correspondiente 
al semestre de noviembre de 2015 a 
abril de 2016. 

En el reporte inicial se enviarán 
los comprobantes de  ingreso 
de los siete (7) informes de 
monitoreo contenidos en el 
cargo A4 al Sistema de 
Seguimiento Ambiental de la 
SMA. 

Forma de Implementación  

Los monitoreos se reportaron en 
conformidad a lo establecido en los 
considerandos 7.1.7, 8.6, 8.22 y 8.26 de 
la RCA Nº 025/2011, el considerando 7 de 
la Res. Ex. Nº 51/2011 y la Res. Ex. 
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N°223/2015 de la SMA, con la frecuencia 
descrita a continuación a la SMA: 
a) Medición semanal operacional (sin 
laboratorio acreditado, en concordancia 
con lo establecido en la RCA N°025/2011) 
de sólidos suspendidos del agua que 
ingresa a las piscinas de decantación y de 
los sólidos suspendidos del agua que sale 
desde las piscinas de decantación. La 
anterior información por piscina de 
decantación. 
b) Medición mensual de los parámetros 
de la NCh 1.333 riego y vida acuática, 
junto con: Alcalinidad (carbonato y 
bicarbonato), conductividad, Nitratos y 
Nitritos, Sodio, Calcio, Magnesio, 
Potasio, dureza Total, Sólidos 
suspendidos totales, coniformes fecales, 
en los ocho puntos de monitoreo. 
Clorofila “a”, nitrógeno y fósforo, sólo en 
el Punto SUP-6. 
c) Medición mensual a la salida de cada 
piscina de decantación de PH, 
Conductividad, concentración de 
sulfatos, Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, 
Pb y Zn. Concentración de sólidos en 
suspensión. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

28 

Acción y Meta 

Desde la 
notificación de la 

resolución que 
aprueba el 

programa de 
cumplimiento y 

se seguirá 
ejecutando en 

forma 
permanente. 

Se reporta el 100% de los monitoreos 
comprometidos en los considerandos 7.1.7, 8.6, 
8.22 y 8.26 de la RCA Nº 025/2011 y el 
considerando 7 de la Res. Ex. Nº 51/2011. 
 
Los reportes cuyo periodo de control concluyan 
hasta marzo de 2017 se enviarán a la SMA dentro 
de los 60 días desde la recepción de todos  los 
certificados de laboratorio, correspondiente al 
período de control.  
 
Los reportes siguientes (cuyo periodo de control 
venza en abril 2017 en adelante) se enviarán 
dentro de un mes desde la recepción de todos  
los certificados de laboratorio, correspondiente 
al período de control. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Enviar los siguientes reportes de 
monitoreo a la SMA: 
a) Monitoreos de protección de la 

calidad de las aguas (considerando 
7.1.7 de la RCA N° 025/2011). 

b) Monitoreos de la calidad de las 
aguas superficiales (considerando 
8.6 de la RCA N° 025/2011 y el 
considerando 7 de la Res. Ex. Nº 
51/2011  ).  

c) Monitoreos del plan de vigilancia 
ambiental de alerta temprana para 
calidad del agua y control de 
arrastre de sólidos (considerandos 
8.22 y 8.26 de la RCA N° 025/2011). 

 
 

En el reporte bimestral se 
adjuntarán los comprobantes 
de ingreso de los reportes al 
SSA de la SMA del periodo que 
corresponda. En cada reporte 
cargado se incluirá la fecha de 
recepción de los informes de 
laboratorio correspondientes, 
lo que permitirá acreditar el 
cumplimiento del plazo 
contemplado para informar los 
reportes. 

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Los monitoreos serán realizados por una 
ETFA y reportados en conformidad a lo 
establecido en los considerandos 7.1.7, 
8.6, 8.22 y 8.26 de la RCA Nº 025/2011, el 
considerando 7 de la Res. Ex. Nº 51/2011 
y en la Res. Ex. N°223/2015 de la 
Superintendencia del Medio Ambiente. 

El reporte final incluirá el 
consolidado con los 
comprobantes de ingreso de 
los reportes al SSA de la SMA 
del periodo que corresponda. 
En cada reporte cargado se 
incluirá la fecha de recepción 
de los informes de laboratorio 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

correspondientes, lo que 
permitirá acreditar el 
cumplimiento del plazo 
contemplado para informar los 
reportes.  

29 

Acción y Meta 

La actualización 
del protocolo se 
realizará en un 

plazo de 2 
meses. Por su 

parte, la 
implementación 
será de carácter 

permanente. 

 
 
 

Se actualiza e implementa el Protocolo de 
Reporte de Variables Hídricas. 

 
 
 
 
 
 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Actualizar e Implementar un Protocolo 
de Reporte de Variables Hídricas. 

En el primer reporte bimestral 
se enviará el Protocolo firmado 
por los responsables de Minera 
Invierno. 
En los reportes bimestrales se 
adjuntarán los registros de 
implementación (documento 
formal de distribución, reunión 
de presentación, etc.). 

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

 
La actualización e implementación del 
Protocolo de Reporte de Variables 
Hídricas se revisará dando cumplimiento 
a la R.E. N°223/2015 que “Dicta 
Instrucciones Generales sobre la 
Elaboración del Plan de Seguimiento de 
Variables Ambientales, los Informes de 
Seguimiento Ambiental y la Remisión de 
Información al Sistema Electrónico de 
Seguimiento Ambiental”. 
 
 
 
 
 

 En el reporte final se adjuntará 

el consolidado de los registros 
de implementación 
(documento formal de 
distribución, reunión de 
presentación, etc.). 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

30 

Acción y meta 

La primera 
capacitación se 
realizará al mes 
siguiente de la 

Acción 29, y 
luego se 

efectuarán cada 
seis (6) meses, 

durante 
ejecución del 
programa de 

cumplimiento.  

Se capacita al 100% del personal responsable de 
operar el Protocolo de Reporte de Variables 
Hídricas. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Capacitación al personal responsable de 
dar cumplimiento al Protocolo de 
Reporte de Variables Hídricas. 

En los reportes bimestrales se 
enviarán los informes de 
capacitaciones de actualización 
del protocolo que 
corresponda, y contendrá la 
copia de la presentación y 
registro de asistencia. Además, 
se identificará a la persona 
responsable de efectuar la 
capacitación. 

No hay. 

Forma de implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Se capacitará de forma semestral al 
personal responsable de la operación del 
Protocolo Reporte de Variables Hídricas. 

En el reporte final se adjuntará 
un informe consolidado con las 
capacitaciones de actualización 
del protocolo que 
corresponda, y contendrá la 
copia de la presentación y 
registro de asistencia. Además, 
se identificará a la persona 
responsable de efectuar la 
capacitación. 

No aplica. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 
Cargo N° A5 (RCA Nº 025/2011 Considerandos 4.2.3.1.8.1.a y 
7.1.2.) 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Efectuar humectación de caminos con aguas provenientes del interior del rajo que no han recibido tratamiento. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA N° 025/2011 Considerando 4.2.3.1.8.1.a 

Tipologías de obras 

(…) Para evacuar las aguas acumuladas en el fondo de rajo se ha diseñado un sistema de bombeo cuyas aguas irán también a piscinas 
de decantación en superficie, antes de evacuar al Chorrillo Invierno 2. Las piscinas de decantación recibirán las aguas provenientes del 
interior del rajo mediante bombeo y tendrán por objetivo minimizar el aporte  de sedimentos y otros contaminantes de las aguas que 
provienen de la mina, antes de su descarga a los cauces naturales o canales proyectados. 

 

RCA N° 025/2011 Considerando 7.1.2 

Control de emisiones de material particulado y gases por tránsito vehicular y operación de equipos. 

Objetivo de la medida: Mitigar los impactos en la calidad del aire generados por el tránsito de vehículos, camiones y maquinaria en 
caminos a utilizar por el proyecto, tanto en construcción como en operación. 

Descripción de la medida: Para minimizar las emisiones fugitivas de material particulado, se realizará, en los meses estivales la 
humectación de las áreas de trabajo y de los caminos de acceso a las obras. Además, todos los camiones que circulen por las zonas 
habitadas en cercanía a la Ruta Y-560, deberán respetar un límite de velocidad de 50 km/h. 

La humectación de caminos, será realizada mediante camiones aljibe con agua cruda proveniente de los ríos Picot o Aracellis o desde 
otros derechos de agua que posea el Titular (…) 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

2.1 ACCIONES EJECUTADAS  

 Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó.  

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN 
FECHA DE 

IMPLEMENTAC
IÓN 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                                             
COSTOS 

INCURRIDOS        

  (describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

(fechas precisas de 
inicio y de 
término) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento 

de las acciones y metas definidas) 
(a informar en Reporte Inicial) (en miles de $) 

31 

Acción y Meta 

Julio de 2014  
 

Sector de acumulación de aguas Tapón 
eliminado. 

Reporte Inicial 

No aplica. 

  
 

Eliminación del sector de acumulación de 
agua denominado “Tapón”, ubicado 
aguas abajo del desvío de las aguas hacia 
el canal de desvío 2, al cual llegaban las 
aguas del rajo, sin previa decantación. 

En el reporte inicial se enviará 
plano actual y plano antiguo 
del sector denominado 
“Tapón”. Además un plano de 
avance de la mina que muestra 
la inexistencia del sector 
denominado “Tapón”. 
El reporte inicial incluirá 
registro fotográfico. 

Forma de Implementación  

Remoción del sector denominado 
“Tapón”, desmontando la infraestructura 
mediante la cual se cargaban camiones 
aljibes. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

32 

Acción y Meta 

Desde la 

notificación de la 

resolución que 

aprueba el 

Programa de 

Cumplimiento y 

durante su 

vigencia. 

Construcción de piscinas operacionales para la 
decantación de aguas utilizadas para la 
humectación de caminos al interior del área de 
emplazamiento de Mina Invierno.  
 
100% de los monitoreos operacionales 

semanales de conductividad eléctrica y pH del 

agua proveniente del rajo a utilizar en 

humectación de caminos, realizadas y 

reportadas. 

 

Reportes de avance 

1.250 (Cada 
piscina) 

Impedimentos 

El agua proveniente de la mina a utilizar 
en la humectación de caminos al interior 
del área de emplazamiento de Mina 
Invierno, será previamente decantada en 
piscinas operacionales al interior del rajo. 

En el reporte de avance se 
enviará fotografía 
georeferenciada fechada de 
piscinas operacionales de 
decantación. 
Además se informará las 
características técnicas y 
dimensiones de las piscinas 
operacionales y los monitoreos 
de conductividad eléctrica y pH 
del agua proveniente del rajo. 

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Construcción de piscinas operacionales 
para la decantación de sedimentos al 
interior del rajo. Estas piscinas se irán 
desplazando de acuerdo al avance de la 
mina y del botadero interior. 
Se realizará un monitoreo operacional 
semanal  de conductividad eléctrica junto 
al de pH del agua proveniente del rajo 
utilizada en la humectación de caminos. 

En el reporte final se enviará 
fotografía georeferenciada de 
las piscinas operacionales que 
se encuentren en 
funcionamiento. Además, se 
presentará un informe 
consolidado con la totalidad de 
los mediciones. 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

 
33 

Acción y Meta   Reportes de avance No Aplica4. Impedimentos 

 

Incorporar en el documento para el 
ingreso al SEIA la Acción N°32.  

Ingreso al SEIA: 
15 meses. 

Obtención  RCA: 
9 meses luego 

del ingreso. 

 

Carta de ingreso al SEIA debidamente timbrada. 
Resolución de Calificación ambiental favorable. 

Contratación consultor que 
elaborará el documento para 
ingresar al SEIA. 
 
 

 

Retraso por parte de las 
autoridades competentes 
durante el proceso de 
evaluación ambiental. 
 

 Forma de Implementación   Reporte final  
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

 

Se incorporará en el documento de 
ingreso al SEIA el uso delagua 
proveniente del rajo. 
 

  

Se remitirá a la SMA copia de 
carta de ingreso firmada al SEA 
y copia de la notificación de 
aprobación de la RCA. 

 

Ante el retraso por parte de 
las autoridades competentes 
durante el proceso de 
evaluación ambiental, se 
informará a la SMA de las 
gestiones realizadas, dentro 
de 5 días hábiles antes de 
finalizado el plazo de 
ejecución de la acción, 
proponiendo un nuevo plazo. 
. 

 

 

 

 

                                                           
4 Los costos asociados a esta acción ya fueron incluidos para la Acción N°13. La acción N°13, N°22 y N°33 se refieren a la elaboración de un mismo documento 
de ingreso al SEIA. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 
Cargo N° A6 (RCA Nº 025/2011 Considerando 11.14 y Artículo 
primero del D.S. Nº90/2000) 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

La PTAS presentó superación del límite máximo permitido en la Tabla Nº1 del D.S. Nº90/2000 para el parámetro DBO5 y SST, en la 
forma señalada en la Tabla 5 de la presente formulación de cargos. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA Nº 025/2011 Considerando 11.14 

D.S. Nº 90/00 Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

Define los límites o rangos máximos de emisión de contaminantes permitidos para los residuos líquidos descargados por los 
estableciemientos emisores a los cuerpos de agua superficiales tanto continentales, insulares y marinos de la República de Chile. 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

Cumplimiento: Durante la etapa de construcción y operación se contará con plantas de tratamiento de aguas servidas del tipo lodos 
activados con aireación extendida. Las aguas tratadas serán descargadas al Chorrillo Invierno 2 (coordenadas aproximadas: SAO 69, N 
4.137.526, E 324.994), las cuales cumplirán con los límites establecidos en la Tabla 1 “Límites máximos permitidos para la descarga de 
residuos líquidos a cuerpos de aguas fluviales” de la norma en análisis”. 

 

Artículo primero del D.S. Nº90/2000: 

4.2 Límites máximos permitidos para la descarga de residuos líquidos a cuerpos de aguas fluviales. 

Tabla Nº1 

Contaminantes Unidad Expresión 
Límite 

Máximo 
Permitido 

DBO5 mg O2/L DBO5 35 

Sólidos 
Suspendidos 

Totales 
Mg/L SS 80 

 

6.4.2. No se considerarán sobrepasados los límites máximos establecidos en las tablas números 1, 2, 3, 4 y 5 del presente decreto: 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 
a) Si analizadas 10 o menos muestras mensuales, incluyendo los remuestreos, sólo una de ellas excede, en uno o más contaminantes, 
hasta en un 100% límite máximo establecido en las referidas tablas. 

b) Si analizadas más de 10 muestras mensuales, incluyendo los remuestreos, sólo un 10% o menos, del número de muestras analizadas 
excede, en uno o más contaminantes, hasta en un 100% el límite máximo establecido en esas tablas. Para el cálculo del 10% el resultado 
se aproximará al entero superior. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población.  

 

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

34 

Acción y Meta 
Un mes para la 

elaborar el 
protocolo. 

 
Por su parte, la 

implementación 
del protocolo 

Se elaborará e implementará el Protocolo de 
Operación y Mantenimiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas. 
 

Reportes de avance 

13.000 

Impedimentos 

Elaborar e Implementar un Protocolo de 
Operación y Mantenimiento de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Servidas.  

 En el primer reporte bimestral 
se enviará el Protocolo firmado 
por los responsables de Minera 
Invierno y  los registros de 
implementación (documento 

No hay. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

será de carácter 
permanente. 

 
6 meses para la  
implementacion 
de las mejoras 
indicadas en el 

Anexo 14 desde 
la notificación 
que aprueba el 
Programa de 

Cumplimiento.  
 

formal de distribución, reunión 
de presentación, etc.). 
 
En los reportes bimestrales 
siguientes se incluirán las 
mejoras realizadas según el 
Anexo 14. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

La elaboración e implementación del 
Protocolo de Operación y 
Mantenimiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas para 
asegurar el cumplimiento del D.S. Nº 90.  
El protocolo contendrá: 
-Descripción de las obligaciones 
contenidas en la RCA N°025/2001, el D.S. 
N°90/2000 y en el programa de 
monitoreo. 
-Parámetros que deben ser reportados. 
-Periodicidad de los autocontroles. 
-ETFA que realiza la toma de muestra y 
análisis. 
-Responsables de reportar los 
autocontroles. 
-Forma de reportar la información. 
-Definición de cuándo se debe efectuar 
remuestreo y forma de proceder. 
-Gestiones a realizar con el laboratorio 
que efectúa los análisis de las muestras, 
tanto para recibir una respuesta 
oportuna de los resultados del análisis, 
así como para coordinar la ejecución del 
remuestreo según los plazos establecidos 
en el D.S. N°90/2000. 
- En el Anexo 14 se precisan las medidas 
y acciones para la correcta operación y 

En el reporte final se enviará el 
Protocolo firmado por los 
responsables de Minera 
Invierno y  los registros de 
implementación (documento 
formal de distribución, reunión 
de presentación, etc.). 
Además se incluirán las 
mejoras realizadas según el 
Anexo 14. 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

mantenimiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas.  

35 

Acción y Meta 
La primera vez 
se realizará al 

mes siguiente de 
la 

implementación 
del Protocolo y 

luego se 
efectuará cada 
seis (6) meses, 

durante el 
primer año de 
ejecución del 
programa de 

cumplimiento. 
Posteriormente, 

a partir del 
segundo año, la 
frecuencia será 

anual, o cada vez 
que exista algún 

cambio en el 
personal que 
efectúa esta 

labor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se capacita al 100% del personal responsable de 
operación y mantenimiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas. 

Reportes de avance 

No aplica. 
 

Impedimentos 

Capacitación al personal responsable de 
dar cumplimiento al Protocolo de 
Operación y Mantenimiento de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Servidas. 

En los reportes bimestrales se 
enviarán los informes de 
capacitaciones de actualización 
del protocolo que 
corresponda, y contendrá la 
copia de la presentación, 
registro de asistencia y persona 
responsable de efectuar la 
capacitación. 

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Se capacitará al personal responsable de 
la operación del Protocolo de Operación 
y Mantenimiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas. 

En el reporte final se enviará 
los informes de capacitaciones 
consolidados de actualización 
del protocolo y contendrá la 
copia de la presentación, 
registro de asistencia y persona 
responsable de efectuar la 
capacitación. 

 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

 Acción y Meta   Reportes de avance  Impedimentos 

36 
Cumplimiento de los límites establecidos 
en la Tabla N° 1 del D.S 90/2000 para los 
parámetros SST y DBO5 

6 meses, a partir 
de la 

implementación 
de las mejoras a 
que se refiere el 
Anexo 14 de la 

Acción 
34. 

El 100% de los monitoreos de SST y DBO5 
satisfacen  el criterio de cumplimiento 

establecido en el D.S N° 90/20005 

Los reportes bimestrales se 
acompañará el comprobante 
de carga del reporte asociado 
al considerando 8.4 de la RCA 
N° 25/2011 al SSA de la SMA, 
conforme a la Res. Ex. N° 
223/2015 

No aplica. 
 

No hay 

 Forma de Implementación   Reporte final  
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

 

El cumplimiento de los parámetros se 
reportará a través de los monitoreos que 
corresponde reportar en conformidad al 
considerando 8.4 de la RCA N° 25/2011. 
El monitoreo se realizará por una ETFA y 
se reportará en conformidad a la Res. Ex. 
N° 223/2015. 

  

El reporte final incluirá el 
consolidado con los 
comprobantes de ingreso de 
los reportes al SSA de la SMA 
del periodo que corresponda 

 No aplica. 

 

 

 

 

 

                                                           
5 No se considerarán sobrepasados los límites máximos establecidos en las tablas números 1 del presente decreto: a) Si analizadas 10 o menos muestras mensuales, incluyendo los 

remuestreos, sólo una de ellas excede, en uno o más contaminantes, hasta en un 100% límite máximo establecido en las referidas tablas. b) Si analizadas más de 10 muestras 
mensuales, incluyendo los remuestreos, sólo un 10% o menos, del número de muestras analizadas excede, en uno o más contaminantes, hasta en un 100% el límite máximo 
establecido en esas tablas. Para el cálculo del 10% el resultado se aproximará al entero superior. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Cargo N° A7 (RCA Nº 025/2011 Considerando 11.14)   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

No haber informado los remuestreos debido a las superaciones de SST, DBO5 y Coliformes Fecales que debía efectuar en los meses 
que se indica en la Tabla Nº7 de la presente formulación de cargos. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA Nº 025/2011 Considerando 11.14 

D.S. Nº 90/2000 Ministerio Secretaría General de la Persidencia. 

Define los límites o rangos máximos de emisión de contaminantes permitidos para los residuos líquidos descargados por los 

establecimientos emisores a los cuerpos de agua superficiales tanto continentales, insulares y marinos de la República de Chile. 

Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

Cumplimiento: Durante la etapa de construcción y operación se contará con plantas de tratamiento de aguas servidas del tipo lodos 

activados con aireación extendida. Las aguas tratadas serán descargadas al Chorrillo Invierno 2 (coordenadas aproximadas: SAO 69, N 

4.137.526, E 324.994), las cuales cumplirán con los límites establecidos en la Tabla 1 “Límites máximos permitidos para la descarga de 

residuos líquidos a cuerpos de aguas fluviales” de la norma en análisis. 

 

Artículo primero del D.S. Nº90/2000: 

6.4.1. Si una o más muestras durante el mes exceden los límites máximos establecidos en las tablas Nº 1, 2, 3, 4 y 5, se debe efectuar un 

muestreo adicional o remuestreo. 

El remuestreo debe efectuarse dentro de los 15 días siguientes de la detección de la anomalía. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se 
utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar 

el avance y cumplimiento de las acciones y 
metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

37 

Acción y Meta 

La elaboración del 
protocolo se realizará 

un mes desde la 
notificación de la 

resolución que 
aprueba el programa 
de cumplimiento. Por 

su parte, la 
implementación será 

de carácter 
permanente. 

 
 

 Se elabora e implementa el Protocolo de 
Operación y Mantenimiento de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Servidas. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Elaborar e Implementar un Protocolo de 
Operación y Mantenimiento de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Servidas. 

En el primer reporte bimestral 
se enviará el Protocolo firmado 
por los responsables de Minera 
Invierno y los registros de 
implementación (documento 
formal de distribución, reunión 
de presentación, etc.). 

 

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

La elaboración e implementación del 
Protocolo de Operación y 
Mantenimiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas para 
asegurar el cumplimiento del D.S. Nº 90.  

El reporte final se enviará el 
Protocolo firmado por los 
responsables de Minera 
Invierno y los registros de 
implementación (documento 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

El protocolo contendrá: 
-Descripción de las obligaciones 
contenidas en la RCA N°025/2001, el D.S. 
N°90/2000 y en el programa de 
monitoreo. 
-Parámetros que deben ser reportados 
-Periodicidad de los autocontroles. 
-Lo monitoreos serán realizados por una 
ETFA. 
-Responsables de reportar los 
autocontroles. 
-Forma de reportar la información. 
-Definición de cuándo se debe efectuar 
remuestreo y forma de proceder. 
-Gestiones a realizar con el laboratorio 
que efectúa los análisis de las muestras, 
tanto para recibir una respuesta 
oportuna de los resultados del análisis, 
así como para coordinar la ejecución del 
remuestreo según los plazos establecidos 
en el D.S. N°90/2000. 

formal de distribución, reunión 
de presentación, etc.).  

38 

Acción y Meta 

Los monitoreos 
bimensuales de los 

parámetros de DB05, 
SST y coliformes 

fecales se  
implementarán por un 
periodo de 6 meses, a 

partir de la 
notificación que 

aprueba el Programa 
de Cumplimiento. 

Se implementarán monitoreos 
bimensuales de los parámetros de DB05, 
SST y coliformes fecales 

Reportes de avance 

No Aplica. 

Impedimentos 

Implementar monitoreos bimensuales 
de los parámetros de DB05, SST y 
coliformes fecales en el marco del 
Protocolo de Operación y 
Mantenimiento de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Servidas 

En los reportes bimestrales que 
correspondan se incluirán los 
monitoreos bimensuales de los 
parámetros de DB05, SST y 
coliformes fecales. 
 

NA 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

El monitoreo se realizará por una ETFA y 
se reportará en conformidad a la Res. Ex. 
N° 223/2015. 

En el reporte final se incluirán 
los monitoreos bimensuales de 
los parámetros de DB05, SST y 
coliformes fecales. 

NA 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

Por tanto, la frecuencia de monitoreo 
será bimensual para los parámetros 
DBO5, SST y coliformes fecales. 

39 

Acción y Meta 
 

La primera vez se 
realizará al mes 
siguiente de la 

implementación del 
Protocolo y luego se 

efectuará cada seis (6) 
meses, durante el 

primer año de 
ejecución del 
programa de 

cumplimiento. 
Posteriormente, a 
partir del segundo 

año, la frecuencia será 
anual, o cada vez que 

exista algún cambio en 
el personal que 

efectúa esta labor. 

Se capacita al 100% del personal 
responsable de operar el Protocolo de 
Operación y Mantenimiento de la Planta 
de Tratamiento de Aguas Servidas 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Capacitación al personal que realiza la 
actividad de operación y mantenimiento 
de PTAS. 

En los reportes bimestrales se 
enviarán los informes de 
Capacitaciones de 
actualización del protocolo que 
corresponda, y contendrá la 
copia de la presentación y 
registro de asistencia. 

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Se capacitará al personal responsable de 
la operación del Protocolo de Operación 
y Mantenimiento a la SMA de la Planta de 
Tratamiento. 

En el reporte final se enviará 
los registros consolidados de 
Capacitaciones de 
actualización del protocolo que 
corresponda, y contendrá la 
copia de la presentación y 

registro de asistencia. 

No aplica. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 
Cargo N° B (Res. Ex. Nº223, de la SMA, que entró en vigencia 
el 15 de octubre de 2015) 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Deficiencias en el reporte de los siguientes informes de monitoreo: 
a) informes de monitoreo de protección de calidad de aguas para los trimestres junio a agosto de 2015 y septiembre a noviembre de 
2015: 

(i) no identifica las fechas de análisis de las muestras; 
(ii) no presenta los resultados en forma gráfica; 
(iii) no incluye un análisis en el tiempo de las variables ambientales asociadas ni informe de las acciones tomadas ante resultados 
anómalos; 
(iv) no incorpora en sus conclusiones los resultados de informes anteriores; 

b) informes de monitoreo de aguas superficiales para los trimestres mayo a julio de 2015 y agosto a octubre 2015: 
(i) no incorporan en el análisis los valores de referencia establecidos para el punto SUP-8; 
(ii) no efectúa un análisis ni presenta conclusiones respecto a la evolución en el tiempo en el punto SUP-8 para los siguienets 
parámetros: SST, Aluminio disuelto, Hierron disuelto, Manganeso disuelto, Sulfatos y Sólidos Disueltos Totales; 
(iii) presenta información gráfica de SST para el punto SUP-8 que es inconsistente con los valores numéricos reportados para dicho 
parámetro. 

c) informe de monitoreo de plan de vigilancia de alerta temprana de gasto sólido para el periodo de mayo a octubre de 2015 con 
información gráfica de SST para las Obras de Decantación Nº 3 y 4 que no tiene correlación con los valores numéricos reportados para 
dicho parámetro. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Res. Ex. Nº223, de la SMA, que entró en vigencia el 15 de octubre de 2015 

Artículo décimo noveno. Materiales y métodos. Los informes de seguimiento ambiental deberán detallar:  

(…) 

f) Las fechas de muestreo, medición, análisis y/o control de cada parámetro. 

Artículo vigésino. Resultados. Los informes de seguimiento ambiental deberán presentar: 

a) Los resultados de muestreo, medición, análisis y /o control de los parámetros, de forma gráfica y numérica; 

b) Los límites considerados en la evaluación para cada parámetro, según corresponda. 

(…) 

Artículo vigésimo primero. Discusiones. Los informes de seguimiento ambiental deberán presentar un análisis del período de observación 
que considere lo siguiente: 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 
a) El análisis cualitativo, cuantitativo y evoluación de los parámetros en el tiempo, en relación a los límites considerados en la evaluación 
ambiental, los valores de la línea base, y los resultados de informes anteriores, según corresponda; 

(…) 

d) En su caso, las medidas o acciones adoptadas ante resultados que presenten desviaciones al comportamiento esperado de la variable 
ambiental en el tiempo. 

Artículo vigésimo segundo. Conclusiones. Los informes de seguimiento ambiental deberán finalizar con las conclusiones asociadas al 
período de muestreo, medición, análisis y/o control, según corresponda, dando cuenta del objetivo del seguimiento ambiental y una 
valoración sobre el comportamiento y evolución de las variables ambientales en el tiempo. Las conclusiones deberán ser expresadas en 
función de las proyecciones realizadas en la evaluación ambiental, considerando los resultados de informes anteriores y/o reportados. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

40 

Acción y Meta 

Un (1) mes 
desde la 

notificación de la 
resolución que 

aprueba el 
Programa de 

Cumplimiento. 

Se reporta el 100% de los monitoreos de 
protección de calidad de aguas, aguas 
superficiales y plan de vigilancia de alerta 
temprana de gasto sólido, conforme a la Res. Ex. 
Nº223 de la SMA. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Enviar a la SMA los informes de 
monitoreo de protección de calidad de 
aguas para los trimestres junio a agosto 
de 2015 y septiembre a noviembre de 
2015; de las aguas superficiales para los 
trimestres mayo a julio de 2015 y agosto 
a octubre 2015; y plan de vigilancia de 
alerta temprana de gasto sólido para el 
periodo de mayo a octubre de 2015, 
conforme lo establecido en la Res. Ex. 
Nº223, de la SMA, que entró en vigencia 
el 15 de octubre de 2015. 

En el primer reporte periódico 
se acompañará el 
comprobante de ingreso de 
informes al Sistema de 
Seguimiento Ambiental de la 
SMA o documento de la SMA 
que acredite lo anterior, de los 
cinco (5) informes contenidos 
en el cargo B.  

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Conforme a lo establecido en la Res. Ex. 
Nº223, de la SMA, se enviarán los 
informes de monitoreo de protección de 
calidad de aguas, monitoreo de aguas 
superficiales y plan de vigilancia de alerta 

En el reporte final se 
acompañará el comprobante 
de ingreso de informes al 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA o 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

temprana de gasto sólido en la fecha 
comprometida. 

documento de la SMA que 
acredite lo anterior, de los 
cinco (5) informes contenidos 

en el cargo B.   

41 

Acción y Meta 

La 
implementación
del protocolo se 
realizará dos (2) 
meses desde la 

notificación de la 
resolución que 

aprueba el 
programa de 

cumplimiento. 
Por su parte, la 

implementación 
será de carácter 

permanente. 

Se actualiza e implementa el Protocolo de 
Reporte de Variables Hídricas 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Implementar un Protocolo de Reporte de 
Variables Hídricas. 

En el primer reporte bimestral 
se enviará el Protocolo firmado 
por los responsables de Minera 
Invierno y  los registros de 
implementación (documento 
formal de distribución, reunión 
de presentación, etc.) 

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

La implementación del Protocolo de 
Reporte de Variables Hídricas se revisará 
dando cumplimiento a la R.E. 
N°223/2015 que “Dicta Instrucciones 
Generales sobre la Elaboración del Plan 
de Seguimiento de Variables 
Ambientales, los Informes de 
Seguimiento Ambiental y la Remisión de 
Información al Sistema Electrónico de 
Seguimiento Ambiental”. 

En el reporte final se enviará el 
Protocolo firmado por los 
responsables de Minera 
Invierno y  los registros 
consolidados de 
implementación (documento 
formal de distribución, reunión 

de presentación, etc.)  

No aplica. 

42 

Acción y Meta 
 

La primera vez 
se realizará al 

mes siguiente de 
la 

implementación 
del Protocolo y 

luego se 
efectuará cada 
seis (6) meses, 

Se capacita al 100% del personal responsable de 
operar el Protocolo de Reporte de Variables 
Hídricas. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Capacitación al personal responsable de 
la operación del Reporte de Variables 
Hídricas. 

En los reportes bimestrales se 
enviarán los informes de 
capacitaciones de actualización 
del protocolo, contendrá la 
copia de presentación, registro 
de asistencia y persona 
responsable de efectuar la 
capacitación. 

No hay. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

Forma de Implementación 
durante la 

ejecución del 
programa de 

cumplimiento. 

Reporte final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Se capacitará al personal responsable de 
la operación del Protocolo Reporte de 
Variables Hídricas. 

En el reporte final se enviarán 
los informes de capacitaciones 
de actualización del protocolo, 
y los registros consolidados de 
implementación. 

No aplica. 
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2.2. Formulación de Cargos en contra de Portuaria Otway Limitada, Rol Único Tributario Nº 76.037.864-k, representada 

legalmente Guillermo Hernández Rodríguez y/o Patricio Alvarado Naranjo. 

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Cargo N° C1 (RCA Nº 291/2009 Considerandos 8.2.7 y 10.1.9)   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

Haber superado el límite máximo permitido en la Tabla Nº1 del D.S. Nº 90/2000 para el parámetro DBO5 y SST, en la descarga 
efectuada al Río Cañadon, en la forma señalada en la Tabla 6 de la presente formulación de cargos. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA Nº 291/2009 Considerando 8.2.7 

Calidad del Efluente de la Piscina de Acumulación – Decantación 

Monitoreo relativo al impacto en los Recursos naturales renovables, en caso de descarga controlada al río Cañadon, la muestra será 

tomada en la última cámara de inspección situada inmediatamente aguas arriba de la descarga. 

Deberá cumplir con los parámetros establecidos en la Tabla 1 del D.S. Nº 90, cada vez que se realice la descarga controlada al río 

Cañadón, conforme a lo establecido en el D.S. Nº 90/2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y serán entregados a la 

COREMA Región de Magallanes y Antártica Chilena., SISS y DGA Región de Magallanes y Antártica Chilena. 

 

RCA Nº 291/2009 Considerando 10.1.9 

En cuanto a la piscina de acumulación como principal mecanismo para el manejo que se les dará a las aguas recolectadas, se contempla 

la recirculación de las mismas hacia el stock de carbón. En el evento en que sea necesario realizar una descarga controlada al río 

Cañadón, el efluente cumplirá los límites establecidos en la Tabla 1 del D.S. Nº 90. Sin perjuicio de lo anterior, el titular del Proyecto 

llevará un registro semanal de los niveles de agua de la piscina. Para monitorear la calidad de las eventuales descargas, se instalará una 

cámara de inspección inmediatamente aguas arriba de la descarga del río Cañadón, desde la cual se tomarán las muestras que permitan 

establecer su calidad. Las coordenadas de esta cámara, como las del punto de la descaraga, serán informadas a la SISS una vez 

implementado el proyecto. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

43 

Acción y Meta 

Desde la 
notificación de la 

resolución que 
aprueba el 

programa de 
cumplimiento y 

se seguirá 
ejecutando en 

forma 
permanente. 

100% de las descargas al Río Cañadon, 
cumpliendo con los estándares de emisión del DS 
N°90/2000. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Previo a la descarga hacia el Río Cañadon 
se asegurará el cumplimiento de DS 
N°90/2000. 

En los reportes bimestrales se 
adjuntará: 

- Informe de cumplimiento del 

DS N°90/2000. 
-Registro de caudal descargado 

a Río Cañadon. 

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Para asegurar el cumplimiento del DS 90, 
previamente a la descarga al Río 
Cañadon, se realizará un muestreo de la 
calidad del agua y se compararán los 
resultados con el DS N°90/2000. 
Asegurando no descargar las aguas hasta 
asegurar que las aguas cumplen con los 
estándares de emisión respectivos. 
 

En el reporte final se 
presentará un informe 
consolidado con la 
presentación de la totalidad de 
los monitoreos y las descargas 
realizadas. 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

44 

Acción y Meta 

Se 
implementarán 
las medidas el 

primer mes 
desde la 

notificación de la 
resolución que 

aprueba el 
programa de 

cumplimiento. 
Por su parte, la 

implementación 
será de carácter 

permanente. 
 

Implementación del 100% del cercado y de las 
medidas de mejora al sistema de succión de la 
descarga de las piscina de acumulación-
decantación ubicada en el Puerto 

 

Reportes de avance 

2.000 

Impedimentos 

Construir cerco perimetral y 
mejoramiento del sistema de succión de 
la piscina de acumulación-decantación.  
 

En el primer reporte bimestral 
se adjuntará informe con 
registros de la implementación 
de las medidas adoptadas. 

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Cercar el perímetro de la piscina de 
acumulación-decantación, para evitar el 
ingreso de animales que aporten materia 
orgánica en el agua (presencia de 
coliformes y aumento de DBO5).  
 
Mejorar el sistema de succión, mediante 
la instalación de un murete que rodea la 
succión reduciendo la presencia de 
sólidos en la vecindad de la succión.  
Los lodos retirados de la piscina de 
acumulación se transportan y depositan 
en el botadero de la mina.  

En el  reporte final se adjuntará 
informe consolidado con 
registros de la implementación 
de las medidas adoptadas 

No aplica. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO 
Cargo N° C2 (RCA Nº 291/2009 Considerando 5.1.2.5 y Res. 
Ex. Nº 147/2015 Considerando 1.6. letra e) 

  

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

No reportar el monitoreo superficial de las aguas almacenadas en la piscina de acumulación-decantación correspondiente al año 
2015. 

NORMATIVA PERTINENTE  

RCA Nº 291/2009 Considerando 5.1.2.5 

(…) 

Una vez al año, se tomará una muestra superficial de las aguas almacenadas en la piscina de acumulación  - decantación, para establecer 
la concentración de la totalidad de los parámetros señalados en el D.S. Nº 90. 

 

Res. Ex. Nº 147/2015 Considerando 1.6 letra e) 

Una vez al año, el titular deberá efectuar un monitoreo superficial de las aguas almacenadas en la piscina de acumulación – decantación, 

que incluya el análisis de todos los parámetros establecidos en la Tabla Nº1 del D.S. MINSEGPRES Nº 90, de 2000, cuando ésta alcance 

su mayor nivel de llenado.. 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

45 

Acción y Meta 

Desde la 
notificación de la 

resolución que 
aprueba el 

programa de 
cumplimiento y 

se seguirá 
ejecutando en 

forma 
permanente. 

Se realizará y reportará el 100% del monitoreo 
superficial de las aguas almacenadas en la piscina 
de acumulación-decantación correspondiente a 
cada año, conforme a la Res. Ex. Nº223 de la 
SMA. 

 
El reporte se enviará a la SMA dentro de un mes 
desde la recepción de todos  los certificados de 
laboratorio, correspondiente al período de 
control. 

 

Reportes de avance 

 No aplica. 

Impedimentos 

Efectuar monitoreos semestrales de las 
aguas almacenadas en la piscina de 
acumulación-decantación durante el 
segundo semestre de 2016 y el año 2017. 

En los reportes bimestrales se 
adjuntarán los comprobantes 
de ingreso de informes al 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA del 
periodo que corresponda. En 
cada reporte cargado se 
incluirá la fecha de recepción 
de los informes de laboratorio 
correspondientes. 

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Los monitoreos serán efectuados dando 
cumplimiento al considerando 5.1.2.5 de 
la RCA N° 291/2009 y el numeral 1.6 letra 
e) de la R.E. N°147/15 y se reportarán en 
conformidad a lo establecido en la Res. 
Ex. N°223/2015 de la SMA. 

 En el reporte final se incluirá el 

consolidado con los 
comprobantes de ingreso de 
los reportes al Sistema de 
Seguimiento Ambiental de la 
SMA. En cada reporte cargado 
se incluirá la fecha de 

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

recepción de los informes de 
laboratorio correspondientes. 

46 

Acción y Meta 

La elaboración 
del protocolo se 

realizará dos 
meses desde la 

notificación de la 
resolución que 

aprueba el 
programa de 

cumplimiento. 
Por su parte, la 

implementación 
será de carácter 

permanente. 

Se elabora e implementa el Protocolo de Reporte 
de Variables Hídricas del Puerto. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Elaborar e implementar un Protocolo de 
Reporte de Variables Hídricas del Puerto. 

En el primer reporte bimestral 
se enviará el Protocolo firmado 
por los responsables de Minera 
Invierno y los registros de 
implementación (documento 
formal de distribución, reunión 
de presentación, etc.). 

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

La elaboración e implementación del 
Protocolo de Reporte de Variables 
Hídricas del Puerto se revisará dando 
cumplimiento a la R.E. N°223/2015 que 
“Dicta Instrucciones Generales sobre la 
Elaboración del Plan de Seguimiento de 
Variables Ambientales, los Informes de 
Seguimiento Ambiental y la Remisión de 
Información al Sistema Electrónico de 
Seguimiento Ambiental”. 

En el reporte final se enviará el 
Protocolo de Reporte de 
Variables Hídricas, y los 
registros consolidados de 

implementación.  

No aplica. 

47 

Acción y meta 
 La primera vez 
se realizará al 

mes siguiente de 
la 

implementación 
del Protocolo y 

luego se 
efectuará cada 
seis (6) meses, 

durante 
ejecución del 

Se capacita al 100% del personal responsable de 
operar el Protocolo de Reporte de Variables 
Hídricas del Puerto. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Capacitación al personal responsable del 
monitoreo de variables hídricas del 
Puerto. 

En los reportes bimestrales se 
enviarán los informes de 
Capacitaciones de 
actualización del protocolo, 
contendrá la copia de 
presentación, registro de 
asistencia y persona 
responsable de efectuar la 
capacitación. 

No hay. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

Forma de implementación 
programa de 

cumplimiento. Reporte final   
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Se capacitará al personal responsable de 
asegurar el Protocolo Reporte de 
Variables Hídricas del Puerto. 

 El reporte final contendrá un 
informe consolidado con los 
registros de las Capacitaciones 
de actualización del protocolo, 
contendrá la copia de 
presentación, registro de 
asistencia y persona 
responsable de efectuar la 
capacitación. 

No aplica. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS 

IDENTIFICADOR DEL HECHO Cargo N° D (Res. Ex. Nº 147/2015 Considerando 1.5.)   

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y 
OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA 
INFRACCIÓN 

No haber reportado el caudal descargado al Río Cañadón el día 04 de junio de 2015. 

NORMATIVA PERTINENTE  

Res. Ex. Nº 147/2015 Considerando 1.5.  

El caudal máximo de descarga permitido no podrá exceder el límite fijado mediante Resolución Exenta Nº 291, de 2009, de la Comisión 

Regional del Medio Ambiente de la XII Región de Magallanes y Antártica Chilena, según se indica a continuación. 

Punto de 
descarga 

Parámetro Unidad 
Límite 

máximo (5) 
Tipo de 
muestra 

Nº de días de 
control 

mensual 

Río Cañadón Caudal m3/día 2.400 x Diario (6) 

(5) Equivalente a los 4.800 m de capacidad para 48 horas de flujo para la piscina de acumulación/decantación, según señala el 

considerando 4.3.3.1 de la RCA. 

(6) Se deberá controlar el volumen de descarga durante todos los días del mes 

DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS 
PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN  

No se generan efectos negativos en el medio ambiente ni en la salud de la población. 
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2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA Y REDUCIR O ELIMINAR LOS 
EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS 

 

2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

N° 
IDENTIFIC

ADOR 

DESCRIPCIÓN  
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  MEDIOS DE VERIFICACIÓN      

COSTOS 
ESTIMADOS           

IMPEDIMENTOS 
EVENTUALES 

(describir los aspectos fundamentales de la 
acción y forma de implementación, 

incorporando mayores detalles en anexos si 
es necesario) 

 (a partir de la 
notificación de la 
aprobación del 

Programa) 

(datos, antecedentes o variables que se utilizarán 
para valorar, ponderar o cuantificar el avance y 
cumplimiento de las acciones y metas definidas) 

(a informar en Reportes de 
Avance y Reporte Final 

respectivamente) 
(en miles de $) 

(se debe indicar la acción que 
se ejecutará, o el Identificador 

de la acción en caso de 
activarse una acción 

alternativa, y plazo para 
informar a la SMA en caso de 
ocurrencia del impedimento) 

48 

Acción y Meta 

Desde la 
notificación de la 

resolución que 
aprueba el 

programa de 
cumplimiento y 

se seguirá 
ejecutando en 

forma 
permanente. 

 Reportar el 100% del monitoreo del caudal 
descargado al Río Cañadón, que será medido con 
un caudalímetro de registro diario, cada vez que 
se descargue agua, conforme a la Res. Ex. Nº147 
de la SMA.  

 
 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Reportar monitoreo del caudal 
descargado al Río Cañadón, conforme a 
la Res. Ex. Nº147 de la SMA.  

En los reportes de avance se 
acompañará el comprobante 
de ingreso de informes al 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA. Además, 
en el primer reporte bimestral 
se adjuntará registro del 
caudalímetro a través de 
registro fotográfico y orden de 
compra u otro medio 

adicional.   

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final   
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

 
Reportar el caudal descargado al Río 
Cañadón según lo establecido en la 
Resolución Exenta N° 147/2015 de la 
SMA. El caudal se medirá a través de un 

En el reporte final se 
acompañará los comprobantes 
de ingreso de informes al 
Sistema de Seguimiento 
Ambiental de la SMA.  

No aplica. 
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2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR  

 Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa. 

caudalímetro de registro diario marca 
ARAD o similar. 
 
 
 

49 

Acción y Meta 

Desde la 
notificación de la 

resolución que 
aprueba el 

programa de 
cumplimiento y 

se seguirá 
ejecutando en 

forma 
permanente. 

Se realiza y reporta el 100% de los monitoreos 
del caudal que sean descargados al Río Cañadón,  
cada vez que se descargue agua, conforme a la 
Res. Ex. Nº223 de la SMA. 
 
El caudal se informará en el reporte que 
corresponda efectuar para dar cumplimiento a la 
Res. Ex. N°147/2015 de la SMA, el que se 
reportará junto con el análisis de los parámetros 
del D.S N°90/2000, en el plazo  de un mes de 
recibido el análisis de laboratorio 
correspondiente. 

Reportes de avance 

No aplica. 

Impedimentos 

Enviar los reportes del monitoreo del 
caudal descargado al Río Cañadón cada 
vez en que éste se realice, dando 
cumplimiento a la Res. Ex. N°223/2015. 

Los reportes bimestrales de 
avance acompañarán los 
informes de resultados del 
monitoreo del caudal 
descargado al Río Cañadón, 
conforme a la Res. Ex. Nº223 
de la SMA. Se adjuntará el 
comprobante de ingreso de 
informes al Sistema de 
Seguimiento Ambiental de la 
SMA. 

No hay. 

Forma de Implementación Reporte final 
Acción y plazo de aviso 
en caso de ocurrencia 

Conforme a lo establecido en la Res. Ex. 
Nº223, de la SMA, se realizará el envío 
del reporte de monitoreo del caudal 
descargado al Río Cañadón. 

El reporte final contendrá un 
informe consolidado con los 
resultados del monitoreo del 
caudal descargado al Río 
Cañadón, conforme a la Res. 
Ex. Nº223 de la SMA.  

No aplica. 
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3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS 

3.1 REPORTE INICIAL  
REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN. 

PLAZO DEL REPORTE                      (en 

días hábiles) 
10 Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.  

 ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

1 
a.- Contar con un sistema portátil de limpieza de las piscinas de decantación del rajo y de los canales 
interceptores 1 y 2. 
b.- Contar con un sistema para manejo lodos de rajo (fondo mina). 

2 Sistema de predecantación para la piscina de decantación del rajo. 

3 No disponer material con contenido de carbón en las laderas de botaderos en construcción. 

14 Incorporación de fardos en los canales interceptores 1 y 2. 

15 Procedimiento para control de calidad (QA/QC) de resultados químicos de muestras de agua. 

27 

Enviar los siguientes reportes de monitoreo a la SMA: 
a) Monitoreos de protección de la calidad de las aguas correspondientes a los trimestres: diciembre 
de 2015 a febrero de 2016, marzo a mayo de 2016 y junio a agosto de 2016. 
b) Monitoreos de la calidad de las aguas superficiales correspondientes a los trimestres: noviembre 
de 2015 a enero de 2016, febrero a abril de 2016 y mayo a julio de 2016. 
c) Monitoreos del plan de vigilancia ambiental de alerta temprana para calidad del agua y control de 
arrastre de sólidos correspondiente al semestre de noviembre de 2015 a abril de 2016. 

31 
Eliminación del sector de acumulación de agua denominado “Tapón”, ubicado aguas abajo del desvío 
de las aguas hacia el canal de desvío 2, al cual llegaban las aguas del rajo, sin previa decantación. 
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3.2 REPORTES DE AVANCE 

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 
TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

PERIODICIDAD DEL REPORTE           
(Indicar periodicidad con una cruz)             

Bimensual   

A partir de la notificación de aprobación del Programa.                                                    
Los reportes serán remitidos a la SMA en los primeros 5 días hábiles desde 
concluido el período de reporte correspondiente. 

Mensual   

Bimestral  X 

Trimestral   

Otro   

ACCIONES A REPORTAR                     
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

3 No disponer material con contenido de carbón en las laderas de botaderos en construcción. 

4 
Efectuar el mantenimiento y limpieza de las piscinas de decantación del rajo y de los canales 
interceptores 1 y 2. 

5 
Implementar un sistema permanente  (dedicado) de limpieza para las piscinas de decantación del 
rajo y canales interceptores 1 y 2. 

6 
Implementación de un sistema para la incorporación controlada de coagulantes y/o floculantes 
para la sedimentación de sólidos suspendidos, previo a la piscina de decantación del rajo. 

7 
Incorporar un monitoreo semanal de SST a la entrada del sistema de predecantación de las 
piscinas de decantación del rajo, previo a la implementación del sistema de 
coagulación/floculación.   

8 
Diseñar el sistema de sedimentación previo a las piscinas de decantación de los canales 
interceptores 1 y 2. Luego, ingresar a aprobación y obtener el permiso sectorial ante la DGA 
requerido para su implementación. 

9 
Implementación del sistema de predecantación complementario para los sólidos suspendidos, 
previo a las piscinas de decantación de los canales interceptores 1 y 2. 

10 
Implementación de un sistema para la incorporación controlada de coagulantes y/o floculantes, 
para la sedimentación de sólidos suspendidos, previo a la piscina de decantación de los canales 
interceptores 1 y 2.  
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3.2 REPORTES DE AVANCE 

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 
TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

11 
Incorporar un monitoreo semanal de SST a la entrada del sistema de predecantación de las 
piscinas de decantación de los canales interceptores 1 y 2. 

12 
Identificar la presencia de carbón en el cauce de Chorrillo Invierno 2 y ejecutar labores de limpieza 
en caso que corresponda. 

13 
Elaboración de documento para el ingreso al SEIA y obtención de una Resolución de Calificación 
Ambiental favorable para las acciones 2, 6, 7, 9, 10 y 11. 

14 Incorporación de fardos en los canales interceptores 1 y 2. 

16 
Cumplimiento progresivo de los valores umbrales para el punto SUP-8 respecto al parámetro SST, 
en conformidad a la metodología de medición establecida en el Memo N° 42/2017 de la Dirección 
General de Aguas del 17 de febrero de 2017 

17 
Estabilización de taludes y pretiles, y mejoramiento de la carpeta de rodado, utilizando 
revegetación y/o aplicación de un estabilizador biodegradable. 

18 Aumento de la revegetación de canales de desvío 1 y 2. 

19 
Habilitación de descarga de aguas del rajo a través de los canales interceptores, como alternativa 
al sistema actual (piscina de decantación del rajo), para lograr un mayor tiempo de residencia de 
las aguas previo al ingreso del sistema de predecantación. 

20 Diseñar e implementar en el corto plazo mejoras operacionales para el manejo de las aguas. 

21 
Mejoramiento del monitoreo de variables limnológicas en el cauce Chorrillo Invierno 2, 
comprometido en el considerando 8.16 de la RCA N°25/2011 

22 
Elaboración de documento para el ingreso al SEIA y obtención de una Resolución de Calificación 
Ambiental favorable para las acciones 17, 18, 19, 20 y21. 

23 
Cumplimiento progresivo de los valores umbrales para el punto SUP-8 respecto a los parámetros 
de control, a excepción de SST. 

24 
Presentar a la autoridad sectorial competente una propuesta de Plan de Vigilancia Ambiental para 
alerta temprana de calidad del agua y control de arrastre de sólidos. 
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3.2 REPORTES DE AVANCE 

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 
TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

25 
Implementación temporal y transitoria de propuesta de Plan de Vigilancia Ambiental para alerta 
temprana. 

26 
Obtener  el pronunciamiento favorable de la autoridad sectorial competente respecto de los 
indicadores de cumplimiento y las medidas asociadas al Plan de Vigilancia Ambiental para alerta 
temprana del agua y control de arrastre de sólidos. 

28 

Enviar los siguientes reportes de monitoreo a la SMA: 
a) Monitoreos de protección de la calidad de las aguas (considerando 7.1.7 de la RCA N° 
025/2011). 
b) Monitoreos de la calidad de las aguas superficiales (considerando 8.6 de la RCA N° 025/2011 y 
el considerando 7 de la Res. Ex. Nº 51/2011  ).  
c) Monitoreos del plan de vigilancia ambiental de alerta temprana para calidad del agua y control 
de arrastre de sólidos (considerandos 8.22 y 8.26 de la RCA N° 025/2011). 

29 Actualizar e Implementar un Protocolo de Reporte de Variables Hídricas. 

30 
Capacitación al personal responsable de dar cumplimiento al Protocolo de Reporte de Variables 
Hídricas. 

32 
El agua proveniente de la mina a utilizar en la humectación de caminos al interior del área de 
emplazamiento de Mina Invierno, será previamente decantada en piscinas operacionales al 
interior del rajo. 

33 Incorporar en el documento para el ingreso al SEIA la Acción N°32. 

34 
Elaborar e Implementar un Protocolo de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas.  

35 
Capacitación al personal responsable de dar cumplimiento al Protocolo de Operación y 
Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. 

36 
Cumplimiento de los límites establecidos en la Tabla N° 1 del 0.5. W 90/2000 para los parámetros 
SST y DBO5 

37 
Elaborar e Implementar un Protocolo de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas. 
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3.2 REPORTES DE AVANCE 

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR. 
TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN 

38 
Implementar monitoreos adicionales de los parámetros de DB05, SST y coliformes fecales en el 
marco del Protocolo de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas. 

39 Capacitación al personal que realiza la actividad de operación y mantenimiento de PTAS. 

40 

Enviar a la SMA los informes de monitoreo de protección de calidad de aguas para los trimestres 
junio a agosto de 2015 y septiembre a noviembre de 2015; de las aguas superficiales para los 
trimestres mayo a julio de 2015 y agosto a octubre 2015; y plan de vigilancia de alerta temprana 
de gasto sólido para el periodo de mayo a octubre de 2015, conforme lo establecido en la Res. Ex. 
Nº223, de la SMA, que entró en vigencia el 15 de octubre de 2015. 

41 Implementar un Protocolo de Reporte de Variables Hídricas. 

42 Capacitación al personal responsable de la operación del Reporte de Variables Hídricas. 

43 Previo a la descarga hacia el Río Cañadon se asegurará el cumplimiento de DS N°90/2000. 

44 
Construir cerco perimetral y mejoramiento del sistema de succión de la piscina de acumulación-
decantación.  

45 
Efectuar monitoreos semestrales de las aguas almacenadas en la piscina de acumulación-
decantación durante el segundo semestre de 2016 y el año 2017. 

46 Elaborar e implementar un Protocolo de Reporte de Variables Hídricas del Puerto. 

47 Capacitación al personal responsable del monitoreo de variables hídricas del Puerto. 

48 
Reportar monitoreo del caudal descargado al Río Cañadón, conforme a la Res. Ex. Nº147 de la 
SMA.  

49 
Enviar los reportes del monitoreo del caudal descargado al Río Cañadón cada vez en que éste se 
realice, dando cumplimiento a la Res. Ex. N°223/2015. 
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3.3 REPORTE FINAL  
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

PLAZO DEL REPORTE                     
(en días hábiles) 

10 Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data. 

ACCIONES A REPORTAR                   
(N° identificador y acción) 

N° Identificador Acción y meta a reportar 

3 No disponer material con contenido de carbón en las laderas de botaderos en construcción. 

4 
Efectuar el mantenimiento y limpieza de las piscinas de decantación del rajo y de los canales 
interceptores 1 y 2. 

5 
Implementar un sistema permanente  (dedicado) de limpieza para las piscinas de decantación del 
rajo y canales interceptores 1 y 2. 

6 
Implementación de un sistema para la incorporación controlada de coagulantes y/o floculantes 
para la sedimentación de sólidos suspendidos, previo a la piscina de decantación del rajo. 

7 
Incorporar un monitoreo semanal de SST a la entrada del sistema de predecantación de las piscinas 
de decantación del rajo, previo a la implementación del sistema de coagulación/floculación.   

8 
Diseñar el sistema de sedimentación previo a las piscinas de decantación de los canales 
interceptores 1 y 2. Luego, ingresar a aprobación y obtener el permiso sectorial ante la DGA 
requerido para su implementación. 

9 
Implementación del sistema de predecantación complementario para los sólidos suspendidos, 
previo a las piscinas de decantación de los canales interceptores 1 y 2. 

10 
Implementación de un sistema para la incorporación controlada de coagulantes y/o floculantes, 
para la sedimentación de sólidos suspendidos, previo a la piscina de decantación de los canales 
interceptores 1 y 2.  

11 
Incorporar un monitoreo semanal de SST a la entrada del sistema de predecantación de las piscinas 
de decantación de los canales interceptores 1 y 2. 

12 
Identificar la presencia de carbón en el cauce de Chorrillo Invierno 2 y ejecutar labores de limpieza 
en caso que corresponda. 

13 
Elaboración de documento para el ingreso al SEIA y obtención de una Resolución de Calificación 
Ambiental favorable para las acciones 2, 6, 7, 9, 10 y 11. 

14 Incorporación de fardos en los canales interceptores 1 y 2. 
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3.3 REPORTE FINAL  
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

16 
Cumplimiento progresivo de los valores umbrales para el punto SUP-8 respecto al parámetro SST, 
en conformidad a la metodología de medición establecida en el Memo N° 42/2017 de la Dirección 
General de Aguas del 17 de febrero de 2017 

17 
Estabilización de taludes y pretiles, y mejoramiento de la carpeta de rodado, utilizando 
revegetación y/o aplicación de un estabilizador biodegradable. 

18 Aumento de la revegetación de canales de desvío 1 y 2. 

19 
Habilitación de descarga de aguas del rajo a través de los canales interceptores, como alternativa 
al sistema actual (piscina de decantación del rajo), para lograr un mayor tiempo de residencia de 
las aguas previo al ingreso del sistema de predecantación. 

20 Diseñar e implementar en el corto plazo mejoras operacionales para el manejo de las aguas. 

21 
Mejoramiento del monitoreo de variables limnológicas en el cauce Chorrillo Invierno 2, 
comprometido en el considerando 8.16 de la RCA N°25/2011 

22 
Elaboración de documento para el ingreso al SEIA y obtención de una Resolución de Calificación 
Ambiental favorable para las acciones 17, 18, 19 y 20. 

23 
Cumplimiento progresivo de los valores umbrales para el punto SUP-8 respecto a los parámetros 
de control, a excepción de SST. 

24 
Presentar a la autoridad sectorial competente una propuesta de Plan de Vigilancia Ambiental para 
alerta temprana de calidad del agua y control de arrastre de sólidos. 

25 
Implementación temporal y transitoria de propuesta de Plan de Vigilancia Ambiental para alerta 
temprana. 

26 
Obtener  el pronunciamiento favorable de la autoridad sectorial competente respecto de los 
indicadores de cumplimiento y las medidas asociadas al Plan de Vigilancia Ambiental para alerta 
temprana del agua y control de arrastre de sólidos. 

28 

Enviar los siguientes reportes de monitoreo a la SMA: 
a) Monitoreos de protección de la calidad de las aguas (considerando 7.1.7 de la RCA N° 025/2011). 
b) Monitoreos de la calidad de las aguas superficiales (considerando 8.6 de la RCA N° 025/2011 y 
el considerando 7 de la Res. Ex. Nº 51/2011  ).  
c) Monitoreos del plan de vigilancia ambiental de alerta temprana para calidad del agua y control 
de arrastre de sólidos (considerandos 8.22 y 8.26 de la RCA N° 025/2011). 
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3.3 REPORTE FINAL  
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

29 Actualizar e Implementar un Protocolo de Reporte de Variables Hídricas. 

30 
Capacitación al personal responsable de dar cumplimiento al Protocolo de Reporte de Variables 
Hídricas. 

32 
El agua proveniente de la mina a utilizar en la humectación de caminos al interior del área de 
emplazamiento de Mina Invierno, será previamente decantada en piscinas operacionales al interior 
del rajo. 

33 Incorporar en el documento para el ingreso al SEIA la Acción N°32. 

34 
Elaborar e Implementar un Protocolo de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas.  

35 
Capacitación al personal responsable de dar cumplimiento al Protocolo de Operación y 
Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. 

36 
Cumplimiento de los límites establecidos en la Tabla N° 1 del 0.5. W 90/2000 para 
los parámetros SST y DBO5 

37 
Elaborar e Implementar un Protocolo de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Servidas. 

38 
Implementar monitoreos adicionales de los parámetros de DB05, SST y coliformes fecales en el 
marco del Protocolo de Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas 

39 Capacitación al personal que realiza la actividad de operación y mantenimiento de PTAS. 

40 

Enviar a la SMA los informes de monitoreo de protección de calidad de aguas para los trimestres 
junio a agosto de 2015 y septiembre a noviembre de 2015; de las aguas superficiales para los 
trimestres mayo a julio de 2015 y agosto a octubre 2015; y plan de vigilancia de alerta temprana 
de gasto sólido para el periodo de mayo a octubre de 2015, conforme lo establecido en la Res. Ex. 
Nº223, de la SMA, que entró en vigencia el 15 de octubre de 2015. 

41 Implementar un Protocolo de Reporte de Variables Hídricas. 

42 Capacitación al personal responsable de la operación del Reporte de Variables Hídricas. 

43 Previo a la descarga hacia el Río Cañadon se asegurará el cumplimiento de DS N°90/2000. 
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3.3 REPORTE FINAL  
REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA. 

44 
Construir cerco perimetral y mejoramiento del sistema de succión de la piscina de acumulación-
decantación.  

45 
Efectuar monitoreos semestrales de las aguas almacenadas en la piscina de acumulación-
decantación durante el segundo semestre de 2016 y el año 2017. 

46 Elaborar e implementar un Protocolo de Reporte de Variables Hídricas del Puerto. 

47 Capacitación al personal responsable del monitoreo de variables hídricas del Puerto. 

48 Reportar monitoreo del caudal descargado al Río Cañadón, conforme a la Res. Ex. Nº147 de la SMA.  

49 
Enviar los reportes del monitoreo del caudal descargado al Río Cañadón cada vez en que éste se 
realice, dando cumplimiento a la Res. Ex. N°223/2015. 
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4. CRONOGRAMA          

EJECUCIÓN ACCIONES En Meses  X En Semanas  Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

N° Identificador de la 
Acción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

3                                                 

4                                                 

5                                                 

6                                                 

7                                                 

8                                                 

9                                                 

10                                                 

11                                                 

12                                                 

13                                                 

14                                                 

15                                                 

16                                                 

17                         

18                                                 

19                                                 

20                                                 

21                                                 

22                         

23                         

24                                                 

25                            
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4. CRONOGRAMA          

EJECUCIÓN ACCIONES En Meses  X En Semanas  Desde la aprobación del programa de cumplimiento     

N° Identificador de la 
Acción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

26                                                 

28                                                 

29                                                 

30                                                 

32                                                 

33                         

34                                                 

35                                                 

36                                                 

37                         

38                                           

39                                                 

40                                                 

41                                                 

42                                                 

43                                                 

44                                                 

45                                                 

46                                                 

47                                                 

48                                                 

49                                                 
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ENTREGA REPORTES En Meses  X En Semanas Desde la aprobación del programa de cumplimiento   

N° Identificador de la 
Acción 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Reporte inicial                                     

Reporte de avance 1                                     

Reporte de avance 2                                     

Reporte de avance 3                                     

Reporte de avance 4                                     

Reporte de avance 5                                     

Reporte de avance 6                                     

Reporte de avance 7                                     

Reporte de avance 8                                     

Reporte de avance 9                                     

Reporte de avance 10                                     

Reporte de avance 11                                     

Reporte de avance 12                                     

Reporte final                                     
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