

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1004-2021

Con fecha 22-02-2021 15:37:55 hrs, el titular NOVA AUSTRAL S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** CES ARACENA 10, RNA N°120088  
**Región:** Región de Magallanes y la Antártica Chilena

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** P-001-2020  
**Resolución aprueba PdC:** 15 / 2020  
**Fecha resolución aprobatoria:** 25-05-2020  
**Fecha generación PdC electrónico:** 06-07-2020  
**Frecuencia Reporte:** Semestral  
**Plazo Reporte:** 06-01-2021  
**Fiscal instructor:** FELIPE ALFONSO CONCHA RODRIGUEZ

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-1004-2021  
**Fecha de envío reporte:** 22-02-2021 15:37:55 - Fuera de Plazo  
**Tipo reporte:** Avance

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 06-07-2020  
**Fecha de término:** 31-08-2021  
**N° reporte:** 2 de 4.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2019				2020												2021								
	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	
1	■	■	■																						
2				■																					
3																	■	■	■	■	■	■	■	■	
4											■	■													
5											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
R																	■							■	■



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Inadecuado manejo de residuos: presencia, con fecha 11 de enero de 2019, de distintos elementos en el fondo marino del centro, pertenecientes a las estructuras de cultivo instaladas en ciclos productivos previos, según se detalla en la Tabla 1 de esta Formulación de Cargos

### Acciones Principales

N° Identificador:	3
Acción:	Implementación del Plan de Gestión de Residuos a fin de precaver inadecuados manejos de residuos sólidos.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	01-01-2021
Fecha Término:	31-07-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de Gestión de Residuos es transmitido al personal e implementado.
Forma de Implementación:	Para la implementación del Plan de Gestión de Residuos se identificarán cada uno de los contenedores de residuos dentro del CES Aracena 10, con su capacidad y ubicación dentro del mismo. Además, se identificará el tipo o clase de residuos que se almacena en cada uno de estos contenedores. Finalmente, se capacitará a los trabajadores en materia de manejo sustentable de residuos.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El CES Aracena 10 RNA N°120088, no ejecutará un nuevo ciclo productivo durante el año 2021, por este motivo se está solicitando un cambio para ejecutar Plan Gestión de Residuos en CES Cockburn 23 RNA N°120123.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución



Descripción Medios de Verificación:	Con fecha 15/12/2020, se envía carta a SMA, Región de Magallanes, con el objeto de informar que el CES ARACENA 10 RNA N°120088, actualmente no se encuentra en operación, y no se ejecutará un próximo ciclo productivo durante el año calendario siguiente a la notificación de la Resolución que apruebe el PDC, se propone a la SMA el centro sustituto que a la fecha se encuentra en operación CES CANAL COCKBURN 23 RNA N°120123.
Medios de Verificación:	- ATN42(15.12.2020) SMA PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	01-01-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- ATN42(15.12.2020) SMA PDC.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	4
Acción:	Cargar en el SPDC el Programa de Cumplimiento aprobado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	21-07-2020
Fecha Término:	18-08-2020
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante de carga de información en el SPDC el Programa de Cumplimiento.
Forma de Implementación:	Para dar cumplimiento a dicha carga, se solicitará la clave para acceder al sistema, en el plazo de 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que apruebe el Programa de Cumplimiento, de conformidad con lo establecido en la Res. Ex. N° 116/2018 de la SMA.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Comprobante Creación Electrónica Programa de Cumplimiento.
Fecha Inicio Efectivo:	06-07-2020



Fecha Término Efectivo:	06-07-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Comprobante Creación Electrónica Programa de Cumplimiento.
Medios de Verificación:	- Comprobante Creación Electrónica PDC-647.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	5
Acción:	Cargar en el portal SPDC de la SMA, en las oportunidades respectivas, todos los medios de verificación comprometidos, en su caso, en los reportes inicial, de avance y final, para acreditar la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC, de conformidad con lo establecido en la Res. Ex. N° 116/2018 de la SMA.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Fecha Inicio:	06-07-2020
Fecha Término:	31-08-2021
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante de carga de información en el SPDC el Programa de Cumplimiento.
Forma de Implementación:	Se cargaran en el SPDC de la SMA los reportes iniciales, de avance y finales de cada una de las acciones del PdC.
Acciones Alternativas:	6.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	El CES Aracena 10 RNA N°120088, no ejecutará un nuevo ciclo productivo durante el año 2021, por este motivo se está solicitando un cambio para ejecutar Plan Gestión de Residuos en CES Cockburn 23 RNA N°120123.
Fecha Inicio Efectivo:	01-01-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	El CES Aracena 10 RNA N°120088, no ejecutará un nuevo ciclo productivo durante el año 2021, por este motivo se está solicitando un cambio para ejecutar Plan Gestión de Residuos en CES Cockburn 23 RNA N°120123.
Medios de Verificación:	- ATN42(15.12.2020) SMA PDC.pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	Sí
Fecha Impedimento:	01-01-2021
Archivos Asociados al Impedimento	- ATN42(15.12.2020) SMA PDC.pdf
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

### Acciones Alternativas

N° Identificador:	6
Acción:	Implementación del Plan de Gestión de Residuos a fin de precaver inadecuados manejos de residuos sólidos.
Tipo de Acción:	Alternativa
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	Término del PdC.
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de Gestión de Residuos es transmitido al personal e implementado en CES que corresponda.
Forma de Implementación:	Implementación del Plan de Gestión de Residuos en algún centro de la compañía diverso de Aracena 10. Para esos efectos, la compañía propondrá a la SMA el centro según aquél que a esa fecha se encuentre en operación y haya un razonamiento de sustentabilidad para su elección.  Se informará a la SMA del centro alternativo, dentro de 15 días hábiles desde la ocurrencia del impedimento asociado.
Acción Principal:	5.



Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	<p>No se iniciará un nuevo ciclo productivo en el CES ARACENA 10 RNA N°120088, por lo tanto se solicita la implementación del Plan de Gestión de Residuos en algún centro de la compañía diverso del CES ARACENA 10 RNA N°120088”, en este caso a través del CES CANAL COCKBURN 23 RNA N°120123.</p> <p>Se implementa Plan de Gestión de Residuos en CES Cockburn 23, en donde se identifican en un plano la ubicación de cada uno de los contenedores de residuos, y se detalla su categoría (peligrosos, no peligrosos, domiciliarios, sólidos y líquidos). Además, se realiza capacitación a todo el personal del CES (se adjuntan registros fotográficos y listado de asistencia a capacitación).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	08-02-2021
Fecha Término Efectivo:	14-02-2021
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	<p>Con fecha 15 de diciembre 2020, se envía carta a SMA, Región de Magallanes, solicitando sustituir el CES Aracena 10 RNA N°120088, el que actualmente no se encuentra en operación, y no se ejecutará un próximo ciclo productivo durante el año calendario, el centro sustituto que a la fecha se encuentra en operación CES CANAL COCKBURN 23 RNA N°120123.</p> <p>Se adjunta Informe "Acción N° 6: "Implementación del Plan de Gestión de Residuos en algún centro de la Compañía, diverso de Aracena 10", para CES Cockburn 23, en este informe se incluyen los tipos de residuos que se generan en el CES y su disposición, además se adjuntan planos de ubicación de los distintos tipos de contenedores utilizados en el CES. Por último, se incluyen las capacitaciones efectuadas a todo el personal del CES Cockburn 23.</p>
Medios de Verificación:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATN42(15.12.2020) SMA PDC.pdf</li> <li>- Informe Completo.rar</li> </ul>
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No





Fecha: 22-02-2021 15:37



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

