

COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-1517-2022

Con fecha 25-03-2022 14:54:38 hrs, el titular MOWI CHILE S.A. ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

1. Identificación de la unidad fiscalizable

Unidad fiscalizable: CES QUITRALCO 7 (RNA 110147)
Región: Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

2. Antecedentes generales

Rol sancionatorio: D-157-2020
Resolución aprueba PdC: 7 / 2021
Fecha resolución aprobatoria: 24-03-2021
Fecha generación PdC electrónico: 05-04-2021
Frecuencia Reporte: Trimestral
Plazo Reporte: 25-03-2022
Fiscal instructor: JULIAN ALBERTO CARDENAS CORNEJO

3. Información reporte

Código comprobante envío reporte: SPDC-1517-2022
Fecha de envío reporte: 25-03-2022 14:54:37
Tipo reporte: Avance

4. Estado de avance del PdC

Fecha de inicio: 25-03-2021
Fecha de término: 02-09-2022
N° reporte: 5 de 7.



5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

A c t	2018					2019					2020					2021					2022								
	J n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	O c t	N o v	D i c	E n e	F e b	M a r	A b r	M a y	J u n	J u l	A g o	S e p	
1	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																
2														█	█	█	█	█	█	█									
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
R																													





6. Reporte acciones

Hecho 1

Superar la producción máxima autorizada en el CES Quitrusco 7, durante el ciclo productivo ocurrido entre el 27 de mayo de 2016 y el 13 de diciembre de 2017.

Acciones Principales

N° Identificador:	4
Acción:	Disminución de la siembra respecto a lo sembrado en el ciclo 2018-2019, lo cual significará la reducción en al menos 4.000 ton en la cosecha total de la ACS N°27 para el ciclo 2022-2023.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Compensación
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	01-08-2021
Fecha Término:	31-07-2022
Indicadores de Cumplimiento:	Reducción efectiva de la siembra en la ACS N°27 para el ciclo 2022-2023 mediante la no siembra del CES Quitrusco 1 propiedad de MOWI Chile S.A.



<p>Forma de Implementación:</p>	<p>La disminución de la siembra total de Mowi Chile S.A. en la ACS N° 27 se concretará mediante la no siembra de uno de los tres centros que la titular ha explotado en la referida ACS N° 27 en los últimos dos ciclos productivos. De esta forma, en el ciclo 2022-2023, no se sembrarán individuos en el CES Quitralco 1, y sólo operarán los CES Quitralco 7 y Quitralco 6-2, dentro de sus límites productivos aprobados por RCA.</p> <p>La selección del CES respecto del cual no se realizará siembra ni cosecha para el ciclo 2022-2023, se definió de acuerdo a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mortalidad acumulada. 2. Incidencia de SRS como principal causa de mortalidad y aplicación de tratamientos de salud de peces. 3. Uso de antibiótico para cada centro. <p>El análisis de estos parámetros se presenta en el Anexo 4 del presente PDC.</p> <p>Esta acción finaliza con las declaraciones de siembra efectiva para los CES Quitralco 6-2 y Quitralco 7.</p>
<p>Acciones Alternativas:</p>	
<p>Estado del Reporte de la Acción:</p>	<p>Reportada</p>



Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente en la ejecución de la acción N°4, durante los periodos anteriormente reportados se han incluido como verificadores la Declaración de Intención de Siembra para el primer semestre del 2022, presentada ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) por parte de MOWI Chile S.A. con fecha 16 de agosto de 2021, en la cual no se considera el CES Quitrusco 1 (110144), dejándolo fuera de los planes productivos durante el ciclo productivo 2022-2023, con el fin de disminuir la cosecha total de la ACS N°27 en, al menos, 4.000 ton. Posteriormente se adjuntó el Programa de Manejo Individual presentado por MOWI Chile S.A. ante la SUBPESCA con el fin de optar a la medida de Porcentaje de Reducción de Siembra (PRS) de acuerdo con lo establecido en el D.S. N°319 de 2001 (MINECON).</p> <p>En el presente reporte de avance N°4 se ha continuado con los procesos administrativos en miras de la próxima siembra de la ACS N°27. Como verificador del avance del proceso se adjunta la Res. Ex. N°0101/2022 en la cual la SUBPESCA fijó la densidad de cultivo y el número máximo de ejemplares a ingresar para las concesiones de acuicultura de titularidad de MOWI Chile S.A., y la Res. Ex. 0530/2022 la cual viene a modificar dichos valores de acuerdo con una solicitud del titular.</p>
Fecha Inicio Efectivo:	01-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avance N°4 los verificadores son los siguientes:</p> <p>4.1 Minuta conductora RA4 Acción 4 4.2 Res. Ex. N° 0101-2022 4.3 Res. Ex. N° 0530-2022</p>
Medios de Verificación:	<p>- 4.1 Minuta RA 4 Accion 4.pdf - 4.2 Res. Ex. N° 0101-2022.pdf - 4.3 Res. Ex. N° 0530-2022.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1388-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



N° Identificador:	8
Acción:	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprometidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
Tipo de Acción:	Por Ejecutar
Categoría:	Actos Administrativos
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	08-04-2021
Fecha Término:	02-09-2022
Indicadores de Cumplimiento:	PdC y reportes de seguimiento cargados al sistema digital del SPDC.
Forma de Implementación:	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PDC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance, o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.
Acciones Alternativas:	
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Con fecha 15 de abril de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte Inicial Con fecha 25 de junio de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte de Avance 1 Con fecha 24 de septiembre de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte de Avance 2 Con fecha 24 de diciembre de 2021 el titular a cargado los antecedentes y medios de verificación para el Reporte de Avance 3
Fecha Inicio Efectivo:	08-04-2021
Fecha Término Efectivo:	



Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	En el presente reporte de avance 4 los verificadores son los siguientes: ComprobanteEnvioReporte20210415201433 (RI) ComprobanteEnvioReporte20210625113941 (RA1) ComprobanteEnvioReporte20210924190725 (RA2) ComprobanteEnvioReporte20211224132126 (RA3)
Medios de Verificación:	- ComprobanteEnvioReporte20210415201433 (RI).pdf - ComprobanteEnvioReporte20210625113941 (RA1).pdf - ComprobanteEnvioReporte20210924190725 (RA2).pdf - ComprobanteEnvioReporte20211224132126 (RA3).pdf
Informes de Seguimiento:	
¿Se Reportó un Impedimento?:	No
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1388-2021
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

Acciones Alternativas

N° Identificador:	9
Acción:	Ingreso del CES Quitrusco 1 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Tipo de Acción:	Alternativa
Categoría:	Evaluación Ambiental
Subcategoría:	Otros
Fecha Inicio:	0 Días corridos desde la verificación del impedimento.
Fecha Término:	9 Meses desde la verificación del impedimento
Indicadores de Cumplimiento:	Comprobante de Ingreso al SEIA.
Forma de Implementación:	Ingresar una Declaración de Impacto Ambiental asociada al CES Quitrusco 1 al SEIA.
Acción Principal:	5.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada



Estado de Avance Reportado:	<p>En el marco del presente Programa de Cumplimiento y específicamente en la ejecución de la acción N°5 asociada a obtener pronunciamiento por parte del SEA respecto de Consulta de Pertinencia al CES Quitrilco 1, se ha obtenido como respuesta la necesidad de ingresar el proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), lo cual ha activado la acción alternativa N°9.</p> <p>La presente acción alternativa N°9 considera la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para lo cual, en el presente Reporte de Avance 4, se presenta como verificador de los avances de la acción la orden de compra con la consultora encargada de la elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental, en particular para su primera etapa (Modelaciones, descripción de proyecto y otros).</p>
Fecha Inicio Efectivo:	20-08-2021
Fecha Término Efectivo:	
Estado Actual de la Acción:	En ejecución
Descripción Medios de Verificación:	<p>En el presente reporte de avance N°\$ los verificadores son los siguientes:</p> <p>9.1 Minuta conductora RA 4 Accion 9 9.2 OC 4034998 1648215721416</p>
Medios de Verificación:	<p>- 9.1 Minuta RA 4 Accion 9.pdf - 9.2 OC 4034998 1648215721416.pdf</p>
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	SPDC-1388-2021
Observación de la Acción	Acción reportada en periodo posterior
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



Fecha: 25-03-2022 14:54



El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.

