

## COMPROBANTE ENVÍO REPORTE SPDC-770-2020

Con fecha 31-08-2020 17:00:47 hrs, el titular NOVA AUSTRAL S.A ha enviado el presente reporte de programa de cumplimiento, a través del SPDC. Toda la información presentada es de exclusiva responsabilidad del titular.

### 1. Identificación de la unidad fiscalizable

**Unidad fiscalizable:** CES ARACENA 10, RNA N°120088  
**Región:** Región de Magallanes y la Antártica Chilena

### 2. Antecedentes generales

**Rol sancionatorio:** P-001-2020  
**Resolución aprueba PdC:** 15 / 2020  
**Fecha resolución aprobatoria:** 25-05-2020  
**Fecha generación PdC electrónico:** 06-07-2020  
**Frecuencia Reporte:** Semestral  
**Plazo Reporte:** 06-01-2021  
**Fiscal instructor:** FELIPE ALFONSO CONCHA RODRIGUEZ

### 3. Información reporte

**Código comprobante envío reporte:** SPDC-770-2020  
**Fecha de envío reporte:** 31-08-2020 17:00:47  
**Tipo reporte:** Inicial

### 4. Estado de avance del PdC

**Fecha de inicio:** 06-07-2020  
**Fecha de término:** 31-08-2021  
**N° reporte:** 1 de 4.



## 5. Cronograma (comprometido)

El siguiente cronograma, muestra la temporalidad comprometida de las acciones (y reportes), respecto del periodo total de duración del PdC. Las fechas efectivas de ejecución de cada acción, se encuentran contenidas en el detalle reportado en la sección siguiente.

Ac	2019				2020												2021								
	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	
1	■	■	■																						
2				■																					
3																	■	■	■	■	■	■	■		
4											■	■													
5											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
R																	■							■	■



## 6. Reporte acciones

### Hecho 1

Inadecuado manejo de residuos: presencia, con fecha 11 de enero de 2019, de distintos elementos en el fondo marino del centro, pertenecientes a las estructuras de cultivo instaladas en ciclos productivos previos, según se detalla en la Tabla 1 de esta Formulación de Cargos

### Acciones Principales

N° Identificador:	1
Acción:	Retiro de objetos ubicados en fondo marino del área de influencia del proyecto y limpieza del fondo marino respecto de mismo.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	30-09-2019
Fecha Término:	25-11-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Residuos sólidos retirados y dispuestos de conformidad con la normativa.
Forma de Implementación:	Los residuos sólidos fueron retirados mediante un buque y equipo de buceo de la empresa Austral Services SpA y fueron dispuestos por la Empresa Interservice en vertedero municipal. Mayor información sobre el retiro de objetos del fondo marino en Anexo 1.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Informe con los trabajos de retiro de objetos y limpieza del fondo marino del centro, efectuado en septiembre de 2019. Se complementa informe anteriormente acompañado con el registro fotográfico que se adjunta. Dicho registro fotográfico fue solicitado al proveedor que efectuó las labores de limpieza.
Fecha Inicio Efectivo:	01-09-2019
Fecha Término Efectivo:	15-09-2019
Estado Actual de la Acción:	Concluída



Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Informe de retiro de objetos efectuados por el Servicio North Service, en centro Aracena 10. Los trabajos fueron realizados en septiembre de 2019.
Medios de Verificación:	- 1.- Informe Aracena 10 (sept. 2019).pdf - 2.- Informe Aracena 10 Fotografías (septiembre 2019).pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No

N° Identificador:	2
Acción:	Generación de un Plan de Gestión de Residuos a fin de precaver inadecuados manejos de residuos sólidos.
Tipo de Acción:	Ejecutada
Fecha Inicio:	30-12-2019
Fecha Término:	30-12-2019
Indicadores de Cumplimiento:	Plan de Gestión de Residuos es elaborado.
Forma de Implementación:	Se acompaña copia del Plan de Gestión de Residuos en Anexo 2 de esta presentación.
Estado del Reporte de la Acción:	Reportada
Estado de Avance Reportado:	Se adjunta Plan de Gestión de Residuos (versión 07, fecha 20.04.2020).
Fecha Inicio Efectivo:	20-04-2020
Fecha Término Efectivo:	20-04-2020
Estado Actual de la Acción:	Concluída
Descripción Medios de Verificación:	Se adjunta Plan de Gestión de Residuos (v07) de fecha 20.04.2020. Este Plan de Gestión se encuentra dirigido para todos los centros de cultivo de Nova Austral S.A.
Medios de Verificación:	- Plan de Gestión de Residuos V7 2020 - PRR.pdf
Informes de Seguimiento:	
Reportes Previos en los que se Reporta la Acción:	
¿El titular reportó para esta acción el uso de una ETFA u otro organismo similar?	No



**ATENCIÓN:** La acción 2 fue finalizada fuera de plazo. La fecha comprometida de término es: 30-12-2019, y la fecha real de término es: 20-04-2020.



Fecha: 31-08-2020 17:00



*El presente certificado únicamente da cuenta del reporte de información ingresada en el Sistema de Seguimiento del Programa de Cumplimiento.*

