

El programa de ejecución del muestreo considera los siguientes hitos.

Ítem	Actividad	Fecha ejecución	Estado
1	Visita previa condiciones de muestreo	31/7/19	Realizada. Ecoingen SpA
2	Entrega de observaciones a comunidad	31/7/19	Realizada. Ecoingen SpA
3	Gestión de las mejoras para medición	01 al 14/08/19	En proceso. Comunidad
4	Validación de mejoras	14/8/2019	Pendiente. Ecoingen SpA
5	Aviso de muestreo oficial	14/8/2019	Realizado. Ecoingen SpA
6	Ejecución de muestro	22-23/08/2019	Pendiente. Ecoingen SpA
7	Aviso revisión y pruebas calderas	21-08-19	Pendiente. Ecoingen SpA
8	Informe revisión y pruebas	30-08-19	Pendiente. Ecoingen SpA
9	Entrega de informe de muestreo	9/9/2019	Pendiente. Ecoingen SpA
10	Respuesta a Seremi en cumplimiento	10/9/2019	Comunidad Doña Isidora

Sin otro particular y agradeciendo su gestión, se despide atentamente.


Alejandra Garrido Gonzalez
Representante Legal
Rut: 11.676.755-4

Adjunta: Aceptación de cotización de servicios Muestreo Oficial de Emisiones MP CH-5