

Cobertura granular cubeta Tranque Quillayes



	Area total cubeta	289 Ha
—	Área con cobertura granular	232.1 Ha
—	Área sin cobertura granular (incluye zona de emplazamiento repulpeo, 40 ha)	56.9 Ha

	Superficie (Ha)	%
Avance cobertura a Abril 2021	232,1	80,3
Pendiente cobertura (no considera zona de repulpeo, 40 Ha)	16,9	5,8

1.- Cobertura Cubeta de 170* ha con material de empréstito (5 años)						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Superficie cubierta (ha)	10	40	40	40	40	0
Duración Actividades	Ejecución cobertura (Fase I)					
	Ingeniería (Fase II)		Ejecución cobertura (Fase II)			
Detalle de actividades cobertura de la cubeta Fase I (30 ha) y Fase II (140 ha)						
Período	Actividad					
07/2018 - 12/2019	Fase I: Ejecución de cobertura de cubeta en el corto Plazo (30 ha)					
09/2018 - 03/2019	Fase II: Ingeniería para la cobertura de cubeta con material de empréstito (140 ha)					
04/2019 - 12/2022	Fase II: Ejecución de cobertura de cubeta con material de empréstito (140 ha)					

Programa presentado a SMA, año 2018.

(*) Se actualiza superficie total de la cubeta a 289 Ha (incluye 40 Ha de la zona de repulpeo que no tendrá cobertura granular)

Cobertura granular muro Tranque Quillayes



		Superficie (Ha)	%
	Area total muro	87,1	100
—	Avance cobertura granular	22.1	25,3
—	Pendiente cobertura granular	65	74,7

2.- Cobertura Muro de 100* ha con material de empréstito (7 años)						
Año	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Superficie cubierta (ha)	0	0	0	100		
Duración Actividades	Ingeniería			Ejecución de cobertura		
Detalle de actividades cobertura del muro (100 ha)						
Período	Actividad					
10/2018 - 10/2019	Ingeniería para la cobertura del muro con material de empréstito (100 ha)					
012/2020 - 12/2023	Ejecución de cobertura de cubeta con material de empréstito (100 ha)					

Programa presentado a SMA, año 2018.

(*) Se actualiza superficie total de la cubeta a 87,1 Ha. Se adelanta el inicio de los trabajos para año 2020.