

CVMHCOP-7: Protección de las actividades ceremoniales, pastoriles y la fauna silvestre, en su interacción con la ruta A97-B sector Jachucoposa y camino interno desde Garita Norte hasta km 18-AIASC

Asociación Indígena Aymara Salar de Coposa

Carta Gantt:
Señalética con pertinencia indígena – Instalación y reposición de señalética preventiva de tránsito – Equipamiento de seguridad vial.

Actividad	Meses																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Revisión interna de propuesta presentada por la AIASC.																					
2. Asesoría técnica (Especialista vial) para la revisión y diseño final de propuesta presentada por la AIASC.																					
3. Cierre acuerdo proyecto con la AIASC para ser presentada a la autoridad.																					
4. Presentación y validación con autoridad competente (MOP - IM Pica).																					
5. Proceso de licitación y adjudicación.																					
6. Ejecución.																					

*Se estima que los plazos podrían variar entre 18 y 24 meses, esto debido a que se requiere un previo acuerdo con la AIASC y los tiempos de revisión por parte de la autoridad.