



enap refineras
BIO BIO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
DIVISIÓN PROCESOS

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

	Agosto 2013					Septiembre 2013					Octubre 2013					Noviembre 2013				
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20
Evaluación Eficiencia Unidades Azufre ERBB																				
Elaboración y Validación Bases Técnicas																				
Licitación y Adjudicación Servicio																				
Ejecución Contrato																				
<i>Toma muestras Alimentación Unidades azufre</i>																				
<i>Ejecución Informe de Evaluación Eficiencia Unidades Azufre</i>																				
<i>Entrega Informe a ERBB</i>																				