


CUMPLE LO ORDENADO



**SRA. FISCAL INSTRUCTORA
DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
(EXP. ROL D-018-2014)**

Mario Tapia Echeverría, actuando en representación de Acuinova Chile S.A., en el proceso Rol D-018-2014, a Ud. respetuosamente digo:

Que, encontrándome dentro de plazo y en cumplimiento de lo señalado en la Resolución Exenta N°3/ROL D-018-2014 de esta Superintendencia de fecha 4 de noviembre de 2014, vengo en complementar el Título IV del Programa de Cumplimiento presentado por esta parte (Plan de seguimiento de las medidas indicadas y cronograma), acompañando una versión completa que contempla los objetivos específicos números 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Programa de Cumplimiento, asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén, y el número 1 del Programa de Cumplimiento, asociado al proyecto Centro de Cosecha Bahía Chacabuco.

POR TANTO,

y con el mérito de lo expuesto y de lo dispuesto en la Resolución Exenta N°3/ROL D-018-2014 de esta Superintendencia,

RUEGO A UD. se sirva a tener por cumplido lo ordenado.

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature reads 'Mario Tapia Echeverría' and is underlined with a single horizontal line.

IV. Plan de seguimiento de las medidas indicadas y cronograma.

Objetivo específico	Acción	Meta	Observaciones	Mes de cumplimiento					
				1	2	3	4	5	6
Nº1 del Programa de Cumplimiento, asociado a centro Quitralco 1 RNA 110145	Retiro inmediato de las redes	Extracción de redes y destino a lugar autorizado para su limpieza y desinfección	Realizado: 20/04/2013						
	Reporte periódico		No aplica						
	Reporte final - Documentos anexados en Programa		Fecha entrega del Programa						
Nº2 del Programa de Cumplimiento asociado a centro Quitralco 1 RNA 110144	Retiro inmediato de las redes	Extracción de redes y destino a lugar autorizado para su limpieza y desinfección	Realizado: 20/04/2013						
	Reporte periódico		No aplica						
	Reporte final - Documentos anexados en Programa		Fecha entrega Programa						
Nº1 del Programa de Cumplimiento asociado a centro Bután 3 RNA 110366	Reforzar equipo de buceo (equipo tipo de 3 personas se aumentó a entre 5 y 6 personas)	Extracción de mortalidad diaria	Realizado:30-04-2013, 8-05-2013, 10-05-2013						
	Reporte periódico		No aplica						
	Reporte final - Documentos anexados en Programa		Fecha entrega Programa						
Nº2 del Programa de Cumplimiento asociado a centro	Realizar capacitación anual (durante primer semestre de cada año) al	Realizar una jornada de capacitación anual durante primer semestre a todo el							

Piscicultura Fiordo Aysén	Reporte periódico - documentos anexados en Programa		No aplica						
	Reporte Final								
Nº3 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén	Realizar limpieza de las áreas, removiendo residuos generados durante la construcción	Áreas libres de residuos de construcción y otros							
	Reporte periódico - documentos anexados en Programa		No aplica						
	Reporte Final								
Nº4 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén	Realizar caracterización de lodos	Certificado de caracterización de los lodos efectuada	Realizado: 26/04/2013						
	Reporte periódico - documentos anexados en Programa		No aplica						
	Reporte Final		Fecha entrega Programa						
	Enviar informe de caracterización de los lodos a la autoridad competente	Ingresar el informe con caracterización de los lodos al organismo competente dentro de plazo							
	Reporte periódico		No aplica						
	Reporte Final - Carta que informa caracterización								
Nº5 del Programa de Cumplimiento	Reparación del ducto del emisario	Emisario submarino reparado y descargando							

asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén	Reporte periódico - mensual	fuera de la zona de protección del litoral							
	Reporte Final - consolidado								
N°6 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén	Instalar sistema de desinfección	Contar con sistema de desinfección de efluente							
	Reporte periódico - mensual								
	Reporte Final - consolidado								
N°7 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén	Implementar y reparar filtros rotatorios de manera de contar con 10 filtros operativos	Sistema de tratamiento de los efluentes con 10 filtros rotatorios y operativos							
	Reporte periódico - mensual								
	Reporte Final - consolidado								
N°8 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén	Comunicar a la Autoridad Marítima la fecha de inicio de las faenas de instalación del emisario	Comunicar a la Autoridad Marítima la fecha de inicio de las faenas de instalación del emisario							
	Reporte periódico		No aplica						
	Reporte Final - carta ingresada a la autoridad marítima con timbre que acredite ingreso								

Nº9 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén	Contar con bodega para lubricantes y combustibles	Almacenar lubricantes y combustibles en bodega específica	Realizado						
	Reporte periódico		No aplica						
	Reporte Final - Anexo Foto bodega		Fecha entrega Programa						
Nº10 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén	Implementar camellón y cubrir con vegetación nativa	Camellón implementado con cubierta de vegetación nativa							
	Reporte periódico								
	Reporte final - Documentos anexados en Programa								
Nº11 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén	Ejecutar el programa de vigilancia ambiental (PVA) con frecuencia semestral, entregando el informe respectivo	100% de los monitoreos comprometidos en el Programa de Vigilancia Ambiental Implementados mediante la realización de monitoreos con frecuencia semestral							
	Reporte periódico		No aplica						
	Reporte final - Semestral								
Nº12 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Piscicultura Fiordo Aysén	Entregar antecedentes solicitados en acta de inspección ambiental	Entrega del 100% de los antecedentes solicitados en acta de inspección	Realizado						
	Reporte periódico		No aplica						
	Reporte final - Documentos anexados en Programa		Fecha entrega Programa						

Nº1 del Programa de Cumplimiento asociado al proyecto Centro de Cosecha Bahía Chacabuco	Instalación de muertos para sujeción de tuberías en fondo	Descarga submarina del tubo	Realizado						
	Reporte periódico		No aplica						
	Reporte final - Documentos anexados en Programa		Fecha entrega Programa						
	Protocolo de acción para ejecutar en caso de que se detecte espuma	Evitar salida de espuma							
	Reporte periódico		No aplica						
	Reporte final								