

Antofagasta, 24 de julio de 2015

Señores
SUPERINTENDENCIA DE MEDIOAMBIENTE
Atn.: Sr. Rubén Verdugo Castillo
Jefe División de Fiscalización Macro Zona Norte - Región de Antofagasta
Presente.

Mat.: Solicita ampliación de plazo para cumplir con RES. EX.N°7/ROL N° F-068-2014

De nuestra consideración:

Con fecha 06 de julio de 2015, mediante carta C-ATI-GGE-SMA-180, se ingresó Informe Final de Programa de Cumplimiento, aprobado por RES. EX.N°6ROL/ NF-068-2014 fechada 06 de marzo de 2015. En dicho informe se da fiel cumplimiento a los objetivos específicos indicados en tabla 3 "Resumen de Programa de Cumplimiento Refundido Aprobado". No obstante en la primera acción del objetivo específico N°5, relativa al proyecto Sistema de Acopio de Concentrados, se compromete lo siguiente:

"Realización de campaña de medición de eficiencia del sistema de filtrado de aire, durante acopio o embarque de concentrados, con entrada y salida de camiones. La medición se efectuará en ambas chimeneas del sistema de filtrado de aire, tanto a la entrada como a la salida de los sistemas de filtro. Se realizará la medición bajo la condición de flujo de aire desde ambos galpones."

Y en lo que respecta a su plazo de ejecución, en el Programa de Cumplimiento se establece lo siguiente:

"Esta campaña se realizará entre las semanas 12 y 14 luego de la aprobación del programa de cumplimiento."

Con fecha 12 de junio de 2015 se ingresó carta C-ATI-GGE-SMA-180, en oficinas de partes de Superintendencia de Medio Ambiente Antofagasta, en la que se solicita a Ud. otorgue un plazo excepcional para el cumplimiento de obligación indicada más arriba. Solicitud que fue acogida mediante RES. EX.N°7/ROL N° F-068-2014, otorgando un plazo de 27 días hábiles para ejecutar la acción.

En este sentido la presente tiene por objeto solicitar nuevo plazo para realizar medición, dado que el terminal portuario ha estado sujeto a numerosos días de cierre, decretados por la Autoridad Marítima, producidos por condiciones de marejada. La siguiente tabla resume los días de detención de mes de junio y julio:


Año	Mes	Fecha Doc AAMM	Inicio Evento	Aviso	días	Cierre	Apertura	Total Horas
2015	6	15-jun-15	16-06-2015 0:00	puerto cerrado	2	18-06-2015 17:00	19-06-2015 11:00	18.00
2015	6	26-jun-15	26-06-2015 13:30	puerto cerrado	3	26-06-2015 13:30	28-06-2015 13:00	47.50
2015	6	26-jun-15	29-06-2015 0:00	puerto cerrado	3	30-06-2015 16:00	02-07-2015 11:15	43.25
2015	7	11-jul-15	13-07-2015 0:00	puerto cerrado	10	14-07-2015 20:00	23-07-2015 6:50	202.83

Se desprende de la tabla que los días comprendidos entre el 14 y 23 de julio el puerto estuvo cerrado, lo que retrasa la fecha de atraque del buque, y consecuentemente el acopio de carga dentro del galpón Sistema de Acopio de Concentrados (SAC). El buque en cuestión es el SCL ANDISA (arribó a Antofagasta el 14 de Julio), el que producto del cierre del puerto no ha atracado en el terminal portuario. Al día de hoy se estima que atracara el día lunes 27. Apenas atraque el buque, y si las condiciones de apertura de puerto se mantienen se realizará la medición comprometida.

Cabe mencionar que la medición está contratada con empresa certificada, para el día lunes 27 de julio, fecha límite para dar cumplimiento a la obligación, luego de realizada esta acción será enviado certificado de ejecución de medición isocinética, y una vez recepcionado el informe será ingresado en oficina de partes de Superintendencia de Medio Ambiente, Antofagasta. Se espera esto se cumpla en un plazo de 15 días hábiles.

Si bien tenemos el buque a la gira, hay anuncios de marejada para la próxima semana, lo cual puede volver a retrasar el atraque, y operación de este buque. Cualquier atraso será oportunamente informado.

Sin otro particular y atento a su respuesta, saluda atentamente a usted.



Cristian Wulf
Gerente General
Antofagasta Terminal Internacional S.A.
cc:
Sr. Eduardo Ávila Acevedo, SMA.
Sr. Jorge Alviña Aguayo, SMA.
Archivo