



PORTUARIA CORRAL S.A.



Valdivia, 30 de junio de 2016

Señor  
**Rubén Verdugo Castillo**  
Jefe División de Fiscalización  
Superintendencia de Medio Ambiente  
Teatinos N° 280  
Santiago

**Mat.: Ampliación de plazo  
construcción barrera acústica.**

**Ref.: Programa cumplimiento Res.  
Ex. N°6/ ROL D-054-2015**

De nuestra consideración:

Según Resolución Exenta N°6/ ROL D-054-2015 de la Superintendencia de Medio Ambiente, se aprobó programa de cumplimiento a Portuaria Corral S.A. el 4 de abril de 2016, siendo notificados de aquello el 15 de abril de 2016.

Respecto de la acción 2, tal y como ya se reportó a la SMA el 30 de mayo de 2016, en definitiva se optó en que se ejecute la obra de levante de una pantalla acústica de aproximadamente 90 metros de largo y 11 metros de altura.


Los trabajos están en plena faena de construcción, y han tenido demoras por imprevistos según lo informado por la empresa contratista, que se resumen en:

- Demoras en la recepción de insumos y materiales, dado que no se han cumplido con los plazos previstos y acordados con los proveedores.
- Condiciones meteorológicas que ha forzado detención de faenas en jornadas laborales, producto de lluvia y/o viento. Se deben privilegiar condiciones de seguridad de trabajadores por faenas de soldaduras y montaje en altura.

Es por todo ello, que se prevé que la obra quede concluida el 30 de julio de 2016, por lo que solicitamos se acepte este ajuste en el cronograma, que desplaza la fecha de término de las acciones 2 y 3, quedando la N° 2 al 30 de julio de 2016 y la acción N°3 al 16 de agosto de 2016.

Sin más, y esperando una favorable acogida, le saluda cordialmente,

  
**Diego Sprenger**  
Gerente General  
Portuaria Corral S.A.

  
**Andrés Schuler**  
Representante Legal  
Portuaria Corral S.A.

*Calle Esmeralda N° 80  
Fono (56-63) 2471 283  
Corral*



**ANEXO I. Informe de avance de construcción N° 6 entregado  
por PROSAC el 29 de junio de 2016.**

*Calle Esmeralda N° 80  
Fono (56-63) 2471 283  
Corral*



**REPORTE FOTOGRAFICO AVANCE DE OBRAS**

**006**

**CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PANTALLA ACÚSTICA  
PERIMETRAL / PANTALLA ACÚSTICA TRAMO 15 M CINTA CT2 /  
ACONDICIONAMIENTO DE TORRE DE TRANSFERENCIA**

**PORTUARIA CORRAL S.A. – CANCHA AMARGOS**

**PREPARADO PARA:**

**FLAVIO PLASTIC**

**CORRAL – 28 JUNIO 2016**

# **PROSAC**

---

**AVANCE DE OBRAS 26 MAYO 2016**

**ESTRUCTURA PANT ACUS PERIMETRAL NORTE  
TRAVESAÑOS DE ESTRUCTURA DE PANTALLA  
PRESENTE SEMANA SE COMIENZA FAENAS DE PARAMENTO EXTERIOR**




**URMENETA 581. OF 37  
PUERTO MONTT**

**CALBUCO 1593  
SANTIAGO**

**PROSAC**

---



URMENETA 581. OF 37  
PUERTO MONTT

CALBUCO 1593  
SANTIAGO

# **PROSAC**

## **DETALLE DE VANO EN FAVOR DE FAENAS DE AMARRE A BOLARDO PERIMETRAL NORTE**



**Ricardo Molina Cabrera**  
Ingeniero Acústico  
Mg. Gestión y Ord. Ambiental USACH ©

**URMENETA 581. OF 37  
PUERTO MONTT**

**CALBUCO 1593  
SANTIAGO**