

Santiago, 24 de mayo de 2017.

Señores  
Superintendencia del Medio Ambiente  
At. Sr. Ruben Verdugo Castillo  
Jefe División de Fiscalización  
Presente



Referencia: Procedimiento administrativo sancionatorio ROL F-045-2015

De mi consideración:


De acuerdo a la Resolución Exenta N°9 / ROL F-045-2015 de fecha 23 de febrero 2017 y notificada a Agrícola Las Águilas Ltda. el 04 de marzo de 2017; se otorgó a nuestra empresa el plazo de tres meses para la presentación de una nueva Declaración de Impacto Ambiental que solucionara la falta de información relevante en la declaración primitiva; dicho plazo se cumple el 04 de junio de 2017.

Por medio de la presente vengo en solicitar un nuevo plazo, esto es, el 18 de julio de 2017, para la presentación de la nueva Declaración de impacto Ambiental, la que hemos denominado **“Sistema de Tratamiento de Riles y Purines y normalización de operación de planta productiva”**; esto debido a que se tomó la decisión de cambiar el consultor ambiental; lo que conllevó el cambio del diseño original del sistema de tratamiento que solo involucraba los Riles de la quesería y no un manejo total de las operaciones de la empresa; que también involucra el manejo de los purines generados por el plantel lechero.

Se solicitó a la nueva empresa de Ingeniería que proyectara y diseñara un nuevo proceso de abatimiento de contaminantes para cumplir con la normativa vigente. Este proceso implicó la determinación del cambio del lugar de emplazamiento de los sistemas de tratamiento integrado (RILES+PURINES), lo que llevó a realizar nuevos proyectos específicos, adecuar los existentes y agregar proyectos nuevos como el de olores, hidrológico, entre otros, todo de acuerdo al análisis que hicieron los distintos organismos del estado y nuestra empresa. Lo anterior ha llevado a realizar un trabajo más extenso y más completo que la primera presentación, pero que da cuenta que la empresa cumpla con toda la

normativa ambiental vigente. Para reflejar la necesidad de plazo se adjunta una carta Gantt con las distintas etapas, alguna realizadas, otras en procesos y las que faltan por cumplir, lo que nos da, un plazo máximo para la presentación de la nueva DIA para el 18 de julio del 2017.

Esperando una acogida favorable, se despide atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RF' followed by a stylized surname.

**Rodrigo Fernandez Riesco**  
**Representante Legal**  
**Agrícola Las Águilas Ltda.**

**Agrícola Las Águilas Ltda**

**Carta Gantt Presentación DIA "Sistema de Tratamiento de Riles y Purines y normalización de operación de planta productiva"**

TIPO	ACTIVIDAD	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
Empresa	Conocimiento de plazo SMA					
Empresa	Defunción nueva de Consultora DIA					
	Evaluación del terreno y del sistema de tratamiento integral					
Consultora	Definición de nuevo sistema de tratamiento de Riles					
	Definición de Sistema de Tratamiento de Purines					
	Definición de los estudios específicos a desarrollar					
	Cotizaciones y Contratación Estudios Específicos					
	Diseño del Sistema de Tratamiento integral (RILES Y PURINES)					
	Especificaciones técnicas y planos del STR y Purines					
Estudios Específicos	Mecánica de Suelos nuevo lugar de emplazamiento					
	Olores					
	Acústico					
	Flora					
	Fauna					
	Arqueológico					
	Hidrológico					
	Emisiones					
	Medio Humano					
Consultora	Desarrollo de la DIA					
	Presentación DIA al SEA					18-07-2017
	Proceso de Evaluación					