

PHAM-2018	<b>COSTOS DE MANTENCIÓN PLANTACIONES ACCIÓN 3 PLAN DE CUMPLIMIENTO</b>
<b>ALTO MAIPO</b>	<b>PHAM-2018</b>
	Rev. 1

<b>MantenCIÓN ejecutada hasta Diciembre 2017</b>						
Contrato	Rodal	Costo mantención (UF/mes/Rodal)	Meses	Total Mantención (UF)	MES inicio	Mes Final
AM-SSP372	MOD 15	■	4	■	sep-17	dic-17
AM-SSP371	Polvorín Yeso	■	3	■	oct-17	Dic-17
AM-SSP375	PC4	■	0	■	-	-
AM-CO298	1. Reforestación	■	1	■	dic-16	dic-16
AM-CO299	MOD 1	■	3	■	oct-16	dic-16
AM-CO299	MOD 2	■	7	■	jun-16	dic-16
AM-CO299	MOD 5	■	7	■	jun-16	dic-16
AM-CO2208	1. Reforestación	■	12	■	ene-17	dic-17
AM-CO2209	MOD 1	■	12	■	ene-17	dic-17
AM-CO2209	MOD 2	■	12	■	ene-17	dic-17
AM-CO2209	MOD 5	■	12	■	ene-17	dic-17

---

Copias impresas son documentos no controlados.  
Documento confidencial y propietaria de Alto Maipo SpA.

PHAM-2018	<b>COSTOS DE MANTENCIÓN PLANTACIONES ACCIÓN 3 PLAN DE CUMPLIMIENTO</b>
<b>ALTO MAIPO</b>	<b>PHAM-2018</b>
	Rev. 1

<b>Mantenición considerada desde Enero 2018 a Marzo 2020</b>						
Estimación - Contrato	Rodal	Costo mantención (UF/mes/Rodal)	Meses	Total Mantención (UF)	MES inicio	Mes Final
AM-SSP372	MOD 15	27,06	5	135,30	ene-18	may-18
Estimación en base a AM-SSP372	MOD 15	27,06	21	568,26	jun-18	mar-20
AM-SSP371	Polvorín Yeso	27,06	6	162,36	ene-18	jun-18
Estimación en base a AM-SSP371	Polvorín Yeso	27,06	20	541,20	jul-18	mar-20
Estimación en base a AM-SSP375	PC4	54,12	25	1353,00	feb-19	mar-20
Estimación en base a AM-CO2208	1. Reforestación	5,39	27	145,53	ene-18	mar-20
Estimación en base a AM-CO2209	MOD 1	11,89	27	320,90	ene-18	mar-20
Estimación en base a AM-CO2209	MOD 2	35,66	27	962,71	ene-18	mar-20
Estimación en base a AM-CO2209	MOD 5	0,55	27	14,81	ene-18	mar-20

Costo ejecutado hasta Diciembre 2017 es 952,23 UF.

Costo por ejecutar hasta Marzo 2020 es 4204,07 UF.

Costo total es de 5156,30 UF.