



N°10.634/2020



Empresa de Servicios
Sanitarios de Los Lagos S.A.

Covadonga 52, Puerto Montt – Chile

Puerto Montt, 17 de septiembre de 2020

Sr. Eduardo Rodriguez
Jefe Regional de los Ríos
Superintendencia de Medio Ambiente

Asunto: Minuta de revisión, análisis e información sobre nuevos plazos de término del Programa de cumplimiento ROL D-020-2018, asociados a la suspensión de plazos del EIA por el COVID-19

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, enviamos una minuta que contiene la revisión y análisis de nuevos plazos de término del Programa de Cumplimiento aprobado mediante Res Ex. SMA N° 9/ROL D-020-2018 y modificado en conformidad con la Res Ex. N°11/ROL D-020-2018, informando la razón y justificación de estas modificaciones debido a la suspensión de plazos dispuestos por el SEA, las que se relacionan con impedimentos incorporados en el PdC.

Dicho documento individualizado como "Modificación de plazos por la suspensión de la tramitación del EIA", se adjunta como anexo 1.

Sin otro particular y quedando a su disposición, saluda atentamente,

Andrés Duarte Pino
Gerente Técnico
ESSAL S.A.

C.C.

- Depto. De Medio Ambiente, ESSAL.
- Gerencia Jurídica, ESSAL