

PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO

COMPLETAR PARA CADA INFRACCIÓN:

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS	
IDENTIFICADOR DEL HECHO	1
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	EMISION DE RUIDOS MOLESTOS
NORMATIVA PERTINENTE	DS N° 38/ 2011 MMA - numeral 3 art 36 de la LO-SMA -
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	Emisión de ruidos molestos a vecinos de calle comercio N° 159 y N° 252, ciudad de Combarbalá
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASO EN QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	<p>EQUIPO COMPRESOR Y LIMITADOR DE AUDIO</p> <p>Se adquirió un equipo limitador que impide sobrepasar un rango establecido aun cuando el DJ aumente los volúmenes.</p> <p>Está diseñado para situaciones en las que se requiere flexibilidad adicional para optimizar los niveles de señal proporcionando un control esencial de emisión del sonido, estableciendo un límite perfectamente controlable.</p> <p>PUERTAS DOBLES CON AISLAMIENTO SONORO EN INGRESO PRINCIPAL</p> <p>Se realizaron instalaciones de puertas de 15 milímetros, tanto en ENTRADA PRINCIPAL, SALIDA DE EMERGENCIA Y TERRAZA, todas reforzadas con placas de OSB de 18 milímetros por cada cara, además doblemente acolchadas con espuma de densidad de 4 centímetros y forradas en eco cuero.</p> <p>VENTANAS TERMO PANEL</p> <p>Se instalaron 4 ventanas de vidrio termo – panel, para reemplazar las antigua ventanas entre local (pista de baile y público) y terraza.</p>

PUERTA BLINDADA

Se instaló una puerta blindada (certificada y de fabricación profesional) en la entrada principal para evitar la emisión de ruidos hacia el exterior del local.

BRAZOS CIERRE AUTOMATICO

Adicionalmente se instalaron brazos mecánicos de cierre, lo que permite que todas las puertas abatibles permanezcan cerradas.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

Disminuir las emisiones de ruidos tanto en el interior como exterior del local de modo de no afectar a los vecinos de calle comercio y cuadrante que colinda con el local comercial.

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)	

	anexos si es necesario)					
1	Acción	1 enero 2021	Se adjuntan documentos por: compra de materiales.	Reporte Inicial	Compras: \$400.00 Instalación: \$40.000	
	Aislamiento sonoro en puertas					
	Forma de Implementación					
	Compra de materiales como espuma acústica, paneles de madera, ecocuero y otros para aislar segunda puerta abatible en acceso a local, puerta abatible en área de salida de emergencia y puertas de salida hacia terraza (sin ocupar para eventos o atención).			1 febrero 2022		

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
2	Acción	Inicio: 24 enero 2022.	Presentación facturas y/o	Reporte Inicial		Impedimentos
				1 de febrero de 2022.		

	Instalación de vidrios “termo panel” en ventanas que dan hacia terraza (sin ocupar para eventos o atención).	Termino: 26 enero 2022.	boletas de compra o servicios.		Compra: \$1.045.000 Instalación: \$48.000	Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Forma de Implementación			Reportes de avance		
	Compra de 4 ventanas en termo paneles.			5 febrero 2022.		
	Contratación de instalador idóneo.			Reporte final		
				28 febrero 2022.		

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCIÓN

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCIÓN (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial, Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
3	Acción	Inicio: 24 enero 2022.	Presentación facturas y/o	Reporte Inicial		Impedimentos
	Instalación de puerta blindada			1 de febrero de 2022.		

		Termino: 26 enero 2022.	boletas de compra o servicios.		Compra: \$963.900	
	Forma de Implementación			Reportes de avance	Instalación: \$45.000	Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Ya comprada la puerta blindada, se procede a su instalación.			5 febrero 2022.		
				Reporte final		
				28 febrero 2022.		

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
	(describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)					

		otras acciones)				
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Forma de implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la ocurrencia del	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	
------------------	--	---	--	---	---	--	--

	implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)		impedim ento)	para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	respectivament e)		
	Acción				Reportes de avance		
	Forma de implementación				Reporte final		

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	10 días	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	1	Aislamiento sonoro en puertas Aislamiento sonoro en puertas
	2	Instalación de vidrios “termo panel” en ventanas que dan hacia terraza (sin ocupar para eventos o atención).
	3	Instalación de puerta blindada

3.2 REPORTE DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTES COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DURACIÓN


PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	Semanal	X	A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar.
	Bimensual (quincenal)		
	Mensual		
	Bimestral		
	Trimestral		
	Semestral		
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar	
	1	Aislamiento sonoro en puertas	
	2	Instalación de vidrios “termo panel” en ventanas que dan hacia terraza (sin ocupar para eventos o atención).	
	3	Instalación de puerta blindada	

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL	20 días	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	1	Aislamiento sonoro en puertas
	2	Instalación de vidrios “termo panel” en ventanas que dan hacia terraza (sin ocupar para eventos o atención).
	3	Instalación de puerta blindada

4. CRONOGRAMA																	
EJECUCIÓN ACCIONES		En Meses			En Semanas			Desde la aprobación del programa de cumplimiento									
N° Identificador de la Acción		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		x	x	x													
2		x	x	x													
3		x	x	x													
ENTREGA REPORTES		En Meses			En Semanas			Desde la aprobación del programa de cumplimiento									
Reporte		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1		x	x	x													
2		x	x	x													
3		x	x	x													



NAYADET MUGGET OLIVARES

RUT

REPRESENTANTE LEGAL

COMERCIALIZADORA NAYADET MUGGET OLIVARES OLIVARES E.I.R.L.

RUT 76.083.056-9

**ANGEL DEL ROSARIO UGALDE
BUGUENO**

Giro: ALMACEN ARTICULOS DE FERRETERIA Y
CONSTRUCCION MENAJE ELECTRODOMESTICO
CALLE COMERCIO 663 PL- 70- COMBARBALA
eMail : [REDACTED] Telefono :
53

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:3.693.718- 1
FACTURA ELECTRONICA
Nº1530


S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 27 de Enero del 2022

SEÑOR(ES): COMERCIALIZADORA NAYADETT MUGGETT OLIVARES
OLIVARES EMPRESA INDIVIDUAL
R.U.T.: 76.083.056- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICI
DIRECCION: COMERCIO 150
COMUNA COMBARBALA CIUDAD: COMBARBALA
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	MATERIALES AISLANTE VARIO	1	126.050			126.050

Forma de Pago:Contado



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	126.050
I.V.A. 19%	\$	23.950
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	150.000

CONSTRUCTORA MK SPA

Giro: FABRICACION E INSTALACION DE
VENTANAS, TRABAJOS DE OBRAS MENORES
N GUZMAN 46- COMBARBALA

eMail : [REDACTED] Telefono :
[REDACTED]

R.U.T.:77.358.787- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº10

S.I.I. - OVALLE


TIPO DE VENTA: DEL GIRO

Fecha Emision: 27 de Enero del 2022

SEÑOR(ES): COMERCIALIZADORA NAYADETT MUGGETT OLIVARES
OLIVARES EMPRESA INDIVIDUAL
R.U.T.: 76.083.056- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICI
DIRECCION: COMERCIO 150
COMUNA COMBARBALA CIUDAD: COMBARBALA
CONTACTO: Nayadett Mugget Olivares Olivares
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Instalacion de puertas instalación de 4 puertas con sistema vaivén de 2 hojas de dos placas de terciado de 18mm con 4 capas de fisitherm para disminución de ruidos forradas en eco-cuero	2	20.000			40.000
-	instalacion de puerta Instalación de puerta diamante Kingsdoor fabricada de perfiles de acero 2mm, interiores con relleno termo acústico cubierta por plancha de acero en 2mm de espesor revestida de MDF enchapado en madera.	1	45.000			45.000
-	instalacion termopaneles Instalación de 4 vidrios dobles termopaneles de 6mm de espesor cristal templado con separador de 11,5 para aislación termo acústica	4	12.000			48.000

Forma de Pago: Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	133.000
I.V.A. 19%	\$	25.270
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	158.270

CONSTRUCTORA MK SPA

Giro: FABRICACION E INSTALACION DE
VENTANAS, TRABAJOS DE OBRAS MENORES
N GUZMAN 46- COMBARBALA

eMail : [REDACTED] Telefono :
[REDACTED]

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.358.787- 6

FACTURA ELECTRONICA

Nº10


S.I.I. - OVALLE

Fecha Emision: 27 de Enero del 2022

SEÑOR(ES): COMERCIALIZADORA NAYADETT MUGGETT OLIVARES
OLIVARES EMPRESA INDIVIDUAL
R.U.T.: 76.083.056- 9
GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICI
DIRECCION: COMERCIO 150
COMUNA COMBARBALA **CIUDAD:** COMBARBALA
CONTACTO: Nayadett Mugget Olivares Olivares
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Instalacion de puertas instalación de 4 puertas con sistema vaivén de 2 hojas de dos placas de terciado de 18mm con 4 capas de fisitherm para disminución de ruidos forradas en eco-cuero	2	20.000			40.000
-	instalacion de puerta Instalación de puerta diamante Kingsdoor fabricada de perfiles de acero 2mm, interiores con relleno termo acústico cubierta por plancha de acero en 2mm de espesor revestida de MDF enchapado en madera.	1	45.000			45.000
-	instalacion termopaneles Instalación de 4 vidrios dobles termopaneles de 6mm de espesor cristal templado con separador de 11,5 para aislación termo acústica	4	12.000			48.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	133.000
I.V.A. 19%	\$	25.270
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	158.270

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4º, y la letra c) del Art. 5º de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE



KINGDOORS CHILE SPA

Giro: FABRICACION DE PUERTAS DE
SEGURIDAD Y SERV. DE CONSTRUCCION EN
GENERAL

VICTOR CUCCUINI 395- RECOLETA

eMail : [REDACTED] L Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.360.805- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº52

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

SEÑOR(ES): COMERCIALIZADORA NAYADETT MUGGETT OLIVARES
OLIVARES EMPRESA INDIVIDUAL

R.U.T.: 76.083.056- 9

GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICI

DIRECCION: COMERCIO 150

COMUNA COMBARBALA CIUDAD: COMBARBALA


CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2021

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Puerta Diamante Incluye Puerta, marco ,accesorios y embalaje	1	810.000			810.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	810.000
I.V.A. 19%	\$	153.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	963.900



KINGDOORS CHILE SPA

Giro: FABRICACION DE PUERTAS DE
SEGURIDAD Y SERV. DE CONSTRUCCION EN
GENERAL

VICTOR CUCCUINI 395- RECOLETA

eMail: [REDACTED] Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.360.805- 9

FACTURA ELECTRONICA

Nº52

S.I.I. - SANTIAGO NORTE

Fecha Emision: 15 de Diciembre del 2021

SEÑOR(ES): COMERCIALIZADORA NAYADETT MUGGETT OLIVARES
OLIVARES EMPRESA INDIVIDUAL

R.U.T.: 76.083.056- 9

GIRO: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICI

DIRECCION: COMERCIO 150


COMUNA COMBARBALA CIUDAD: COMBARBALA

CONTACTO:

TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Imppto Adic.*	%Desc.	Valor
-	Puerta Diamante Incluye Puerta, marco ,accesorios y embalaje	1	810.000			810.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	810.000
I.V.A. 19%	\$	153.900
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	963.900

Nombre: _____ RUT: _____ Fecha: _____ Recinto: _____ Firma _____

" El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s) "

CEDIBLE

VIDRIOS DELL ORTO S.A.

PILOTO LAZO 419, CERRILLOS - SANTIAGO, CHILE

FONO: 751 1800 / FAX: 538 3385

SUC: DAGOBERTO GODOY 090 MOD 6, PADRE LAS CASAS - TEMUCO

SHOWROOM LAS CONDES - AVDA LAS CONDES 9765 PISO 1 LOCAL 113/114 FONO 227140455

GIRO: Transformación, Instalación y comercialización de vidrios, cristales y espejos.

Distribución de perfiles de aluminio. Fabricación de puertas, ventanas de aluminio y Exportación de Vidrios

contacto@dellorto.cl

www.dellorto.cl


**DELL ORTO****R.U.T.: 91.216.000-9****FACTURA ELECTRONICA****N° 485140****S.I.I. - SANTIAGO MAIPU**

Fecha Emision	: 11-01-2022	Vendedor	:
Señor(es)	: COM.NAYADETT MUGGETT OLIVARES	Cond. de Pago	:
R.U.T.	: 76.083.056-9	Fecha Vencimiento	:
Dirección	: COMERCIO 150 COMBARBALA	Orden de Compra	:
Ciudad	: COMBARBALA	Nota de Venta	:
Comuna	: COMBARBALA	Guia Despacho	:
Giro	: OTROS	Comentario	:
Telefono	: 0	HES	:
		Contrato	:
		Nota de Pedido	:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESC. \$	TOTAL
1,00	TERMO.TEMPLADO DE 6 MAS 6	878.720,00		878.720
0,00	SEPARADOR 11.5	1,00		0

SIRVASE EMITIR CHEQUE NOMINATIVO Y CRUZADO A: VIDRIOS DELL ORTO S.A.

PATENTE: Sin dato



SUB-TOTAL	
DESCUENTO	0
TOTAL EXENTO	
TOTAL NETO	878.720
I.V.A 19 %	166.957
TOTAL	1.045.677





ROSA ANTONIETA BUSTAMANTE QUEVEDO

12.945.365-6

Giro: ART APARATOS DOMESTICOS,

FERRETERIA, MAT CONSTRUCCION,

TRANSPORTE

COMERCIO 97

Combarbala, Combarbala

BOLETA ELECTRONICA NUMERO: 10.217


REF. VENDEDOR: 12945365-6

Fecha: 2022-01-28 11:55:10

Fisiter aislante placas 18mm

Monto Total \$ 250.000

El IVA incluido en esta boleta es de
\$39.916



Timbre Electrónico SII