



RESUELVE SOLICITUD DE FIJACIÓN DE PLAZO FORMULADA POR AUSTRALIS MAR S.A.

RES. EX. N° 4/ ROL A-010-2023

Santiago, 21 de agosto de 2023

VISTOS:

Conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley N° 20.417, que establece la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente (en adelante, "LO-SMA"); en la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 30, de 11 de febrero de 2013, del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba Reglamento sobre Programas de Cumplimiento, Autodenuncia y Planes de Reparación; en el Decreto con Fuerza de Ley N° 3, del año 2010, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija la Planta de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 564, de 29 de marzo de 2023, que fija la organización interna de la Superintendencia del Medio Ambiente; en la Resolución Exenta N° 752, de 04 de mayo de 2023 que Establece orden de subrogancia para los cargos de la Superintendencia del Medio Ambiente que se indican; en la Resolución Exenta N° 349, de 3 de marzo de 2023, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que fija las reglas de funcionamiento de Oficina de partes y Oficina de transparencia y participación ciudadana de la Superintendencia del Medio Ambiente; y, en la Resolución N° 7, de 26 de marzo de 2019, de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Resolución Exenta N°1/Rol A-010-2023, de fecha 10 de abril de 2023, y de acuerdo a lo señalado en el artículo 49 de la LO-SMA, se dio inicio a la instrucción del procedimiento administrativo sancionatorio Rol A-010-2023, con la formulación de cargos a Australis Mar S.A. (en adelante e indistintamente, "la empresa"), en relación a la unidad fiscalizable CES Skyring (RNA 120167) localizado en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
2. Que, encontrándose dentro de plazo, con fecha 02 de mayo de 2023, la empresa ingresó a esta Superintendencia un escrito a través del cual presentó un PdC, junto con sus respectivos anexos y documentos, del cual el denominado "Procedimiento Aseguramiento de Cumplimiento Límite de Producción en CES, AS-P-RP-168. Versión 00 Fecha revisión 17-04-2023", solicitó su reserva.
3. Que, mediante Res. Ex. N°3/ Rol A-010-2023, de fecha 25 de julio de 2023, esta Superintendencia resolvió, entre otras materias, tener por presentado el PdC de 02 de mayo de 2023, y previo a resolver la aprobación o rechazo del mismo, se deben incorporar las observaciones especificadas en dicho acto administrativo, las que deberán plasmarse en un PdC refundido, en un plazo de 15 días hábiles, contados desde la notificación de la resolución.
4. Que, la resolución precedente fue notificada mediante correo electrónico a la empresa, con fecha 03 de agosto de 2023, según consta en el comprobante de correo electrónico respectivo.



5. Que, con fecha 14 de agosto de 2023, la empresa presentó un escrito mediante el cual solicito una fijación de nuevo plazo de 27 días hábiles *“para incorporar las observaciones formuladas en la Res. Ex. N°3/ Rol A-010-2023”*, fundando su solicitud en que *“las observaciones requieren de una modelación de dispersión de la materia orgánica del Centro de Engorda, y atendidos sus resultados, comparar con el escenario evaluado ambientalmente, complementar el Informe de Efectos, e identificar la necesidad de ajustar o incorporar acciones al Programa refundido”*. Para ello, la empresa manifiesta que requiere *“la realización de las siguientes actividades, las que deberían realizarse en forma secuencial:*

- I. *Recopilar y sistematizar antecedentes de cada expediente de evaluación ambiental de CES involucrados.*
- II. *Identificar el escenario ambientalmente (en evaluaciones ambientales que datan del 2007 y poseen distintos estándares de información).*
- III. *Modelar los Centro (sic) de Engorda de Salmónidos (“CES”) objeto de cada formulación de cargos, utilizando el software New Depomod.*
- IV. *Emitir un Informe Final de Modelación por CES.*
- V. *Analizar ambientalmente, y comparar los resultados de dichas modelaciones con el escenario evaluado ambientalmente.*
- VI. *Complementar los informes de Efecto (sic) con los resultados anteriores.*
- VII. *Evaluar la necesidad de ajustar o incorporar nuevas acciones.”*

6. Que, en particular, la empresa hace referencia a otros 14 procedimientos sancionatorios en los cuales también se ha formulado observaciones al PdC y cuyos plazos se computan de forma paralela. Agrega que ha contratado a dos consultoras para la elaboración de la modelación solicitada y elaboración del informe de efectos respectivamente, las cuales requieren de un mínimo de 3 días hábiles conjuntos para generar y procesar la información para cada CES. Adicionalmente, acompaña una carta Gantt con los plazos necesarios para hacerse cargo de las demás observaciones formuladas, solicitando un plazo de 27 días hábiles adicionales contados desde el vencimiento del plazo original.

7. Que, en subsidio a lo anterior, solicita se otorgue un nuevo plazo de 15 días hábiles para la presentación de un PdC refundido.

8. Que, la solicitud de fijación de nuevo plazo fue presentada ante esta Superintendencia antes del vencimiento del plazo original para la presentación del programa de cumplimiento refundido.

9. Que, por otro lado, efectivamente para que las observaciones realizadas al PdC presentado sean atendidas y resueltas en forma fundada, en particular las relativas a la modelación de la dispersión de la materia orgánica, y su respectiva comparación con lo estimado durante la evaluación ambiental del proyecto aprobado, así como la inclusión, dentro de los resultados de la modelación, de aquella información referida a otros parámetros distintos a los presentados en los anexos del PdC, se requiere realizar una búsqueda de la información original de la evaluación del proyecto, luego su procesamiento en los términos que la aplicación de la modelación requiere, así como la nueva modelación y la evaluación de los resultados, por lo que se estima que un nuevo plazo resulta razonable y técnicamente consistente con lo requerido, sin que, sobre la base de los antecedentes analizados, se perjudique derechos de terceros.

10. Que, en cuanto a la extensión de lo solicitando por la empresa, esto es, 27 días hábiles o 15 días hábiles en subsidio, a partir de la carta Gantt acompañada se observa que si bien la Res. Ex. N° 3/Rol A-010-2023 fue notificada con fecha 03 de agosto de 2023, la elaboración de la modelación se iniciaría con fecha 07 de septiembre de 2023, y



que las actividades informadas por la empresa se concentrarían en 10 días hábiles en total, sin justificación de los periodos intermedios donde no se realizarán actividades relativas al CES Skyring. En razón de lo anterior, se estima que un nuevo plazo resulta razonable y técnicamente consistente con lo requerido, sin que, sobre la base de los antecedentes analizados, se perjudique derechos de terceros, procediéndose a la fijación de un nuevo plazo adicional de **10 días hábiles**, en los términos que se indicará en la parte resolutive del presente acto administrativo.

11. Que, a mayor abundamiento, el escrito de solicitud de ampliación presentado, señala erradamente que este procedimiento sancionatorio involucra 3 unidades fiscalizables, al decir que “...como se desprende de la Carta Gantt adjunta, el análisis del tiempo requerido **para presentar la información solicitada de los 3 CES que incorpora el procedimiento rol A-010-2023** [énfasis propio] **este es el CES Skyring, se proyecta hasta al menos el próximo 5 de octubre (celda “BZ15”** [énfasis del titular] **de la Carta Gantt)**...”. Cuando en realidad el procedimiento A-010-2023 iniciado por la Res. Ex. N°1/ Rol A-010-2023, es únicamente respecto de CES Skyring.

RESUELVO:

I. **ACoger LA SOLICITUD** de la empresa, en el sentido de establecer un **nuevo plazo de 10 días hábiles** para que Australis Mar S.A. presente el programa de cumplimiento antes referido, contabilizado desde el vencimiento del plazo original.

II. **NOTIFICAR POR CORREO ELECTRÓNICO**, conforme lo resuelto mediante Res. Ex. N° 2145/2022 en relación a lo solicitado en su presentación de 22 de noviembre de 2022, a José Luis Fuenzalida Rodríguez en representación de Australis Mar S.A., en las casillas de correo electrónico designadas: [REDACTED] y [REDACTED]

ASIMISMO, notificar a Jorge Andrés Espinoza Vásquez, al correo electrónico [REDACTED]



Dánisa Estay Vega
Jefa de la División de Sanción y Cumplimiento (S)
Superintendencia del Medio Ambiente

GTP/GLW/JJG

Notificación conforme al artículo 46 de la Ley N° 19.880:

- José Luis Fuenzalida Rodríguez, en representación de Australis Mar S.A., Salmones Islas del Sur Ltda. y Acuícola Cordillera Ltda., [REDACTED] y [REDACTED]
- Jorge Andrés Espinoza Vásquez, [REDACTED]

C.C:

- Jefe de la Oficina Regional de Magallanes de la SMA.

A -010-2023

