

**SSPECTRUM SPA**

Giro: OBRAS DE INGENIERIA
VICUÑA MACKENNA PONIENTE 7255 707- LA
FLORIDA

eMail : info@sspectrum.cl Telefono :

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:77.586.242- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº19

S.I.I. - LA FLORIDA

Fecha Emision: 25 de Abril del 2023


SEÑOR(ES): EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA
R.U.T.: 89.258.800- 7
GIRO: CORRETAJE AL POR MAYOR DE PRODUCTOS AGRI
DIRECCION: MIRAFLORES 222 23 P
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio.	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
CR-11870	CONTROL DE RUIDO MEDIDAS DE MITIGACION ACUSTICA PARA ZONA DE SADEMA Y CONDENSADORES, PLANTA SAN FELIPE. ESTADO DE PAGO 4, EQUIVALENTE AL 3%, ACUMULADO 93%	1 U				

Referencias:

Orden Compra N° 4500035582 del 2022-08-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO \$

I.V.A. 19% \$

IMPUESTO ADICIONAL \$

TOTAL \$

CONTABILIZADA

VOUCHER N° 510058184

FECHA 28/04/2023

RESPONSAB

PROVISION PAGO

FECHA 28/04/2023

VB° CONTADOR



EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SpA
EXPORTACIONES Y CORRETAJE DE
PRODUCTOS AGRICOLAS
CASA MATRIZ EDIFICIO LAS AMERICAS:
Miraflores 222 piso 23
Fono: (56-2) 636 2200
Fax : (56-2) 636 2356
P.O.Box 807, Santiago - Chile
Código Postal: 832-0198
http://www.unifrutti.com
E-mail: purchasing@unifrutti.com

Orden de Compra
N° 4500035582

Día	Mes	Año
23	08	2022

Nombre o Razón Social Spectrum SpA		R.U.T.: 77586242-4	Teléfono : 672589178 Fax : E-mail : info@sspectrum.cl
Dirección Vicuña Mackenna Poniente 7255 Of. 7	Comuna Santiago	Ciudad Santiago	
Facturar a: Exportadora Unifrutti Traders SpA Miraflores 222 Santiago		R.U.T.: 89258800-7	
Condiciones de Pago: Pago a 30 días "La factura y Guía de Despacho debe mencionar el Número de la Orden de Compra". Observaciones:			

Código Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	Centro	Precio Unitario	Precio Total
	1	UN	Medidas de control de ruido Sadema y área condensadores 40 % anticipo	San Felipe		
	1	UN	Medidas de control de ruido Sadema y área condensadores	San Felipe		
	1	UN	Saldos por definir según estado de avance y entrega final.	San Felipe		
	1	UN	Medidas de control de ruido Sadema y área condensadores 20% avance proyecto	San Felipe		
	1	UN	Medidas de control de ruido 15% avance proyecto	San Felipe		
	1	UN	Medidas de Control de ruido 15% avance proyecto	San Felipe		

Notas :
Solicitado por Alexis Paredes / Unifrutti Santiago

Total Neto \$ CLP
Total a Pagar \$ CLP

Solicitado por : Yesica Sanchez
Fecha y Lugar de Entrega : 23.11.2022 - San Felipe
Según su cotización N° : Escrita
Aceptación Vendedor : Mauricio Canales

Gerardo Nuñez

Importante :

- Las Facturas se cancelan en oficina central de acuerdo a la fecha de Pago, los días: Miércoles y Viernes de 11:00 hrs. a 13:00 hrs.
- Valorizar Guía de Despacho. - Adjuntar a la factura, copia/fotocopia del docto. en donde conste el "acuse de recibo" firmado por la empresa.
- Nos reservamos el derecho de anular esta Orden de Compra o parte de ella ante cualquier incumplimiento de lo en ella establecido.

P.P. UNIFRUTTI TRADERS SpA