



N° Expediente:

926

N° DOC:

2303

FECHA:

11/01

PARA:

Sigrid Schudel

COMENTARIO:

Solicito

que me den.

imiento (S)

N° DOC:

FECHA:

PARA:


COMENTARIO:

N° DOC:

FECHA:

PARA:

COMENTARIO:



**CUMPLIMIENTO REFUNDIDO
ACION DE CARGOS
º 3/ROL N°D-099-2018**

**PROYECTO
Biológicos y Desechos derivados de Recintos
os y Hospitalarios"
CA 052/2011**

Jorge Vergara Parra
Representante Legal
Soluciones Ecológicas y Medio Ambientales S.A.

Valdivia, 09 de enero de 2018

EN LO PRINCIPAL: Presenta Programa de Cumplimiento Refundido, de acuerdo a lo establecido en Res. Ex. N° 3/ROL N°D-099-2018.

JEFE DE LA DIVISIÓN DE SANCIÓN Y CUMPLIMIENTO
SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE
SMA

Soluciones Ecológicas y Medio Ambientales S.A., Rut N° 76.095.961-8, representada por don Jorge Vergara Parra, Rut 7.371.508-3, ambos domiciliados para estos efectos en Perez Rosales N° 1167, Paillaco, viene en presentar el siguiente Programa de Cumplimiento Refundido, de acuerdo a la a Res. Ex. N° 3/ROL N°D-099-2018 ante su Superintendencia.

Con fecha, 26 de diciembre de 2018, su Superintendencia a través de la División de Fiscalización y Seguimiento, solicitó la incorporación de observaciones al Programa de Cumplimiento presentado, en fecha 29 de noviembre de 2018.

En virtud del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Superintendencia (en adelante, "LO-SMA") esta parte viene en presentar un Programa de Cumplimiento Refundido, en el cual se señala el plan de acciones, metas y plazos para subsanar las infracciones incurridas, tal que permita que Ecosolución, cumpla satisfactoriamente con la normativa ambiental.

En consideración a los argumentos de hecho y de Derecho que serán expuestos en el cuerpo de este documento, solicitamos tener por presentado el Programa de Cumplimiento Refundido, que incorpora las observaciones realizadas por la División de Sanción y Cumplimiento de acuerdo a estructura metodológica teniendo a la vista la Guía para la Presentación de Programas de Cumplimiento Ambiental, vigente con fecha 18 de julio de 2018, publicado en la página web de la Superintendencia, y dentro de plazo por parte de **Soluciones Ecológicas y Medioambientales S.A.**

I.- Antecedentes del Proceso de Formulación de Cargos mediante Res.Ex. N° 1/ROL D-099-2018.

1. **Hechos Constitutivos de Infracción:** N°1 *"La empresa realiza el proceso de incineración en condiciones diferentes a las autorizadas, utilizando para ello un incinerador marca Proyecta que no alcanza las temperaturas mínimas de quemado que corresponde, según RCA N°052/2011, a 850 ° (T° mínima), y sin alcanzar los 1200°C, en post-cámara"*.
2. **Hechos Constitutivos de Infracción:** N°2 *"Manejo inadecuado de residuos sólidos, en la fiscalización de 24 de agosto del año 2018, lo que se traduce en:*
 - Almacenamiento de residuos que no se encuentran clasificados en la Categoría 3 del REAS.
 - Disposición de cenizas en tambores distribuidos en el patio.
 - No se cumple con el almacenamiento de residuos de Categoría 3 del REAS, en los 4 sectores destinados para ellos, según la evaluación ambiental.
 - Presencia de residuos sólidos en el suelo, mezclándose con aguas de lavado y generando saturación de las cámaras recolectoras del sistema de tratamiento de residuos líquidos.
3. **Hechos Constitutivos de Infracción:** N°3 *"La empresa no acredita la realización de las mediciones de calidad del aire del parámetro MP2,5 en la ciudad de Paillaco"*.

Que sobre la base de los antecedentes, las infracciones fueron N° 2 y 3 fueron resueltas como **leves**, en virtud del numeral 3° del artículo 36 de la LO-SMA, que establece que son infracciones leves los hechos, actos u omisiones que contravengan cualquier precepto o medida obligatorios y que no constituyan infracción gravísima o grave, de acuerdo con lo previsto en los números anteriores.

Por otro lado, la infracción N°1 se clasifica como **grave**, de conformidad con lo dispuesto en el literal e) del numeral 2 del artículo 36 de la LO-SMA.

II.- ANEXOS.

De acuerdo a lo solicitado por la autoridad, en el marco de las observaciones al Programa de Cumplimiento presentado, se adjunta en el Anexo N°1 un registro de SIDREP de los residuos peligrosos de los generadores, de un año.

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho 1
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	La empresa realiza el proceso de incineración en condiciones diferentes a las autorizadas, utilizando para ello un incinerador marca Proyecta que no alcanza las temperaturas mínimas de quemado que corresponde, según RCA N°052/2011, a 850 ° C (T° mínima), y sin alcanzar los 1.200°C, en post-cámara.
NORMATIVA PERTINENTE	RCA N° 52/2011, Punto 3.7.1.3
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	Si no se alcanzaran las temperaturas mínimas de quemado, eventualmente podría existir la probabilidad de generación de emisiones con sustancias tóxicas y peligrosas, debido a la formación de dioxinas y furanos. Sin embargo en este caso, el efecto negativo descrito no se produjo por cuanto el incinerador siempre ha funcionado con los quemadores necesarios para el correcto proceso de incineración, por lo que las temperatura que se registró AMBIQUIM, pudo deberse a un mal funcionamiento temporal de las termocuplas, comunicación con pérdida, entre las termocuplas y los controladores de temperatura, voltajes confirmados y corroborados con laboratorio.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASOS QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Tal como consta en los Certificados de SURCLIMA, adjuntos en Informe Final de Cumplimiento de la Medida Provisional establecida, mediante Res. Ex. SMA N°1183/2018, se cambiaron las termocuplas con un espectro mayor, las cuales fueron cotejadas con la tabla de posibles valores, los que fueron confirmados y corregidos en condiciones de laboratorio. Esto, a objeto de asegurar una comunicación sin pérdidas entre las termocuplas y los controladores de temperatura, para lo que además se utilizó cable compensado R/S apantallado y blindado.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

Dar cumplimiento a lo comprometido y estipulado en el considerando 3.7.1.3 de la RCA

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)	
	Acción			Reporte Inicial		

1	Verificar Condiciones de Operación del Incinerador.	24 de septiembre de 2018	Se cuenta con Certificado SurClima y Factura de Servicio. Ver Anexo N° 2	No aplica	6.000.000	
	Forma de Implementación					
	La verificación de las Condiciones de Operación del Incinerador realiza por empresa especialista, SurClima.					

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCION

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE INICIO Y PLAZO DE EJECUCION (fecha precisa de inicio para acciones ya iniciadas y fecha estimada para las próximas a iniciarse, y plazo de ejecución)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
					(en miles de \$)	
2	Acción	Fecha inicio 01/10/2018 y hasta el Término del Pd	Entrega Informe Mantención Preventiva del Incinerador	Reportes de avance	30.000.000	Impedimentos
	Realizar mantenimiento correctivo del incinerador			No aplica		Retraso en la realización de la mantención correctiva, de acuerdo a la periodicidad establecida, por causas atribuibles a la empresa que prestará dicho servicio
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	La mantención correctiva, consiste en intervenir el incinerador con el objeto de evaluar cada uno de sus elementos críticos como quemadores, sopladores, termocuplas, tableros de control, etc.			A disposición en plataforma de Seguimiento de RCA, cuyo comprobante y copia informe se remitirá a SMA.		(i) Si el retraso no afecta el cumplimiento de los plazos generales de la acción, se retomará la ejecución cuando concluya el impedimento. (ii) Si se ve afectado el plazo de la acción, se paralizará la incineración hasta que se encuentre realizada la mantención preventiva y corregidos o cambiados los elementos que permiten dar cumplimiento a las condiciones de operación del incinerador. (iii) Se informará la ocurrencia del impedimento en el marco de los reportes de seguimiento, junto con los antecedentes que la acrediten y las implicancias que tenga.

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
					(en miles de \$)	
3	Acción	Desde el inicio del PDC y dentro de los 60 días corridos de la notificación del PDC	Resolución de Pertinencia por parte del SEA en la que resuelva sobre el cambio realizado	Reportes de avance	1.500.000	Impedimentos
	Presentación Solicitud de Pertinencia de Ingreso al SEIA ante el Servicio de Evaluación Ambiental asociada a Regularización de la obra de renovación del Incinerador			Copia de la Resolución de Pertinencia		No hay
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	El proyecto consiste en la regularización de la modificación realizada al Incinerador.			Copia del comprobante de actualización de antecedentes en el sistema RCA de la SMA		No aplica
	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Implementar un Sistema de Automático de Control de temperatura del Incinerador para asegurar el cumplimiento de las condiciones de operación			Factura de Cancelación Servicio		No hay
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

4	Se implementará un mecanismo de control tal que permita asegurar que las temperaturas del incinerador son las que corresponden, integrando (1) una alarma lumínica para indicar el momento cuando el horno esté en condiciones de iniciar el proceso de incineración. (2) Un sistema de carga semi automática para disminuir el tiempo de apertura de la puerta del horno. (3) Un data logger para las temperaturas del funcionamiento del horno.	Inicio a los 60 días corridos desde la notificación de aprobación del PdC	Implementación Mecanismo de Control de Temperatura	A disposición en plataforma de Seguimiento de RCA, cuyo comprobante y copia registro Capacitación se remitirá a SMA.	10.500.000	No aplica
5	Acción Optimizar condiciones de operación del incinerador	Inicio a los 60 días corridos desde la notificación de aprobación del PdC	Registro asistencia Capacitación	Reportes de avance Registro asistencia Capacitación realizada a los operadores sobre el Protocolo de Cumplimiento de las Condiciones de Operación del incinerador	655.000	Impedimentos No aplica
	Forma de Implementación Capacitación a Operadores mediante la realización de curso de 12 horas pedagógicas parcializado de manejo de incinerador que trate: 1. Protocolo de operación 2. Prevención de riesgos asociados al uso del equipo 3. Principios básicos de combustión.			Reporte final A disposición en plataforma de Seguimiento de RCA, cuyo comprobante y copia registro Capacitación se remitirá a SMA.		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento No aplica
	Acción Visita de Mantenimiento Técnica Semanal			Reportes de avance No aplica		Impedimentos No aplica

6	Forma de Implementación Revisión del control de cada quemador, regulación de combustible, inspección visual del horno; control de las sondas termocupla; calibración del variador de frecuencia y estado general del sistema.	Inicio a los 30 días corridos desde la notificación de aprobación del PdC	Informe Programa Mantenimiento Semanal	Reporte final No aplica	600.000 mensuales	Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento No aplica
	Acción Se realizará una medición de temperatura a través de una ETFA, durante un proceso normal de incineración, para lo cual se incluirán los debidos registros fotográficos.			Reportes de avance No aplica		Impedimentos Fechas disponibles por parte de ETFA
7	Forma de Implementación Se contratará una ETFA para realizar la medición.	Desde el inicio del PDC y dentro de los 45 días corridos de la notificación del PDC	Informe Emitido por ETFA	Reporte final En el reporte final, se remitirá a la SMA un informe consolidado que contendrá el informe generado por la ETFA, con los registros fotográficos con fecha y hora, y copia del Registro de Proceso.		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento Realizar dicha medición sujeta a disponibilidad ETFA, dentro del plazo del PdC.
	Acción Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.			Reportes de avance No aplica		Impedimentos (i) <u>Impedimentos:</u> Se considerarán como tales, los problemas exclusivamente técnicos que pudieren afectar el funcionamiento del sistema digital en el que se implemente el SPDC, y que impidan la correcta y oportuna entrega de los documentos correspondientes. (ii) <u>Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia:</u> Se dará aviso de inmediato a la SMA, vía correo electrónico, en el cual se señalaran los motivos técnicos por los cuales no fue posible cargar los documentos en el sistema digital en el que se implemente el SPDC, remitiendo comprobante de error o cualquier otro medio de prueba que acredite dicha situación

8	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Dentro del plazo y según la frecuencia establecida en la resolución que apruebe el PdC, se accederá al sistema digital que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC y se cargará el PdC y la información relativa al reporte inicial, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento, según se corresponda con las acciones reportadas, así como los medios de verificación para acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Una vez ingresados los reportes y/o medios de verificación, se conservará el comprobante electrónico generado por el sistema digital en el que se implemente el SPDC.			No aplica		Se ingresarán vía Oficina de Partes de la SMA en Valdivia, los reportes de avance o el informe final de cumplimiento y los respectivos medios de verificación, según corresponda, a objeto de acreditar el cumplimiento de las acciones comprometidas. Por lo que medios de verificación serán los registros de ingreso vía oficina de partes.

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS						
Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.						
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCION PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS	
					(en miles de \$)	
No aplica	Acción	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica	
	No aplica			No aplica		
	Forma de Implementación			Reporte final		
	No aplica			No aplica		

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho 2
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	Manejo inadecuado de residuos sólidos, en la fiscalización de 24 de agosto del año 2018, traduciendo en: Almacenamiento de residuos que no se encuentran clasificados en la Categoría 3 del REAS; Disposición de cenizas en tambores distribuidos en el patio; No se cumple con el almacenamiento de residuos de Categoría 3 del REAS, en los 4 sectores destinados para ellos, según la evaluación ambiental; Presencia de residuos sólidos en el suelo, mezclándose con aguas de lavado y generando saturación de las cámaras recolectoras del sistema de tratamiento de residuos líquidos.
NORMATIVA PERTINENTE	RCA N° 52/2011, Punto 3.7.1.3
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACIÓN DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	Respecto de la presencia de residuos sólidos en el suelo, y la posible mezcla con aguas de lavado, generando saturación de las cámaras recolectoras del sistema de tratamiento residuos líquidos, cabe indicar que lo que se encontró en la sala de incineración se trató de residuos Categoría 3 y Residuos Peligrosos autorizados según el D.S. N°148/2004 provenientes desde los Establecimientos de Salud (jeringas, frascos de remedios contenidos en vidrio, plástico o caja, etc.) y por tanto se incineraron. En razón de lo anterior, no era posible que hubiera contaminación del agua por cuanto los resultados de la caracterización del efluente, no arrojaron valores sobre lo permitido. Por otra parte, respecto de los residuos en el sector del patio (pilas, baterías, tubos fluorescentes, neumáticos, fracos de vidrio, tarros de pintura, cabe indicar que estos correspondían a residuos peligrosos de la empresa ECOSUR, los cuales fueron enviados a las distintas empresas con autorización como destino final (Hidronor o Ecobio), lo cual se informó en el Informe Final de Cumplimiento de la Medida Provisional establecida, mediante Res. Ex. SMA N°1183/2018, por lo que un manejo inadecuado de estos residuos sólidos podría presentar la probabilidad de que se incineren generando un riesgo para la salud de la población. Este riesgo no es posible que ocurra, debido a la trazabilidad que deben tener los residuos peligrosos recepcionados (SIDREP), por cuanto su destino final debe ser una empresa que este autorizada para cerrar el ciclo correspondiente. Por tanto nuestra empresa ecosolución no puede realizar ninguna forma de tratamiento a estos residuos, menos aun incinerarlos, ya que el emisor no podría recibir su respectivo certificado de disposición final. A mayor abundamiento, se adjunta el registro SIDREP de los residuos peligrosos de los generadores, de un año.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACIÓN EN CASOS QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	Para evitar que se generen los riesgos descritos, debido a un manejo inadecuado de los residuos hospitalarios, los residuos se deben almacenar correctamente en los sectores destinados para ellos, tal que permita dar cumplimiento con el almacenamiento de residuos autorizados para ser tratados por Ecosolución.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

Dar cumplimiento a lo comprometido y estipulado en el considerando 3.7.1.3 de la RCA

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
9	Acción	se inició en el mes de octubre de 2018 y su término se relaciona con la vida útil del proyecto.	Factura de compra de contenedores	Reporte Inicial	6.000.000
	Implementación del uso de doble contención en el manejo de residuos, lo que permitirá evitar la presencia de residuos sólidos en el suelo, que posteriormente podrían mezclarse con aguas de lavado y generar saturación de las cámaras recolectoras del sistema de tratamiento de residuos líquidos.			En el reporte inicial correspondiente, se remitirá a la SMA un informe donde se adjuntarán las respectivas facturas de compra adicional de contenedores, sus características, capacidades y disposición en los sectores dispuestos para tales fines. Además, se enviará un registro fotográfico de los residuos debidamente contenidos.	
	Forma de Implementación				
	Se compró una mayor cantidad de contenedores y de mayor capacidad, para el uso de la doble contención.				

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCION

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)
No aplica	Acción	No aplica	No aplica	Reporte Inicial	No aplica
	No aplica				
	Forma de Implementación				

No aplica						
2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR						
Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.						
N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (periodo único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
					(en miles de \$)	
10	Acción			Reportes de avance		Impedimentos
	Disposición de las cenizas, de acuerdo a lo establecido en la RCA N°052/2011. Es decir, en una pileta de hormigón de 4m de largox2m de anchox30cm de alto. Sin embargo, dicha disposición se mejoró para contener las cenizas dentro de tambores, para minimizar la dispersión de estas, y además se techo para resguardo en época invernal y con estructura para su debido manejo y control. Una vez acumulada la cantidad suficiente para un traslado, serán transportadas a un lugar de disposición final debidamente autorizado. Siendo la capacidad de almacenamiento de 2,7 Ton.	Desde el inicio del PDC y dentro de los 30 días corridos de la notificación del PDC	Informe Registro Sistema RP (administración de datos contables)	En los reportes de avance correspondiente, se remitirá a la SMA un informe donde se adjuntará el registro de Alerta Mensual del respectivo seguimiento relativo al almacenamiento y disposición final de las cenizas.	1.500.000	No aplica
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

	Elaboración de un Registro de Alerta mensual para el correcto almacenamiento temporal, retiro y disposición final, mediante el pesaje y registro de la cantidad de ceniza cada vez se retire de incinerador, para determinar el retiro y disposición final, tal que no supere la capacidad de almacenamiento autorizado en el depósito de cenizas			En el reporte final correspondiente, se remitirá a la SMA un informe consolidado con los seguimientos realizados. En caso de ser necesario se informarán las medidas implementadas para dar cumplimiento a lo establecido en la RCA N°052/2011.	No aplica
11	Acción Se delimitarán las 4 áreas con colores distintos y señalética, conforme a lo establecido en la RCA N°52/2011, es decir, se habilitarán 4 sectores de almacenamiento, con las siguientes funciones; <u>almacenamiento de contenedores cargados</u>; <u>almacenamiento de contenedores vacíos</u> (previo al lavado); <u>sector de lavado e higienización de contenedores</u>; <u>acopio de contenedores higienizados</u>; <u>almacenamiento de aserrín seco para situaciones de emergencia en caso de derrames</u>. Esto permitirá un adecuado manejo de los residuos, y dar cumplimiento en relación al almacenamiento de residuos de Categoría 3 del REAS, en los 4 sectores destinados para ellos, según la evaluación ambiental. Para lo cual se considera la contratación de una expresa externa, la cual debe disponer de mano de obra; tarros de pintura; elaboración Forma de Implementación	Inicio a los 20 días corridos desde la notificación de aprobación del PdC	Implementación del pintado de los 4 sectores con colores distintos identificatorios	Reportes de avance En los reportes de avance correspondiente, se remitirá a la SMA un informe donde se adjuntará el registro fotográfico de las áreas pintadas de acuerdo al almacenamiento de los residuos de Categoría 3 del REAS, en los 4 sectores destinados para ellos, de acuerdo a la evaluación ambiental. Reporte final	Impedimentos No aplica Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

12	Se realizará el pintado de las 4 áreas para el almacenamiento de los residuos con colores llamativos, con letreros visibles por todos los usuarios y en los cuales se describirá lo que se debe depositar en cada zona, de acuerdo a lo siguiente: 1. (Color amarillo) <u>Almacenamiento de contenedores cargados</u> ; 2. (Color naranja) <u>Almacenamiento de contenedores vacíos, previo al lavado</u> ; 3. (Color gris) <u>Sector de lavado e higienización de contenedores</u> ; 4. (Color verde) <u>Acopio de contenedores higienizados</u> .		En el reporte final correspondiente, se remitirá a la SMA un Informe consolidado en el que se verifique la total implementación del pintado de las para el correcto almacenamiento de los residuos, de acuerdo a lo establecido en la RCA N°052/2011.	No aplica
	Acción Auditoria interna quincenal sobre el cumplimiento de todas las acciones a implementar para el correcto manejo de los residuos.	Inicio a los 20 días corridos desde la notificación de aprobación del PdC	Reportes de avance En los reportes de avance correspondiente, se remitirá a la SMA un informe donde se adjuntará la auditoria realiza, y el registro fotográfico con fecha y georreferenciación de todas las acciones a implementar para el correcto manejo de los residuos de Categoría 3 del REAS	Impedimentos No aplica
	Forma de Implementación		Reporte final	Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento

	Realización de auditoría de manera quincenal, tal que permita acreditar el cumplimiento de las acciones.			En el reporte final correspondiente, se remitirá a la SMA un informe consolidado de los reportes de avance, de toda la implementación y mejoras realizadas para el correcto manejo de los residuos de Categoría 3 del REAS		No aplica
13	Acción	Inicio a los 60 días corridos desde la notificación de aprobación del PdC	Anexo de Contrato de Servicio	Reportes de avance	No aplica	Impedimentos
	Se generará un Instructivo a ECOSUR estableciendo restricciones sobre los sitios que serán exclusivos para el almacenamiento para los residuos REAS			No aplica		No aplica
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Anexar al Contrato de Prestación de Servicio el Instructivo que estable restricciones de descargar residuos que no correspondan			No aplica		No aplica

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCIÓN PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS (en miles de \$)	
No aplica	Acción	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica	
	No aplica			No aplica		
	Forma de Implementación			Reporte final		
	No aplica			No aplica		

1. DESCRIPCIÓN DEL HECHO QUE CONSTITUYE LA INFRACCIÓN Y SUS EFECTOS

IDENTIFICADOR DEL HECHO	Hecho 3
DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS, ACTOS Y OMISIONES QUE CONSTITUYEN LA INFRACCIÓN	La empresa no acredita la realización de las mediciones de calidad del aire del parámetro MP2,5 en la ciudad de Paillaco.
NORMATIVA PERTINENTE	RCA N° 52/2011, Punto N° 6.4
DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR LA INFRACCIÓN O FUNDAMENTACION DE LA INEXISTENCIA DE EFECTOS NEGATIVOS	Al no contar con mediciones actualizadas de las concentraciones de MP 2,5 en la ciudad de Paillaco, se desconoce si dichas emisiones están dentro de los límites establecidos en la norma primaria de calidad del aire para material particulado MP2,5, y por lo tanto no es posible descartar los impactos y riesgos en la salud de la población. No obstante, se acompañaran antecedentes técnicos relativos a mediciones actualizadas, tal que permita conocer la calidad del aire en Paillaco, en particular el parámetro MP2,5.
FORMA EN QUE SE ELIMINAN O CONTIENEN Y REDUCEN LOS EFECTOS Y FUNDAMENTACION EN CASOS QUE NO PUEDAN SER ELIMINADOS	La forma en que es posible conocer las concentraciones de MP2,5 -es monitoreando la calidad del aire de acuerdo a lo establecido en el D.S.N°12/2011, que Establece Norma Primaria de Calidad Ambiental para MP2,5 tal que permita evaluar si la presencia en el ambiente de dichas emisiones no constituyen un riesgo para la salud de la población, acreditándose el cumplimiento de los límites establecidos en la norma, tanto para la concentración anual, como para 24 horas.

2. PLAN DE ACCIONES Y METAS PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, Y ELIMINAR O CONTENER Y REDUCIR LOS EFECTOS NEGATIVOS GENERADOS

2.1 METAS

Dar cumplimiento a lo comprometido y estipulado en el considerando 6.4 de la RCA

2.2 PLAN DE ACCIONES

2.2.1 ACCIONES EJECUTADAS

Incluir todas las acciones cuya ejecución ya finalizó o finalizará antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN (fechas precisas de inicio y de término)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reporte Inicial)	COSTOS INCURRIDOS (en miles de \$)	
	Acción			Reporte Inicial		

14	Realización de Medición MP2,5	20 de julio al 17 de agosto de 2015	Comprobante de Remisión de Antecedentes al Sistema de Seguimiento Ambiental, 2015	En el reporte inicial correspondiente, se remitirá a la SMA un informe con las mediciones actualizadas de MP2,5.	1.400.000	
	Forma de Implementación					
	Muestreo MP2,5 por ETFA					

2.2.2 ACCIONES EN EJECUCION

Incluir todas las acciones que han iniciado su ejecución o se iniciarán antes de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (a partir de la notificación de la aprobación del Programa)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (se debe indicar la acción que se ejecutará, o el Identificador de la acción en caso de activarse una acción alternativa, y plazo para informar a la SMA en caso de ocurrencia del impedimento)
					(en miles de \$)	
No aplica	Acción	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica	Impedimentos
	No aplica			No aplica		No aplica
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción y plazo de aviso en caso de ocurrencia
	No aplica			No aplica		No aplica

2.2.3 ACCIONES PRINCIPALES POR EJECUTAR

Incluir todas las acciones no iniciadas por ejecutar a partir de la aprobación del Programa.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	PLAZO DE EJECUCIÓN (período único a partir de la notificación de la aprobación del PDC, definido con un inicio y término de forma independiente de otras acciones)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS	IMPEDIMENTOS EVENTUALES (indicar según corresponda: acción alternativa que se ejecutará y su identificador, implicancias que tendría el impedimento y gestiones a realizar en caso de su ocurrencia)
					(en miles de \$)	

15	Acción	Inicio a los 30 días corridos desde la notificación de aprobación del PdC	Entrega Informe Mediciones de Calidad del Aire MP2,5 en Paillaco	Reportes de avance	2.000.000	Impedimentos
	Realizar mediciones de calidad del aire del parámetro MP2,5			En los reportes de avance correspondiente, se remitirá a la SMA un informe donde se adjuntará el seguimiento de la implementación de la estación de monitoreo, como los medios de verificación de la contratación, su planificación de instalación, puesta en marcha e inicio de las respectivas mediciones.		No aplica
	Forma de Implementación			Reporte final		Acción alternativa, implicancias y gestiones asociadas al impedimento
	Instalación de la estación de monitoreo, conforme a la normativa vigente.			A disposición en plataforma de Seguimiento de RCA, cuyo comprobante y copia informe se remitirá a SMA.		No aplica

2.2.4 ACCIONES ALTERNATIVAS

Incluir todas las acciones que deban ser realizadas en caso de ocurrencia de un impedimento que imposibilite la ejecución de una acción principal.

N° IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN (describir los aspectos fundamentales de la acción y forma de implementación, incorporando mayores detalles en anexos si es necesario)	ACCION PRINCIPAL ASOCIADA (N° Identificador)	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO (datos, antecedentes o variables que se utilizarán para valorar, ponderar o cuantificar el avance y cumplimiento de las acciones y metas definidas)	MEDIOS DE VERIFICACIÓN (a informar en Reportes de Avance y Reporte Final respectivamente)	COSTOS ESTIMADOS	
					(en miles de \$)	
No aplica	Acción	No aplica	No aplica	Reportes de avance	No aplica	
	No aplica			No aplica		
	Forma de Implementación			Reporte final		
	No aplica			No aplica		

COMPLETAR PARA LA TOTALIDAD DE LAS INFRACCIONES:

3. PLAN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIONES Y METAS

3.1 REPORTE INICIAL

REPORTE ÚNICO DE ACCIONES EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN.

PLAZO DEL REPORTE (en días hábiles)	20	Días hábiles desde de la notificación de la aprobación del Programa.
ACCIONES A REPORTAR (N° Identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	9	Implementación del uso de doble contención en el manejo de residuos, lo que permitirá evitar la presencia de residuos sólidos en el suelo, que posteriormente podrían mezclarse con aguas de lavado y generar saturación de las cámaras recolectoras del sistema de tratamiento de residuos líquidos.
	14	Realización de Medición MP2,5

3.2 REPORTE DE AVANCE

REPORTE DE ACCIONES EN EJECUCIÓN Y POR EJECUTAR.

TANTOS REPORTE COMO SE REQUIERAN DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DE LAS ACCIONES REPORTADAS Y SU DUR

PERIODICIDAD DEL REPORTE (Indicar periodicidad con una cruz)	Semanal	☐	A partir de la notificación de aprobación del Programa. Los reportes serán remitidos a la SMA en la fecha límite definida por la frecuencia señalada. Estos reportes incluirán la información hasta una determinada fecha de corte comprendida dentro del periodo a reportar.
	Bimensual (quincenal)	☐	
	Mensual	☐	
	Bimestral	X	
	Trimestral	☐	
	Semestral	☐	
	N° Identificador	Acción a reportar	
	1	Verificar Condiciones de Operación del Incinerador.	
	2	Realizar mantenimiento correctivo del incinerador	

ACCIONES A
REPORTAR
N° Identificador y
Descripción

3	Presentación Solicitud de Pertinencia de Ingreso al SEIA ante el Servicio de Evaluación Ambiental asociada a Regularización de la obra de renovación del incinerador
4	Implementar un Sistema de Automático de Control de temperatura del incinerador para asegurar el cumplimiento de las condiciones de operación
5	Optimizar condiciones de operación del incinerador
6	Visita de Mantenimiento Técnico Semanal
7	Se realizará una medición de temperatura a través de una ETFA, durante un proceso normal de incineración, para lo cual se incluirán los debidos registros fotográficos.
8	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los reportes y medios de verificación que acrediten la ejecución de las acciones comprendidas en el PdC a través de los sistemas digitales que la SMA disponga al efecto para implementar el SPDC.
9	Implementación del uso de doble contención en el manejo de residuos, lo que permitirá evitar la presencia de residuos sólidos en el suelo, que posteriormente podrían mezclarse con aguas de lavado y generar saturación de las cámaras recolectoras del sistema de tratamiento de residuos líquidos.

acción)	10	Disposición de las cenizas, de acuerdo a lo establecido en la RCA N°052/2011. Es decir, en una pileta de hormigón de 4m de largox2m de anchox30cm de alto. Una vez acumulada la cantidad suficiente para un traslado, serán transportadas a un lugar de disposición final debidamente autorizado. Siendo la capacidad de almacenamiento de 8 Ton.
	11	Se delimitarán las 4 áreas con colores distintos y señalética, conforme a lo establecido en la RCA N°52/2011, es decir, se habilitarán 4 sectores de almacenamiento, con las siguientes funciones; almacenamiento de contenedores cargados; almacenamiento de contenedores vacíos (previo al lavado); sector de lavado e higienización de contenedores; acopio de contenedores higienizados; almacenamiento de aserrín seco para situaciones de emergencia en caso de derrames. Esto permitirá un adecuado manejo de los residuos, y dar cumplimiento en relación al almacenamiento de residuos de Categoría 3 del REAS, en los 4 sectores destinados para ellos, según la evaluación ambiental.
	12	Auditoria interna quincenal sobre el cumplimiento de todas las acciones a implementar para el correcto manejo de los residuos.
	13	Se generará un Instructivo a ECOSUR estableciendo restricciones sobre los sitios que serán exclusivos para el almacenamiento para los residuos REAS
	14	Realización de Medición MP2,5
	15	Realizar mediciones de calidad del aire del parámetro MP2,5

3.3 REPORTE FINAL

REPORTE ÚNICO AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA.

PLAZO DE TÉRMINO DEL PROGRAMA CON ENTREGA DEL REPORTE FINAL	10	Días hábiles a partir de la finalización de la acción de más larga data.
ACCIONES A REPORTAR (N° Identificador y acción)	N° Identificador	Acción a reportar
	1	Verificar Condiciones de Operación del Incinerador.
	2	Realizar mantenimiento correctivo del incinerador
	3	Presentación Solicitud de Pertinencia de Ingreso al SEIA
	4	Implementar un Sistema de Automático de Control de temperatura del incinerador para asegurar el cumplimiento
	5	Optimizar condiciones de operación del incinerador
	6	Visita de Mantenimiento Técnico Semanal
	7	Se realizará una medición de temperatura a través de una
	8	Informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, los
	9	Implementación del uso de doble contención en el manejo
	10	Disposición de las cenizas, de acuerdo a lo establecido en la
	11	Se delimitarán las 4 áreas con colores distintos y señalética,
	12	Auditoría interna quincenal sobre el cumplimiento de todas
	13	Se generará un Instructivo a ECOSUR estableciendo
	14	Realización de Medición MP2,5
	15	Realizar mediciones de calidad del aire del parámetro

4. CRONOGRAMA

[illegible]

ENTREGA REPORTES

En Meses

En Semanas



Desde la aprobación del programa de cumplimiento

[illegible]

Anexo N°1

Registro de SIDREP de los residuos peligrosos de los generadores, de un año.

Al respecto, y a efectos de aclarar algunos Estado de los residuos, por ejemplo en Categoría "ABIERTO", significa que el Generador no ha designado un transporte autorizado para su disposición final.

Por otra parte cuando se visualiza en Categoría "ANULADO", significa por ejemplo que contenía un error el nombre del transportista o el nombre de la empresa.

Acción Opciones						Cerrar Sesión
IDIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA						08/Enero/2019
01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar
Gestión de Declaraciones						SEGUIR >>
Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora	
CERRADO	HOSPITAL DE CALBUCO SERVI...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	13:12:17	
CERRADO	HOSPITAL DE CALBUCO SERVI...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	13:12:39	
CERRADO	CONSORCIO SANTA MARTA S.A...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	21/02/2018	09:13:54	
CERRADO	CLINICA DAVILA Y SERVICIO...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	21/02/2018	09:14:39	
CERRADO	VETERQUIMICA S.A.	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	21/02/2018	09:15:17	
ANULADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	ECOSUR S.A.		12/08/2018	12:40:33	
ANULADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	ECOSUR S.A.		12/08/2018	12:40:58	
ANULADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	ECOSUR S.A.		12/08/2018	12:41:15	
ANULADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	ECOSUR S.A.		12/08/2018	12:41:30	
CERRADO	CLINICA ALEMANA DE SANTIA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	21/02/2018	09:15:55	
CERRADO	CLINICA DAVILA Y SERVICIO...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	21/02/2018	09:16:42	
16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0						Páginas 1 de 23

| Declaración | Opciones |

[Cerrar Sesión](#)



CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA

08/Enero/2019

01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar
<< VOLVER		Gestión de Declaraciones			SIGUIR >>	
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
683636	CERRADO	SERVICIO MEDICO LEGAL	SERVICIOS TECNICOS URBANO	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	21/02/2018	09:17:13
684166	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	18/01/2018	13:58:02
685566	CERRADO	ABARCA Y DIAZ LTDA	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	18/01/2018	14:02:40
686192	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	18/01/2018	13:46:40
686378	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	18/01/2018	13:47:13
686394	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	18/01/2018	13:47:33
688403	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	18/01/2018	13:47:52
688407	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE SAN PA	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	18/01/2018	13:48:11
689426	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	18/01/2018	13:48:40
690306	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	18/01/2018	13:49:58
691650	CERRADO	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CH	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	10/01/2018	08:48:29
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0						Páginas 2 de 23

| Declaración | Opciones |

[Cerrar Sesión](#)



CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA

08/Enero/2019


01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar
<< VOLVER		Gestión de Declaraciones			SIGUIR >>	
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
693482	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	18/01/2018	13:50:18
693925	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE SAN PA	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	18/01/2018	13:51:24
695305	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	18/01/2018	13:51:47
701008	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE SAN PA	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	21/02/2018	09:17:43
701254	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	31/01/2018	14:34:53
705855	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	21/02/2018	09:18:13
706172	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	21/02/2018	09:18:39
708327	ANULADO	HOSPITAL CLAUDIO VICUNA	ALEJANDRO ENRIQUE ILICA N.	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	21/02/2018	09:45:03
710736	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	01/04/2018	11:52:16
710857	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	01/04/2018	11:52:36
711839	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE SAN PA	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M.	01/04/2018	11:53:10
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0						Páginas 3 de 23


Valdivia, 09 de enero de 2018

Declaración Opciones						
CERRAR SESIÓN						
CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA 08/Enero/2019						
01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar
<< VOLVER :: Gestión de Declaraciones :: SEGUIR >>						
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
714261	ABIERTO	SERVICIO DE SALUD DEL REL...			09/03/2018	08:48:48
714267	ABIERTO	SERVICIO DE SALUD DEL REL...			09/03/2018	09:02:11
714967	CERRADO	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CH...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	01/04/2018	11:53:52
717440	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	01/04/2018	11:54:19
718259	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	01/04/2018	11:54:59
718467	CERRADO	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	05/04/2018	12:59:21
722019	ANULADO	CENTRO MEDICO DE DIALISIS...	ECOSUR S.A.		29/03/2018	13:58:17
722088	ANULADO	PINTURAS TRICOLOR S.A...	ECO PORTUARIA DE RESIDUOS...		29/03/2018	17:50:42
722855	CERRADO	PISCICULTURA NILAHUE S.A...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:45:13
723279	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:46:00
723763	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE SAN PA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:46:20
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0						
Páginas						4 de 23

Declaración Opciones						
CERRAR SESIÓN						
CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA 08/Enero/2019						
01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar
<< VOLVER :: Gestión de Declaraciones :: SEGUIR >>						
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
723770	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE SAN PA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:46:42
723933	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:48:30
725072	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE CALBUC...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	10/05/2018	14:19:14
725091	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE CALBUC...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	10/05/2018	14:20:04
727746	CERRADO	ANDRADE SALAS Y COMPANIA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	08:56:41
728846	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE SAN PA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	08:59:29
730728	ANULADO	CENTRO MEDICO DE DIALISIS...	ECOSUR S.A.		08/05/2018	11:27:24
732027	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE SAN PA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	08:59:57
732975	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE CALBUC...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	10/05/2018	14:03:58
735050	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	09:00:18
735281	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	09:00:43
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0						
Páginas						5 de 23

Valdivia, 09 de enero de 2018

Declaración Opciones						
						
 CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA						
08/Enero/2019						
01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar
<< VOLVER : Gestión de Declaraciones : SEGUIR >>						
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
735413	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE SAN PA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	09:01:18
735496	CERRADO	PASTERNAK	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:20:32
736982	CERRADO	SOCIEDAD ADL DIAGNOSTIC C...	SERTRA SPA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	13:44:38
737768	ANULADO	CENTRO MEDICO DE DIALISIS...	ECOSUR S.A.		16/05/2018	14:52:15
738000	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	09:03:01
738003	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	09:03:26
738005	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	09:03:48
738006	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	08:58:03
738007	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	08:58:44
738010	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	08:57:40
738014	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	16/05/2018	08:58:22
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0						
Páginas						6 de 23

Declaración Opciones						
						
 CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA						
08/Enero/2019						
01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar
<< VOLVER : Gestión de Declaraciones : SEGUIR >>						
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
738328	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE SAN PA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	17/05/2018	15:40:09
738425	CERRADO	CENTRO MEDICO DE DIALISIS...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	17/05/2018	15:40:56
738928	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	17/05/2018	15:41:21
739417	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/05/2018	11:12:36
739419	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/05/2018	11:12:59
739422	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/05/2018	11:13:20
739423	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/05/2018	11:13:42
739426	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/05/2018	11:14:03
739429	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:22:17
739430	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:23:06
739432	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:24:36
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0						
Páginas						7 de 23

Declaración | Opciones |

[Cerrar Sesión](#)

 CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA
VALERA

08/Enero/2019

01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar
<< VOLVER		Gestión de Declaraciones				SEGUIR >>
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
739434	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:25:03
739436	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:25:24
739985	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE CALBUC...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:25:48
741009	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:26:25
741742	CERRADO	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CH...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:22:38
742522	CERRADO	AGRICOLA MOLLENDO S.A.	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	15/06/2018	13:24:55
743465	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:48:52
743467	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:49:12
743469	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:49:31
743472	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:49:52
743478	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:51:37
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0					Páginas	8 de 23


Declaración | Opciones |

[Cerrar Sesión](#)

 CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA
VALERA

08/Enero/2019

01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar
<< VOLVER		Gestión de Declaraciones			SEGUIR >>	
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
743479	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:52:01
743482	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:52:21
743484	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:52:42
743486	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:53:02
743489	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:53:42
743491	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:53:23
743725	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:54:04
745262	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:54:23
745688	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE SAN PA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:54:51
747191	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:55:17
747193	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:55:40
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0					Páginas	9 de 23

Declaración Opciones						
						
CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA						
08/Enero/2019						
Desde Hasta 01/01/2018 31/12/2018 Estado TODOS Buscar Exportar						
<< VOLVER Gestión de Declaraciones SEGUIR >>						
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
747221	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:56:02
747222	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:56:23
747246	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:56:53
747725	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	13/06/2018	09:57:09
747914	CERRADO	HENDRIX GENETICS AQUACULT...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	28/06/2018	08:53:09
749338	ANULADO	RODRIGUEZ	RODRIGUEZ		25/06/2018	10:36:50
749369	CERRADO	PISCICULTURA AQUASAN S.A.	RODRIGUEZ	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	28/06/2018	08:52:34
750480	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	28/06/2018	08:53:39
750486	CERRADO	SERVICIO DE SALUD DEL REL...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	28/06/2018	08:55:20
750919	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE SAN PA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	28/06/2018	08:58:17
753229	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	28/06/2018	08:58:47
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0						
Páginas 10 de 23						

Declaración Opciones						
						
CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA						
08/Enero/2019						
Desde Hasta 01/01/2018 31/12/2018 Estado TODOS Buscar Exportar						
<< VOLVER Gestión de Declaraciones SEGUIR >>						
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
753731	CERRADO	EXPORTADORA LOS FIORDOS L...	AMBIENTAL SUR LTDA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	04/07/2018	10:43:35
753782	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/06/2018	11:12:53
755347	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:20:57
755908	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:21:26
757335	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:22:34
757343	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:22:57
758323	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:23:17
758424	CERRADO	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CH...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	02/08/2018	15:35:29
759686	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE CALBUC...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:23:49
759908	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:24:15
760779	CERRADO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:24:40
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0						
Páginas 11 de 23						

Declaración Opciones							Cerrar Sesión
 CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA							08/Enero/2019
01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar	
<< VOLVER							SEGUIR >>
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora	
761621	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:25:00	
762414	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE SAN PA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:25:33	
764476	CERRADO	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS...	AMBIENTAL SUR LTDA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:32:44	
764511	CERRADO	CIA SALMONIFERA DALCAHUE...	AMBIENTAL SUR LTDA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:33:09	
764590	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:25:56	
764593	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:26:24	
764596	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:26:47	
764597	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:27:11	
764600	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:27:34	
764603	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:27:52	
764631	ANULADO	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...		31/07/2018	13:04:49	
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0							Páginas 12 de 23

Declaración Opciones							Cerrar Sesión
 CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA							08/Enero/2019
01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar	
<< VOLVER							SEGUIR >>
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora	
764839	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:28:22	
764840	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:28:53	
764952	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:29:19	
765140	CERRADO	AGRICOLA MOLLENDI S.A.	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:29:41	
765792	CERRADO	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CH...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:30:05	
766452	CERRADO	UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN...	AMBIENTAL SUR LTDA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:33:33	
767644	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:30:26	
768316	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:31:02	
768671	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:31:48	
768677	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:35:18	
768682	ANULADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...		10/08/2018	10:15:52	
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0							Páginas 13 de 23

Declaración Opciones							Cerrar Sesión
CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA							08/Enero/2019
01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar	
<< VOLVER							SEGUIR >>
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora	
768688	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:35:38	
768693	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:35:58	
768705	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:36:19	
768707	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:36:39	
768714	CERRADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	12/08/2018	12:37:13	
769916	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/08/2018	12:00:42	
770017	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/08/2018	12:02:28	
770054	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE SAN PA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/08/2018	12:03:02	
770122	CERRADO	EXPORTADORA LOS FIORDOS L...	AMBIENTAL SUR LTDA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/08/2018	12:03:47	
770147	ANULADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	14/08/2018	14:10:38	
770149	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/08/2018	12:04:14	
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0							Páginas 14 de 23

Declaración Opciones							Cerrar Sesión
CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA							08/Enero/2019
01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar	
<< VOLVER							SEGUIR >>
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora	
773528	CERRADO	CORP SANTO TOMAS PARA EL ...	AMBIENTAL SUR LTDA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/08/2018	12:04:55	
773774	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/08/2018	12:05:29	
774588	CERRADO	CHILE SEA FOOD S A	AMBIENTAL SUR LTDA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/08/2018	12:05:59	
774608	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/08/2018	12:06:31	
774684	CERRADO	CHILE SEA FOOD S A	AMBIENTAL SUR LTDA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	09/10/2018	14:51:14	
775129	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/08/2018	12:06:58	
775299	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	29/08/2018	12:07:27	
775387	CERRADO	EWOS CHILE ALIMENTOS LIM...	AMBIENTAL SUR LTDA	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	09/10/2018	14:51:52	
777144	CERRADO	PASTERNAK	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	30/10/2018	16:50:55	
777283	CERRADO	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CH...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	03/09/2018	10:04:56	
778655	EN PROCESO	SUBSECRETARIA DE SALUD PU...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	10/09/2018	11:27:38	
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0							Páginas 15 de 23


Declaración Opciones							Cerrar Sesión
CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA							08/Enero/2019
01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar	
<< VOLVER							SEGUIR >>
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora	
779521	ABIERTO	MUNICIPALIDAD DE SAN PA...			07/09/2018	12:33:35	
779623	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/10/2018	16:30:15	
785079	ANULADO	AGRICOLA ANCALI LIMITADA...	ECOSUR S.A.		30/11/2018	08:37:41	
785860	ABIERTO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...			27/09/2018	13:10:22	
785872	ABIERTO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...			27/09/2018	13:14:55	
785879	ABIERTO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...			27/09/2018	13:16:53	
785889	ABIERTO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...			27/09/2018	13:20:11	
785892	ABIERTO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...			27/09/2018	13:22:11	
790724	ABIERTO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO...			10/10/2018	06:31:36	
791357	ABIERTO	MUNICIPALIDAD DE OSORNO...			10/10/2018	16:26:42	
791847	ABIERTO	MUNICIPALIDAD DE SAN PA...			11/10/2018	11:53:00	
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 185 Anuladas= 34 Rechazadas= 0							Páginas 16 de 23


Declaración Opciones							Cerrar Sesión
CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA							08/Enero/2019
01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar	
<< VOLVER							SEGUIR >>
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora	
791908	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/10/2018	16:15:43	
792703	ABIERTO	INVERSIONES MEDICAS OSORN...			12/10/2018	16:03:18	
793403	ANULADO	CIA MINERA DEL PACIFICO S...	PINO Y LABARCA LIMITADA...		28/11/2018	07:54:17	
794179	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/10/2018	16:33:47	
796887	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:16:55	
796893	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:17:31	
796894	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:28:40	
796895	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:29:05	
796899	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:29:31	
796904	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:30:04	
796906	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:32:24	
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0							Páginas 17 de 23

Valdivia, 09 de enero de 2018

Declaración Opciones						
 CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA						08/Enero/2019
01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar
<< VOLVER : Gestión de Declaraciones : SEGUIR >>						
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
796909	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:32:52
796912	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:33:27
796933	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:34:00
797343	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:47:24
797349	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE OSORNO...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:47:52
797463	CERRADO	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:38:31
798410	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:34:39
799097	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:35:52
799205	CERRADO	I MUNICIPALIDAD DE CALBUC...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:48:21
799344	CERRADO	HOSPITAL DOCTOR HERNAN HE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:48:45
799348	CERRADO	HOSPITAL DOCTOR HERNAN HE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:49:17
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0						Páginas 18 de 23

Declaración Opciones						
 CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA						08/Enero/2019
01/01/2018	Desde Hasta	31/12/2018	Estado	TODOS	Buscar	Exportar
<< VOLVER : Gestión de Declaraciones : SEGUIR >>						
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
800145	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:36:24
800323	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:50:01
800660	CERRADO	HOSPITAL DOCTOR HERNAN HE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:50:35
800999	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:37:53
801321	ANULADO	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...		14/11/2018	08:58:01
801353	CERRADO	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:38:58
802052	CERRADO	CLÍNICA UNIVERSITARIA DE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:51:08
802159	ABIERTO	ABARCA Y DIAZ LTDA.			07/11/2018	11:14:36
802231	EN PROCESO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...		29/11/2018	11:08:43
803189	CERRADO	HOSPITAL DOCTOR HERNAN HE...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:51:46
803370	CERRADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...	SOLUCIONES ECOLOGICAS Y M...	19/11/2018	15:53:01
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0						Páginas 19 de 23

Declaración Opciones						
						
CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA						
01/01/2018 Desde Hasta 31/12/2018 Estado TODOS Buscar Exportar						
<< Volver Gestión de Declaraciones SEGUIR >>						
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
811707	ANULADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...		20/12/2018	13:58:47
811722	ANULADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...		20/12/2018	14:01:34
812821	ANULADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...		20/12/2018	14:03:38
813341	ANULADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...		20/12/2018	14:05:21
814087	ANULADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...		20/12/2018	14:07:11
814781	ANULADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...		07/12/2018	14:32:35
814786	ANULADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...		07/12/2018	14:32:44
814790	ANULADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...		07/12/2018	14:32:57
814795	ANULADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...		07/12/2018	14:31:49
814819	ANULADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...		07/12/2018	11:33:08
814919	ANULADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...		20/12/2018	14:09:08
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0						
Páginas 22 de 23						

Declaración Opciones						
						
CODIGO: R14D00001 - EMPRESA: SOLUCIONES ECOLOGICAS Y MEDIO AMBIENTALES S.A. - USUARIO: RAMON URDANETA VALERA						
01/01/2018 Desde Hasta 31/12/2018 Estado TODOS Buscar Exportar						
<< Volver Gestión de Declaraciones SEGUIR >>						
FOLIO	Estado	Generador	Transportista	Destinatario	Fecha	Hora
814970	ANULADO	LABORATORIO IMEX LIMITADA...	TRANSPORTES ECOLOGICOS SA...		07/12/2018	14:55:24
815617	ANULADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...		20/12/2018	14:14:27
816552	ANULADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...		20/12/2018	14:16:34
818538	ANULADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...		20/12/2018	14:16:51
820001	ANULADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...		20/12/2018	14:20:11
820268	ANULADO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CA...	SERVICIOS TECNICOS URBANO...		21/12/2018	09:59:39
Abiertas= 16 En Proceso= 10 Cerradas= 188 Anuladas= 34 Rechazadas= 0						
Páginas 23 de 23						