

SEMANA 1: VUELOS DE HELICOPTERO DEL 25 DE ENERO AL 30 DE ENERO 2021

	25-01-2021
HELICÓPTEROS	
TRASLADO MATERIAL (HORMIGONADO, ESTRUCTURAS, OTROS)	N.A.
HORARIO TRASLADO PERSONAL	
N° VUELO POR DIA	
TOTAL N° VUELO	

CANTIDAD DE VUELOS ACUMULADOS AL FIN DE SEMANA

1-. CARGA DE MATERIALES	5
2-. OBRAS CIVILES	0
3-. HORMIGONADO	24
4-. MONTAJE	2
5-. TENDIDO DE CONDUCTOR	0

26-01-2021		27-01-2012		
N° 1	DESCRIPCIÓN	N° 1	N° 2	DESCRIPCIÓN
08:25 - 11:00 11:20 - 14:20 14:40 - 17:10	Traslado de materiales y equipos (punto 1.6 cuadro vuelos)	08:25 - 11:00 11:20 - 14:20 14:40 - 17:10	08:20 - 10:55 11:15 - 14:15 14:35 - 16:25	Hormigonado de torre N° 163, 9 m ³ (punto 3.6 cuadro vuelos)
08:00 - 08:20 17:30 - 18:00		08:00 - 08:20 17:30 - 18:00	N.A.	
5		5	3	
5		8		

28-01-2021			
N° 1	N° 2	DESCRIPCIÓN	N° 1
08:25 - 11:00	08:20 - 10:55	Hormigonado de torre N° 163, 8 m ³ (punto 3.6 cuadro vuelos)	08:25 - 11:00
11:20 - 14:20	11:15 - 14:15		11:20 - 14:20
14:40 - 17:10	14:35 - 16:25		14:40 - 17:10
08:00 - 08:20	N.A.		08:00 - 08:20
17:30 - 18:00			17:30 - 18:00
5	3		5
8			8

29-01-2021		30-01-2021	
N° 2	DESCRIPCIÓN	N° 1	DESCRIPCION
08:20 -10:55 11:15 - 14:15 14:35 - 16:25	Hormigonado de torre N° 163, 8 m ³ (punto 3.6 cuadro vuelos)		Montaje Torre N° 163 (punto 4.4 cuadro vuelos)
N.A.		08:00 - 08:20 17:30 - 18:00	
3		2	
		2	

