

98

INFORMACIÓN DE AVANCE

PTE AM / 113

07 marzo 2018



Sr.

David Tapia

DAYMA

Presente

Según lo solicitado, envío a usted porcentajes de avance de los distintos informes y actividades relacionadas a la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto.

Fecha 02 de marzo 2018				
Capítulo	Sub-Capítulo	Nombre	Avance %	
			Campaña terreno	Informe
1		Descripción del Proyecto		
	1.1	Identificación del Titular	100	40
	1.2	Antecedentes generales	100	
	1.3	Localización	100	
	1.4	Descripción de las partes, acciones y obras físicas	100	
	1.5	Descripción de las fases	100	
	1.6	Plan de Prevención de Contingencias	100	
2		Emisiones, descargas y residuos		
		Calculo de emisiones	100	30
		Sustancias y residuos peligrosos	100	30
		Residuos líquidos	100	30
		Residuos domésticos	100	30
		Otros		
3		Caracterización del área de influencia		
	3.3.1	Infraestructura vial	100	40
	3.3.2	Clima	100	40
	3.3.3	Geomorfología	100	40
	3.3.4	Aire	100	40
	3.3.5	Hidrología	100	40
	3.3.6	Suelo	100	40
	3.3.7	Flora	100	40
	3.3.8	Fauna	100	40
	3.3.9	Arqueología	100	40
	3.3.10	Ruido	100	40
	3.3.11	Paisaje	100	40
	3.3.12	Áreas protegidas	100	40
	3.3.13	¿Comunidades indígenas?	100	40

INFORMACIÓN DE AVANCE

PTE AM / 113

07 marzo 2018



Fecha 02 de marzo 2018				
Capítulo	Sub-Capítulo	Nombre	Avance %	
			Campaña terreno	Informe
4		Evaluación Art. 11	N/A	20
5		Normativa Ambiental vigente	N/A	20
6		PAS		
	6.1	139	100	40
	6.2	140	100	40
	6.3	142	100	40
	6.4	160	100	40
7		Relación PPP	N/A	0
8		Relación con políticas y planes eval estratégicamente	N/A	0
9		Compromisos voluntarios	N/A	0
10		Compromiso de someterse a una DIA	N/A	0
11		Fichas de fiscalización	N/A	0
12		Listado de profesionales	N/A	100
		REVISION DE FORMATOS	N/A	0
		ARMADO DE LA DIA	N/A	0
		Revisión (Mandante)	N/A	0
		IMPRESIÓN DE LA DIA	N/A	0
		INGRESO AL SISTEMA	N/A	0
		INGRESO AL SEA	N/A	0
Anexos	1	Antecedentes legales	N/A	0
	2	Anexos cartográficos	100	10

Se despide atentamente,



Barbara Vivedes M.
Encargada de Proyectos
Ambienta Consultores