

Sr. EMANUEL IBARRA SOTO
SUPERINTENDENTE(S) DEL MEDIO AMBIENTE
PRESENTE

REF: Proyecto “EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS RUCOL” Proceso Req – 040 - 2020.
Respuesta a su RESOLUCIÓN EXENTA N°1470. del 29/08/2022.

MAT: CRONOGRAMA DE INGRESO SEIA.

De nuestra consideración:

En cumplimiento a su Resolución Exenta N° 1470 del 29 de agosto de 2022, Proceso **REQ-040-2020**, vengo a presentar a Usted, una propuesta de Cronograma de Trabajo, para el ingreso del proyecto “Extraccion de aridos Rucol”, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

De acuerdo a lo señalado, agradeceré a Ud. tenga a bien la aceptación de dicho cronograma de trabajo.

Atento a sus comentarios. Sin otro particular se despide cordialmente.



Gerardo Colin Mandiola
Representante Legal

Cronograma REQ 040-2020

Actividad / Capítulos DIA	2022												2023											
	Nov	Dic	Enero	Febrero	Marzo	Abri	Juni	Mayo	Junio	Julio	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic									
1 Descripcion proyecto, Justificación art. 11																								
3 Cumplimiento leg. ambiental																								
4 Relación con las políticas, planes y programas																								
5 Relacion con politicas y planes ev. estrategicas																								
6 Inicio ejecución proyecto																								
7 Inf. negociaciones previas																								
8 CAV																								
9 Compromiso de someterse a evaluacion																								
10 Ficha resumen																								
11 Listado Profesionales																								
a Antecedentes Legales																								
b PAS																								
c Plan de Contingencias y emergencias																								
d Estudios Ambientales y area de influencia																								
f Paisaje, suelo, flora, fauna y Medio Humano																								
g Arqueología																								
h Ingreso de Declaración de Impacto Ambiental al SEA																								

Cronograma REQ 040-2020